
Progetti di investimento pubblico (art. 11 c. 2-quater, L. 3/2003)

Importo liquidato dall' 
EX AATO

Compresa anticipazione

2004-02
Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Aggius e Collettori 
principali loc. Riu Mannu

Aggius € 245.624,83 € 197.064,78 27/09/2005 € 223.969,49 € 245.624,83
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-03 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lasana Aggius € 8.775,37 € 26.312,83 05/09/2005 € 8.851,13 € 8.775,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-04 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Colostru Aggius € 8.775,37 € 26.312,83 05/09/2005 € 8.851,12 € 8.775,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-05 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stazzoni Aggius € 8.775,37 € 26.312,83 05/09/2005 € 8.851,12 € 8.775,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-06 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Agliu Aglientu € 23.609,00 € 17.936,83 05/09/2005 € 24.280,60 € 23.609,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-07 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Columbos Ala' dei Sardi € 9.483,09 € 6.827,39 16/03/2006 € 9.482,83 € 9.483,09
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-08 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Giuanne Mele Ala' dei Sardi € 9.483,10 € 6.827,39 16/03/2006 € 9.482,83 € 9.483,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-09 Rete idrica: sostituzione di condotte esistenti vetuste e rifacimento allacci. Albagiara € 144.939,49 € 114.845,60 06/06/2005 € 144.939,49 € 144.939,49
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-100
Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Manna': sostituzione reti idriche Zona Bosso - 
Placido

Cagliari € 898.526,50 € 495.396,11 13/12/2005 € 623.914,39 € 885.243,68
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-101
Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata S. Elia - Poetto - 
Quartiere del Sole - La Palma (distretto B7)

Cagliari € 3.779.905,98 € 3.301.045,96 10/01/2006 € 3.674.801,69 € 3.779.905,98
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-102
Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Sant'Avendrace - Is 
Mirrionis (distretto B4)

Cagliari € 3.834.840,37 € 3.282.193,89 15/11/2005 € 3.706.094,16 € 3.816.601,81
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-103
Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Manna': sostituzione reti idriche Zona Flaiano - 
Nobile

Cagliari € 1.076.590,83 € 518.533,70 25/09/2006 € 585.701,11 € 963.792,83
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-104 Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Manna': reti fognarie Zona Bosso - Placido Cagliari € 2.549.354,74 € 1.896.283,05 13/12/2005 € 2.421.185,74 € 2.520.066,33
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-105
Schema PRRA n.275: Miglioramento efficienza impianto (interventi sulle linee fanghi - 
digestione anaerobica)

Cagliari € 4.407.522,99 € 3.968.463,95 28/11/2005 € 4.339.677,12 € 4.406.913,14
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-106
Schema PRRA n.275: Adeguamento impianti elettrici e apparecchiature elettromeccaniche 
(interventi sulle linee acqua e fanghi)

Cagliari € 1.723.426,78 € 1.521.476,89 22/11/2005 € 1.616.137,77 € 1.723.252,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-108
Impianto San Michele (sostituzione carboni, impermeabilizzazioni vasche e opere di 
straordinaria manutenzione)

Cagliari € 2.865.005,74 € 2.448.451,19 20/07/2006 € 2.755.531,19 € 2.847.319,26
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

Stato di attuazione 
procedurale

Verbale di 
consegna lavori

Stato di avanzamento 
della spesa (stato di 

attuazione finanziario)
Origine FinanziamentoID Progetto Titolo Progetto Soggetto Attuatore Importo finanziamento

Importo contratto/i 
d'appalto
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2004-109 Riqualificazione delle reti idriche interne all'abitato Calangianus € 263.194,41 € 210.738,75 30/12/2004 € 266.593,38 € 263.194,41
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-11 Rete idrica del centro urbano: interventi di ripristino e sostituzione Alghero € 3.330.163,97 € 2.896.873,48 26/07/2005 € 3.328.665,54 € 3.330.163,97
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-110 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Vaddi Niedda Calangianus € 27.683,53 € 23.888,65 26/09/2005 € 27.683,53 € 27.299,85
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-111
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Limbara (sopra Stazzo 
Capretta)

Calangianus € 27.683,53 € 23.888,65 26/09/2005 € 27.683,53 € 27.299,85
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-112
Completamento funzionale del sistema fognario della città  di Calasetta: tratto via Mazzini - 
collegamento alla rete principale

Calasetta € 355.434,26 € 256.787,50 09/11/2005 € 228.392,26 € 345.305,85
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-113A
Sostituzione di diversi tratti di condotte e realizzazione allacci alla rete idrica delle frazioni di 
Cortoghiana, Bacu Abis, Barbusi, Flumentepido

Carbonia € 3.983.338,10 € 3.478.627,51 26/04/2005 € 4.269.364,68 € 3.983.338,10
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-113B Completamento della rete idrica Carbonia € 691.604,23 € 900.081,32 23/04/2015 € 765.938,13 € 691.604,23
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-114
Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro di Cortoghiana in 
comune di Carbonia

Carbonia € 815.782,01 € 666.996,17 12/12/2005 € 815.782,01 € 686.107,12
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-115
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Caput Acquas - 
Seddargia

Carbonia € 42.574,85 € 30.248,58 23/09/2005 € 42.574,85 € 42.574,85
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-117 Schema PRRA n.237 - realizzazione collettori fognari al servizio della Marina di Cardedu Cardedu € 3.198.067,87 € 2.606.206,30 04/08/2005 € 3.269.851,34 € 3.198.067,87
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-119 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ortos Cargeghe € 9.702,28 € 5.972,00 30/04/2005 € 9.702,28 € 9.702,28
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-120 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. La Magola Cargeghe € 9.702,27 € 5.972,00 30/04/2005 € 9.702,27 € 9.702,27
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-121 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu Cargeghe € 9.702,27 € 5.972,00 30/04/2005 € 9.702,27 € 9.702,27
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-122 Rifacimento rete idrica di distribuzione urbana Carloforte € 2.998.364,95 € 2.387.468,38 31/10/2005 € 2.849.567,60 € 2.860.720,79
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-123
Sostituzione rete idrica Via Zirulia - La Vignaccia - La Pala e realizzazione nuova rete idrica in 
località  Li Russi

Castelsardo € 292.621,98 € 192.058,35 19/09/2005 € 164.855,90 € 182.455,43
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-124 Serbatoio di accumulo in località  San Pietro e riqualificazione rete idrica urbana ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 427.095,00 € 243.511,76 09/08/2012 € 300.164,34 € 245.292,82
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-125
Rifacimento e ripristino condotta 'Zona Cala Sinzias' e diramazione 'Badulesu' - Realizzazione 
reti idriche 'Costa Rei' e 'Cala Pira'

Castiadas € 2.195.499,16 € 1.773.891,79 02/03/2006 € 2.195.499,16 € 2.147.433,63
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-127 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Ledda Chiaramonti € 9.877,80 € 8.231,50 10/01/2005 € 7.819,92 € 9.877,80
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-129 Adeguamento e riqualificazione della rete idrica Cossoine € 95.975,59 € 68.215,62 30/06/2005 € 95.975,59 € 95.975,59
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-12a
Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel 
territorio comunale di Alghero

Alghero € 2.458.795,64 € 2.095.837,68 07/11/2005 € 2.472.511,61 € 2.458.795,64
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-12b
Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel 
territorio comunale di Alghero

Alghero € 2.827.204,59 € 4.138.478,32 07/11/2005 € 2.612.513,23 € 2.650.756,97
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-131 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Sotzu Cuglieri € 20.000,00 € 12.278,72 24/02/2006 € 10.230,69 € 10.230,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-132 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada Cuglieri € 10.000,00 € 6.139,36 24/02/2006 € 5.115,34 € 5.115,34
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-133 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Canturu Traessos Cuglieri € 30.000,00 € 18.418,08 24/02/2006 € 15.346,04 € 15.346,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-134 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Turana Cuglieri € 10.000,00 € 6.139,36 24/02/2006 € 5.115,34 € 5.115,34
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-135 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana de Mari Cuglieri € 10.000,00 € 6.139,36 24/02/2006 € 5.115,34 € 5.115,34
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-136 Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana Desulo € 679.116,80 € 512.732,11 03/06/2005 € 518.272,07 € 649.312,20
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-137
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cadeddu, S. Nennula, S. Cara, 
S. Minna, S. S'ortu Is Arangius, Palamanna

Desulo € 249.881,66 € 172.241,78 11/07/2005 € 237.386,23 € 238.250,79
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-138 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Pietro Desulo € 9.995,26 € 6.889,68 11/07/2005 € 9.495,46 € 9.530,03
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-139 Sostituzione di tratti fatiscenti della rete idrica di distribuzione e realizzazione dei relativi allacci Dolianova € 618.535,13 € 495.137,76 16/05/2005 € 618.535,13 € 618.535,13
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-14 Costruzione di nuove condotte per integrare lo schema distributivo della città  di Alghero Alghero € 1.116.731,73 € 875.743,25 21/11/2005 € 1.088.493,45 € 1.103.590,92
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-140 Lavori di ampliamento della rete fognaria acque nere del centro abitato di Dolianova Dolianova € 130.476,20 € 89.266,11 13/06/2005 € 130.476,20 € 130.476,20
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-142 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni Domusnovas € 47.274,48 € 33.902,57 16/03/2005 € 42.206,68 € 47.229,48
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-143 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Acqua Callenti Domusnovas € 47.274,48 € 33.902,58 16/03/2005 € 42.206,68 € 47.274,48
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-144 Sostituzione parziale della rete idrica Donori € 181.076,51 € 135.484,31 16/02/2005 € 181.857,56 € 181.076,51
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-146 Completamento rete idrica di distribuzione - Cala Gonone Dorgali € 647.318,73 € 515.116,27 20/06/2005 € 621.157,42 € 647.318,73
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-147 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tulargius Elini € 10.000,00 € 9.090,91 26/12/2004 € 10.000,00 € 10.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-148 Rifacimento e completamento della rete idrica dell'abitato di Elmas Elmas € 222.303,86 € 163.384,62 09/06/2005 € 212.909,35 € 179.723,08
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-15 Riqualificazione rete idrica urbana Allai € 77.259,00 € 51.447,10 19/04/2006 € 77.259,00 € 77.259,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-151 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Santa Maria Esterzili € 35.642,01 € 23.856,94 30/03/2006 € 35.118,32 € 35.642,01
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-152 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Funtana Fritta Florinas € 22.459,42 € 20.591,22 16/01/2006 € 22.459,42 € 22.459,42
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-153 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noroialvu Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-154 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Banzos Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-155 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cannija Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-156 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Abbaiara Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-157 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badoludosu Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-158 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Pedraia Florinas € 7.486,47 € 6.863,73 16/01/2006 € 7.486,47 € 7.486,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-163
Ampliamento rete fognaria del centro abitato di Fonni : viale del lavoro, via Sassari, via 
P.Mureddu, via XXV aprile, loc. Locomache

Fonni € 250.420,90 € 190.765,63 20/06/2005 € 253.758,40 € 250.420,90
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-164 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.M.te Spada 2 Fonni € 7.250,81 € 5.832,75 01/09/2005 € 7.250,81 € 7.250,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-165 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Vena Manna Fonni € 7.250,81 € 5.832,75 01/09/2005 € 7.250,81 € 7.250,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-166 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Spada 1 Fonni € 7.250,79 € 5.832,75 01/09/2005 € 7.250,79 € 7.250,79
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-167 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Grighine Fordongianus € 9.990,72 € 8.170,00 30/01/2006 € 9.990,72 € 9.990,72
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-168 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Manixeddu Gadoni € 8.150,00 € 8.150,00 23/02/2006 € 8.150,00 € 8.150,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-171
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Suergiu e S. Perda 
Tonara

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 77.412,70 € 60.714,28 06/03/2006 € 60.714,28 € 62.115,25
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-176 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Miniera Perda Pibera (galleria) Gonnosfanadiga € 30.000,00 € 18.092,01 15/12/2006 € 24.049,95 € 27.091,93
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-178 Impianto Guspini - adeguamento disinfezione Guspini € 145.869,08 € 120.267,11 07/12/2005 € 145.869,08 € 145.869,08
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-18 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pizzinnurri Arbus € 9.717,76 € 6.410,95 05/05/2005 € 1.092,46 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-184 Sostituzione rete di adduzione da captazione a serbatoio Sulacciu Ilbono € 209.211,18 € 155.369,32 17/01/2006 € 207.191,38 € 209.211,18
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-185 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Tumbarinu Ilbono € 28.602,06 € 17.152,15 28/08/2006 € 25.753,65 € 26.597,86
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-186 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Praidas Ilbono € 9.534,02 € 5.717,38 28/08/2006 € 8.584,53 € 8.865,96
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-187
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Bau Porcus e S.ti Bau 
Porcos

Ilbono € 28.602,06 € 17.152,15 28/08/2006 € 25.753,65 € 26.597,86
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-188 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Bubulucò Illorai € 26.878,64 € 19.565,76 05/09/2007 € 26.024,16 € 26.878,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-189 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu Illorai € 26.878,64 € 19.565,76 05/09/2007 € 26.024,16 € 26.878,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-19 Impianto Arbus (S.Antonio Santadi) Arbus € 109.521,58 € 89.973,18 13/01/2005 € 104.049,56 € 108.599,06
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-190 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantaru Illorai € 8.959,55 € 6.521,92 05/09/2007 € 8.674,72 € 8.959,55
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-191 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Quaddu Imperrau ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 54.972,62 € 43.439,67 € 1.826,24 € 14.500,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-192 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Puppujones Ittireddu € 9.952,90 € 8.294,08 20/10/2005 € 9.948,00 € 9.952,90
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-193 Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. 'Zeppere') Ittiri € 355.030,21 € 280.002,98 08/06/2005 € 324.567,84 € 355.030,21
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-194 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Briai Ittiri € 46.941,70 € 30.305,75 08/01/2007 € 46.808,57 € 46.941,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-195 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bustaina Ittiri € 9.388,35 € 6.061,15 08/01/2007 € 9.361,69 € 9.388,35
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-196 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Aradas Ittiri € 9.388,35 € 6.061,15 08/01/2007 € 9.361,71 € 9.388,35
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-197 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba Jerzu € 27.756,90 € 22.033,57 12/06/2006 € 29.789,02 € 27.756,90
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-198 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Jerzu € 9.252,31 € 7.344,52 12/06/2006 € 9.929,67 € 9.252,31
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-199
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gedili (2) + Monte Longu e Sa 
Stiddiosa

Jerzu € 37.009,24 € 29.378,09 12/06/2006 € 39.718,73 € 37.009,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-20 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 2 Arbus € 9.717,76 € 6.410,95 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-200 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Canna Jerzu € 9.252,31 € 7.344,52 12/06/2006 € 9.929,67 € 9.252,31
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-201 Impianto La Maddalena - adeguamento generale impianto La Maddalena € 368.162,48 € 259.813,42 23/06/2005 € 368.103,31 € 368.162,48
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-202
Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Laconi e delle 
borgate - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Laconi

Laconi € 369.951,38 € 323.740,30 15/12/2005 € 369.951,38 € 329.916,15
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-203 Interventi di ripristino e ampliamento del depuratore a servizio del centro abitato di Laconi Laconi € 1.202.561,70 € 941.533,55 29/11/2006 € 1.202.561,70 € 1.202.561,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-204 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Pala Nuraxi ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 31.556,64 € 24.606,82 06/03/2006 € 24.631,10 € 25.927,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-205 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cubeddu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 54.046,66 € 42.694,94 06/03/2006 € 42.737,07 € 44.643,48
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-206 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Coloru Laerru € 49.623,37 € 26.531,10 € 48.220,53 € 49.623,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-207 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde Laerru € 9.927,88 € 5.428,24 07/03/2005 € 9.927,88 € 9.927,88
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-208 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Abba Frida + pozzo Lanusei € 46.870,53 € 31.420,07 10/11/2005 € 46.870,53 € 46.870,53
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-209 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgenti M. Ausiliatrice + Pozzi Lanusei € 234.352,66 € 157.100,31 10/11/2005 € 234.352,66 € 234.352,66
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-21 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 1 Arbus € 9.717,76 € 6.410,95 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-211 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Stuni Loceri € 16.364,28 € 14.010,27 06/04/2005 € 16.364,28 € 16.364,28
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-212 Sostituzione condotte idriche Lode' € 340.897,65 € 242.633,85 16/05/2005 € 274.631,80 € 331.523,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-213 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Sa Mela Lode' € 29.638,89 € 18.182,73 16/11/2006 € 0,00 € 29.365,42
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-214 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Li Cionchi Loiri Porto San Paolo € 27.845,41 € 24.859,57 29/01/2007 € 23.616,59 € 27.845,41
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-215 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Enas (Monte Papaone) Loiri Porto San Paolo € 25.714,81 € 22.913,81 10/02/2006 € 20.268,12 € 25.714,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-216 Ripristino e ampliamento depuratore di Vaccileddi in comune di Loiri Loiri Porto San Paolo € 2.232.188,62 € 1.855.885,15 30/11/2006 € 2.225.060,18 € 2.232.188,62
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-217 Ampliamento rete fognaria nera centro abitato di Vaccileddi in comune di Loiri Loiri Porto San Paolo € 197.110,16 € 146.514,38 17/01/2006 € 176.004,63 € 190.546,34
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-218 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Astissa (o Astaina) Luogosanto € 28.141,93 € 18.311,69 13/07/2005 € 27.641,25 € 28.141,93
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-219 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti di Luogosanto Luogosanto € 28.141,93 € 18.311,71 13/07/2005 € 27.641,25 € 28.141,93
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-22 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spendula Droxia Arbus € 9.717,76 € 6.410,96 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-220 Riqualificazione rete idrica urbana Luras € 206.168,73 € 161.401,14 30/12/2004 € 199.313,19 € 205.849,62
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-223 Realizzazione rete fognaria fascia costiera ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.200.000,00 € 0,10 € 27.341,05 € 162.492,15
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04, FSC 2021-27

In programmazione

2004-224
Adeguamento impianto di depurazione di Mamoiada al D.Lgs. 152/99 e miglioramento 
funzionale del processo

ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 366.287,09 € 270.712,60 27/10/2005 € 386.646,62 € 316.664,72
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-226 Riqualificazione rete idrica urbana Mandas € 372.709,26 € 281.522,35 17/03/2006 € 372.102,54 € 372.709,26
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-228 Adeguamento impianto di depurazione comunale Martis € 117.509,22 € 90.349,76 02/03/2005 € 117.266,32 € 117.509,22
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-229 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Giusta Martis € 8.789,22 € 4.631,92 09/05/2005 € 8.789,22 € 8.789,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-23 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gettile Arbus € 9.717,76 € 6.410,95 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-230 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Teoraghe Martis € 8.789,22 € 4.631,93 09/05/2005 € 8.789,22 € 8.789,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-231 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Cannones Meana sardo € 10.000,00 € 7.313,60 27/04/2005 € 10.771,11 € 10.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-232 2005-1083 Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 - II. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.425.000,00 € 0,10 € 36.768,02 € 329.545,92
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2004-233 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Barigadu e Pozzi Barigadu Milis € 30.581,04 € 28.061,74 18/05/2005 € 30.581,04 € 30.581,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-234 Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Mogoro Mogoro € 349.954,58 € 242.700,50 13/01/2006 € 349.954,58 € 349.954,58
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-235
Sostituzione tratti di condotte ed allacci fatiscenti interni al centro abitato, potenziamento 
telecontrollo

Monserrato € 2.213.186,80 € 2.064.471,81 30/12/2004 € 2.213.186,80 € 2.213.186,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-237
Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro abitato di Monti e 
delle frazioni

Monti € 717.829,12 € 538.494,47 12/05/2005 € 717.829,12 € 717.829,12
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-238 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Ladas Monti € 86.197,68 € 62.329,57 30/06/2006 € 57.372,08 € 70.166,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-239 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Culuforrò Monti € 28.732,58 € 20.776,52 30/06/2006 € 19.123,96 € 23.388,75
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-24 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Atzeni 2 Arbus € 9.717,76 € 6.410,95 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-240 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Su Cantaru Monti € 28.732,57 € 20.776,52 30/06/2006 € 19.123,96 € 23.388,75
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-242 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore Morgongiori € 28.569,04 € 15.508,33 18/04/2005 € 28.562,49 € 28.569,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-243 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cimasi Morgongiori € 9.523,02 € 5.169,44 18/04/2005 € 9.520,84 € 9.523,02
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-249
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nora D'orzu - S. Sas Brellas- S. 
Terrasole

Nule € 24.138,40 € 17.679,00 27/05/2005 € 21.625,73 € 26.161,74
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-25 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Atzeni 1 Arbus € 9.717,76 € 6.410,96 05/05/2005 € 0,00 € 4.423,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-250
Rifacimento della rete idrica del centro abitato di Nuoro - Recupero e sistemazione 
dell'Acquedotto dello Spirito Santo a servizio della Borgata Rurale di Predas Arbas 

Nuoro € 2.269.058,94 € 1.779.994,53 18/07/2005 € 2.048.151,38 € 2.154.776,73
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-251 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spirito Santo + altre Nuoro € 186.316,76 € 120.970,14 18/01/2006 € 57.292,80 € 103.292,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-253 Sistemazione rete idrica Nuragus € 108.032,35 € 79.719,15 18/06/2005 € 110.526,80 € 108.032,35
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-254
Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue del centro abitato di 
Nuragus

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.200.000,00 € 0,01 € 0,00 -€ 60.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-255 Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano Nurallao € 93.248,92 € 63.432,06 25/05/2005 € 93.248,92 € 93.248,92
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-256 Adeguamento funzionale impianto di depurazione sito in località  'Padru' Nureci € 152.220,39 € 110.756,53 29/11/2005 € 152.220,38 € 149.503,39
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-26 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Regos Ardara € 19.633,91 € 15.856,25 10/01/2005 € 19.633,91 € 19.633,91
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-260
Completamento sistema depurativo al servizio delle frazioni di Berchiddeddu e limitrofe 
(Mamusi, Battista, Sos Coddos, Pedru Gaias)

Olbia € 677.573,17 € 551.111,03 15/06/2005 € 672.247,17 € 677.573,17
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-261
Completamento schema fognario depurativo 'N.I Olbia' (n.58 PRRA) - collettore da Pittulongu, 
premente da Olbia Nord, sollevamento da Pittulongu

Olbia € 1.440.105,65 € 1.113.184,94 22/11/2006 € 1.400.431,92 € 1.418.541,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-262 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Vittore Olbia € 8.913,69 € 5.452,35 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-263 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Litombroso Olbia € 8.913,69 € 5.452,35 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-264 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Palitta Olbia € 8.913,69 € 5.452,35 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-265 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti San Lorenzo Olbia € 26.741,10 € 16.357,07 30/05/2006 € 26.741,09 € 26.741,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-266 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Lucia Olbia € 8.913,69 € 5.452,35 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-267 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Campo di Pino Olbia € 8.913,69 € 5.452,38 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-268 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Beddoro Olbia € 26.741,10 € 16.357,07 30/05/2006 € 26.741,09 € 26.741,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-269 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Olbia € 8.913,69 € 5.452,35 30/05/2006 € 8.913,69 € 8.913,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-27 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Su Cascaru Ardara € 18.537,26 € 15.856,25 10/01/2005 € 18.537,26 € 18.537,26
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-270
Completamento del sistema di approvvigionamento idrico e di riordino della rete di 
distribuzione della frazione di Rudalza e altre frazioni costiere

Olbia € 3.396.842,52 € 2.576.687,03 26/06/2006 € 3.310.472,80 € 3.183.512,66
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-273 Ripristino e ampliamento impianto di depurazione Olzai € 345.760,16 € 287.152,01 14/10/2005 € 345.760,16 € 345.760,16
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-275
Adeguamento impianto di depurazione di Oniferi al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale 
del processo

Oniferi € 313.157,83 € 236.604,45 20/03/2006 € 313.157,83 € 313.157,83
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-276 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Vecchio Acquedotto Oniferi € 28.628,81 € 19.753,45 18/01/2007 € 28.628,81 € 28.628,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-277
Adeguamento impianto di depurazione di Orgosolo al D.Lgs. 152/99 e miglioramento 
funzionale del processo

Orgosolo € 385.852,12 € 274.567,35 21/12/2006 € 369.029,71 € 381.406,07
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-278
Rete idrica urbana: eliminazione vecchie condotte in cemento amianto e sostituzione con 
condotte in ghisa sferoidale

Oristano € 4.462.876,02 € 4.136.170,00 20/07/2005 € 4.462.876,02 € 4.462.876,02
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-279
Adeguamento impianto di depurazione di Orotelli al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale 
del processo

ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 359.576,66 € 315.583,77 01/07/2005 € 386.943,33 € 317.289,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-28 Adeguamento e riqualificazione rete idrica Ardauli € 309.678,82 € 266.320,61 30/06/2005 € 309.678,74 € 309.678,82
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-283 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni Osidda € 8.324,19 € 6.916,88 20/12/2005 € 8.324,19 € 8.324,19
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-284 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Badde Ottula Osilo € 131.683,58 € 91.866,96 06/10/2005 € 131.696,88 € 131.683,58
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-285 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Maria Osilo € 8.780,69 € 6.124,46 06/10/2005 € 8.779,79 € 8.780,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-286 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cala Casu Osilo € 8.781,50 € 6.124,46 06/10/2005 € 8.779,79 € 8.781,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-287 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nughes Osilo € 8.780,70 € 6.124,46 06/10/2005 € 8.779,79 € 8.780,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-288 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Brenaghe Osilo € 8.781,29 € 6.124,46 06/10/2005 € 8.779,79 € 8.781,29
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-289 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Osini € 9.864,90 € 6.817,06 12/05/2006 € 9.864,90 € 9.864,90
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-29 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Tragos Aritzo € 16.185,90 € 12.408,00 22/08/2005 € 16.185,90 € 16.185,90
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-290 Raccolta e scarico acque nere: realizzazione rete fognaria quartiere 'Sos Pianos' Ossi € 491.312,03 € 348.466,98 24/11/2005 € 443.535,85 € 470.371,40
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-297
Lavori di Ripristino acquedotto di Padru - 2. lotto: Sostituzione condotte a servizio del centro 
abitato di Padru

Padru € 276.560,11 € 228.710,89 13/04/2005 € 267.546,71 € 272.178,06
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-298 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Nieddu Padru € 29.489,65 € 21.536,75 13/04/2005 € 29.489,65 € 29.489,65
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-299 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Trattesa Padru € 29.489,60 € 21.536,75 13/04/2005 € 29.489,60 € 29.489,60
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-30 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Peddio Aritzo € 24.278,86 € 18.612,00 22/08/2005 € 24.278,86 € 24.278,86
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-300 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Budò e S.ti Biasì Padru € 29.489,60 € 21.536,75 13/04/2005 € 29.489,60 € 29.489,60
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-301 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Nibberalzu Padru € 29.489,60 € 21.536,75 13/04/2005 € 29.489,60 € 29.489,60
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-302 Sostituzione condotte idriche del centro urbano Palau € 411.584,94 € 326.425,61 11/01/2006 € 382.515,48 € 398.970,83
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-303 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Canu Palau € 27.481,54 € 20.044,39 18/03/2005 € 24.053,27 € 24.053,27
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-304 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lerno Pattada € 10.000,00 € 7.242,02 08/02/2005 € 0,00 € 8.363,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-305 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tanca Pabodi ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 21.351,63 € 16.399,21 € 16,18 € 1.501,18
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-306 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Bobolica Paulilatino € 39.835,37 € 33.887,13 20/04/2005 € 39.835,37 € 39.835,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-31 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Casu Aritzo € 16.185,90 € 12.408,00 22/08/2005 € 16.185,90 € 16.185,90
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-311 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nuraghe Ascusa Ploaghe € 9.500,08 € 9.500,08 15/04/2005 € 9.500,08 € 9.500,08
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-312a Riqualificazione della rete idrica urbana - Sostituzione reti di distribuzione Porto Torres € 2.132.295,30 € 1.985.871,24 18/01/2007 € 2.132.295,30 € 2.132.295,30
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-312b Riqualificazione della rete idrica urbana - Sostituzione reti di distribuzione Porto Torres € 3.190.984,78 € 2.620.019,52 18/01/2007 € 3.190.984,78 € 3.190.984,78
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-313
Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. 'Nicola 
Casu')

Putifigari € 282.289,13 € 210.874,27 20/10/2005 € 264.816,24 € 280.248,58
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-316A
Schema PRRA n.275: Riordino e razionalizzazione rete fognaria centro abitato di Quartu 
S.Elena (completamento diconnessione q2b ed eliminazione sollevamenti via Turati, via della 
Musica e Sa Gora) - Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia c

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.750.000,00 € 3.005.261,03 25/10/2018 € 3.280.857,36 € 3.419.996,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-317 Riordino e razionalizzazione della rete idrica del centro abitato Quartu Sant'Elena € 3.059.259,95 € 2.164.113,50 05/03/2007 € 2.618.927,55 € 2.511.034,23
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-318
Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I. lotto di completamento - 
attivazione sistema fognario 'zona musicisti'

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 6.783.997,31 € 2.471.202,52 09/08/2024 € 64.309,24 € 1.838.777,72
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, PNRR M2C4_I4.4

Intervento collaudato

2004-319
Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: III. lotto di completamento - 
attivazione sistema fognario zona Nord

Quartu Sant'Elena € 1.874.129,75 € 1.341.617,19 05/03/2007 € 0,00 € 474.926,06
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-32
Ripristino e ampliamento depuratore e collettori fognari a servizio del centro di Golfo Pevero in 
comune di Arzachena

Arzachena € 1.210.046,09 € 989.893,57 02/10/2007 € 1.204.017,64 € 1.210.046,09
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-320
Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: II. lotto di completamento - 
attivazione sistema fognario zona Sud

Quartu Sant'Elena € 1.862.124,96 € 1.315.740,08 06/03/2007 € 1.381.870,56 € 1.292.492,03
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-321
Riordino e razionalizzazione rete fognaria : I. lotto di completamento - estensione rete fognaria 
fascia costiera (zona via Autonomia Regionale)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.050.000,00 € 1.719.501,87 16/06/2010 € 1.862.829,42 € 2.040.799,42
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, FSC 2021-27

Lavori in corso

2004-322A Riordino e razionalizzazione rete idrica fascia costiera - I. lotto di completamento ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 5.430.000,00 € 4.726.316,85 02/05/2011 € 3.837.985,82 € 4.280.479,86
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-322B Riordino e razionalizzazione rete idrica fascia costiera - I. lotto di completamento ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-323 Realizzazione rete Fognaria via dell'Acqua Quartucciu € 51.731,07 € 51.991,03 14/12/2005 € 51.731,07 € 51.731,07
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-325 Adeguamento rete idrica e rifacimento allacci Ruinas € 170.759,72 € 124.070,54 11/04/2005 € 162.656,61 € 167.769,72
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-326 Completamento impianto di depurazione a servizio del comune di Ruinas Ruinas € 449.554,36 € 332.549,67 14/07/2005 € 440.103,69 € 431.804,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-327
Completamento schema fognario depurativo 'S. Antioco' (n.306 PRRA) - impianto di 
depurazione

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 11.955.710,00 € 5.977.317,73 € 38.607,64 € 1.438.060,38
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-328 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Lussurgieddu San Vero Milis € 39.888,96 € 29.497,40 25/09/2006 € 38.435,65 € 39.888,96
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-331 Rifacimento rete idrica urbana Samugheo € 246.243,74 € 195.070,30 09/02/2005 € 246.243,74 € 246.243,74
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-332 Risanamento rete idrica S.G. Suergiu centro e frazioni San Giovanni Suergiu € 937.043,99 € 747.575,67 04/07/2005 € 903.087,09 € 937.043,99
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-333 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Mulineddus San Nicolo' Gerrei € 8.065,52 € 4.783,78 11/12/2006 € 8.065,52 € 8.065,52
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-334 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Musuleo San Nicolo' Gerrei € 8.065,54 € 4.783,78 11/12/2006 € 8.065,54 € 8.065,54
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-335 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Angela San Nicolo' Gerrei € 8.065,54 € 4.783,78 11/12/2006 € 8.065,54 € 8.065,54
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-336
Lavori di ampliamento della rete di raccolta delle acque nere delle frazioni costiere del comune 
di San Teodoro: Montigiu, Badualga, Stazzu di Mezzu, Li Tegghi, Li Cupineddi, Lu ricciu, Lu 
Timbaru, Monti Pitrosu.

San Teodoro € 1.148.444,80 € 859.149,04 02/12/2005 € 1.090.474,32 € 1.114.324,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-337 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cannetto San Teodoro € 30.000,00 € 20.751,10 02/12/2005 € 20.504,58 € 27.657,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-338 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caldasinu San Teodoro € 10.000,00 € 6.917,03 02/12/2005 € 6.834,87 € 9.261,29
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-339 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Cantaru (Monte Tundu) San Teodoro € 10.000,00 € 6.917,03 02/12/2005 € 6.834,87 € 9.219,08
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-34 Completamento del sistema di adduzione e di distribuzione delle frazioni costiere Arzachena € 1.281.345,71 € 1.026.460,86 28/09/2005 € 1.281.345,71 € 1.281.166,59
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-340 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Rinaggiu San Teodoro € 30.000,00 € 20.751,10 02/12/2005 € 20.504,57 € 27.657,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-341 Riordino della rete idrica e completamento sistema di telecontrollo Sanluri € 1.755.765,45 € 1.431.864,14 18/07/2005 € 1.751.848,82 € 1.755.765,45
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-343 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Perdu Mannu e altre Santadi € 104.946,82 € 62.980,49 04/06/2005 € 104.946,82 € 104.946,82
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-345 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Cultesa S.Antonio di Gallura € 9.914,77 € 8.126,20 25/01/2006 € 9.914,77 € 9.914,77
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-346 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Miali Santulussurgiu € 50.000,00 € 30.777,74
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-347 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti S.Leonardo (Siette Fuentes) Santulussurgiu € 150.000,00 € 92.333,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-348 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matteo Campullu Santulussurgiu € 50.000,00 € 30.777,74
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-349 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Serrantes Santulussurgiu € 30.000,00 € 18.466,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-35 Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue dal rione Sergianteri Arzana € 171.527,33 € 153.724,30 12/01/2006 € 179.637,20 € 171.527,33
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-350 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Sambucu Santulussurgiu € 30.000,00 € 18.466,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-351 Costruzio e nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano di Sardara Sardara € 1.028.631,44 € 803.580,06 26/07/2005 € 1.028.631,44 € 1.028.631,44
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-352 Ampliamento rete fognaria nera del centro abitato di Perd'e Sali in comune di Sarroch Sarroch € 1.863.938,84 € 1.425.087,63 13/04/2006 € 1.865.669,80 € 1.863.938,84
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-353 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Nuovo Acquedotto Sarule € 28.565,22 € 20.388,04 14/12/2005 € 27.590,91 € 28.565,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-354 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Vecchio Acquedotto Sarule € 28.565,22 € 20.388,04 14/12/2005 € 27.590,92 € 28.565,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-355
Rifacimento della rete idrica del centro storico - III. intervento e adeguamento rete idrica San 
Giovanni - Cascina Oredda

Sassari € 93,00 € 1.426.324,33 14/07/2005 € 1.924.996,21 € 1.924.996,21
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-356 Realizzazione rete fognaria frazione San Giovanni Sassari € 206.582,00 € 257.569,81 20/09/2005 € 228.101,71 € 204.101,71
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-357
Completamento funzionale del sistema fognario della città  di Sassari: prolungamento via Era 
da strada M. Fiocca a incrocio via Pala di Carru

Sassari € 91.066,44 € 63.716,79 24/02/2005 € 90.600,48 € 91.066,44
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-358 Impianto di depurazione loc. Argentiera (Schema PRRA n.8) - I. lotto Sassari € 449.318,00 € 238.736,98 24/06/2008 € 449.318,00 € 449.318,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-359a
Schema PRRA n.4: Completamento del collettore fognario esterno (La Landrigga, Bancali, 
Ottava)

Sassari € 2.117.473,00 € 1.566.422,12 04/07/2008 € 1.961.892,53 € 1.949.587,01
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-359b Schema PRRA n.4: Completamento del collettore fognario esterno (Li Punti) Sassari € 2.213.871,55 € 1.666.183,91 02/10/2008 € 2.065.125,34 € 2.065.636,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-36 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sturrusè Arzana € 44.546,63 € 34.550,59 22/09/2005 € 44.781,12 € 44.546,63
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-360 Completamento reti fognarie in Ottava (schema fognario - depurativo n.4 PRRA) Sassari € 1.619.029,40 € 1.299.478,86 18/03/2008 € 1.594.097,51 € 1.615.981,07
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-363 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antioco (Scano Montiferru) Scano di Montiferro € 39.122,24 € 29.754,20 14/06/2005 € 39.122,24 € 39.122,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-364 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada Scano di Montiferro € 7.824,45 € 5.950,84 14/06/2005 € 7.824,45 € 7.824,45
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-365 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matta de Arghentu Scano di Montiferro € 7.824,45 € 5.950,84 14/06/2005 € 7.824,45 € 7.824,45
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-366 Riqualificazione rete idrica urbana previa ricerca delle perdite Sedilo € 1.360.533,93 € 1.118.513,87 17/05/2005 € 1.360.533,93 € 1.360.533,93
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-367 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Sedini Sedini € 102.274,02 € 70.643,62 27/04/2005 € 113.994,73 € 131.694,65
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-368 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Scala e S. Zugrudula Seneghe € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

Pagina 14 di 57



Progetti di investimento pubblico (art. 11 c. 2-quater, L. 3/2003)
Importo liquidato dall' 

EX AATO

Compresa anticipazione

Stato di attuazione 
procedurale

Verbale di 
consegna lavori

Stato di avanzamento 
della spesa (stato di 

attuazione finanziario)
Origine FinanziamentoID Progetto Titolo Progetto Soggetto Attuatore Importo finanziamento

Importo contratto/i 
d'appalto

2004-369 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arghente Sennariolo € 8.050,00 € 7.000,00 06/11/2006 € 9.534,08 € 8.050,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-37 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Onniga Arzana € 89.093,24 € 69.101,17 22/09/2005 € 89.562,19 € 89.093,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-370 Adeguamento del sistema distributivo esistente Sennori € 1.613.053,39 € 1.277.484,62 26/05/2005 € 1.583.735,78 € 1.586.640,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-371 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Ruja Sennori € 43.089,50 € 24.426,61 20/10/2006 € 44.630,59 € 43.089,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-372
Lavori di riorganizzazione funzionale e rifacimento della rete idrica del centro abitato di Senorbì 
- 1. lotto esecutivo

Senorbi' € 642.708,99 € 499.105,94 13/07/2005 € 642.708,99 € 642.708,99
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-373 Adeguamento rete idrica: area fieristica Santa Lucia Serri € 31.154,53 € 21.750,00 18/07/2005 € 31.154,53 € 31.154,53
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-374 Sostituzione della rete idrica di alcune strade interne all'abitato Settimo San Pietro € 64.018,85 € 57.032,37 25/07/2005 € 62.071,62 € 62.071,62
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-376 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stradarei e S. Lareri Seulo € 19.435,94 € 15.075,92 01/07/2005 € 19.435,94 € 19.435,94
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-378 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Santo Siligo € 9.329,80 € 6.193,97 12/06/2006 € 9.329,80 € 9.329,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-379 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Pinta Siligo € 9.329,80 € 6.193,97 12/06/2006 € 9.329,80 € 9.329,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-38 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Arzana (1000m dall'abitato) Arzana € 8.909,33 € 6.910,11 22/09/2005 € 8.956,22 € 8.909,33
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-380 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorg. Grotte San Giovanni Siliqua € 44.397,11 € 32.692,67 16/05/2006 € 44.397,11 € 44.397,11
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-381 Adeguamento e riqualificazione della rete idrica Sindia € 99.378,36 € 83.409,94 01/04/2005 € 99.378,36 € 99.378,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-382 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S.ta Maria di Corte Sindia € 7.907,21 € 5.693,75 01/12/2006 € 7.907,21 € 7.907,21
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-383 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Codes Sindia € 7.998,57 € 5.769,88 01/12/2006 € 7.998,57 € 7.998,57
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-385 Impianto La Caletta - adeguamento disinfezione e sistemazione generale Siniscola € 324.659,69 € 255.817,10 17/11/2005 € 206.102,33 € 243.444,80
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-386 Rifacimento allacci idrici abitato di Sinnai Centro Sinnai € 1.380.901,24 € 1.137.561,48 08/08/2005 € 1.360.416,58 € 1.376.953,44
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-387 Riassetto funzionale rete idrica frazione di Solanas Sinnai € 1.633.035,45 € 1.275.744,57 08/06/2005 € 1.414.227,29 € 1.523.303,52
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-388 Riassetto funzionale della rete idrica del Comune di Sinnai Sinnai € 1.005.676,36 € 789.166,08 26/10/2005 € 981.975,55 € 1.005.676,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-389 Sostituzione e adeguamento di alcuni tratti di rete idrica urbana Siurgus Donigala € 442.652,48 € 296.598,20 07/11/2005 € 424.166,05 € 442.652,48
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-39 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lud'e Peddes Arzana € 8.909,33 € 6.910,11 22/09/2005 € 8.956,22 € 8.909,33
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-390 Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Siurgus Donigala Siurgus Donigala € 428.279,53 € 289.330,29 10/11/2005 € 428.240,14 € 428.279,53
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-391 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Fraigada Suni € 46.189,54 € 30.723,12 10/10/2005 € 2.083,33 € 25.944,39
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-393 Sostituzione condotte della rete idrica Talana € 147.940,33 € 112.574,78 18/07/2005 € 147.940,33 € 147.940,33
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-394 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Padenti Mannu Talana € 9.442,11 € 5.806,40 10/10/2005 € 0,00 € 3.700,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-395 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seri e S. Filicosè Talana € 18.884,24 € 11.612,81 10/10/2005 € 0,00 € 7.400,01
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-396 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Taroni Telti € 27.612,69 € 16.021,26 27/04/2005 € 27.612,69 € 27.612,69
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-398 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Filaschedda Tempio Pausania € 48.981,63 € 35.546,88 14/09/2005 € 46.840,60 € 47.481,63
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-399 Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana Tempio Pausania € 2.803.923,80 € 2.248.094,84 13/07/2005 € 2.445.984,93 € 2.441.971,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-40 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Molinu Arzana € 8.909,33 € 6.910,11 22/09/2005 € 8.956,22 € 8.909,33
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-400
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti di Punta Soliana (F.na Bedda - 
rio val di Musca)

Tempio Pausania € 28.946,44 € 22.408,75 12/09/2005 € 28.692,97 € 28.933,36
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-401
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Tergu (Su Solianu, Monte 
Entosu, ecc.)

Tergu € 37.670,37 € 19.369,11 04/10/2005 € 37.670,37 € 37.670,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-402 Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana Terralba € 1.603.502,85 € 1.432.164,41 19/08/2005 € 1.603.502,85 € 1.603.502,85
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-403 Riqualificazione rete idrica urbana Tertenia € 209.356,47 € 169.767,96 30/05/2005 € 198.736,23 € 222.008,11
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-404 Ampliamento della rete fognaria nera a servizio del centro abitato di Tertenia e delle frazioni Tertenia € 700.911,24 € 600.827,21 16/12/2005 € 700.911,26 € 700.911,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-405 Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 Tertenia € 1.240.819,24 € 1.024.028,40 10/11/2005 € 1.232.937,06 € 1.240.819,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-406 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Marco e S.San Pietro Tertenia € 24.697,64 € 59.957,01 05/12/2005 € 24.697,64 € 24.697,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-407 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti S'Ene Caputu Tertenia € 27.336,87 € 36.349,08 06/02/2006 € 26.990,87 € 34.531,63
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-409
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Scioppradoxiu e S. Fenu 
Trainu

Teulada € 122.201,07 € 101.044,45 08/09/2005 € 122.201,07 € 122.201,07
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-41 Rete idrica distretto via Sardegna - comune di Assemini Assemini € 1.285.000,00 € 810.768,73 03/02/2006 € 442.771,44 € 440.956,21
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-411 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Biddu Sai Tiana € 7.076,36 € 5.557,84 02/08/2005 € 8.223,48 € 7.076,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-412 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alisi Tiana € 7.076,36 € 5.557,84 02/08/2005 € 8.246,41 € 7.076,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-413 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Suddidorza Tiana € 7.076,36 € 5.557,84 02/08/2005 € 8.223,48 € 7.076,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-414 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noradorzu Tiana € 7.076,37 € 5.557,84 02/08/2005 € 8.223,58 € 7.076,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-415
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Perduzzu, S. Fritta, S. 
Nottudule

Tonara € 19.494,56 € 19.302,34 22/03/2005 € 19.494,56 € 19.494,56
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-416 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orrotzu Tonara € 6.498,18 € 6.434,10 22/03/2005 € 6.498,18 € 6.498,18
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-417 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Laccheddu Tonara € 6.498,18 € 6.434,12 22/03/2005 € 6.498,18 € 6.498,18
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-42 Impianto Assemini - adeguamento linee di trattamento Assemini € 360.353,92 € 233.707,22 10/05/2005 € 259.003,37 € 306.360,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-424 Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana Tortoli' € 3.008.808,58 € 2.506.831,85 02/05/2005 € 2.422.733,08 € 3.008.808,58
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-425 Impianto Tortolì - adeguamento linee di trattamento Tortoli' € 717.952,28 € 577.735,68 17/05/2005 € 716.184,32 € 717.952,28
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-426 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzi e Sorgenti del paese Triei € 27.673,81 € 24.707,16 04/08/2005 € 27.673,81 € 27.673,81
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-427
Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Trinità  d'Agultu e 
delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Trinità  e della frazione di Isola 
Rossa

Trinita' D'Agultu Vignola € 1.227.743,24 € 1.050.865,23 09/05/2005 € 1.236.835,34 € 1.227.743,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-428
Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative a servizio dell'abitato di 
Trinità  d'Agultu e delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete fognaria acque nere della frazione di 
Isola Rossa

Trinita' D'Agultu Vignola € 79.973,81 € 61.593,86 08/04/2005 € 79.973,81 € 79.973,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-429
Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie a servizio dell'abitato di Trinità  d'Agultu e 
delle frazioni

Trinita' d'Agultu Vignola € 593.242,92 € 495.720,41 05/05/2005 € 593.242,92 € 593.242,92
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-430 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Colbu Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-431 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Ziraccu Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-432 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Ziraccu Trinita' d'Agultu Vignola € 6.845,74 € 5.710,28 13/06/2005 € 6.845,74 € 6.845,74
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-433 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Lu Tronu Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-434 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Li Colti Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-435 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti San Giuseppe Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-436 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Badas Trinita' d'Agultu Vignola € 20.537,24 € 17.130,84 13/06/2005 € 20.537,24 € 20.537,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-437 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Signori Aglientu € 23.608,98 € 17.936,83 05/09/2005 € 24.280,60 € 23.608,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-438 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Infrascaredda (Infrascatedda) Aglientu € 23.608,98 € 17.936,82 05/09/2005 € 24.280,60 € 23.608,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-439 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Toa Tula € 8.089,37 € 7.181,75 11/04/2005 € 8.089,37 € 8.089,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-44 Sostituzione condotte idriche del centro abitato Austis € 122.804,51 € 90.484,23 31/01/2006 € 119.001,89 € 122.804,51
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-440 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Castenalzu Tula € 8.089,37 € 7.181,75 11/04/2005 € 8.089,37 € 8.089,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-441 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Tria Niedda Tula € 8.089,37 € 7.181,75 11/04/2005 € 8.089,37 € 8.089,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-446
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Ilolè, S. Murci Boe, S. Latzorbè, 
S. Porchiles

Urzulei € 39.716,81 € 26.453,22 07/06/2006 € 38.456,00 € 39.716,81
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-447 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lataragoro Urzulei € 9.929,20 € 6.613,30 07/06/2006 € 9.613,99 € 9.929,20
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-448 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Oroeliè Urzulei € 9.929,20 € 6.613,30 07/06/2006 € 9.613,99 € 9.929,20
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-449 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Calchinadas Usini € 41.486,77 € 27.607,49 16/03/2006 € 41.486,77 € 41.486,77
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-45 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Sant'Orsola Badesi € 25.072,69 € 19.200,00 04/07/2005 € 19.831,82 € 25.072,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-450
Sostituzione allacci e tratti di condotte fatiscenti nella rete idrica del centro urbano, 
realizzazione sistema di telecontrollo

Ussana € 1.164.489,10 € 920.630,85 02/08/2005 € 1.170.086,74 € 1.164.489,10
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-452 Realizzazione della rete fognaria nelle zone di espansione del centro abitato di Uta Uta € 998.808,48 € 770.787,38 21/07/2006 € 967.527,36 € 998.012,88
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-453
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Preidi, S. Padenti, S. 
Tennuri, S. Sarumini

Villagrande Strisaili € 159.214,37 € 134.527,50 21/03/2006 € 159.924,51 € 159.214,37
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-454 Collettamento acque reflue centro urbano di Villagrande Strisaili Villagrande Strisaili € 805.615,73 € 683.458,07 28/11/2005 € 829.543,59 € 687.258,07
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-459 Adeguamento e riqualificazione rete idrica Villanova Monteleone € 596.256,53 € 461.231,26 15/09/2005 € 418.106,43 € 553.477,52
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-46 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Paulu Fara Badesi € 8.357,57 € 6.400,00 04/07/2005 € 6.610,67 € 8.357,57
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-460 Collegamento alla rete distributrice dei nuovi insediamenti costieri Villanova Monteleone € 294.968,44 € 226.599,42 15/09/2005 € 212.652,61 € 277.236,43
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-461 Sostituzione di condotte idriche esistenti in acciaio con condotte idriche in ghisa sferoidale Villanovafranca € 294.196,57 € 224.000,38 18/07/2005 € 297.196,58 € 294.196,57
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-462 Riqualificazione rete idrica urbana Villanovatulo € 328.009,38 € 262.132,75 30/12/2005 € 328.009,38 € 328.009,38
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-465 Sostituzione rete idrica Villaspeciosa € 265.559,05 € 200.023,62 19/05/2005 € 246.726,19 € 265.559,05
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-466 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fradis Sannas Villaurbana € 8.610,94 € 5.788,44 30/01/2007 € 8.610,94 € 8.610,94
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-467 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arruaxius Villaurbana € 8.610,94 € 5.788,44 30/01/2007 € 8.610,94 € 8.610,94
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-468 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Spendula Villaurbana € 8.610,94 € 5.788,44 30/01/2007 € 8.610,94 € 8.610,94
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

Pagina 19 di 57



Progetti di investimento pubblico (art. 11 c. 2-quater, L. 3/2003)
Importo liquidato dall' 

EX AATO

Compresa anticipazione

Stato di attuazione 
procedurale

Verbale di 
consegna lavori

Stato di avanzamento 
della spesa (stato di 

attuazione finanziario)
Origine FinanziamentoID Progetto Titolo Progetto Soggetto Attuatore Importo finanziamento

Importo contratto/i 
d'appalto

2004-469 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Simione Villaurbana € 8.610,97 € 5.788,44 30/01/2007 € 8.610,97 € 8.610,97
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-47 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fontana di Lu Saldi Badesi € 8.357,57 € 6.400,00 04/07/2005 € 6.610,67 € 8.357,57
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-471 Adeguamento impianto di depurazione consortile (schema n.125 PRRA) CONS. Benetutti-Nule € 264.982,40 € 164.141,90 29/03/2006 € 238.141,64 € 264.982,40
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-472
Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione consortile 'Codrongianos' (schema 
PRRA n.24)

CONS. Codrongianos-Florinas € 208.422,63 € 162.103,27 10/06/2005 € 175.385,52 € 204.308,26
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-473
Serbatoi urbani Serrenti, Samatzai, Barrali, S. Andrea, Villasor, Nuraminis, Donori-
Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere 
murarie, camere di manovra

ENAS € 371.999,54 € 302.016,15 07/06/2005 € 332.138,84 € 371.999,54
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-474
Serbatoi urbani Monastir, Serdiana, Dolianova, Dolianova, Settimo, Quartucciu, Quartu 
Sant'Elena, S.Sperate - Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria 
apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra

ENAS € 416.262,85 € 338.281,56 07/06/2005 € 372.075,86 € 416.262,85
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-475
Impianti di sollevamento Barrali, S. Andrea Frius, Donori, Serdiana-Adeguamento DL.vo 31/01 
Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, raccorderia, opere murarie

ENAS € 293.826,72 € 239.076,12 07/06/2005 € 262.949,72 € 293.826,72
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-476
Acquedotto Campidano -Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01 - Rifacimento 
condotta premente impianti sollevamento Serdiana-Dolianova

ENAS € 708.504,34 € 627.678,81 06/04/2006 € 705.190,84 € 708.504,34
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-477
Acquedotto Campidano -Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01-Rifacimento condotta 
premente impianti sollevamento Donori-Barrali

ENAS € 236.339,29 € 192.432,70 06/06/2005 € 211.673,99 € 236.339,29
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-478
Impianto Donori (impianto di produzione ozono, vasche di contatto e opere di straordinaria 
manutenzione)

ENAS € 2.881.376,12 € 2.236.130,99 25/01/2006 € 2.444.964,50 € 2.721.376,12
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-479 Sostituzione rete idrica centro urbano - I lotto - 2. stralcio ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.096.543,04 € 2.761.934,62 04/07/2005 € 2.992.237,29 € 2.996.026,77
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-48 Ripristino e sostituzione rete idrica Ballao € 172.168,21 € 132.568,20 01/02/2005 € 168.167,58 € 178.181,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-480 Realizzazione schema fognario depurativo 'Monastir' (n.264 PRRA) - collettori ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 6.436.280,42 € 5.231.144,94 01/03/2016 € 5.995.652,51 € 6.279.552,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-481 Completamento schema fognario depurativo 'Posada' (n.108 PRRA) Posada € 4.747.014,00 € 3.120.023,92 21/10/2005 € 3.995.248,38 € 4.390.005,91
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-482a Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 7.041.505,00 € 5.066.095,68 20/11/2019 € 6.349.840,43 € 6.309.254,91
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-482b Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 5.798.509,00 € 5.852.022,23 30/06/2021 € 6.651.440,61 € 5.028.759,77
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-483a Opere funzionali allo schema depurativo 'Barisardo' (n.237 PRRA) - Collettori ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 583.026,21 € 495.402,49 06/12/2006 € 570.426,65 € 578.774,58
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-483b Opere funzionali allo schema depurativo 'Barisardo' (n.237 PRRA) - Impianto depurazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.538.818,40 € 1.318.397,28 04/03/2010 € 1.455.850,50 € 1.352.321,73
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-484 Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - II lotto Condotte ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 13.000.000,00 € 6.959.409,71 29/10/2024 € 2.896.416,25 € 4.066.239,72
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04, PNRR M2C4_I4.4

Lavori conclusi

2004-486a Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 5.290.152,64 € 3.246.420,56 07/04/2010 € 2.232.887,87 € 2.875.347,16
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, L.R. 18_2024

Lavori in corso

2004-486b
Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu'Collettori fognari da 
Tratalias a Palmas (n.310 PRRA)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.496.384,34 € 793.576,01 03/09/2007 € 813.824,16 € 819.240,85
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, FSC 2021-27

Lavori in corso

2004-486c Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 561.023,47 € 456.004,45 04/07/2011 € 577.345,19 € 513.998,82
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-486d Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 564.000,00 € 447.648,05 09/11/2011 € 284.261,97 € 337.433,41
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-487a Completamento schema fognario depurativo 'Muravera' (n.255 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.780.000,00 € 2.241.215,72 € 2.303.687,15 € 2.207.504,61
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-487b Collettamento reflui centri turistici a sud di Muravera (n.255 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.180.000,00 € 1.333.400,00 € 165.075,03 € 611.817,94
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, L.R. 18_2024

In programmazione

2004-487c Collegamento di Porto Corallo allo schema (n.255 PRRA) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 968.000,00 € 706.915,42 05/05/2015 € 989.286,17 € 787.836,64
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-49 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde Majore Banari € 7.217,47 € 6.343,80 12/10/2005 € 7.217,47 € 7.217,47
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-493
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente e Pozzi di Capodacquas 
(Rio Cixerri)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 39.551,41 € 34.376,78 01/09/2005 € 34.376,78 € 36.057,52
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-494 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Pirastu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 35.631,55 € 29.216,76 21/12/2006 € 29.219,69 € 31.396,19
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-495 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antioco (Scano Montiferro) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 86.466,63 € 56.613,93 € 0,00 € 1.818,94
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-496 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Ruja ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 31.310,04 € 24.459,29 21/12/2006 € 24.459,29 € 25.758,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-497 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sti. Mandrainas ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 116.533,09 € 82.843,15 € 0,00 € 2.100,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-498 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 36.378,62 € 34.998,76 18/10/2005 € 24.761,32 € 34.486,55
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-499 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S .Figu, S. Suergiu, S. Oniadias ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 145.249,07 € 114.499,93 € 20.195,03 € 43.500,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi
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EX AATO

Compresa anticipazione

Stato di attuazione 
procedurale

Verbale di 
consegna lavori

Stato di avanzamento 
della spesa (stato di 

attuazione finanziario)
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2004-50 Sostituzione di alcune tratte della rete di distribuzione interna all'abitato Barisardo € 336.250,22 € 257.269,36 04/07/2005 € 336.250,22 € 336.250,22
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-501 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Luzzanas 2 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 47.094,88 € 39.692,10 € 0,00 € 601,28
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-502 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ruina Pontis ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 68.550,82 € 54.360,25 06/03/2006 € 54.413,89 € 55.511,14
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-504 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Alinus ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 35.299,83 € 27.617,38 € 12.662,34 € 1.409,17
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-505 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fraccioni ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 28.787,19 € 22.379,43 € 8.918,91 € 13.670,22
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2004-506
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Rio Proccus (a nord di 
Villanovatulo)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 24.750,63 € 20.999,25 18/10/2005 € 14.856,79 € 19.949,29
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-507 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lobadas ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 22.772,85 € 17.542,25 € 17,31 € 1.501,18
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-508
Realizzazione condotta dorsale Sulcis Sud - Alimentazione abitati di S. Anna Arresi e Porto 
Pino

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.000.000,00 € 1.354.598,64 30/08/2011 € 1.508.888,89 € 1.499.580,55
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-509
Sostituzione condotte prementi per Siurgus Donigala, Collinas, Villanovaforru, Gergei, Escolca 
e Mandas

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.092.457,46 € 1.675.935,96 26/09/2006 € 1.898.191,89 € 2.003.353,01
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-510 Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.791.797,16 € 0,01 € 97.677,30 € 631.488,87
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-511 Sollevamento Pattada Bantine ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 527.567,54 € 466.329,91 29/06/2005 € 523.147,25 € 522.317,16
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-512 Collegamento Monte Oro - Truncu Reale - Impianto di sollevamento ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.934.434,24 € 1.775.145,81 11/06/2008 € 1.702.427,82 € 1.833.909,27
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-513 Diramazione per Silius e San Nicolò Gerrei ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.501.620,54 € 1.122.053,36 06/09/2006 € 1.263.309,30 € 1.241.320,14
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-514 Impianto Pozzi Liscia - potenziamento impianto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 500.000,00 € 0,01 € 14.966,59 € 25.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-515 2004-522 
2004-525 2005-1144

Impianto San Giovanni Suergiu Impianto San Giovanni Suergiu Impianto Pranu Monteri 
Impianto Perda Cuaddu

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 798.460,47 € 665.271,19 28/09/2011 € 772.032,01 € 744.604,28
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-517
Impianto Castelsardo Lu Bagnu (adeguamento dell'impianto per rientro parametro cloriti e 
ottimizzazione trattamento)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 187.290,04 € 145.716,51 16/11/2009 € 196.264,63 € 170.745,89
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-518 Impianto Frunche Oche - miglioramento disinfezione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 300.000,00 € 0,00 € 8.489,88 € 70.572,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione
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2004-519 Impianto Colcò ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 110.000,00 € 76.928,85 16/09/2011 € 98.410,38 € 90.061,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-52 Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano Barumini € 102.437,01 € 78.481,36 31/05/2005 € 99.970,98 € 102.437,01
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-520 Impianto Villagrande - adeguamento pre ossidazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 182.973,00 € 171.650,00 16/04/2009 € 182.295,52 € 181.473,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-528a
Impianto Truncu Reale (flottazione, filtrazione su carboni attivi, impianto di produzione ozono e 
vasche di contatto, copertura filtri e opere di straordinaria manutenzione)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.100.000,00 € 1.361.788,00 02/10/2013 € 1.552.538,04 € 1.590.701,05
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-528B 2006-1158
Schema n.6 'Porto Torres - Sorso - Sassari'. Adeguamento impianto di potabilizzazione di 
Truncu Reale - Completamento trattamento fanghi, potenziamento della sezione di filtrazione 
con manutenzione filtri e chiariflocculazione

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.900.000,00 € 2.175.308,45 € 1.063.682,80 € 1.463.540,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-529a Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - I. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 433.174,07 € 366.986,79 22/01/2008 € 406.805,65 € 427.129,66
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-529b
Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - I. lotto - 1.stralcio: lavori di realizzazione del 
tratto di condotta idrica in via Cavallera

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 142.000,00 € 98.466,98 25/06/2008 € 116.743,76 € 7.759,52
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-53 Consolidamento e restauro serbatoio di accumulo in località  Mura Prochilis Bauladu € 75.853,74 € 57.099,34 02/02/2006 € 75.853,75 € 75.853,74
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-530 Schema 11 'Siniscola' - Impianto di potabilizzazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 12.000.000,00 € 9.140.145,73 01/10/2019 € 9.494.460,30 € 10.145.625,21
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-531 Completamento diramazione S.Teresa di Gallura e pià¹ ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.150.000,00 € 2.422.548,60 20/07/2011 € 2.701.391,90 € 2.934.518,23
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-532
Schema 31 'Tirso' - Condotta di alimentazione delle zone costiere - Adeguamento alla legge 
109/94 e al D.P.R. 554/99

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 10.329.137,00 € 0,01 € 403.885,06 € 2.220.620,01
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-533
Schema 11 'Siniscola' - 1.lotto (Alimentazione principale dei centri di Siniscola, Posada e San 
Teodoro)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.503.841,00 € 1.140.940,04 18/05/2011 € 1.160.229,28 € 1.255.491,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-534
Schema PRRA n.143 'Orani': Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e 
miglioramento funzionale del processo

ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 417.154,07 € 394.703,79 01/07/2005 € 465.098,34 € 395.171,91
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-535
Schema PRRA n.212 'Orosei': Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e 
miglioramento funzionale del processo

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.033.102,55 € 3.192.206,50 27/11/2017 € 3.384.511,75 € 3.536.250,15
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-536 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Su Gologone - Sa Venichedda ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 25.374,24 € 18.991,00 19/01/2006 € 17.783,03 € 21.731,19
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-537 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 43.531,07 € 32.310,99 19/01/2006 € 26.297,85 € 29.114,57
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-538 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Vecchi Acquedotti ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 71.035,62 € 59.635,91 19/10/2005 € 62.014,23 € 65.277,17
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-54 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orgosia e S'Abbadorgiu Baunei € 17.558,76 € 14.364,23 04/07/2005 € 17.236,18 € 17.558,76
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-540 Tratta Iscra - partitore Enichem condotta in ghisa Dn 300 ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 284.561,42 € 229.797,35 04/08/2005 € 264.942,96 € 258.751,28
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-541
Impianto Janna Ferru (impianto di produzione ozono e vasche di contatto, filtrazione su 
carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione)

ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 2.800.564,23 € 2.357.064,23 € 2.426.633,61 € 2.481.052,34
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-542 Rifacimento e potenziamento della Condotta Adduttrice Orosei - Cala Liberotto ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 5.656.449,78 € 4.708.991,83 23/06/2005 € 5.324.346,50 € 4.876.023,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-543 Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Manna': reti fognarie Zona Flaiano - Nobile Cagliari € 2.812.798,94 € 1.805.963,82 25/09/2006 € 2.439.661,15 € 2.662.623,21
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-544 Sostituzione rete idrica centro urbano - II lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.947.725,29 € 2.642.046,81 02/08/2005 € 2.752.939,89 € 2.779.701,35
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-545
Schema n.31 'Sulcis Nord-Sud' - Acquedotto a servizio delle varie località  dell'isola di 
S.Pietro - 2. Lotto

ABBANOA S.p.A. € 1.400.000,00 € 0,00 05/04/2012 Intervento collaudato

2004-545A Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - II. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.341.000,00 € 3.412.367,18 05/04/2012 € 3.495.241,20 € 3.653.796,38
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-545C Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - II. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2004-547 Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - II lotto Depuratore ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.720.000,00 € 2.199.870,46 30/08/2019 € 2.509.297,90 € 2.490.211,07
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-549 Adeguamento Schema fognario depurativo n. 233 Ulassai € 595.971,36 € 501.318,28 15/06/2005 € 593.508,80 € 595.971,36
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-55 Sostituzione condotte idriche del centro abitato Belvi' € 91.347,09 € 72.386,27 18/04/2006 € 91.347,09 € 91.347,09
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-551 Riqualificazione della rete idrica dell'abitato 3. lotto Pattada € 199.627,23 € 151.684,66 16/02/2005 € 126.549,95 € 216.033,43
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-552 Adeguamento schema fognario depurativo n. 206 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.070.026,50 € 3.452.374,81 02/04/2008 € 3.871.206,51 € 3.757.526,12
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-553a Schema PRRA n.262 'Ortacesus': depuratore ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.222.228,43 € 948.113,87 11/05/2018 € 337.487,20 € 487.680,17
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2004-553b Schema PRRA n.262 'Ortacesus': depuratore ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 146.771,57 € 108.881,70 11/10/2011 € 139.407,15 € 115.755,09
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-555 Realizzazione schema fognario depurativo 'Monastir' (n.264 PRRA) - depuratore ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 9.334.707,00 € 7.272.086,27 29/07/2021 € 8.218.552,04 € 8.047.797,39
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-56 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cariassa Benetutti € 18.670,10 € 8.804,25 06/06/2005 € 18.670,10 € 18.670,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-57 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Sa Soliana Berchidda € 20.094,42 € 18.267,73 29/03/2006 € 19.997,40 € 20.094,42
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-58 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Eritti Berchidda € 19.832,17 € 18.029,25 13/03/2006 € 19.736,39 € 19.832,17
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-59 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti S'Ortu Altu Bessude € 25.702,38 € 20.219,02 30/03/2007 € 25.702,37 € 25.702,38
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-60 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pojos Bessude € 8.567,45 € 6.739,68 30/03/2007 € 8.567,45 € 8.567,45
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-61
Adeguamento rete idrica di distribuzione interna e realizzazione nuovo serbatoio in regione 
Pattada

Bolotana € 1.723.183,83 € 1.348.257,83 13/02/2006 € 1.592.091,95 € 1.598.825,05
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-67 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S .Bau Nou Bonarcado € 35.097,44 € 25.937,05 05/08/2005 € 35.097,44 € 34.744,12
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-68
Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mura Lizzos e Pozzo Mura 
Lizzos

Bonarcado € 17.168,86 € 16.270,88 25/08/2005 € 17.168,86 € 1.500,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-69 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Maiolu Bonarcado € 7.019,50 € 5.187,41 05/08/2005 € 7.019,50 € 500,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-72 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Bidda Sana Bono € 24.832,11 € 21.525,10 10/06/2005 € 25.217,87 € 24.832,11
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-74 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Manigos Bortigali € 136.047,96 € 106.698,16 10/05/2005 € 131.740,41 € 136.047,96
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-75 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Canarza Bortigali € 26.996,19 € 21.339,63 10/05/2005 € 26.348,09 € 26.996,19
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-76 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Chercuchi Bortigali € 26.996,20 € 21.339,63 10/05/2005 € 26.348,09 € 26.996,20
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-77 Schema PRRA n.134 'ZIR Macomer': collettori ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.032.667,56 € 875.713,58 27/03/2007 € 998.134,31 € 1.018.712,16
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-78 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Crapaggia Bortigiadas € 9.890,50 € 5.597,50 01/03/2006 € 9.890,50 € 9.890,50
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-79 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seracata Bortigiadas € 9.890,50 € 6.716,10 € 9.890,50 € 9.890,50
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-80 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bassadolzu Bortigiadas € 9.890,49 € 6.716,10 € 9.890,49 € 9.890,49
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato
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2004-81 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Castagna Bortigiadas € 9.890,49 € 6.716,10 € 9.890,49 € 9.890,49
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-82 Riqualificazione rete idrica urbana Borutta € 68.281,72 € 58.786,71 05/01/2005 € 68.281,72 € 68.281,72
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-83 Rifacimento della rete idrica nel centro storico urbano Bosa € 1.129.273,96 € 958.362,93 12/01/2006 € 1.129.273,96 € 1.129.273,96
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-84
Realizzazione collettore fognario nella via lungo Temo a servizio delle Vie Nazionale, Spano e 
zona Sas Iscalas

Bosa € 636.001,84 € 517.157,77 10/10/2005 € 580.005,51 € 619.856,21
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-89 Riqualificazione rete idrica urbana Budduso' € 340.292,99 € 264.496,22 19/10/2006 € 333.050,91 € 340.292,99
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-92 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Frauzzu Bultei € 7.995,40 € 7.995,39 07/11/2005 € 7.995,40 € 7.995,40
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-93 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ispedrumele Bultei € 7.995,39 € 7.995,39 07/11/2005 € 7.995,39 € 7.995,39
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-94 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Megchisa Bultei € 7.995,39 € 7.995,40 07/11/2005 € 7.995,39 € 7.995,39
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-95 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Valle Silanos Bulzi € 44.886,99 € 22.836,13 31/08/2005 € 44.886,99 € 44.886,99
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-96 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Istrallai Burgos € 27.509,59 € 17.011,52 14/03/2005 € 0,00 € 14.813,97
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-97 Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore Burgos € 9.316,68 € 7.016,58 14/03/2005 € 2.926,39 € 6.665,75
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-98
Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Bonaria (distretto B6) - 
via Sonnino (distretto B5)

Cagliari € 4.442.404,95 € 3.674.813,92 21/12/2005 € 4.138.729,22 € 4.327.699,64
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-99 Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Pirri (distretti B1 e B2) Cagliari € 5.914.265,54 € 4.903.170,26 30/01/2006 € 5.565.886,83 € 5.831.803,49
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-RE01 Definizione e attuazione di un piano di ricerca e di riparazione delle perdite (Ob.Op.4.3.1) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 1.470.251,54 € 1.532.174,46
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE02 Riduzione delle perdite amministrative: controllo e sostituzione contatori (Ob.Op.4.4.1) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 10.542.300,00 € 7.554.184,25 € 11.006.337,25 € 10.542.300,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE03
Aggiornamento del catasto delle utenze dei Comuni di Quartu S.Elena, Oristano, Olbia, 
Carbonia e Iglesias (Ob.Op.4.4.2)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 500.000,00 € 90.504,84 € 26.186,79 € 180.576,37
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2004-RE04
Aggiornamento del catasto dell'utenza dei comuni del territorio regionale con popolazione 
maggiore 5000 unità  (Ob.Op.4.4.3)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.000.000,00 € 1.656.930,36 € 310.952,51 € 715.498,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione
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2004-RE05 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.1) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 291.722,46 € 267.822,16 19/05/2008 € 290.616,78 € 291.722,46
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-RE06 Risanamento della rete fognaria (Ob.Op.4.5.2) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 125.799,49 € 125.394,26 20/05/2009 € 125.799,49 € 125.799,49
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-RE07 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.3) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 90.309,58 € 90.230,00 € 85.709,58 € 90.309,58
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE08 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.4) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 32.036,58 € 31.907,00 € 32.036,58 € 32.036,58
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE09 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.5) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 46.981,60 € 46.722,41 € 5.459,16 € 46.981,57
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE10 Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.6) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 179.761,96 € 45.583,50 € 134.178,46 € 179.761,96
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE11 Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.7) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 102.914,08 € 106.521,75 € 80.720,08 € 102.914,08
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE12 Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.8) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 456.839,24 € 456.492,90 € 315.492,95 € 456.839,24
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE14
Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia 
(Ob.Op.4.5.10)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 251.158,03 € 144.070,24 27/10/2010 € 144.070,24 € 144.182,35
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-RE14-15
Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia 
(Ob.Op.4.5.10)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 115.000,00 € 58.000,08 20/12/2021 € 79.143,74 € 117.552,72 Intervento collaudato

2004-RE15 Realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Cannigione (Ob.Op.4.5.11) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 364.206,26 € 249.206,27 28/10/2010 € 285.203,37 € 285.419,54
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2004-RE16 Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.12) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.677.700,00 € 1.677.700,00 € 630.435,81 € 1.212.264,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE17 Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.13) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 302.999,59 € 303.000,00 € 302.999,59 € 302.999,59
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE18 Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.14) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 149.963,00 € 149.963,00 € 149.963,00 € 149.963,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE22 Installazione di autocampionatori (Ob.Op.4.6.4) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 429.000,00 € 329.000,00 € 333.261,70 € 333.261,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE27
Schema N.P.R.G.A. n.17 Ogliastra - Integrazione fabbisogno dei centri alimentati dalle 
sorgenti Ruina Pontis e Riu Proccus

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.200.000,00 € 1.618.986,30 21/12/2012 € 1.683.135,21 € 1.694.676,97
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-RE28 Schema n.8 'Siniscola' - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpè ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.913.183,76 € 1.404.465,29 € 29.768,50 € 478.184,48
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, FSC 2021-27

In programmazione
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2004-RE29 Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 741.256,97 € 741.256,97 € 604.077,64 € 540.096,39
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE30 Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.266.211,40 € 1.266.211,40 € 1.237.216,74 € 938.903,41
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE31 Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 313.765,56 € 274.205,98 24/05/2012 € 298.316,72 € 313.765,56
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2004-RE32 Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 512.396,32 € 507.653,48 € 298.998,00 € 512.396,32
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE33 Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.531.464,25 € 2.508.032,51 04/12/2012 € 1.477.182,16 € 2.531.464,25
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE34 Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 159.080,61 € 157.608,13 04/12/2012 € 92.828,11 € 159.080,61
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE35 Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.847.058,82 € 2.820.705,88 04/12/2012 € 1.661.340,66 € 2.847.058,82
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE36 Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.033.537,41 € 2.033.137,41 € 1.936.190,70 € 1.936.190,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE37 Manutenzione straordinaria reti idriche ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 877.171,81 € 869.564,43 € 815.107,99 € 605.339,75
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE38 Manutenzione straordinaria reti idriche ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.466.716,83 € 1.473.874,20 € 1.374.355,08 € 1.203.421,02
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE39 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.613.320,00 € 3.516.600,52 € 1.407.786,63 € 966.121,79
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE40 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 530.311,80 € 1.145.808,24 € 476.330,82 € 597.994,03
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE41 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.441.250,54 € 1.439.900,56 € 725.348,36 € 725.348,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2004-RE42 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 349.737,00 € 1.020.885,73 € 347.668,77 € 371.345,72
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE43 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 537.755,00 € 1.933.084,56 € 535.699,55 € 823.750,46
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2004-RE44 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.640.898,83 € 2.874.230,84 € 1.640.898,83 € 1.640.898,83
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2004-RE45 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 321.914,00 € 1.127.881,65 13/02/2012 € 321.543,21 € 321.543,21
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2004-RE46 Manutenzione straordinaria reti fognarie ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 327.652,90 € 639.883,36 23/01/2012 € 327.429,47 € 251.116,27
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2005-1004 2006-1016 Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 8 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.950.000,00 € 1.161.495,97 19/10/2011 € 1.481.308,47 € 1.599.265,45
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1006 2006-1001 
2006-1003 2006-1007 

2006-1010
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 7 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.250.000,00 € 2.139.638,12 31/05/2011 € 1.759.219,54 € 1.843.660,94

Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1007A Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 460.000,00 € 308.583,65 24/08/2010 € 286.444,70 € 444.521,08
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1008A Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 140.000,00 € 104.770,70 14/11/2011 € 101.764,55 € 107.986,51
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1008B Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 505.000,00 € 401.406,12 21/09/2011 € 409.526,52 € 432.599,06
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1010 2005-1012 
2005-1030 2006-1014 

2006-1019
Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 1A ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.806.520,00 € 2.499.413,99 31/05/2011 € 3.099.465,46 € 3.003.095,35

Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1011 2005-1029
Efficientamento delle reti di distribuzione idrica dei comuni di: Dolianova, Maracalagonis, 
Selargius, Settimo San Pietro, Ussana - Distretto 1B

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.750.000,00 € 1.356.288,88 17/11/2011 € 1.202.978,69 € 1.353.004,59
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1014 Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 445.000,00 € 349.634,50 17/02/2014 € 252.096,81 € 284.093,75
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1015 Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 490.000,00 € 386.059,91 04/10/2011 € 406.675,83 € 426.084,11
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1019 Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.486.009,00 € 1.538.187,87 € 1.428.671,24 € 1.429.249,79
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1021 Interventi di ripristino rete idrica interna - Distretto 4 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 514.112,86 € 426.235,57 20/07/2011 € 488.388,08 € 506.641,19
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1034
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Albagiara, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Pompu, Usellus, Villaverde

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 941.862,97 € 796.204,80 27/05/2011 € 876.378,67 € 829.413,02
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1035 2005-1056 
2005-1085 2005-1119

Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.100.000,00 € 1,00 € 18.226,20 € 234.084,20 Tariffa In programmazione

2005-1037A
Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento 
collettori e collegamento borgate.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.480.564,52 € 959.445,28 07/06/2019 € 1.140.032,52 € 1.154.501,59
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1037B
Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento 
collettori e collegamento borgate.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 444.435,48 € 356.090,67 02/11/2022 € 6.318,67 € 125.204,68
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1039 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Aritzo, Atzara, Belvì ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 757.216,70 € 584.039,90 26/08/2011 € 715.560,16 € 636.611,27
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2005-1040 Adeguamento schema fognario depurativo n. 276: completamento pretrattamenti. ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.070.000,00 € 775.271,02 04/10/2019 € 868.973,70 € 914.319,64 Tariffa Intervento collaudato

2005-1043
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Baratili San Pietro, Riola 
Sardo, Nurachi

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 600.000,00 € 480.098,54 04/11/2011 € 503.060,68 € 528.186,53
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1044 Collettamento reflui del PIP di Barrali al depuratore di Senorbì ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 275.000,00 € 196.119,41 05/06/2012 € 268.634,59 € 243.092,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1046A Adeguamento schema fognario depurativo n. 96 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 320.000,00 € 286.164,74 € 316.788,66 € 291.329,88
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1046B Adeguamento schema fognario depurativo n. 96 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 320.000,00 € 224.052,06 € 253.925,11 € 217.597,11
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1047 Adeguamento schema fognario depurativo n. 130 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.300.000,00 € 0,01 € 21.185,91 € 156.098,91 Tariffa, L.R. 24_2025 In programmazione

2005-1048A Adeguamento schema fognario depurativo n. 44 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.989,03
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2005-1048B Adeguamento schema fognario depurativo n. 44 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 425.000,00 € 241.097,33 € 22.664,62 € 100.400,62 Tariffa In programmazione

2005-1049
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio Boroneddu, Narbolia, 
Nureci, Sennariolo

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 509.711,07 € 423.886,40 18/11/2011 € 479.397,37 € 489.643,71
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1050
Adeguamento schema fognario depurativo n. 147 Borore - Sistemazione e adeguamento 
dell'impianto di depurazione.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 450.000,00 € 349.715,96 04/11/2011 € 375.044,91 € 388.243,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1051 Adeguamento schema fognario depurativo n. 106 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.400.000,00 € 895.497,95 01/01/2021 € 1.169.773,66 € 993.894,50 Tariffa Intervento collaudato

2005-1052 Estendimento reti fognarie (Budoni) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.400.000,00 € 1.079.942,02 20/05/2014 € 1.131.956,50 € 1.157.401,30
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1057
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Capoterra - Residenza del 
Poggio, Maracalagonis)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 893.416,29 € 757.818,25 03/08/2011 € 833.199,41 € 769.759,35
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1060A Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Lunamatrona ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 89.888,39 € 57.072,44 € 5.133,13 € 65.264,06
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1060B
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Collinas, Siddi, Turri, 
Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca, Gesturi

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.360.111,61 € 967.906,93 02/06/2012 € 1.020.292,16 € 981.511,62
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1062 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Dolianova, Elmas ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 480.000,00 € 373.185,07 21/10/2011 € 414.671,29 € 434.334,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1063 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Erula, Sennori, Tergu) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 830.000,00 € 732.126,87 15/06/2011 € 811.226,34 € 766.182,43
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2005-1065
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Flussio, 
Modolo, Tinnura, Sagama

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 373.211,04 € 309.383,63 30/08/2011 € 349.412,95 € 345.133,71
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1066A
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Sanluri, 
Samassi)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 61.100,06 € 38.044,89 05/11/2009 € 47.719,29 € 47.821,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1066B
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Sanluri, 
Samassi)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.163.899,94 € 833.301,65 01/09/2011 € 893.721,16 € 939.214,08
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1068
Completamento schema fognario depurativo n. 150 (B.I.M. Taloro): manutenzione depuratore 
e completamento collettori

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 800.000,00 € 699.880,28 26/06/2023 € 907.043,39 € 666.312,82 Tariffa Lavori conclusi

2005-1069 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gesico, Guasila, Mandas) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 822.000,00 € 647.227,12 25/08/2011 € 763.453,96 € 762.696,34
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1071 Adeguamento schema fognario depurativo n. 316 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 550.000,00 € 321.161,07 07/05/2012 € 393.042,43 € 400.674,48
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1072
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gonnosfanadiga, Guspini, 
San Gavino)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 976.804,57 € 813.262,59 11/01/2013 € 919.810,69 € 881.916,47
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1076 Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comuni di Isili, Nurri, Orroli ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 607.965,93 € 608.905,80 20/09/2018 € 572.267,12 € 619.008,12 Tariffa Intervento collaudato

2005-1080A Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 Lodè - 1. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 703.988,81 € 579.756,51 09/04/2010 € 605.400,58 € 475.591,28
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1080B Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 Lodè - 2. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 369.011,19 € 289.232,97 19/02/2016 € 362.310,75 € 315.159,75
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1081 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Lula, Onanì) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 205.000,00 € 142.854,38 19/06/2012 € 182.640,11 € 186.102,89
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1082 Adeguamento schema fognario depurativo n.075 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 145.000,00 € 41.113,56 28/11/2011 € 58.251,97 € 57.938,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1087
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Nuraminis, Pimentel, 
Senorbì, Suelli)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 760.780,73 € 629.710,70 04/08/2011 € 724.281,01 € 714.723,55
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1088 2007-0026
Adeguamento schema fognario depurativo n. 170: completamento collettori. Completamento 
rete fognaria Oristano

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 917.571,30 € 687.761,95 € 824.283,03 € 889.624,85
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1089 2006-1089
Interventi strutturali di revamping sull'impianto di depurazione di Oristano a servizio dell'area 
industriale e dei Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea - I. e II. stralcio

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.480.000,00 € 951.286,00 € 1.356.672,20 € 1.233.060,49
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1092 Adeguamento schema fognario depurativo n. 14 (Osilo) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 428.000,00 € 351.378,30 30/11/2011 € 402.401,84 € 309.944,69
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1093
Adeguamento schema fognario depurativo n. 206: manutenzione depuratore e completamento 
collettori

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.762.022,00 € 0,01 € 60.475,26 € 610.875,59 Tariffa In programmazione
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2005-1094 2006-1092 Adeguamento schema fognario depurativo n.098 e n.334 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 324.081,53 € 220.255,53 05/08/2011 € 266.230,11 € 257.898,44
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1098 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Piscinas, Villaperuccio ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 175.129,82 € 143.980,76 € 154.766,77 € 165.126,41
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1099A Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Collettori (Pula) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.010.000,00 € 2.579.386,95 19/03/2013 € 2.920.891,54 € 2.470.416,22
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1099B Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Depuratore (Pula) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.980.000,00 € 5.897.254,09 18/01/2013 € 3.693.722,03 € 3.646.106,75
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1100 Adeguamento rete fognaria e sollevamenti (Samugheo) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 503.417,33 € 427.057,05 26/05/2011 € 487.910,51 € 454.421,18
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1101 Adeguamento schema fognario depurativo n. 278 San Sperate ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 349.000,00 € 257.578,45 16/09/2011 € 224.886,16 € 239.331,33
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1102
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Santa Giusta, Siamanna, 
Siapiccia)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 682.000,00 € 553.654,23 25/08/2011 € 618.350,33 € 631.711,53
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1104 Adeguamento impianto depurazione e rete fognaria Sarule ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 465.000,00 € 0,01 € 14.970,57 € 109.766,64 Tariffa In programmazione

2005-1105 Collettore di collegamento al nuovo depuratore - Scano Montiferro ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 587.587,87 € 408.948,82 04/09/2013 € 561.529,64 € 587.587,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1106 Adeguamento schema fognario depurativo n. 133 (Silanus) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 490.000,00 € 338.154,95 18/12/2013 € 421.295,92 € 423.733,49
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1108 Adeguamento schema fognario depurativo n. 299 (Siliqua) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 600.000,00 € 471.112,73 03/11/2011 € 539.075,70 € 450.388,55
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1109 Adeguamento schema fognario depurativo n.113 (Siniscola) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.410.000,00 € 1.424.817,40 30/11/2011 € 1.208.758,53 € 1.305.748,58
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1110 Completamento lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione (Siurgus Donigala) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 175.000,00 € 131.948,75 15/12/2011 € 10.378,22 € 54.460,03
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1112
Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Talana e 
Urzulei

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 466.735,70 € 384.926,38 09/09/2011 € 437.167,01 € 451.733,95
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1113 Manutenzione straordinaria ed estendimento rete fognaria di Bassacutena ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.810.000,00 € 0,01 € 38.888,95 € 165.221,05 Tariffa, FSC 2021-27 In programmazione

2005-1114 Estendimento rete fognaria Marceddì ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 882.000,00 € 713.978,79 26/09/2011 € 700.078,40 € 718.931,95
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1115 Collegamento del PIP Terralba al depuratore consortile ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 487.309,00 € 0,01 € 13.849,40 € 109.357,18 Tariffa In programmazione
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2005-1116A Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: manutenzione depuratore ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.800.000,00 € 1.399.467,26 04/05/2017 € 1.514.868,60 € 1.576.906,59
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1116B Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: completamento collettori ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 37.341,71 Tariffa In programmazione

2005-1117 Manutenzione straordinaria rete fogn.al fine di garantire la continuità  del servizio (Tortolì) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.835.000,00 € 1.345.990,98 18/06/2013 € 1.588.264,33 € 1.566.169,15
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1121 Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Villacidro) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 410.000,00 € 313.130,05 20/06/2011 € 334.973,18 € 370.637,45
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1123 Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 320.774,78 € 265.846,23 02/08/2011 € 295.101,30 € 313.093,86
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-1138
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - impianto di potabilizzaizione di Bidighinzu (Bes

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.870.000,00 € 1.585.003,63 23/03/2010 € 1.681.940,98 € 1.734.735,75
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1140
Interventi di manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e 
adeguamento alle norme di sicurezza.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 672.944,76 € 601.996,57 02/12/2013 € 668.177,39 € 661.028,79
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1141A
Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, 
attrezzature di laboratorio. (CA + SS)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.466.450,00 € 1.346.869,65 14/03/2012 € 1.382.795,52 € 1.395.529,82
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1141B
Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, 
attrezzature di laboratorio. (NU)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 158.550,00 € 111.482,00 28/09/2012 € 127.626,51 € 129.138,19
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-1142
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu (Nux

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.625.000,00 € 2.081.989,39 16/09/2011 € 666.366,20 € 1.223.069,61
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1143
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Pattada

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.685.000,00 € 0,01 € 73.735,80 € 388.763,41 Tariffa In programmazione

2005-1145 OCGEI437-
15D

Emergenza Gallura: Impianto di potabilizzazione dell'Agnata - Interventi di completamento 
della filiera di trattamento, di adeguamento dell'impianto e di manutenzione straordinaria.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.100.000,00 € 3.220.259,63 17/07/2018 € 1.795.169,21 € 1.867.574,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2005-1169
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Villacidro

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.735.245,34 € 1.499.964,16 06/05/2009 € 1.651.229,13 € 1.684.564,21
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-RE01 Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.332.878,06 € 2.332.478,06 € 2.277.349,74 € 2.277.349,74
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE02 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.028.360,17 € 1.774.008,07 04/04/2012 € 1.785.967,06 € 1.534.479,11
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2005-RE04 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 3 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.289.800,00 € 3.289.800,00 € 3.273.294,44 € 3.273.294,44
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE05 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 4 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.700.600,00 € 2.700.000,00 € 2.592.050,24 € 2.591.450,24
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi
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2005-RE06 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 5 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.000.600,00 € 3.000.000,00 € 2.956.739,50 € 2.956.139,50
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE07 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.419.600,00 € 3.419.000,00 € 3.272.542,27 € 3.419.600,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE08 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 7 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.400.600,00 € 2.400.000,00 € 2.279.130,19 € 2.287.607,32
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE10 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 588.500,00 € 477.501,70 € 515.954,49 € 441.978,51
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE15 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 481.000,00 € 481.000,00 € 460.885,72 € 460.885,72
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2005-RE17 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 8 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 72.030,00 € 72.000,00 € 71.411,00 € 71.800,61
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1008
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 
(Bono, Bottida, Nule, Pattada)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 720.000,00 € 574.570,56 11/10/2011 € 574.132,35 € 598.853,38
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1012
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 
(Busachi, Neoneli, Laconi)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 249.228,67 € 212.054,16 10/11/2011 € 218.994,32 € 235.360,16
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1021
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci - Distretto 2 (Iglesias, Musei, 
Fluminimaggiore)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 867.090,63 € 732.960,53 28/07/2011 € 781.514,58 € 845.999,66
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1022
Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 (Fonni, Mamoiada, 
Orotelli, Sarule, Loculi, Orani)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.000.000,00 € 794.399,55 10/10/2011 € 836.075,09 € 864.016,74
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1024
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico 
(intercomunali)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.285.230,24 € 968.737,24 € 962.403,48 € 962.403,48
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2006-1026
Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 4 (Macomer, Birori, 
Noragugume, Osidda)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 880.000,00 € 648.991,13 31/01/2012 € 742.288,13 € 791.569,40
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1027
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 
(Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Santa Giusta)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.253.064,02 € 883.736,23 17/10/2011 € 1.581.356,33 € 1.248.125,29
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1031
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 
(Nurachi, Riola Sardo, Zeddiani, Zerfaliu)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 424.352,25 € 342.941,36 14/10/2011 € 402.927,90 € 417.851,87
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1035
Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 
(Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villaurbana)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 375.344,98 € 311.103,19 28/07/2011 € 361.756,63 € 368.534,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1039 Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.000.000,00 € 0,00 € 400.000,00 Tariffa In programmazione

2006-1042A
Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - 
depuratore

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 891.969,93 € 696.742,29 29/07/2023 € 646.047,99 € 611.219,29
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso
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2006-1042B
Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - 
collettore

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.402.322,61 € 2.178.090,76 € 52.528,37 € 272.045,71
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, L.R. 18_2024

In programmazione

2006-1046A Adeguamento schema fognario depurativo n.066 e n.352 - II Stralcio Funzionale Badesi ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 6.055.911,86 € 3.197.944,94 € 88.878,38 € 1.018.897,97 PR FESR 2021-27, Tariffa In programmazione

2006-1050A Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 5.211.834,30 € 1.962.337,21 € 76.782,56 € 1.922.368,39 PR FESR 2021-27, Tariffa In programmazione

2006-1050B Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 7.497.915,81 € 3.444.478,82 € 159.434,24 € 984.697,41 PR FESR 2021-27, Tariffa In programmazione

2006-1056
Completamento funzionale del sistema fognario della città  di Calasetta: tratto via Mazzini - 
collegamento alla rete principale

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 229.660,84 € 181.048,25 19/09/2011 € 215.432,13 € 213.340,01
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1058 Adeguamento schema fognario depurativo n.011 e n.012 (Castelsardo) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 12.200.000,00 € 18.387.168,62 18/12/2024 € 9.017.104,77 € 8.790.685,04
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2006-1060 Adeguamento schema fognario depurativo n. 139 (Cuglieri) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 691.122,73 € 543.396,07 € 677.150,93 € 635.886,93
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1061 Adeguamento schema fognario depurativo n. 140 (Cuglieri Santa Caterina di Pittinuri) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 950.000,00 € 786.529,17 12/10/2011 € 843.768,04 € 870.931,20
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2006-1062 Adeguamento schema fognario depurativo n. 141 (Cuglieri Torre del Pozzo) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 740.000,00 € 526.687,42 26/09/2011 € 590.249,55 € 521.704,41
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1063 Adeguamento schema fognario depurativo n. 325 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 6.789.990,27 € 0,01 € 10.497,16 € 646.428,16 Tariffa In programmazione

2006-1064 2006-1071 Rete fognaria e collegamento al collettore consortile schema n. 228 Elini Ilbono ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.624.632,00 € 1.333.853,57 13/10/2021 € 1.538.211,15 € 1.577.046,16 Tariffa Intervento collaudato

2006-1075 Adeguamento schema fognario depurativo n. 241 Jerzu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 730.000,00 € 0,00 € 18.404,07 € 94.000,00 Tariffa In programmazione

2006-1091 Adeguamento schema fognario depurativo n. 210 (Orune) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 659.613,06 € 555.009,80 30/07/2013 € 635.460,38 € 560.255,27
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2006-1093 Adeguamento schema fognario depurativo n. 49 (Palau) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 8.000.000,00 € 5.936.610,73 10/05/2017 € 6.624.832,60 € 6.753.568,30
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1094 Adeguamento schema n. 243 e riduzione sollevamenti fognari in rete Perdasdefogu ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 500.000,00 € 319.389,99 € 360.577,69 € 371.409,19 Tariffa Intervento collaudato

2006-1100 2007-0020
Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo Samugheo - Abbasanta - 
Ghilarza - Norbello

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.284.000,00 € 907.542,40 22/11/2018 € 930.610,86 € 929.296,44
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1105
Adeguamento alla normativa vigente per il raggiungimento dei limiti del 152/99. Schema 
fognario depurativo n.4 'Ottava'

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 420.000,00 € 328.891,86 01/10/2011 € 398.455,20 € 404.446,02
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato
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2006-1106 Eliminazione anomalie nelle ore di punta e messa in sicurezza in n. 7 nodi ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 840.000,00 € 535.292,88 € 352.888,52 € 432.725,96
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2006-1111 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 Sorgono ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.900.000,00 € 766.533,43 27/04/2023 € 254.158,99 € 682.991,77 Tariffa, FSC 2021-27 Lavori in corso

2006-1113 Adeguamento schema fognario depurativo n. 79 (Telti) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 550.000,00 € 454.897,90 04/11/2011 € 507.719,73 € 515.228,20
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2006-1115 Adeguamento schema fognario depurativo n. 182 (Tonara) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 800.000,00 € 697.497,62 € 33.958,83 € 192.291,45
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2006-1118 Adeguamento schema fognario depurativo n. 223 - Nucleo ind.Tortolì-Arbatax ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.890.000,00 € 3.451.747,20 01/06/2021 € 3.883.939,42 € 3.516.712,81 Tariffa Intervento collaudato

2006-1123 Adeguamento schema fognario depurativo n. 298 (Vallermosa) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 350.000,00 € 266.803,43 23/11/2011 € 318.786,64 € 323.740,81
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2006-1124 Adeguamento schema fognario depurativo n. 193 (Villa Sant'Antonio) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 144.400,00 € 106.686,27 25/01/2012 € 132.566,49 € 124.427,36
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1125 Adeguamento schema fognario depurativo n. 38 (Villanova Monteleone) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 370.000,00 € 266.289,36 22/11/2011 € 320.055,11 € 335.447,51
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2006-1151
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (Al

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 700.000,00 € 493.593,24 07/09/2018 € 651.015,57 € 665.952,02 Tariffa Intervento collaudato

2006-1154 Impianto di produzione di ozono e vasche di contatto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 900.000,00 € 774.347,88 € 815.957,77 € 853.706,84
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2006-1155
Sostituzione microfiltri e interventi urgenti di ripristino strutturale di acciai e cls e 
apparecchiature elettromeccaniche (Donori)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.509.931,00 € 1.180.416,38 21/11/2012 € 1.324.876,19 € 1.393.439,36
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1156 Impianto di filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione (Galtellì) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 158.266,87 € 125.010,42 26/09/2011 € 146.138,04 € 155.071,98
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2006-1157 Adeguamento impianto di potabilizzazione di Is Barrocus. Isili ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.822.500,00 € 0,01 € 29.851,39 € 432.851,39 Tariffa, L.R. 18_2024 In programmazione

2006-1159
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. Sassari - Bunnari

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 700.000,00 € 418.969,71 € 107.685,96 € 214.973,96 Tariffa In programmazione

2006-1160
Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere 
elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento 
fanghi, ecc. - Impianto di potabilizzazione di Torrei

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 949.945,35 € 820.113,57 27/01/2016 € 912.313,15 € 940.673,10
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2007-0027 Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 Orosei ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 12.500.000,00 € 5.775.001,33 € 209.460,86 € 1.718.418,49 Tariffa In programmazione

2007-0028 Adeguamento schema fognario depurativo esistente n.316 ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 935.000,00 € 761.864,25 28/10/2011 € 882.838,65 € 873.338,91
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi
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2011-0001
Fornitura di impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile volti al risparmio 
energetico delle infrastrutture idriche affidate al gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa 
S.p.A

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 14.479.160,85 € 7.882.299,21 10/08/2017 € 9.535.857,42 € 9.675.532,62
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori conclusi

2011-0002
Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai. Frazione Solanas - Intervento di 
completamento del 1. lotto funzionale: collettori e impianto di depurazione

Sinnai € 1.000.000,00 € 0,00 16/09/2025 € 0,00 € 200.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2011-0003
Lavori di completamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue dell'abitato e del 
caseificio della Cooperativa Allevatori di Mores

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 305.574,00 € 0,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0004
Lavori di completamento dei collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al 
depuratore di Chia (gruppo elettrogeno)

Domus de Maria € 50.000,00 € 0,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0005
APQ. CACIP Cagliari - Adeguamento e ristrutturazione della linea di trattamento reflui 
domestici del depuratore

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.002.845,80 € 827.740,00 14/09/2015 € 805.658,91 € 837.398,91 Fondi L. 388/2000 Intervento collaudato

2011-0006
APQ. Comune di Alghero -Completamento impianto depurazione acque reflue urbane 
mediante realizzazione del 4. sedimentatore

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 850.000,00 € 0,01 € 18.073,86 € 184.223,31

FINANZIAMENTO LEGGE 388/2000 
ART 109 - INTERVENTI URGENTI 
DELIBERA RAS N. 30/73 DEL 
12/07/2011.

In programmazione

2011-0007 APQ - Completamento funzionale del depuratore urbano (Olbia) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.500.000,00 € 2.056.438,41 15/07/2018 € 2.402.306,55 € 2.475.574,21

FINANZIAMENTO LEGGE 388/2000 
ART 109 - INTERVENTI URGENTI 
DELIBERA RAS N. 30/73 DEL 
12/07/2011.

Intervento collaudato

2011-0008 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso irriguo dei reflui ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.100.000,00 € 0,01 € 83.687,60 € 283.996,60
L.R. 30 giugno 2011, n. 12 articolo 16, 
comma 5

In programmazione

2011-0009 Adeguamento sezione di pretrattamento e ingresso reflui depuratore IS ARENAS ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.950.000,00 € 1.308.640,38 04/09/2017 € 1.337.340,73 € 1.384.335,64
Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 
2012

Intervento collaudato

2011-0010
Interconnessione degli acquedotti del Govossai e del Cedrino, rifacimento tratte intermedie in 
acciaio da 'Janna e Ferru' a Orgosolo (1)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

In programmazione

2011-0011 Risanamento rete idrica del Comune di Orosei ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 220.000,00
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

In programmazione

2011-0012 Risanamento rete idrica Oliena (2) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

In programmazione

2011-0013 Risanamento rete idrica Galtellì ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 250.000,00 € 155.251,63 09/10/2020 € 173.175,49 € 173.175,49
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

Intervento collaudato

2011-0014 Risanamento rete idrica Irgoli ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 250.000,00 € 153.962,00 25/07/2019 € 166.329,77 € 165.011,63
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

Intervento collaudato

2011-0015 Risanamento rete idrica Dorgali ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 302.241,66 € 256.846,43 10/04/2018 € 297.626,48 € 301.801,25
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

Intervento collaudato

2011-0017
Adeguamento funzionale e strutturale dell'impianto di depurazione urbano di Dorgali - Schema 
n.216 del PTA

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.766,42 € 200.000,00
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

In programmazione

2011-0018
Completamento e miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione urbano di Oliena - 
Schema n.215 del PTA

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 200.000,00 € 0,01 08/10/2024 € 8.093,56 € 43.093,56
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

Lavori conclusi
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2011-0019
Completamento del collettamento dei reflui dell'abitato all'impianto di depurazione urbano di 
Oliena - Schema n.215 del PTA

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 300.000,00 € 1,00 € 0,00 € 60.000,00
Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 
- D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011

In programmazione

2011-0021 Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.058.539,03 € 1.115.766,08 € 32.791,56 € 423.159,16
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0022 Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione urbano di San Teodoro ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.500.000,00 € 1.876.002,70 12/07/2018 € 2.077.333,33 € 2.126.588,14
DELIBERA CIPE N. 60 DEL 
30/04/2012

Intervento collaudato

2011-0023
Completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio 
ovest dell'abitato di Iglesias.

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.700.000,00 € 1.553.119,62 07/06/2024 € 633.905,98 € 789.513,70
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, L.R. 18_2024

Lavori in corso

2011-0024
Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena (Lotto di 
completamento da Terra Mala a Capitana)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 10.200.000,00 € 0,01 14/03/2025 € 1.400.087,21 € 2.726.403,23
Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 
2012

Lavori conclusi

2011-0025
Realizzazione delle reti di distribuzione delle acque depurate provenienti dall'impianto di 
Molentargius verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città  di Cagliari

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 4.000.000,00 € 4.478.002,23 07/10/2018 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00
DELIBERA CIPE N. 60 DEL 
30/04/2012

Intervento collaudato

2011-0026 Adeguamento schema fognario depurativo Tresnuraghes ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.200.000,00 € 0,01 € 21.803,09 € 250.803,09
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0027 Adeguamento schema fognario depurativo (Trinità  d'Agultu e Vignola) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.250.000,00 € 0,00 In programmazione

2011-0032 Adeguamento impianto di depurazione di Salmagi (Quartu Sant'Elena) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 93.390,25 € 0,00 € 0,00 € 18.678,05
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0033
Realizzazione di un collettore fognario di adduzione al nuovo impianto di depurazione del PIP 
(Giave)

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 300.000,00 € 0,00 € 60.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0034 Completamento reti fognarie (Muravera) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 440.000,00 € 0,01 € 0,00 € 88.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0035 Completamento reti fognarie (Baunei) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 500.000,00 € 281.475,87 17/01/2020 € 336.168,58 € 342.967,03
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2011-0036 Intervento di manutenzione straordinaria nel centro storico (Guamaggiore) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.722,07
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

In programmazione

2011-0037 Trattamento e condotta di avvicinamento alla vasca di accumulo (Bugerru) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 300.000,00 € 195.351,91 18/06/2018 € 222.136,61 € 224.700,20
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Intervento collaudato

2011-0038 Condotta foranea di approvvigionamento idrico (Santadi) ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 505.423,03 € 0,01 04/04/2019 € 492.643,81 € 505.423,03
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2011-0039 Adeguamento della rete di distribuzione irrigua verso le aree verdi del Comune di Cagliari ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.400.000,00 € 4.478.002,23 04/09/2017 € 802.771,19 € 802.771,19
L.R. 30 giugno 2011, n. 12 articolo 16, 
comma 5

Intervento collaudato

2011-0040
Redazione dei piani di gestione in attuazione della Direttiva regionale n.75/18 del 30 dicembre 
2008

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 153.800,00 € 0,00 D.G.R. N. 52/26 DEL 23/12/2011 In programmazione
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2013-I16 intervento di razionalizzazione dell'approvvigionamento idrico del Comune di Cargeghe; ABBANOA S.p.A. € 30.000,00 € 0,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2014-01
Risanamento della rete fognaria delle vie dei Navigatori, Vespucci, Magellano, Genova e 
Caboto del centro abitato di Valledoria a causa del crollo del collettore fognario posato in 
prossimità  della falesia.

ABBANOA S.p.A. € 540.000,00 € 0,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2014-02 Manutenzione straordinaria rete fognaria della via Mazzini nel centro abitato di Guspini. ABBANOA S.p.A. € 241.980,15 € 202.095,67 24/06/2019 € 237.760,44 € 241.980,15
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2014-03 Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.316 - Santadi. Intervento di completamento. ABBANOA S.p.A. € 55.000,00 € 0,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2014-04 Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.299 - Siliqua. Intervento di completamento. ABBANOA S.p.A. € 55.000,00 € 0,00
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

In programmazione

2014-05
Adeguamento del sistema depurativo delle frazioni di Sas Enas e Sos Runcos del Comune di 
Padru.

ABBANOA S.p.A. € 350.000,00 € 185.895,15 € 231.376,22 € 234.039,36
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori conclusi

2014-06
Realizzazione di un serbatoio di accumulo in località  Scala Mala nel Comune di Loiri Porto 
San Paolo.

ABBANOA S.p.A. € 550.000,00 € 329.166,23 01/06/2018 € 373.754,24 € 377.257,86
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Lavori in corso

2014-07 Efficientamento della rete idrica del Comune di Lula. Intervento di completamento ABBANOA S.p.A. € 80.000,00 € 53.531,98 24/11/2019 € 54.706,27 € 57.421,27
Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e 
n. 409/04

Intervento collaudato

2014-11
Collegamento funzionale della rete fognaria della frazione di Pittulongu con il depuratore 
comunale (Olbia)

Comune di Olbia € 120.000,00 € 65.318,43 10/05/2016 € 20.680,00 € 55.399,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2014-12 Lavori di completamento dello schema fognario-depurativo n.45 PTA â€œMontrestaâ€ ABBANOA S.p.A. € 550.000,00 € 0,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, FSC 2021-27

In programmazione

2014-13
Opere di completamento finalizzate all'attivazione del sistema fognario della fascia costiera 
(Quartu Sant'Elena)

ABBANOA S.p.A. € 220.000,00 € 0,01 02/03/2026 € 0,00 € 44.000,00
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua

Lavori in corso

2014-21
Acquedotto schema n.20 Bau Pirastu. Diramazione per Sedilo. Lavori di sostituzione di un 
tratto di copndotta foranea.

ABBANOA S.p.A. € 220.000,00 € 0,00 Fondi EGAS In programmazione

2014-22
Acquedotto schema n.12 Temo. Lavori di sostituzione di due tratti di adduttrice nei rami 
Barasumene - Monte Contra e Monte Contra - Bosa centro.

ABBANOA S.p.A. € 1.300.000,00 € 0,01 € 260.000,00 Fondi EGAS In programmazione

2016-0002 Completamento della nuova rete e dismissione della vecchia rete idrica ABBANOA S.p.A. € 2.340.000,00 € 954.736,12 08/09/2025 € 697.005,60 € 757.542,60 Lavori in corso

2016-0011 Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo ABBANOA S.p.A. € 2.080.000,00 € 1,00 30/09/2025 € 0,00 € 297.000,00 Intervento collaudato

2016-0013 Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo e recupero fonti locali ABBANOA S.p.A. € 2.080.000,00 € 1.208.265,57 04/04/2025 € 331.457,16 € 458.226,71 Lavori conclusi

2016-0014 Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione, telecontrollo ABBANOA S.p.A. € 2.450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.000,00 In programmazione
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2016-0015 Implementazione del sistema di telecontrollo regionale ABBANOA S.p.A. € 3.552.267,55 € 11.647.836,53 02/12/2019 € 7.849.191,16 € 7.943.543,45 Lavori in corso

2016-0015B Sviluppo del sistema di telecontrollo regionale ABBANOA S.p.A. € 4.879.195,44 € 0,00 PR FESR 2021-27 In programmazione

2017-0001 Lavori di completamento della rete fognaria della frazione di Padru Nou ABBANOA S.p.A. € 250.000,00 € 134.151,44 30/06/2021 € 155.768,56 € 155.768,56 Intervento collaudato

2018-001
Interventi necessari per il completamento delle opere di collettamento fognario per il recapito 
dei reflui di porzioni di abitato attualmente servite da infrastrutture non adeguate

ABBANOA S.p.A. € 175.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-002
Efficientamento di opere fondamentali per garantire l'approvigionamento idrico dell'utenza 
servita

ABBANOA S.p.A. € 175.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-003 Interventi di efficientamento del sistema fognario del Comune di Atzara ABBANOA S.p.A. € 400.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-004A Rifacimento rete idrica e fognaria ABBANOA S.p.A. € 175.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-004B Rifacimento rete idrica e fognaria ABBANOA S.p.A. € 175.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-005 Realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu ABBANOA S.p.A. € 400.000,00 € 0,00 € 80.000,00 In programmazione

2018-006 Costruzione di un impianto di sollevamento fognario nell'area a valle del centro abitato ABBANOA S.p.A. € 100.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-007 Intervento su rete fognaria ABBANOA S.p.A. € 84.000,00 € 0,00 € 16.800,00 In programmazione

2018-008 Realizzazione del collegamento tra il serbatoio a gravita' e la rete idrica del comune di Loiri ABBANOA S.p.A. € 80.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-009 Realizzazione collettore fognario in via Sturzo in località  Porto San Paolo ABBANOA S.p.A. € 45.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-010 Realizzazione collettore fognario in via Tiziano in localita' Porto San Paolo ABBANOA S.p.A. € 30.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-011
Realizzazione sollevamento e condotta premente collegante la lotizzazione Cugnana Fiori e 
l'impianto di depurazione

ABBANOA S.p.A. € 65.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-012 Realizzazione collettore fognario in localita' Burrasca ABBANOA S.p.A. € 130.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-013A
Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete 
idrica nell'agro prossimo all'abitato

ABBANOA S.p.A. € 65.000,00 € 0,00 In programmazione
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2018-013B
Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete 
idrica nell'agro prossimo all'abitato

ABBANOA S.p.A. € 65.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-014 Manutenzione serbatoio pensile ABBANOA S.p.A. € 60.000,00 € 0,00 € 12.000,00 In programmazione

2018-015 Completamento collettore fognario la Solitudine ABBANOA S.p.A. € 150.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-016 completamento collettore fognario via Trieste ABBANOA S.p.A. € 90.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-017 efficientamento rete idrica nel centro abitato di Nurachi ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 0,00 € 60.000,00 In programmazione

2018-018A
Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- 
via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari

ABBANOA S.p.A. € 80.055,00 € 0,00 In programmazione

2018-018B
Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- 
via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari

ABBANOA S.p.A. € 80.055,00 € 0,00 In programmazione

2018-019
Rappresentazione dell'urgenza serbatoi monte Dolis e Su Padru e realizzazione della condotta 
di avvicinamento .

ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 0,00 € 60.000,00 In programmazione

2018-020 Riqualificazione condotta di adduzione in pead ss 125 ABBANOA S.p.A. € 450.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-021 Eliminazione delle criticita' nell'approvigionamento idrico di bancali ABBANOA S.p.A. € 146.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-022A Interventi urgenti su rete idrica e fognaria ABBANOA S.p.A. € 185.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-022B Interventi urgenti su rete idrica e fognaria ABBANOA S.p.A. € 185.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-023 Realizzazione rete idrica nella borgata di Pardu Nou ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-024A Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni. ABBANOA S.p.A. € 50.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-024B Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni. ABBANOA S.p.A. € 50.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-025 Adeguamento del depuratore ai limiti del D.lLgs 152/06 e smi Siligo € 400.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-026 Sistemazione del serbatoio idrico e della condotta di avvicinamento in ghisa ABBANOA S.p.A. € 200.000,00 € 0,00 In programmazione
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2018-027 Delocalizzazione della condotta fognaria interferente con il monumento fontana Billellera ABBANOA S.p.A. € 100.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-028 Sostituzione condotte idriche nel centro abitato ABBANOA S.p.A. € 200.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-029 rete idrica via San Francesco ABBANOA S.p.A. € 70.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-030
Intervento di completamento finalizzato alla messa in funzione della rete fognaria dell'area 
industriale artigianale

ABBANOA S.p.A. € 200.000,00 € 0,00 In programmazione

2018-031 Richiesta intervento urgente per il rifacimento delle condotte idriche e fognarie (Suni) ABBANOA S.p.A. € 200.000,00 € 0,00 DCI n. 39/2020 In programmazione

2018-032
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria della rete idrica fognaria di Macomer 
â€œsostituzione rete idrica della via V. Emanuele II, e condotta fognaria nella via Cesare 
Battistiâ€ .

ABBANOA S.p.A. € 400.000,00 € 0,00 DCI n. 39/2020 In programmazione

2018-033 Lavori di realizzazione della rete fognaria nella via Canetto e via Europa Unita (Tresnuraghes) ABBANOA S.p.A. € 150.000,00 € 0,00 DCI n. 39/2020 In programmazione

2020-0001
Completamento dei servizi di ingegneria e geologia necessari per la realizzazione 
dell'intervento di â€œRiassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto hinterland 
cagliaritanoâ€ .

ABBANOA S.p.A. € 700.000,00 € 0,00 € 56.000,00 CIPE 13/2019 In programmazione

2020-0002
â€œParco progettiâ€  per gli interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano su 100 comuni critici della Regione Sardegna.

ABBANOA S.p.A. € 3.577.134,00 € 0,00 CIPE 13/2020 In programmazione

2020-0003 Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre delle Stelle. Progettazione ABBANOA S.p.A. € 700.000,00 € 0,00 CIPE 13/2021 In programmazione

2022-0001 Potabilizzatori (Agnata, Simbirizzi, Bidighinzu) ABBANOA S.p.A. € 19.000.000,00 € 0,00 PR FESR 2021-2027 In programmazione

2022-0002 Efficientamento reti idriche ABBANOA S.p.A. € 4.324.436,68 € 0,00 PR FESR 2021-2027 In programmazione

2023-0001 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Aggius Comune di Aggius € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0002 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Anela Comune di Anela € 74.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0003 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Arzana Comune di Arzana € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0004 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Bessude Comune di Bessude € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0005 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Bonarcado Comune di Bonarcado € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso
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2023-0006 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Bottidda Comune di Bottidda € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0007 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Bultei Comune di Bultei € 74.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0008 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Burgos Comune di Burgos € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0009 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Cheremule Comune di Cheremule € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0010 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Esporlatu Comune di Esporlatu € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0011 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Fluminimaggiore Comune di Fluminimaggiore € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0012 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Gadoni Comune di Gadoni € 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0013 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Lotzorai Comune di Lotzorai € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0014 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Modolo Comune di Modolo € 74.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0015 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Nuxis Comune di Nuxis € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0016 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Olzai Comune di Olzai € 74.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0017 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Paulilatino Comune di Paulilatino € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 Economie POT Lavori in corso

2023-0018 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Santu Lussurgiu Comune di Santu Lussurgiu € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0019 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di San Vero Milis Comune di San Vero Milis € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0020 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Seui Comune di Seui € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0021 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Tertenia Comune di Tertenia € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2023-0022 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Teulada Comune di Teulada € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione
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2023-0023 Lavori e servizi per l'adeguamento dei SII del Comune di Villagrande Strisaili Comune di Villagrande Strisaili € 140.000,00 € 0,00 Economie POT In programmazione

2024-0001 Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata ABBANOA S.p.A. € 2.255.251,43 € 0,00 PR FESR 2021-27 In programmazione

2024-0002 Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione del Simbirizzi ABBANOA S.p.A. € 3.600.000,00 € 0,00 PR FESR 2021-27 In programmazione

2024-0003
Ripristino funzionale serbatoio di accumulo in galleria, impianto di potabilizzazione del 
Bidighinzu

ABBANOA S.p.A. € 7.400.000,00 € 0,00 PR FESR 2021-27 In programmazione

2025-0001 Riqualificazione funzionale della condotta a servizio dei comuni del Barigadu Abbanoa S.p.A. € 551.200,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0002 Realizzazione della condotta di alimentazione dell'abitato di Milis Abbanoa S.p.A. € 124.800,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0003 Completamento schema fognario depurativo del PTA n. 326 - Pula Abbanoa S.p.A. € 644.800,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0004
Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Monte Moretta, sul lago Mulargia, e 
alimentazione dei comuni di Perdasdefogu e Escalaplano

Abbanoa S.p.A. € 104.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0005 Alimentazione idrica dei comuni di Talana e Urzulei Abbanoa S.p.A. € 26.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0006 Riqualificazione funzionale della condotta a servizio dell'abitato di Baunei Abbanoa S.p.A. € 312.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0007
Messa in sicurezza dello schema acquedottistico alimentato da Maccheronis e relative 
interconnessioni ai sistemi esistenti

Abbanoa S.p.A. € 104.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0008 Messa in sicurezza dello schema acquedottistico Govossai Abbanoa S.p.A. € 52.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0009
Collegamento invaso Gusana con impianto Torrei a servizio dello schema acquedottistico n. 
25 'Barbagia Mandrolisai

Abbanoa S.p.A. € 25.640,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0010
Adeguamento del sistema depurativo di Funtana Meiga e della frazione di San Giovanni di 
Sinis (Cabras)

Abbanoa S.p.A. € 566.800,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0011
Completamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 114 - Cala Liberotto (Orosei). 
Estendimento a servizio di Cala Liberotto e Cala Ginepro

Abbanoa S.p.A. € 667.680,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0012
Adeguamento degli schemi fognario-depurativi del PTA n. 72 - Portobello e n. 74 - Vignola, in 
comune di Aglientu

Abbanoa S.p.A. € 405.600,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0013 Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Cagliari Is Arenas Abbanoa S.p.A. € 52.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione
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2025-0014 Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Sassari Funtana Veglina Abbanoa S.p.A. € 37.440,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0015 Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Alghero San Marco Abbanoa S.p.A. € 34.320,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0016 Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Olbia Sa Corroncedda Abbanoa S.p.A. € 34.320,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0017
Adeguamento schema fognario depurativo del PTA n. 304 - Calasetta. Delocalizzazione 
dell'impianto di depurazione di Calasetta

Abbanoa S.p.A. € 37.440,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0018
Rifacimento del serbatoio di Budoni centro e della diramazione per la frazione di Sant'Anna 
(Budoni)

Abbanoa S.p.A. € 52.000,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0019 Riordino della rete fognaria di Alghero Abbanoa S.p.A. € 105.560,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

2025-0020
Schema acquedottistico Barbagia - Mandrolisai. Riqualificazione funzionale delle condotte di 
alimentazione dei comuni serviti dallo schema, in cattivo stato di conservazione

Abbanoa S.p.A. € 62.400,00 € 0,00 Fondo progettazione L.R. 12_2025 In programmazione

495.01
Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione della fascia costiera di Quartu 
S.Elena

ABBANOA S.p.A. € 750.000,00 € 0,00 FITTIZIO In programmazione

60 Manutenzione straordinaria della rete fognaria del Comune di Mores Abbanoa S.p.A. € 1.500.000,00 € 0,00 L.R. 18_2024 In programmazione

DGR 65.22_1 Approvvigionamento idrico della Base dell'aeronautica Militare di Decimomannu ABBANOA S.p.A. € 1.730.000,00 € 1.231.914,18 18/09/2023 € 1.446.835,77 € 1.562.686,79 DGR 65/22 del 23/12/2020 Lavori conclusi

DGR 65.22_2 Riassetto funzionale dell'adduttrice idrica di Janna e Ferru tra Nuoro e Mamoiada ABBANOA S.p.A. € 2.970.000,00 € 2.322.122,77 10/03/2025 € 1.083.221,16 € 1.425.773,16 DGR 65/22 del 23/12/2020 Lavori in corso

DGR 65.22_3
Integrazione finanziamento per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpè - 
Schema n.8 'Siniscola'

ABBANOA S.p.A. € 850.000,00 € 0,00 € 80.000,00
DGR 65/22 del 23/12/2020, FSC 2021-
27

In programmazione

DGR4711 Delocalizzazione depuratore a servizio dell'abitato di Ballao ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.350.000,00 € 0,00 € 2.519,44 € 20.706,03 Regionali, FSC 2021-27 In programmazione

DI_DID_001 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Bosa ABBANOA S.p.A. € 940.000,00 € 564.199,68 25/03/2024 € 582.112,87 € 342.917,65 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_002 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Porto Torres ABBANOA S.p.A. € 1.800.000,00 € 1.135.647,73 15/03/2024 € 1.074.074,30 € 736.931,95 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_003 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Assemini ABBANOA S.p.A. € 1.550.000,00 € 2.137.210,40 30/11/2022 € 1.189.321,56 € 1.199.268,57 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_004 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Selargius ABBANOA S.p.A. € 1.810.000,00 € 1.110.534,26 03/04/2023 € 1.305.103,86 € 1.255.771,91 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato
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DI_DID_005 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Alghero ABBANOA S.p.A. € 3.740.000,00 € 2.478.369,63 17/06/2024 € 926.569,88 € 853.976,96 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_006 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Orosei ABBANOA S.p.A. € 600.000,00 € 394.201,22 16/11/2023 € 387.255,58 € 70.017,16 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_007 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Siniscola ABBANOA S.p.A. € 920.000,00 € 0,01 25/03/2024 € 476.580,72 € 489.265,72 FSC 2014-2020 MATTM Lavori conclusi

DI_DID_008 Efficientamento reti idriche di distribuzione: La Maddalena ABBANOA S.p.A. € 900.000,00 € 548.508,46 04/12/2023 € 511.683,98 € 522.651,98 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_009 Efficientamento reti idriche di distribuzione: Arzachena ABBANOA S.p.A. € 1.740.000,00 € 954.680,90 12/06/2023 € 762.928,29 € 800.927,29 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_010_CAGL Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto B ABBANOA S.p.A. € 2.281.175,65 € 1.546.164,83 € 1.684.988,38 € 885.610,19 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_IGLE Riqualificazione della rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto C ABBANOA S.p.A. € 580.000,00 € 329.826,26 € 339.498,47 € 342.479,47 FSC 2014-2020 MATTM Lavori conclusi

DI_DID_010_MACO Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer Lotto C ABBANOA S.p.A. € 302.325,75 € 163.716,75 € 201.690,78 € 201.420,78 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_NUOR Riqualificazione rete idrica del Comune di Nuoro - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 672.204,49 € 422.979,92 € 515.811,62 € 437.419,86 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_OLB Riqualificazione rete idrica del Comune di Olbia - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 1.599.481,60 € 973.069,10 07/03/2024 € 685.330,03 € 731.381,56 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_010_ORIS Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano- Lotto B ABBANOA S.p.A. € 550.000,00 € 330.204,68 € 334.677,87 € 334.677,87 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_OZIE Riqualificazione rete idrica del Comune di Ozieri- Lotto B ABBANOA S.p.A. € 281.364,28 € 0,01 € 1.416,20 € 22.509,14 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_QRCC Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 235.448,23 € 116.379,46 € 142.924,80 € 142.924,80 FSC 2014-2020 MATTM Lavori conclusi

DI_DID_010_SANT Riqualificazione rete idrica del Comune di San Teodoro - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 240.000,00 € 132.909,18 17/04/2023 € 126.460,23 € 126.246,01 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_010_SASS Riqualificazione rete idrica del Comune di Sassari - Lotto C ABBANOA S.p.A. € 1.550.000,00 € 936.789,38 € 947.518,66 € 947.518,66 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_010_STRG Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura ABBANOA S.p.A. € 108.000,00 € 71.596,49 € 70.329,05 € 70.329,05 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_011_BUDO Riqualificazione rete idrica del Comune di Budoni - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 130.036,74 € 74.247,34 € 88.164,78 € 88.164,78 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione
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DI_DID_011_CARB Riqualificazione della rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 630.000,00 € 386.520,56 € 435.485,98 € 435.485,98 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_011_GALT Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galtellì - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 265.989,20 € 156.329,36 € 183.335,39 € 185.792,39 FSC 2014-2020 MATTM Lavori conclusi

DI_DID_011_IRGO Riqualificazione rete idrica del Comune di Irgoli - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 378.950,46 € 226.857,68 € 268.297,97 € 152.289,09 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_011_MURA Riqualificazione della rete idrica del Comune di Muravera - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 1.418.645,26 € 858.179,90 29/02/2024 € 794.016,79 € 812.048,41 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_011_SARR Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto B ABBANOA S.p.A. € 60.461,68 € 33.146,16 17/03/2023 € 31.392,96 € 32.207,89 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_011_SEST Riqualificazione rete idrica del Comune di Sestu - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 1.621.156,78 € 961.635,08 € 828.188,72 € 211.283,03 FSC 2014-2020 MATTM In programmazione

DI_DID_011_SORS Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto B ABBANOA S.p.A. € 1.094.759,86 € 698.616,74 € 676.860,50 € 328.182,65 FSC 2014-2020 MATTM Intervento collaudato

DI_DID_012 Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Sinnai Sinnai € 1.400.000,00 € 0,01 € 737.256,32 € 737.256,32 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_013 Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Siligo Siligo € 200.000,00 € 0,00 € 16.000,00 FSC 2014-2020 MATTM Definanziato

DI_DID_014 Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Domusnovas Domusnovas € 400.000,00 € 232.862,14 06/03/2023 € 395.541,69 € 395.541,69 FSC 2014-2020 MATTM Lavori in corso

DI_DID_015
Servizi tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale 
(ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna 
caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica

Abbanoa S.p.A. € 2.910.121,86 € 2.828.657,36 31/01/2020 € 2.728.866,23 € 2.728.866,23
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_016 Comune di Alghero. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.088.537,01 € 672.100,31 10/07/2024 € 737.938,23 € 449.753,81
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_017 Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.755.000,00 € 1.106.062,75 19/02/2024 € 972.068,70 € 540.491,73
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_018 Comune di Cagliari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.170.000,00 € 697.095,69 10/02/2025 € 511.825,68 € 542.949,68
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_019 Comune di Gonnosfanadiga. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 650.000,00 € 0,01 30/05/2025 € 35.978,27 € 76.978,27
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_020 Comune di Guspini. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Abbanoa S.p.A. € 650.000,00 € 379.533,58 29/05/2025 € 145.980,84 € 72.511,20
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_021 Comune di Iglesias. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.170.000,00 € 679.920,90 20/05/2024 € 711.906,68 € 711.906,68
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi
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DI_DID_022 Comune di Macomer. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.170.000,00 € 0,01 10/01/2024 € 673.399,48 € 681.814,48
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_023 Comune di Oliena. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 2.080.000,00 € 0,01 € 21.402,44 € 183.625,44
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

In programmazione

DI_DID_024 Comune di Orosei. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.755.000,00 € 1.137.368,28 26/03/2024 € 1.141.299,62 € 1.141.299,62
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_025 Comune di Sassari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione Abbanoa S.p.A. € 1.170.000,00 € 0,01 29/05/2023 € 418.607,32 € 458.338,32
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Intervento collaudato

DI_DID_026_ALGH Riqualificazione rete idrica del Comune di Alghero - Lotto C Abbanoa S.p.A. € 2.422.466,55 € 1.634.180,72 € 424.331,77 € 574.187,09
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_026_ASSE Riqualificazione della rete idrica del Comune di Assemini Lotto B Abbanoa S.p.A. € 900.000,00 € 1.222.416,41 € 759.163,70 € 759.163,70
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_BOS Riqualificazione rete idrica del Comune di Bosa - Lotto C Abbanoa S.p.A. € 2.726.034,58 € 1.768.824,42 17/10/2023 € 1.928.266,36 € 1.941.690,18
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Intervento collaudato

DI_DID_026_BUDO Riqualificazione della rete idrica del Comune di Budoni Lotto A Abbanoa S.p.A. € 4.341.463,00 € 0,01 € 43.988,58 € 387.337,62
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_CAGL Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto C Abbanoa S.p.A. € 6.405.281,27 € 4.437.717,06 € 162.776,99 € 658.112,49
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

In programmazione

DI_DID_026_CARB Riqualificazione rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 700.000,00 € 421.823,29 € 196.385,32 € 228.684,32
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

In programmazione

DI_DID_026_GALTE Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galtellì - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 519.919,14 € 291.501,08 25/02/2025 € 202.564,48 € 217.445,01
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_IGLE Riqualificazione rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto B Abbanoa S.p.A. € 630.000,00 € 356.250,95 € 395.760,57 € 395.760,57
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_IRGO Riqualificazione della rete idrica del Comune di Irgoli Lotto A Abbanoa S.p.A. € 435.000,00 € 214.465,44 € 198.982,47 € 203.121,47
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_MACO Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer - Lotto B Abbanoa S.p.A. € 340.000,00 € 187.851,50 € 203.888,12 € 203.888,12
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_NUOR Riqualificazione della rete idrica del Comune di Nuoro - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 2.518.107,84 € 1.634.995,79 € 550.924,59 € 690.977,69
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_026_OLB Riqualificazione della rete idrica del Comune di Olbia Abbanoa S.p.A. € 3.050.000,00 € 1.819.965,54 18/09/2023 € 1.739.805,84 € 1.771.825,85
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Intervento collaudato

DI_DID_026_ORIS Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano Abbanoa S.p.A. € 1.025.081,58 € 639.997,02 € 613.529,77 € 624.068,30
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso
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DI_DID_026_OZIE Riqualificazione della rete idrica del Comune di Ozieri - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 1.263.915,85 € 766.263,00 € 518.155,31 € 558.588,30
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_PTOR Riqualificazione rete idrica del Comune di Porto Torres - Lotto B Abbanoa S.p.A. € 1.925.000,00 € 1.249.601,69 € 1.248.347,72 € 1.262.488,96
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_QRCC Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 955.463,80 € 586.466,38 € 285.288,16 € 327.922,26
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_SARR Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto A Abbanoa S.p.A. € 309.456,25 € 0,00 € 24.756,50
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_026_SATE Riqualificazione della rete idrica del Comune di San Teodoro Lotto A Abbanoa S.p.A. € 3.056.435,46 € 1.753.523,02 € 1.720.219,46 € 2.010.791,14
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_SELA Riqualificazione rete idrica del Comune di Selargius - Lotto B Abbanoa S.p.A. € 941.001,69 € 550.483,53 € 588.631,72 € 595.037,55
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Intervento collaudato

DI_DID_026_SEST Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sestu Abbanoa S.p.A. € 781.420,61 € 498.191,89 € 601.268,08 € 607.057,98
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_SINS Riqualificazione della rete idrica del Comune di Siniscola - Lotto B Abbanoa S.p.A. € 859.316,45 € 523.035,17 € 321.389,87 € 351.733,19
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_026_SORS Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto A Abbanoa S.p.A. € 3.428.760,74 € 2.248.735,29 € 565.701,45 € 777.271,31
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_026_STRG Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura Abbanoa S.p.A. € 655.000,00 € 420.000,15 € 227.728,69 € 254.299,69
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_026_TEPA Riqualificazione rete idrica del Comune di Tempio Pausania Abbanoa S.p.A. € 4.400.216,32 € 2.696.862,83 € 2.729.751,23 € 2.729.751,23
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori conclusi

DI_DID_028
Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione. Servizi tecnici - Gara 2. Interventi su 100 
comuni critici della Sardegna

Abbanoa S.p.A. € 4.265.500,00 € 4.170.000,00 € 1.254.799,66 € 1.497.024,66
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

DI_DID_029
Servizi tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale 
(ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione in 100 comuni della regione Sardegna 
caratterizzati da un elevato indice di dispersione idrica

Abbanoa S.p.A. € 3.576.500,00 € 2.590.000,00 € 1.565.993,46 € 1.731.541,46
FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. Area Tematica 
Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.

Lavori in corso

e.20a Revamping impianti dei depurazione, impianto di Ollollai BIM Taloro e sistema interconnesso Abbanoa S.p.A. € 700.000,00 € 0,00 L.R. 18_2024 In programmazione

e.21.1 Costruzione del collettore fognario terminale a servizio del quartiere Litterai - Comune di Ossi Abbanoa S.p.A. € 250.000,00 € 0,00 L.R. 18_2024 In programmazione

e.21b Revamping depuratore di Stintino Abbanoa S.p.A. € 530.000,00 € 0,00 L.R. 18_2024 In programmazione

FD_003/2
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, 
Settimo S.Pietro al depuratore consortile

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.230.000,00 € 0,01 € 61.665,71 € 144.157,71 Fondi L. 388/2000, FSC 2021-27 In programmazione
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FD_003/2B
Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, 
Settimo San Pietro al depuratore consortile - Opere di completamento

Sinnai € 650.000,00 € 0,00 In programmazione

FD_004/2 Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano-Isili ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.632.884,00 € 1.322.141,09 14/04/2016 € 1.391.502,40 € 1.469.050,95 Fondi L. 388/2000 Intervento collaudato

FD_005/2
Completamento collettori fognari dello schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di 
Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.300.000,00 € 1.617.252,50 26/11/2013 € 1.841.267,94 € 1.929.470,75 Fondi L. 388/2000 Lavori conclusi

FD_006/2
Completamento impianto di depurazione centralizzato al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, 
San Vero Milis e Seneghe

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.500.000,00 € 1.068.753,24 01/06/2021 € 1.323.411,11 € 1.416.861,88 Fondi L. 388/2000 Intervento collaudato

FD_A007 Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.314.426,00 € 1.084.934,20 04/05/2006 € 1.810.666,96 € 1.207.707,79
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (3)

Lavori in corso

FD_A008
Completamento delle opere igienico sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio 
Mannu - Impianto di depurazione II. lotto

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.994.874,00 € 1.423.336,50 21/09/2006 € 1.893.245,46 € 1.968.258,82
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (4)

Intervento collaudato

FD_A009a
Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis. Narbolia, San Vero 
Milis e Seneghe - Collettori fognari

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.198.630,00 € 944.143,15 20/10/2006 € 981.375,31 € 1.038.559,95
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (1)

Intervento collaudato

FD_A009b
Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis. Narbolia, San Vero 
Milis e Seneghe - Impianto di depurazione centralizzato

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.106.000,00 € 2.260.371,94 31/07/2008 € 2.511.613,36 € 2.586.619,88
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (9)

Lavori conclusi

FD_A010 Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Carloforte ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 12.700.000,00 € 3.502.945,59 € 4.109,24 € 543.046,38
Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo 
Integrato dell'Acqua, FSC 2021-27

In programmazione

FD_A012 Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 2.500.000,00 € 0,01 € 152.161,01 € 250.588,84
Fondi Deliberazione CIPE n. 84, P.O.R. 
e L. 183/89

In programmazione

FD_A013 Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) € 1.754.901,64 € 1.256.392,28 07/09/2006 € 1.321.673,53 € 1.433.444,84 Fondi L. 183/89 Intervento collaudato

FD_A014 Realizzazione impianto di depurazione del comune di San Sperate ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 1.952.535,00 € 1.472.789,35 18/12/2006 € 1.890.794,73 € 1.890.794,73
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (5)

Intervento collaudato

FD_A015
Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al depuratore di 
Chia

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 383.038,00 € 287.572,20 26/03/2007 € 313.872,87 € 291.970,22
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003 (2)

Intervento collaudato

FD_R015E Manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto elettrico del depuratore di Iglesias ABBANOA S.p.A. € 146.891,11 € 0,00 In programmazione

FSCRI_RI_ 4348 Riassetto funzionale dell'adduttrice idrica di Janna 'e Ferru tra Nuoro e Mamoiada Abbanoa S.p.A. € 18.030.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4351 Diga Govossai - consolidamento strutturale e adeguamento strumentazione controllo Abbanoa S.p.A. € 7.250.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4354 _e.9 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORPàˆ E DELLE FRAZIONI Abbanoa S.p.A. € 4.750.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione
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FSCRI_RI_ 4360 INTERCONNESSIONE BACINI OLAI E GOVOSSAI Abbanoa S.p.A. € 1.800.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4367
LINEA D'AZIONE EFFICIENTAMENTO RETI IDRICHE COMUNALI DELLA SARDEGNA 
CON ELEVATA DISPERSIONE IDRICA

Abbanoa S.p.A. € 50.000.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4369 
_OCGEI 437-02

SCHEMA N 1 VIGNOLA-CASTELDORIA- PERFUGAS N 5 BIDIGHINZU-FLORINAS. 
DIRAMAZIONE CHIARAMONTI-LAERRU

Abbanoa S.p.A. € 380.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4371 _DGR 
4123-05A

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO 
SERBATOIO E POZZI ARTESIANI DI PUTIFIGARI

Abbanoa S.p.A. € 815.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4372
SCHEMA NPRGA N.14 GOVOSSAI. NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SARULE, 
ORANI, ONIFERI, OROTELLI E PIà™

Abbanoa S.p.A. € 16.216.765,41 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4375
SCHEMA N. 2 LISCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMO DI 
INETRCONNESSIONE CON LO SCHEMA 11 SINISCOLA

Abbanoa S.p.A. € 8.000.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4376 _DGR 
4123-05C

SCHEMA N. 3 CASTELDORIA - CONDOTTE PER SEDINI, BULZI, PERFUGAS E LAERRU Abbanoa S.p.A. € 5.700.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4378 
_OCGEI 427-1B

SCHEMA 17 'OGLIASTRA': RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2. LOTTO - RAMO EST Abbanoa S.p.A. € 5.500.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4382 _Z.2A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA FOGNARIO OLBIA AL FINE DI 
CONSENTIRE IL RIUTILIZZO DEI REFLUI

Abbanoa S.p.A. € 3.000.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

FSCRI_RI_ 4385 ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 267 DEL PTA - BURCEI Abbanoa S.p.A. € 5.200.000,00 € 0,00 FSC 2021-27 In programmazione

L374 Estensione della condotta idrica in Località  Pescetti e Macchione Comune di Carloforte € 320.000,00 € 0,00 € 125.000,00 L.R. 17_2023 In programmazione

L375
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nuova condotta fognaria e rete idrica, 
presso la frazione di Multedu

Comune di Castelsardo € 1.000.000,00 € 0,00 € 150.000,00 L.R. 17_2024 In programmazione

L376
Realizzazione del collettore fognario per l'eliminazione dell'impianto di sollevamento ubicato in 
via Capitano Cossu ed adduzione idrica

Comune di Chiaramonti € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 L.R. 17_2023 In programmazione

L377
Gestione attività  delle reti idriche di distribuzioneâ€  completamento lavori relativi alla 
sostituzione di alcuni tratti di condotta idrica: via L. Basso e pià¹

Comune di Domusnovas € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 L.R. 17_2023 In programmazione

L380
Contributo per la realizzazione delle reti fognarie nella frazione di Is Lai e Is Lois nel comune di 
Masainas

Comune di Masainas € 780.000,00 € 0,00 € 200.000,00 L.R. 17_2025 In programmazione

L381 Adeguamento normativo e ripristino funzionalità  del depuratore Is Serafinis Comune di Nuxis € 277.000,00 € 0,00 € 30.000,00 L.R. 17_2023 In programmazione

L382
Lavori di realizzazione di un nuovo ramo della rete di smaltimento acque nere, a servizio di 
Sos Alineddos

Comune di Padru € 180.000,00 € 0,00 € 100.000,00 L.R. 17_2026 In programmazione
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L387 Riqualificazione della rete idrica Comune di Siligo € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 L.R. 17_2027 In programmazione

L388 Progettazione e lavori di sistemazione della rete delle acque reflue in via Nuoro Comune di Torpè € 250.000,00 € 0,00 L.R. 17_2028 In programmazione

L390
Manutenzione della condotta idrica che insiste sotto la sede della pista ciclabile in fase di 
realizzazione nel territorio di Posada

Unione dei Comuni del Mont'Albo € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00 L.R. 17_2023 In programmazione

N234
Contributo per adeguamento della rete idrica comunale e dell'impianto di depurazione del 
Comune di Fluminimaggiore

Comune di Fluminimaggiore € 300.000,00 € 0,00 L.R. 24_2025 In programmazione

N239
Contributo per interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza della rete del Sistema 
Idrico comunale del Comune di Santu Lussurgiu

Comune di Santu Lussurgiu € 250.000,00 € 0,00 L.R. 24_2025 In programmazione

N241
Contributo per la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento del sistema 
idropotabile a servizio del centro abitato del Comune di Sinnai

ACQUAVITANA S.p.A. € 4.500.000,00 € 0,00 L.R. 24_2025 In programmazione

OCGEI 437-03 Schema n. 5 'Bidighinzu-Florinas' - Sostituzione diramazione Codrongianos Abbanoa S.p.A. € 420.000,00 € 0,00 L.R. 24_2025 In programmazione

OCGEI362-C2-4A
Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di 
Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, 
Villamar, Villafranca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 9.000.000,00 € 0,01 21/02/2025 € 83.789,00 € 1.865.508,00 C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003 Lavori in corso

OCGEI362-C2-4B-
MANDAS

Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di 
Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, 
Villamar, Villafranca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA

ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 3.000.000,00 € 2.038.132,99 € 1.171.534,77 € 1.458.003,77 C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003 Lavori in corso

PNRR_M2C4-I4.2_125
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualizzazione delle reti 
idriche in 15 comuni della Regione Sardegna

ABBANOA S.p.A. € 50.000.000,00 € 32.313.522,21 25/03/2024 € 18.875.849,71 € 20.763.910,60 PNRR M2C4-I4.2 Lavori in corso

RI_108 Schema n.31 'Tirso' - Potenziamento ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 12.000.000,00 € 6.042.452,92 06/02/2014 € 7.007.796,52 € 6.771.023,86
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003

Intervento collaudato

RI_109 Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-Sud - Condotta dorsale 2. lotto ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) € 13.000.000,00 € 0,01 € 9.753,88 € 1.495.419,35
Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 
2003

In programmazione

S10_001_1 2013-I12
Intervento di ripristino della funzionalità  completa dell'impianto di potabilizzazione al fine di 
garantire la continuità  dell'erogazione (Posada)

ABBANOA S.p.A. € 150.000,00 € 109.041,60 25/05/2017 € 30.860,60 Intervento collaudato

S10_001_2 2013-I15
Interventi di manutenzione straordinaria della sezione di trattamento fanghi al fine di garantire 
il ripristino dell'erogazione idrica (Sos Canales)

ABBANOA S.p.A. € 75.000,00 € 56.773,55 23/05/2017 € 15.430,29 Intervento collaudato

S10_001_3 2013-I10
Ripristino funzionalità  del sistema di chiariflocculatori dell'impianto di potabilizzazione Taddore 
(Galtellì) a servizio degli abitati di Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai e Loculi

ABBANOA S.p.A. € 23.000,00 € 16.630,80 20/04/2017 € 4.731,96 Intervento collaudato

S10_002 2013-I01
Lavori di rifacimento completo della condotta premente Monte Oro - serbatoio via Milano al 
fine del recupero delle perdite idriche in fase di adduzione (Sassari)

ABBANOA S.p.A. € 6.800.000,00 € 4.043.147,38 23/09/2022 € 4.988.663,17 € 5.228.158,98 Lavori in corso

S10_003 2013-I02
Lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione idrica e relativi nuovi allacci in alcune vie 
del centro oggetto di interruzioni del servizio per l'esecuzione dei ripristini funzionali a segutio 
di rotture (Cagliari)

ABBANOA S.p.A. € 1.401.243,00 € 1.196.129,43 10/02/2023 € 1.230.824,89 € 1.244.383,08 Intervento collaudato
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S10_004 2013-I05
Completamento del riordino della rete idrica della frazione di Chilivani per affrancare la frazione 
dal servizio oggi reso possibile attraverso le condotte delle Ferrovie dello Stato che hanno 
annunciato l'interruzione dell'erogazione a partire dal p

ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 151.913,33 07/09/2021 € 206.365,26 € 210.641,03 Intervento collaudato

S10_005 2013-I06 Primi interventi emergenziali per la risoluzione dell'emergenza idrica del Comune di Bosa ABBANOA S.p.A. € 500.000,00 € 271.739,53 18/06/2021 € 299.994,14 € 305.144,93 Intervento collaudato

S10_007 2013-I11
Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti 
interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica (Villacidro)

ABBANOA S.p.A. € 600.000,00 € 372.615,95 12/02/2020 € 419.989,59 € 427.940,94 Intervento collaudato

S10_008 2013-I13
Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti 
interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica (Meana 
Sardo)

ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 173.942,91 15/01/2024 € 192.794,62 € 197.387,61 Lavori conclusi

S10_009 2013-I03
Lavori di sostituzione di alcune condotte principali della rete idrica in cemento amianto, acciaio 
e polietilene, che presentano continue rotture non consentono l'erogazione continua alle 
utenze (Macomer)

ABBANOA S.p.A. € 400.000,00 € 260.081,47 04/02/2019 € 244.555,02 € 257.680,40 Intervento collaudato

S10_010 2013-I04
Realizzazione della condotta di adduzione dal serbatoio di Dolianova dello schema Campidano 
del NPRGA, al serbatoio comunale di Soleminis oggi alimentato esclusivamente da un pozzo 
che nella stagione estiva presenta una forte riduzione delle portate

ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 193.300,62 12/04/2019 € 227.814,94 € 229.889,77 Intervento collaudato

S10_012 2013-I08
Rifacimento del tratto di condotta idrica superficiale su strada nella via Roma e Piazza San 
Lucifero del Comune di Vallermosa per risolvere le criticità  rappresentate da ANAS

ABBANOA S.p.A. € 160.000,00 € 130.228,74 16/04/2018 € 134.758,64 € 136.863,55 Intervento collaudato

S11_001_1 2013-F20
Impianto di depurazione di Pula - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità .

€ 15.000,00 € 0,00 € 8.318,87 Lavori conclusi

S11_001_2 2013-F21
Impianto di depurazione di Quartu Sant'Elena - Manutenzione sollevamento Margine Rosso 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 20.000,00 € 12.339,18 05/07/2018 € 12.109,26 € 12.336,49 Lavori conclusi

S11_001_3 2013-F22
Impianto di depurazione di Carloforte - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari, via Cavour e 
corso Battistelli (tubazioni, apparecchiature idrauliche, quadri elettrici) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 47.000,00 € 35.994,27 05/07/2018 € 10.513,48 Lavori conclusi

S11_001_4 2013-F24
Impianto di depurazione di Sant'Antioco - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. Sa Barra 
e lungomare Colombo (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, quadri elettrici, 
teleallarme) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 50.000,00 € 38.369,70 05/07/2018 € 18.809,44 Lavori conclusi

S11_001_5 2013-F15
Impianto di depurazione di Gonnesa Nuraxi Figus - Manutenzione straordinaria per riparazione 
strutture murarie e adeguamento apparecchiature.

ABBANOA S.p.A. € 72.000,00 € 58.768,98 05/07/2018 € 58.465,27 € 59.283,31 Lavori conclusi

S11_001_6 2013-F23
Impianto di depurazione di Portoscuso - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto lettrico) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 80.000,00 € 65.925,53 05/07/2018 € 22.038,63 € 22.947,56 Lavori conclusi

S11_001_7 2013-F17
Impianto di depurazione di Castiadas Costa Rey - Manutenzione di un sollevamento 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 18.000,00 € 10.584,52 05/07/2018 € 3.804,51 Lavori conclusi

S11_001_8 2013-F18
Impianto di depurazione di Domus De Maria Chia - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 27.000,00 € 18.735,17 05/07/2018 € 9.474,07 € 9.780,84 Lavori conclusi

S11_001_9 2013-F19
Impianto di depurazione di Muravera Costa Rey - Manutenzione di n.4 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 29.000,00 € 20.150,21 05/07/2018 € 24.330,02 € 24.659,51 Lavori conclusi

S11_002_1 2013-F26
Impianto di depurazione di Arborea - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 39.000,00 € 28.735,55 05/07/2018 € 7.303,09 Lavori conclusi
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S11_002_2 2013-F31
Impianto di depurazione di Orosei Cala Liberotto - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 25.000,00 € 15.565,46 05/07/2018 € 4.681,46 Lavori conclusi

S11_002_3 2013-F32
Impianto di depurazione di Posada - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 34.000,00 € 23.772,71 05/07/2018 € 6.366,79 Lavori conclusi

S11_002_4 2013-F36
Impianto di depurazione di Santa Maria Coghinas - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 20.000,00 € 11.261,74 05/07/2018 € 10.416,37 € 3.745,17 Lavori conclusi

S11_002_5 2013-F37
Impianto di depurazione di Stintino - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 50.000,00 € 44.461,32 05/07/2018 € 44.461,32 € 9.362,92 Lavori conclusi

S11_002_6 2013-F38
Impianto di depurazione di Trinità  d'Agultu e Vignola - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e 
ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 45.000,00 € 33.506,90 05/07/2018 € 14.602,03 € 8.426,64 Lavori conclusi

S11_002_7 2013-F34
Impianto di depurazione di Siniscola - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 76.000,00 € 61.654,82 05/07/2018 € 14.231,65 Lavori conclusi

S11_002_8 2013-F39
Impianto di depurazione di Valledoria - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico in parte già  approvvigionati) per 
adeguamento e ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 70.000,00 € 63.871,93 05/07/2018 € 63.871,93 € 13.108,10 Lavori conclusi

S11_002_9 2013-F42
Impianto di depurazione di Loiri Porto San Paolo - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. 
Vaccileddi (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per 
adeguamento e ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 70.000,00 € 56.201,49 05/07/2018 € 49.628,21 € 13.108,10 Lavori conclusi

S11_003 2013-F02 Impianto di depurazione di Lodè - Adeguamento. ABBANOA S.p.A. € 700.000,00 € 544.800,86 11/01/2021 € 606.471,09 € 617.461,66 Intervento collaudato

S11_004 2013-F03
Impianto di depurazione di Bortigali - Adeguamento collettore che trasferisce i reflui 
all'impianto del Consorzio di Macomer e rifacimento totale il tratto Bortigali - Birori.

ABBANOA S.p.A. € 920.000,00 € 738.975,98 11/12/2020 € 825.323,13 € 844.532,52 Intervento collaudato

S11_005 2013-F05
Impianto di depurazione di Pattada - Interventi sulla linea biologica, sistemazione aree 
impianto e realizzazione breve tratto di collettore in arrivo all'impianto.

ABBANOA S.p.A. € 300.000,00 € 209.253,87 30/05/2019 € 250.852,02 € 259.402,92 Intervento collaudato

S11_008 2013-F08 Impianto di depurazione di Sedilo - Adeguamento impianto e manutenzione biorulli. ABBANOA S.p.A. € 400.000,00 € 290.202,56 06/11/2019 € 337.457,76 € 346.662,25 Intervento collaudato

S11_009 2013-F09
Interventi di ottimizzazione del sistema di disinfezione degli impianti di depurazione esistenti 
di: Sardara, Tissi-Usini, Nulvi, Ossi, Padria, Oschiri ed Escalaplano con installazione di un 
impianto di dosaggio e regolazione cloro.

ABBANOA S.p.A. € 105.000,00 € 82.113,75 18/12/2018 € 22.216,99 In programmazione

S11_011 2013-F11
Impianto di depurazione di Narcao Loc. Su Terrazzu (Riu Murtas) - Manutenzione 
straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.

ABBANOA S.p.A. € 180.000,00 € 126.602,52 04/02/2019 € 135.832,40 € 146.733,24 Intervento collaudato

S11_012 2013-F04
Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione di Bono - Realizzazione collettori e 
rifacimento allacci.

ABBANOA S.p.A. € 1.400.000,00 € 0,00 € 252.767,21 In programmazione

S11_013 2013-F14
Impianto di depurazione di Carbonia Barbusi - Manutenzione straordinaria per riparazione 
strutture murarie e adeguamento apparecchiature.

ABBANOA S.p.A. € 160.000,00 € 96.141,25 30/01/2019 € 81.639,47 € 94.618,15 Intervento collaudato

S11_014 2013-F16
Impianto di depurazione di Perdaxius San Leonardo - Manutenzione straordinaria per 
riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.

ABBANOA S.p.A. € 450.000,00 € 277.000,78 24/01/2020 € 379.877,76 € 390.482,45 Intervento collaudato
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S11_015 2013-F25
Impianto di depurazione di Arbus Torre dei Corsari - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena 
funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 160.000,00 € 82.616,61 21/02/2019 € 94.214,25 € 102.993,62 Intervento collaudato

S11_016 2013-F27
Impianto di depurazione di Bosa - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico, Gruppo Elettrogeno) per ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 130.000,00 € 90.395,25 05/07/2018 € 28.352,18 Lavori conclusi

S11_017 2013-F28
Impianto di depurazione di Cuglieri fraz. Sarchittu - Delocalizzazione sollevamento fognario 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena 
funzionalità  della rete di allontanamento reflui.

ABBANOA S.p.A. € 550.000,00 € 324.755,06 04/10/2021 € 191.109,07 € 253.822,68 Lavori in corso

S11_018 2013-F30
Impianto di depurazione di Dorgali Cala Gonone - Manutenzione sollevamento fognario loc. La 
Madonnina (vasche, tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) 
per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 110.000,00 € 77.619,69 05/07/2018 € 77.619,68 € 80.247,73 Lavori conclusi

S11_019 2013-F35
Impianto di depurazione di Castelsardo - Manutenzione sollevamento fognario via Salvino 
(adeguamento impianto elettrico) e lungomare Anglona per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 130.000,00 € 59.054,36 05/07/2018 € 71.313,14 € 29.630,78 Lavori conclusi

S11_020 2013-F40
Impianto di depurazione di Arzachena - Manutenzione n.6 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 330.000,00 € 175.421,20 16/05/2019 € 251.730,73 € 259.160,80 Intervento collaudato

S11_021 2013-F41
Impianto di depurazione di Golfo Aranci - Manutenzione n.26 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 800.000,00 € 469.988,35 30/09/2022 € 660.327,45 € 656.604,34 Intervento collaudato

S11_023 2013-F44
Impianto di depurazione di Palau - Manutenzione n.8 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino 
piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 450.000,00 € 294.966,54 15/03/2021 € 302.316,23 € 309.031,00 Intervento collaudato

S11_024 2013-F45
Impianto di depurazione di Santa Teresa di Gallura - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari 
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e 
ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 250.000,00 € 120.731,20 02/04/2021 € 121.165,41 € 127.468,68 Intervento collaudato

S11_025 2013-F46
Completamentot delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità  del depuratore di 
Cumbidolau (Meana Sardo).

ABBANOA S.p.A. € 500.000,00 € 340.353,02 22/07/2021 € 394.027,68 € 402.782,19 Intervento collaudato

S11_030 2013-F29
Impianto di depurazione di Budoni - Manutenzione n.5 sollevamenti fognari (tubazioni, 
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità .

ABBANOA S.p.A. € 250.000,00 € 0,01 19/03/2020 € 50.776,05 Lavori in corso

S11_032 2013-F01
Impianto di depurazione di Villacidro (ZIR) - Interventi urgenti per il raggiungimento dei valori 
limite stabiliti dal D.Lgs. 152/06.

ABBANOA S.p.A. € 3.800.000,00 € 2.606.800,00 27/01/2021 € 56.020,81 € 1.473.823,25 Lavori in corso

SAIDABB001 Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Silì (Oristano) - Distretto 4. ABBANOA S.p.A. € 19.000.000,00 € 9.239.234,35 08/10/2018 € 206.559,89 € 4.585.619,59 FSC 2021-27 Lavori in corso

SAIDABB004 Completamento Schema n.3 Casteldoria: condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. ABBANOA S.p.A. € 2.650.000,00 € 1.958.764,92 07/08/2023 € 2.436.348,97 € 2.511.739,42 Lavori conclusi

SAID_001
Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè. Schema n.8 Siniscola 
NPRGA - Dorsale centrale.

ABBANOA S.p.A. € 20.100.000,00 € 0,01 € 65.480,24 € 3.995.155,89 FSC 2021-27 In programmazione

SAID_002
Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè. Schema n.8 Siniscola 
NPRGA - Dorsale sud-nord.

ABBANOA S.p.A. € 15.900.000,00 € 0,01 € 71.079,71 € 3.282.343,13 FSC 2021-27 In programmazione

SAID_003
Progettazione preliminare e definitiva del 'Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto 
hinterland cagliaritano'.

ABBANOA S.p.A. € 1.450.000,00 € 393.717,28 € 126.543,75 € 332.547,75 L.R. 18_2024 In programmazione
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SAID_004
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.2 (Comuni di: Villacidro, Vallermosa, 
Arbus).

ABBANOA S.p.A. € 3.204.938,38 € 2.114.838,49 26/01/2018 € 2.207.528,96 € 2.266.634,40 Intervento collaudato

SAID_005
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.3 (Comuni di: San Gavino Monreale, 
Sanluri).

ABBANOA S.p.A. € 2.064.888,63 € 1.327.647,13 05/02/2018 € 1.394.736,71 € 1.444.681,03 Intervento collaudato

SAID_006
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.4 (Comuni di: Barrali, Ortacesus, 
Selegas, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, Sant'Andrea Frius, Furtei, Segariu).

ABBANOA S.p.A. € 1.630.874,46 € 1.049.994,11 31/10/2018 € 1.008.560,76 € 947.832,41 Intervento collaudato

SAID_007
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.5 (Comuni di: Samugheo, Siddi, 
Villanovaforru, Baradili, Gonnoscodina, Gonnosnò, Collinas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Tuili, 
Mogorella, Nureci, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Ales, Bares

ABBANOA S.p.A. € 3.905.003,08 € 2.476.423,53 25/06/2018 € 2.879.299,44 € 2.905.225,95 Intervento collaudato

SAID_008
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.6 (Comuni di: Gergei, Gesico, Goni, 
Nurri, Orroli, Siurgus Donigala, Las Plassas, Esterzili, Sadali, San Nicolò Gerrei).

ABBANOA S.p.A. € 3.194.295,45 € 2.062.311,64 25/06/2018 € 2.253.515,34 € 2.313.786,47 Intervento collaudato

SAID_009
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Integrazione (Comuni di: Guspini, Senorbì, 
Siliqua, Dolianova, Sardara, Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro, Isili, Monastir, Villasor, 
Samassi).

ABBANOA S.p.A. € 3.300.000,00 € 2.177.425,29 € 2.281.374,28 € 2.309.159,40 Intervento collaudato

SAID_010 Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 - Lotto 6.1 (Comune di: Sassari). ABBANOA S.p.A. € 3.388.710,00 € 2.128.631,99 20/03/2018 € 1.935.732,65 € 1.232.971,42 Lavori in corso

SAID_011
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 - Lotto 6.2 (Comuni di: Banari, Bonorva, 
Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, 
Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi).

ABBANOA S.p.A. € 7.400.700,00 € 3.209.159,52 15/05/2020 € 4.915.470,09 € 4.930.182,27 Lavori in corso

SAID_012
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 - Lotto 6.3 (Comuni di: Santa Maria 
Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria, Viddalba).

ABBANOA S.p.A. € 3.665.300,00 € 2.359.761,11 23/01/2020 € 2.128.283,39 € 2.155.600,17 Lavori conclusi

SAID_013
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 - Lotto 6.4 (Comuni di: Ardara, Berchidda, 
Bulzi, Ittireddu, Sedini).

ABBANOA S.p.A. € 1.545.290,00 € 833.754,85 16/01/2018 € 927.075,71 € 972.388,27 Intervento collaudato

SAID_014
Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 - Integrazione (Comuni di: Alghero, Sassari 
(completamento), Porto Torres, Mores, Ozieri, Ittiri).

ABBANOA S.p.A. € 4.000.000,00 € 2.626.043,54 15/02/2018 € 2.716.501,91 € 2.774.481,54 Intervento collaudato

ZIR Iglesias ABBANOA S.p.A. € 330.000,00 € 0,00 € 103.970,60 € 66.000,00 L.R. 10/2008 Lavori conclusi

ZIR Macomer ABBANOA S.p.A. € 725.000,00 € 0,01 € 86.005,75 € 145.000,00 Lavori conclusi

ZIR Pratosardo ABBANOA S.p.A. € 90.000,00 € 0,00 Lavori conclusi

ZIR Predda Niedda ABBANOA S.p.A. € 925.000,00 € 925.533,00 € 206.292,40 € 353.891,00 Lavori conclusi

ZIR Siniscola ABBANOA S.p.A. € 112.649,78 € 0,00 € 0,00 € 22.529,96 Lavori conclusi

ZIR Tempio Pausania ABBANOA S.p.A. € 503.466,85 € 503.466,85 € 231.831,72 € 290.374,09 Lavori conclusi
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ZIR Valle del Tirso ABBANOA S.p.A. € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 Lavori conclusi

€ 1.220.120.862,93 € 642.532.395,02 € 573.130.551,54 € 624.895.006,67TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI
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