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Executive Summary 

Nella presente relazione è rappresentato l’aggiornamento del Programma degli Interventi 

(PdI) per il periodo 2022-2023 secondo lo schema-tipo di cui all’Allegato 1 alla Determina 

ARERA n. 1/2022 DSID.   J. 

Ai sensi del MTI-3, Abbanoa ha provveduto a trasmettere la proposta del Programma degli 

Interventi e le informazioni necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, 

nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto 

previsto dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per il periodo residuo, fino alla 

scadenza dell’affidamento. 

Il fabbisogno di investimenti per il Servizio Idrico Integrato (SII) per il periodo 2022-2023 

è risultato pari a circa 189 M€, di cui circa 121 M€ per lavori che saranno completamente 

a carico della tariffa e 68 M€ per lavori che una volta entrati in esercizio risulteranno 

supportati da contributi pubblici di vario tipo. Secondo questa logica il cronoprogramma 

del Valore dell’investimento annuo lordo previsionale, meglio specificato in seguito e det-

tagliato nel file Excel allegato alla presente Relazione può essere rappresentato come nella 

seguente Tabella 1 (valori in M€): 

Tabella 1 - Importi previsti per tipo di finanziamento 

Finanziamento 2022 2023 TOTALE 

Tariffa  53,94  67,12             121,07  

Pubblico  22,17  49,12              71,29  

Totale 76,11  116,24  192,36  

 

Con riferimento alla suddivisione degli investimenti in funzione della fonte del finanzia-

mento si segnala l’esistenza di alcuni interventi per i quali lo stanziamento pubblico pre-

visto è inferiore rispetto al valore dell’opera. Fermo restando che tale insufficienza di fondi 

appare per lo più in sede di definizione dei primi livelli di progettazione, salvo essere quasi 

sempre superata grazie alle economie di gara per i lavori, qualora i fondi pubblici stanziati 

non risultassero sufficienti, la copertura finanziaria dei lavori è assicurata attraverso la 

compartecipazione di fondi da tariffa. 

Nella seguente tabella è sinteticamente riportato il cronoprogramma degli interventi 

per il periodo 2022-2023 (valori in M€) suddiviso per macro-indicatore, con indicati gli 

importi di ciascun anno e il totale. 

Tabella 2 - Importi previsti per macro-indicatore 

Macro-indicatore 2022 2023 
Totale 

2022-2023 

M1  13,52   29,19   42,71  

M2  1,73   7,69   9,42  

M3  3,10   5,41   8,51  

M4a  12,68   17,19   29,87  

M4b  -     0,75   0,75  
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Macro-indicatore 2022 2023 
Totale 

2022-2023 

M5  1,63   2,71   4,34  

M6  23,23   26,69   49,92  

Preq3  7,38   13,65   21,03  

Altro  12,84   12,97   25,81  

Totale  76,11   116,24   192,36  

 

Si riporta di seguito la Tabella 3 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 3 - Importi previsti dal programma degli interventi 

PdI 2022-2023 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  110,78   81,13   41,97   12,32  

2020  84,22   81,45   19,18   16,41  

2021  75,01   92,80   22,05   39,84  

2022  76,11   71,22   -     15,66  

2023  116,24   113,38   -     45,68  

TOTALE  
2022-2023 

 192,36   184,60    61,33  

 

Verifica 2020-2021 

Nella seguente Tabella 4 (valori in M€) è sinteticamente riportato il resoconto di sintesi 

del cronoprogramma degli interventi per il periodo 2020-2021 (valori in M€) con 

la rappresentazione delle differenze tra il Valore dell’investimento annuo lordo 

previsionale e consuntivo. 

Tabella 4 - Importi consuntivi per tipo di finanziamento 

Finanziamento 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Consuntivo 

2020 

Consuntivo 

2021 

Differenza 

2020 

Differenza 

2021 

Tariffa 53,12 59,05 63,24 51,45 10,12 -7,60 

Pubblico 22,01 47,14 20,97 23,56 -1,04 -23,58 

Totale 75,13 106,19 84,21 75,01 9,09 -31,18 

 

In generale, da quanto consuntivato emerge, che la capacità di spesa per gli interventi 

effettuati a valere sulla tariffa risulta migliore rispetto a quella afferente ai lavori finanziati 

con contributi pubblici, rispetto ai quali permangono delle difficoltà che trovano origine in 

vari fattori determinanti, non tutti sotto il diretto controllo del gestore (i tempi per 

l’ottenimento di autorizzazioni, pareri e nullaosta propedeutici all’esecuzione delle opere 

da parte dei numerosi Enti coinvolti, soprattutto ove sia richiesta la Valutazione di Impatto 
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Ambientale o la verifica alla sua assoggettabilità o a causa delle procedure espropriative 

e dai tempi lunghi necessari ai Comuni interessati per l’adozione di eventuali varianti 

urbanistiche). 

Nel biennio 2020-2021 gli effetti della emergenza sanitaria hanno limitato anche la 

capacità realizzativa per le maggiori difficoltà derivanti dalla situazione pandemica. 

Questa ha limitato la Società anche nelle attività di rinnovo della forza lavoro. Infatti, 

durante il periodo pandemico è stata registrata una forte riduzione del personale tecnico 

impegnato nella gestione dei lavori. Le procedure di selezione pubblica funzionali ad 

acquisire le competenze necessarie hanno subito dei rallentamenti che si sono riverberati 

sulla capacità di realizzazione del PdI. 

1 Informazioni preliminari 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Nel corso del periodo 2016-2021 sono state portate avanti varie azioni volte al riordino 

del perimetro di gestione e della regolazione dei rapporti tra soggetti che a vario titolo 

gestiscono ancora infrastrutture ed aree territoriali afferenti al SII. Si è provveduto a 

porre rimedio all’annosa questione delle forniture a bocca di serbatoio, per le quali, nel, è 

stato definito un corrispettivo specifico per la regolazione dei rapporti di scambio all’in-

grosso. 

Abbanoa ha provveduto a prendere in carico, dopo attenta verifica dello stato delle infra-

strutture e stipula di appositi atti di cessione, la gestione di una serie di infrastrutture, tra 

le quali alcune di complessità e dimensione significativa e di cui sotto si riporta una tabella 

di riepilogo. 

Tabella 5 - Riepilogo località e date presa in carico 

Comune/località TIPOLOGIA Data presa in carico 

Tempio - Imp. Dep. UCAG INTERC 16/05/2016 

Ulassai COM 10/06/2016 

Siniscola ZIR 01/02/2017 

Tempio Pausania ZIR 01/02/2017 

Castiadas - Cala Sinzias (rete idrica) BM 07/08/2017 

Nuoro -Pratosardo  ZIR 30/11/2017 

Ulà Tirso - Valle del Tirso  ZIR 18/12/2017 

Siniscola -Villaggio S’Elena e Sa Chitta BM 27/07/2018 

Carbonia PIP 10/09/2018 

Macomer ZIR 01/11/2018 

Castiadas (rete fognaria) COM 30/12/2018 

Cabras PIP 08/02/2019 

Sanluri PIP 14/03/2019 

Siamaggiore  PIP 15/05/2019 

S. G. Suergiu - Villaggio ex INPS  BM 20/05/2019 

Maracalagonis - Torre delle Stelle  BM 31/05/2019 
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Comune/località TIPOLOGIA Data presa in carico 

Sassari - Predda Niedda  ZIR 01/08/2019 

Cuglieri - Torre del Pozzo (rete fognaria) BM 15/12/2019 

Castiadas - Cala Sinzias (rete fognaria) BM 13/02/2020 

Sassari - Bancali (Rete fognaria) BM 10/06/2020 

Neoneli - PIP PIP 06/06/2020 

Arzachena - Monticanaglia (Rete fognaria) BM 19/08/2020 

Iglesias - ZIR ZIR 22/10/2020 

Olbia - Murta Maria BM 27/11/2020 

Nughedu S. Vittoria- V. Santa Croce ALT 13/04/2021 

Arzachena – PIP PIP 22/04/2021 

Marceddì – Terralba BM 15/07/2021 

Pattada (depuratore) ALT 19/07/2021 

Buggerru – PIP PIP 15/11/2021 

Pattada – PIP PIP 27/12/2021 
 

TIPOLOGIA: DESCRIZIONE 

BM 
Borgate marine, Lottizzazioni, villaggi rurali, Aree industriali non gestite da consorzi, Aree 

portuali 

COM Comuni 

PIP Piani insediamenti produttivi 

ZIR Zone industriali regionali 

CIP aree/nuclei industriali gestite da Consorzi provinciali 

INTERC Strutture intercomunali 

Il percorso di integrazione deve essere ancora completato.  

Nel luglio 2021, l’Ente di governo ha determinato il corrispettivo spettante ai consorzi 

industriali per l’espletamento dei servizi di fognatura e depurazione prestati a favore del 

gestore Abbanoa SpA, anche per gli anni passati, Si tratta di un passo avanti significativo 

nel riordino del governo delle infrastrutture del SII che consentirà di risolverei numerosi 

contenziosi tra la Società e i soggetti pubblici coinvolti. 

Così come previsto dal D.Lgs. 152/06, entro il 30 giugno 2022, l’Ente di governo ha ulti-

mato il percorso istruttorio per il riconoscimento in salvaguardia di 23 gestioni esistenti 

svolte in forma autonoma. 

Tali gestioni riconosciute si aggiungono agli altri tre gestori titolati ad operare sul territorio 

regionale, fino a scadenza della convenzione stipulata prima della creazione dell’ambito 

unico (Domus Acqua Srl, nel Comune di Domusnovas, SI.EL. SRL, nel Comune di Siligo, 

e Acquavitana SpA, nel Comune di Sinnai). 

Tra le gestioni comunali in salvaguardia, alcune, non avendo autonomia idrica sono ser-

vite, in tutto o in parte, con forniture all’ingrosso erogate da Abbanoa presso i serbatoi 

comunali o convogliano i propri reflui (pur in assenza di un corrispettivo definito da EGAS) 

presso impianti gestiti da Abbanoa. 
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Tabella 6 - Riepilogo gestioni comunali in salvaguardia con dettaglio forniture all’ingrosso 

Comune in salvaguardia Popolazione NOTE 

Aggius 1.409 Servito a bocca di serbatoio e Reflui convogliati ad Abbanoa 

Anela 592 Servito a bocca di serbatoio 

Arzana 2.285  

Bessude 398  

Bonarcado 1.519 Servito a bocca di serbatoio 

Bottidda 660 Servito a bocca di serbatoio 

Bultei 854 Servito a bocca di serbatoio 

Burgos 859 Servito a bocca di serbatoio 

Cheremule 408 Reflui convogliati ad Abbanoa 

Esporlatu 376 Servito a bocca di serbatoio 

Fluminimaggiore 2.685  

Gadoni 725  

Lotzorai 2.100  

Modolo 155 Servito a bocca di serbatoio 

Nuxis 1.443  

Olzai 792  

Paulilatino 2.110  

San Vero Milis 2.407  

Santu Lussurgiu 2.247  

Seui 1.218  

Tertenia 3.839  

Teulada 3.364 Servito a bocca di serbatoio 

Villagrande Strisaili 2.997  

 

Tra i comuni che hanno ceduto le opere del SII ad Abbanoa, il Comune di Villasimius ha 

mantenuto, senza titolo, la gestione del depuratore comunale per la quale richiede un 

corrispettivo definito senza tener conto delle regole previste dalla normativa ARERA. 

Pertanto, la situazione della gestione del servizio idrico dei Comuni Sardi può essere rie-

pilogata come segue: 

Tabella 7 - Riepilogo situazione della gestione del servizio idrico dei Comuni Sardi 

Comuni per soggetto gestore Quantità 
Popolazione residente 

al 01/01/2021 

Gestione Abbanoa 346 1.491.238 

Altri Gestori riconosciuti 3 24.014 

Comuni in salvaguardia 23 35.442 

Comuni non in salvaguardia 5 39.350 

TOTALE 377 1.590.044 

 

Secondo quanto previsto dall'articolo 147 comma 2-ter del testo unico ambientale, le 

gestioni comunali non salvaguardate entro il 1° luglio 2022 confluiscono nella gestione 

unica individuata dall’Ente di governo, il quale provvede ad affidare al gestore unico, entro 

il 30 settembre 2022, tutte le gestioni non fatte salve. Si tratta in particolare delle gestioni 
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comunali riportate nella tabella seguente. 

Tabella 8- Riepilogo gestioni comunali non salvaguardate 

Comune non in  

salvaguardia 
Popolazione NOTE 

Burcei 2.663 Servito a bocca di serbatoio 

Capoterra 23.089 Servito a bocca di serbatoio 

Perfugas 2.261 Servito a bocca di serbatoio 

Sant'Anna Arresi 2.644 Servito a bocca di serbatoio 

Serramanna 8.693  

 

Tra queste, per gli abitati di Capoterra, Sant'Anna Arresi, Burcei e Perfugas, sono state 

avviate, le procedure di acquisizione al perimetro d'ambito gestito da Abbanoa S.p.A.. 

1.2 Modalità di rilevazione di LIC e contributi 

Con riferimento alla rilevazione dei LIC coerentemente con l’impostazione adottata negli 

anni precedenti, per i lavori in corso completamente coperti da finanziamento pubblico, 

la variazione annua del valore dei LIC non è valorizzata a fini tariffari. 

Poiché i finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società, nel caso in cui le opere cui sono 

destinati non vengano eseguite, devono essere restituiti all’Ente finanziatore o reindiriz-

zati ad altri investimenti, il loro valore viene considerato un debito fintanto che non viene 

meno l’obbligo di restituzione. Solo quando l’opera entra in esercizio il finanziamento può 

dirsi incassato. Tale modalità è stata già comunicata ad ARERA, con l’approvazione dello 

schema regolatorio del MTI (delibera dell’Ente d’Ambito dell’ATO Sardegna n. 8/2014) e 

nella compilazione della check list di cui alla verifica ispettiva eseguita ai sensi Delibera-

zione ARERA n. 288/2014/E/IDR, senza che siano stati presentati rilievi in merito. 

Con riferimento alla rendicontazione dei valori, occorre segnalare che nel prospetto del 

programma degli interventi il consuntivo riportato nelle colonne valore annuo lordo e va-

riazione LIC si riferisce al dettaglio analitico dell’incremento degli investimenti da tariffa o 

dell’incremento delle immobilizzazioni in corso. Sono presenti alcuni casi per i quali il 

valore indicato è negativo. Ciò è dovuto al fatto che per le commesse di investimento 

indicate nel dettaglio sono state effettuate delle rilevazioni contabili, per tener conto delle 

anticipazioni erogate ai sensi della normativa sugli appalti, che hanno stornato parte 

dell’importo contabilizzato nell’anno precedente. In ogni caso vista l’impostazione adot-

tata negli anni passati il valore dei LIC derivante dagli interventi finanziati non viene va-

lorizzato in tariffa e pertanto tale modalità di rilevazione non comporta nessun effetto 

tariffario. 

1.3 Prestito BEI 

Nel mese di gennaio del 2019 la Società ha stipulato un contratto di prestito con la Banca 

Europea per gli investimenti. Il prestito è destinato a sostenere gli investimenti sulle opere 

del SII in un’ottica di riabilitazione, aggiornamento e ottimizzazione delle infrastrutture 

con interventi da realizzare nel periodo 2018-2022. Il valore del prestito è di 200 milioni 
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di euro da rimborsare attraverso i corrispettivi derivanti dalla tariffa del SII. 

2 Prerequisiti 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Ai sensi dell’art. 20 della RQTI è stata calcolata la quota misurata dei volumi di processo, 

considerando come misurati i volumi elaborati, per almeno l’80% dell’anno, tramite let-

ture effettuate sui misuratori. Nella seguente tabella vengono esposti i dati dei volumi 

elaborati. 

Riguardo ai volumi di utenza, è stata calcolata la quota misurata considerando solo i vo-

lumi relativi ad utenti dotati di misuratore con almeno un consumo derivante da lettura 

validata. 

Tabella 9 - Valutazione prerequisiti per M1 

WPtot 
Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore 
assoluto) 

mc 285.185.109 283.915.903 

WPm Somma dei volumi di processo misurati mc 272.855.402 271.562.360  

WP Quota volumi di processo misurati % 95,7% 95,6% 

WUtot Somma dei volumi di utenza totali mc 109.273.681  109.314.929  

WUm Somma dei volumi di utenza misurati mc 105.412.926 105.860.745 

WU Quota volumi di utenza misurati % 96,5% 96,8% 

Preq1 
Indicare se il prerequisito sulla disponibilità e affidabilità dei 

dati di misura è stato conseguito (prerequisito Preq1) 
- SI SI 

Preq4M1 
Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della 
disponibilità e affidabilità dei dati per M1 (prerequisito Preq4)  

- Adeguato Adeguato 

 

Nel biennio 2020-2021 circa il 95% dei volumi di processo sono stati misurati. 

Nell’anno 2020 la somma totale dei volumi di utenza è stata di 109.273.681 mc, la quota 

misurata è stata di 105.412.926 mc. Pertanto, il 96,5% dei volumi di utenza è stato 

misurato. 

Nell’anno 2021 la somma totale dei volumi di utenza è stata di 109.314.929 mc, la quota 

misurata è stata di 105.860.745 mc. Pertanto, il 96,8% dei volumi di utenza sono stati 

misurati. 

Grazie ad un nuovo contratto con la società Engineering, la quale si occupa dell’imple-

mentazione e dell’aggiornamento della piattaforma informativa integrata, anche al fine 

del recepimento delle esigenze di tipo regolatorio, è stato possibile rideterminare i volumi 

relativi agli anni 2018 e 2019 con gli stessi algoritmi implementati di recente. 

Tutti i volumi di processo vengono calcolati da apposita struttura aziendale tramite letture 

certificate archiviate in un software dedicato. Le elaborazioni risultano tracciate e consul-

tabili. I volumi di utenza sono depositati in apposito modulo informatico e contengono i 

dettagli delle utenze e dei volumi fatturati. 
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I dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali risultano pertanto di-

sponibili e consultabili, conseguendo il prerequisito Preq1 e Preq4 secondo quanto dispo-

sto dalla normativa RQTI. 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il Gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.; 

b) aver applicato le richiamate procedure; 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. 

Abbanoa SpA si è dotata del sistema di laboratori interni in grado di soddisfare le prescri-

zioni dell’art. 7 del D.Lgs. 31/01. È attualmente in corso la procedura per l’accreditamento 

dei laboratori in ottemperanza delle prescrizioni normative derivate dal recepimento della 

direttiva 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/83 sulla qualità 

delle acque destinate al consumo umano (Decreto 14 giugno 2017 – Modifica degli allegati 

II e III del D.Lgs. 31/01). 

Abbanoa provvede con regolarità a: 

- conservare i rapporti di prova; 

- trasmettere alla ASL di competenza i rapporti di prova anticipando i parametri non 

conformi; 

- produrre il piano dei campionamenti e trasmetterlo con le revisioni successive alle 

ASL di competenza; 

- eseguire il numero minimo dei controlli calcolato secondo le frequenze definite 

dall’All. II del D.Lgs. 31/01 e delle disposizioni regionali vigenti. 

Per potenziare le attività, anche in relazione alla implementazione di metodi analitici per 

rispondere alla evoluzione normativa e della sicurezza, sono programmati interventi per 

l’automazione di specifiche metodiche analitiche. 

L’attuale sistema di controllo è stato condiviso con le ASL con l’individuazione dei punti di 

campionamento. È stato definito con la Regione il Piano di Monitoraggio previsto dal D.Lgs. 

15 febbraio 2016, n. 28 – D.M. 2 agosto 2017 (controllo radioattività). Sono state avviate 

le attività per la formazione dei team per la redazione e gestione dei PSA, che prevede-

ranno necessariamente interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione e gestione 

dei rischi. 

L’adeguamento degli impianti di potabilizzazione alla nuova Direttiva europea sulle acque 

potabili del 2020 (Direttiva 2020/2184) impatterà nel sistema idrico integrato sardo sotto 

diversi punti di vista, relativi non solamente agli aspetti qualitativi e di processo, ma anche 

a quelli di sistema, legati alla frammentazione degli impianti e degli agglomerati serviti. 
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In particolare, l’impatto sarà evidente sul sistema di controllo della produzione e di con-

trollo all’utenza, sugli elevati tempi di residenza idraulica con problematiche per il man-

tenimento delle caratteristiche di idoneità al consumo, sulle situazioni complesse legate 

al trattamento delle risorse locali con miscelazione in rete e verifica delle possibili altera-

zioni. Dalla valutazione puntuale delle ipotesi di modifica della DWD si può rilevare che le 

problematiche conseguenti all’introduzione e alla modifica di alcuni Valori di Parametro 

comporteranno la necessità di procedere alla rivisitazione di alcuni processi di trattamento 

ed al potenziamento dei laboratori in termini strumentali e di risorse per la determinazione 

dei nuovi parametri. 

Nello specifico, le maggiori criticità relative alle modifiche apportate possono essere sin-

tetizzate come segue: 

- Parametri microbiologici: l’inserimento dei coliformi nella parte A (prima erano in-

dicatori), oltre ad altri parametri aggiuntivi produrrà come effetto l’incremento delle 

ordinanze di limitazione all’uso. Dovrà pertanto essere implementato il sistema di 

controllo in rete prevenendo le alterazioni qualitative favorenti la colonizzazione 

batterica (biofouling); 

- Torbidità: l’inserimento nella parte A (prima era indicatore) produrrà come effetto 

l’incremento delle ordinanze di limitazione all’uso. Il limite precedente era riferito 

all’uscita dall’impianto e non alla rete, e non veniva applicato alle acque sotterra-

nee. Con la attuale formulazione, il non rispetto del limite imposto diventerà il primo 

motivo di non idoneità, pur essendo assenti implicazioni di ordine sanitario. Nello 

specifico, sarà sufficiente una minima interruzione nell’erogazione, o una banale 

variazione di flussi nelle reti, per provocare un aumento della torbidità, prima tol-

lerabile; 

- Clorato e Clorito: sarà di fatto precluso l’uso del Biossido di Cloro, determinando la 

necessità di procedere alla rivisitazione della modalità di impiego dell’ipoclorito di 

sodio; 

- Altri parametri: dovranno essere adattati i processi di trattamento per limitare la 

produzione di composti derivanti dall’impiego dei chemicals, ed implementati i si-

stemi per l’abbattimento dei composti di origine ambientale.  

Sulla base delle valutazioni oggi possibili legate alla conoscenza impiantistica ed alle ca-

ratteristiche delle acque disponibili, è stata effettuata una prima analisi dei possibili fab-

bisogni strutturali, che tengono conto dei seguenti aspetti: 

- Adeguamento del sistema di controllo, funzionale alla indagine e monitoraggio dei 

nuovi parametri e limiti proposti, nonché all’adeguamento del sistema di controllo 

ai WSP (PSA);  

- Adeguamento dei processi di trattamento con introduzione di nuove sezioni ed uti-

lizzo di reattivi di processo alternativi a quelli normalmente in uso. 

In particolare, si dovrà incidere su:  
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• Preossidazione: utilizzo di Ozono e Permanganato, finalizzati al trattamento 

delle acque eutrofiche e al contenimento dei valori di microcistina; 

• Chiariflocculazione: utilizzo di reattivi di sintesi per ridurre l’impiego di sali 

minerali; 

• Filtrazione a carboni attivi: da integrarsi con Ozono per l’abbattimento dei 

microinquinanti organici; 

• Filtrazione su membrana, in alternativa e/o integrazione ai classici sistemi di 

filtrazione su sabbia;  

• Disinfezione di processo: utilizzo di sistema di disinfezione fisica (UV) per 

eliminare la produzione di sottoprodotti clorurati; 

• Correzione aggressività e corrosività delle acque per contenere i fenomeni di 

corrosione e mantenere nel tempo le caratteristiche di idoneità al consumo 

umano; 

• Implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo. 

La stima (minimale) delle risorse necessarie per l’adeguamento degli impianti di potabi-

lizzazione alla nuova Direttiva europea sulle acque potabili del 2020 (Direttiva 2020/2184) 

è di circa 126 milioni, oltre le spese di progettazione e accessorie, per un fabbisogno 

stimabile in complessivi 140 milioni di euro. 

Al fine di dare avvio ad una prima serie di interventi urgenti volti al complessivo adegua-

mento e ammodernamento degli impianti di potabilizzazione gestiti dalla società Abbanoa 

S.p.A., nel presente PdI e nel POS sono stati inseriti tre interventi relativi agli impianti 

maggiormente critici (Agnata, Simbirizzi e Bidighinzu), finanziati con risorse del pro-

gramma PR FESR 2021-2027, descritti diffusamente nel paragrafo 6.9 al quale si rimanda 

per un maggiore dettaglio. 

 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di 

Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 aprile 2014 

(causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data 

del 31 dicembre 2017. In particolare, gli agglomerati di Nuoro e Dorgali oggetto delle 

cause sono stati adeguati e dichiarati conformi (comunicazioni 2015 e 2017 del MATTM e 

CE). 

Con la sentenza nella causa C-668/19 la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia 

per l’assenza di impianti fognari e mancata depurazione delle acque in circa 600 agglo-

merati. Alcuni di questi agglomerati, 24 ricadono in territori gestiti da Abbanoa. Gli inter-

venti per il superamento della procedura di infrazione sono considerati dall’Ente di go-

verno strategici oltre che prioritari. Gli interventi riportati nel POS per il comparto fogna-

rio-depurativo sono finalizzati al superamento della procedura di infrazione. 

Nella tabella seguente sono riportati gli agglomerati oggetto di procedura d’infrazione 
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associati agli interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticità. 

Da ciò si desume l’assenza del Preq 3 per il periodo di riferimento (2022 – 2023) – esclu-

sivamente per l’art. 4 della direttiva 271/91 – e conseguentemente la possibilità di par-

tecipare al meccanismo incentivante per tutti i macro - indicatori salvo M5 e M6. 

Tabella 10 – Agglomerati in procedura di infrazione  

AGGLORMERATO 
ID intervento  

Titolo Intervento pianificato rif procedura 
pianificato 

Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi C668/2019 

Bono 

1A20C26I_D 
Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - 
impianto 

C668/2019 

1A20C26I_F 
Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - 
collettori 

Bortigali 1A20C26H 
Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 
“Bortigali” 

C668/2019 

Cagliari 

1A20C25B 

Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera 
di Quartu Sant'Elena - 

2017-2181 

lotto di completamento estendimento rete Terra Mala - 
Capitana. 

1A20C20X 
“Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera 
– II° lotto di completamento estensione rete Terra Mala. I° 
stralcio funzionale”. 

1A20C20Z 

Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di com-
pletamento - estensione 

rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regio-
nale) Terra Mala 

Cala Liberotto 1A20C23M 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Oro-
sei (Cala liberotto) 

C668/2019 

Castelsardo-Lu Bagnu 1A20C21M 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Ca-
stelsardo-Lu Bagnu 

C668/2019 

Cortoghiana 2A20C61C_D2 
Adeguamento impianti di depurazione - Ripristino funzio-
nale 

C668/2019 

Dolianova (com-
prende Serdiana e 

Ussana) 

1A20C20D 
Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" 
(n.264 PRRA) - collettori 

Dolianova 
C668/2019 - Ser-
diana e Ussana 
2017-2181 

1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 

Elini, Ilbono (com-
prende Lanusei) 

1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - Ilbono 
Lanusei 
C668/2019 – Il-
bono 2017-2181 

La Maddalena 1A20C41D_E22.1 Revamping impianto di depurazione La Maddalena 2017-2181 

Lodè 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” C668/2019 

Mandas 

1A20C40M 

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei 
reflui civili dei comuni di Barumini - Gesturi - Las Plassas - 
Lunamatrona - Pauli Arbarei - Siddi - Tuili - Villanovaforru 
- Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depuratore - I° 
LOTTO 

C668/2019 

1A20C40L 
Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei 
reflui civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio 

Maracalagonis,  1A20C205 
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui 
dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al 
depuratore consortile. 

C668/2019 

Settimo San Pietro 
(comprende Sinnai) 

1A20C20Y 
Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abi-
tato: I° lotto di completamento - attivazione sistema fo-
gnario "zona musicisti" 

Meana Sardo 1A20C21W 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - 
Meana Sardo 

C668/2019 
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AGGLORMERATO 
ID intervento  

Titolo Intervento pianificato rif procedura 
pianificato 

1A20C27P 
Adeguamento schema fognario depurativo n.  179 
“Meana Sardo” 

Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores C668/2019 

Olmedo 1A20C25N 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del 
Comune di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero 

C668/2019 

Orosei 1A20C20W 
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di 
depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale 
del processo 

C668/2019 

Pattada 1A20C26J 
Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pat-
tada” 

C668/2019 

Platamona 

1A20C208 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 
PRRA) - II lotto Condotte (2°lotto - 2°stralcio) 

C668/2019 1A20C25D 
Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso 
per prescrizioni VIA 

1A20C21I 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 
PRRA) - II lotto Depuratore (2°lotto - 1°stralcio) 

Rena Majore 1A20C24T 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-
Rena Majore 

C668/2019 

Sarroch 1A20C40T Adeguamento impianto depurazione Sarroch 2017-2181 

Sorgono 

1A20C24R_D 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Am-
pliamento Impianto di depurazione 

C668/2019 

1A20C24R_F 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Rea-
lizzazione collettori fognari 

Tonara (Istusile) 1A20C25U 
Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istu-
sile 

C668/2019 

Valledoria (com-
prende Valledoria 
zone Turistiche) 

1A20C20G 

Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume 
Coghinas mediante 

C668/2019 

esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 
Valledoria – Impianto 

di depurazione. Primo lotto 

1A20C20F 

Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume 
Coghinas mediante esecuzione di un sistema fognario de-
purativo. Schema 65 Valledoria – Collettori fognari Primo 
stralcio 

 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

L’Azienda, con apposito Ordine di Servizio del 18/04/2018, ha definito gli strumenti e le 

responsabilità delle strutture interessate in ordine al presidio dei dati da rendicontare in 

adempimento della Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, adottando una procedura interset-

toriale di Gestione rendicontazione dati RQTI. L’analisi svolta sui processi e database ha 

portato a un adeguamento delle informazioni al fine di assicurare la completezza dei dati 

e la correttezza della compilazione. 

Per quanto riguarda la rendicontazione relativa agli anni 2020 e 2021, ciascuna struttura 

ha provveduto alla rilevazione del dato e/o alla stima dello stesso ove possibile, dichia-

rando in taluni casi l’indisponibilità dello stesso. I dati forniti, certificati dai responsabili 

apicali, sono stati acquisiti unitamente alle dichiarazioni interne con relativa esplicitazione 

delle modalità di calcolo e/o la presenza di note informative inerenti a particolarità. 

Si ritiene che Abbanoa abbia acquisito il prerequisito 4 e si rileva che i dati forniti: 

• non evidenziano criticità o incoerenze fra gli anni di monitoraggio; 
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• sono privi di errori palesi; 

• rispecchiano, laddove analoghi o simili, le conoscenze e la reportistica già fornita 

ad EGAS negli anni; 

• sono prevalentemente dati misurati preferendo la Società non fornire dati con stime 

non attendibili. 

 

3 Macro-indicatori di Qualità tecnica 

3.1 M1 - Perdite idriche 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di adduzione 

Criticità delle condizioni fisiche delle opere civili e/o appa-

recchiature dalle quali ne potrebbero conseguire delle inter-

ruzioni della portata derivata. 

Criticità delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione 

dalle quali consegue elevato valore delle perdite idriche. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione (con-

dotte, opere civili, apparecchiature mecca-

niche ed elettromeccaniche) 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione in 

numerosi comuni gestiti da cui consegue un valore elevato 

delle perdite idriche. 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione e 

delle opere civili/idrauliche ed apparecchiature delle infra-

strutture da cui consegue un valore elevato delle perdite 

idriche. 

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo fun-

zionamento o vetustà dei misuratori di pro-

cesso (dei parametri di quantità e di qualità) 

Necessità di completare la sostituzione o l’installazione di 

misuratori di portata nei Serbatoi. 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo fun-

zionamento o vetustà dei misuratori di 

utenza 

Necessità di completare la sostituzione di misuratori 

d’utenza anche al fine di raggiungere un tasso di sostitu-

zione coerente il D.M. 93/2017 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trat-

tamenti 

Criticità legate alla vetustà degli impianti ed alle difficoltà di 

adattamento alle oscillazioni connesse con le forti variazioni 

nella qualità della risorsa in entrata e della quantità della 

domanda. 

POT4.1 Non totale copertura o cattivo fun-

zionamento o vetustà dei misuratori (dei pa-

rametri di quantità e di qualità) 

Necessità adeguamento degli strumenti per la valutazione 

delle portate transitanti a valle delle dighe per la gestione 

dei livelli di portata. 

 

3.1.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 
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Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 

Definizione 

obiettivo 2023 

M1 

M1a 33,83 31,80 

M1b 60,70% 57,06% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1a 

Valore obiettivo M1a 31,80 29,89 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2021   

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull’indicatore M1–perdite 

idriche, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di tratti di con-

dotte adduttrici, impermeabilizzazione manufatti, dismissione di doppie condotte vetuste 

ancora in esercizio e trasferimento degli allacci in esse presenti. Detti interventi hanno 

come obiettivo la riduzione della dispersione idrica. 

Gli interventi di sostituzione di reti idriche riguardano principalmente vecchie tubazioni in 

polietilene, acciaio e ghisa grigia soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercoliz-

zazione diffusa. 

I criteri di individuazione delle priorità di intervento tengono conto dei volumi dispersi e 

del costo di produzione, dell’incidenza dei costi di manutenzione ordinaria, oltreché della 

vetustà e caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti. 

Gli interventi sui manufatti includono interventi di impermeabilizzazione vasche, manu-

tenzione straordinaria del piping e apparecchiature. 

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-

indicatore M1, hanno come finalità l’eliminazione delle perdite idriche dalle infrastrutture 

esistenti. Essi rientrano in due filoni di finanziamento: 

• Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del 

MATTM – Efficientamento reti idriche di distribuzione 

Il finanziamento di un primo gruppo delle suddette opere, costituito da n. 11 interventi, 

è stato disposto nell’ambito della programmazione delle risorse di cui al Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, approvata in via definitiva con la 

Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 24 del 2 agosto 2019 e regolata dal 

disciplinare (Rep. n. 6/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 2021 tra l’EGAS e Abbanoa. 

Le opere in progetto sono finalizzate all’efficientamento delle reti idriche dei centri urbani 

dei Comuni di Bosa, Porto Torres, Assemini, Selargius, Alghero, Orosei, Siniscola, La Mad-

dalena, Arzachena, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Ozieri, Santa Teresa Gallura, Quartu 

Sant'Elena, Carbonia, Sestu, Galtellì, Irgoli, prevedendo prioritariamente la sostituzione 

delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tubazioni e l’esecu-

zione dei nuovi allacci idrici all’utenza, con particolare riguardo all’eliminazione di alcune 
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anomalie, tra cui: 

• le perdite delle condotte distributrici; 

• la vetustà delle condotte distributrici minori ed allacci idrici alle utenze; 

• la mancata chiusura ad anello di alcune tratte. 

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-

venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere 

realizzati a valere su altre fonti di finanziamento. 

Si riporta di seguito la Tabella 11, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli 

interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 11 - Importi POA Ambiente MATTM Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro 

AZIONI POS 
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del 

MATTM – Efficientamento reti idriche di distribuzione 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  DI _ DID _001 DI _ DID _002 DI _ DID _003 DI _ DID _004 DI _ DID _005 

Titolo intervento 

Efficientamento 

reti idriche di di-

stribuzione: 
Bosa 

Efficientamento 

reti idriche di di-

stribuzione: 
Porto Torres.  

Efficientamento 

reti idriche di di-

stribuzione: As-
semini 

Efficientamento 

reti idriche di di-

stribuzione: Se-
largius 

Efficientamento 

reti idriche di di-

stribuzione: Al-
ghero 

SAL 2020 - - - - - 

SAL 2021 399 12.510 2.876 5.385 5.183 

SAL 2022 16.000 1.600 56.000 60.967 20.498 

SAL 2023 120.726 120.616 200.000 200.000 419.860 

SAL 2024 409.917 870.182 654.082 787.766 1.697.639 

SAL 2025 204.958 435.091 327.041 393.882 848.819 

IP 2025 752.000 1.440.000 1.240.000 1.448.000 2.992.000 

CFP 2025 752.000 1.440.000 1.240.000 1.448.000 2.992.000 

 

AZIONI POS 
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del 

MATTM – Efficientamento reti idriche di distribuzione 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  
DI _ DID 

_006 
DI _ DID 

_007 
DI _ DID 

_008 
DI _ DID 

_009 
DI _ DID 

_010 
DI _ DID 

_011 

Titolo intervento 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

Orosei 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

Siniscola 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

La Madda-
lena 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

Arzachena 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

14 comuni 
RAS 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 

9 comuni 
RAS 

SAL 2020 - - - - - - 

SAL 2021 10.490 7.373 311 2.809 14.209 21.247 

SAL 2022 18.436 2.400 25.000 40.000 20.158 14.800 

SAL 2023 123.920 78.601 100.000 151.088 1.000.000 660.000 
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AZIONI POS 
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del 

MATTM – Efficientamento reti idriche di distribuzione 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  
DI _ DID 

_006 
DI _ DID 

_007 
DI _ DID 

_008 
DI _ DID 

_009 
DI _ DID 

_010 
DI _ DID 

_011 

Titolo intervento 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
Orosei 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
Siniscola 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
La Madda-

lena 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
Arzachena 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
14 comuni 

RAS 

Efficienta-
mento reti 

idriche di di-

stribuzione: 
9 comuni 

RAS 

SAL 2024 218.102 426.670 396.459 798.735 3.066.568 2.085.229 

SAL 2025 109.051 213.335 198.230 399.368 2.619.065 1.698.723 

IP 2025 480.000 736.000 720.000 1.392.000 6.720.000 4.480.000 

CFP 2025 480.000 736.000 720.000 1.392.000 6.720.000 4.480.000 

 

• Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea d'A-

zione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo 

umano” 

Il finanziamento di un ulteriore gruppo di opere aventi le predette finalità, costituito da 

ulteriori n. 11 interventi, è stato disposto nell’ambito della programmazione delle risorse 

di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea 

d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo 

umano”, approvata con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 29 del 12 

agosto 2020 e regolata dal disciplinare (Rep. n. 5/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 

2021 tra EGAS e Abbanoa. Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle 

reti idriche dei centri urbani dei Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Gonnosfanadiga, Gu-

spini, Iglesias, Macomer, Oliena, Orosei, Sassari, Arzachena, Assemini, Budoni, Cabras, 

Carbonia, Galtellì, Irgoli, La Maddalena, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto 

Torres, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sarroch, Se-

largius, Sestu, Siniscola, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, prevedendo prioritariamente 

la sostituzione delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tu-

bazioni e l’esecuzione dei nuovi allacci idrici all’utenza, con particolare riguardo all’elimi-

nazione di alcune anomalie, tra cui: 

• le perdite delle condotte distributrici; 

• la vetustà delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze; 

• la mancata chiusura ad anello di alcune tratte. 

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-

venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere 

realizzati a valere su altre fonti di finanziamento. 

La conclusione degli interventi è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 12, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli 
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interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 12 - Importi Patto per lo sviluppo della Sardegna Efficientamento reti di distribuzione 

u.m.: euro 

AZIONI POS 
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Li-
nea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'ac-

qua per il consumo umano 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento DI _ DID _0016 
DI _ DID 
_0017 

DI _ DID 
_0018 

DI _ DID 
_0019 

DI _ DID _020 

Titolo intervento 

Comune di Al-
ghero. 

Gestione attiva 

delle reti idri-
che di distribu-

zione 

Comune di 
Bosa. 

Gestione attiva 

delle reti idri-
che di distribu-

zione 

Comune di Ca-
gliari. 

Gestione attiva 

delle reti idri-
che di distribu-

zione. 

Comune di 
Gonnosfana-

diga. Gestione 

attiva delle reti 
idriche di distri-

buzione. 

Comune di Gu-
spini. 

Gestione attiva 

delle reti idri-
che di distribu-

zione. 

SAL 2020 34.005 - - - - 

SAL 2021 926 12.869 602 1.552 1.493 

SAL 2022 3.746 54.848 8.000 12.000 12.000 

SAL 2023 150.000 100.000 32.000 128.672 128.672 

SAL 2024 484.355 846.168 596.932 251.851 251.890 

SAL 2025 197.799 390.115 298.466 125.925 125.945 

IP 2025 870.830 1.404.000 936.000 520.000 520.000 

CFP 2025 870.830 1.404.000 936.000 520.000 520.000 
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AZIONI POS 
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Li-
nea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'ac-

qua per il consumo umano 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 
DI _ DID 

_021 
DI _ DID 

_022 
DI _ DID 

_023 
DI _ DID 

_024 
DI _ DID 

_025 
DI _ DID 

_026 

Titolo intervento 

Comune di 

Iglesias. Ge-
stione attiva 
delle reti idri-
che di distri-

buzione 

Comune di 
Macomer. 

Gestione at-
tiva delle 

reti idriche 

di distribu-
zione 

Comune di 
Oliena. Ge-

stione attiva 
delle reti 
idriche di 

distribu-
zione 

Comune di 

rosei. Ge-
stione attiva 

delle reti 
idriche di di-

stribuzione 

Comune di 

Sassari. Ge-
stione attiva 

delle reti 
idriche di di-

stribuzione 

Gestione at-
tiva delle 

reti idriche 

di distribu-
zione – in-
terventi di 
adegua-

mento, ri-
qualifica-

zione ed ef-

ficienta-
mento delle 
reti idriche 

comunali 
della Re-

gione Sar-
degna carat-

terizzate da 

un elevato 
indice di di-

spersione 
idrica - 35 
Comuni 

SAL 2020 - 10.668 - - 29.112 - 

SAL 2021 836 1.607 14.708 16.636 820 125.885 

SAL 2022 32.680 16.000 8.000 12.719 8.000 150.000 

SAL 2023 120.000 140.000 68.300 185.969 59.130 1.000.000 

SAL 2024 528.346 431.342 1.048.661 792.451 559.292 22.930.392 

SAL 2025 254.138 200.745 524.331 396.225 279.646 11.465.196 

IP 2025 936.000 936.000 1.664.000 1.404.000 936.000 35.671.473 

CFP 2025 936.000 936.000 1.664.000 1.404.000 936.000 35.671.473 

 

• PNRR Missione 2- Componente 4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti 

di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

Sempre con riferimento agli interventi in progettazione che incidono sull’indicatore M1, la 

Società, ha di recente ottenuto un finanziamento, a valere sulle risorse del PNRR – Mis-

sione 2- Componente 4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribu-

zione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;Abbanoa, av-

valendosi di un gruppo di professionisti interni, ha elaborato per conto di EGAS ai fini della 

richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(MIMS), un progetto di fattibilità tecnico economica.  

Con Decreto n. 594 del 24.08.2022 dello stesso Ministero, infatti, è stata approvata la 

graduatoria delle proposte di finanziamento relative alla prima finestra temporale e la 
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proposta in oggetto è risultata ammessa e finanziata. In data 20.10.2022 l’EGAS ha tra-

smesso al MIMS l’Atto d’Obbligo sottoscritto sia dal soggetto beneficiario (EGAS) sia dal 

soggetto attuatore (Abbanoa). 

La proposta progettuale prende in carico e propone il soddisfacimento del fabbisogno di 

lavori definito in esito alle attività sviluppate in seno all’appalto riguardante i “Servizi 

tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizza-

zione) delle reti idriche di distribuzione”, consistente principalmente in: 

a. lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo assetto efficientato di rete “distret-

tualizzata”; 

b. lavori di riabilitazione/rinnovo delle condotte idriche di distribuzione per un’esten-

sione complessiva di circa 76 km di rete idrica. 

L’ambito di intervento selezionato è costituito dalle reti idriche di 15 comuni gestiti da 

Abbanoa S.p.A., per un totale di 1.252 km di rete di distribuzione (escluse le derivazioni 

di utenza), caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica. La popolazione servita 

dalle suddette reti ammonta a circa 352.000 abitanti residenti, e si stima una popolazione 

massima beneficiante delle ricadute positive del progetto di oltre 423.000 unità se si con-

sidera anche la componente fluttuante non residente. 

Relativamente al suddetto fabbisogno di interventi, nel breve periodo è attualmente in 

corso l’esecuzione dei lavori per mezzo di due contratti, aventi forma di accordo quadro e 

finanziati da tariffa, relativi a “Lavori di gestione attiva ed efficientamento delle infrastrut-

ture a rete del servizio idrico integrato”, al completamento dei quali saranno complessi-

vamente realizzati 1.252 km di nuova rete distrettualizzata. Alla luce di quanto esposto, 

è stato proposto il finanziamento del progetto secondo uno schema di cofinanziamento, 

per il quale i lavori finalizzati alla distrettualizzazione ed efficientamento delle reti conti-

nueranno ad essere finanziati con proventi da tariffa, mentre i lavori di riabilitazione/rin-

novo delle condotte idriche di distribuzione saranno finanziati dalle risorse PNRR - M2C4 

– I4.2. 

La tabella seguente riassume sinteticamente le caratteristiche essenziali degli interventi 

previsti nell’ambito del progetto. 

Tabella 13 - progetto a valere sulle risorse del PNRR – Missione 2- Componente 4- investimento 4.2 

Comune Tipologia di intervento prevalente 

Condotte 
da realiz-

zare 
(m) 

Incidenza su 
estensione 
totale rete 

(%) 

Allacci 
da rea-
lizzare 
(stima) 

(Nr.) 

Bosa 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
7.942 25 620 

Budoni 
Sostituzione/dismissione condotte idriche 

e relativi allacci 
5.146 13 230 

Cabras 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-
lacci/Nuove condotte per chiusura anello 

5.492 15 463 

La Maddalena 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
6.725 8 560 

Nuoro 
Sostituzione/dismissione condotte idriche 

e relativi allacci 
3.634 4 419 
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Comune Tipologia di intervento prevalente 

Condotte 
da realiz-

zare 
(m) 

Incidenza su 
estensione 
totale rete 

(%) 

Allacci 
da rea-
lizzare 
(stima) 

(Nr.) 

Olbia 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
1.759 1 147 

Porto Torres 
Sostituzione/dismissione condotte idriche 

e relativi allacci 
6.066 5 1.015 

San Teodoro 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
10.392 24 1.422 

Sassari 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
13.467 5 1.122 

Selargius 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
3.752 5 313 

Sestu 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
2.265 5 112 

Siniscola 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-
lacci/Nuove condotte per chiusura anello 

4.433 11 800 

Sorso 
Sostituzione condotte idriche e relativi al-

lacci 
768 2 64 

Tempio Pausania 
Sostituzione/dismissione condotte idriche 

e relativi allacci 
1.570 3 105 

Terralba 
Sostituzione/dismissione condotte idriche 

e relativi allacci 
2.760 5 250 

TOTALE  - 76.171 6 7.642 

 

Si fornisce di seguito la stima delle variazioni attese degli indicatori di qualità tecnica 

ARERA a seguito della realizzazione del progetto. 

Tabella 14 Stima impatti attesi sulla qualità tecnica nei comuni interessati 

Comune 

Valori anno 2020 Valori al 31.03.2026 
_M1a 

(m3/km/giorno) 
_M1b 

(%) M1a 
(m3/km/giorno) 

M1b 
(%) 

M1a 
(m3/km/giorno) 

M1b 
(%) 

Bosa 230,86 82,35 121,23 73,76 -109,63 -8,59 

Budoni 67,55 57,51 43,89 50,16 -23,66 -7,34 

Cabras 84,92 69,38 53,27 61,86 -31,64 -7,53 

La Maddalena 60,68 62,74 42,53 56,90 -18,15 -5,85 

Nuoro 65,09 50,62 48,45 45,81 -16,64 -4,81 

Olbia 56,50 41,48 43,55 37,36 -12,95 -4,13 

Porto Torres 61,56 60,66 44,73 55,44 -16,83 -5,22 

San Teodoro 27,27 33,64 14,68 23,86 -12,59 -9,77 

Sassari 109,59 63,06 80,40 58,05 -29,19 -5,01 

Selargius 58,34 47,75 42,77 42,65 -15,57 -5,10 

Sestu 34,15 30,04 25,09 25,17 -9,06 -4,87 

Siniscola 165,12 75,13 111,24 69,07 -53,88 -6,06 

Sorso 72,47 57,69 55,26 53,36 -17,21 -4,33 

Tempio Pausania 60,28 62,17 45,20 57,55 -15,08 -4,62 

Terralba 52,86 70,44 38,53 65,43 -14,33 -5,00 

COMPLESSIVO 78,17 57,67 55,50 51,99 -22,67 -5,68 
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Si rappresenta che gli interventi di distrettualizzazione, gestione controllata delle pressioni 

e riparazione perdite, nonché gli interventi di sostituzione tratti di condotta maggiormente 

critici, avranno certamente ricadute positive anche sugli indicatori M2 e M3, le quali tut-

tavia non sono quantitativamente stimabili con sufficiente affidabilità, pertanto non si 

ritiene opportuno darne una stima, la cui valenza sarebbe inevitabilmente compromessa 

dall’elevata incertezza insita nei parametri che governano il calcolo dei suddetti indicatori. 

 

• Altre programmazioni 

Altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M1, riguarda il settore idropo-

tabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale 

Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-510 (1A30C109); 

DGR_4123-05 (1A30C31J_05A); DGR_4123-05AC (1A30C31J_05AC); OCGEI 437-02 

(1A30C30Q); OCGEI 437-03 (1A30C30R); OCGEI 437-12 (1A30C312); OCGEI 437-15B 

(1A30C31D); OCGEI 437-15C (1A30C31E). 

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di Programmazione, sono stati individuati 

secondo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico. 

Più precisamente vennero esaminate le condizioni dell’allora stato di fatto secondo le se-

guenti caratteristiche: 

• fragilità materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto); 

• problemi strutturali materiali (PEAD); 

• inadeguatezza del trasporto; 

• vetustà delle condotte; 

• ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di 

migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione. 

Un ulteriore gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, 

articolo 4, con la quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui destinati alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accom-

pagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idropotabile e fo-

gnario depurativo. 

I relativi interventi incidenti sul macro-indicatore M1 sono individuati, a seguito dell’esame 

delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture sopra riportate. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: e.24 (1A30C31W); e.26 (1A30C31Y); e.27 

(1A30C31Z). 

Nel PdI sono riportati i seguenti 4 interventi indicati con il codice 2016-0002 (1A30C19N); 

2016-0011 (1A30C19V); 2016-0013 (1A30C19X); 2016-0014 (1A30C19Y) che hanno 

come finalità l’efficientamento delle reti idriche interne ai centri abitati, la cui pianifica-

zione scaturisce dall’attività svolta nell’ambito di appalto di Servizi Tecnici affidato ad 
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Operatori Economici con obiettivo di ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione 

nei Comuni delle Sardegna maggiormente popolati e caratterizzati da perdite in rete in 

misura percentuale superiore. 
 

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano che inci-

dono sul macro-indicatore M1 interessano infrastrutture (reti ed impianti sia di adduzione 

che di distribuzione), caratterizzate da inadeguate condizioni fisiche. 

Riguardano sia opere di nuova realizzazione (tipologia New), laddove esiste già un sistema 

seppure inadeguato di distribuzione idrica, sia interventi di manutenzione (tipologia Main-

tenance) e/o sostituzione di condotte esistenti (tipologia Replacement). 

Tra gli interventi con finanziamento pubblico in esecuzione di cui al macro-indicatore M1 

si segnalano in particolare quelli riportati nella tabella riportata di seguito. 

Tabella 15 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID 
FINANZIATORE 

ID intervento 

pianificato 
Titolo Intervento pianificato Criticità  

Tipologia di in-

tervento 

Categoria 

cespite 

e.25 1A30C31X 
Schema N. 12 N.P.R.G.A. Temo. Ma-

nutenzione straordinaria ramo Bosa 
APP2.2 Maintenance 

Condotte di 

acquedotto 

e.28 1A30C321 

Manutenzione straordinaria adduttrice 

sorgenti Bau Nou e Santu Miali. 

Schema 23 Oristano 

APP2.2 Maintenance 
Condotte di 

acquedotto 

e 33.1 1A30C326_E33.1 
"Messa in sicurezza attraversamento 

fluviale Località Barralla" 
APP2.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

ID S10_002  1A30C195) 

Lavori di rifacimento della condotta 

premente Monte Oro - serbatoio via 

Milano a servizio della Città di Sassari 

APP2.2 Replacement 
Condotte di 

acquedotto 

ID S10_005 1A30C19A 

Primi interventi emergenziali per la ri-

soluzione dell'emergenza idrica del 

Comune di Bosa 

APP2.2 Replacement 
Condotte di 

acquedotto 

ID S10_003 1A30C196 
Sostituzioni condotte e allacci idrici - 

Cagliari 
APP2.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

ID S10_008 1A30C19H 
Sostituzioni condotte e allacci idrici – 

Meana Sardo 
APP2.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

OCGEI  

437-05 
1A30C30T 

Schema n. 3 "Pattada" sostituzione 

condotte Bono e Bottidda 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

OCGEI  

437-12 
1A30C311 

“Schema n. 21 Sarcidano-Laconi-Nu-

rallao-Nuragus, sostituzione condotte 

Sarcidano  

DIS1.2 Replacement 
Condotte di 

acquedotto 

RI_066 1A30C301 
“Schema n. 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis 

Nord-Sud condotta dorsale 1° lotto”  
APP2.2 New 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_004 1A30C179 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 3 - Lotto 3.2 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_005 1A30C17A 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 3 - Lotto 3.3 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_006 1A30C17B 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 3 - Lotto 3.4 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_007 1A30C17C 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 3 - Lotto 3.5 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_008 1A30C17D 
“Efficientamento reti idriche e allacci - 

Distretto 3 – Lotto 3.6”  
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_009 1A30C17E 
SAID_009 - INTEGRAZIONE EFFI-

CIENTAMENTO RETI DI DISTRIBU-
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 
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ID 
FINANZIATORE 

ID intervento 

pianificato 
Titolo Intervento pianificato Criticità  

Tipologia di in-

tervento 

Categoria 

cespite 

ZIONE IDRICA DISTRETTO 3 "TERRI-

TORIO COMUNALE" EFFICIENTA-

MENTO RETI IDRICHE, CONSISTENTE 

NELLA SOSTITUZIONE DELLE PARTI 

DELLE RETI, E DEI RELATIVI ALLACCI  

SAID_010 1A30C17F 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 6 - Lotto 6.1 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_011 1A30C177 
Efficientamento reti di distribuzione 

idrica Distretto 6 - Lotto 6.2 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

SAID_012 1A30C17G 

Efficientamento delle reti di distribu-

zione idrica e rifacimento allacci nella 

zona operativa 6.3 

DIS1.2 Replacement 
Condotte di 

acquedotto 

SAID_013 1A30C17H 

Efficientamento delle reti di distribu-

zione idrica e rifacimento allacci nella 

zona operativa 6.4 

DIS1.2 Replacement 
Condotte di 

acquedotto 

SAID_014 1A30C17I 
Integrazioni efficientamento delle reti 

di distribuzione idrica nel Distretto 6 
DIS1.2 Replacement 

Condotte di 

acquedotto 

Gli interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” riguardano per la maggior parte ef-

ficientamenti di reti idriche in ambito urbano, sostituzioni di condotte e nuovi allacci alle 

utenze. 

Tra tali interventi si citano dapprima quelli finanziati con fondi FSC 2007/2013 di cui alla 

Delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivi di Servizio (ODS) “Servizio Idrico Integrato”: 

- ID S10_002 (1A30C195) Lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro - 

serbatoio via Milano a servizio della Città di Sassari; 

- ID S10_005 (1A30C19A) Primi interventi emergenziali per la risoluzione 

dell'emergenza idrica del Comune di Bosa; 

- ID S10_003 (1A30C196) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Cagliari; 

- ID S10_008 (1A30C19H) Sostituzioni condotte e allacci idrici – Meana Sardo. 

L’intervento ID S10_002 ha come obiettivo principale il rifacimento della condotta in 

acciaio esistente che collega, a Sassari, il serbatoio in località Monte Oro al serbatoio di 

Via Milano, con nuova condotta in ghisa sferoidale; la criticità da superare con l’intervento 

in progetto è la perdita di funzionalità della condotta esistente, in acciaio. 

Detta condotta è attualmente fuori servizio a causa delle eccessive perdite che ne hanno 

compromesso la funzionalità, pertanto, il collegamento dei due serbatoi avviene 

attraverso le altre infrastrutture dell’acquedotto della Città di Sassari. 

L’intervento ID S10_005 consiste nel rifacimento di un primo tratto della diramazione per 

la località di Bosa Marina dell’acquedotto dello schema n. 12 “Temo”, che alimenta la Città 

di Bosa, con una nuova condotta in ghisa sferoidale. La condotta esistente è costituita da 

tubazioni in cemento amianto soggetta a frequenti fuori servizio e conseguenti interventi 

di riparazione. 

L’intervento ID S10_003 prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed 

il rifacimento degli allacci idrici nel centro abitato della Città di Cagliari (Viale Trieste, Viale 
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S. Avendrace), al fine di eliminare criticità su condotte vetuste soggette a frequenti rotture 

e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze. Le opere civili e le condotte 

dovranno essere realizzate con materiali idonei alle specifiche caratteristiche di impiego; 

l’intervento più opportuno in funzione delle criticità oggettive riscontrate ed evidenziate 

nella fase di sviluppo della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica è la soluzione 

del relining. 

L’intervento ID S10_008 si sviluppa nell’abitato di Meana Sardo (NU), interessato da 

situazioni di criticità inerenti interruzioni dell’erogazione idrica a causa di frequenti rotture 

sia sulla condotta principale che sulla rete di distribuzione. La condotta principale esistente, 

posata sulla strada principale S.S. 128 nel tratto tra il km 87.500, all’ingresso del paese 

e che si estende per circa 600 metri all’interno del paese, è attualmente in polietilene. Gli 

interventi previsti in progetto sono: Sostituzione della condotta, da polietilene a ghisa 

sferoidale, posata sulla S.S. 128; Realizzazione/rifacimento allacci sulla condotta in ghisa. 

Ulteriori opere di cui alla 8 sono quelle finanziate con fondi pubblici di cui alla Delibera 

CIPE n. 62/2011 recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo 

nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano 

nazionale per il Sud”, con la quale venne disposta, a favore della Regione Sardegna, l’as-

segnazione di risorse pari a € 89.000.000,00 per la realizzazione di interventi di “Rias-

setto, adeguamento, efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato”, suc-

cessivamente riaffidate con Delibera CIPE n. 21/2014 recante “Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riasse-

gnazione delle risorse”. 

Con D.G.R. n. 51/1 del 20 dicembre 2014 è stata approvata una proposta di riprogram-

mazione del finanziamento CIPE, individuando l’elenco degli interventi di rilevanza stra-

tegica regionale del settore Idrico. 

Infine, con Delibera CIPE n. 27/2015 è stata approvata la riassegnazione delle risorse a 

favore degli interventi di rilevanza strategica nel settore idrico individuati dalla Regione 

Sardegna con D.G.R. n. 51/1 del 20 dicembre 2014. 

Tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 27 del 20 febbraio 2015 rientrano appunto 

gli interventi di efficientamento idrico di cui agli ID “SAID” di cui alla tab. 2, che interes-

sano le reti idriche dei distretti territoriali di Abbanoa, il 3 e il 6, per un numero elevato 

di comuni (56) e di abitanti (circa 120.000). 

Gli interventi di efficientamento consistono in interventi analoghi in centri differenti che 

prevedono sostanzialmente la sostituzione di condotte idriche urbane nel sottosuolo pre-

valentemente sulla stessa giacitura o in adiacenza a tubazioni e manufatti preesistenti e 

realizzazione di nuovi allacci alle utenze. 

L’efficientamento idrico si è collocato quale azione strategica aziendale non indipendente 

dalla gestione del servizio di distribuzione. Si è ritenuto quanto mai appropriato e signifi-

cativo includere questa tipologia di interventi tra le azioni necessarie per condurre una 

corretta politica di gestione idrica. 
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In relazione alla fase progettuale, per ogni singolo Comune, sono state valutate le varie 

opzioni progettuali attraverso la definizione di criteri di ottimizzazione degli interventi in 

base ad un modello idraulico-economico. Tale modello ha puntato a costruire le priorità 

in funzione dei parametri reali di gestione, acquisiti negli anni da Abbanoa SpA che pun-

tano alla riduzione dei costi di distribuzione attraverso il recupero delle perdite fisiche in 

rete col conseguente riassetto del sistema di adduzione. 

Altri interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” sono quelli relativi a sostituzione di 

condotte in ambito urbano-extraurbano, quali ID e 33.1, OCGEI 437-05 e OCGEI 437-12 

aventi obiettivo principale di efficientare le condotte, puntando alla riduzione dei costi di 

distribuzione, attraverso il recupero delle perdite fisiche. 

Tali interventi prevedono la riqualificazione funzionale di reti idriche, di serbatoi e di sol-

levamenti, con sostituzione di condotte, sostituzione derivazione d’allaccio all’utenza, ma-

nutenzioni straordinaria di sollevamenti idrici, serbatoi, installazione di apparecchiature 

idrauliche anche a serbatoio. 

È al momento in esecuzione un solo intervento finanziato di tipologia “New”, nuova opera, 

con incidenza sul macro-indicatore M1: 

Tabella 16 – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – New 

 

L’intervento trova copertura sui fondi POR di cui alle delibere CIPE nn. 142/99 e 84/2000, 

ed alla Deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n. 36/5 del 1° settembre 2011. 

L'intervento è finalizzato al potenziamento dell’ossatura principale dello schema n. 31 del 

Piano Regolatore Generale degli Acquedotti revisione 2006 (già schemi nn. 45-49 “Sulcis 

Nord – Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981) con l’obiettivo di 

completare in tempi ragionevoli l’opera di recupero della vasta rete di adduzione di con-

sistenza insufficiente e che oggi versa in precario stato di conservazione. 

In particolare, le opere previste nel presente intervento, denominato 1° lotto, consistono 

nella realizzazione della dorsale principale che collega la vasca di accumulo dell’acqua 

potabilizzata nell’impianto di Bau Pressiu alla galleria esistente presso Serbariu, in cui si 

prevede il ricongiungimento con l’esistente dorsale tuttora in esercizio, della quale la sud-

detta galleria costituisce parte. 

L’obiettivo dell’intervento è la sostituzione della dorsale esistente insufficiente a garantire 

il razionale approvvigionamento idropotabile delle popolazioni dei Comuni del basso Sulcis 

e delle Isole di Sant’Antioco e di San Pietro già penalizzate nei periodi estivi di crisi idrica 

aggravata dal notevole incremento delle presenze della Città di Carbonia e dei centri abi-

tati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. 

Rientrano infine in tipologia “Maintenance” i seguenti interventi: 
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Tabella 17 – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – Maintenance 

ID Intervento Titolo Intervento Macro-indicatore 
Tipologia 
intervento 

e.25 
Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordi-
naria ramo Bosa 

M1 Maintenance 

e.28 
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau 
Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano 

M1 Maintenance 

 

L’intervento ID e.25 consiste nella riqualificazione dell’acquedotto di adduzione al centro 

abitato di Bosa e Bosa Marina e prevede la riqualificazione, con tecnologia di relining a 

basso impatto ambientale del tratto compreso fra il partitore di Barasumene e la diga di 

Monte Crispu, all’interno delle zone SIC e ZPS della Valle del Temo e privo di viabilità di 

accesso pubblica, che si aggiunge al rifacimento della condotta di adduzione con tecniche 

tradizionali nel tratto compreso tra la diga di monte Crispu ed il serbatoio di Bosa Centro. 

L’inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata con un ec-

cessivo tasso di interruzioni derivanti da frequenti interventi di riparazione di rotture con 

conseguenti forti disagi per l’intero abitato di Bosa ha comportato una focalizzazione del 

finanziamento verso un’importante opera finalizzata alla risoluzione delle criticità legate 

alla vetustà ed all’inadeguatezza fisica dell’infrastruttura esistente. 

L’intervento ID e.28 consiste sostanzialmente nella sostituzione di condotta adduttrice il 

cui tracciato si snoda interamente in adiacenza alla tubazione e manufatti preesistenti. 

L’inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata da un ec-

cessivo tasso di interruzioni derivanti da frequenti rotture che richiedono interventi di 

riparazione e importanti perdite lungo la linea che determinano la dispersione al suolo 

della risorsa veicolata, ha comportato la necessità di procedere con l’esecuzione dell’in-

tervento. 

In sede di redazione di progetto è stata effettuata la valutazione, tra più soluzioni, di 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività così come 

previsto all’art. 23 c.5 del D.Lgs. 50/16 anche in considerazione delle modalità di gestione 

futura dell’opera al fine di attuare soluzioni destinate a risolvere le importanti criticità 

emerse e l’obiettivo di mettere in ordine un sistema obsoleto non adatto agli attuali stan-

dard richiesti. 

Interventi di ingegnerizzazione e adeguamento 

In merito all’obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti idriche, Abbanoa, rispetto al 

passato, ha invertito il paradigma elaborando un modello che procedendo per step - ana-

lisi, diagnosi e prognosi della rete –, oggi è in grado di affrontare più efficacemente il 

problema. 

Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata 

con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e not-

turne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite ("analisi" della rete). A tale 
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fase segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunziona-

mento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per 

le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di 

efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("prognosi"). Gli 

interventi gestionali e strutturali, tipicamente di natura speditiva, si inseriscono in questo 

processo sempre continuativamente e progressivamente. 

Abbanoa ha espletato un'importante gara d'appalto che coinvolge inizialmente i 30 Co-

muni della Sardegna caratterizzati dal più alto livello di perdite idriche e le maggiori ri-

percussioni di servizio. 

La procedura di gara già conclusa è strutturata su tre lotti di aggiudicazione, così compo-

sti: 

LOTTO A (sud Sardegna) 
Comuni di: Cagliari, Selargius, Assemini, Quartu Sant'Elena, Sestu, 

Quartucciu, Muravera, Sarroch 

LOTTO B (centro Sardegna) 
Comuni di: Iglesias, Siniscola, Bosa, San Teodoro, Nuoro, Oristano, 

Budoni, Orosei, Macomer, Terralba, Cabras, Carbonia 

LOTTO C (nord Sardegna) 
Comuni di: Sassari, Alghero, Olbia, Porto Torres, Arzachena, La 

Maddalena, Ozieri, Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura, Sorso 

 

L'appalto ha visto impegnate su tutto il territorio regionale delle ditte altamente specia-

lizzate di profilo internazionale, le quali, coordinate da Abbanoa, avevano il compito di 

studiare la rete al fine di conseguire un significativo risparmio idrico nelle reti di distribu-

zione. 

Pertanto nell’ambito della pianificazione gli interventi denominati “Servizi tecnici speciali-

stici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti 

idriche di distribuzione” e le “Manutenzioni straordinarie finalizzate all’efficientamento 

idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione nei 

comuni gestiti” rivestono un rilievo particolarmente significativo e costituiscono le linee di 

intervento di primaria importanza per la riduzione delle perdite fisiche. 

Il piano di intervento è definito all’interno di un processo caratterizzato da una prima fase 

da realizzare per mezzo di servizi tecnici specialistici, attivati per: 

- rilevare con progressive misure e successive installazioni e regolazioni, le condizioni 

di funzionamento della rete idrica al fine di stabilizzare e razionalizzare i flussi in 

una logica di progressivo miglioramento; 

- definire speditivamente tutti gli interventi di ripristino e installazione di elementi di 

acquedotto necessari per la misura e la regolazione; 

- generare progressive prescrizioni funzionali a successive attività progettuali o ai 

lavori di efficientamento e di riduzione delle perdite. 
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I suddetti interventi generano la seguente serie di impatti sotto il profilo tecnico, econo-

mico e sociale: 

Profilo tecnico: 

(I) conoscenza della rete di distribuzione e sistematizzazione della misura e delle re-

golazioni, progettazione e pianificazione; 

(II) disponibilità di alte professionalità tecniche dotate di idonee attrezzature per ana-

lisi, indagini, monitoraggi e sorveglianza da effettuare sui siti oggetto dei servizi; 

(III) definizione e rappresentazione di elementi tecnici per l’aggiornamento e l’integra-

zione dei piani di gestione, degli esecutivi di gestione e dei programmi di manuten-

zione di rete; 

(IV) individuazione, definizione, coordinamento e direzione, esecuzione di interventi di 

manutenzione straordinaria ed evolutiva, strutturali di efficientamento e di nuova 

realizzazione riguardanti le infrastrutture del SII; 

(V) generazione di significativi recuperi di risorsa idrica e risparmi energetici; 

(VI) incremento dell’efficienza idraulica, energetica e gestionale dei sistemi a rete grazie 

alla riduzione delle perdite. 

Profilo economico: 

(I) riduzione costi di esercizio a partire dai costi di potabilizzazione e sollevamento 

della risorsa idrica; 

(II) riduzione dei costi di gestione e riparazione per rotture e perdite di rete. 

Profilo sociale: 

(I) impiego sostenibile della risorsa idrica; 

(II) limitazione degli eventi di erogazione intermittente dovuti a scarsa disponibilità di 

risorsa idrica; 

(III) riduzione dei disservizi e dei costi scaricati in bolletta alla cittadinanza. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M1. 

Tabella 18 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M1 

Macro-indicatore M1 

criticità 
2022 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP2.2 1,47  1,20  0,00  3,90  1,90  -    

DIS1.2 9,56  12,12  5,90  20,29  13,74  6,01  

DIS3.2 2,50  2,50  -    5,00  5,00  -    

Totale 13,52  15,82  5,90  29,19  20,65  6,01  
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Si riporta di seguito la Tabella 17 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M1, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 19 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M1 

Macro-indicatore M1 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  55,15   41,31   14,27   0,43  

2020  30,96   29,10   8,30   6,45  

2021  20,40   29,64   3,34   12,58  

2022  13,52   15,82    5,90  

2023  29,19   20,65    6,01  

TOTALE 
2022-2023 

 42,71   36,46    11,91  

 

 

3.1.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del 

sistema delle fonti e/o sovrasfrutta-

mento delle fonti di approvvigiona-

mento 

Necessità di miglioramenti dell’efficienza degli schemi acquedot-

tistici previsti dal piano regolatore degli acquedotti anche attra-

verso la migliore interconnessione e l’adeguamento dei manufatti. 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle 

reti di adduzione 

Necessità di completamento o estensione degli schemi acquedot-

tistici per il completo soddisfacimento della domanda specie nei 

periodi di massimo consumo. 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche 

delle reti e degli impianti di adduzione 

Criticità delle condizioni fisiche delle opere civili e/o apparecchia-

ture dalle quali ne potrebbero conseguire delle interruzioni della 

portata derivata. 

Criticità delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle 

quali consegue elevato valore delle perdite idriche. 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica 

e/o scarsa flessibilità di esercizio delle 

infrastrutture di adduzione 

Criticità nel soddisfacimento della domanda in situazioni emer-

genziali legate a carenze quantitative o qualitative della risorsa 

idrica 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche 

delle reti e degli impianti di distribu-

zione (condotte, opere civili, apparec-

chiature meccaniche ed elettromecca-

niche) 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione in nu-

merosi comuni gestiti da cui consegue un valore elevato delle 

perdite idriche. Criticità dello stato attuale delle condotte di di-

stribuzione e delle opere civili/idrauliche ed apparecchiature delle 

infrastrutture da cui consegue un valore elevato delle perdite idri-

che. 

DIS1.4 Inadeguate capacità di com-

penso e di riserva dei serbatoi 

Criticità nel soddisfacimento della domanda nelle ore di punta a 

causa della limitata capacità di accumulo. 

 

3.2.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 

Definizione 

obiettivo 2023 

M2 

M2 51,54 48,96 

Classe C C 

Obiettivo RQTI -5% di M2 -5% di M2 

Valore obiettivo M2 48,96 46,52 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 2021   

 

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull’indicatore M2–interru-

zione del servizio, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di 

tratti di condotte adduttrici, di tubazioni soggette a soventi rotture con possibili cause di 

interruzione del servizio all’utenza servita. Agli interventi sulle tubazioni si affiancano 

quelli di manutenzione straordinaria sui manufatti ed impianti, in particolare su apparati 

di manovra, regolazione e controllo, l’adeguamento degli impianti, in termini di affidabilità 

e di rendimento nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa in materia di acqua 

potabile e di riduzione dei disservizi all’utenza servita in caso di interruzione del servizio. 

Gli interventi previsti sono volti a migliorare l’inadeguatezza delle opere civili o delle ap-

parecchiature meccaniche ed elettromeccaniche nonché le criticità funzionali legate alle 

condizioni di esercizio e ad aumentare la flessibilità del sistema al fine di garantire i livelli 

di domanda attuali e futura. 

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-indica-

tore M2 hanno finalità di superamento delle interruzioni del servizio idropotabile mediante 

realizzazione degli interventi infrastrutturali pianificati nel NPRGA della Sardegna, volti 

alla realizzazione ed al completamento dei citati schemi di adduzione. 

Detti progetti sono finalizzati al superamento delle criticità conseguenti alle interruzioni 
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del servizio sia per carenze strutturali legate all’attesa attuazione degli schemi idropotabili 

previsti nel NPRGA della Sardegna, sia per insufficienza della risorsa idropotabile, princi-

palmente sorgenti locali, nei periodi di massimo consumo. 

Di questi, un gruppo, fra cui quelli elencati di seguito, è finanziato con fondi di cui alla 

Delibera del CIPE n. 27/2015 con l’obbiettivo di dare attuazione ai primi interventi per il 

superamento delle perdite idriche, ritenute prioritarie, delle reti di distribuzione dei co-

muni ricadenti nei Distretti 3 e 6 gestiti da Abbanoa SpA, oltre che per realizzare lo schema 

di adduzione n. 8 “Siniscola” previsto dal NPRGA della Sardegna a servizio dei centri di 

Torpè, Posada, Budoni, Siniscola, l’adeguamento e potenziamento del Potabilizzatore di 

Silì (Oristano), il completamento dello schema idropotabile n. 3 “Casteldoria” a servizio 

dei centri di Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. 

Fra detti interventi sono presenti: 

- ID SAID_001 (1A30C174) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di 

Torpè – Realizzazione della dorsale centrale; 

- ID SAID_002 (1A30C175) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di 

Torpè – Realizzazione della dorsale sud-nord; 

- ID SAID_003 (1A30C178) Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto 

hinterland cagliaritano; 

- ID SAIDABB004 (1A30C176) Completamento schema n. 3 Casteldoria – Condotte per 

Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. 

Nel contesto degli interventi SAID_001 e SAID_002 si inseriscono anche i lavori 

dell’intervento ID 2004-RE28, a valere su un’altra linea di finanziamento, per la 

realizzazione di un primo lotto dei lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè. 

Gli interventi ID SAID_001 e SAID_002 consistono nella realizzazione ex novo della 

dorsale centrale dal nuovo potabilizzatore di Torpè e relativi manufatti di linea per 

l’alimentazione del centro abitato di Torpè e suo prolungamento fino alla località di Monte 

Idda in agro di Posada e, a partire dal partitore di Monte Idda citato, la dorsale sud-nord 

a servizio dei centri di Posada, Budoni e Siniscola. 

L’intervento SAID_003, “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland 

cagliaritano”, di cui ad oggi è stata finanziata soltanto la progettazione preliminare e 

definitiva, prevede diversi interventi finalizzati a migliorare l’efficienza dell’alimentazione 

idropotabile dell’area vasta di Cagliari, ottimizzando le connessioni fra gli schemi di 

adduzione esistenti e prevedendo la riqualificazione e rifacimento di alcune opere non 

rispondenti alle prestazioni attese. 

L’intervento SAIDABBA004 prevede il completamento delle opere di adduzione e relativi 

manufatti di linea a servizio dei centri di Sedini (frazione di Littigheddu), Bulzi, Perfugas 

e Laerru. I lavori si inseriscono in un intervento più ampio, affidato mediante altro appalto, 

con il quale sarà realizzata la dorsale principale dello schema alimentata dal 

potabilizzatore di Pedra Majore fino al partitore di Monte Ultana. 
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L’intervento ID S10_004 opera nella frazione di Chilivani, a pochi chilometri dall’abitato 

di Ozieri, caratterizzata da situazioni di criticità inerenti all’approvvigionamento idrico e la 

fornitura di acqua potabile con particolare riferimento al grado di copertura del servizio. 

Gli interventi previsti interessano le zone a Nord e a Sud della linea ferroviaria e dovranno 

garantire il completamento della rete idrica nell’intera frazione con i relativi allacci alle 

utenze. 

Altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M2, riguarda il settore idropo-

tabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale 

Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-532 (1A30C10P); 

OCGEI 427-1B (1A30C303); OCGEI 437-04 (1A30C30S); OCGEI 437-13 (1A30C312); 

RI_069B (1A30C302); RI_109 (1A30C101); RI_115 (1A30C30K_RI115). 

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di Programmazione, sono individuati se-

condo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico. 

Un ulteriore gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, 

articolo 4, con la quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui destinati alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accom-

pagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idropotabile e fo-

gnario depurativo. 

I relativi interventi incidenti sul macro-indicatore M2 sono individuati a seguito dell’esame 

delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

• fragilità materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto); 

• problemi strutturali materiali (PEAD); 

• inadeguatezza del trasporto; 

• vetustà delle condotte; 

• ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di 

migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione; 

• efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

• numero di fuori norma dell’acqua erogata. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M2. 

Tabella 20 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M2 

Macro-indicatore M2 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP1.1  0,24   0,04   -     0,67   0,02   -    

APP2.1  0,22   -     -     0,08   -     -    

APP2.2  0,93   0,38   0,25   4,79   0,39   -    
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Macro-indicatore M2 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP2.3  -     -     -     -     -     -    

DIS1.2  0,34   0,05   0,00   2,15   0,09   -    

DIS1.4  -     0,55   0,55   -     -     -    

Totale  1,73   1,03   0,81   7,69   0,49   -    

 

Si riporta di seguito la tabella (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M2, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 21 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M2 

Macro-indicatore M2 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  2,31   0,74   1,80   0,23  

2020  2,86   2,24   1,27   0,66  

2021  3,42   3,89   2,20   2,68  

2022  1,73   1,03    0,81  

2023  7,69   0,49    -    

TOTALE 

2022-2023 

 9,42   1,52    0,81  

 

3.2.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-

ture 

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti 

di approvvigionamento 

Necessità di adeguare tempestivamente i processi di pota-

bilizzazione in funzione delle modifiche nelle caratteristiche 

della risorsa in ingresso. 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di 

distribuzione 

Interventi di realizzazione di estensione delle reti idriche e 

realizzazione di opere integrative per soddisfare la do-

manda di borgate agricole o zone di agro urbanizzato 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-

ture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti 

e degli impianti di distribuzione (condotte, 

opere civili, apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

Criticità dovute alla vetustà delle infrastrutture, con pro-

blemi funzionali anche in ragione dei materiali utilizzati o 

delle caratteristiche delle acque in alcune zone dell’isola. 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle con-

dizioni fisiche, di monitoraggio, dei tratta-

menti 

Criticità dovute a carenza di adeguatezza di alcune sezioni 

e/o comparti degli impianti di potabilizzazione relativa-

mente ad opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche coin-

volte nel ciclo produttivo. 

POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disin-

fezione nell'acqua erogata e/o necessità di 

sostituire la disinfezione con cloro con altro 

(UV, ozono) 

Criticità connesse alla necessità di adeguare e potenziare 

le sezioni degli impianti di potabilizzazione dedicate alla 

produzione e/o dosaggio dei reagenti destinati alla disinfe-

zione finale dell’acqua. 

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzio-

namento o vetustà dei misuratori (dei para-

metri di quantità e di qualità) 

Necessità di strumenti di misura per portata e livello e 

pompe dosatrici da installarsi presso gli impianti di potabi-

lizzazione. 

 

3.3.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 
Definizione 

obiettivo 2023 

M3 

M3a 1,112% 0,558% 

M3b 12,33% 12,33% 

M3c 0,72% 0,72% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI 
Classe prec. in 

2 anni 

Classe prec. in 

2 anni 

Valore obiettivo M3a 0,558% 0,005% 

Valore obiettivo M3b     

Valore obiettivo M3c     

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2021   

 

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

In Sardegna, la produzione di risorsa idrica destinata al consumo umano viene realizzata 

prevalentemente attraverso impianti di potabilizzazione dedicati a trasformare l’acqua 

grezza invasata nelle dighe del comparto multisettoriale. L’acqua derivata dal comparto 

multisettoriale per le sue caratteristiche necessita di trattamenti piuttosto importanti. 

I principali problemi riscontrabili in merito alla gestione del macro-indicatore M3 sono 

causati, oltre che dalle mutevoli caratteristiche della risorsa grezza in arrivo, dall’obsole-

scenza tecnologica di alcune sezioni d’impianto dalla vetustà di alcuni impianti. 

Gli interventi selezionati, per garantire una erogazione dell’acqua di maggiore qualità nei 

molti impianti dislocati nel territorio regionale, sono volti principalmente a: 
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- adeguare o potenziare le sezioni di chiarificazione, disidratazione e gestione dei rea-

genti per migliorare il processo e quindi la qualità della portata potabile erogata; 

- migliorare la potenzialità della sezione fanghi e reagenti; 

- migliorare la potenzialità delle sezioni di filtrazione. 

Nella zona nord-orientale è in fase di realizzazione un nuovo impianto che consentirà la 

progressiva dismissione di alcuni di ridotta potenzialità, utilizzati soprattutto nel periodo 

estivo per assicurare la copertura dei picchi di domanda derivante dai flussi turistici. 

Per l’attuazione degli interventi si sono valutate diverse soluzioni progettuali. L’approccio 

alle criticità ha necessariamente dovuto tenere conto della moltitudine e diversità dei 

contesti operativi e degli asset oggetto di intervento, nonché della loro dispersione geo-

grafica. 

È in fase di progettazione un intervento incidente sul macro-indicatore M3, ID DGR 4123-

05C, Schema n. 3 Casteldoria - Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” riguardante 

il settore idropotabile degli Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore 

Generale Acquedotti della Regione Sardegna. 

Tale intervento è stato individuato sulla base di un esame delle performance dello schema 

acquedottistico, esaminando le condizioni dello stato di fatto in relazione alla fragilità dei 

materiali, criticità negli interventi manutentivi e all’ottimizzazione degli schemi a fronte di 

nuove fonti di approvvigionamento al fine di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa 

gestione. 

Altro gruppo di investimenti in fase di progettazione, finanziato con Legge Regionale 9 

marzo 2015, n. 5, articolo 4, con la quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui 

destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale 

e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi 

perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idro-

potabile e fognario depurativo. 

I relativi interventi incidenti sull’indicatore M3 sono individuati a seguito dell’esame delle 

seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

• vetustà delle condotte; 

• ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di 

migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione; 

• efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

• numero di fuori norma dell’acqua erogata 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M3. 
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Tabella 22 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M3 

Macro-indicatore M3 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP1.2  -     -     -     0,15   0,15   -    

DIS1.1  0,05   -     -     1,31   -     -    

DIS1.2  0,08   0,08   -     -     -     -    

POT1.1  2,70   1,80   0,84   3,21   1,75   -    

POT1.2  -     -     -     0,34   0,34   -    

POT4.1  0,26   0,26   -     0,40   0,40   -    

Totale  3,10   2,14   0,84   5,41   2,64   -    
 

Si riporta di seguito la Tabella 23 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M3, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 23 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M3 

Macro-indicatore M3 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  7,60   1,80   6,03   0,23  

2020  6,25   5,60   0,65   -    

2021  5,47   5,86   4,31   4,71  

2022  3,10   2,14    0,84  

2023  5,41   2,64    -    

TOTALE  
2022-2023 

 8,51   4,78    0,84  

 

3.3.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 

condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed elettro-

meccaniche degli impianti 

Necessità di completamento e/o sostituzione di collettori esi-

stenti e delle apparecchiature presenti negli impianti al fine di 

garantire la funzionalità degli impianti e della rete fognaria. 

Necessità di completamento e/o sostituzione di collettori esi-

stenti al fine di garantire la funzionalità della rete fognaria. 

Necessità da parte delle Amministrazioni comunali di provve-

dere alla separazione delle reti di raccolta delle acque meteori-

che nei casi accertati di interconnessione con la rete delle nere 

che determina un’ulteriore criticità nel trasporto e nel tratta-

mento dei reflui. 

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque pa-

rassite 

Criticità di carattere strutturale e funzionale che limitano la ca-

pacità di flusso, specie in caso di eventi atmosferici avversi. 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle 

condotte fognarie 

Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed 

alla capacità di deflusso. 

Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed 

alla capacità di deflusso soprattutto laddove, in assenza di reti 

dichiarate miste, si verifica commistione tra acque bianche e 

nere dovuta all’interconnessione delle due reti. 

 

La Società ha provveduto alle attività di ricognizione e censimento degli sfioratori esistenti 

e procederà a partire dal 2023 con i primi interventi per garantire la conformità degli 

sfioratori, in particolare con gli interventi 2A20C613, 2A20C61C e 2A20C61D. 

Gli sfioratori di piena sono stati controllati, il loro censimento è stato ultimato nel corso 

del 2019 e sono stati individuati gli impianti da adeguare alle normative vigenti. 

La Società, con specifico ordine di servizio, ha definito le azioni e le responsabilità per il 

completamento della ricognizione dei manufatti e l’acquisizione delle attestazioni di con-

formità anche attraverso l’affidamento di servizi professionali per l’esecuzione delle veri-

fiche idrauliche e l’esecuzione degli adeguamenti mediante i contratti di manutenzione 

delle reti fognarie e degli impianti fognario-depurativi. 

In riferimento all’indicatore M4b è necessario segnalare che alcuni interventi associati in 

base al criterio di prevalenza agli indicatori M4a e M6 consentiranno la messa a norma di 

alcuni sfioratori. 

3.4.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 
Definizione 

obiettivo 2023 

M4 

M4a 16,18 14,56 

M4b 97,93% 97,93% 

M4c 0,00% 0,00% 

Classe E E 
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Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 

Definizione 

obiettivo 2023 

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a 

Valore obiettivo M4a 14,56 13,10 

Valore obiettivo M4b   

Valore obiettivo M4c   

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2021   

 

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli impianti oggetto di intervento lamentano alcune criticità di carattere strutturale e 

funzionale che ne limitano la capacità e risposta con il resto della rete fognaria urbana. 

Per ciascun sito sono state definite le priorità di intervento. 

Un obbiettivo importante è quello di adeguare e manutenere gli impianti di sollevamento, 

in cui si prevede di soddisfare, per quanto possibile in relazione ai vincoli esistenti e alle 

problematiche emerse, alcune esigenze dell’Ente Gestore e della popolazione servita, 

dettate in particolar modo da un’eccessiva presenza di acque meteoriche in arrivo recepite 

dalla rete fognaria urbana, da un eccesso degli odori presenti nei siti e ad un 

miglioramento dell’efficienza funzionale dell’impianto, specialmente in relazione ai picchi 

riscontrati. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M4. 

Tabella 24 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M4 

Macro-indicatore M4 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

FOG2.1  12,60   14,17   2,01   17,44   17,67   0,68  

FOG2.2  0,04   -     -     0,17   -     -    

FOG2.3  0,03   0,42   0,42   0,33   -     -    

Totale  12,68   14,59   2,43   17,94   17,67   0,68  

 

Si riporta di seguito la Tabella 25 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M4, suddivisi per SAL 

(Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate 

in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 25 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M4 

Macro-indicatore M4 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  12,68   10,13   2,55   -    

2020  7,88   12,05   0,65   4,82  
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Macro-indicatore M4 

Anno SAL IP LIC CFP 

2021  15,13   17,97   1,54   4,39  

2022  12,68   14,59    2,43  

2023  17,94   17,67    0,68  

TOTALE 
2022-2023 

 30,62   32,26    3,10  

 

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

È in fase di progettazione un gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9 

marzo 2015, n. 5, articolo 4, con la quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui 

destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale 

e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi 

perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che interessa entrambi i settori, 

idropotabile e fognario depurativo. 

I relativi interventi incidenti sull’indicatore M4 sono individuati a seguito dell’esame delle 

seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

• vetustà delle condotte; 

• inadeguatezza dei sistemi depurati; 

• incremento abitanti equivalenti; 

• efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

• numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: 

• e.21.1 (1A20C41C_E21.1); 

• e.17 (1A20C418); e.21.5 (1A20C41C_E21.5); e.23.1 (1A20C41E_E23.1); z.2° 

(1A20C41J_F). 

 

3.4.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-

ture 

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o 

di energia dei fanghi residui di depurazione 

Interventi volti all’installazione di sistemi di disidratazione 

con presse a coclea o con estrattore centrifugo dei fanghi al 

fine di migliorare le attività di recupero di materia. 

POT3.1 Trattamenti inadeguati o incompleti 

dei fanghi di potabilizzazione e altri residui; 

insufficiente recupero di materia e/o energia 

Interventi volti all’installazione di sistemi di disidratazione e 

adeguamento dei processi di gestione dei fanghi prodotti 

negli impianti di potabilizzazione. 

 

3.5.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 

Definizione 

obiettivo 2023 

M5 

M5 1,70%   

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc   926,62 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5 2021     

 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento alle modalità di smaltimento fanghi ed attività ad esse correlate, sono 

stati definiti interventi finalizzati al mantenimento dei risultati, ed al contenimento della 

produzione della sostanza secca in previsione dell’incremento atteso, in assenza di azioni 

dedicate, conseguente alle attività di infrastrutturazione e miglioramento del processo 

tutt’ora in corso. 

Le attività individuate prevedono il rinnovo delle apparecchiature di disidratazione, azione 

necessaria per garantire il valore di sostanza secca minimo compatibile con le attività di 

smaltimento, e azioni di contenimento della produzione della sostanza secca (stretta-

mente collegato al carico di BOD5 trattato ed abbattuto) con interventi sui sistemi anae-

robici con termolisi del fango, ed aerobici con l’estensione dei processi a cicli alternati. 

Gli interventi previsti sono volti al miglioramento e/o potenziamento delle opere destinate 

al ciclo di disidratazione dei fanghi prodotti dal processo di depurazione. 

Alcuni interventi sono dedicati al miglioramento del processo di disidratazione attraverso 

la massimizzazione della percentuale di secco finale con una conseguente diminuzione dei 

volumi e dei pesi inviati a smaltimento finale. 

Per l’attuazione degli interventi, si sono valutate diverse soluzioni progettuali che hanno 

tenuto conto della moltitudine e diversità dei contesti operativi e degli asset oggetto di 

intervento, oltre che della loro dispersione geografica. Anche in questo caso si è quindi 
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ritenuto opportuno raggruppare le diverse esigenze, per tipologia di asset e modalità ese-

cutiva dell’intervento previsto con il fine di ottimizzare i tempi tecnici dedicati alle prime 

due fasi: progettazione e affidamento. In considerazione della quantità di interventi pre-

visti ovvero degli importi per essi stimati, è stato messo a punto un programma quin-

quennale (con aggiornamento annuale) di cui si prevede la conclusione nel 2022. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M5. 

Tabella 26 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M5 

Macro-indicatore M5 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP3.1  1,36   1,36   -     2,41   2,41   -    

POT3.1  0,27   0,27   -     0,30   0,30   -    

Totale  1,63   1,63   -     2,71   2,71   -    

 

Si riporta di seguito la Tabella 27 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M5, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 27 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M5 

Macro-indicatore M5 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  0,02   -     0,02   -    

2020  1,85   1,90   -     0,05  

2021  0,38   0,38   -     -    

2022  1,63   1,63    -    

2023  2,71   2,71    -    

TOTALE 

2022-2023 

 4,34   4,34    -    

 

3.5.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-

ture 

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servi-

zio di depurazione in agglomerati di dimen-

sione inferiore ai 2.000 A.E. 

Necessità di interventi per superare l’insufficiente stato di 

conservazione delle opere civili e delle opere elettromecca-

niche, l’agibilità di alcuni impianti (accessi) e delle relative 

infrastrutture (scale, passerelle, ecc.) 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di monitorag-

gio, dei trattamenti di rimozione 

Interventi legati al potenziamento e rifunzionalizzazione di 

sezioni impiantistiche, con riferimento alle sezioni biologiche 

(adozione dei cicli alternati) e aggiornamento tecnologico 

dei sistemi di aerazione e regolazione dell’aerazione. 

DEP2.2 Estrema frammentazione del servi-

zio di depurazione 

Criticità connessa con l’esistenza di piccoli impianti a servi-

zio di ristrette comunità, con filiere di trattamento non ade-

guate anche in relazione alla vetustà degli impianti e alle 

carenze tecnologiche. 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento 

Criticità connesse con previsioni dimensionali di sviluppo 

della domanda risultati non corretti determinando limiti 

nell’adeguatezza funzionale degli impianti. 

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale  Interventi legati alla manutenzione straordinaria dei solle-

vamenti fognari, piping, sostituzione pompe fognarie, per il 

ripristino della funzionalità dello stesso, adeguamento fun-

zionale e strutturale di diversi depuratori con particolare fo-

calizzazione alle sezioni di disinfezione e abbattimento nu-

trienti per il recupero energetico. 

DEP4.1 Non totale copertura o cattivo fun-

zionamento o vetustà dei misuratori dei mi-

suratori (dei parametri di quantità e di qua-

lità) 

Necessità di completare la sostituzione o l’installazione di 

misuratori o campionatori automatici presso gli impianti di 

depurazione per l’ottimizzazione dei processi. 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in ag-

glomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E. 

Necessità di completare o adeguare opere, stazioni di pom-

paggio, reti fognarie e depuratori 

 

3.6.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento minimi 

come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2022 

Definizione 

obiettivo 2023 

M6 

M6 7,98% 6,79% 

Classe C C 

Obiettivo RQTI -15% di M6 -15% di M6 

Valore obiettivo M6 6,79% 5,77% 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6 2021  
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3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Sono attualmente in corso di attuazione interventi infrastrutturali per la risoluzione delle 

problematiche residue che permetteranno di completare gli schemi previsti nel PTA. Que-

sto determinerà il miglioramento dell’acqua depurata e un conseguente miglioramento del 

parametro (M6). 

Si cita, ad esempio, l’intervento di “Risanamento ambientale del bacino idrografico del 

fiume Coghinas mediante esecuzione di un sistema fognario depurativo e di un nuovo 

impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Valledoria, Viddalba, Santa Maria Coghi-

nas, Badesi (Baia delle Mimose), l’avvio dei lavori per il depuratore consortile di Bosa, di 

Monastir e Dolianova, oltre numerosi interventi di revamping impiantistico. Questi inter-

venti produrranno un sicuro incremento della produzione di fango, parzialmente compen-

sato dall’adozione dello schema di processo basato sui cicli alternati e della prevista rea-

lizzazione negli impianti con digestione anaerobica delle sezioni di termolisi del fango di 

supero. 

È in fase di progettazione un gruppo di interventi, finanziato con Legge Regionale 9 marzo 

2015, n. 5, articolo 4, con la quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui desti-

nati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad 

accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perse-

guiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che interessa entrambi i settori, idro-

potabile e fognario depurativo. 

I relativi interventi incidenti sull’indicatore M6 sono individuati a seguito dell’esame delle 

seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

• inadeguatezza dei sistemi depurati; 

• incremento abitanti equivalenti; 

• efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

• numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: 

• e.2 (1A20C40T); e.5 (1A20C40W); e.6 (1A20C40X); e.7 (1A20C40Y); e.8 

(1A20C40Z); e.9 (1A20C410); e.10 (1A20C411); e.11 (1A20C412); e.12 

(1A20C413); e.13 (1A20C414); e.14 (1A20C415); e.15 (1A20C416); e.19° 

(1A20C41A_E19A); e.19B (1A20C41A_E19B); e.20a (1A20C41B_E.20A); e.20B 

(1A20C41B_E.20B); e.20C (1A20C41B_E.20C); e.20D (1A20C41B_E.20D); e.20E 

(1A20C41B_E.20E); e.20F (1A20C41B_E.20F); e.20G (1A20C41B_E.20G); e.21° 

(1A20C41C_E21A); e.21B (1A20C41C_E21B) ; e.22.1 (1A20C41D_E22.1); e.23a 

(1A20C41E_E23.A); e.23B (1A20C41E_E23.B); e.23C (1A20C41_E23.C); e.23D 

(1A20C41E_E23.D); e.23E (1A20C41E_E23.E); z.2B (1A20C41J_D). 

Gli interventi di cui al macro-indicatore M6 in fase di esecuzione, riguardano situazioni di 

mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati 
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di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.. Tale macro-indicatore, in alcuni casi impatta sul 

macro-indicatore M4a per quanto riguarda condotte fognarie di nuova realizzazione, lad-

dove esiste già un sistema seppure inadeguato, di raccolta dei reflui. 

Detto macro-indicatore riguarda altresì situazioni in cui si è in assenza totale o parziale 

del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.. 

Tabella 28 – Intervento di rilievo su M6 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID FINANZIA-

TORE 

ID inter-
vento piani-

ficato 

Titolo Intervento pianificato Criticità  
Tipologia 

intervento 

Categoria 

cespite 

2004-321 1A20C20Z 

Riordino e razionalizzazione rete 

fognaria: I lotto di completamento 
- estensione rete fognaria fascia 
costiera (zona via Autonomia Re-

gionale) Terra Mala 

FOG1.2 New 
Condotte 
fognarie 

 

In fase di progettazione, per ogni intervento specifico è stata condotta opportuna valuta-

zione nella scelta sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una gestione otti-

male dell’infrastruttura durante la sua vita utile. 

Tutte le infrastrutture di che trattasi trovano capienza nell’ambito di finanziamenti regio-

nali legati al ciclo dell’acqua. 

L’opera di cui all’ID 2004-321, così come quella già ultimata di cui all’ID 2004-316A è 

stata finanziata con fondi regionali POT 2004-2006 stralcio operativo 2004 Misura 1.1 

ciclo integrato dell’acqua. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2022 e 2023 associati al macro-indicatore M6. 

Tabella 29 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M6 

Macro-indicatore M6 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP1.2  0,09   0,05   -     0,57   0,29   0,04  

DEP2.1  14,94   15,76   0,04   18,28   18,02   -    

DEP2.2  0,03   -     -     0,82   -     -    

DEP2.3  7,23   4,32   3,88   6,57   13,41   13,01  

DEP3.3  0,13   0,08   -     -     0,49   0,49  

DEP4.1  0,61   0,62   -     0,03   0,03   -    

FOG1.2  0,21   0,27   0,27   0,42   -     -    

Totale  23,23   21,10   4,20   26,69   32,24   13,54  
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Si riporta di seguito la Tabella 30 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M6, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 30 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M6 

Macro-indicatoreM6 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  18,08   13,63   7,38   2,93  

2020  16,65   15,75   1,97   1,07  

2021  12,91   20,42   4,28   11,79  

2022  23,23   21,10    4,20  

2023  26,69   32,24    13,54  

TOTALE  

2022-2023 

 49,92   53,34    17,74  

 

3.6.4 Interventi gestionali 

Si prevede di implementare la gestione tecnologica dei processi di depurazione che attra-

verso l’uso di sonde parametriche, centraline automatiche di controllo e SCADA consentirà 

di ottenere qualità dei reflui in uscita impianto con standard superiori agli attuali senza 

aumentare i costi operativi legati all’impiego di ulteriori risorse umane nella gestione degli 

impianti di depurazione. 

Sono previsti in questo ambito di intervento specifiche linee di rinnovo dei sistemi di pro-

duzione di aria per gli impianti a fanghi attivi che prevedono l’adozione diffusa di turbo 

soffiatori per il contenimento dei costi energetici, e per il revamping dei trattamenti di 

affinamento delle acque destinate al riuso irriguo. 

 

4 Macro-indicatori di Qualità contrattuale 

La Società ha recentemente sviluppato e messo a disposizione nuovi strumenti attraverso 

i quali rendere disponibili da remoto i dati di utenza e consentire l’accesso al servizio 

clienti in modo innovativo, trasparente, semplice, sicuro. 

Attraverso uno sportello on line è possibile, previa registrazione, verificare la situazione 

contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare le letture effettuate dagli operatori 

e caricare le tue autoletture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta 

prepagata. Inoltre, è possibile presentare richiesta e verificarne lo stato per: 

- Subentro/Riattivazione fornitura 

- Prima attivazione della fornitura 

- Variazione indirizzo di recapito 

- Disattivazione della fornitura 
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- Richiesta di informazioni 

- Richiesta di informazioni senza contratto 

- Rettifica fattura 

- Reclamo lamentela 

- Reclamo lamentela senza contratto 

- Voltura ordinaria 

- Verifica contatore 

- Richiesta di verifica pressione 

- Predisposizione allaccio Acqua-Fognatura-Depurazione 

- Predisposizione nuovo allaccio 

- Predisposizione nuovo allaccio fognario 

- Lavori di modifica allaccio 

- Voltura gratuita/per successione 

- Rimborso monetario 

- Dilazione del debito 

- Variazione tariffa applicata 

Oltre allo sportello on line è stata sviluppata una app per smartphone e tablet, che può 

essere scaricarla dall'Appstore per i dispositivi IOS di Apple e da Playstore per i dispositivi 

che utilizzano Android, attraverso la quale, così come dallo sportello on line, è possibile 

verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al paga-

mento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dagli ope-

ratori e caricare le autoletture. 

Al fine di migliorare la gestione della Qualità contrattuale, oltre alle attività realizzate dal 

punto di vista gestionale in merito a quanto rappresentato nell’istanza presentata nel 

2016 e nella rendicontazione della stessa, per l’avvio e la gestione del rapporto commer-

ciale la Società intende valutare le modalità per l’acquisizione delle migliori soluzioni tec-

nologiche sulle quali investire. In prima istanza le valutazioni tecniche potrebbero essere 

realizzate negli ambiti che di seguito vengono illustrati, unitamente ai benefici attesi e ai 

livelli di servizio sui quali si tali investimenti potranno generare degli effetti. 

Tabella 31 – Ambiti di investimento in fase di studio associati ai macro-indicatori MC1 ed MC2 

Ambito 
Investimento 

Benefici Attesi Livello di Servizio 

Intelligenza artifi-

ciale applicata ai 

processi CRM 

➢ Classificazione automatica e-mail 

➢ Riduzione tempi di gestione delle 

chiamate 
➢ Riduzione dei tempi di risposta 

alle richieste scritte di info/re-
clami 

• Tempo per la risposta a reclami 

• Tempo per la risposta a richieste scritte 

di informazioni 
• Livello del servizio telefonico (LS) 
• Accessibilità al servizio telefonico (AS) 
• Tempo medio di attesa (secondi) per il 

servizio telefonico (TMA) 
• Tempo di risposta alla chiamata di 
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Ambito 

Investimento 
Benefici Attesi Livello di Servizio 

pronto intervento (CPI) 

Nuovo sito WEB ➢ Riduzione dei contatti (call cen-
ter/e-mail/sportelli) 

• Tempo per la risposta a reclami 
• Tempo per la risposta a richieste scritte 

di informazioni 

Architettura hard-
ware e software, call 

center 

➢ Riduzione tempi di gestione delle 
chiamate 

• Livello del servizio telefonico (LS) 
• Accessibilità al servizio telefonico (AS) 

• Tempo medio di attesa (secondi) per il 
servizio telefonico (TMA) 

• Tempo di risposta alla chiamata di 
pronto intervento (CPI) 

IVR Call center ➢ Netta distinzione fra chiamate di 
pronto intervento e segnalazioni 

guasti/interruzioni di servizio 

• Tempo di arrivo sul luogo di chiamata 
per pronto intervento 

Sportello on line 

(sottoscrizione con-
tratti via WEB) 

➢ Riduzione interazione 

Azienda/Cliente 

• Tempo di attivazione, della fornitura 

• Tempo di disattivazione della fornitura 
• Tempo di esecuzione della voltura 

 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

UTZ2.1 Inadeguatezza del 

servizio di assistenza 

all’utenza (es. call center, 

pronto intervento, sportelli e 

trattamento dei reclami) 

Sebbene la società abbia messo a disposizione anche nuovi e moderni stru-

menti di interfaccia e molto sia ancora da fare su questo fronte, le modalità 

preferite degli utenti paiono essere ancora quelle tradizionali con richieste 

che pervengono soprattutto tramite sportello, mail e telefono. Le infrastrut-

ture informatiche al momento disponibili necessitano di un aggiornamento 

al fine di ridurre i tempi di attesa nelle code telefoniche attraverso stru-

menti di filtro che consentano di indirizzare i clienti in funzione delle ragioni 

alla base della chiamata, di strumenti di classificazione delle mail ed even-

tuale risposta automatica per alcune tipologie di richiesta, di interfacce web 

che consentano al cliente di gestire in autonomia le attività di sottoscrizione 

o modifica contrattuale. 

 

4.1.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 
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Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiet-

tivo 2023 

MC1 

Valore di partenza 81,500% 84,500% 

Classe C C 

Obiettivo RQSII 3,000% 3,000% 

Valore obiettivo MC1 84,500% 87,500% 

Anno di riferimento per valutazione obiet-

tivo per MC1 
2021 2022* 

 

Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al 

citato macro-indicatore MC1 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-

mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente 

sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3”. 

 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-

grafo 4 e quanto indicato nel medesimo paragrafo. 

 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

4.2.1 Criticità 

Con riferimento alle criticità si rimanda a quanto evidenziato al paragrafo 4.1.1. 

 

4.2.2 Obiettivi 2022-2023 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RQTI_2022. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiet-

tivo 2023 

MC2 

Valore di partenza 80,800% 83,800% 

Classe C C 

Obiettivo RQSII 3,000% 3,000% 

Valore obiettivo MC2 83,800% 86,800% 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per MC2 

2021 2022* 

 

Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al 

citato macro-indicatore MC2 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-

mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente 
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sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3”. 

Un significativo contributo al miglioramento dei macro-indicatori di Qualità contrattuale 

potrà essere fornito dall’intervento, associato al Preq1, finalizzato alla fornitura in opera 

del sistema informativo ERP. 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-

grafo 4 e quanto indicato nel medesimo paragrafo. 

 

5 Interventi associati ad altre finalità 

Nel programma oggetto della presente relazione sono stati riportati interventi di tipo in-

frastrutturale riferiti a obiettivi non direttamente riconducibili ai macro-indicatori, di se-

guito sono esplicitate le principali criticità riferite ad Altro: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’ef-
ficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di acquedotto 

(approvvigionamento, potabilizzazione, 

distribuzione) 

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza 
economica e funzionale attraverso lo sviluppo di sistemi di tele-
controllo e di installazione di strumenti di sollevamento pompag-

gio o pneumatiche ed elettromeccaniche ad alta efficienza 

EFF1.2 Margini di miglioramento dell’ef-

ficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di fognatura. 

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza 

economica e funzionale attraverso lo sviluppo di sistemi di tele-
controllo 

EFF1.3 Margini di miglioramento dell’ef-
ficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di depura-

zione. 

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza 
economica e funzionale attraverso interventi strumentali all’ade-
guamento dei processi di depurazione anche al fine di ridurre i 

consumi di fattori produttivi 

EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pia-

nificazione degli interventi di manuten-
zione e di sostituzione periodica degli 
asset 

Interventi mirati al rinnovo degli strumenti informatici e dei si-

stemi di utilizzo per consentire l’esecuzione delle attività attra-
verso nuovi modalità e garantire un assetto ottimale delle infra-
strutture ICT 

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 

condizioni di lavoro 

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
all’interno dei depuratori e sollevamenti fognari e delle altre in-
frastrutture del SII. 

EFF4.1 Elevati consumi di energia elet-

trica in acquedotto 

Interventi mirati all’autoproduzione di energia da fonti rinnova-
bili ovvero alla sostituzione di apparecchiature elettromeccani-

che ad alto assorbimento con strumenti ad alta efficienza. 

 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2022 e 2023 associati ad Altro: 

Tabella 32 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a Altro 

Macro-indicatore Altro 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

EFF1.1  0,40   -     -     4,62   5,02   4,72  

EFF1.2  0,40   0,40   -     -     -     -    

EFF1.3  0,65   0,82   -     -     -     -    
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Macro-indicatore Altro 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

EFF2.1  2,10   2,10   -     0,52   0,52   -    

EFF3.1  7,89   8,36   -     7,32   7,32   -    

EFF4.1  1,40   1,41   1,05   0,51   0,51   0,21  

Totale   12,84    13,09      1,05    12,97    13,37      4,93  

 

Si riporta di seguito la Tabella 33 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore Altro, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 33- Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Altro 

Macro-indicatore Altro 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  8,88   13,42   3,96   8,49  

2020  12,96   11,30   1,67   -    

2021  10,58   10,48   0,11   -    

2022  12,84   13,09    1,05  

2023  12,97   13,37    4,93  

TOTALE  
2022-2023 

 25,81   26,47    5,98  

 

Di seguito sono esplicitate le criticità riferite a Preq3: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-

ture 

DEP1.1 Assenza totale o parziale del servizio 

di depurazione in agglomerati di dimensione 

superiore ai 2.000 A.E. 

Necessità di interventi per superare l’insufficiente stato di 

conservazione e di funzionamento dei sistemi di raccolta e 

depurazione dei reflui civili in alcuni agglomerati che pre-

sentano situazioni deficitarie. 

DEP1.3 Assenza di trattamento secondario o 

trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva 

91/271/CEE (ove applicabile) 

Necessità di interventi per superare il rinnovo e l’adegua-

mento dei sistemi di depurazione dei reflui civili in alcuni 

agglomerati. 

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti 

di raccolta e collettamento dei reflui in agglo-

merati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. 

Interventi legati al completamento, al potenziamento o al 

riordino e razionalizzazione delle condotte e dei collettori 

fognari in alcuni agglomerati che presentano situazioni de-

ficitarie. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2022 e 2023 associati al prerequisito Preq3: 

Tabella 34 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a Preq3 

Prerequisito Preq3 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP1.1  6,56   1,81   0,42   11,94   16,06   12,97  
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Prerequisito Preq3 

criticità 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP1.3  0,03   -     -     0,08   -     -    

FOG1.1  0,80   0,01   0,01   1,62   7,56   7,56  

Totale   7,38   1,82   0,43   13,65   23,62   20,52  

 

Si riporta di seguito la Tabella 35 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, funzionali al miglioramento del Prerequisito 3, suddivisi per SAL (Valore in-

vestimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in eserci-

zio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 35 - Importi destinati ad interventi relativi al Prerequisito Preq3 

Prerequisito Preq3 

Anno SAL IP LIC CFP 

2019  5,14   0,10   5,04   -    

2020  4,78   3,51   4,64   3,37  

2021  6,72   4,15   6,28   3,71  

2022  7,38   1,82    0,43  

2023  13,65   23,62    20,52  

TOTALE 
2022-2023 

 21,03   25,44    20,95  

 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

Nel PdI sono state individuate una serie di opere strutturali aventi le caratteristiche ri-

chieste per l’inserimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali 

anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria ai fini del 

raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale. 

Sono ricompresi all’interno della predetta categoria di opere sia gli interventi sugli acque-

dotti, finalizzati al superamento di carenze infrastrutturali nelle aree nord e centro orien-

tale, nell’area centro occidentale e sud occidentale dell’isola, sia gli interventi di efficien-

tamento delle reti idriche interne dei centri urbani caratterizzati dai più elevati indici di 

dispersione idrica oggetto di interventi massivi successivi ad una fase di studio idraulico 

funzionale (ingegnerizzazione) e sia gli interventi su fognatura e depurazione, finalizzati 

al superamento delle criticità esistenti e all’ottimizzazione, in accordo con quanto previsto 

dal piano di tutela delle acque, dei sistemi di raccolta e depurazione anche in agglomerati 

per i quali sono state aperte delle procedure di infrazione. 

La maggior parte dei suddetti interventi è finanziata con fondi pubblici sia di provenienza 

comunitaria che regionale. Per quattro di queste opere è prevista inoltre la comparteci-

pazione del finanziamento con risorse da tariffa. L’intervento pianificato con l’ID 2A20DIA1 

riguardante l’“Adeguamento impianto di depurazione di Mores” è totalmente finanziato 

con risorse da tariffa. 
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Si riporta di seguito la Tabella 36 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2022-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio) e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 36 - Importi previsti dal Piano delle Opere Strategiche 

TOTALE 

Anno SAL IP CFP 

2020    

2021 10,62 3,71 3,71 

2022 8,76 0,58 0,43 

2023 21,40 21,84 19,94 

2024 105,77 11,76 7,23 

2025 102,35 115,33 111,39 

2026 44,60 99,01 99,01 

2027 28,90 74,48 74,48 

post 2027 11,53 - - 

TOTALE 333,93 326,72 316,19 

 

Per quanto riguarda l’intervento POS con ID 1A30C1AY riguardante Interventi finalizzati 

alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualizzazione delle reti idriche in 15 

comuni della Regione Sardegna, a valere sulle risorse del PNRR – Missione 2- Componente 

4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, si rimanda al precedente 

paragrafo 3.1.3 relativo agli investimenti infrastrutturali collegati a M1. 

 

Di seguito si riporta un descrizione degli interventi inseriti nel POS. 

 

6.1 Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura (Schema n. 8 NPRGA “Siniscola”) 

Per quanto attiene alle reti di adduzione, il Programma degli Interventi prevede la 

realizzazione di alcune opere volte al superamento delle criticità della zona dell’alta 

Baronia e della bassa Gallura dove, soprattutto nei mesi estivi, a fronte di un crescente 

flusso turistico, si riscontra una forte difficoltà nel soddisfacimento complessivo della 

domanda idrica e contribuisce a completare per detti territori l’assetto infrastrutturale 

previsto dal NPRGA 2006. 

Gli interventi previsti sono finalizzati da un lato alla costruzione di un nuovo potabilizzatore 

e dall’altro alla realizzazione di un sistema di condotte di adduzione. 

L’intervento per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione in agro del Comune 

di Torpè è denominato: 
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• Schema 8 NPRGA "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione di Torpè - I lotto. 

L’impianto tratterà le acque provenienti dall’invaso Maccheronis, sul rio Posada e si 

propone il soddisfacimento del fabbisogno idro-potabile delle popolazioni di un’ampia 

fascia della Sardegna centro-nord-orientale, comprendente i Comuni Budoni, Posada, 

Siniscola, Torpè e S. Teodoro, ricadenti nello Schema n. 8 “Siniscola” del NPRGA., in 

considerazione del fabbisogno idrico potabile all’orizzonte temporale del 2041. 

Nel primo lotto dei lavori è prevista la realizzazione di una linea di trattamento per la 

produzione di una portata pari a 390 l/s (circa 1400 m3/h), derivante da una necessità 

immediata di 110 l/s per la linea costiera Sud, 180 l/s per la linea Siniscola e 100 l/s per 

la linea Nord.  

La realizzazione del nuovo impianto porterà alla chiusura di alcuni impianti (Frunche Oche, 

Marfili, Posada, Ottiolu, Budoni, San Teodoro La Runcina, San Teodoro Campo sportivo, 

San Teodoro Lu Fraili e Torpè Bellone). 

Oltre all’opera principale sono previste alcune opere complementari al progetto per le 

quali è stato ultimato lo studio di fattibilità tecnico-economica. 

L’intervento per la realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Siniscola” previsto dal 

piano regolatore degli acquedotti (NPRGA) è stato pianificato in tre lotti denominati: 

• Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della 

dorsale centrale; 

• Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della 

dorsale sud-nord; 

• Schema n. 8 "Siniscola" - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpè. 

A questi, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/22 del 23/12/2020 si è 

aggiunto un ulteriore stanziamento di risorse pubbliche, programmato al fine di sanare la 

criticità finanziaria emersa in fase di attuazione dell'intervento del potabilizzatore e 

consentire il recepimento delle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle 

autorizzazioni sul progetto delle opere complementari, già incluse nel finanziamento 

principale, oltre allo svolgimento delle prestazioni tecniche di collaudo su tutta l'opera. 

L’intervento nel suo insieme è composto da una dorsale centrale articolata in due condotte 

parallele DN 300 e DN 700, per le portate invernali ed estive rispettivamente, e da una 

dorsale sud-nord per l’alimentazione dei Comuni di Siniscola, Posada, Budoni e rispettive 

frazioni. La dorsale sud-nord sarà alimentata dalla dorsale centrale mediante una 

connessione in località Monte Idda in agro di Posada. Gli interventi prevedono anche tutti 

i manufatti di linea, quali vasche di carico, serbatoi, partitori e opere d’arte di linea. 

L’intervento di interconnessione con il potabilizzatore comprende la realizzazione del 

primo lotto della condotta DN 300 della dorsale centrale, per le portate invernali, dal 

nuovo potabilizzatore in agro di Torpè fino al centro abitato dello stesso Comune Torpè, 

compresi i relativi manufatti di linea. In questo intervento è prevista anche la realizzazione 
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della vasca di carico ed annessa camera di manovra a cui farà capo tutto lo schema di 

adduzione. 

La dorsale centrale comprende la realizzazione della condotta DN 700 per le portate 

estive, dal nuovo potabilizzatore fino al partitore di Monte Idda in agro di Torpè, oltre il 

completamento della condotta DN 300 per le portate invernali da Torpè allo stesso 

partitore di Monte Idda. 

Mediante il partitore di Monte Idda la dorsale centrale si connetterà alla nuova dorsale 

sud-nord per l’alimentazione dei centri abitati di Siniscola, Posada, Budoni e rispettive 

frazioni. L’ultimazione del potabilizzatore è prevista per il 2023, l’ultimazione delle 

condotte è prevista dopo il 2027, a meno che non venga anticipata la valutazione di 

impatto ambientale giacente presso il Ministero dell’Ambiente. 

Si riporta di seguito la Tabella 37, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Alta Baronia e Bassa Gallura. 

Tabella 37 - Importi Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C174 1A30C175 1A30C16G 1A30C10N 

Titolo intervento 

Riassetto lavori di 
interconnessione col 

potabilizzatore di 

Torpé - Realizza-
zione della dorsale 

centrale 

Riassetto lavori di 
interconnessione col 

potabilizzatore di 

Torpé - Realizza-
zione della dorsale 

SUD-NORD 

Schema n. 8 "Sini-
scola" - Intercon-

nessione con il po-
tabilizzatore di 

Torpè 

Schema n. 8 NPRGA 
"Siniscola" - Im-

pianto di potabiliz-
zazione di Torpè - I 

lotto 

SAL 2020 6.488 9.776 1.831 800.267 

SAL 2021 8.047 10.831 5.846 3.783.507 

SAL 2022 10.000 2.000 10.000 1.800.000 

SAL 2023 10.000 2.000 10.000 - 

SAL 2024 510.000 248.000 50.000 - 

SAL 2025 1.500.000 1.400.000 200.000 - 

SAL 2026 1.500.000 2.000.000 400.000 - 

SAL 2027 1.500.000 2.000.000 600.000 - 

SAL post 2027 1.659.746 1.328.755 246.072 2.732.759 

IP post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156 11.145.657 

CFP post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156 11.145.657 

 

6.2 Acquedotto Sulcis 

Schemi nn. 45-49 del NPRGA - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2° lotto 

Con l’intervento Schemi nn. 45-49 del NPRGA - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2° 

lotto previsto nel piano degli interventi è previsto il potenziamento dell’ossatura principale 

dello schema n. 31 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 2006 (già schemi 

nn. 45-49 “Sulcis Nord – Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981) 

con l’obiettivo di completare l’opera di recupero della vasta rete di adduzione di 
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consistenza insufficiente, che oggi versa in precario stato di conservazione. 

Le sopracitate opere sono ritenute fondamentali nel processo di riqualificazione già 

avviato con l’esecuzione di diversi lotti d’intervento dello schema acquedottistico Sulcis, 

finalizzato a garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile per le popolazioni 

dei Comuni del basso Sulcis, delle Isole di Sant’Antioco e San Pietro, della Città di Carbonia 

e dei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. Il suddetto territorio, allo stato 

attuale, risulta fortemente penalizzato nei periodi di crisi idrica, aggravata ulteriormente 

nei mesi estivi a causa del notevole incremento delle presenze turistiche. 

L’intervento ricade nei territori di Carbonia, Perdaxius, Narcao e Villaperuccio e prevede 

la posa in opera di una condotta lunga circa 17 km, prevalentemente in ghisa sferoidale, 

con sezioni variabili da DN 200 a DN 900. Oltre alla condotta è prevista la realizzazione 
di manufatti in elevazione e il completamento del piano fuori terra di partitori due parti-

tori. 

La tempistica di realizzazione dell’intervento, che prevede la posa di condotte di grande 

diametro in galleria per una lunghezza di 1 km e risulta tecnicamente complesso, sia per 

dimensioni che per caratteristiche tecniche, sconta la necessità di acquisire numerose 

autorizzazioni, tra le quali la VIA Ministeriale e lunghi e onerosi processi espropriativi per 

l’acquisizione delle aree in cui realizzare le opere. La conclusione dell’opera è prevista per 

il 2027. 

Si riporta di seguito la Tabella 38, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Sulcis. 

Tabella 38 - Importi Acquedotto Sulcis u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO SULCIS 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C101 

Titolo Intervento 
Schemi nn. 45-49 del N.P.R.G.A. – “Sulcis 
– Nord – Sud” – Condotta dorsale 2° lotto 

SAL 2020 70.138 

SAL 2021 8.822 

SAL 2022 - 

SAL 2023 - 

SAL 2024 236.181 

SAL 2025 2.836.181 

SAL 2026 3.764.706 

SAL 2027 3.764.706 

IP 2027 10.711.845 

CFP 2027 10.711.845 

 

6.3 Acquedotto Tirso – Sinis" Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle 

zone costiere del Sinis 

Con l’intervento denominato "Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone 

costiere del Sinis inserito nel Programma degli Interventi tra le opere riconducibili al Piano 
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delle Opere Strategiche è previsto il completamento del ramo nord-ovest dello schema di 

adduzione Tirso, così come definito nel NPRGA, mediante la realizzazione di circa 28 km 

di condotte. 

L’opera consentirà di razionalizzare l’intero sistema di approvvigionamento idropotabile 

dei centri costieri oristanesi nel rispetto della pianificazione regionale, favorendo l’utilizzo 

dei bacini superficiali e limitando l’utilizzo frammentario delle fonti locali dislocate nel ter-

ritorio; limitare l’emungimento dai pozzi di Is Benas alle eventuali situazioni emergenziali; 

creare i presupposti per l’ampliamento dello schema Tirso nella parte costiera nord-occi-

dentale della Provincia di Oristano, dove sono presenti ulteriori centri di attrattività turi-

stica. 

Le opere trovano origine presso il partitore "Torregrande" ubicato nel Comune di Oristano 

a valle dell’impianto di potabilizzatore di Silì e si sviluppano attraversando 4 Comuni 

dell’hinterland oristanese fino ad arrivare alla zona costiera del Sinis. Le condotte di futura 

realizzazione avranno diametro variabile tra il DN 500 e il DN 200 e saranno 

prevalentemente in ghisa sferoidale ad eccezione dei tratti in cui il terreno è 

maggiormente corrosivo, dove si impiegheranno materiali plastici quali il PVC-A. 

L’intervento appare complesso in quanto la sua estensione comporta lunghe e onerose 

attività espropriative e l’ottenimento di numerose autorizzazioni, tra le quali assume 

maggior rilevanza l’ottenimento della VIA ministeriale attualmente in corso. 

I Comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis che saranno interessati dai 

lavori, sono serviti dal campo pozzi di Silì e da diverse fonti locali che non garantiscono 

adeguati livelli di servizio soprattutto nel periodo estivo, a causa dell’incremento sensibile 

della popolazione turistica. 

L’intervento, oltre che ad assicurare un miglior livello di servizio, consentirà di superare 

l’attuale problema ambientale connesso con l’utilizzo dei Pozzi di Is Benas per la zona del 

Sinis il cui costante emungimento impoverisce la falda e, data la vicinanza al mare, incre-

menta i parametri di salinità. 

La conclusione dell’opera è prevista per il 2027. 

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acquedotto 

Tirso-Sinis. 

Tabella 39 - Importi Acquedotto Tirso-Sinis u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C10P 

Titolo Intervento 
Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone co-
stiere del Sinis - Adeguamento alla legge 109/94 e al D.P.R. 

554/99 

SAL 2020 4.390 

SAL 2021 9.623 

SAL 2022 1.000 
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SAL 2023 5.000 

SAL 2024 507.658 

SAL 2025 1.716.859 

SAL 2026 2.509.201 

SAL 2027 2.909.201 

IP 2027 7.781.847 

CFP 2027 7.781.847 

 

6.4 Acquedotto Ogliastra 

Nell’ambito delle attività di acquedotto il PdI prevede la realizzazione di alcune opere volte 

al superamento delle criticità per la regione dell’Ogliastra dove soprattutto nei mesi estivi, 

a fronte di un alto e crescente flusso turistico, si riscontra una forte difficoltà rispetto al 

soddisfacimento complessivo domanda. Per l’acquedotto dell’Ogliastra è prevista la rea-

lizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione ed un sistema di condotte di adduzione. 

Gli interventi previsti sono denominati: 

• Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di pota-

bilizzazione Sa Vrisa; 

• "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo Sud; 

• "Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte adduttrici 

ramo Est. 

Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di 

potabilizzazione Sa Vrisa 

L’impianto, che servirà i Comuni approvvigionati dallo schema acquedottistico n. 17 

NPRGA OGLIASTRA (in via provvisoria i Comuni serviti dal nuovo impianto saranno: Elini, 

Ilbono, Lanusei, Loceri e Villagrande Strisaili) è finalizzato alla potabilizzazione delle acque 

superficiali provenienti dalla diga “Bau Muggeris” a Villanova Strisaili, (OG), caratterizzate 

da una, seppur moderata, variabilità di alcuni parametri dell’acqua grezza in ingresso. 

La linea di trattamento deve quindi essere particolarmente flessibile e adattabile alle più 

differenti situazioni di variazione della torbidità, di alta concentrazione di sostanze orga-

niche, di presenza di metalli quali ferro e manganese e di basso indice di durezza. 

L’intervento prevede la realizzazione di due lotti funzionali contraddistinti da una capacità 

di trattamento di acqua potabile pari a 371,5 l/s ed indicativamente uguale alla metà della 

capacità dell’intero impianto e di una concentrazione di solidi sospesi equivalente a 120 

mg/l. Nel dettaglio è prevista la realizzazione delle seguenti sezioni del processo: 

A) Linea acqua 

- smorzamento acqua grezza, regolazione e misura portata, dosaggio reagenti; 

- vasca di contatto per permanganato e/o biossido di cloro; 
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- destabilizzazione e flocculazione con reagenti flocculanti e chiarificazione a pacchi 

lamellari; 

- filtrazione su sabbia e pirolusite; 

- finissaggio su carbone attivo granulare; 

- disinfezione finale con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio; 

- accumulo acqua potabile e vasca preferenziale per il contro lavaggio; 

- accumulo acque torbide dal contro lavaggio filtri. 

B) Linea torbide e fanghi 

- ripartizione torbide negli ispessitori; 

- ispessimento ed accumulo fanghi; 

- decantazione longitudinale e sollevamento acque di recupero; 

- pozzetto di accumulo fanghi e disidratazione fanghi con filtro pressa. 

C) Servizi vari 

- reparto reagenti; 

- officina-magazzino e sala macchine; 

- uffici, laboratorio chimico e locale controllo-automazione; 

- reparto quadri elettrici; 

- reparto ricezione energia elettrica e gruppo elettrogeno; 

- depurazione reflui mediante fitodepurazione. 

Il progetto definitivo posto a gara prevedeva la realizzazione del potabilizzatore in località 

Sa Vrisa da alimentare attraverso una derivazione in galleria dal secondo salto della diga 

gestita da ENEL. In sede di progettazione esecutiva, è stata tuttavia manifestata da ENEL 

l’indisponibilità a concedere l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera di derivazione 

come programmata. Ciò ha imposto la modifica del punto di presa e, conseguentemente, 

lo spostamento del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto di potabilizzazione, la 

progettazione ex novo del medesimo impianto, nonché la progettazione dell’opera di presa 

e delle condotte fra la presa e il potabilizzatore. 

Il progetto aggiornato prevede pertanto: 

- realizzazione di presa indipendente nell’invaso Bau Muggeris; 

- delocalizzazione del potabilizzatore in altra località nel Comune di Villagrande Stri-

saili (identificato poi nel sito ex - Barbagia Flores); 

- Modifica agli interventi sulle condotte, indispensabili per assicurare l’approvvigio-

namento idropotabile in alternativa alla soluzione progettuale iniziale. 

Il servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sarà unico 

per tutte le opere dell’intero schema Ogliastra (opera di presa, potabilizzatore, condotte, 

serbatoi, impianto FV), è stato riaffidato in data 4 giugno 2019. Nella revisione finale del 
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progetto, si sta valutando l’opportunità di finanziare con fondi da tariffa, la realizzazione 

di un impianto FV da ca. 2 MWp, da costruirsi nello stesso sito ex Barbagia Flores. Suc-

cessivamente all’approvazione del suddetto progetto, dovranno essere redatti i progetti 

definitivi ed esecutivi, distinti per ciascuna opera. 

La conclusione dei lavori è prevista entro il 2025. 

"Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo 

Sud. 

Con l’intervento denominato "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Con-

dotte adduttrici ramo Sud, inserito nel PdI tra le opere riconducibili al Piano delle Opere 

Strategiche, è prevista la realizzazione di un acquedotto di lunghezza pari a circa 32 km, 

da realizzare con impiego di tubazioni in ghisa sferoidale e diametri variabili, al servizio 

dei Comuni di Villagrande Strisaili, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri. Come in altri 

casi simili, l’intervento crea i presupposti per l’ampliamento futuro dello schema acque-

dottistico così come riportato nella pianificazione regionale, affinché vengano serviti nu-

merosi altri centri della costa orientale. 

La condotta adduttrice collegherà il potabilizzatore ubicato in adiacenza del bacino artifi-

ciale di Bau Muggeris in territorio di Villagrande Strisaili, al serbatoio urbano del Comune 

di Loceri, seguendo per quanto possibile la viabilità esistente. 

L’intervento è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-

dottistico che adesso vede l’utilizzo frammentario da più fonti locali ed il superamento dei 

problemi legati ai periodi di emergenza idrica e di interruzione del servizio nei periodi 

estivi di maggior domanda, assicurando l’approvvigionamento con risorse certe prove-

nienti dal bacino artificiale. 

La complessità dell’intervento è legata oltre che alle dimensioni notevoli, alla presenza di 

numerose interferenze con il reticolo idraulico e viario del territorio attraversato e agli 

aspetti ambientali ed espropriativi. Anche in questo caso, il progetto deve essere sotto-

posto a procedura di VIA Ministeriale. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2025. 

"Schema 17 Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte addut-

trici ramo E. 

Con l’intervento denominato "Schema 17 "Ogliastra": I Lotto Dorsale principale. Condotte 

adduttrici E, inserito nel PdI tra le opere riconducibili al Piano delle Opere Strategiche, è 

prevista, in continuazione con l’intervento del ramo sud, la realizzazione di circa 6,7 km 

di condotte di grande diametro in acciaio e in ghisa. Le opere hanno inizio nel Comune di 

Villagrande Strisaili in corrispondenza di un manufatto di derivazione e, collegandosi alla 

condotta esistente che attualmente alimenta i Comuni costieri di Girasole, Baunei, Lotzo-

rai e Tortolì, terminano nel Comune di Girasole dopo. 

L’intervento è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-

dottistico che adesso vede l’utilizzo frammentario da più fonti locali ed il superamento dei 
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problemi legati ai periodi emergenza idrica e di interruzione del servizio nei periodi estivi 

di maggior domanda, assicurando l’approvvigionamento con risorse certe provenienti dal 

bacino artificiale. 

La nuova condotta consentirà di eliminare il potabilizzatore di Tortolì attualmente in uso 

e abbandonare le condotte in uso ormai vetuste. 

La conclusione del ramo est è prevista per il 2027. 

Si riporta di seguito la Tabella 40, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Ogliastra. 

Tabella 40 - Importi Acquedotto Ogliastra u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO OGLIASTRA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C303 1A30C302 1A30C316 

Titolo Intervento 
Schema 17 " Ogliastra ": 

Ramo est dorsale principale 
- 2° lotto - ramo est

Schema 17 "Ogliastra": I° 
Lotto Dorsale principale. 
Condotte adduttrici ramo 

Sud 

Schema n° 17 "Ogliastra": 
Ramo est Dorsale princi-

pale -1° e 2° lotto impianto 
di potabilizzazione Sa Vrisa 

SAL 2020 1.716 4.553 2.850 

SAL 2021 7.630 - 8.499 

SAL 2022 40.000 - - 

SAL 2023 20.000 5.000 - 

SAL 2024 200.000 800.000 - 

SAL 2025 500.000 1.000.000 50.000 

SAL 2026 845.740 2.992.951 100.000 

SAL 2027 1.542.869 2.985.592 1.427.605 

IP 2027 3.208.036 8.096.009 - 

CFP 2027 3.208.036 8.096.009 - 

SAL post 2027 - - 5.560.422 

6.5 Acquedotto Alta Gallura "Riassetto dell'alimentazione idropotabile dei comuni 

dell'Alta Gallura” 

Le opere in argomento, finanziate a valere su risorse pubbliche per un importo di 

€7.580.000,00, con risorse del PNRR 4.1 per un importo di 4,7 M€ e con risorse integrative 

da tariffa per € 3.965.269,06 inserite tra gli interventi dai connotati riconducibili al Piano 

delle Opere Strategiche, consentono di superare le attuali criticità, sia quantitative che 

qualitative, nell’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Tempio Pausania, Aggius, 

Bortigiadas, Calangianus, Luras ed Erula. 

Le opere consentiranno di attivare l’alimentazione dei Comuni dell’Alta Gallura dall’invaso 

esistente di Monti de Deu sul rio Pagghiolu, nel rispetto dei requisiti di potabilità delle 

acque erogate e dei principi di economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche. 

Il nuovo sistema di adduzione dal Pagghiolu dovrà integrarsi con le attuali linee di ap-
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provvigionamento da fonti locali e dallo schema Pattada e garantire una estrema flessibi-

lità di alimentazione, nei diversi scenari idrologici e di domanda idrica. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rilancio a base diga, la posa 

di 7 km di nuove condotte ed il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Pischi-

naccia, che sarà dimensionato per il trattamento di 120 litri d’acqua al secondo. 

Tutte le sezioni dell’impianto saranno strutturate su più unità funzionanti in parallelo in 

modo da garantire prerogative come la capacità di adattamento alle diverse peculiarità 

stagionali o la possibilità di effettuare manutenzioni senza per questo fermare gli impianti. 

L’avvio dei lavori è condizionato alla conclusione della procedura espropriativa i cui tempi 

sono subordinati dagli adempimenti in capo al Comune di Tempio Pausania. 

La conclusione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 41, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Alta Gallura. 

Tabella 41 - Importi Acquedotto Alta Gallura u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA GALLURA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C328 

Titolo Intervento 
Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio 

Pagghiolu – utenze area Tempio 

SAL 2020 140.199 

SAL 2021 173.458 

SAL 2022 233.523 

SAL 2023 1.982.910 

SAL 2024 7.147.075 

SAL 2025 6.529.922 

IP 2025 16.220.286 

CFP 2025 12.280.000 

 

6.6 Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord-occidentale ed a 

valle del serbatoio del Posada Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA - 
manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e 

vasche. stralcio a) condotta 

La realizzazione delle opere in argomento, inserite nel PdI tra quelle riconducibili al Piano 

delle Opere Strategiche, è finalizzata ad assicurare l'alimentazione idropotabile della Città 

di Sassari da Truncu Reale e scongiurare il problema dell'interruzione del servizio idrico. 

Con il presente intervento, infatti, si intende realizzare una nuova opera interconnessa 

alla condotta esistente in esercizio, che consentirà di implementare la capacità di trasporto 

dal potabilizzatore di Truncu Reale alla Città di Sassari. La nuova condotta, posata in 

adiacenza all'infrastruttura esistente della lunghezza di circa 6 km, del diametro DN 900 

mm permetterà di incrementare la portata a servizio della Città di Sassari fino a 150 l/s 

e di ridurre i costi energetici di pompaggio. 
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L’intervento è articolato su 2 finanziamenti: il primo immediatamente disponibile afferente 

a risorse regionali ed il secondo, di completamento del precedente, è previsto nell’istanza 

presentata per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico – sezione “acquedotti”. 

Nello specifico: 

• 1A30C32Q_Z1A_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord-occi-

dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del 

NPRGA – manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e 

vasche. STRALCIO A CONDOTTA; 

• EGAS_PNA_03_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord-occi-

dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6,7,9 e 11 del NPRGA 

– manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. 

STRALCIO A CONDOTTA (completamento ID 1A30C32Q_Z1A). 

Si riporta di seguito la Tabella 42, riepilogativa degli importi previsti nel POS per la sud-

detta opera. 

Tabella 42 - Importi condotta Monte Oro u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO OGLIASTRA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A30C32Q_Z1A 

Titolo Intervento 

Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord-occi-
dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 

7, 9 e 11 del NPRGA – manutenzione straordinaria Impianti di 
potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. STRALCIO A CON-

DOTTA 

SAL 2020 16.737 

SAL 2021 62.453 

SAL 2022 - 

SAL 2023 - 

SAL 2024 81.896 

SAL 2025 1.100.000 

SAL 2026 1.400.000 

SAL 2027 1.400.000 

IP 2027 4.086.111 

CFP 2027 4.086.111 

 

6.7 Adeguamento, riqualificazione ed efficientamento delle reti idriche comunali 

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi riconducibili al POS e riguardanti l’adegua-

mento, la riqualificazione e l’efficientamento delle reti idriche di distribuzione caratteriz-

zate da un elevato indice di dispersione idrica, oggetto di interventi massivi preceduti da 

studi di approfondimento idraulico-funzionale (ingegnerizzazione), finanziati a valere su 

fondi FSC Per la descrizione, vedere quanto riportato nel paragrafo 3.1.3. 
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6.8 Opere proposte per l’accesso al finanziamento di cui al bando CIS Acqua Bene 

Comune. 

Nel PdI sono inoltre presenti i seguenti interventi, privi di copertura finanziaria, aventi le 

caratteristiche richieste per l’inserimento nel POS, che sono stati presentati dall’EGAS tra 

le proposte di finanziamento di cui al bando CIS “Acqua Bene Comune”:  

Nello specifico, si tratta di interventi di: 

• rifacimento massivo di grandi schemi acquedottistici del Piano Regolatore Generale 

degli acquedotti in procinto di raggiungere la fine della vita utile prevista per infra-

strutture e impianti e che, con sempre maggiore frequenza, sono interessati da rotture 

anche in sequenza e conseguenti interruzioni dell’erogazione idrica; 

• riordino, interconnessione e riqualificazione funzionale di schemi acquedottistici del 

Piano Regolatore Generale degli acquedotti, di cui si dispone di progettazione già av-

viata, finalizzati alla razionalizzazione del funzionamento, alla riduzione delle perdite e 

dei fuori esercizio ed al rifacimento di importanti tratte di acquedotto in precario stato 

di conservazione; 

• integrazione del finanziamento di opere con iter procedurale già avviato e ritenute 

strategiche per il riassetto ed il razionale soddisfacimento dei fabbisogni dei territori 

serviti. 

 

6.8.1 Sostituzione adduttrice Jann’e Ferru 

I lavori di realizzazione dell’adduttrice di collegamento tra il potabilizzatore di Jann’e ferru 

e il serbatoio Cucullio, al servizio dei Comuni di Nuoro e Mamoiada, sono stati conclusi 

negli anni ‘50 con la posa in opera di una condotta di diametro compreso tra il DN 350 e 

il DN 500, costituita prevalentemente in acciaio. A seguito delle numerose perdite riscon-

tate, negli anni ’70 sono stati realizzati alcuni interventi di raddoppio parziale, e negli anni 

’90 ulteriori interventi di sostituzione/raddoppio. Gli interventi di sostituzione parziali si-

nora eseguiti possono contribuire a limitare la frequenza delle rotture, ma certamente non 

garantiscono la soluzione. Solo con un massivo intervento di sostituzione delle tratte re-

siduali dell’acquedotto, in acciaio e in cemento amianto, sarà possibile garantire la conti-

nuità di esercizio, ad oggi pregiudicata dalle non infrequenti rotture. 

Anche la tratta dell’acquedotto costituita da tubazioni in cemento amianto, seppure non 

soggetta a frequenti rotture, risulta comunque suscettibile di collassi strutturali improvvisi 

come accaduto recentemente. 

Il progetto dovrà per questo fine comprendere la realizzazione dei seguenti tratti di con-

dotta: 

• tratto dal così detto “Pozzetto cambio materiale” a Monte Orruttu, della lunghezza 

di 3,25 km con la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 
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• tratto da Su Dovaru alla progressiva 12.450, della lunghezza di 3,30 km attraverso 

la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 

• tratto dalla progressiva 12.450 alla progressiva 14.515 della lunghezza di 2,00 km 

attraverso la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 

per un totale di 8,60 km. 

6.8.2 Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland Cagliari-

tano - schema n.28 Campidano 

L'intervento riguarda l’insieme di opere da realizzare per consentire l’alimentazione del 

ramo acquedottistico al servizio degli abitati di Sestu, Assemini, Decimomannu, Uta, De-

cimoputzu, Villaspeciosa e Capoterra dall’esistente impianto di potabilizzazione di Simbi-

rizzi, in sostituzione dell’attuale configurazione che prevede l’alimentazione dall’impianto 

di potabilizzazione di Donori, sfruttando fino al valore di targa tutta la potenzialità dell'im-

pianto esistente di Simbirizzi ed ottimizzando l'utilizzo del potabilizzatore di Donori al fine 

di aumentare la resilienza di uno dei più importanti sistemi acquedottistici della Regione. 

Nello specifico, il potabilizzatore di Donori attualmente alimenta, mediante una condotta 

in calcestruzzo DN 700, i Comuni dell'hinterland cagliaritano ricadenti nell'area del Cam-

pidano e nell'area sud-occidentale. La condotta DN 700 in cemento armato Donori- Sestu, 

di lunghezza complessiva 17 km risalente ai primi anni ’60, si trova in condizioni di pre-

caria tenuta strutturale ed è interessata da fessurazioni, perdite anche di portata elevata 

(30 l/s) e ripetute rotture, che comportano complesse manutenzioni ordinarie e frequenti 

interruzioni del servizio. A questo si aggiungono le pessime condizioni strutturali dei par-

titori, delle opere d'arte minori e dei torrini piezometrici in esercizio lungo la condotta, 

interessati da un precario stato di conservazione delle opere civili. Risulta dunque essen-

ziale intervenire, sostituendo le condotte ammalorate, al fine di recuperare le ingenti per-

dite idriche che ne derivano. È prevista inoltre la dismissione degli impianti di potabilizza-

zione di Sestu e di Corongiu, il trasferimento della risorsa idrica degli invasi di Corongiu a 

Simbirizzi e l'alimentazione degli abitati attualmente serviti dall'impianto di Corongiu. Per 

tale intervento è stato già affidato l'incarico di progettazione. 

 

6.8.3 Manutenzione straordinaria della condotta premente di alimentazione 

idrica della città di Sassari dall'impianto di Truncu Reale al serbatorio di 

Monte Oro. 

L’obiettivo che si persegue con il presente progetto è quello di ridurre l’approvvigiona-

mento della città di Sassari dall'impianto di potabilizzazione del Bidighinzu, il fabbisogno 

idropotabile con l’approvvigionamento integrativo di circa 150 l/s proveniente dall’acque-

dotto Coghinas II. Nello schema idraulico che alimenta la città di Sassari si rileva che, allo 

stato attuale, le risorse provengono per circa 100 l/s dall’impianto di potabilizzazione del 

Bidighinzu, approvvigionato dall’invaso del Bidighinzu e collegato al serbatoio di Via Mi-

lano, e per circa 530 l/s dall’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale, approvvigionato 

dall’acquedotto multisettoriale Coghinas II. Sono attualmente in corso le attività per la 
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consegna dei lavori di potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale 

finalizzati a incrementare di circa 150 l/s l'attuale capacità di trattamento pari a 800 l/s. 

 

6.9 PR FESR 2021-2027 

Nell’ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, è stata individuata una 

prima serie di interventi urgenti volti al complessivo adeguamento e ammodernamento 

dei tre impianti di potabilizzazione identificati quali più critici dal Gestore, al fine di garan-

tire la massima sicurezza in termini di approvvigionamento quali-quantitativo della risorsa 

a uso potabile, anche in relazione alla conformità dell’acqua erogata ai parametri di qualità 

previsti dalla Direttiva europea sulle acque potabili (Direttiva 2020/2184).  

I suddetti interventi, relativi all’ammodernamento degli impianti di potabilizzazione 

dell’Agnata, Simbirizzi e Bidighinzu, sono finalizzati al rispetto delle indicazioni qualitative 

previste nella direttiva europea DWD 2184/2020 ed al superamento del gap tecnologico 

esistente, legato alla vetustà impiantistica che non permette allo stato attuale di affron-

tare con la necessaria flessibilità le variazioni qualitative della risorsa disponibile. 

Le soprarichiamate opere possiedono le caratteristiche per l’inserimento nel POS, e ri-

spondono alle esigenze ed alle finalità di adeguamento degli impianti e dei processi ri-

chiamate nel paragrafo 2.2 della presente relazione. 

Gli interventi prevedono sinteticamente: 

- l’implementazione dei sistemi di controllo, misura e regolazione dei parametri operativi 

del processo di potabilizzazione; 

- l’implementazione dei sistemi di preparazione e di dosaggio dei reattivi di processo per 

il trattamento delle acque potabili, utilizzando apparecchiature con tecnologie di ultima 

generazione; 

- l’implementazione dei sistemi di controllo, misura e regolazione ed utilizzo di reattivi di 

processo per la potabilizzazione. 

Il risultato atteso è la realizzazione di un sistema evoluto di controllo e regolazione con 

riflessi su: 

- stabilizzazione della qualità di prodotto; 

- contenimento dei costi primari di produzione; 

- contenimento dell’impatto ambientale del processo con la riduzione della produzione di 

rifiuti; 

- riduzione del rischio di incostanza quali-quantitativa della produzione industriale, con 

soddisfacimento del fabbisogno idrico e contenimento dei costi gestionali di acquisto 

reagenti, impiego energia elettrica, interventi manutentivi a guasto, accertamenti la-

boratoristici, impiego autobotti in emergenza; 

- digitalizzazione ed archiviazione dei dati di dosaggio e consumo, finalizzata all’ottimiz-

zazione dell'utilizzo. 
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Un ulteriore intervento derivante dalla programmazione PR FESR 2021-2027, presente 

nel PdI ed avente le caratteristiche per l’inserimento nel POS, riguarda l’efficientamento 

delle reti di distribuzione idrica di un insieme aggiuntivo di Comuni non ricompresi nelle 

precedenti linee di finanziamento. 

L’intervento prevede in sintesi la sostituzione delle condotte e dei relativi allacci con 

l’obiettivo di ridurre le consistenti perdite fisiche e le frequenti rotture riscontrate nelle 

reti di distribuzione idrica nei centri abitati, giunte al termine della vita utile di esercizio e 

soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercolizzazione. 

L'intervento proposto consentirà di risolvere le criticità riscontrate inerenti alla vetustà 

delle condotte idriche che, a causa delle frequenti rotture, generano continui disservizi e 

ingenti perdite di risorsa idrica. 

 

6.10 PNRR Misura M2C4 – I4.1 

 

6.10.1 Diga Olai - Manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi 

L’intervento con ID 1A30C32A_POTDFID relativo agli Interventi finalizzati al migliora-

mento della tenuta idraulica del paramento di monte dello sbarramento e della relativa 

torre di presa e al completamento dei lavori in parte già previsti nel progetto relativo a 

"Intervento urgente di ripristino funzionalità dello scarico di fondo e risanamento del pa-

ramento di monte della diga sul rio Olai (NU)" è candidato alla misura PNRR- Misura M2C4 

- I4.1 (Approvvigionamento idrico). 

L’intervento è finalizzato al miglioramento della tenuta idraulica del paramento di monte, 

al ripristino del calcestruzzo in corrispondenza dello sfioro, alla disocclusione dei condotti 

drenanti. 

Si tratta di una diga di calcestruzzo a gravità massiccia, 52 m di altezza, volume di invaso 

16,2 milioni di metri cubi, ad uso esclusivamente potabile del distretto del Nuorese per 

circa 85.000 abitanti.  

Nel corso dei primi riempimenti del serbatoio si sono manifestati dei difetti di tenuta in-

crementati nel tempo. Conseguentemente, al fine di limitare le perdite e assicurare il 

massimo riempimento del serbatoio, l’Autorità di controllo ha prescritto l’esecuzione di 

interventi di miglioramento della tenuta idraulica della porzione del paramento di monte, 

del sistema di drenaggio in corpo diga e alcuni interventi localizzati di risanamento del 

calcestruzzo. 

In conseguenza dei difetti monitorati, l’Autorità di controllo ha disposto una limitazione 

alle quote massime di esercizio, conseguentemente non è invasabile un volume pari a 

circa 2,5 milioni di metri cubi d’acqua, in grado di assicurare il fabbisogno idropotabile 

estivo. 
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L’intervento consentirà di ripristinare le quote di invaso massime consentite per la diga; 

in generale, quando l’acqua in ingresso negli impianti di potabilizzazione proviene dalle 

quote più alte degli invasi, si hanno riduzioni considerevoli nei chemicals impiegati nel suo 

trattamento. Questo fatto comporta, di conseguenza, un minore impatto nell’ambiante 

vuoi per l’approvvigionamento degli stessi e vuoi per la riduzione dei rifiuti di processo 

(fanghi). Ultima nota, non meno importante: con la riduzione dei chemicals si hanno an-

che notevoli riduzione dei costi di produzione. 

 

6.10.2 Diga Govossai - Consolidamento strutturale e adeguamento strumentazione 

controllo 

L’intervento con ID 1A30C705 relativo agli Interventi finalizzati alla "Messa in sicurezza e 

ripristino capacità di invaso della Diga Govossai in comune di Fonni (NU)" con riferimento 

specifico al miglioramento della tenuta idraulica del paramento di monte e alla messa in 

sicurezza statica e idraulica dello sbarramento fino alla quota di massimo invaso è candi-

dato alla misura PNRR- Misura M2C4 - I4.1 (Approvvigionamento idrico). 

L’intervento è finalizzato al miglioramento della sicurezza della struttura di sbarramento, 

della tenuta idraulica, implementazione del sistema di monitoraggio e controllo, interventi 

di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromeccaniche degli organi di 

scarico, interventi sulla casa di guardia e sugli impianti elettrici e di illuminazione. 

Si tratta di una diga di muratura di pietrame e malta a gravità, 35 m di altezza, volume 

di invaso 3 milioni di metri cubi, ad uso esclusivamente potabile del distretto del Nuorese 

per circa 85.000 abitanti, interconnessa con la diga sul Rio Olai. 

Sono previsti interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza della struttura di sbar-

ramento, della tenuta idraulica, conseguenti anche ai 70 anni di esercizio della struttura. 

Lo sbarramento necessita altresì di una implementazione del sistema di monitoraggio e 

controllo, di interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromecca-

niche degli organi di scarico, sulla casa di guardia e sugli impianti elettrici e di illumina-

zione. 

In conseguenza dei difetti monitorati, l’Autorità di controllo ha disposto una limitazione 

alle quote massime di esercizio, conseguentemente non è invasabile un volume pari a 

circa 2,5 milioni di metri cubi d’acqua, in grado di assicurare il fabbisogno idropotabile 

estivo. 

L’intervento consentirà di ripristinare le quote di invaso massime consentite per la diga; 

in generale, quando l’acqua in ingresso negli impianti di potabilizzazione proviene dalle 

quote più alte degli invasi, si hanno riduzioni considerevoli nei chemicals impiegati nel suo 

trattamento. Questo fatto comporta, di conseguenza, un minore impatto nell’ambiante 

vuoi per l’approvvigionamento degli stessi e vuoi per la riduzione dei rifiuti di processo 

(fanghi). Ultima nota, non meno importante: con la riduzione dei chemicals si hanno no-

tevoli riduzioni dei costi di produzione. 
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6.11 Programmazione 2022-2027 comparto reti idriche 

Nell’ambito della programmazione 2022-2027 sono stati proposti a finanziamento ulteriori 

interventi riguardanti l’efficientamento delle reti idriche, aventi le caratteristiche per l’in-

serimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali, è considerata 

prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale. 

Detti interventi, inseriti nel PdI con ID: 

• EGAS_FB_ACQ_01, EGAS_FB_ACQ_02 

• EGAS_FB_ACQ_03, EGAS_FB_ACQ_04, EGAS_FB_ACQ_05, EGAS_FB_ACQ_06 

• EGAS_FB_ACQ_07, EGAS_FB_ACQ_08, 

riguardano l’adeguamento, la riqualificazione e l’efficientamento delle reti idriche di distri-

buzione comunali caratterizzate da un elevato indice di dispersione idrica. L’insieme dei 

lavori da realizzare, verrà determinato con precisione a seguito degli esiti dei servizi tec-

nici di cui alla procedura aperta APP. 178/2017 (scheda DI_DID_015) e riferibili alle atti-

vità di cui alle schede DI_DID 28 e DI_DID_29, consistenti in due livelli di prescrizioni 

volte all’efficientamento di ciascun sistema di distribuzione. 

I predetti interventi riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione o realizza-

zioni di manufatti idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attività: 

- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali; 

- posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti; 

- esecuzione di nuovi allacci alle utenze; 

- intercettazione e dismissione condotte vetuste; 

- ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto; 

- installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed 

attuatori. 

 

6.12 Attività di fognatura e depurazione 

Sono indicati nel seguito gli interventi del comparto fognario depurativo, inseriti nel POS, 

finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria (Sentenza C-668/19). 

 

6.12.1 Collettamento reflui verso Is Arenas 

Per il riordino, il completamento e la razionalizzazione del sistema fognario di alcuni centri 

dell’hinterland di Cagliari è stato previsto il collegamento al depuratore centralizzato di 

Cagliari - Is Arenas attraverso la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario per 
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il quale, nel programma degli interventi, sono presenti cinque opere strategiche, denomi-

nate: 

• Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completamento 

attivazione sistema fognario "zona musicisti"; 

• Completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracala-

gonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile; 

• Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena - lotto 

di completamento estendimento rete Terra Mala – Capitana; 

• “Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera – II lotto di completamento 

estensione rete Terra Mala. I stralcio funzionale”; 

• Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I lotto di completamento – estensione rete 

fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala. 

Attraverso i primi due interventi, che si aggiungono a uno concluso in precedenza, ver-

ranno attivati i nuovi collettori fognari finalizzati all’adeguamento alla normativa nazionale 

e comunitaria dello schema fognario n. 275 del PTA, coerentemente con la programma-

zione Regionale e verranno contestualmente dismessi i depuratori a servizio degli agglo-

merati di Maracalagonis e Settimo San Pietro attualmente caratterizzati da significative 

carenze funzionali e dimensionali all’origine dell’avvio di una procedura di infrazione co-

munitaria. 

La conclusione delle opere per il I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario 

"zona musicisti" è prevista per il 2024. La medesima data di conclusione è prevista per 

l’intervento di completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di 

Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile. 

Con gli ulteriori tre interventi, si prevede di realizzare il collettamento dei reflui della fascia 

costiera del Comune di Quartu Sant’Elena verso il depuratore consortile di Is Arenas e la 

contestuale dismissione dei depuratori distribuiti lungo il litorale, caratterizzati da signifi-

cative carenze funzionali e dimensionali. 

Si segnala inoltre che l’intervento con ID 1A20C20Y relativo al Riordino e razionalizzazione 

rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario 

"zona musicisti" è candidato alla misura PNRR- Misura M2C4 - I4.4 (Fognatura e Depura-

zione). 

Si riporta di seguito la Tabella 43, riepilogativa degli importi previsti nel POS in riferimento 

all’intervento di collettamento dei reflui verso Is Arenas. 
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Tabella 43- Importi Collettamento Reflui verso Is Arenas u.m.: euro 

AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas 

FINANZIA-

MENTO 

PUBBLICO 

ID intervento 1A20C20Y 1A20C25B 1A20C205 1A20C20X 1A20C20Z 

Titolo intervento 

Riordino e razio-
nalizzazione 

rete fognaria del 

centro abitato: I 
lotto di comple-
tamento - atti-
vazione sistema 

fognario "zona 
musicisti" 

 
Riordino e razio-

nalizzazione 
rete fognaria fa-
scia costiera di 

Quartu 
Sant’Elena – 

lotto di comple-

tamento esten-
dimento rete 

Terra Mala - Ca-
pitana 

Completa-

mento collet-
tori fognari di 
adduzione dei 

reflui dei Co-
muni di Mara-
calagonis, Sin-
nai, Settimo S. 

Pietro al depu-
ratore consor-

tile 

Riordino e razio-
nalizzazione 

rete fognaria fa-

scia costiera – II 
lotto di comple-
tamento esten-
sione rete Terra 

Mala. I stralcio 
funzionale 

Riordino e razio-

nalizzazione 
rete fognaria: I 
lotto di comple-

tamento – 
estensione rete 
fognaria fascia 
costiera (zona 

via Autonomia 
Regionale) Terra 

Mala 

SAL 2020 7.870 111.234 4.625 152.301 5.678 

IP 2020    3.371.975  

CFP 2020    3.371.975  

SAL 2021 11.098 20.965 29.077 7.494 159.459 

SAL 2022 23.000 10.000 10.000  - 

SAL 2023 100.531 10.000 25.000  - 

SAL 2024 2.359.552 584.192 722.567  200.000 

SAL 2025 2.860.736 1.000.000 451.133  400.000 

IP 2025   1.700.000   

CFP 2025   1.700.000   

SAL 2026 501.181 1.500.000   640.650 

IP 2026 5.876.403    1.474.592 

CFP 2026 5.876.403    1.474.592 

SAL 2027  2.427.934    

IP 2027  5.683.779    

CFP 2027  5.683.779    

 

6.12.2 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso 

irriguo dei reflui 

Il depuratore di Is Arenas a tutt’oggi presenta la possibilità di riutilizzare quota parte dei 

reflui depurati ai fini del riuso irriguo. L’intervento prevede, come rappresentato di se-

guito, la realizzazione di una presa prima della vasca di contatto per la disinfezione e la 

realizzazione dell’impianto in prossimità di detta sezione. Le nuove opere, trattandosi es-

senzialmente di opere elettromeccaniche, dovranno essere fornite preassemblate e mon-

tate su una platea da realizzarsi in prossimità della vasca di contatto. Non si prevedono, 

per la tipologia di opere, criticità autorizzative. 

Per il raggiungimento delle finalità descritte nel paragrafo precedente, il progetto prevede 

la produzione di 60 l/s di risorsa depurata idonea all’impiego irriguo, al fine di alimentare 

la rete di adduzione realizzata dal Comune di Cagliari per l’irrigazione di aree verdi. 
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L’impianto deve essere in grado di trattare il volume necessario a diluire i cloruri presenti 

che attualmente oscillano fra 600 e 2300 mg/l, per tale finalità è necessario definire uno 

specifico trattamento di affinamento in grado di contenere lo ione cloruro entro il valore 

di 250 mg/l, dettato dall’evidenza analitica nei reflui depurati della presenza di ioni cloruro 

significativamente superiore ai valori di parametro richiesti per l’impiego irriguo.  

In relazione a tale esigenza si prevede di realizzare un modulo di trattamento ad Osmosi 

Inversa per trattare parte delle acque depurate e miscelarle con una frazione non dissalata 

in modo da produrre il volume richiesto sulla base del piano di gestione per il riuso delle 

acque reflue depurate. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di un impianto di telecontrollo. 

L’intervento riguarda una fase di affinamento del refluo e sarà composto da: 

- Sezione di Ultrafiltrazione funzionale alla osmosi ed alla produzione della frazione 

di acqua reflua grezza da sottoporre a miscelazione; 

- Disinfezione funzionale alla sezione di osmosi; 

- Sezione di osmosi; 

- Sezione di miscelazione; 

- Scarico delle salamoie. 

Le opere previste in progetto dovranno garantire risorsa depurata idonea all’impiego irri-

guo, per alimentare la rete di adduzione realizzata dal Comune di Cagliari per l’irrigazione 

di aree verdi, in modo da rispettare rigorosamente i parametri stabiliti dalla normativa 

vigente per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui. 

La portata ed il carico influente sono stati dimensionati e quantificati in 60 l/s di risorsa 

depurata idonea all’impiego irriguo. 

Si segnala inoltre che l’intervento con ID 1A20C261 relativo all’Adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso irriguo dei reflui è candidato alla misura PNRR- 

Misura M2C4 - I4.4 (Fognatura e Depurazione). 

 

6.12.3 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 

Per il risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas nel PdI è stata 

prevista la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario e depurativo centralizzato 

a servizio degli agglomerati di Valledoria, Valledoria zone turistiche, Viddalba e Santa 

Maria Coghinas. Il sistema sarà basato, da un lato, sulla realizzazione di un impianto di 

depurazione unico e centralizzato del tipo a fanghi attivi con sedimentazione secondaria, 

dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti agglomerati con 

una potenzialità complessiva pari a 31.255 A.E. e, dall’altro, sulla realizzazione di un si-

stema di condutture fognarie per il collettamento dei reflui verso l’impianto di depurazione 

consortile. Il sistema di collettamento avrà un funzionamento in parte a gravità e in parte 
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in pressione, avrà uno sviluppo complessivo di circa 19 km e 8 stazioni di sollevamento. 

I due interventi strategici sono denominati: 

• Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas mediante l’ese-

cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Collettori fo-

gnari Primo stralcio; 

• Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas mediante ese-

cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Impianto di 

depurazione Primo lotto. 

Per l’intervento sui collettori la conclusione dell’opera è prevista per il 2022; per l’inter-

vento sul depuratore la conclusione dell’opera è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 44, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell’inter-

vento di Risanamento del Bacino del Fiume Coghinas. 

Tabella 44 - Importi Risanamento Bacino del Fiume Coghinas u.m.: euro 

AZIONI POS Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C20G 1A20C20F 

Titolo intervento 

Risanamento ambientale del bacino idro-
grafico del Fiume Coghinas mediante ese-

cuzione di un sistema fognario depura-
tivo. Schema 65 Valledoria – Impianto di 

depurazione Primo lotto 

Risanamento ambientale del bacino idro-
grafico del Fiume Coghinas mediante ese-

cuzione di un sistema fognario depura-
tivo. Schema 65 Valledoria – Collettori fo-

gnari Primo stralcio 

SAL 2020 366.777 2.528.460 

SAL 2021 1.244.374 1.589.222 

SAL 2022 1.244.374 300.000 

SAL 2023 2.500.000 200.000 

IP 2023  5.621.954 

CFP 2023  5.621.954 

SAL 2024 1.549.940 - 

SAL 2025 300.000 - 

IP 2025 7.308.502 - 

CFP 2025 7.308.502 - 

 

6.12.4 Collettamento reflui verso Dolianova 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 264 previsto dal Piano di Tutela 

delle Acque nel PdI è stata prevista la realizzazione un nuovo sistema fognario e depura-

tivo centralizzato a servizio di tre agglomerati. Il sistema sarà basato da un lato sulla 

realizzazione di un impianto di depurazione unico e centralizzato sito nel Comune di Do-

lianova che tratterà oltre ai liquami prodotti dall’intero agglomerato di Dolianova, anche 

quelli di altri due centri, Serdiana e Soleminis, quest'ultimo minore di 2.000 A.E. e dall’al-

tro sul sistema di collettamento dei reflui prodotti dai suddetti Comuni, già realizzato sul 

quale sono previsti degli interventi di manutenzione. 
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Il nuovo depuratore che avrà una capacità di progetto di 21.898 A.E. (dimensionato sull'o-

rizzonte temporale al 2031). Si tratta di un impianto a fanghi attivi, flessibile, su tre linee 

parallele con livello di trattamento terziario (abbattimento spinto di N e P). 

I due interventi sono denominati: Schema PRRA n. 264 "Monastir" – depuratore. 

Con la realizzazione del depuratore consortile, che sarà ultimato nel 2024, si prevede la 

dismissione dei due vecchi depuratori a servizio dell’agglomerato di Dolianova e degli 

impianti a servizio dei singoli Comuni. La conclusione delle opere è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 45, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’inter-

vento di Collettamento reflui verso Dolianova. 

Tabella 45 - Importi Collettamento reflui verso Dolianova u.m.: euro 

AZIONI POS Collettamento reflui verso Dolianova 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C20E 

Titolo intervento Schema PRRA n. 264 "Monastir" - depuratore 

SAL 2020 3.643 

SAL 2021 1.180.601 

SAL 2022 2.500.000 

SAL 2023 3.271.739 

IP 2023 7.086.287 

CFP 2023 7.086.287 

 

6.12.5 Schema depurativo "Sorso" 

Relativamente all’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 10 del PTA, nel PdI 

è stata prevista la messa in opera di un articolato sistema di raccolta e di collettamento 

dei reflui a servizio dell'intero agglomerato di Platamona ed il relativo trattamento presso 

il depuratore consortile di Sorso (sito in località Pedrugnano), regolarmente funzionante 

e conforme, oggetto di ulteriori interventi di adeguamento funzionale alle nuove portate 

in arrivo dalla fascia costiera di Platamona e di delocalizzazione dello scarico sul Rio Silis, 

in sostituzione dell’attuale collettore di scarico sul Rio Pedrugnanu, a seguito delle pre-

scrizioni impartite dall’Autorità competente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. 

I tre interventi presenti nel PdI sono denominati: 

• Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n. 10 PRRA) - II lotto Condotte 

(2° lotto - 2° stralcio); 

• Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n. 10 PRRA) - II lotto Depuratore 

(2° lotto - 1° stralcio); 

• Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA. 

Con riferimento all’intervento di collettamento dei reflui della fascia costiera di Platamona 

al depuratore consortile è stata riavviata, a seguito di specifica procedura di gara, la fase 

Allegato D



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1 

Schema regolatorio 2022-2023 
A cura di: 

Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Novembre 2022  79 

 

di aggiornamento del progetto esecutivo per l’adeguamento normativo, al fine di proce-

dere al successivo appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono state inoltre avviate le proce-

dure per l’accesso alle aree private per la realizzazione dei sondaggi e delle indagini pro-

pedeutiche alla progettazione, ai sensi dell’art.15 del TU sugli espropri, che risultano tut-

tora in corso. 

Dell’intervento di ampliamento del depuratore consortile è stato approvato il progetto 

esecutivo e stipulato atto aggiuntivo con l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dell’appalto 

integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006. I lavori sono stati 

consegnati e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Per quanto attiene all’intervento di spostamento del punto di scarico del depuratore con-

sortile di Sorso, resosi necessario a seguito delle prescrizioni espresse in sede di VIA, è 

stata adottata la procedura di cui all’art. 53 comma 2 lettera c del Codice degli appalti, 

allora in vigore (D.Lgs. 163/2006), riguardante il cosiddetto “Appalto integrato com-

plesso”, ponendo a base di gara d’appalto il progetto preliminare ed acquisendo il progetto 

definitivo in sede di offerta. Al fine di superare una criticità legata alla fase espropriativa, 

si è reso necessario predisporre una variante al progetto definitivo, attualmente in fase di 

redazione, che ha comportato la modifica del tracciato della condotta nel tratto in parallelo 

alla SP48. 

L’ultimazione dell’intervento sul depuratore è prevista per il 2022; lo spostamento del 

punto di scarico per il 2024 e l’ultimazione delle condotte per il 2026. 

Si segnala inoltre che l’intervento con ID 1A20C208 relativo alle Opere funzionali allo 

schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte (2°lotto - 2°stralcio) è candi-

dato alla misura PNRR- Misura M2C4 - I4.4 (Fognatura e Depurazione). 

Si riporta di seguito la Tabella 46, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

depurativo Sorso. 

Tabella 46 - Importi schema depurativo Sorso u.m.: euro 

AZIONI POS Schema depurativo "Sorso" 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C208 1A20C25D 1A20C21I 

Titolo intervento 

Opere funzionali allo 
schema depurativo "Sorso" 
(n.10 PRRA) - II lotto Con-

dotte (2°lotto - 2°stralcio) 

Spostamento punto di sca-
rico depuratore consortile 
Sorso per prescrizioni VIA 

Opere funzionali allo 
schema depurativo "Sorso" 
(n.10 PRRA) - II lotto Depu-

ratore (2°lotto - 1°stralcio) 

SAL 2020 46.324 9.440 575.582 

SAL 2021 23.346 26.090 935.945 

SAL 2022 40.000 5.000 351.378 

SAL 2023 200.000 10.000 - 

IP 2023   2.147.361 

CFP 2023   2.147.361 

SAL 2024 4.800.000 438.212  

SAL 2025 5.500.000 730.580  

IP 2025 11.691.460 1.230.464  

Allegato D



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1 

Schema regolatorio 2022-2023 
A cura di: 

Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Novembre 2022  80 

 

AZIONI POS Schema depurativo "Sorso" 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C208 1A20C25D 1A20C21I 

Titolo intervento 

Opere funzionali allo 
schema depurativo "Sorso" 

(n.10 PRRA) - II lotto Con-
dotte (2°lotto - 2°stralcio) 

Spostamento punto di sca-

rico depuratore consortile 
Sorso per prescrizioni VIA 

Opere funzionali allo 
schema depurativo "Sorso" 

(n.10 PRRA) - II lotto Depu-
ratore (2°lotto - 1°stralcio) 

CFP2025 11.691.460 1.230.464  

 

6.12.6 Adeguamento schema fognario depurativo Tonara – Istusile 

Per il superamento della procedura di infrazione 2014/2059 riguardante l’agglomerato di 

Tonara, nel PdI è stato inserito un intervento che prevede la demolizione completa dei 

manufatti del depuratore di Tonara sito in località Istusile e la costruzione ex novo, nella 

stessa area di un impianto con filiera di processo del tipo a fanghi attivi con sedimenta-

zione secondaria. L’intervento è finalizzato alla risoluzione della criticità connessa all’ina-

deguatezza strutturale e funzionale oltre che all’obsolescenza dell’impianto. 

Attualmente è in corso la fase relativa alle indagini geognostiche propedeutiche all’avvio 

della progettazione. L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 47, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Tonara-Istusile. 

Tabella 47 - Importi schema Tonara-Istusile u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo Tonara – 

Istusile 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C25U 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile 

SAL 2020 8.014 

SAL 2021 7.745 

SAL 2022 30.000 

SAL 2023 150.000 

SAL 2024 150.000 

SAL 2025 326.087 

IP 2025 679.134 

CFP 2025 679.134 

 

6.12.7 Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo 

Per quanto attiene all’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 179 – Meana 

Sardo del PTA, nel Programma degli Interventi sono state previste due opere denominate: 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo; 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “Meana Sardo”. 
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I suddetti interventi consentiranno di avviare un nuovo impianto di depurazione già esi-

stente ma non ancora in funzione, situato in località Cumbidolau, e di realizzare il convo-

gliamento dei reflui dai due depuratori attualmente in uso (in località Flumini e in località 

Sa Scocca), che potranno pertanto essere dismessi. 

Il nuovo impianto di depurazione, realizzato dall’Amministrazione comunale di Meana 

Sardo, non è stato attivato a causa della mancata installazione di alcune apparecchiature 

elettromeccaniche e della mancata realizzazione di un tratto di collettore fognario neces-

sario per convogliare i reflui dei due vecchi impianti al nuovo depuratore. 

Con il primo intervento saranno quindi installate le suddette apparecchiature elettromec-

caniche nel nuovo impianto verso il quale saranno collettati inizialmente solo i reflui pro-

venienti dal depuratore in località Sa Scocca, con conseguente dismissione di quest’ul-

timo. Con l’ulteriore lotto di opere, oltre al potenziamento dell’impianto centralizzato a 

causa dell’incremento del carico, sarà attivato un sistema per il convogliamento dal de-

puratore sito in località Flumini, che potrà quindi essere dismesso. 

Il completamento dei lavori sull’impianto di depurazione è previsto per il 2022 mentre 

l’ultimazione dell’intervento sui collettori è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 48, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Meana Sardo. 

Tabella 48 - Importi schema Meana Sardo u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C21W 1A20C27P 

Titolo intervento 
Adeguamento schema fognario depurativo 

n. 179 – “Meana Sardo” 
Adeguamento schema fognario depurativo 

n. 179 “Meana Sardo” 

SAL 2020 11.534 4.694 

SAL 2021 9.226 252.998 

SAL 2022 10.000 156.893 

IP 2022  419.741 

CFP 2022  419.741 

SAL 2023 30.000  

SAL 2024 500.000  

SAL 2025 720.894  

IP 2025 1.289.131  

CFP 2025 1.289.131  

 

6.12.8 Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 – Badesi 

Nel Programma degli Interventi è stato inserito un investimento finalizzato all’adegua-

mento dello schema fognario depurativo del PTA n. 66 – Badesi – previsto dal Piano di 

Tutela delle Acque che riguarda gli agglomerati di Badesi e di Trinità d’Agultu. 

Con un primo intervento è prevista sia la realizzazione di un nuovo depuratore centraliz-

zato con una capacità depurativa di 9.400 A.E., in grado di trattare l’intero carico stimato 
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nel medio-lungo periodo, che la realizzazione dei collettori fognari necessari a convogliare 

i reflui del Comune di Badesi e degli altri piccoli agglomerati minori di 2.000 A.E. verso il 

suddetto depuratore centralizzato. 

Con un secondo intervento è previsto l’ammodernamento del depuratore esistente di Tri-

nità d’Agultu, nonché l’aumento della capacità depurativa del medesimo fino a 3.063 A.E., 

in linea con le stime di incremento della popolazione residente e fluttuante previste per 

l'agglomerato di Trinità d’Agultu. 

La realizzazione dei lavori sarà finanziata con risorse di cui alla programmazione PO FESR 

2021-2027. 

Il progetto definitivo delle opere sopradescritte è stato approvato con Determinazione 

dirigenziale EGAS n. 54 del 12 marzo 2021. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 49, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Badesi. 

Tabella 49 - Importi schema Badesi u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 – Badesi 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C218 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 - Badesi 

SAL 2020 13.269 

SAL 2021 9.028 

SAL 2022 10.000 

SAL 2023 10.000 

SAL 2024 1.039.267 

SAL 2025 2.371.703 

IP 2025 3.470.125 

CFP 2025 3.470.125 

 

6.12.9 Adeguamento schema fognario depurativo nn. 11-12 Castelsardo-Lu Ba-

gnu 

Nel PdI è stato inserito un intervento relativo allo schema fognario depurativo del PTA nn. 

11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, finalizzato all’adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE e al 

D.Lgs. 152/2006, sia dell’agglomerato di Castelsardo che di Lu Bagnu. 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centraliz-

zato, che sarà dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti 

Agglomerati all’orizzonte temporale del 2031, pari a 25.840 A.E., e dei rispettivi sistemi 

di collettamento dei reflui. 
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Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi in grado 

di soddisfare le esigenze di carico sopra indicate, strutturato sulla base di due linee idrau-

licamente dipendenti, in considerazione dell’incidenza della popolazione fluttuante e della 

conseguente variabilità stagionale del carico in arrivo. È prevista inoltre una linea di trat-

tamento mediante filtrazione per un ipotetico futuro riutilizzo irriguo dei reflui depurati. 

Per quanto riguarda il sistema di collettamento a servizio di Castelsardo e Lu Bagnu, 

l’intervento prevede la posa di circa 6 km di collettori fognari (in parte a gravità e in parte 

in pressione) e la realizzazione di 3 stazioni di sollevamento, oltre alla posa di una con-

dotta di scarico della lunghezza di 1,6 km per lo smaltimento dei reflui depurati nel corpo 

idrico superficiale denominato Rio Frigianu (ricadente in un bacino drenante in acque ma-

rino costiere). L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2026. 

Si segnala inoltre che l’intervento con ID 1A20C21M relativo all’Adeguamento schema 

fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu è candidato alla misura PNRR- Misura 

M2C4 - I4.4 (Fognatura e Depurazione). 

Si riporta di seguito la Tabella 50, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Castelsardo-Lu Bagnu. 

Tabella 50 - Importi schema Castelsardo-Lu Bagnu u.m.:euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo 

nn. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C21M 

Titolo intervento 
Adeguamento schema fognario depurativo nn. 

11-12 Castelsardo-Lu Bagnu 

SAL 2020 15.159 

SAL 2021 14.102 

SAL 2022 180.000 

SAL 2023 215.000 

SAL 2024 9.000.000 

SAL 2025 12.000.000 

SAL 2026 2.809.423 

IP 2026 24.239.897 

CFP 2026 24.239.897 

 

6.12.10 Adeguamento schema fognario depurativo nn. 228 – Ilbono 

Per quanto riguarda lo schema fognario depurativo del PTA n. 228 – Ilbono, nel PdI è 

previsto l’adeguamento ed il potenziamento dell'impianto consortile a servizio degli ag-

glomerati di Lanusei e di Ilbono, nonché la realizzazione del sistema di collettamento 

dell’agglomerato urbano di Elini (minore di 2000 A.E.) al suddetto impianto. 

Le opere sono finalizzate a potenziare la capacità di trattamento del sopracitato impianto 

di depurazione di ulteriori 2.162 A.E., fino alla potenzialità complessiva di 14.052 A.E., 

per tenere conto sia dei maggiori carichi in arrivo dall’agglomerato di Elini sia dei potenziali 

incrementi futuri del carico in ingresso previsti all’orizzonte temporale del 2031. 
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Il progetto esecutivo delle opere sopradescritte è stato approvato con Determinazione 

dirigenziale EGAS n. 76 del 23 aprile 2021. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista entro il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 51, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Ilbono. 

Tabella 51 - Importi schema Ilbono u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 228 – 

Ilbono 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C22W 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 228 - Ilbono 

SAL 2020 7.920 

SAL 2021 78.290 

SAL 2022 227.002 

SAL 2023 908.008 

IP 2023 1.615.210 

CFP 2023 1.615.210 

 

6.12.11 Adeguamento schema fognario depurativo n.114 – Orosei (Cala Liberotto) 

Nel Programma degli Interventi è previsto l'adeguamento dello schema fognario depura-

tivo a servizio dell'agglomerato di Cala Liberotto (schema fognario depurativo n. 114 – 

del PTA) da realizzarsi mediate l’ampliamento del reticolo fognario di raccolta e di collet-

tamento dei reflui dell’agglomerato verso l'impianto centralizzato di Cala Liberotto - Loc. 

Sos Alinos, nonchè l'ampliamento ed il potenziamento dello stesso impianto di fino ad una 

potenzialità complessiva di 8.344 A.E., riferita allo scenario di sviluppo demografico della 

popolazione (residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in conside-

razione i dati desunti dalla revisione (Luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale 

Acquedotti. 

In particolare, è previsto un impianto biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa me-

diante il sistema denominato ICEAS (Intermitted Cycle Extended Aeration System), par-

ticolare evoluzione dell’SBR (Sequencing Batch Reactor). Il processo depurativo di ossi-

dazione, denitrificazione e sedimentazione si svolge all’interno dello stesso reattore se-

condo una sequenza temporale costituita da tre fasi: fase di reazione aerobica/anossica; 

fase di sedimentazione; fase di scarico. Il sistema sarà inoltre dotato di una linea di fil-

trazione finale, con elemento filtrante costituito da una microtela in acciaio AISI 316L, e 

di un sistema di debatterizzazione con raggi UV, per un futuro riutilizzo irriguo dei reflui 

depurati. 

Allo stato attuale si è dato avvio alla progettazione esecutiva. 

La realizzazione dei lavori dei collettori sarà finanziata con risorse di cui alla programma-

zione PR FESR 2021-2027 
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L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2026. 

Si riporta di seguito la Tabella 52, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Orosei (Cala Liberotto). 

Tabella 52 - Importi schema Orosei (Cala Liberotto) u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei 

(Cala Liberotto) 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C23M 

Titolo intervento 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei  

(CalaLliberotto) 

SAL 2020 - 

SAL 2021 9.178 

SAL 2022 10.000 

SAL 2023 20.000 

SAL 2024 662.351 

SAL 2025 1.702.030 

SAL 2026 3.341.475 

IP 2026 6.141.137 

CFP 2026 6.141.137 

 

6.12.12 Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di 

Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero 

Nel PdI è stato inserito un intervento finalizzato all’adeguamento e all’ottimizzazione del 

sistema di depurazione dei reflui prodotti nell’agglomerato di Olmedo, che prevede la 

realizzazione di un sistema di condotte fognarie e la successiva dismissione dell'attuale 

depuratore in località Sos Labidazzos (Perdas de Fogu) a servizio dell’agglomerato di Ol-

medo. 

Il collettamento dei reflui avrà come recapito finale il depuratore di Alghero San Marco, 

già in grado di ricevere e trattare conformemente il maggior carico in arrivo da Olmedo e 

per il quale è inoltre previsto un intervento per il potenziamento della sezione di decan-

tazione secondaria, con la realizzazione del 4° sedimentatore. 

L’intervento è attualmente in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica e dovrà 

essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA in quanto ricondu-

cibile alla categoria di opere di cui al punto 8 lettera u dell’allegato B1 della DGR 45/24 

del 2017. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2026. 

Si riporta di seguito la Tabella 53, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Olmedo. 
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Tabella 53 - Importi schema Olmedo u.m.: euro 

AZIONI POS 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del 

Comune di Olmedo all’impianto di depurazione di Alghero 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C25N 

Titolo intervento 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune 

di Olmedo all’impianto di depurazione di Alghero 

SAL 2020 1.284 

SAL 2021 363 

SAL 2022 20.000 

SAL 2023 25.000 

SAL 2024 500.000 

SAL 2025 525.000 

SAL 2026 621.331 

IP 2026 1.703.940 

CFP 2026 1.703.940 

 

6.12.13 Lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione del Comune di Mandas 

L’attuale impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mandas presenta rilevanti 

criticità funzionali e dimensionali e richiede importanti adeguamenti. 

Sebbene fosse stato previsto l’inserimento dell’agglomerato nell’ambito dello schema fo-

gnario depurativo centralizzato n. 258 del PTA, con il convogliamento dei reflui di Mandas 

e di altri agglomerati presso un unico nuovo impianto centralizzato, l’esigenza di superare 

prontamente la procedura d’infrazione comunitaria, che ha interessato l’abitato di Man-

das, ha imposto il mantenimento dell’attuale assetto e dunque la necessità di procedere 

all’adeguamento dell’impianto singolo esistente a servizio del suddetto agglomerato. 

A tal fine, la Società ha predisposto la prima stesura di un documento di indirizzo alla 

progettazione per la realizzazione di un primo stralcio urgente che riguarda il predetto 

depuratore. L’intervento è denominato Realizzazione del sistema di raccolta e la depura-

zione dei reflui civili dei comuni di - Mandas – I stralcio. 

La sua ultimazione è prevista per il 2026. 

Si riporta di seguito la Tabella 54, riepilogativa degli importi previsti nel POS per il depu-

ratore di Mandas. 

Tabella 54 - Importi impianto Mandas u.m.: euro 

AZIONI POS 
Lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione del Co-

mune di Mandas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C40L 

Titolo intervento 
Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui 

civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio 

SAL 2020 10.319 

SAL 2021 15.549 

SAL 2022 25.000 
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AZIONI POS 
Lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione del Co-

mune di Mandas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C40L 

Titolo intervento 
Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui 

civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio 

SAL 2023 80.000 

SAL 2024 300.000 

SAL 2025 710.000 

SAL 2026 1.061.865 

IP 2026 3.000.000 

CFP 2026 3.000.000 

 

6.12.14 Adeguamento schema fognario depurativo n. 112 “Lodè” 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 112 - “Lodé”, nel PdI è 

stato inserito un intervento finalizzato alla riqualificazione funzionale e al miglioramento 

dell'impianto esistente per un carico di 2.000 A.E. trattati. Per risolvere le criticità strut-

turali presenti, relative principalmente alla sezione di trattamento primario e biologico, è 

stato previsto un intervento di adeguamento tecnologico, per consentire l’aumento della 

sua efficienza depurativa, migliorando e adeguando: 

- i pretrattamenti, attraverso la realizzazione di uno sfioratore di piena in testa all’im-

pianto e l’adeguamento della fase di grigliatura e dissabbiatura; 

- la sezione biologica, attraverso la realizzazione di una linea di trattamento di ossida-

zione-nitrificazione a fanghi attivi a cicli alternati (nitro-denitro); 

- il manufatto esistente di sedimentazione secondaria; 

- la disinfezione finale con Ipoclorito di Sodio; 

- la sezione di trattamento dei fanghi, con l’inserimento di una linea di digestione aero-

bica. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 55, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Lodé. 

Tabella 55 - Importi schema Lodé u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C26G 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 

SAL 2020 28.343 

SAL 2021 6.924 

SAL 2022 364.135 

SAL 2023 200.00 

IP 2023 639.663 

CFP 2023 639.663 
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6.12.15 Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 “Bortigali” 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 134_01 - “Bortigali”, nel 

PdI è stato inserito un intervento finalizzato alla dismissione dell'attuale depuratore a 

servizio dell’agglomerato di Bortigali ed al collettamento dei relativi reflui verso il depu-

ratore consortile di Macomer già dimensionato per trattare adeguatamente, oltre il carico 

attuale, anche quello proveniente dall’agglomerato di Bortigali. 

Il progetto prevede il rifacimento del collettore fognario nel tratto Bortigali-Birori (realiz-

zato dal Comune di Bortigali ma attualmente inutilizzabile per problemi di tenuta delle 

tubazioni e di ingenti infiltrazioni di acque bianche) e del sollevamento fognario per Birori, 

fino all’innesto nel sistema fognario esistente ed in esercizio che attualmente convoglia i 

reflui dell’agglomerato di Birori al depuratore consortile di Macomer. 

Il progetto esecutivo, avviato dalla Società ad ottobre 2018 è stato successivamente in-

terrotto a causa dell’indisponibilità delle aree in cui risulta posato di collettore realizzato 

dal Comune di Bortigali. Il Comune, infatti, non portò a termine la procedura espropriativa 

e solo a seguito di interlocuzioni con la Società ha provveduto ad attivare la procedura 

sanante ex art. 42bis del DPR 327/2001. 

Il progetto esecutivo riguardante le opere sopradescritte è stato approvato con Determi-

nazione dirigenziale EGAS n. 15 del 4 febbraio 2020. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 56, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Bortigali. 

Tabella 56 - Importi schema Bortigali u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 

“Bortigali” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C26H 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 “Bortigali” 

SAL 2020 39.423 

SAL 2021 327.375 

SAL 2022 190.000 

SAL 2023 170.610 

IP 2023 734.132 

CFP 2023 734.132 

 

6.12.16 Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu-Rena Majore 

Nel PdI è stato inserito un intervento riguardante lo schema fognario depurativo del PTA 

n. 73 Aglientu-Rena Majore, finalizzato all’adeguamento funzionale del depuratore esi-

stente per poter trattare l’attuale fabbisogno della popolazione residente e soprattutto 

fluttuante dell’agglomerato turistico costiero di Rena Majore in Comune di Aglientu. 
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Il depuratore esistente è un impianto ad ossidazione totale costituito da due reattori bio-

logici da 2.000 A.E. ciascuno, e da un modulo invernale da 500 A.E., stante la forte sta-

gionalità delle presenze. 

L’intervento prevede il miglioramento del ciclo depurativo, nonché la manutenzione 

straordinaria delle strutture. I lavori riguarderanno l’inserimento di uno scolmatore di 

piena in ingresso all’impianto, in modo da accogliere solamente la portata che si prevede 

di trattare in tempo di pioggia e permettere l’inserimento di nuovi pretrattamenti con una 

macchina compatta per grigliatura, dissabbiatura e disoleatura del refluo. Il progetto si 

propone inoltre di convertire i volumi degli attuali letti di essiccamento dei fanghi in volumi 

dedicati all’accumulo delle acque di prima pioggia che andranno poi trattate, una volta 

terminato l’evento piovoso, e di inserire una fase di pre-denitrificazione prima dell’ossi-

dazione biologica. 

È prevista inoltre la riconversione della sedimentazione finale della linea estiva in MBR e 

della sedimentazione finale della linea invernale in vasca di ispessimento fanghi. Il pro-

getto prevede infine interventi di manutenzione sull’edificio di servizio esistente, sull’im-

pianto elettrico e sui collegamenti idraulici, sulla disinfezione e la realizzazione di una 

nuova condotta per lo spostamento dello scarico sul Rio Lu Cantaru. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 57, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema 

Aglientu Rena Majore. 

Tabella 57 - Importi schema Aglientu Rena Majore u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-

Rena Majore 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  1A20C24T 

Titolo intervento 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena 

Majore 

SAL 2020 - 

SAL 2021 1.727 

SAL 2022 1.000 

SAL 2023 10.000 

SAL 2024 744.000 

IP 2024 1.949.562 

CFP 2024 1.949.562 

 

6.12.17 Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 126 Bono, nel PdI sono 

stati inseriti due interventi: 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” – collettori; 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” – impianto. 
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Per superare le criticità del comparto fognario depurativo dell’agglomerato di Bono, è in 

corso di realizzazione, a cura del Comune di Bono, un intervento sull’impianto di depura-

zione a fanghi attivi convenzionale (con livello di trattamento secondario), in grado di 

soddisfare il fabbisogno depurativo dell’intero agglomerato con una capacità di tratta-

mento pari a 4.000 A.E.. 

I lavori prevedono il completamento funzionale del depuratore con l’inserimento di alcune 

apparecchiature non comprese, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, nell’in-

tervento in corso di esecuzione a cura del Comune di Bono e la completa riqualificazione 

del sistema fognario e di collettamento a servizio dell’agglomerato urbano, caratterizzato 

da una serie di criticità funzionali. 

L’ultimazione delle opere, sia dei lavori sui collettori che di quelli sull’impianto, è prevista 

per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 58, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema 

Bono. 

Tabella 58 - Importi schema Bono u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C26I_D 1A20C26I_F 

Titolo intervento 
Adeguamento schema fognario de-

purativo n. 126 “Bono” - impianto 

Adeguamento schema fognario de-

purativo n. 126 “Bono” - collettori 

SAL 2020 662 - 

SAL 2021 318 - 

SAL 2022 - - 

SAL 2023 - - 

SAL 2024 400.000 1.000.000 

IP 2024 400.000  1.000.000  

CFP 2024 400.000  1.000.000  

 

6.12.18 Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada” 

Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 104 Pattada nel programma degli interventi 

è stato incluso un intervento con il quale si prevede di realizzare le opere necessarie al 

completamento e all’avvio del nuovo depuratore comunale. 

Il Comune di Pattada, infatti, ha ultimato e collaudato i lavori per l’adeguamento e l’am-

pliamento del depuratore a servizio dell’agglomerato. L’impianto è stato dimensionato per 

una potenzialità complessiva di 6000 A.E., e sarà in grado di trattare tutto il carico in 

arrivo stimato, nel medio-lungo periodo. L’impianto è articolato su due linee di tratta-

mento biologico a fanghi attivi, ciascuna completa di predenitrificazione-ossidazione, e tre 

sedimentatori secondari, oltre al sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio e al trat-

tamento fanghi con digestione aerobica, ispessimento e disidratazione. 
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Le opere necessarie al completamento e all’avvio dell’impianto riguardano prioritaria-

mente il rifacimento dei quadri elettrici e di controllo (PLC), non più idonei a svolgere le 

funzioni per cui erano stati installati. Sono previste, inoltre, una serie di opere accessorie, 

quali: 

- la sistemazione della strada di accesso all'impianto e della viabilità interna con la rea-

lizzazione di muri di sostegno per la messa in sicurezza dell’area in grado di contenere 

la spinta delle terre e la realizzazione di pavimentazione industriale in corrispondenza 

delle vasche, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e gestione; 

- la realizzazione dei pozzetti di ricircolo fanghi e delle opere impiantistiche idrauliche 

ed elettriche connesse (pompe, collegamenti idraulici ed elettrici); 

- il ripristino dell'impianto di illuminazione dei vani tecnici; 

- l’installazione di due cancelli di ingresso; 

- il controllo dello stato di conservazione e funzionalità delle componenti elettromecca-

niche del depuratore. 

L’intervento è stato collaudato in data 29 gennaio 2021. 

Si riporta di seguito la Tabella 59, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema 

Pattada. 

Tabella 59 - Importi schema Pattada u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pat-

tada” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C26J 

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada” 

SAL 2020 84.422 

SAL 2021 8.158 

IP 2021 273.377 

CFP 2021 273.377 

SAL 2022 1.235 

IP 2022 1.235 

CFP 2022 1.235 

 

6.12.19 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 180 Atzara - nel Programma degli 

Interventi sono stati inseriti due interventi: 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fognari; 

• Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-

purazione. 

L’adeguamento dello schema prevede da un lato l’ampliamento e il potenziamento del 

depuratore di Atzara, attualmente attivo e funzionante in tutte le sue parti affinché possa 
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trattare l’intero carico proveniente dal medesimo Comune e dal Comune di Sorgono, con 

la conseguente dismissione del depuratore di Sorgono, e dall’altro la realizzazione di un 

sistema di convogliamento dei reflui dal depuratore di Sorgono verso il depuratore di 

Atzara. 

Il gestore Abbanoa ha ripartito l’intervento sopra indicato in due lotti separati, relativi 

rispettivamente al collettore fognario e al potenziamento del depuratore di Atzara. 

Per quanto riguarda il collettore fognario è in corso la predisposizione la gara d’appalto 

per la realizzazione dei lavori. 

Per quanto attiene al depuratore di Atzara il progetto di fattibilità tecnica ed economica è 

in fase di verifica. 

L’ultimazione del collettore è prevista per il 2023.  

L’ultimazione dei lavori sul depuratore è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 60, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema 

180 - Sorgono. 

Tabella 60 - Importi schema 180 Sorgono u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C24R_D 1A20C24R_F 

Titolo intervento 

Adeguamento schema fognario depu-

rativo n. 180 - Ampliamento Impianto 
di depurazione 

Adeguamento schema fognario depu-

rativo n. 180 - Realizzazione collettori 
fognari 

SAL 2020 19.199 - 

SAL 2021 8.732 - 

SAL 2022 - 200.000 

SAL 2023 1.020.271 694.775 

IP 2023 1.048.202 1.051.050 

CFP 2023 1.048.202 1.051.050 

6.12.20 Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 

Un ulteriore intervento del PdI avente le caratteristiche riconducibili al POS, riguarda la 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, ubicato all’interno di una struttura 

prefabbricata opportunamente integrata con l’ambiente esterno, ed il collettore di scarico 

a mare delle acque depurate, ubicata all'interno dell'’area portuale ed il collettore di sca-

rico a mare delle acque depurate. 

In futuro l’intervento potrà essere completato con la realizzazione della condotta di scarico 

sottomarina, comprese le pertinenti opere di sollevamento e di collegamento, ed inoltre, 

sempre con il secondo lotto dell’impianto, si potrà portare la potenzialità fino a 3.800 A.E. 

nel periodo di punta estivo. Di seguito una breve descrizione delle opere previste: 

✓ condotte di adduzione e di scarico, costituite da condotte di adduzione dal pozzetto di 

raccordo collettori sino all'impianto di sollevamento esistente, condotta di sfioro dal 

pozzetto sfioratore sino al bacino portuale, condotta di scarico dalla vasca di disinfe-

zione sino al bacino portuale; 
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✓ capannone in elementi prefabbricati e opere di sistemazioni esterne, costituite dalla 

realizzazione della rampa d'accesso al capannone, murature perimetrali, recinzioni, 

opere di mitigazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

✓ impianto di depurazione costituito da: 

- stazione compatta di pretrattamento di grigliatura fine, dissabbiatura e disolea-

tura; 

- sezione di equalizzazione; 

- sezione di ossidazione e denitrificazione; 

- ricircolo fanghi; 

- sezione MBR, costituite da n. 1 cassetta di membrane di ultrafiltrazione a fibra 

cava, costituita da 120 moduli filtranti; 

- sezione di disinfezione di copertura con ipoclorito di sodio; 

- comparto di trattamento fanghi; 

- sistema di abbattimento odori all'interno dell'edificio di contenimento dell'im-

pianto di depurazione, costituito da un adeguato numero di sistemi di filtrazione 

dell'aria; 

- sezione di accumulo del permeato e del sollevamento per lo scarico del refluo 

depurato nella condotta sottomarina; 

- realizzazione degli impianti elettrici e di telecontrollo; 

- fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione d'emer-

genza delle utenze principali costituenti l'impianto di depurazione. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2027. 

Si riporta di seguito la Tabella 61, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell’impianto 

Bugerru. 

Tabella 61 - Importi Impianto Bugerru u.m.: euro 

AZIONI POS 
Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di 

Buggerru 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C258 

Titolo intervento 
Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione 

del Comune di Buggerru 

SAL 2020 33.741 

SAL 2021 9.931 

SAL 2022 6.000 

SAL 2023 59.000 

SAL 2024 300.000 

SAL 2025 700.000 
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AZIONI POS 
Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di 

Buggerru 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento 1A20C258 

Titolo intervento 
Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione 

del Comune di Buggerru 

SAL 2026 1.000.000 

SAL 2027 1.025.564 

IP 2027 3.157.287 

CFP 2027 3.157.287 

 

6.12.21 Adeguamento impianto di depurazione di Mores 

Con la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Mores, 

incluso nel PdI, si prevede la dismissione dell’attuale depuratore sito in località Arzolas ed 

il collettamento dell’intero carico prodotto dall’agglomerato al nuovo depuratore, realiz-

zato in località Vallombrosa. 

L’Amministrazione comunale di Mores, con un precedente finanziamento, aveva realizzato 

sia il nuovo depuratore di Mores in località Vallombrosa, del tipo a fanghi attivi con sedi-

mentazione secondaria, dimensionato per una capacità depurativa pari a 6.800 A.E., in 

grado di far fronte a tutto il carico prodotto dall’agglomerato, sia il collettore di adduzione 

dei liquami dal vecchio al nuovo impianto di depurazione. 

Tuttavia, ancora oggi il nuovo sistema fognario depurativo non è stato attivato a causa di 

evidenti criticità riscontrate nella posa del suddetto collettore. 

Stante il tempo trascorso, si è reso necessario programmare ulteriori interventi a cura del 

gestore del SII, subentrato nell’esecuzione delle opere al Comune di Mores, per la risolu-

zione delle criticità sopra riportate relative al collettore fognario di adduzione, oltre che 

per la messa in esercizio ed il ripristino funzionale del nuovo sistema depurativo, già da 

tempo realizzato ma mai entrato in esercizio, da finanziarsi con risorse da tariffa. 

In particolare, il Gestore ha previsto una serie di lavorazioni da eseguirsi presso l’impianto 

di Mores - Loc. Vallombrosa riguardanti nello specifico il rifacimento del tappeto di diffu-

sione dell’aria nell’ossidazione biologica, la manutenzione di alcune opere civili, la forni-

tura e posa in opera di alcune apparecchiature elettromeccaniche e l’adeguamento fun-

zionale dei quadri elettrici. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 62, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell’impianto 

Mores. 

Tabella 62 - Importi Impianto Mores u.m.: euro 

AZIONI POS 
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune 

di Mores 

FINANZIAMENTO PRIVATO 

ID intervento 2A20DIA1 
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Titolo intervento Adeguamento impianto di depurazione di Mores 

SAL 2020 - 

SAL 2021 - 

SAL 2022 150.000 

IP 2022 150.000 

SAL 2023 1.900.000 

IP 2023 1.900.000 

 

6.12.22 Programmazione 2022-2027 comparto depurativo 

Nell’ambito della programmazione 2022-2027 sono stati proposti per il finanziamento in-

terventi riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti di 

depurazione a servizio dei Comuni dell'Ambito unico della Sardegna, aventi le caratteri-

stiche per l’inserimento nel POS. 

Detti interventi, sono stati inseriti nel PdI con: 

- ID EGAS_FB_DEP_01, EGAS_FB_DEP_02EGAS_FB_DEP_03, EGAS_FB_DEP_04 

- EGAS_FB_DEP_05, EGAS_FB_DEP_06EGAS_FB_DEP_07, EGAS_FB_DEP_08. 

Per la determinazione del fabbisogno da attribuire a ciascuna delle sopracitate opere, la 

Società ha stimato, su base parametrica, il costo annuo di intervento per impianto e per 

comune gestito. Il costo complessivo annuo è stato proiettato al 2025, determinando così 

il fabbisogno per il periodo 2022-2027. 

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti un’ulteriore 

classe opere di cui è stato richiesto l’inserimento nella programmazione 2022-2027 con-

cernenti la manutenzione straordinaria ed il potenziamento delle reti fognarie di raccolta 

e collettamento dei reflui dei comuni gestiti dalla Società Abbanoa SpA. I predetti inter-

venti sono identificati con gli ID: 

- EGAS_FB_FOG_01, EGAS_FB_FOG _02 

- EGAS_FB_FOG_03, EGAS_FB_FOG_04 

- EGAS_FB_FOG_05, EGAS_FB_FOG_06EGAS_FB_FOG_07, EGAS_FB_FOG_08. 

Gli interventi programmati si pongono l’obiettivo di ottimizzare la funzionalità complessiva 

della rete fognaria urbana al fine di garantire agli utenti e alla collettività qualità e buoni 

livelli di servizio. 

 

Allegato D



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1 

Schema regolatorio 2022-2023 
A cura di: 

Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Novembre 2022  96 

 

7 Eventuali istanze Specifiche 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti – Prerequisito 3 

Possedendo agglomerati in condanna (C668/2019) Abbanoa fa istanza di partecipazione 

al meccanismo incentivante per tutti i macro-indicatori non coinvolti. Avendo esclusiva-

mente condanne sulla depurazione (art. 4 direttiva) il meccanismo è disattivato su M5 ed 

M6. 

Il piano di rientro sugli agglomerati in condanna ha le seguenti date previste per il rag-

giungimento della conformità (6 mesi dalla messa in esercizio dell’intervento, con analisi 

tabellari con esito positivo). Ad oggi gli interventi hanno una previsione di conclusione e 

successivo raggiungimento della conformità che va dalla fine del 2022 alla fine del 2027. 

 

Tabella 63 -agglomerato in condanna – codice condanna – anno di raggiunta conformità  

AGGLORMERATO 
ID intervento 

Titolo Intervento pianificato 
data messa a 

norma Pianificato 

Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi 31/12/2026 

Bono 
1A20C26I_D Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - impianto 

31/12/2025 
1A20C26I_F Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - collettori 

Bortigali 1A20C26H Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali” 31/12/2024 

Cala Liberotto 1A20C23M 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (Cala libe-

rotto) 
30/09/2027 

Castelsardo-Lu 
Bagnu 

1A20C21M 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Ba-

gnu 
30/09/2026 

Cortoghiana 2A20C61C_D2 Adeguamento impianti di depurazione - Ripristino funzionale 30/09/2024 

Dolianova (com-
prende Serdiana 

e Ussana) 

1A20C20D 
Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" (n.264 PRRA) - 

collettori 31/05/2024 
1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 

Elini, Ilbono (com-
prende Lanusei) 

1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - Ilbono 31/05/2024 

Lodè 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 30/11/2023 

Mandas 

1A20C40M 

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei 
comuni di Barumini - Gesturi - Las Plassas - Lunamatrona - Pauli Arbarei 
- Siddi - Tuili - Villanovaforru - Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depu-

ratore - I° LOTTO 

31/10/2027 

1A20C40L 
Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui civili dei co-

muni di Mandas - Depuratore - I stralcio 
31/08/2026 

Maracalagonis, 1A20C205 
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di 

Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile. 
31/08/2026 

Settimo San Pie-
tro (comprende 

Sinnai) 
1A20C20Y 

Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di 
completamento - attivazione sistema fognario "zona musicisti" 

30/09/2026 

Meana Sardo 
1A20C21W Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo 

31/03/2026 
1A20C27P Adeguamento schema fognario depurativo n.  179 “Meana Sardo” 

Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores 31/05/2024 

Olmedo 1A20C25N 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Ol-

medo all'impianto di depurazione di Alghero 
28/02/2027 

Orosei 1A20C20W 
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al 

D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo 
31/12/2022 

Pattada 1A20C26J Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pattada” 31/12/2022 

Platamona 1A20C208 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto 

Condotte (2°lotto - 2°stralcio) 
30/06/2026 

Allegato D



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1 

Schema regolatorio 2022-2023 
A cura di: 

Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Novembre 2022  97 

 

AGGLORMERATO 
ID intervento 

Titolo Intervento pianificato 
data messa a 

norma Pianificato 

1A20C25D 
Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescri-

zioni VIA 

1A20C21I 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto 

Depuratore (2°lotto - 1°stralcio) 

Rena Majore 1A20C24T Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore 30/11/2025 

Sorgono 

1A20C24R_D 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Im-

pianto di depurazione 
30/06/2024 

1A20C24R_F 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collet-

tori fognari 

Tonara (Istusile) 1A20C25U Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile 30/11/2025 

Valledoria (com-
prende Valledoria 
zone Turistiche) 

1A20C20G 

Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas me-
diante 

30/11/2025 

esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – 
Impianto 

di depurazione. Primo lotto 

1A20C20F 
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas me-
diante esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valle-

doria – Collettori fognari Primo stralcio 

 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 

Non sussiste la necessità di richiedere istanza in quanto non è prevista alcuna aggrega-

zione gestionale. 

 

7.3 Altro 

Con riferimento ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del SII, 

previsti dall’articolo 18, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 

aprile 2017, n. 93 la Società ha presentato un piano di miglioramento del servizio di 

misura. 

Nel periodo 2013-2021 sono stati sostituiti e installati circa 626 mila contatori di utenza, 

con una media di circa 70.000 contatori sostituiti annualmente. Come illustrato 

nell’istanza di deroga presentata nell’ambito dell’aggiornamento dello schema regolatorio 

MTI-2, l’obiettivo della Società è quello di disporre al 2022 di un parco contatori con un 

utilizzo di età inferiore a 10 anni. 

Nella proposta di PdI è stato presentato all’Ente di governo un apposito intervento di 

sostituzione contatori di utenza.  

Rispetto alla proposta del gestore, come già indicato in occasione della precedente appro-

vazione del PdI 2020-2023, l’EGAS ha ritenuto di riallineare la programmazione di sosti-

tuzione dei contatori all’istanza di deroga presentata nell’ambito dell’aggiornamento dello 

schema regolatorio MTI-2, riprogrammando le somme mancanti (circa 5,6 Mio€) nel bien-

nio 2024-2025. 

Di seguito si riporta una Tabella 64 con la quota di sostituzione dei misuratori e il relativo 

costo con una stima fino alla fine della concessione. 
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Tabella 64 - Piano sostituzione Contatori 

anno UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Numero contatori 

da sostituire 
n. 42.991 26.484 40.000 80.000 125.263 125.263 

Importo € 15.105 - 2.500.000 5.000.000 7.828.906 7.828.906 

Il quantitativo di misuratori d’utenza sostituiti nel 2020 è inferiore rispetto alla media, a 

causa della sospensione delle attività di per l’emergenza Covid-19. 

Nel 2020 il numero complessivo di sostituzioni si attesta intorno a 40.000 unità già dispo-

nibili presso i magazzini aziendali. Per il 2021 il numero complessivo di sostituzioni si è 

attestato intorno a 26.000 unità già disponibili presso i magazzini aziendali. Data la situa-

zione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 si è rilevata una contrazione delle 

installazioni nel primo semestre in parte dovuta anche allo svolgimento delle procedura 

di gara. 

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Nel file RDT – foglio dati tecnici – il dato Consumi di Energia Elettrica è leggermente 

superiore rispetto alla somma dei dati per servizio forniti nella raccolta dati RQTI 2022 in 

quanto sono presenti anche i consumi dalle sedi. 

Allegato D




