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Executive Summary

Nella presente relazione € rappresentato |'aggiornamento del Programma degli Interventi
(PdI) per il periodo 2022-2023 secondo lo schema-tipo di cui all’Allegato 1 alla Determina
ARERA n. 1/2022 DSID. 1.

Ai sensi del MTI-3, Abbanoa ha provveduto a trasmettere la proposta del Programma degli
Interventi e le informazioni necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio,
nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto
previsto dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per il periodo residuo, fino alla
scadenza dell’affidamento.

Il fabbisogno di investimenti per il Servizio Idrico Integrato (SII) per il periodo 2022-2023
€ risultato pari a circa 189 M€, di cui circa 121 M€ per lavori che saranno completamente
a carico della tariffa e 68 M€ per lavori che una volta entrati in esercizio risulteranno
supportati da contributi pubblici di vario tipo. Secondo questa logica il cronoprogramma
del Valore dell'investimento annuo lordo previsionale, meglio specificato in seguito e det-
tagliato nel file Excel allegato alla presente Relazione puo essere rappresentato come nella
seguente Tabella 1 (valori in M€):

Tabella 1 - Importi previsti per tipo di finanziamento

Finanziamento 2022 2023 TOTALE
Tariffa 53,94 67,12 121,07
Pubblico 22,17 49,12 71,29
Totale 76,11 116,24 192,36

Con riferimento alla suddivisione degli investimenti in funzione della fonte del finanzia-
mento si segnala |'esistenza di alcuni interventi per i quali lo stanziamento pubblico pre-
visto e inferiore rispetto al valore dell’opera. Fermo restando che tale insufficienza di fondi
appare per lo piu in sede di definizione dei primi livelli di progettazione, salvo essere quasi
sempre superata grazie alle economie di gara per i lavori, qualora i fondi pubblici stanziati
non risultassero sufficienti, la copertura finanziaria dei lavori & assicurata attraverso la
compartecipazione di fondi da tariffa.

Nella seguente tabella & sinteticamente riportato il cronoprogramma degli interventi
per il periodo 2022-2023 (valori in M€) suddiviso per macro-indicatore, con indicati gli
importi di ciascun anno e il totale.

Tabella 2 - Importi previsti per macro-indicatore

o Total
Macro-indicatore | 2022 2023 Oma 2023
M1 13,52 29,19 42,71
M2 1,73 7,69 9,42
M3 3,10 5,41 8,51
Maa 12,68 17,19 29,87
Mab - 0,75 0,75

Abbanoa SpA Novembre 2022 6



Allegato D

ABB NOA Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1
’\/ -
= A cura di:
Schema regolatorio 2022-2023 Settore CBI
P Totale
Macro-indicatore 2022 2023 2022-2023
M5 1,63 2,71 4,34
M6 23,23 26,69 49,92
Preq3 7,38 13,65 21,03
Altro 12,84 12,97 25,81
Totale 76,11 116,24 192,36

Si riporta di seguito la Tabella 3 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 3 - Importi previsti dal programma degli interventi

PdI 2022-2023

Anno SAL IP LIC CFP

2019 110,78 81,13 41,97 12,32

2020 84,22 81,45 19,18 16,41

2021 75,01 92,80 22,05 39,84

2022 76,11 71,22 - 15,66

2023 116,24 113,38 - 45,68
TOTALE 192,36 184,60 61,33

2022-2023

Verifica 2020-2021

Nella seguente Tabella 4 (valori in ME) e sinteticamente riportato il resoconto di sintesi
del cronoprogramma degli interventi per il periodo 2020-2021 (valori in ME) con
la rappresentazione delle differenze tra il Valore dell'investimento annuo lordo
previsionale e consuntivo.

Tabella 4 - Importi consuntivi per tipo di finanziamento

Finanziamento Previsione | Previsione | Consuntivo | Consuntivo | Differenza | Differenza
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Tariffa 53,12 59,05 63,24 51,45 10,12 -7,60
Pubblico 22,01 47,14 20,97 23,56 -1,04 -23,58
Totale 75,13 106,19 84,21 75,01 9,09 -31,18

In generale, da quanto consuntivato emerge, che la capacita di spesa per gli interventi
effettuati a valere sulla tariffa risulta migliore rispetto a quella afferente ai lavori finanziati
con contributi pubbilici, rispetto ai quali permangono delle difficolta che trovano origine in
vari fattori determinanti, non tutti sotto il diretto controllo del gestore (i tempi per
I'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nullaosta propedeutici all’esecuzione delle opere
da parte dei numerosi Enti coinvolti, soprattutto ove sia richiesta la Valutazione di Impatto
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Ambientale o la verifica alla sua assoggettabilita o a causa delle procedure espropriative
e dai tempi lunghi necessari ai Comuni interessati per l'adozione di eventuali varianti
urbanistiche).

Nel biennio 2020-2021 gli effetti della emergenza sanitaria hanno limitato anche la
capacita realizzativa per le maggiori difficolta derivanti dalla situazione pandemica.
Questa ha limitato la Societa anche nelle attivita di rinnovo della forza lavoro. Infatti,
durante il periodo pandemico € stata registrata una forte riduzione del personale tecnico
impegnato nella gestione dei lavori. Le procedure di selezione pubblica funzionali ad
acquisire le competenze necessarie hanno subito dei rallentamenti che si sono riverberati
sulla capacita di realizzazione del PdI.

1 Informazioni preliminari

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Nel corso del periodo 2016-2021 sono state portate avanti varie azioni volte al riordino
del perimetro di gestione e della regolazione dei rapporti tra soggetti che a vario titolo
gestiscono ancora infrastrutture ed aree territoriali afferenti al SII. Si & provveduto a
porre rimedio all’annosa questione delle forniture a bocca di serbatoio, per le quali, rel, &
stato definito un corrispettivo specifico per la regolazione dei rapporti di scambio all’in-
grosso.

Abbanoa ha provveduto a prendere in carico, dopo attenta verifica dello stato delle infra-
strutture e stipula di appositi atti di cessione, la gestione di una serie di infrastrutture, tra
le quali alcune di complessita e dimensione significativa e di cui sotto si riporta una tabella
di riepilogo.

Tabella 5 - Riepilogo localita e date presa in carico

Comune/localita |TIPOLOGIA Data presa in carico
Tempio - Imp. Dep. UCAG INTERC 16/05/2016
Ulassai COM 10/06/2016
Siniscola ZIR 01/02/2017
Tempio Pausania ZIR 01/02/2017
Castiadas - Cala Sinzias (rete idrica) BM 07/08/2017
Nuoro -Pratosardo ZIR 30/11/2017
Ula Tirso - Valle del Tirso ZIR 18/12/2017
Siniscola -Villaggio S’Elena e Sa Chitta BM 27/07/2018
Carbonia PIP 10/09/2018
Macomer ZIR 01/11/2018
Castiadas (rete fognaria) COM 30/12/2018
Cabras PIP 08/02/2019
Sanluri PIP 14/03/2019
Siamaggiore PIP 15/05/2019
S. G. Suergiu - Villaggio ex INPS BM 20/05/2019
Maracalagonis - Torre delle Stelle BM 31/05/2019

Abbanoa SpA Novembre 2022 8
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Comune/localita |TIPOLOGIA | Data presa in carico
Sassari - Predda Niedda ZIR 01/08/2019
Cuglieri - Torre del Pozzo (rete fognaria) BM 15/12/2019
Castiadas - Cala Sinzias (rete fognaria) BM 13/02/2020
Sassari - Bancali (Rete fognaria) BM 10/06/2020
Neoneli - PIP PIP 06/06/2020
Arzachena - Monticanaglia (Rete fognaria) BM 19/08/2020
Iglesias - ZIR ZIR 22/10/2020
Olbia - Murta Maria BM 27/11/2020
Nughedu S. Vittoria- V. Santa Croce ALT 13/04/2021
Arzachena - PIP PIP 22/04/2021
Marceddi - Terralba BM 15/07/2021
Pattada (depuratore) ALT 19/07/2021
Buggerru - PIP PIP 15/11/2021
Pattada - PIP PIP 27/12/2021
TIPOLOGIA: DESCRIZIONE

BM Borgatg marine, Lottizzazioni, villaggi rurali, Aree industriali non gestite da consorzi, Aree

portuali

CoOM Comuni

PIP Piani insediamenti produttivi

ZIR Zone industriali regionali

CIP aree/nuclei industriali gestite da Consorzi provinciali

INTERC Strutture intercomunali

Il percorso di integrazione deve essere ancora completato.

Nel luglio 2021, I'Ente di governo ha determinato il corrispettivo spettante ai consorzi
industriali per I'espletamento dei servizi di fognatura e depurazione prestati a favore del
gestore Abbanoa SpA, anche per gli anni passati, Si tratta di un passo avanti significativo
nel riordino del governo delle infrastrutture del SII che consentira di risolverei numerosi
contenziosi tra la Societa e i soggetti pubblici coinvolti.

Cosi come previsto dal D.Lgs. 152/06, entro il 30 giugno 2022, I'Ente di governo ha ulti-
mato il percorso istruttorio per il riconoscimento in salvaguardia di 23 gestioni esistenti
svolte in forma autonoma.

Tali gestioni riconosciute si aggiungono agli altri tre gestori titolati ad operare sul territorio
regionale, fino a scadenza della convenzione stipulata prima della creazione dell’ambito
unico (Domus Acqua Srl, nel Comune di Domusnovas, SI.EL. SRL, nel Comune di Siligo,
e Acquavitana SpA, nel Comune di Sinnai).

Tra le gestioni comunali in salvaguardia, alcune, non avendo autonomia idrica sono ser-
vite, in tutto o in parte, con forniture all'ingrosso erogate da Abbanoa presso i serbatoi
comunali o convogliano i propri reflui (pur in assenza di un corrispettivo definito da EGAS)
presso impianti gestiti da Abbanoa.
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Tabella 6 - Riepilogo gestioni comunali in salvaguardia con dettaglio forniture all’ingrosso

Comune in salvaguardia @ Popolazione NOTE
Aggius 1.409 | Servito a bocca di serbatoio e Reflui convogliati ad Abbanoa
Anela 592 | Servito a bocca di serbatoio
Arzana 2.285

Bessude 398

Bonarcado 1.519 | Servito a bocca di serbatoio
Bottidda 660 | Servito a bocca di serbatoio
Bultei 854 | Servito a bocca di serbatoio
Burgos 859 | Servito a bocca di serbatoio
Cheremule 408 | Reflui convogliati ad Abbanoa
Esporlatu 376 | Servito a bocca di serbatoio
Fluminimaggiore 2.685

Gadoni 725

Lotzorai 2.100

Modolo 155 | Servito a bocca di serbatoio
Nuxis 1.443

Olzai 792

Paulilatino 2.110

San Vero Milis 2.407

Santu Lussurgiu 2.247

Seui 1.218

Tertenia 3.839

Teulada 3.364 | Servito a bocca di serbatoio
Villagrande Strisaili 2.997

Tra i comuni che hanno ceduto le opere del SII ad Abbanoa, il Comune di Villasimius ha
mantenuto, senza titolo, la gestione del depuratore comunale per la quale richiede un
corrispettivo definito senza tener conto delle regole previste dalla normativa ARERA.

Pertanto, la situazione della gestione del servizio idrico dei Comuni Sardi puo essere rie-
pilogata come segue:

Tabella 7 - Riepilogo situazione della gestione del servizio idrico dei Comuni Sardi

Popolazione residente

Comuni per soggetto gestore Quantita al 01/01/2021
Gestione Abbanoa 346 1.491.238
Altri Gestori riconosciuti 3 24.014
Comuni in salvaguardia 23 35.442
Comuni non in salvaguardia 5 39.350

TOTALE 377 1.590.044

Secondo quanto previsto dall'articolo 147 comma 2-ter del testo unico ambientale, le
gestioni comunali non salvaguardate entro il 1° luglio 2022 confluiscono nella gestione
unica individuata dall’Ente di governo, il quale provvede ad affidare al gestore unico, entro
il 30 settembre 2022, tutte le gestioni non fatte salve. Si tratta in particolare delle gestioni
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comunali riportate nella tabella seguente.

Tabella 8- Riepilogo gestioni comunali non salvaguardate

Comune non in
salvaguardia

Popolazione

Burcei 2.663 | Servito a bocca di serbatoio
Capoterra 23.089 | Servito a bocca di serbatoio
Perfugas 2.261 | Servito a bocca di serbatoio
Sant'Anna Arresi 2.644 | Servito a bocca di serbatoio
Serramanna 8.693

Tra queste, per gli abitati di Capoterra, Sant'Anna Arresi, Burcei e Perfugas, sono state
avviate, le procedure di acquisizione al perimetro d'ambito gestito da Abbanoa S.p.A..

1.2 Modalita di rilevazione di LIC e contributi

Con riferimento alla rilevazione dei LIC coerentemente con I'impostazione adottata negli
anni precedenti, per i lavori in corso completamente coperti da finanziamento pubblico,
la variazione annua del valore dei LIC non & valorizzata a fini tariffari.

Poiché i finanziamenti pubblici ricevuti dalla Societa, nel caso in cui le opere cui sono
destinati non vengano eseguite, devono essere restituiti all’Ente finanziatore o reindiriz-
zati ad altri investimenti, il loro valore viene considerato un debito fintanto che non viene
meno |'obbligo di restituzione. Solo quando 'opera entra in esercizio il finanziamento puo
dirsi incassato. Tale modalita & stata gia comunicata ad ARERA, con |'approvazione dello
schema regolatorio del MTI (delibera dell’Ente d’Ambito del’/ATO Sardegna n. 8/2014) e
nella compilazione della check list di cui alla verifica ispettiva eseguita ai sensi Delibera-
zione ARERA n. 288/2014/E/IDR, senza che siano stati presentati rilievi in merito.

Con riferimento alla rendicontazione dei valori, occorre segnalare che nel prospetto del
programma degli interventi il consuntivo riportato nelle colonne valore annuo lordo e va-
riazione LIC si riferisce al dettaglio analitico dell'incremento degli investimenti da tariffa o
dell'incremento delle immobilizzazioni in corso. Sono presenti alcuni casi per i quali il
valore indicato € negativo. Cio & dovuto al fatto che per le commesse di investimento
indicate nel dettaglio sono state effettuate delle rilevazioni contabili, per tener conto delle
anticipazioni erogate ai sensi della normativa sugli appalti, che hanno stornato parte
dell'importo contabilizzato nell’anno precedente. In ogni caso vista I'impostazione adot-
tata negli anni passati il valore dei LIC derivante dagli interventi finanziati non viene va-
lorizzato in tariffa e pertanto tale modalita di rilevazione non comporta nessun effetto
tariffario.

1.3 Prestito BEI

Nel mese di gennaio del 2019 la Societa ha stipulato un contratto di prestito con la Banca
Europea per gli investimenti. Il prestito e destinato a sostenere gli investimenti sulle opere
del SII in un’ottica di riabilitazione, aggiornamento e ottimizzazione delle infrastrutture
con interventi da realizzare nel periodo 2018-2022. Il valore del prestito € di 200 milioni
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di euro da rimborsare attraverso i corrispettivi derivanti dalla tariffa del SII.

2 Prerequisiti

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Ai sensi dell’art. 20 della RQTI e stata calcolata la quota misurata dei volumi di processo,
considerando come misurati i volumi elaborati, per almeno I’'80% dell’anno, tramite let-
ture effettuate sui misuratori. Nella seguente tabella vengono esposti i dati dei volumi
elaborati.

Riguardo ai volumi di utenza, & stata calcolata la quota misurata considerando solo i vo-
lumi relativi ad utenti dotati di misuratore con almeno un consumo derivante da lettura
validata.

Tabella 9 - Valutazione prerequisiti per M1

WPtot Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore me | 285.185.100 | 283.915.903
assoluto)
WPmM | Somma dei volumi di processo misurati mc|272.855.402 | 271.562.360
WP Quota volumi di processo misurati % 95,7% 95,6%
WUtot | Somma dei volumi di utenza totali mc|109.273.681 | 109.314.929
WUm | Somma dei volumi di utenza misurati mc| 105.412.926 | 105.860.745
wWu Quota volumi di utenza misurati % 96,5% 96,8%
Preal Indicare se il prerequisito sulla disponibilita e affidabilita dei ) S S
4 dati di misura & stato conseguito (prerequisito Preql)
Preq4 Indicare I'esito della validazione ai fini della valutazione della ) Adeguato Adequato
qm disponibilita e affidabilita dei dati per M1 (prerequisito Preg4) 9 9

Nel biennio 2020-2021 circa il 95% dei volumi di processo sono stati misurati.

Nell’'anno 2020 la somma totale dei volumi di utenza & stata di 109.273.681 mc, la quota
misurata é stata di 105.412.926 mc. Pertanto, il 96,5% dei volumi di utenza & stato
misurato.

Nell’lanno 2021 la somma totale dei volumi di utenza & stata di 109.314.929 mc, la quota
misurata €& stata di 105.860.745 mc. Pertanto, il 96,8% dei volumi di utenza sono stati
misurati.

Grazie ad un nuovo contratto con la societa Engineering, la quale si occupa dell'imple-
mentazione e dell’aggiornamento della piattaforma informativa integrata, anche al fine
del recepimento delle esigenze di tipo regolatorio, & stato possibile rideterminare i volumi
relativi agli anni 2018 e 2019 con gli stessi algoritmi implementati di recente.

Tutti i volumi di processo vengono calcolati da apposita struttura aziendale tramite letture
certificate archiviate in un software dedicato. Le elaborazioni risultano tracciate e consul-
tabili. I volumi di utenza sono depositati in apposito modulo informatico e contengono i
dettagli delle utenze e dei volumi fatturati.
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I dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali risultano pertanto di-
sponibili e consultabili, conseguendo il prerequisito Preql e Preq4 secondo quanto dispo-
sto dalla normativa RQTI.

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti
Il Gestore risulta:

a) essersi dotato delle procedure per I'adempimento agli obblighi di verifica della qualita
dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure;
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Abbanoa SpA si € dotata del sistema di laboratori interni in grado di soddisfare le prescri-
zioni dell’art. 7 del D.Lgs. 31/01. E attualmente in corso la procedura per l'accreditamento
dei laboratori in ottemperanza delle prescrizioni normative derivate dal recepimento della
direttiva 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/83 sulla qualita
delle acque destinate al consumo umano (Decreto 14 giugno 2017 - Modifica degli allegati
IT e III del D.Lgs. 31/01).

Abbanoa provvede con regolarita a:

- conservare i rapporti di prova;

- trasmettere alla ASL di competenza i rapporti di prova anticipando i parametri non
conformi;

- produrre il piano dei campionamenti e trasmetterlo con le revisioni successive alle
ASL di competenza;

- eseguire il numero minimo dei controlli calcolato secondo le frequenze definite
dall’All. II del D.Lgs. 31/01 e delle disposizioni regionali vigenti.

Per potenziare le attivita, anche in relazione alla implementazione di metodi analitici per
rispondere alla evoluzione normativa e della sicurezza, sono programmati interventi per
I'automazione di specifiche metodiche analitiche.

L’attuale sistema di controllo € stato condiviso con le ASL con l'individuazione dei punti di
campionamento. E stato definito con la Regione il Piano di Monitoraggio previsto dal D.Lgs.
15 febbraio 2016, n. 28 - D.M. 2 agosto 2017 (controllo radioattivita). Sono state avviate
le attivita per la formazione dei team per la redazione e gestione dei PSA, che prevede-
ranno necessariamente interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione e gestione
dei rischi.

L'adeguamento degli impianti di potabilizzazione alla nuova Direttiva europea sulle acque
potabili del 2020 (Direttiva 2020/2184) impattera nel sistema idrico integrato sardo sotto
diversi punti di vista, relativi non solamente agli aspetti qualitativi e di processo, ma anche
a quelli di sistema, legati alla frammentazione degli impianti e degli agglomerati serviti.
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In particolare, I'impatto sara evidente sul sistema di controllo della produzione e di con-
trollo all'utenza, sugli elevati tempi di residenza idraulica con problematiche per il man-
tenimento delle caratteristiche di idoneita al consumo, sulle situazioni complesse legate
al trattamento delle risorse locali con miscelazione in rete e verifica delle possibili altera-
zioni. Dalla valutazione puntuale delle ipotesi di modifica della DWD si puo rilevare che le
problematiche conseguenti all'introduzione e alla modifica di alcuni Valori di Parametro
comporteranno la necessita di procedere alla rivisitazione di alcuni processi di trattamento
ed al potenziamento dei laboratori in termini strumentali e di risorse per la determinazione
dei nuovi parametri.

Nello specifico, le maggiori criticita relative alle modifiche apportate possono essere sin-
tetizzate come segue:

- Parametri microbiologici: lI'inserimento dei coliformi nella parte A (prima erano in-
dicatori), oltre ad altri parametri aggiuntivi produrra come effetto I'incremento delle
ordinanze di limitazione all’'uso. Dovra pertanto essere implementato il sistema di
controllo in rete prevenendo le alterazioni qualitative favorenti la colonizzazione
batterica (biofouling);

- Torbidita: l'inserimento nella parte A (prima era indicatore) produrra come effetto
I'incremento delle ordinanze di limitazione all’'uso. Il limite precedente era riferito
all’'uscita dall'impianto e non alla rete, e non veniva applicato alle acque sotterra-
nee. Con la attuale formulazione, il non rispetto del limite imposto diventera il primo
motivo di non idoneita, pur essendo assenti implicazioni di ordine sanitario. Nello
specifico, sara sufficiente una minima interruzione nell’erogazione, o una banale
variazione di flussi nelle reti, per provocare un aumento della torbidita, prima tol-
lerabile;

- Clorato e Clorito: sara di fatto precluso I'uso del Biossido di Cloro, determinando la
necessita di procedere alla rivisitazione della modalita di impiego dell’ipoclorito di
sodio;

- Altri parametri: dovranno essere adattati i processi di trattamento per limitare la
produzione di composti derivanti dall'impiego dei chemicals, ed implementati i si-
stemi per I'abbattimento dei composti di origine ambientale.

Sulla base delle valutazioni oggi possibili legate alla conoscenza impiantistica ed alle ca-
ratteristiche delle acque disponibili, & stata effettuata una prima analisi dei possibili fab-
bisogni strutturali, che tengono conto dei seguenti aspetti:

- Adeguamento del sistema di controllo, funzionale alla indagine e monitoraggio dei
nuovi parametri e limiti proposti, nonché all’adeguamento del sistema di controllo
ai WSP (PSA);

- Adeguamento dei processi di trattamento con introduzione di nuove sezioni ed uti-
lizzo di reattivi di processo alternativi a quelli normalmente in uso.

In particolare, si dovra incidere su:
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e Preossidazione: utilizzo di Ozono e Permanganato, finalizzati al trattamento
delle acque eutrofiche e al contenimento dei valori di microcistina;

e Chiariflocculazione: utilizzo di reattivi di sintesi per ridurre I'impiego di sali
minerali;

e Filtrazione a carboni attivi: da integrarsi con Ozono per |I'abbattimento dei
microinquinanti organici;

e Filtrazione su membrana, in alternativa e/o integrazione ai classici sistemi di
filtrazione su sabbia;

e Disinfezione di processo: utilizzo di sistema di disinfezione fisica (UV) per
eliminare la produzione di sottoprodotti clorurati;

e Correzione aggressivita e corrosivita delle acque per contenere i fenomeni di
corrosione e mantenere nel tempo le caratteristiche di idoneita al consumo
umano;

¢ Implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo.

La stima (minimale) delle risorse necessarie per I'adeguamento degli impianti di potabi-
lizzazione alla nuova Direttiva europea sulle acque potabili del 2020 (Direttiva 2020/2184)
e di circa 126 milioni, oltre le spese di progettazione e accessorie, per un fabbisogno
stimabile in complessivi 140 milioni di euro.

Al fine di dare avvio ad una prima serie di interventi urgenti volti al complessivo adegua-
mento e ammodernamento degli impianti di potabilizzazione gestiti dalla societa Abbanoa
S.p.A., nel presente PdI e nel POS sono stati inseriti tre interventi relativi agli impianti
maggiormente critici (Agnata, Simbirizzi e Bidighinzu), finanziati con risorse del pro-
gramma PR FESR 2021-2027, descritti diffusamente nel paragrafo 6.9 al quale si rimanda
per un maggiore dettaglio.

2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di
Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 aprile 2014
(causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data
del 31 dicembre 2017. In particolare, gli agglomerati di Nuoro e Dorgali oggetto delle
cause sono stati adeguati e dichiarati conformi (comunicazioni 2015 e 2017 del MATTM e
CE).

Con la sentenza nella causa C-668/19 la Corte di Giustizia Europea ha condannato I'Italia
per l'assenza di impianti fognari e mancata depurazione delle acque in circa 600 agglo-
merati. Alcuni di questi agglomerati, 24 ricadono in territori gestiti da Abbanoa. Gli inter-
venti per il superamento della procedura di infrazione sono considerati dall’Ente di go-
verno strategici oltre che prioritari. Gli interventi riportati nel POS per il comparto fogna-
rio-depurativo sono finalizzati al superamento della procedura di infrazione.

Nella tabella seguente sono riportati gli agglomerati oggetto di procedura d’infrazione
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associati agli interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticita.

Da cio si desume l'assenza del Preq 3 per il periodo di riferimento (2022 - 2023) - esclu-
sivamente per l'art. 4 della direttiva 271/91 - e conseguentemente la possibilita di par-
tecipare al meccanismo incentivante per tutti i macro - indicatori salvo M5 e M6.

Tabella 10 - Agglomerati in procedura di infrazione

AGGLORMERATO Ll Titolo Intervento pianificato rif procedura
pianificato

Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi | C668/2019
1A20C261_D ﬁi&gﬁ?yento schema fognario depurativo n.126 “Bono” -

Bono - - - —1 C668/2019
1A20C261_F Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” -

collettori
Bortigali 1A20C26H fgl:r%lézlrirlento schema fognario depurativo n.134_01 C668/2019

Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera
di Quartu Sant'Elena -

1A20C258 lotto di completamento estendimento rete Terra Mala -
Capitana.
“Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera
Cagliari 1A20C20X — 1I° lotto di completamento estensione rete Terra Mala. I° | 2017-2181
stralcio funzionale”.
Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di com-
1A20C207 pletamento. - este.nS|one. . . .
rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regio-
nale) Terra Mala
Cala Liberotto 1A20C23M Ad_eguamento schema fognario depurativo n° 114 - Oro- C668/2019
sei (Cala liberotto)
Castelsardo-Lu Bagnu 1A20C21M Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Ca- C668/2019
stelsardo-Lu Bagnu
Cortoghiana 2A20C61C_D2 ﬁ;jleeguamento impianti di depurazione - Ripristino funzio- C668/2019
. i Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" Dolianova
Dolianova (com 1A20C20D |\, 564 PRRA) - collettori C668/2019 - Ser-
prende Serdiana e diana e Ussana
Ussana) 1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 2017-2181
Lanusei

Elini, llbono (com-

prende Lanusei) 1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - llbono | C668/2019 — II-

bono 2017-2181
La Maddalena 1A20C41D_E22.1 | Revamping impianto di depurazione La Maddalena 2017-2181

Lodé 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode” | C668/2019

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei
reflui civili dei comuni di Barumini - Gesturi - Las Plassas -
1A20C40M Lunamatrona - Pauli Arbarei - Siddi - Tuili - Villanovaforru

Mandas - Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depuratore - 1° C668/2019
LOTTO
1A20C40L Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei

reflui civili dei comuni di Mandas - Depuratore - | stralcio
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui
Maracalagonis, 1A20C205 dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al
depuratore consortile.

P—— - - - - —1 C668/2019
Settimo San Pietro Riordino e raz_lonallzzazmne rete fc_)gna_lrla de_I centro abi-
N 1A20C20Y tato: I° lotto di completamento - attivazione sistema fo-
(comprende Sinnai) - g
gnario "zona musicisti
Meana Sardo 1A20C21W Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - C668/2019

Meana Sardo
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pianificato
1A20C27P ;Adeguamentonschema fognario depurativo n. 179
Meana Sardo
Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores C668/2019
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del
Olmedo L1A20C25N Comune di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero €668/2019
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di
Orosei 1A20C20W depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale | C668/2019
del processo
Pattada 1A20C26J gcézguamento schema fognario depurativo n.104 “Pat- C668/2019
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10
1A20C208 PRRA) - Il lotto Condotte (2°lotto - 2°stralcio)
Platamona 1A20C25D Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso C668/2019
per prescrizioni VIA
1A20C21] Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10
PRRA) - Il lotto Depuratore (2°lotto - 1°stralcio)
Rena Majore 1A20C24T Adeguam_ento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu- C668/2019
Rena Majore
Sarroch 1A20C40T Adeguamento impianto depurazione Sarroch 2017-2181
tnz0coeR_p | FOEemeno s ognae oePatvo 1 180 - A
Sorgono B 2 buraZ . C668/2019
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Rea-
1A20C24R_F . - ; .
- lizzazione collettori fognari
Tonara (Istusile) 1A20C25U g\i(l]leeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istu- C668/2019
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume
Coghinas mediante
1A20C20G esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65
Valledoria (com- Valledoria — Impianto
prende Valledoria di depurazione. Primo lotto C668/2019
zone Turistiche) Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume
1A20C20E Coghinas mediante esecuzione di un sistema fognario de-
purativo. Schema 65 Valledoria — Collettori fognari Primo
stralcio

2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

L’Azienda, con apposito Ordine di Servizio del 18/04/2018, ha definito gli strumenti e le
responsabilita delle strutture interessate in ordine al presidio dei dati da rendicontare in
adempimento della Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, adottando una procedura interset-
toriale di Gestione rendicontazione dati RQTI. L'analisi svolta sui processi e database ha
portato a un adeguamento delle informazioni al fine di assicurare la completezza dei dati
e la correttezza della compilazione.

Per quanto riguarda la rendicontazione relativa agli anni 2020 e 2021, ciascuna struttura
ha provveduto alla rilevazione del dato e/o alla stima dello stesso ove possibile, dichia-
rando in taluni casi l'indisponibilita dello stesso. I dati forniti, certificati dai responsabili
apicali, sono stati acquisiti unitamente alle dichiarazioni interne con relativa esplicitazione
delle modalita di calcolo e/o la presenza di note informative inerenti a particolarita.

Si ritiene che Abbanoa abbia acquisito il prerequisito 4 e si rileva che i dati forniti:

e non evidenziano criticita o incoerenze fra gli anni di monitoraggio;
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e sono privi di errori palesi;

e rispecchiano, laddove analoghi o simili, le conoscenze e la reportistica gia fornita

ad EGAS negli anni;

e sono prevalentemente dati misurati preferendo la Societa non fornire dati con stime

non attendibili.

3 Macro-indicatori di Qualita tecnica

3.1 M1 - Perdite idriche

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di adduzione

Criticita delle condizioni fisiche delle opere civili e/o appa-
recchiature dalle quali ne potrebbero conseguire delle inter-
ruzioni della portata derivata.

Criticita delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione
dalle quali consegue elevato valore delle perdite idriche.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di distribuzione (con-
dotte, opere civili, apparecchiature mecca-
niche ed elettromeccaniche)

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione in
numerosi comuni gestiti da cui consegue un valore elevato
delle perdite idriche.

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione e
delle opere civili/idrauliche ed apparecchiature delle infra-
strutture da cui consegue un valore elevato delle perdite
idriche.

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo fun-
zionamento o vetusta dei misuratori di pro-
cesso (dei parametri di quantita e di qualita)

Necessita di completare la sostituzione o l'installazione di
misuratori di portata nei Serbatoi.

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo fun-
zionamento o vetusta dei misuratori di
utenza

Necessita di completare la sostituzione di misuratori
d’utenza anche al fine di raggiungere un tasso di sostitu-
zione coerente il D.M. 93/2017

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle
condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trat-
tamenti

Criticita legate alla vetusta degli impianti ed alle difficolta di
adattamento alle oscillazioni connesse con le forti variazioni
nella qualita della risorsa in entrata e della quantita della
domanda.

POT4.1 Non totale copertura o cattivo fun-
zionamento o vetusta dei misuratori (dei pa-
rametri di quantita e di qualita)

Necessita adeguamento degli strumenti per la valutazione
delle portate transitanti a valle delle dighe per la gestione
dei livelli di portata.

3.1.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Abbanoa SpA
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Macro-indicatore Definizione Definizione

obiettivo 2022 | obiettivo 2023

Mla 33,83 31,80

M1b 60,70% 57,06%

Classe E E

M1

Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1a

Valore obiettivo M1a 31,80 29,89

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2021 _

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull'indicatore M1-perdite
idriche, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di tratti di con-
dotte adduttrici, impermeabilizzazione manufatti, dismissione di doppie condotte vetuste
ancora in esercizio e trasferimento degli allacci in esse presenti. Detti interventi hanno
come obiettivo la riduzione della dispersione idrica.

Gli interventi di sostituzione di reti idriche riguardano principalmente vecchie tubazioni in
polietilene, acciaio e ghisa grigia soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercoliz-
zazione diffusa.

I criteri di individuazione delle priorita di intervento tengono conto dei volumi dispersi e
del costo di produzione, dell’incidenza dei costi di manutenzione ordinaria, oltreché della
vetusta e caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti.

Gli interventi sui manufatti includono interventi di impermeabilizzazione vasche, manu-
tenzione straordinaria del piping e apparecchiature.

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-
indicatore M1, hanno come finalita I’eliminazione delle perdite idriche dalle infrastrutture
esistenti. Essi rientrano in due filoni di finanziamento:

e Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del
MATTM - Efficientamento reti idriche di distribuzione

Il finanziamento di un primo gruppo delle suddette opere, costituito da n. 11 interventi,

€ stato disposto nell’'ambito della programmazione delle risorse di cui al Piano Operativo

Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, approvata in via definitiva con la

Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 24 del 2 agosto 2019 e regolata dal

disciplinare (Rep. n. 6/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 2021 tra 'EGAS e Abbanoa.

Le opere in progetto sono finalizzate all’efficientamento delle reti idriche dei centri urbani
dei Comuni di Bosa, Porto Torres, Assemini, Selargius, Alghero, Orosei, Siniscola, La Mad-
dalena, Arzachena, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Ozieri, Santa Teresa Gallura, Quartu
Sant'Elena, Carbonia, Sestu, Galtelli, Irgoli, prevedendo prioritariamente la sostituzione
delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tubazioni e I'esecu-
zione dei nuovi allacci idrici all’'utenza, con particolare riguardo all’eliminazione di alcune
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anomalie, tra cui:

e |e perdite delle condotte distributrici;

e la vetusta delle condotte distributrici minori ed allacci idrici alle utenze;

e |a mancata chiusura ad anello di alcune tratte.

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-
venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere
realizzati a valere su altre fonti di finanziamento.

Si riporta di seguito la Tabella 11, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli
interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-
mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 11 - Importi POA Ambiente MATTM Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro

AZIONI POS

FINANZIAMENTO
ID intervento

Titolo intervento

Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del
MATTM - Efficientamento reti idriche di distribuzione

PUBBLICO

DI _ DID _001

DI _ DID _002

DI _ DID _003

DI _ DID _004

DI _ DID _005

Efficientamento
reti idriche di di-

Efficientamento
reti idriche di di-

Efficientamento
reti idriche di di-

Efficientamento
reti idriche di di-

Efficientamento
reti idriche di di-

stribuzione: stribuzione: stribuzione: As- | stribuzione: Se- | stribuzione: Al-
Bosa Porto Torres. semini largius ghero

SAL 2020 - - - - -
SAL 2021 399 12.510 2.876 5.385 5.183
SAL 2022 16.000 1.600 56.000 60.967 20.498
SAL 2023 120.726 120.616 200.000 200.000 419.860
SAL 2024 409.917 870.182 654.082 787.766 1.697.639
SAL 2025 204.958 435.091 327.041 393.882 848.819
IP 2025 752.000 1.440.000 1.240.000 1.448.000 2.992.000
CFP 2025 752.000 1.440.000 1.240.000 1.448.000 2.992.000

Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del

AZIBILL OB MATTM - Efficientamento reti idriche di distribuzione
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID
_006 _ 007 _ 008 009 _ 010 _ 011
Efficienta- | Efficienta- | CMCeM@ | Efficienta- | Cricienta- | Efficienta-
. . mento reti . mento reti mento reti
mento reti | mento retl e di di- | MeNto retl ke di di- | idriche di di-
Ll o MIsle=lalaldol idriche di di- | idriche di di- . . idriche di di- . . . .
. . . . . . | stribuzione: . . . | stribuzione: | stribuzione:
stribuzione: stribuzione: stribuzione: . .
Orosei Siniscola e Arzachena 1 CRIry & O
lena RAS RAS
SAL 2020 - - - - - -
SAL 2021 10.490 7.373 311 2.809 14.209 21.247
SAL 2022 18.436 2.400 25.000 40.000 20.158 14.800
SAL 2023 123.920 78.601 100.000 151.088 1.000.000 660.000
Novembre 2022 20
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Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del

AL OIS MATTM - Efficientamento reti idriche di distribuzione
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID
_006 _007 _ 008 009 _ 010 _ 011
Efficienta- | Efficienta- | CIMCeM@ | Efficienta- | Cricienta- | Efficienta-
. . mento reti . mento reti mento reti
mento reti | mento retl | qche di di- | MENO " 1 igriche di di- | idriche di di-
BRie][eRIal=la¥Clsloll idriche di di- | idriche di di- . . idriche di di- . . . .
. . . . . . | stribuzione: . . . | stribuzione: | stribuzione:
stribuzione: stribuzione: stribuzione: . )
Orosei Siniscola L2z Arzachena 1 GRIrR] & AT
lena RAS RAS
SAL 2024 218.102 426.670 396.459 798.735 3.066.568 2.085.229
SAL 2025 109.051 213.335 198.230 399.368 2.619.065 1.698.723
IP 2025 480.000 736.000 720.000 1.392.000 6.720.000 4.480.000
CFP 2025 480.000 736.000 720.000 1.392.000 6.720.000 4.480.000

e Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente — Linea d'A-
zione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo
umano”

Il finanziamento di un ulteriore gruppo di opere aventi le predette finalita, costituito da
ulteriori n. 11 interventi, & stato disposto nell’'ambito della programmazione delle risorse
di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegha. Area Tematica Ambiente - Linea
d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo
umano”, approvata con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 29 del 12
agosto 2020 e regolata dal disciplinare (Rep. n. 5/2021) sottoscritto in data 15 febbraio
2021 tra EGAS e Abbanoa. Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle
reti idriche dei centri urbani dei Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Gonnosfanadiga, Gu-
spini, Iglesias, Macomer, Oliena, Orosei, Sassari, Arzachena, Assemini, Budoni, Cabras,
Carbonia, Galtelli, Irgoli, La Maddalena, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto
Torres, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sarroch, Se-
largius, Sestu, Siniscola, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, prevedendo prioritariamente
la sostituzione delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tu-
bazioni e I'esecuzione dei nuovi allacci idrici all’'utenza, con particolare riguardo all’elimi-
nazione di alcune anomalie, tra cui:

e |e perdite delle condotte distributrici;
e la vetusta delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze;
¢ |a mancata chiusura ad anello di alcune tratte.

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-
venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere
realizzati a valere su altre fonti di finanziamento.

La conclusione degli interventi & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 12, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli
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interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-
mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 12 - Importi Patto per lo sviluppo della Sardegna Efficientamento reti di distribuzione

u.m.. euro

AZIONI POS

FINANZIAMENTO

ID intervento

Titolo intervento

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Li-
nea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'ac-

qua per il consumo umano

PUBBLICO
DI _ DID DI _ DID DI _ DID
DI _ DID _0016 0017 0018 0019 DI _ DID _020
Comune di Al- Comune di Comune di Ca- Comune di Comune di Gu-
ghero. Bosa. gliari. Gonnosfana- spini.

Gestione attiva

delle reti idri-

che di distribu-
zione

Gestione attiva
delle reti idri-
che di distribu-

Gestione attiva
delle reti idri-
che di distribu-

diga. Gestione
attiva delle reti
idriche di distri-

Gestione attiva
delle reti idri-
che di distribu-

zione zione. buzione. zione.

SAL 2020 34.005 - - - -
SAL 2021 926 12.869 602 1.552 1.493
SAL 2022 3.746 54.848 8.000 12.000 12.000
SAL 2023 150.000 100.000 32.000 128.672 128.672
SAL 2024 484.355 846.168 596.932 251.851 251.890
SAL 2025 197.799 390.115 298.466 125.925 125.945
IP 2025 870.830 1.404.000 936.000 520.000 520.000
CFP 2025 870.830 1.404.000 936.000 520.000 520.000
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Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Li-
AZIONI POS nea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'ac-
qua per il consumo umano
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID DI _ DID
_021 _022 _023 _024 _025 _026
Gestione at-
tiva delle
reti idriche
di distribu-
zione - in-
terventi di
adegua-
mento, ri-
Comune di Comthe e | Coe el | i on a) | @amue g | IEEITEE-
. Macomer. Oliena. Ge- . . zione ed ef-
Iglesias. Ge- - . . rosei. Ge- | Sassari. Ge- -
. - Gestione at- | stione attiva . - . . ficienta-
. . stione attiva . . stione attiva | stione attiva
Titolo intervento A tiva delle delle reti . . mento delle
delle reti idri- S A . delle reti delle reti R
R reti idriche idriche di o AR I o reti idriche
che di distri- R L idriche di di- | idriche di di- .
. di distribu- distribu- - . . . comunali
buzione . . stribuzione stribuzione
zione zione della Re-
gione Sar-
degna carat-
terizzate da
un elevato
indice di di-
spersione
idrica - 35
Comuni
SAL 2020 - 10.668 - - 29.112 -
SAL 2021 836 1.607 14.708 16.636 820 125.885
SAL 2022 32.680 16.000 8.000 12.719 8.000 150.000
SAL 2023 120.000 140.000 68.300 185.969 59.130 1.000.000
SAL 2024 528.346 431.342 1.048.661 792.451 559.292| 22.930.392
SAL 2025 254.138 200.745 524,331 396.225 279.646 | 11.465.196
IP 2025 936.000 936.000 1.664.000 1.404.000 936.000| 35.671.473
CFP 2025 936.000 936.000 1.664.000 1.404.000 936.000| 35.671.473

e PNRR Missione 2- Componente 4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell’'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Sempre con riferimento agli interventi in progettazione che incidono sull’indicatore M1, la
Societa, ha di recente ottenuto un finanziamento, a valere sulle risorse del PNRR - Mis-
sione 2- Componente 4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribu-
zione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;Abbanoa, av-
valendosi di un gruppo di professionisti interni, ha elaborato per conto di EGAS ai fini della
richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
(MIMS), un progetto di fattibilita tecnico economica.

Con Decreto n. 594 del 24.08.2022 dello stesso Ministero, infatti, € stata approvata la
graduatoria delle proposte di finanziamento relative alla prima finestra temporale e la
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proposta in oggetto e risultata ammessa e finanziata. In data 20.10.2022 I'EGAS ha tra-
smesso al MIMS I'Atto d’Obbligo sottoscritto sia dal soggetto beneficiario (EGAS) sia dal
soggetto attuatore (Abbanoa).

La proposta progettuale prende in carico e propone il soddisfacimento del fabbisogno di
lavori definito in esito alle attivita sviluppate in seno all’appalto riguardante i “Servizi
tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizza-
zione) delle reti idriche di distribuzione”, consistente principalmente in:

a. lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo assetto efficientato di rete “distret-
tualizzata”;
b. lavori di riabilitazione/rinnovo delle condotte idriche di distribuzione per un’esten-

sione complessiva di circa 76 km di rete idrica.

L'ambito di intervento selezionato & costituito dalle reti idriche di 15 comuni gestiti da
Abbanoa S.p.A., per un totale di 1.252 km di rete di distribuzione (escluse le derivazioni
di utenza), caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica. La popolazione servita
dalle suddette reti ammonta a circa 352.000 abitanti residenti, e si stima una popolazione
massima beneficiante delle ricadute positive del progetto di oltre 423.000 unita se si con-
sidera anche la componente fluttuante non residente.

Relativamente al suddetto fabbisogno di interventi, nel breve periodo & attualmente in
corso l'esecuzione dei lavori per mezzo di due contratti, aventi forma di accordo quadro e
finanziati da tariffa, relativi a “Lavori di gestione attiva ed efficientamento delle infrastrut-
ture a rete del servizio idrico integrato”, al completamento dei quali saranno complessi-
vamente realizzati 1.252 km di nuova rete distrettualizzata. Alla luce di quanto esposto,
e stato proposto il finanziamento del progetto secondo uno schema di cofinanziamento,
per il quale i lavori finalizzati alla distrettualizzazione ed efficientamento delle reti conti-
nueranno ad essere finanziati con proventi da tariffa, mentre i lavori di riabilitazione/rin-
novo delle condotte idriche di distribuzione saranno finanziati dalle risorse PNRR - M2C4
-14.2.

La tabella seguente riassume sinteticamente le caratteristiche essenziali degli interventi
previsti nell’'ambito del progetto.

Tabella 13 - progetto a valere sulle risorse del PNRR - Missione 2- Componente 4- investimento 4.2

. Allacci
Condotte Incidenza su !
R . da rea-
" I da realiz- estensione R
Comune Tipologia di intervento prevalente lizzare
zare totale rete (stima)
%
(m) (%) Nr)
Bosa Sostituzione condotte idriche e relativi al- 7942 25 620
lacci
Budoni Sostituzione/dismissione condotte idriche 5.146 13 930

e relativi allacci

Cabras Sost.ltuzmne condotte |dr|ch§ e relativi al- 5.492 15 463
lacci/Nuove condotte per chiusura anello

La Maddalena Sostituzione condolztcec:driche e relativi al- 6.725 3 560

Sostituzione/dismissione condotte idriche

L . 3.634 4 419
e relativi allacci

Nuoro
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Allacci
Condotte Incidenza su acd
. . da rea-
' e da realiz- estensione R
Comune Tipologia di intervento prevalente lizzare
zare totale rete (stima)
0,
(m) (%) N
Olbia Sostituzione condotte !driche e relativi al- 1.759 1 147
lacci
Sostituzione/dismissione condotte idriche
Porto Torres / L . 6.066 5 1.015
e relativi allacci
San Teodoro Sostituzione condoltat:(::driche e relativi al- 10.392 24 1.422
Sassari Sostituzione condotte !drlche e relativi al- 13.467 5 1122
lacci
. Sostituzi dotte idrich lativi al-
Selargius ostituzione condo e! riche e relativi a 3.752 5 313
lacci
Sestu Sostituzione condotte idriche e relativi al- 2265 5 112

lacci

Siniscola Sost.ituzione condotte idriche? e relativi al- 4.433 11 300
lacci/Nuove condotte per chiusura anello

Sostituzione condotte idriche e relativi al-
Sorso lacci 768 2 64

Sostituzione/dismissione condotte idriche

Tempio Pausania L : 1.570 3 105
e relativi allacci
Terralba Sost|tu2|one/d|sm|s§|c.>ne cor.1dotte idriche 2760 5 250
e relativi allacci
TOTALE - 76.171 6 7.642

Si fornisce di seguito la stima delle variazioni attese degli indicatori di qualita tecnica
ARERA a seguito della realizzazione del progetto.

Tabella 14 Stima impatti attesi sulla qualita tecnica nei comuni interessati

Valori anno 2020 Valori al 31.03.2026
A M1la A_M1b
Comune M1a M1b M1a M1b (m3/km/giorno) (%)
(m3/km/giorno) (%) (m?3/km/giorno) (%)

Bosa 230,86 82,35 121,23 73,76 -109,63 -8,59
Budoni 67,55 57,51 43,89 50,16 -23,66 -7,34
Cabras 84,92 69,38 53,27 61,86 -31,64 -7,53
La Maddalena 60,68 62,74 42,53 56,90 -18,15 -5,85
Nuoro 65,09 50,62 48,45 45,81 -16,64 -4,81
Olbia 56,50 41,48 43,55 37,36 -12,95 -4,13
Porto Torres 61,56 60,66 44,73 55,44 -16,83 -5,22
San Teodoro 27,27 33,64 14,68 23,86 -12,59 9,77
Sassari 109,59 63,06 80,40 58,05 -29,19 -5,01
Selargius 58,34 47,75 42,77 42,65 -15,57 -5,10
Sestu 34,15 30,04 25,09 25,17 -9,06 -4,87
Siniscola 165,12 75,13 111,24 69,07 -53,88 -6,06
Sorso 72,47 57,69 55,26 53,36 -17,21 -4,33
Tempio Pausania 60,28 62,17 45,20 57,55 -15,08 -4,62
Terralba 52,86 70,44 38,53 65,43 -14,33 -5,00

COMPLESSIVO 78,17 57,67 55,50 51,99 -22,67 -5,68
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Si rappresenta che gli interventi di distrettualizzazione, gestione controllata delle pressioni
e riparazione perdite, nonché gli interventi di sostituzione tratti di condotta maggiormente
critici, avranno certamente ricadute positive anche sugli indicatori M2 e M3, le quali tut-
tavia non sono quantitativamente stimabili con sufficiente affidabilita, pertanto non si
ritiene opportuno darne una stima, la cui valenza sarebbe inevitabilmente compromessa
dall’elevata incertezza insita nei parametri che governano il calcolo dei suddetti indicatori.

e Altre programmazioni

Altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M1, riguarda il settore idropo-
tabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale
Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-510 (1A30C109);
DGR_4123-05 (1A30C31J_05A); DGR_4123-05AC (1A30C31]_05AC); OCGEI 437-02
(1A30C30Q); OCGEI 437-03 (1A30C30R); OCGEI 437-12 (1A30C312); OCGEI 437-15B
(1A30C31D); OCGEI 437-15C (1A30C31E).

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di Programmazione, sono stati individuati
secondo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico.

Piu precisamente vennero esaminate le condizioni dell’allora stato di fatto secondo le se-
guenti caratteristiche:

o fragilita materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);
e problemi strutturali materiali (PEAD);

e inadeguatezza del trasporto;

e vetusta delle condotte;

e ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di
migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione.

Un ulteriore gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5,
articolo 4, con la quale €& stato autorizzato il ricorso ad uno o pit mutui destinati alla
realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accom-
pagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal
Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idropotabile e fo-
gnario depurativo.

I relativi interventi incidenti sul macro-indicatore M1 sono individuati, a seguito dell’'esame
delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture sopra riportate.

Detti interventi sono riconducibili agli ID: e.24 (1A30C31W); e.26 (1A30C31Y); e.27
(1A30C312).

Nel PdI sono riportati i seguenti 4 interventi indicati con il codice 2016-0002 (1A30C19N);
2016-0011 (1A30C19V); 2016-0013 (1A30C19X); 2016-0014 (1A30C19Y) che hanno
come finalita I'efficientamento delle reti idriche interne ai centri abitati, la cui pianifica-
zione scaturisce dall’attivita svolta nell’'ambito di appalto di Servizi Tecnici affidato ad
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Operatori Economici con obiettivo di ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione
nei Comuni delle Sardegha maggiormente popolati e caratterizzati da perdite in rete in
misura percentuale superiore.

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano che inci-
dono sul macro-indicatore M1 interessano infrastrutture (reti ed impianti sia di adduzione
che di distribuzione), caratterizzate da inadeguate condizioni fisiche.

Riguardano sia opere di nuova realizzazione (tipologia New), laddove esiste gia un sistema
seppure inadeguato di distribuzione idrica, sia interventi di manutenzione (tipologia Main-
tenance) e/o sostituzione di condotte esistenti (tipologia Replacement).

Tra gli interventi con finanziamento pubblico in esecuzione di cui al macro-indicatore M1

si segnalano in particolare quelli riportati nella tabella riportata di seqguito.

Tabella 15 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione

iD ID intervento . ] e Tipologia di in- Categoria
FINANZIATORE pianificato Titolo Intervento pianificato Criticita tervento cespite
e.25 1A30C31X Schemg N. 12 N.P.R.G:A. Temo. Ma- APP2.2 Maintenance Condotte di
nutenzione straordinaria ramo Bosa acquedotto
Manutenzione straordinaria adduttrice Condotte di
e.28 1A30C321 sorgenti Bau Nou e Santu Miali. APP2.2 Maintenance
. acquedotto
Schema 23 Oristano
e33.1 1A30C326_E33.1 Me_ssa in smg.n:ezza attrﬁversamento APP2.2 Replacement Condotte di
fluviale Localita Barralla acquedotto
Lavori di rifacimento della condotta Condotte di
ID S10_002 1A30C195) premente Monte Oro - serbatoio via APP2.2 Replacement
. . e . acquedotto
Milano a servizio della Citta di Sassari
Primi interventi emergenziali per la ri- Condotte di
ID S10_005 1A30C19A soluzione dell'emergenza idrica del APP2.2 Replacement
; acquedotto
Comune di Bosa
ID S$10_003 1A30C196 Sostituzioni condot_te e allacci idrici - APP2.2 Replacement Condotte di
Cagliari acquedotto
ID S$10_008 1A30C19H Sostituzioni condotte e allacci idrici - APP2.2 Replacement Condotte di
Meana Sardo acquedotto
OCGEI Schema n. 3 "Pattada" sostituzione Condotte di
437-05 1A30C30T condotte Bono e Bottidda DIS1.2 Replacement acquedotto
“Schema n. 21 Sarcidano-Laconi-Nu- -
OCGEI 1A30C311 rallao-Nuragus, sostituzione condotte DIS1.2 Replacement Condotte di
437-12 - acquedotto
Sarcidano
“Schema n. 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Condotte di
RI_066 1A30C301 Nord-Sud condotta dorsale 1° lotto” APP2.2 New acquedotto
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_004 1A30C179 idrica Distretto 3 - Lotto 3.2 DIS1,2 Replacement acquedotto
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_005 1A30C17A idrica Distretto 3 - Lotto 3.3 DIS1.2 Replacement acquedotto
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_006 1A30C178 idrica Distretto 3 - Lotto 3.4 DIS1.2 Replacement acquedotto
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_007 1A30C17C idrica Distretto 3 - Lotto 3.5 DIS1.2 Replacement acquedotto
“Efficientamento reti idriche e allacci - Condotte di
SAID_008 1A30C17D Distretto 3 - Lotto 3.6" DIS1.2 Replacement acquedotto
SAID_009 - INTEGRAZIONE EFFI- Condotte di
SAID_009 1A30C17E | CIENTAMENTO RETI DI DISTRIBU- DIS1.2 | Replacement acquedotto
Novembre 2022 27

Abbanoa SpA




Allegato D

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.1

ABBANOA A cura di:

Schema regolatorio 2022-2023 Settore CBI

iD ID intervento Tipologia di in- Categoria

Titolo Intervento pianificato Criticita

FINANZIATORE pianificato tervento cespite
ZIONE IDRICA DISTRETTO 3 "TERRI-
TORIO COMUNALE" EFFICIENTA-
MENTO RETI IDRICHE, CONSISTENTE
NELLA SOSTITUZIONE DELLE PARTI
DELLE RETI, E DEI RELATIVI ALLACCI
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_010 1A30C17F idrica Distretto 6 - Lotto 6.1 DIS1.2 Replacement acquedotto
Efficientamento reti di distribuzione Condotte di
SAID_011 1A30C177 idrica Distretto 6 - Lotto 6.2 DIS1.2 Replacement acquedotto
Efficientamento delle reti di distribu- Condotte di
SAID_012 1A30C17G zione idrica e rifacimento allacci nella DIS1.2 Replacement
. acquedotto
zona operativa 6.3
Efficientamento delle reti di distribu- Condotte di
SAID_013 1A30C17H zione idrica e rifacimento allacci nella DIS1.2 Replacement
. acquedotto
zona operativa 6.4
Integrazioni efficientamento delle reti Condotte di
SAID_014 1A30C171 di distribuzione idrica nel Distretto 6 DIS1.2 Replacement acquedotto

Gli interventi ricadenti nella tipologia “"Replacement” riguardano per la maggior parte ef-
ficientamenti di reti idriche in ambito urbano, sostituzioni di condotte e nuovi allacci alle
utenze.

Tra tali interventi si citano dapprima quelli finanziati con fondi FSC 2007/2013 di cui alla
Delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivi di Servizio (ODS) “Servizio Idrico Integrato”:

- ID S10_002 (1A30C195) Lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro -
serbatoio via Milano a servizio della Citta di Sassari;

- ID S10_005 (1A30C19A) Primi interventi emergenziali per la risoluzione
dell'emergenza idrica del Comune di Bosa;

- ID S10_003 (1A30C196) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Cagliari;
- ID S10_008 (1A30C19H) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Meana Sardo.

L'intervento ID S10_002 ha come obiettivo principale il rifacimento della condotta in
acciaio esistente che collega, a Sassari, il serbatoio in localita Monte Oro al serbatoio di
Via Milano, con nuova condotta in ghisa sferoidale; la criticita da superare con l'intervento
in progetto e la perdita di funzionalita della condotta esistente, in acciaio.

Detta condotta € attualmente fuori servizio a causa delle eccessive perdite che ne hanno
compromesso la funzionalita, pertanto, il collegamento dei due serbatoi avviene
attraverso le altre infrastrutture dell’acquedotto della Citta di Sassari.

L'intervento ID S10_005 consiste nel rifacimento di un primo tratto della diramazione per
la localita di Bosa Marina dell’acquedotto dello schema n. 12 “Temo”, che alimenta la Citta
di Bosa, con una nuova condotta in ghisa sferoidale. La condotta esistente e costituita da
tubazioni in cemento amianto soggetta a frequenti fuori servizio e conseguenti interventi
di riparazione.

L'intervento ID S10_003 prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed
il rifacimento degli allacci idrici nel centro abitato della Citta di Cagliari (Viale Trieste, Viale
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S. Avendrace), al fine di eliminare criticita su condotte vetuste soggette a frequenti rotture
e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze. Le opere civili e le condotte
dovranno essere realizzate con materiali idonei alle specifiche caratteristiche di impiego;
I'intervento piu opportuno in funzione delle criticita oggettive riscontrate ed evidenziate
nella fase di sviluppo della progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica € la soluzione
del relining.

L'intervento ID S10_008 si sviluppa nell’abitato di Meana Sardo (NU), interessato da
situazioni di criticita inerenti interruzioni dell’erogazione idrica a causa di frequenti rotture
sia sulla condotta principale che sulla rete di distribuzione. La condotta principale esistente,
posata sulla strada principale S.S. 128 nel tratto tra il km 87.500, all'ingresso del paese
e che si estende per circa 600 metri all'interno del paese, & attualmente in polietilene. Gli
interventi previsti in progetto sono: Sostituzione della condotta, da polietilene a ghisa
sferoidale, posata sulla S.S. 128; Realizzazione/rifacimento allacci sulla condotta in ghisa.

Ulteriori opere di cui alla 8 sono quelle finanziate con fondi pubblici di cui alla Delibera
CIPE n. 62/2011 recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano
nazionale per il Sud”, con la quale venne disposta, a favore della Regione Sardegna, |'as-
segnhazione di risorse pari a € 89.000.000,00 per la realizzazione di interventi di “"Rias-
setto, adeguamento, efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato”, suc-
cessivamente riaffidate con Delibera CIPE n. 21/2014 recante “Fondo per lo sviluppo € la
coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riasse-
gnazione delle risorse”.

Con D.G.R. n. 51/1 del 20 dicembre 2014 & stata approvata una proposta di riprogram-
mazione del finanziamento CIPE, individuando I’'elenco degli interventi di rilevanza stra-
tegica regionale del settore Idrico.

Infine, con Delibera CIPE n. 27/2015 & stata approvata la riassegnazione delle risorse a
favore degli interventi di rilevanza strategica nel settore idrico individuati dalla Regione
Sardegna con D.G.R. n. 51/1 del 20 dicembre 2014.

Tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 27 del 20 febbraio 2015 rientrano appunto
gli interventi di efficientamento idrico di cui agli ID “"SAID” di cui alla tab. 2, che interes-
sano le reti idriche dei distretti territoriali di Abbanoa, il 3 e il 6, per un numero elevato
di comuni (56) e di abitanti (circa 120.000).

Gli interventi di efficientamento consistono in interventi analoghi in centri differenti che
prevedono sostanzialmente la sostituzione di condotte idriche urbane nel sottosuolo pre-
valentemente sulla stessa giacitura o in adiacenza a tubazioni e manufatti preesistenti e
realizzazione di nuovi allacci alle utenze.

L'efficientamento idrico si & collocato quale azione strategica aziendale non indipendente
dalla gestione del servizio di distribuzione. Si & ritenuto quanto mai appropriato e signifi-
cativo includere questa tipologia di interventi tra le azioni necessarie per condurre una
corretta politica di gestione idrica.
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In relazione alla fase progettuale, per ogni singolo Comune, sono state valutate le varie
opzioni progettuali attraverso la definizione di criteri di ottimizzazione degli interventi in
base ad un modello idraulico-economico. Tale modello ha puntato a costruire le priorita
in funzione dei parametri reali di gestione, acquisiti negli anni da Abbanoa SpA che pun-
tano alla riduzione dei costi di distribuzione attraverso il recupero delle perdite fisiche in
rete col conseguente riassetto del sistema di adduzione.

Altri interventi ricadenti nella tipologia “"Replacement” sono quelli relativi a sostituzione di
condotte in ambito urbano-extraurbano, quali ID e 33.1, OCGEI 437-05 e OCGEI 437-12
aventi obiettivo principale di efficientare le condotte, puntando alla riduzione dei costi di
distribuzione, attraverso il recupero delle perdite fisiche.

Tali interventi prevedono la riqualificazione funzionale di reti idriche, di serbatoi e di sol-
levamenti, con sostituzione di condotte, sostituzione derivazione d’allaccio all’'utenza, ma-
nutenzioni straordinaria di sollevamenti idrici, serbatoi, installazione di apparecchiature
idrauliche anche a serbatoio.

E al momento in esecuzione un solo intervento finanziato di tipologia "New”, nuova opera,
con incidenza sul macro-indicatore M1:

Tabella 16 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione - New

ID Intervento Titolo intervento Macro indicatore|Tipologia intervento
RI_066 “Scheman. 4549 N PR GA Sulcis Nord-Sud condotta dorsale 17 lotto” M1 Mew

L'intervento trova copertura sui fondi POR di cui alle delibere CIPE nn. 142/99 e 84/2000,
ed alla Deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n. 36/5 del 1° settembre 2011.

L'intervento € finalizzato al potenziamento dell’'ossatura principale dello schema n. 31 del
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti revisione 2006 (gia schemi nn. 45-49 “Sulcis
Nord - Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981) con l'obiettivo di
completare in tempi ragionevoli I'opera di recupero della vasta rete di adduzione di con-
sistenza insufficiente e che oggi versa in precario stato di conservazione.

In particolare, le opere previste nel presente intervento, denominato 1° lotto, consistono
nella realizzazione della dorsale principale che collega la vasca di accumulo dell’acqua
potabilizzata nell'impianto di Bau Pressiu alla galleria esistente presso Serbariu, in cui si
prevede il ricongiungimento con l'esistente dorsale tuttora in esercizio, della quale la sud-
detta galleria costituisce parte.

L'obiettivo dell’intervento € la sostituzione della dorsale esistente insufficiente a garantire
il razionale approvvigionamento idropotabile delle popolazioni dei Comuni del basso Sulcis
e delle Isole di Sant’Antioco e di San Pietro gia penalizzate nei periodi estivi di crisi idrica
aggravata dal notevole incremento delle presenze della Citta di Carbonia e dei centri abi-
tati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso.

Rientrano infine in tipologia “Maintenance” i seguenti interventi:
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Tabella 17 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione — Maintenance

Tipologia

ID Intervento Titolo Intervento Macro-indicatore .
intervento

Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordi- .
e.25 . M1 Maintenance
naria ramo Bosa

Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau

e.28 Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano

M1 Maintenance

L'intervento ID e.25 consiste nella riqualificazione dell’acquedotto di adduzione al centro
abitato di Bosa e Bosa Marina e prevede la riqualificazione, con tecnologia di relining a
basso impatto ambientale del tratto compreso fra il partitore di Barasumene e la diga di
Monte Crispu, all'interno delle zone SIC e ZPS della Valle del Temo e privo di viabilita di
accesso pubblica, che si aggiunge al rifacimento della condotta di adduzione con tecniche
tradizionali nel tratto compreso tra la diga di monte Crispu ed il serbatoio di Bosa Centro.
L'inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata con un ec-
cessivo tasso di interruzioni derivanti da frequenti interventi di riparazione di rotture con
conseguenti forti disagi per l'intero abitato di Bosa ha comportato una focalizzazione del
finanziamento verso un’importante opera finalizzata alla risoluzione delle criticita legate
alla vetusta ed all'inadeguatezza fisica dell'infrastruttura esistente.

L'intervento ID e.28 consiste sostanzialmente nella sostituzione di condotta adduttrice il
cui tracciato si snoda interamente in adiacenza alla tubazione e manufatti preesistenti.
L'inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata da un ec-
cessivo tasso di interruzioni derivanti da frequenti rotture che richiedono interventi di
riparazione e importanti perdite lungo la linea che determinano la dispersione al suolo
della risorsa veicolata, ha comportato la necessita di procedere con I'esecuzione dell’in-
tervento.

In sede di redazione di progetto & stata effettuata la valutazione, tra piu soluzioni, di
guella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita cosi come
previsto all'art. 23 c.5 del D.Lgs. 50/16 anche in considerazione delle modalita di gestione
futura dell'opera al fine di attuare soluzioni destinate a risolvere le importanti criticita
emerse e |'obiettivo di mettere in ordine un sistema obsoleto non adatto agli attuali stan-
dard richiesti.

Interventi di ingegnerizzazione e adeguamento

In merito all’obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti idriche, Abbanoa, rispetto al
passato, ha invertito il paradigma elaborando un modello che procedendo per step - ana-
lisi, diagnosi e prognosi della rete -, oggi € in grado di affrontare piu efficacemente il
problema.

Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata
con installazione di misuratori portatili per I'esecuzione di prove idrauliche diurne e not-
turne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite ("analisi" della rete). A tale
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fase segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticita e delle cause di malfunziona-
mento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre piu evolute e dettagliate per
le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di
efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("prognosi"). Gli
interventi gestionali e strutturali, tipicamente di natura speditiva, si inseriscono in questo
processo sempre continuativamente e progressivamente.

Abbanoa ha espletato un'importante gara d'appalto che coinvolge inizialmente i 30 Co-
muni della Sardegna caratterizzati dal piu alto livello di perdite idriche e le maggiori ri-
percussioni di servizio.

La procedura di gara gia conclusa e strutturata su tre lotti di aggiudicazione, cosi compo-
sti:

Comuni di: Cagliari, Selargius, Assemini, Quartu Sant'Elena, Sestu,

LOTTO A (sud Sardegna) Quartucciu, Muravera, Sarroch

Comuni di: Iglesias, Siniscola, Bosa, San Teodoro, Nuoro, Oristano,

LOTTO B (centro Sardegna) Budoni, Orosei, Macomer, Terralba, Cabras, Carbonia

Comuni di: Sassari, Alghero, Olbia, Porto Torres, Arzachena, La

LOTT
OTTO C (nord Sardegna) Maddalena, Ozieri, Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura, Sorso

L'appalto-ha visto impegnate su tutto il territorio regionale delle ditte altamente specia-
lizzate di profilo internazionale, le quali, coordinate da Abbanoa, avevano il compito di
studiare la rete al fine di conseguire un significativo risparmio idrico nelle reti di distribu-
zione.

Pertanto nell’ambito della pianificazione gli interventi denominati “Servizi tecnici speciali-
stici per I'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti
idriche di distribuzione” e le "Manutenzioni straordinarie finalizzate all’efficientamento
idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione nei
comuni gestiti” rivestono un rilievo particolarmente significativo e costituiscono le linee di
intervento di primaria importanza per la riduzione delle perdite fisiche.

Il piano di intervento e definito all’interno di un processo caratterizzato da una prima fase
da realizzare per mezzo di servizi tecnici specialistici, attivati per:

- rilevare con progressive misure e successive installazioni e regolazioni, le condizioni
di funzionamento della rete idrica al fine di stabilizzare e razionalizzare i flussi in
una logica di progressivo miglioramento;

- definire speditivamente tutti gli interventi di ripristino e installazione di elementi di
acquedotto necessari per la misura e la regolazione;

- generare progressive prescrizioni funzionali a successive attivita progettuali o ai
lavori di efficientamento e di riduzione delle perdite.
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I suddetti interventi generano la seguente serie di impatti sotto il profilo tecnico, econo-
mico e sociale:

Profilo tecnico:

(I) conoscenza della rete di distribuzione e sistematizzazione della misura e delle re-
golazioni, progettazione e pianificazione;

(II) disponibilita di alte professionalita tecniche dotate di idonee attrezzature per ana-
lisi, indagini, monitoraggi e sorveglianza da effettuare sui siti oggetto dei servizi;

(IIT) definizione e rappresentazione di elementi tecnici per I'aggiornamento e l'integra-
zione dei piani di gestione, degli esecutivi di gestione e dei programmi di manuten-
zione di rete;

(IV) individuazione, definizione, coordinamento e direzione, esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria ed evolutiva, strutturali di efficientamento e di nuova
realizzazione riguardanti le infrastrutture del SII;

(V) generazione di significativi recuperi di risorsa idrica e risparmi energetici;

(VI) incremento dell’efficienza idraulica, energetica e gestionale dei sistemi a rete grazie
alla riduzione delle perdite.

Profilo economico:

(I) riduzione costi di esercizio a partire dai costi di potabilizzazione e sollevamento
della risorsa idrica;

(II) riduzione dei costi di gestione e riparazione per rotture e perdite di rete.

Profilo sociale:

(I) impiego sostenibile della risorsa idrica;

(IT) limitazione degli eventi di erogazione intermittente dovuti a scarsa disponibilita di
risorsa idrica;

(IIT) riduzione dei disservizi e dei costi scaricati in bolletta alla cittadinanza.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M1.

Tabella 18 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M1

Macro-indicatore M1

s 2022 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
APP2.2 1,47 1,20 0,00 3,90 1,90 -
DIS1.2 9,56 12,12 5,90 20,29 13,74 6,01
DIS3.2 2,50 2,50 - 5,00 5,00 -
Totale 13,52 15,82 5,90 29,19 20,65 6,01
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Si riporta di seguito la Tabella 17 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M1, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 19 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M1

Macro-indicatore M1

Anno SAL IP LIC CFP
2019 55,15 41,31 14,27 0,43
2020 30,96 29,10 8,30 6,45
2021 20,40 29,64 3,34 12,58
2022 13,52 15,82 5,90
2023 29,19 20,65 6,01

TOTALE 42,71 36,46 11,91

2022-2023
3.1.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.2 M2 - Interruzioni del servizio
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa del
sistema delle fonti e/o sovrasfrutta-
mento delle fonti di approvvigiona-
mento

Necessita di miglioramenti dell’efficienza degli schemi acquedot-
tistici previsti dal piano regolatore degli acquedotti anche attra-
verso la migliore interconnessione e I'adeguamento dei manufatti.

APP2.1 Assenza parziale o totale delle
reti di adduzione

Necessita di completamento o estensione degli schemi acquedot-
tistici per il completo soddisfacimento della domanda specie nei
periodi di massimo consumo.

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle reti e degli impianti di adduzione

Criticita delle condizioni fisiche delle opere civili e/o apparecchia-
ture dalle quali ne potrebbero conseguire delle interruzioni della
portata derivata.

Criticita delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle
quali consegue elevato valore delle perdite idriche.

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica
e/o scarsa flessibilita di esercizio delle
infrastrutture di adduzione

Criticita nel soddisfacimento della domanda in situazioni emer-
genziali legate a carenze quantitative o qualitative della risorsa
idrica
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Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione in nu-
merosi comuni gestiti da cui consegue un valore elevato delle
perdite idriche. Criticita dello stato attuale delle condotte di di-
stribuzione e delle opere civili/idrauliche ed apparecchiature delle
infrastrutture da cui consegue un valore elevato delle perdite idri-

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle reti e degli impianti di distribu-
zione (condotte, opere civili, apparec-
chiature meccaniche ed elettromecca-

niche

iche) che.

DIS1.4 Inadeguate capacita di com- | Criticita nel soddisfacimento della domanda nelle ore di punta a
penso e di riserva dei serbatoi causa della limitata capacita di accumulo.

3.2.2 QObiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Macro-indicatore Definizione Definizione
obiettivo 2022 | obiettivo 2023
M2 51,54 48,96
Classe C C
M2 Obiettivo RQTI -5% di M2 -5% di M2
Valore obiettivo M2 48,96 46,52
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 2021 g

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull’indicatore M2-interru-
zione del servizio, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di
tratti di condotte adduttrici, di tubazioni soggette a soventi rotture con possibili cause di
interruzione del servizio all’'utenza servita. Agli interventi sulle tubazioni si affiancano
quelli di manutenzione straordinaria sui manufatti ed impianti, in particolare su apparati
di manovra, regolazione e controllo, 'adeguamento degli impianti, in termini di affidabilita
e di rendimento nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa in materia di acqua
potabile e di riduzione dei disservizi all’'utenza servita in caso di interruzione del servizio.

Gli interventi previsti sono volti a migliorare lI'inadeguatezza delle opere civili o delle ap-
parecchiature meccaniche ed elettromeccaniche nonché le criticita funzionali legate alle
condizioni di esercizio e ad aumentare la flessibilita del sistema al fine di garantire i livelli
di domanda attuali e futura.

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-indica-
tore M2 hanno finalita di superamento delle interruzioni del servizio idropotabile mediante
realizzazione degli interventi infrastrutturali pianificati nel NPRGA della Sardegna, volti
alla realizzazione ed al completamento dei citati schemi di adduzione.

Detti progetti sono finalizzati al superamento delle criticita conseguenti alle interruzioni
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del servizio sia per carenze strutturali legate all’attesa attuazione degli schemi idropotabili
previsti nel NPRGA della Sardegna, sia per insufficienza della risorsa idropotabile, princi-
palmente sorgenti locali, nei periodi di massimo consumo.

Di questi, un gruppo, fra cui quelli elencati di seguito, & finanziato con fondi di cui alla
Delibera del CIPE n. 27/2015 con l'obbiettivo di dare attuazione ai primi interventi per il
superamento delle perdite idriche, ritenute prioritarie, delle reti di distribuzione dei co-
muni ricadenti nei Distretti 3 e 6 gestiti da Abbanoa SpA, oltre che per realizzare lo schema
di adduzione n. 8 “Siniscola” previsto dal NPRGA della Sardegna a servizio dei centri di
Torpe, Posada, Budoni, Siniscola, I'adeguamento e potenziamento del Potabilizzatore di
Sili (Oristano), il completamento dello schema idropotabile n. 3 “Casteldoria” a servizio
dei centri di Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru.

Fra detti interventi sono presenti:

- ID SAID_001 (1A30C174) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di
Torpeé — Realizzazione della dorsale centrale;

- ID SAID_002 (1A30C175) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di
Torpe — Realizzazione della dorsale sud-nord;

- ID SAID_003 (1A30C178) Riassetto dell’'alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano;

- ID SAIDABB004 (1A30C176) Completamento schema n. 3 Casteldoria — Condotte per
Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru.

Nel contesto degli interventi SAID_001 e SAID_002 si inseriscono anche i lavori
dell'intervento ID 2004-RE28, a valere su un’altra linea di finanziamento, per la
realizzazione di un primo lotto dei lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpeé.

Gli interventi ID SAID_001 e SAID_002 consistono nella realizzazione ex novo della
dorsale centrale dal nuovo potabilizzatore di Torpé e relativi manufatti di linea per
I'alimentazione del centro abitato di Torpe e suo prolungamento fino alla localita di Monte
Idda in agro di Posada e, a partire dal partitore di Monte Idda citato, la dorsale sud-nord
a servizio dei centri di Posada, Budoni e Siniscola.

L'intervento SAID_003, “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland
cagliaritano”, di cui ad oggi e stata finanziata soltanto la progettazione preliminare e
definitiva, prevede diversi interventi finalizzati a migliorare I'efficienza dell’alimentazione
idropotabile dell’area vasta di Cagliari, ottimizzando le connessioni fra gli schemi di
adduzione esistenti e prevedendo la riqualificazione e rifacimento di alcune opere non
rispondenti alle prestazioni attese.

L'intervento SAIDABBA004 prevede il completamento delle opere di adduzione e relativi
manufatti di linea a servizio dei centri di Sedini (frazione di Littigheddu), Bulzi, Perfugas
e Laerru. I lavori si inseriscono in un intervento pit ampio, affidato mediante altro appalto,
con il quale sara realizzata la dorsale principale dello schema alimentata dal
potabilizzatore di Pedra Majore fino al partitore di Monte Ultana.
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L'intervento ID S10_004 opera nella frazione di Chilivani, a pochi chilometri dall’abitato
di Ozieri, caratterizzata da situazioni di criticita inerenti all’approvvigionamento idrico e la
fornitura di acqua potabile con particolare riferimento al grado di copertura del servizio.
Gli interventi previsti interessano le zone a Nord e a Sud della linea ferroviaria e dovranno
garantire il completamento della rete idrica nell'intera frazione con i relativi allacci alle
utenze.

Altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M2, riguarda il settore idropo-
tabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale
Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-532 (1A30C10P);
OCGEI 427-1B (1A30C303); OCGEI 437-04 (1A30C30S); OCGEI 437-13 (1A30C312);
RI_069B (1A30C302); RI_109 (1A30C101); RI_115 (1A30C30K_RI115).

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di Programmazione, sono individuati se-
condo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico.

Un ulteriore gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5,
articolo 4, con la quale e stato autorizzato il ricorso ad uno o pit mutui destinati alla
realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accom-
pagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal
Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idropotabile e fo-
gnario depurativo.

I relativi interventi incidenti sul macro-indicatore M2 sono individuati a seguito dell’'esame
delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

o fragilita materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);
e problemi strutturali materiali (PEAD);

e inadeguatezza del trasporto;

e vetusta delle condotte;

e ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di
migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione;

o efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

¢ numero di fuori norma dell’acqua erogata.
Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M2.

Tabella 20 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M2

Macro-indicatore M2

o 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
APP1.1 0,24 0,04 - 0,67 0,02 -
APP2.1 0,22 - - 0,08 - -
APP2.2 0,93 0,38 0,25 4,79 0,39 -
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Macro-indicatore M2
L 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
APP2.3 - - - - - -
DIS1.2 0,34 0,05 0,00 2,15 0,09 -
DIS1.4 - 0,55 0,55 - - -
Totale 1,73 1,03 0,81 7,69 0,49 -

Si riporta di seguito la tabella (valori in ME), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M2, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e

privati).
Tabella 21 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M2
Macro-indicatore M2
Anno SAL IP LIC CFP
2019 2,31 0,74 1,80 0,23
2020 2,86 2,24 1,27 0,66
2021 3,42 3,89 2,20 2,68
2022 1,73 1,03 0,81
2023 7,69 0,49 -
TOTALE 9,42 1,52 0,81
2022-2023

3.2.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di

specifici costi operativi aggiunt

3.3 M3 - Qualita dell’'acqua erogata

ivi.

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

di approvvigionamento

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle fonti

Necessita di adeguare tempestivamente i processi di pota-
bilizzazione in funzione delle modifiche nelle caratteristiche
della risorsa in ingresso.

distribuzione

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di

Interventi di realizzazione di estensione delle reti idriche e
realizzazione di opere integrative per soddisfare la do-
manda di borgate agricole o zone di agro urbanizzato
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti
e degli impianti di distribuzione (condotte,
opere civili, apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

Criticita dovute alla vetusta delle infrastrutture, con pro-
blemi funzionali anche in ragione dei materiali utilizzati o
delle caratteristiche delle acque in alcune zone dellisola.

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle con-
dizioni fisiche, di monitoraggio, dei tratta-
menti

Criticita dovute a carenza di adeguatezza di alcune sezioni
e/o comparti degli impianti di potabilizzazione relativa-
mente ad opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche coin-
volte nel ciclo produttivo.

POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disin-
fezione nell'acqua erogata e/o necessita di
sostituire la disinfezione con cloro con altro
(UV, ozono)

Criticita connesse alla necessita di adeguare e potenziare
le sezioni degli impianti di potabilizzazione dedicate alla
produzione e/o dosaggio dei reagenti destinati alla disinfe-
zione finale dell’acqua.

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzio-
namento o vetusta dei misuratori (dei para-
metri di quantita e di qualita)

Necessita di strumenti di misura per portata e livello e
pompe dosatrici da installarsi presso gli impianti di potabi-
lizzazione.

3.3.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento

minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Macro-indicatore Qefipizione D_efir_nizione
obiettivo 2022 | obiettivo 2023
M3a 1,112% 0,558%
M3b 12,33% 12,33%
M3c 0,72% 0,72%
Classe E E
M3 Obiettivo RQTI Classe prec. ir! Classe prec. in_
2 anni 2 anni
Valore obiettivo M3a 0,558% 0,005%
Valore obiettivo M3b
Valore obiettivo M3c
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2021 -

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

In Sardegna, la produzione di risorsa idrica destinata al consumo umano viene realizzata
prevalentemente attraverso impianti di potabilizzazione dedicati a trasformare |'acqua
grezza invasata nelle dighe del comparto multisettoriale. L'acqua derivata dal comparto
multisettoriale per le sue caratteristiche necessita di trattamenti piuttosto importanti.

I principali problemi riscontrabili in merito alla gestione del macro-indicatore M3 sono
causati, oltre che dalle mutevoli caratteristiche della risorsa grezza in arrivo, dall’obsole-
scenza tecnologica di alcune sezioni d'‘impianto dalla vetusta di alcuni impianti.

Gli interventi selezionati, per garantire una erogazione dell’acqua di maggiore qualita nei
molti impianti dislocati nel territorio regionale, sono volti principalmente a:
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- adeguare o potenziare le sezioni di chiarificazione, disidratazione e gestione dei rea-
genti per migliorare il processo e quindi la qualita della portata potabile erogata;

- migliorare la potenzialita della sezione fanghi e reagenti;
- migliorare la potenzialita delle sezioni di filtrazione.

Nella zona nord-orientale & in fase di realizzazione un nuovo impianto che consentira la
progressiva dismissione di alcuni di ridotta potenzialita, utilizzati soprattutto nel periodo
estivo per assicurare la copertura dei picchi di domanda derivante dai flussi turistici.

Per I'attuazione degli interventi si sono valutate diverse soluzioni progettuali. L'approccio
alle criticita ha necessariamente dovuto tenere conto della moltitudine e diversita dei
contesti operativi e degli asset oggetto di intervento, nonché della loro dispersione geo-
grafica.

E in fase di progettazione un intervento incidente sul macro-indicatore M3, ID DGR 4123-
05C, Schema n. 3 Casteldoria - Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” riguardante
il settore idropotabile degli Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore
Generale Acquedotti della Regione Sardegna.

Tale intervento & stato individuato sulla base di un esame delle performance dello schema
acquedottistico, esaminando le condizioni dello stato di fatto in relazione alla fragilita dei
materiali, criticita negli interventi manutentivi e all’ottimizzazione degli schemi a fronte di
nuove fonti di approvvigionamento al fine di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa
gestione.

Altro gruppo di investimenti in fase di progettazione, finanziato con Legge Regionale 9
marzo 2015, n. 5, articolo 4, con la quale e stato autorizzato il ricorso ad uno o piu mutui
destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale
e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi
perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), interessa entrambi i settori, idro-
potabile e fognario depurativo.

I relativi interventi incidenti sull'indicatore M3 sono individuati a seguito dell’esame delle
seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

e vetusta delle condotte;

e ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine di
migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione;

o efficientamento degli schemi idrici e depurativi;
e numero di fuori norma dell’acqua erogata

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M3.
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Tabella 22 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M3

Macro-indicatore M3
e 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
APP1.2 - - - 0,15 0,15 -
DIS1.1 0,05 - - 1,31 - -
DIS1.2 0,08 0,08 - - _ N
POT1.1 2,70 1,80 0,84 3,21 1,75 -
POT1.2 - - - 0,34 0,34 -
POT4.1 0,26 0,26 - 0,40 0,40 -
Totale 3,10 2,14 0,84 5,41 2,64 -

Si riporta di seguito la Tabella 23 (valori in ME), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M3, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 23 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M3

Macro-indicatore M3

Anno SAL IP LIC CFP

2019 7,60 1,80 6,03 0,23

2020 6,25 5,60 0,65 -

2021 5,47 5,86 4,31 4,71

2022 3,10 2,14 0,84

2023 5,41 2,64 -
TOTALE 8,51 4,78 0,84

2022-2023

3.3.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.4 M4 - Adeguatezza del sistema fognario
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle | Necessita di completamento e/o sostituzione di collettori esi-
condotte fognarie, delle opere civili, delle |stenti e delle apparecchiature presenti negli impianti al fine di
apparecchiature meccaniche ed elettro- garantire la funzionalita degli impianti e della rete fognaria.
meccaniche degli impianti Necessita di completamento e/o sostituzione di collettori esi-
stenti al fine di garantire la funzionalita della rete fognaria.
Necessita da parte delle Amministrazioni comunali di provve-
dere alla separazione delle reti di raccolta delle acque meteori-
che nei casi accertati di interconnessione con la rete delle nere
che determina un’ulteriore criticita nel trasporto e nel tratta-
mento dei reflui.

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque pa- Criticita di carattere strutturale e funzionale che limitano la ca-
rassite pacita di flusso, specie in caso di eventi atmosferici avversi.

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle | Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed
condotte fognarie alla capacita di deflusso.

Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed
alla capacita di deflusso soprattutto laddove, in assenza di reti
dichiarate miste, si verifica commistione tra acque bianche e
nere dovuta all’interconnessione delle due reti.

La Societa ha provveduto alle attivita di ricognizione e censimento degli sfioratori esistenti
e procedera a partire dal 2023 con i primi interventi per garantire la conformita degli
sfioratori, in particolare con gli interventi 2A20C613, 2A20C61C e 2A20C61D.

Gli sfioratori di piena sono stati controllati, il loro censimento € stato ultimato nel corso
del 2019 e sono stati individuati gli impianti da adeguare alle normative vigenti.

La Societa, con specifico ordine di servizio, ha definito le azioni e le responsabilita per il
completamento della ricognizione dei manufatti e I'acquisizione delle attestazioni di con-
formita anche attraverso I'affidamento di servizi professionali per I'esecuzione delle veri-
fiche idrauliche e I'esecuzione degli adeguamenti mediante i contratti di manutenzione
delle reti fognarie e degli impianti fognario-depurativi.

In riferimento all’indicatore M4b & necessario segnalare che alcuni interventi associati in
base al criterio di prevalenza agli indicatori M4a e M6 consentiranno la messa a norma di
alcuni sfioratori.

3.4.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Abbanoa SpA

AR [ oblettive 2022 | oblettive 2023

M4a 16,18 14,56

o M4b 97,93% 97,93%

M4c 0,00% 0,00%

Classe E E
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. . Definizione Definizione
LG AL T obiettivo 2022 | obiettivo 2023
Obiettivo RQTI -10% di M4a| -10% di M4a
Valore obiettivo M4a 14,56 13,10

Valore obiettivo M4b
Valore obiettivo M4c

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2021 g

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Gli impianti oggetto di intervento lamentano alcune criticita di carattere strutturale e
funzionale che ne limitano la capacita e risposta con il resto della rete fognaria urbana.
Per ciascun sito sono state definite le priorita di intervento.

Un obbiettivo importante € quello di adeguare e manutenere gli impianti di sollevamento,
in cui si prevede di soddisfare, per quanto possibile in relazione ai vincoli esistenti e alle
problematiche emerse, alcune esigenze dell’Ente Gestore e della popolazione servita,
dettate in particolar modo da un’eccessiva presenza di acque meteoriche in arrivo recepite
dalla rete fognaria urbana, da un eccesso degli odori presenti nei siti e ad un
miglioramento dell’efficienza funzionale dell'impianto, specialmente in relazione ai picchi
riscontrati.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M4.

Tabella 24 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M4

Macro-indicatore M4

. 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
FOG2.1 12,60 14,17 2,01 17,44 17,67 0,68
FOG2.2 0,04 - - 0,17 - -
FOG2.3 0,03 0,42 0,42 0,33 - -
Totale 12,68 14,59 2,43 17,94 17,67 0,68

Si riporta di seguito la Tabella 25 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M4, suddivisi per SAL
(Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate
in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubbilici e
privati).

Tabella 25 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M4
Macro-indicatore M4

Anno SAL IP LIC CFP
2019 12,68 10,13 2,55 -
2020 7,88 12,05 0,65 4,82
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Macro-indicatore M4
Anno SAL IP LIC CFP
2021 15,13 17,97 1,54 4,39
2022 12,68 14,59 2,43
2023 17,94 17,67 0,68
TOTALE 30,62 32,26 3,10
2022-2023

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

E in fase di progettazione un gruppo di investimenti, finanziato con Legge Regionale 9
marzo 2015, n. 5, articolo 4, con la quale & stato autorizzato il ricorso ad uno o piu mutui
destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale
e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi
perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che interessa entrambi i settori,
idropotabile e fognario depurativo.

I relativi interventi incidenti sull'indicatore M4 sono individuati a seguito dell’esame delle
seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

e vetusta delle condotte;

e inadeguatezza dei sistemi depurati;

e incremento abitanti equivalenti;

o efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

e numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi.
Detti interventi sono riconducibili agli ID:

e e.21.1 (1A20C41C_E21.1);

e e.17 (1A20C418); e.21.5 (1A20C41C_E21.5); e.23.1 (1A20C41E_E23.1); z.2°
(1A20C413_F).

3.4.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.5 M5 - Smaltimento fanghi in discarica
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

Interventi volti all'installazione di sistemi di disidratazione
con presse a coclea o con estrattore centrifugo dei fanghi al
fine di migliorare le attivita di recupero di materia.

POT3.1 Trattamenti inadeguati o incompleti | Interventi volti all'installazione di sistemi di disidratazione e
dei fanghi di potabilizzazione e altri residui; | adeguamento dei processi di gestione dei fanghi prodotti
insufficiente recupero di materia e/o energia | negli impianti di potabilizzazione.

Sigla e nome criticita

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o
di energia dei fanghi residui di depurazione

3.5.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Macro-indicatore Definizione Definizione
obiettivo 2022 obiettivo 2023
M5 1,70%
Classe A A
M5 Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo MFtq,disc 926,62
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5 | 2021

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento alle modalita di smaltimento fanghi ed attivita ad esse correlate, sono
stati definiti interventi finalizzati al mantenimento dei risultati, ed al contenimento della
produzione della sostanza secca in previsione dell'incremento atteso, in assenza di azioni
dedicate, conseguente alle attivita di infrastrutturazione e miglioramento del processo
tutt’ora in corso.

Le attivita individuate prevedono il rinnovo delle apparecchiature di disidratazione, azione
necessaria per garantire il valore di sostanza secca minimo compatibile con le attivita di
smaltimento, e azioni di contenimento della produzione della sostanza secca (stretta-
mente collegato al carico di BOD5 trattato ed abbattuto) con interventi sui sistemi anae-
robici con termolisi del fango, ed aerobici con |'estensione dei processi a cicli alternati.

Gli interventi previsti sono volti al miglioramento e/o potenziamento delle opere destinate
al ciclo di disidratazione dei fanghi prodotti dal processo di depurazione.

Alcuni interventi sono dedicati al miglioramento del processo di disidratazione attraverso
la massimizzazione della percentuale di secco finale con una conseguente diminuzione dei
volumi e dei pesi inviati a smaltimento finale.

Per I'attuazione degli interventi, si sono valutate diverse soluzioni progettuali che hanno
tenuto conto della moltitudine e diversita dei contesti operativi e degli asset oggetto di
intervento, oltre che della loro dispersione geografica. Anche in questo caso si & quindi
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ritenuto opportuno raggruppare le diverse esigenze, per tipologia di asset e modalita ese-
cutiva dell’intervento previsto con il fine di ottimizzare i tempi tecnici dedicati alle prime
due fasi: progettazione e affidamento. In considerazione della quantita di interventi pre-
visti ovvero degli importi per essi stimati, € stato messo a punto un programma quin-
quennale (con aggiornamento annuale) di cui si prevede la conclusione nel 2022.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2022 al 2023 associati al macro-indicatore M5.

Tabella 26 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M5

Macro-indicatore M5
s 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
DEP3.1 1,36 1,36 - 2,41 2,41 -
POT3.1 0,27 0,27 - 0,30 0,30 -
Totale 1,63 1,63 - 2,71 2,71 -

Si riporta di seguito la Tabella 27 (valori in ME), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M5, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 27 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M5

Macro-indicatore M5

Anno SAL IP LIC CFP

2019 0,02 = 0,02 -

2020 1,85 1,90 = 0,05

2021 0,38 0,38 - _

2022 1,63 1,63 -

2023 2,71 2,71 -
TOTALE 4,34 4,34 -

2022-2023

3.5.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di

specifici costi operativi aggiuntivi.

3.6 M6 - Qualita dell’'acqua depurata

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servi-
zio di depurazione in agglomerati di dimen-
sione inferiore ai 2.000 A.E.

Necessita di interventi per superare l'insufficiente stato di
conservazione delle opere civili e delle opere elettromecca-
niche, I'agibilita di alcuni impianti (accessi) e delle relative
infrastrutture (scale, passerelle, ecc.)

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle
condizioni fisiche, dei sistemi di monitorag-
gio, dei trattamenti di rimozione

Interventi legati al potenziamento e rifunzionalizzazione di
sezioni impiantistiche, con riferimento alle sezioni biologiche
(adozione dei cicli alternati) e aggiornamento tecnologico
dei sistemi di aerazione e regolazione dell’aerazione.

DEP2.2 Estrema frammentazione del servi-
zio di depurazione

Criticita connessa con l'esistenza di piccoli impianti a servi-
zio di ristrette comunita, con filiere di trattamento non ade-
guate anche in relazione alla vetusta degli impianti e alle
carenze tecnologiche.

DEP2.3 Criticita legate alla potenzialita di
trattamento

Criticita connesse con previsioni dimensionali di sviluppo
della domanda risultati non corretti determinando limiti
nell’adeguatezza funzionale degli impianti.

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale

Interventi legati alla manutenzione straordinaria dei solle-
vamenti fognari, piping, sostituzione pompe fognarie, per il
ripristino della funzionalita dello stesso, adeguamento fun-
zionale e strutturale di diversi depuratori con particolare fo-
calizzazione alle sezioni di disinfezione e abbattimento nu-
trienti per il recupero energetico.

DEP4.1 Non totale copertura o cattivo fun-
zionamento o vetusta dei misuratori dei mi-
suratori (dei parametri di quantita e di qua-
litd)

Necessita di completare la sostituzione o l'installazione di
misuratori o campionatori automatici presso gli impianti di
depurazione per l'ottimizzazione dei processi.

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti
di raccolta e collettamento dei reflui in ag-
glomerati di dimensione inferiore ai 2.000
A.E.

Necessita di completare o adeguare opere, stazioni di pom-
paggio, reti fognarie e depuratori

3.6.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento minimi

come risultanti dal file RQTI_2022.

Macro-indicatore

Definizione
obiettivo 2022

Definizione
obiettivo 2023

M6 7,98% 6,79%
Classe C C

M6 Obiettivo RQTI -15% di M6 -15% di M6
Valore obiettivo M6 6,79% 5,77%

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6

2021
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3.6.3 Investimenti infrastrutturali

Sono attualmente in corso di attuazione interventi infrastrutturali per la risoluzione delle
problematiche residue che permetteranno di completare gli schemi previsti nel PTA. Que-
sto determinera il miglioramento dell’acqua depurata e un conseguente miglioramento del
parametro (M6).

Si cita, ad esempio, l'intervento di “"Risanamento ambientale del bacino idrografico del
fiume Coghinas mediante esecuzione di un sistema fognario depurativo e di un nuovo
impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Valledoria, Viddalba, Santa Maria Coghi-
nas, Badesi (Baia delle Mimose), I'avvio dei lavori per il depuratore consortile di Bosa, di
Monastir e Dolianova, oltre numerosi interventi di revamping impiantistico. Questi inter-
venti produrranno un sicuro incremento della produzione di fango, parzialmente compen-
sato dall’adozione dello schema di processo basato sui cicli alternati e della prevista rea-
lizzazione negli impianti con digestione anaerobica delle sezioni di termolisi del fango di
supero.

E in fase di progettazione un gruppo di interventi, finanziato con Legge Regionale 9 marzo
2015, n. 5, articolo 4, con la quale & stato autorizzato il ricorso ad uno o piu mutui desti-
nati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad
accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perse-
guiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che interessa entrambi i settori, idro-
potabile e fognario depurativo.

I relativi interventi incidenti sull'indicatore M6 sono individuati a seguito dell’esame delle
seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

e inadeguatezza dei sistemi depurati;

e incremento abitanti equivalenti;

o efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

e numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi.
Detti interventi sono riconducibili agli ID:

e e.2 (1A20C40T); e.5 (1A20C40W); e.6 (1A20C40X); e.7 (1A20C40Y); e.8
(1A20C40Z); e.9 (1A20C410); e.10 (1A20C411); e.1l (1A20C412); e.12
(1A20C413); e.13 (1A20C414); e.14 (1A20C415); e.15 (1A20C416); e.19°
(1A20C41A_E19A); e.19B (1A20C41A _E19B); e.20a (1A20C41B_E.20A); e.20B
(1A20C41B_E.20B); e.20C (1A20C41B_E.20C); €.20D (1A20C41B_E.20D); e.20E
(1A20C41B_E.20E); e.20F (1A20C41B_E.20F); e.20G (1A20C41B_E.20G); e.21°
(1A20C41C_E21A); e.21B (1A20C41C_E21B) ; e.22.1 (1A20C41D_E22.1); e.23a
(1A20C41E_E23.A); e.23B (1A20C41E_E23.B); e.23C (1A20C41_E23.C); e.23D
(1A20C41E_E23.D); e.23E (1A20C41E_E23.E); z.2B (1A20C41]_D).

Gli interventi di cui al macro-indicatore M6 in fase di esecuzione, riguardano situazioni di
mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati
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di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.. Tale macro-indicatore, in alcuni casi impatta sul
macro-indicatore M4a per quanto riguarda condotte fognarie di huova realizzazione, lad-
dove esiste gia un sistema seppure inadeguato, di raccolta dei reflui.

Detto macro-indicatore riguarda altresi situazioni in cui si € in assenza totale o parziale
del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E..

Tabella 28 — Intervento di rilievo su M6 con finanziamento pubblico in esecuzione

ID inter-
ID F!r':)‘:EZIA_ vento piani- Titolo Intervento pianificato | Criticita

Tipologia Categoria
intervento cespite

ficato

Riordino e razionalizzazione rete
fognaria: I lotto di completamento
2004-321 1A20C20Z |- estensione rete fognaria fascia FOG1.2 New
costiera (zona via Autonomia Re-
gionale) Terra Mala

Condotte
fognarie

In fase di progettazione, per ogni intervento specifico € stata condotta opportuna valuta-
zione nella scelta sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una gestione otti-
male dell'infrastruttura durante la sua vita utile.

Tutte le infrastrutture di che trattasi trovano capienza nell’ambito di finanziamenti regio-
nali legati al ciclo dell’acqua.

L'opera di cui all'ID 2004-321, cosi come quella gia ultimata di cui all'ID 2004-316A &
stata finanziata con fondi regionali POT 2004-2006 stralcio operativo 2004 Misura 1.1
ciclo integrato dell’acqua.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni 2022 e 2023 associati al macro-indicatore M6.

Tabella 29 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M6

Macro-indicatore M6

R 2022 2022 2022 2023 2023 2023

criticita
SAL IP CFP SAL P CFP

DEP1.2 0,09 0,05 - 0,57 0,29 0,04
DEP2.1 14,94 15,76 0,04 18,28 18,02 -
DEP2.2 0,03 - - 0,82 - -
DEP2.3 7,23 4,32 3,88 6,57 13,41 13,01
DEP3.3 0,13 0,08 - - 0,49 0,49
DEP4.1 0,61 0,62 - 0,03 0,03 -
FOG1.2 0,21 0,27 0,27 0,42 _ -
Totale 23,23 21,10 4,20 26,69 32,24 13,54
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Si riporta di seguito la Tabella 30 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M6, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 30 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M6

Macro-indicatoreMé6

Anno SAL IP LIC CFP

2019 18,08 13,63 7,38 2,93

2020 16,65 15,75 1,97 1,07

2021 12,91 20,42 4,28 11,79

2022 23,23 21,10 4,20

2023 26,69 32,24 13,54
TOTALE 49,92 53,34 17,74

2022-2023

3.6.4 Interventi gestionali

Si prevede di implementare la gestione tecnologica dei processi di depurazione che attra-
verso l'uso di sonde parametriche, centraline automatiche di controllo e SCADA consentira
di ottenere qualita dei reflui in uscita impianto con standard superiori agli attuali senza
aumentare i costi operativi legati all'impiego di ulteriori risorse umane nella gestione degli
impianti di depurazione.

Sono previsti in questo ambito di intervento specifiche linee di rinnovo dei sistemi di pro-
duzione di aria per gli impianti a fanghi attivi che prevedono I'adozione diffusa di turbo
soffiatori per il contenimento dei costi energetici, e per il revamping dei trattamenti di
affinamento delle acque destinate al riuso irriguo.

4 Macro-indicatori di Qualita contrattuale

La Societa ha recentemente sviluppato e messo a disposizione nuovi strumenti attraverso
i quali rendere disponibili da remoto i dati di utenza e consentire |'accesso al servizio
clienti in modo innovativo, trasparente, semplice, sicuro.

Attraverso uno sportello on line € possibile, previa registrazione, verificare la situazione
contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare le letture effettuate dagli operatori
e caricare le tue autoletture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta
prepagata. Inoltre, € possibile presentare richiesta e verificarne lo stato per:

- Subentro/Riattivazione fornitura
- Prima attivazione della fornitura
- Variazione indirizzo di recapito

- Disattivazione della fornitura
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- Richiesta di informazioni

- Richiesta di informazioni senza contratto
- Rettifica fattura

- Reclamo lamentela

- Reclamo lamentela senza contratto

- Voltura ordinaria

- Verifica contatore

- Richiesta di verifica pressione

- Predisposizione allaccio Acqua-Fognatura-Depurazione
- Predisposizione nuovo allaccio

- Predisposizione nuovo allaccio fognario

- Lavori di modifica allaccio

- Voltura gratuita/per successione

- Rimborso monetario

- Dilazione del debito

- Variazione tariffa applicata

Oltre allo sportello on line e stata sviluppata una app per smartphone e tablet, che puo
essere scaricarla dall'Appstore per i dispositivi IOS di Apple e da Playstore per i dispositivi
che utilizzano Android, attraverso la quale, cosi come dallo sportello on line, & possibile
verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al paga-
mento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dagli ope-
ratori e caricare le autoletture.

Al fine di migliorare la gestione della Qualita contrattuale, oltre alle attivita realizzate dal
punto di vista gestionale in merito a quanto rappresentato nell'istanza presentata nel
2016 e nella rendicontazione della stessa, per I'avvio e la gestione del rapporto commer-
ciale la Societa intende valutare le modalita per I'acquisizione delle migliori soluzioni tec-
nologiche sulle quali investire. In prima istanza le valutazioni tecniche potrebbero essere
realizzate negli ambiti che di seguito vengono illustrati, unitamente ai benefici attesi e ai
livelli di servizio sui quali si tali investimenti potranno generare degli effetti.

Tabella 31 — Ambiti di investimento in fase di studio associati ai macro-indicatori MC1 ed MC2
Ambito

. Benefici Attesi Livello di Servizio
Investimento
Intelligenza artifi- » Classificazione automatica e-mail | ¢ Tempo per la risposta a reclami
ciale applicata ai » Riduzione tempi di gestione delle | ¢ Tempo per la risposta a richieste scritte
processi CRM chiamate di informazioni
» Riduzione dei tempi di risposta e Livello del servizio telefonico (LS)
alle richieste scritte di info/re- e Accessibilita al servizio telefonico (AS)
clami e Tempo medio di attesa (secondi) per il
servizio telefonico (TMA)
e Tempo di risposta alla chiamata di
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Ambito
Investimento

Benefici Attesi Livello di Servizio

pronto intervento (CPI)

Nuovo sito WEB » Riduzione dei contatti (call cen- e Tempo per la risposta a reclami
ter/e-mail/sportelli) e Tempo per la risposta a richieste scritte
di informazioni
Architettura hard- » Riduzione tempi di gestione delle | ¢ Livello del servizio telefonico (LS)
ware e software, call chiamate e Accessibilita al servizio telefonico (AS)
center e Tempo medio di attesa (secondi) per il

servizio telefonico (TMA)
e Tempo di risposta alla chiamata di
pronto intervento (CPI)

IVR Call center » Netta distinzione fra chiamate di | ¢ Tempo di arrivo sul luogo di chiamata
pronto intervento e segnalazioni per pronto intervento
guasti/interruzioni di servizio

Sportello on line » Riduzione interazione e Tempo di attivazione, della fornitura

(sottoscrizione con- Azienda/Cliente e Tempo di disattivazione della fornitura

tratti via WEB) e Tempo di esecuzione della voltura

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale
4.1.1 Criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

UTZ2.1 Inadeguatezza del |Sebbene la societa abbia messo a disposizione anche nuovi e moderni stru-
servizio di assistenza | menti di interfaccia e molto sia ancora da fare su questo fronte, le modalita
all'utenza (es. call center, | preferite degli utenti paiono essere ancora quelle tradizionali con richieste
pronto intervento, sportelli e | che pervengono soprattutto tramite sportello, mail e telefono. Le infrastrut-
trattamento dei reclami) ture informatiche al momento disponibili necessitano di un aggiornamento
al fine di ridurre i tempi di attesa nelle code telefoniche attraverso stru-
menti di filtro che consentano di indirizzare i clienti in funzione delle ragioni
alla base della chiamata, di strumenti di classificazione delle mail ed even-
tuale risposta automatica per alcune tipologie di richiesta, di interfacce web
che consentano al cliente di gestire in autonomia le attivita di sottoscrizione
o modifica contrattuale.

4.1.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.
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Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiet-
2022 tivo 2023
Valore di partenza 81,500% 84,500%
Classe C C
MC1 Obiettivo RQSII 3,000% 3,000%
Valore obiettivo MC1 84,500% 87,500%
Anno di riferimen r valutazion iet-
tiVOop;lr M(e;1 ento per valutazione obiet 2021 2022*

Per la disamina delle attivita gestionali volte all'adeguamento agli obiettivi associati al
citato macro-indicatore MC1 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-
mento della componente Opexqc ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente
sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3".

4.1.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-
grafo 4 e quanto indicato nel medesimo paragrafo.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio
4.2.1 Criticita

Con riferimento alle criticita si rimanda a quanto evidenziato al paragrafo 4.1.1.

4.2.2 Obiettivi 2022-2023

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2020 e 2021 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RQTI_2022.

Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiet-
2022 tivo 2023

Valore di partenza 80,800% 83,800%
Classe C C
Obiettivo RQSII 3,000% 3,000%

MC2 Valore obiettivo MC2 83,800% 86,800%
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo 2021 2022%*
per MC2

Per la disamina delle attivita gestionali volte all’ladeguamento agli obiettivi associati al
citato macro-indicatore MC2 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-
mento della componente Opexqc ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente
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sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3".

Un significativo contributo al miglioramento dei macro-indicatori di Qualita contrattuale
potra essere fornito dall’intervento, associato al Preql, finalizzato alla fornitura in opera

del sistema informativo ERP.

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-
grafo 4 e quanto indicato nel medesimo paragrafo.

5 Interventi associati ad altre finalita
Nel programma oggetto della presente relazione sono stati riportati interventi di tipo in-
frastrutturale riferiti a obiettivi non direttamente riconducibili ai macro-indicatori, di se-
guito sono esplicitate le principali criticita riferite ad Altro:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’ef-
ficienza economica e funzionale della
gestione di infrastrutture di acquedotto
(approvvigionamento, potabilizzazione,
distribuzione)

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza
economica e funzionale attraverso lo sviluppo di sistemi di tele-
controllo e di installazione di strumenti di sollevamento pompag-
gio o pneumatiche ed elettromeccaniche ad alta efficienza

EFF1.2 Margini di miglioramento dell’ef-
ficienza economica e funzionale della
gestione di infrastrutture di fognatura.

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza
economica e funzionale attraverso lo sviluppo di sistemi di tele-
controllo

EFF1.3 Margini di miglioramento dell’ef-
ficienza economica e funzionale della
gestione di infrastrutture di depura-
zione.

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di efficienza
economica e funzionale attraverso interventi strumentali all’ade-
guamento dei processi di depurazione anche al fine di ridurre i
consumi di fattori produttivi

EFF2.1 Necessita di sviluppo di una pia-
nificazione degli interventi di manuten-
zione e di sostituzione periodica degli
asset

Interventi mirati al rinnovo degli strumenti informatici e dei si-
stemi di utilizzo per consentire |'esecuzione delle attivita attra-
verso nuovi modalita e garantire un assetto ottimale delle infra-
strutture ICT

EFF3.1 Criticita nella sicurezza delle
condizioni di lavoro

Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
all'interno dei depuratori e sollevamenti fognari e delle altre in-
frastrutture del SII.

EFF4.1 Elevati consumi di energia elet-
trica in acquedotto

Interventi mirati all’autoproduzione di energia da fonti rinnova-
bili ovvero alla sostituzione di apparecchiature elettromeccani-
che ad alto assorbimento con strumenti ad alta efficienza.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni 2022 e 2023 associati ad Altro:

Tabella 32 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a Altro

Macro-indicatore Altro

criticita 2022 2022 2022 2023 2023 2023

SAL IP CFP SAL IP CFP

EFF1.1 0,40 - - 4,62 5,02 4,72
EFF1.2 0,40 0,40 - - - -
EFF1.3 0,65 0,82 - - - N
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Macro-indicatore Altro
criticita 2022 2022 2022 2023 2023 2023
SAL IP CFP SAL IP CFP
EFF2.1 2,10 2,10 - 0,52 0,52 -
EFF3.1 7,89 8,36 - 7,32 7,32 -
EFF4.1 1,40 1,41 1,05 0,51 0,51 0,21
Totale 12,84 13,09 1,05 12,97 13,37 4,93

Si riporta di seguito la Tabella 33 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore Altro, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e

privati).

Tabella 33- Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Altro

Macro-indicatore Altro

Anno SAL IP LIC CFP

2019 8,88 13,42 3,96 8,49

2020 12,96 11,30 1,67 -

2021 10,58 10,48 0,11 -

2022 12,84 13,09 1,05

2023 12,97 13,37 4,93
TOTALE 25,81 26,47 5,98

2022-2023

Di seguito sono esplicitate le criticita riferite a Preq3:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrut-
ture

DEP1.1 Assenza totale o parziale del servizio
di depurazione in agglomerati di dimensione
superiore ai 2.000 A.E.

Necessita di interventi per superare I'insufficiente stato di
conservazione e di funzionamento dei sistemi di raccolta e
depurazione dei reflui civili in alcuni agglomerati che pre-
sentano situazioni deficitarie.

DEP1.3 Assenza di trattamento secondario o
trattamento equivalente ex. art.4 Direttiva
91/271/CEE (ove applicabile)

Necessita di interventi per superare il rinnovo e l'adegua-
mento dei sistemi di depurazione dei reflui civili in alcuni
agglomerati.

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti
di raccolta e collettamento dei reflui in agglo-
merati di dimensione superiore ai 2.000 A.E.

Interventi legati al completamento, al potenziamento o al
riordino e razionalizzazione delle condotte e dei collettori
fognari in alcuni agglomerati che presentano situazioni de-
ficitarie.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni 2022 e 2023 associati al prerequisito Preq3:

Tabella 34 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a Preg3

Prerequisito Preq3

. 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
DEP1.1 6,56 1,81 0,42 11,94 16,06 12,97
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Prerequisito Preq3
N 2022 2022 2022 2023 2023 2023
criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP
DEP1.3 0,03 - - 0,08 - -
FOG1.1 0,80 0,01 0,01 1,62 7,56 7,56
Totale 7,38 1,82 0,43 13,65 23,62 20,52

Si riporta di seguito la Tabella 35 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, funzionali al miglioramento del Prerequisito 3, suddivisi per SAL (Valore in-
vestimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in eserci-
zio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 35 - Importi destinati ad interventi relativi al Prerequisito Preg3

Prerequisito Preq3

Anno SAL IP LIC CFP

2019 5,14 0,10 5,04 -

2020 4,78 3,51 4,64 3,37

2021 6,72 4,15 6,28 3,71

2022 7,38 1,82 0,43

2023 13,65 23,62 20,52
TOTALE 21,03 25,44 20,95

2022-2023

6 Piano delle Opere Strategiche (POS)

Nel PdI sono state individuate una serie di opere strutturali aventi le caratteristiche ri-
chieste per l'inserimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali
anche in ragione della relativa complessita tecnica, € considerata prioritaria ai fini del
raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale.

Sono ricompresi all'interno della predetta categoria di opere sia gli interventi sugli acque-
dotti, finalizzati al superamento di carenze infrastrutturali nelle aree nord e centro orien-
tale, nell’area centro occidentale e sud occidentale dell’isola, sia gli interventi di efficien-
tamento delle reti idriche interne dei centri urbani caratterizzati dai piu elevati indici di
dispersione idrica oggetto di interventi massivi successivi ad una fase di studio idraulico
funzionale (ingegnerizzazione) e sia gli interventi su fognatura e depurazione, finalizzati
al superamento delle criticita esistenti e all’'ottimizzazione, in accordo con quanto previsto
dal piano di tutela delle acque, dei sistemi di raccolta e depurazione anche in agglomerati
per i quali sono state aperte delle procedure di infrazione.

La maggior parte dei suddetti interventi e finanziata con fondi pubblici sia di provenienza
comunitaria che regionale. Per quattro di queste opere € prevista inoltre la comparteci-
pazione del finanziamento con risorse da tariffa. L'intervento pianificato con I'ID 2A20DIA1
riguardante I™Adeguamento impianto di depurazione di Mores” e totalmente finanziato
con risorse da tariffa.
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Si riporta di seguito la Tabella 36 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2022-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio) e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 36 - Importi previsti dal Piano delle Opere Strategiche

TOTALE

Anno SAL IP CFP

2020

2021 10,62 3,71 3,71

2022 8,76 0,58 0,43

2023 21,40 21,84 19,94

2024 105,77 11,76 7,23

2025 102,35 115,33 111,39

2026 44,60 99,01 99,01

2027 28,90 74,48 74,48
post 2027 11,53 - -
TOTALE 333,93 326,72 316,19

Per quanto riguarda l'intervento POS con ID 1A30C1AY riguardante Interventi finalizzati
alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualizzazione delle reti idriche in 15
comuni della Regione Sardegna, a valere sulle risorse del PNRR - Missione 2- Componente
4- investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, si rimanda al precedente
paragrafo 3.1.3 relativo agli investimenti infrastrutturali collegati a M1.

Di seqguito si riporta un descrizione degli interventi inseriti nel POS.

6.1 Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura (Schema n. 8 NPRGA "“Siniscola”)

Per quanto attiene alle reti di adduzione, il Programma degli Interventi prevede la
realizzazione di alcune opere volte al superamento delle criticita della zona dell’alta
Baronia e della bassa Gallura dove, soprattutto nei mesi estivi, a fronte di un crescente
flusso turistico, si riscontra una forte difficolta nel soddisfacimento complessivo della
domanda idrica e contribuisce a completare per detti territori I'assetto infrastrutturale
previsto dal NPRGA 2006.

Gli interventi previsti sono finalizzati da un lato alla costruzione di un nuovo potabilizzatore
e dall’altro alla realizzazione di un sistema di condotte di adduzione.

L'intervento per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione in agro del Comune
di Torpe & denominato:
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e Schema 8 NPRGA "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione di Torpe - I lotto.

L'impianto trattera le acque provenienti dall'invaso Maccheronis, sul rio Posada e si
propone il soddisfacimento del fabbisogno idro-potabile delle popolazioni di un‘ampia
fascia della Sardegna centro-nord-orientale, comprendente i Comuni Budoni, Posada,
Siniscola, Torpe e S. Teodoro, ricadenti nello Schema n. 8 “Siniscola” del NPRGA., in
considerazione del fabbisogno idrico potabile all’orizzonte temporale del 2041.

Nel primo lotto dei lavori & prevista la realizzazione di una linea di trattamento per la
produzione di una portata pari a 390 I/s (circa 1400 m3/h), derivante da una necessita
immediata di 110 I/s per la linea costiera Sud, 180 I/s per la linea Siniscola e 100 I/s per
la linea Nord.

La realizzazione del nuovo impianto portera alla chiusura di alcuni impianti (Frunche Oche,
Marfili, Posada, Ottiolu, Budoni, San Teodoro La Runcina, San Teodoro Campo sportivo,
San Teodoro Lu Fraili e Torpe Bellone).

Oltre all'opera principale sono previste alcune opere complementari al progetto per le
quali & stato ultimato lo studio di fattibilita tecnico-economica.

L'intervento per la realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Siniscola” previsto dal
piano regolatore degli acquedotti (NPRGA) €& stato pianificato in tre lotti denominati:

e Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della
dorsale centrale;

e Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della
dorsale sud-nord;

e Schema n. 8 "Siniscola" - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpé.

A questi, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/22 del 23/12/2020 si &
aggiunto un ulteriore stanziamento di risorse pubbliche, programmato al fine di sanare la
criticita finanziaria emersa in fase di attuazione dell'intervento del potabilizzatore e
consentire il recepimento delle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni sul progetto delle opere complementari, gia incluse nel finanziamento
principale, oltre allo svolgimento delle prestazioni tecniche di collaudo su tutta I'opera.

L'intervento nel suo insieme € composto da una dorsale centrale articolata in due condotte
parallele DN 300 e DN 700, per le portate invernali ed estive rispettivamente, e da una
dorsale sud-nord per I'alimentazione dei Comuni di Siniscola, Posada, Budoni e rispettive
frazioni. La dorsale sud-nord sara alimentata dalla dorsale centrale mediante una
connessione in localita Monte Idda in agro di Posada. Gli interventi prevedono anche tutti
i manufatti di linea, quali vasche di carico, serbatoi, partitori e opere d’arte di linea.

L'intervento di interconnessione con il potabilizzatore comprende la realizzazione del
primo lotto della condotta DN 300 della dorsale centrale, per le portate invernali, dal
nuovo potabilizzatore in agro di Torpé fino al centro abitato dello stesso Comune Torpe,
compresi i relativi manufatti di linea. In questo intervento € prevista anche la realizzazione
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della vasca di carico ed annessa camera di manovra a cui fara capo tutto lo schema di
adduzione.

La dorsale centrale comprende la realizzazione della condotta DN 700 per le portate
estive, dal nuovo potabilizzatore fino al partitore di Monte Idda in agro di Torpe, oltre il
completamento della condotta DN 300 per le portate invernali da Torpe allo stesso
partitore di Monte Idda.

Mediante il partitore di Monte Idda la dorsale centrale si connettera alla nuova dorsale
sud-nord per l'alimentazione dei centri abitati di Siniscola, Posada, Budoni e rispettive
frazioni. L'ultimazione del potabilizzatore & prevista per il 2023, l'ultimazione delle
condotte & prevista dopo il 2027, a meno che non venga anticipata la valutazione di
impatto ambientale giacente presso il Ministero dell’Ambiente.

Si riporta di seguito la Tabella 37, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Alta Baronia e Bassa Gallura.

Tabella 37 - Importi Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura u.m.: euro
AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA

FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A30C174 1A30C175 1A30C16G 1A30C10N

_Riassetto lavori di | Riassetto lavoridi | ¢ - gwsini- | Schema n. 8 NPRGA

interconnessione col | interconnessione col " e "

s - i . scola" - Intercon- Siniscola" - Im-
. . potabilizzatore di potabilizzatore di - . . - .
Titolo intervento 2 . z . nessione con il po- | pianto di potabiliz-
Torpé - Realizza- Torpé - Realizza- S } . : 5
. . tabilizzatore di zazione di Torpe - I
zione della dorsale | zione della dorsale Torpé lotto
centrale SUD-NORD P

SAL 2020 6.488 9.776 1.831 800.267
SAL 2021 8.047 10.831 5.846 3.783.507
SAL 2022 10.000 2.000 10.000 1.800.000
SAL 2023 10.000 2.000 10.000 -
SAL 2024 510.000 248.000 50.000 -
SAL 2025 1.500.000 1.400.000 200.000 -
SAL 2026 1.500.000 2.000.000 400.000 -
SAL 2027 1.500.000 2.000.000 600.000 -
SAL post 2027 1.659.746 1.328.755 246.072 2.732.759
IP post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156 11.145.657
CFP post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156 11.145.657

6.2 Acquedotto Suicis
Schemi nn. 45-49 del NPRGA - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2° lotto

Con l'intervento Schemi nn. 45-49 del NPRGA - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2°
lotto previsto nel piano degli interventi e previsto il potenziamento dell’ossatura principale
dello schema n. 31 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 2006 (gia schemi
nn. 45-49 “Sulcis Nord - Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981)
con l'‘obiettivo di completare |'opera di recupero della vasta rete di adduzione di
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consistenza insufficiente, che oggi versa in precario stato di conservazione.

Le sopracitate opere sono ritenute fondamentali nel processo di riqualificazione gia
avviato con l'esecuzione di diversi lotti d’intervento dello schema acquedottistico Sulcis,
finalizzato a garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile per le popolazioni
dei Comuni del basso Sulcis, delle Isole di Sant’Antioco e San Pietro, della Citta di Carbonia
e dei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. Il suddetto territorio, allo stato
attuale, risulta fortemente penalizzato nei periodi di crisi idrica, aggravata ulteriormente
nei mesi estivi a causa del notevole incremento delle presenze turistiche.

L'intervento ricade nei territori di Carbonia, Perdaxius, Narcao e Villaperuccio e prevede

la posa in opera di una condotta lunga circa 17 km, prevalentemente in ghisa sferoidale,
con sezioni variabili da DN 200 a DN 900. Oltre alla condotta e prevista la realizzazione

di manufatti in elevazione e il completamento del piano fuori terra di partitori due parti-
tori.

La tempistica di realizzazione dell’intervento, che prevede la posa di condotte di grande
diametro in galleria per una lunghezza di 1 km e risulta tecnicamente complesso, sia per
dimensioni che per caratteristiche tecniche, sconta la necessita di acquisire numerose
autorizzazioni, tra le quali la VIA Ministeriale e lunghi e onerosi processi espropriativi per
I'acquisizione delle aree in cui realizzare le opere. La conclusione dell’opera € prevista per
il 2027.

Si riporta di seguito la Tabella 38, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Sulcis.

Tabella 38 - Importi Acquedotto Sulcis u.m.: euro
AZIONI POS ACQUEDOTTO SULCIS
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A30C101

Schemi nn. 45-49 del N.P.R.G.A. - “Sulcis
— Nord - Sud” - Condotta dorsale 2° lotto

Titolo Intervento

SAL 2020 70.138
SAL 2021 8.822
SAL 2022 -
SAL 2023 -
SAL 2024 236.181
SAL 2025 2.836.181
SAL 2026 3.764.706
SAL 2027 3.764.706
IP 2027 10.711.845
CFP 2027 10.711.845

6.3 Acquedotto Tirso - Sinis" Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle
zone costiere del Sinis

Con l'intervento denominato "Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone
costiere del Sinis inserito nel Programma degli Interventi tra le opere riconducibili al Piano
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delle Opere Strategiche e previsto il completamento del ramo nord-ovest dello schema di
adduzione Tirso, cosi come definito nel NPRGA, mediante la realizzazione di circa 28 km
di condotte.

L'opera consentira di razionalizzare |'intero sistema di approvvigionamento idropotabile
dei centri costieri oristanesi nel rispetto della pianificazione regionale, favorendo I'utilizzo
dei bacini superficiali e limitando l'utilizzo frammentario delle fonti locali dislocate nel ter-
ritorio; limitare I'emungimento dai pozzi di Is Benas alle eventuali situazioni emergenziali;
creare i presupposti per I'ampliamento dello schema Tirso nella parte costiera nord-occi-
dentale della Provincia di Oristano, dove sono presenti ulteriori centri di attrattivita turi-
stica.

Le opere trovano origine presso il partitore "Torregrande" ubicato nel Comune di Oristano
a valle dellimpianto di potabilizzatore di Sili e si sviluppano attraversando 4 Comuni
dell’hinterland oristanese fino ad arrivare alla zona costiera del Sinis. Le condotte di futura
realizzazione avranno diametro variabile tra il DN 500 e il DN 200 e saranno
prevalentemente in ghisa sferoidale ad eccezione dei tratti in cui il terreno e
maggiormente corrosivo, dove si impiegheranno materiali plastici quali il PVC-A.

L'intervento appare complesso in quanto la sua estensione comporta lunghe e onerose
attivita espropriative e l'ottenimento di numerose autorizzazioni, tra le quali assume
maggior rilevanza |'ottenimento della VIA ministeriale attualmente in corso.

I Comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis che saranno interessati dai
lavori, sono serviti dal campo pozzi di Sili e da diverse fonti locali che non garantiscono
adeguati livelli di servizio soprattutto nel periodo estivo, a causa dell'incremento sensibile
della popolazione turistica.

L'intervento, oltre che ad assicurare un miglior livello di servizio, consentira di superare
I'attuale problema ambientale connesso con l'utilizzo dei Pozzi di Is Benas per la zona del
Sinis il cui costante emungimento impoverisce la falda e, data la vicinanza al mare, incre-
menta i parametri di salinita.

La conclusione dell’opera & prevista per il 2027.
Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acquedotto
Tirso-Sinis.

Tabella 39 - Importi Acquedotto Tirso-Sinis u.m.: euro
AZIONI POS ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS

FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A30C10P

Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone co-
Titolo Intervento stiere del Sinis - Adeguamento alla legge 109/94 e al D.P.R.

554/99

SAL 2020 4.390
SAL 2021 9.623
SAL 2022 1.000
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SAL 2023 5.000
SAL 2024 507.658
SAL 2025 1.716.859
SAL 2026 2.509.201
SAL 2027 2.909.201
IP 2027 7.781.847
CFP 2027 7.781.847

6.4 Acquedotto Ogliastra

Nell’'ambito delle attivita di acquedotto il PdI prevede la realizzazione di alcune opere volte
al superamento delle criticita per la regione dell’Ogliastra dove soprattutto nei mesi estivi,
a fronte di un alto e crescente flusso turistico, si riscontra una forte difficolta rispetto al
soddisfacimento complessivo domanda. Per I'acquedotto dell’Ogliastra € prevista la rea-
lizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione ed un sistema di condotte di adduzione.

Gli interventi previsti sono denominati:

e Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di pota-
bilizzazione Sa Vrisa;

e "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo Sud;

e "Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte adduttrici
ramo Est.

Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° |lotto impianto di
potabilizzazione Sa Vrisa

L'impianto, che servira i Comuni approvvigionati dallo schema acquedottistico n. 17
NPRGA OGLIASTRA (in via provvisoria i Comuni serviti dal nuovo impianto saranno: Elini,
Ilbono, Lanusei, Loceri e Villagrande Strisaili) € finalizzato alla potabilizzazione delle acque
superficiali provenienti dalla diga “Bau Muggeris” a Villanova Strisaili, (OG), caratterizzate
da una, seppur moderata, variabilita di alcuni parametri dell’acqua grezza in ingresso.

La linea di trattamento deve quindi essere particolarmente flessibile e adattabile alle piu
differenti situazioni di variazione della torbidita, di alta concentrazione di sostanze orga-
niche, di presenza di metalli quali ferro e manganese e di basso indice di durezza.

L'intervento prevede la realizzazione di due lotti funzionali contraddistinti da una capacita
di trattamento di acqua potabile pari a 371,5 I/s ed indicativamente uguale alla meta della
capacita dell'intero impianto e di una concentrazione di solidi sospesi equivalente a 120
mg/Il. Nel dettaglio € prevista la realizzazione delle seguenti sezioni del processo:

A) Linea acqua
- smorzamento acqua grezza, regolazione e misura portata, dosaggio reagenti;

- vasca di contatto per permanganato e/o biossido di cloro;
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- destabilizzazione e flocculazione con reagenti flocculanti e chiarificazione a pacchi
lamellari;

- filtrazione su sabbia e pirolusite;

- finissaggio su carbone attivo granulare;

- disinfezione finale con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio;

- accumulo acqua potabile e vasca preferenziale per il contro lavaggio;
- accumulo acque torbide dal contro lavaggio filtri.

B) Linea torbide e fanghi

- ripartizione torbide negli ispessitori;

- ispessimento ed accumulo fanghi;

- decantazione longitudinale e sollevamento acque di recupero;

- pozzetto di accumulo fanghi e disidratazione fanghi con filtro pressa.

C) Servizi vari

- reparto reagenti;

- officina-magazzino e sala macchine;

- uffici, laboratorio chimico e locale controllo-automazione;
- reparto quadri elettrici;

- reparto ricezione energia elettrica e gruppo elettrogeno;
- depurazione reflui mediante fitodepurazione.

Il progetto definitivo posto a gara prevedeva la realizzazione del potabilizzatore in localita
Sa Vrisa da alimentare attraverso una derivazione in galleria dal secondo salto della diga
gestita da ENEL. In sede di progettazione esecutiva, e stata tuttavia manifestata da ENEL
I'indisponibilita a concedere |'autorizzazione alla realizzazione dell’'opera di derivazione
come programmata. Cido ha imposto la modifica del punto di presa e, conseguentemente,
lo spostamento del sito interessato dalla realizzazione dell'impianto di potabilizzazione, la
progettazione ex novo del medesimo impianto, nonché la progettazione dell’'opera di presa
e delle condotte fra la presa e il potabilizzatore.

Il progetto aggiornato prevede pertanto:
- realizzazione di presa indipendente nell'invaso Bau Muggeris;

- delocalizzazione del potabilizzatore in altra localita nel Comune di Villagrande Stri-
saili (identificato poi nel sito ex - Barbagia Flores);

- Modifica agli interventi sulle condotte, indispensabili per assicurare |'approvvigio-
namento idropotabile in alternativa alla soluzione progettuale iniziale.

Il servizio di progettazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, che sara unico
per tutte le opere dell'intero schema Ogliastra (opera di presa, potabilizzatore, condotte,
serbatoi, impianto FV), e stato riaffidato in data 4 giugno 2019. Nella revisione finale del
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progetto, si sta valutando I'opportunita di finanziare con fondi da tariffa, la realizzazione
di un impianto FV da ca. 2 MWp, da costruirsi nello stesso sito ex Barbagia Flores. Suc-
cessivamente all’approvazione del suddetto progetto, dovranno essere redatti i progetti
definitivi ed esecutivi, distinti per ciascuna opera.

La conclusione dei lavori & prevista entro il 2025.

"Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo
Sud.

Con l'intervento denominato "Schema 17 "Ogliastra”: I° Lotto Dorsale principale. Con-
dotte adduttrici ramo Sud, inserito nel PdI tra le opere riconducibili al Piano delle Opere
Strategiche, € prevista la realizzazione di un acquedotto di lunghezza pari a circa 32 km,
da realizzare con impiego di tubazioni in ghisa sferoidale e diametri variabili, al servizio
dei Comuni di Villagrande Strisaili, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri. Come in altri
casi simili, I'intervento crea i presupposti per I'ampliamento futuro dello schema acque-
dottistico cosi come riportato nella pianificazione regionale, affinché vengano serviti nu-
merosi altri centri della costa orientale.

La condotta adduttrice colleghera il potabilizzatore ubicato in adiacenza del bacino artifi-
ciale di Bau Muggeris in territorio di Villagrande Strisaili, al serbatoio urbano del Comune
di Loceri, seguendo per quanto possibile la viabilita esistente.

L'intervento € finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-
dottistico che adesso vede I'utilizzo frammentario da piu fonti locali ed il superamento dei
problemi legati ai periodi di emergenza idrica e di interruzione del servizio nei periodi
estivi di maggior domanda, assicurando l‘approvvigionamento con risorse certe prove-
nienti dal bacino artificiale.

La complessita dell’intervento € legata oltre che alle dimensioni notevoli, alla presenza di
numerose interferenze con il reticolo idraulico e viario del territorio attraversato e agli
aspetti ambientali ed espropriativi. Anche in questo caso, il progetto deve essere sotto-
posto a procedura di VIA Ministeriale. La conclusione dei lavori & prevista entro il 2025.

"Schema 17 Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte addut-
trici ramo E.

Con l'intervento denominato "Schema 17 "Ogliastra”: I Lotto Dorsale principale. Condotte
adduttrici E, inserito nel PdI tra le opere riconducibili al Piano delle Opere Strategiche, e
prevista, in continuazione con l'intervento del ramo sud, la realizzazione di circa 6,7 km
di condotte di grande diametro in acciaio e in ghisa. Le opere hanno inizio nel Comune di
Villagrande Strisaili in corrispondenza di un manufatto di derivazione e, collegandosi alla
condotta esistente che attualmente alimenta i Comuni costieri di Girasole, Baunei, Lotzo-
rai e Tortoli, terminano nel Comune di Girasole dopo.

L'intervento € finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-
dottistico che adesso vede |'utilizzo frammentario da piu fonti locali ed il superamento dei
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problemi legati ai periodi emergenza idrica e di interruzione del servizio nei periodi estivi
di maggior domanda, assicurando l'approvvigionamento con risorse certe provenienti dal
bacino artificiale.

La nuova condotta consentira di eliminare il potabilizzatore di Tortoli attualmente in uso
e abbandonare le condotte in uso ormai vetuste.

La conclusione del ramo est e prevista per il 2027.
Si riporta di seguito la Tabella 40, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Ogliastra.

Tabella 40 - Importi Acquedotto Ogliastra u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO OGLIASTRA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A30C303 1A30C302 1A30C316
n H ", [e] [e] n H mn,
Schema 17 " Ogliastra ": Schema 17 Ogllgstra | Schema n° 17 Ogl|a§trq :
- o Lotto Dorsale principale. Ramo est Dorsale princi-
el (el ialv=laVZIsi{e B Ramo est dorsale principale - o ° A
° Condotte adduttrici ramo | pale -1° e 2° |otto impianto
- 2° lotto - ramo est : - - :
Sud di potabilizzazione Sa Vrisa
SAL 2020 1.716 4.553 2.850
SAL 2021 7.630 - 8.499
SAL 2022 40.000 - -
SAL 2023 20.000 5.000 -
SAL 2024 200.000 800.000 -
SAL 2025 500.000 1.000.000 50.000
SAL 2026 845.740 2.992.951 100.000
SAL 2027 1.542.869 2.985.592 1.427.605
IP 2027 3.208.036 8.096.009 -
CFP 2027 3.208.036 8.096.009 -
SAL post 2027 5.560.422

6.5

Acquedotto Alta Gallura "Riassetto dell'alimentazione idropotabile dei comuni
dell'Alta Gallura”

Le opere in argomento, finanziate a valere su risorse pubbliche per un importo di
€7.580.000,00, con risorse del PNRR 4.1 per un importo di 4,7 M€ e con risorse integrative
da tariffa per € 3.965.269,06 inserite tra gli interventi dai connotati riconducibili al Piano
delle Opere Strategiche, consentono di superare le attuali criticita, sia quantitative che
qualitative, nell’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Tempio Pausania, Aggius,
Bortigiadas, Calangianus, Luras ed Erula.

Le opere consentiranno di attivare I'alimentazione dei Comuni dell’Alta Gallura dall'invaso
esistente di Monti de Deu sul rio Pagghiolu, nel rispetto dei requisiti di potabilita delle
acque erogate e dei principi di economicita ed efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche.

Il nuovo sistema di adduzione dal Pagghiolu dovra integrarsi con le attuali linee di ap-
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provvigionamento da fonti locali e dallo schema Pattada e garantire una estrema flessibi-
lita di alimentazione, nei diversi scenari idrologici e di domanda idrica.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rilancio a base diga, la posa
di 7 km di nuove condotte ed il potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Pischi-
naccia, che sara dimensionato per il trattamento di 120 litri d’acqua al secondo.

Tutte le sezioni dell'impianto saranno strutturate su piu unita funzionanti in parallelo in
modo da garantire prerogative come la capacita di adattamento alle diverse peculiarita
stagionali o la possibilita di effettuare manutenzioni senza per questo fermare gli impianti.
L'avvio dei lavori € condizionato alla conclusione della procedura espropriativa i cui tempi
sono subordinati dagli adempimenti in capo al Comune di Tempio Pausania.

La conclusione dell'intervento & prevista per il 2025.

Si riporta di seguito la Tabella 41, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Alta Gallura.

Tabella 41 - Importi Acquedotto Alta Gallura u.m.: euro
AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA GALLURA

FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A30C328

Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio
Pagghiolu - utenze area Tempio

Titolo Intervento

SAL 2020 140.199
SAL 2021 173.458
SAL 2022 233.523
SAL 2023 1.982.910
SAL 2024 7.147.075
SAL 2025 6.529.922
IP 2025 16.220.286
CFP 2025 12.280.000

6.6 Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord-occidentale ed a
valle del serbatoio del Posada Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA -
manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e
vasche. stralcio a) condotta

La realizzazione delle opere in argomento, inserite nel PdI tra quelle riconducibili al Piano
delle Opere Strategiche, € finalizzata ad assicurare I'alimentazione idropotabile della Citta
di Sassari da Truncu Reale e scongiurare il problema dell'interruzione del servizio idrico.

Con il presente intervento, infatti, si intende realizzare una nuova opera interconnessa
alla condotta esistente in esercizio, che consentira di implementare la capacita di trasporto
dal potabilizzatore di Truncu Reale alla Citta di Sassari. La nuova condotta, posata in
adiacenza all'infrastruttura esistente della lunghezza di circa 6 km, del diametro DN 900
mm permettera di incrementare la portata a servizio della Citta di Sassari fino a 150 I/s
e di ridurre i costi energetici di pompaggio.
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L'intervento & articolato su 2 finanziamenti: il primo immediatamente disponibile afferente
a risorse regionali ed il secondo, di completamento del precedente, € previsto nell’istanza
presentata per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico — sezione “acquedotti”.

Nello specifico:

e 1A30C32Q_Z1A_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord-occi-
dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del
NPRGA - manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e
vasche. STRALCIO A CONDOTTA;

e EGAS_PNA_O03_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord-occi-
dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6,7,9 e 11 del NPRGA
- manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche.
STRALCIO A CONDOTTA (completamento ID 1A30C32Q_Z1A).

Si riporta di seguito la Tabella 42, riepilogativa degli importi previsti nel POS per la sud-
detta opera.

Tabella 42 - Importi condotta Monte Oro u.m.: euro

AZIONI POS ‘ ACQUEDOTTO OGLIASTRA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A30C32Q_Z1A
Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord-occi-
dentale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6,
Titolo Intervento 7, 9 e 11 del NPRGA - manutenzione straordinaria Impianti di
potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. STRALCIO A CON-
DOTTA
SAL 2020 16.737
SAL 2021 62.453
SAL 2022 -
SAL 2023 -
SAL 2024 81.896
SAL 2025 1.100.000
SAL 2026 1.400.000
SAL 2027 1.400.000
IP 2027 4.086.111
CFP 2027 4.086.111

6.7 Adeguamento, riqualificazione ed efficientamento delle reti idriche comunali

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi riconducibili al POS e riguardanti I'adegua-
mento, la riqualificazione e l'efficientamento delle reti idriche di distribuzione caratteriz-
zate da un elevato indice di dispersione idrica, oggetto di interventi massivi preceduti da
studi di approfondimento idraulico-funzionale (ingegnerizzazione), finanziati a valere su
fondi FSC Per la descrizione, vedere quanto riportato nel paragrafo 3.1.3.
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6.8 Opere proposte per I'accesso al finanziamento di cui al bando CIS Acqua Bene
Comune.

Nel PdI sono inoltre presenti i seguenti interventi, privi di copertura finanziaria, aventi le
caratteristiche richieste per l'inserimento nel POS, che sono stati presentati dall’'EGAS tra
le proposte di finanziamento di cui al bando CIS “Acqua Bene Comune”:

Nello specifico, si tratta di interventi di:

e rifacimento massivo di grandi schemi acquedottistici del Piano Regolatore Generale
degli acquedotti in procinto di raggiungere la fine della vita utile prevista per infra-
strutture e impianti e che, con sempre maggiore frequenza, sono interessati da rotture
anche in sequenza e conseguenti interruzioni dell’erogazione idrica;

e riordino, interconnessione e riqualificazione funzionale di schemi acquedottistici del
Piano Regolatore Generale degli acquedotti, di cui si dispone di progettazione gia av-
viata, finalizzati alla razionalizzazione del funzionamento, alla riduzione delle perdite e
dei fuori esercizio ed al rifacimento di importanti tratte di acquedotto in precario stato
di conservazione;

e integrazione del finanziamento di opere con iter procedurale gia avviato e ritenute
strategiche per il riassetto ed il razionale soddisfacimento dei fabbisogni dei territori
serviti.

6.8.1 Sostituzione adduttrice Jann’e Ferru

I lavori di realizzazione dell’adduttrice di collegamento tra il potabilizzatore di Jann’e ferru
e il serbatoio Cucullio, al servizio dei Comuni di Nuoro e Mamoiada, sono stati conclusi
negli anni ‘50 con la posa in opera di una condotta di diametro compreso tra il DN 350 e
il DN 500, costituita prevalentemente in acciaio. A seguito delle numerose perdite riscon-
tate, negli anni '70 sono stati realizzati alcuni interventi di raddoppio parziale, e negli anni
‘90 ulteriori interventi di sostituzione/raddoppio. Gli interventi di sostituzione parziali si-
nora eseguiti possono contribuire a limitare la frequenza delle rotture, ma certamente non
garantiscono la soluzione. Solo con un massivo intervento di sostituzione delle tratte re-
siduali dell’acquedotto, in acciaio e in cemento amianto, sara possibile garantire la conti-
nuita di esercizio, ad oggi pregiudicata dalle non infrequenti rotture.

Anche la tratta dell’acquedotto costituita da tubazioni in cemento amianto, seppure non
soggetta a frequenti rotture, risulta comunque suscettibile di collassi strutturali improvvisi
come accaduto recentemente.

Il progetto dovra per questo fine comprendere la realizzazione dei seguenti tratti di con-
dotta:

e tratto dal cosi detto “Pozzetto cambio materiale” a Monte Orruttu, della lunghezza
di 3,25 km con la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;
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e tratto da Su Dovaru alla progressiva 12.450, della lunghezza di 3,30 km attraverso
la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;

e tratto dalla progressiva 12.450 alla progressiva 14.515 della lunghezza di 2,00 km
attraverso la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;

per un totale di 8,60 km.

6.8.2 Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland Cagliari-
tano - schema n.28 Campidano

L'intervento riguarda l'insieme di opere da realizzare per consentire I'alimentazione del
ramo acquedottistico al servizio degli abitati di Sestu, Assemini, Decimomannu, Uta, De-
cimoputzu, Villaspeciosa e Capoterra dall’esistente impianto di potabilizzazione di Simbi-
rizzi, in sostituzione dell’attuale configurazione che prevede |'alimentazione dall’impianto
di potabilizzazione di Donori, sfruttando fino al valore di targa tutta la potenzialita dell'im-
pianto esistente di Simbirizzi ed ottimizzando I'utilizzo del potabilizzatore di Donori al fine
di aumentare la resilienza di uno dei piu importanti sistemi acquedottistici della Regione.
Nello specifico, il potabilizzatore di Donori attualmente alimenta, mediante una condotta
in calcestruzzo DN 700, i Comuni dell'hinterland cagliaritano ricadenti nell'area del Cam-
pidano e nell'area sud-occidentale. La condotta DN 700 in cemento armato Donori- Sestu,
di lunghezza complessiva 17 km risalente ai primi anni ‘60, si trova in condizioni di pre-
caria tenuta strutturale ed € interessata da fessurazioni, perdite anche di portata elevata
(30 I/s) e ripetute rotture, che comportano complesse manutenzioni ordinarie e frequenti
interruzioni del servizio. A questo si aggiungono le pessime condizioni strutturali dei par-
titori, delle opere d'arte minori e dei torrini piezometrici in esercizio lungo la condotta,
interessati da un precario stato di conservazione delle opere civili. Risulta dunque essen-
ziale intervenire, sostituendo le condotte ammalorate, al fine di recuperare le ingenti per-
dite idriche che ne derivano. E prevista inoltre la dismissione degli impianti di potabilizza-
zione di Sestu e di Corongiu, il trasferimento della risorsa idrica degli invasi di Corongiu a
Simbirizzi e I'alimentazione degli abitati attualmente serviti dall'impianto di Corongiu. Per
tale intervento e stato gia affidato l'incarico di progettazione.

6.8.3 Manutenzione straordinaria della condotta premente di alimentazione

idrica della citta di Sassari dall'impianto di Truncu Reale al serbatorio di
Monte Oro.

L'obiettivo che si persegue con il presente progetto € quello di ridurre I'approvvigiona-
mento della citta di Sassari dall'impianto di potabilizzazione del Bidighinzu, il fabbisogno
idropotabile con I'approvvigionamento integrativo di circa 150 I/s proveniente dall’acque-
dotto Coghinas II. Nello schema idraulico che alimenta la citta di Sassari si rileva che, allo
stato attuale, le risorse provengono per circa 100 I/s dall'impianto di potabilizzazione del
Bidighinzu, approvvigionato dall’invaso del Bidighinzu e collegato al serbatoio di Via Mi-
lano, e per circa 530 I/s dall'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale, approvvigionato
dall’acquedotto multisettoriale Coghinas II. Sono attualmente in corso le attivita per la
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consegna dei lavori di potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale
finalizzati a incrementare di circa 150 I/s I'attuale capacita di trattamento pari a 800 I/s.

6.9 PR FESR 2021-2027

Nell’'ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, e stata individuata una
prima serie di interventi urgenti volti al complessivo adeguamento e ammodernamento
dei tre impianti di potabilizzazione identificati quali piu critici dal Gestore, al fine di garan-
tire la massima sicurezza in termini di approvvigionamento quali-quantitativo della risorsa
a uso potabile, anche in relazione alla conformita dell’acqua erogata ai parametri di qualita
previsti dalla Direttiva europea sulle acque potabili (Direttiva 2020/2184).

I suddetti interventi, relativi all'lammodernamento degli impianti di potabilizzazione
dell’Agnata, Simbirizzi e Bidighinzu, sono finalizzati al rispetto delle indicazioni qualitative
previste nella direttiva europea DWD 2184/2020 ed al superamento del gap tecnologico
esistente, legato alla vetusta impiantistica che non permette allo stato attuale di affron-
tare con la necessaria flessibilita le variazioni qualitative della risorsa disponibile.

Le soprarichiamate opere possiedono le caratteristiche per l'inserimento nel POS, e ri-
spondono alle esigenze ed alle finalita di adeguamento degli impianti e dei processi ri-
chiamate nel paragrafo 2.2 della presente relazione.

Gli interventi prevedono sinteticamente:

- l'implementazione dei sistemi di controllo, misura e regolazione dei parametri operativi
del processo di potabilizzazione;

- lI'implementazione dei sistemi di preparazione e di dosaggio dei reattivi di processo per
il trattamento delle acque potabili, utilizzando apparecchiature con tecnologie di ultima
generazione;

- lI'implementazione dei sistemi di controllo, misura e regolazione ed utilizzo di reattivi di
processo per la potabilizzazione.

Il risultato atteso e la realizzazione di un sistema evoluto di controllo e regolazione con
riflessi su:

- stabilizzazione della qualita di prodotto;

- contenimento dei costi primari di produzione;

- contenimento dell'impatto ambientale del processo con la riduzione della produzione di
rifiuti;

- riduzione del rischio di incostanza quali-quantitativa della produzione industriale, con
soddisfacimento del fabbisogno idrico e contenimento dei costi gestionali di acquisto
reagenti, impiego energia elettrica, interventi manutentivi a guasto, accertamenti la-
boratoristici, impiego autobotti in emergenza;

- digitalizzazione ed archiviazione dei dati di dosaggio e consumo, finalizzata all’ottimiz-
zazione dell'utilizzo.
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Un ulteriore intervento derivante dalla programmazione PR FESR 2021-2027, presente
nel PdI ed avente le caratteristiche per lI'inserimento nel POS, riguarda l'efficientamento
delle reti di distribuzione idrica di un insieme aggiuntivo di Comuni non ricompresi nelle
precedenti linee di finanziamento.

L'intervento prevede in sintesi la sostituzione delle condotte e dei relativi allacci con
I'obiettivo di ridurre le consistenti perdite fisiche e le frequenti rotture riscontrate nelle
reti di distribuzione idrica nei centri abitati, giunte al termine della vita utile di esercizio e
soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercolizzazione.

L'intervento proposto consentira di risolvere le criticita riscontrate inerenti alla vetusta
delle condotte idriche che, a causa delle frequenti rotture, generano continui disservizi e
ingenti perdite di risorsa idrica.

6.10 PNRR Misura M2C4 - 14.1

6.10.1 Diga Olai - Manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi

L'intervento con ID 1A30C32A_POTDFID relativo agli Interventi finalizzati al migliora-
mento della tenuta idraulica del paramento di monte dello sbarramento e della relativa
torre di presa e al completamento dei lavori in parte gia previsti nel progetto relativo a
"Intervento urgente di ripristino funzionalita dello scarico di fondo e risanamento del pa-
ramento di monte della diga sul rio Olai (NU)" & candidato alla misura PNRR- Misura M2C4
- I4.1 (Approvvigionamento idrico).

L'intervento e finalizzato al miglioramento della tenuta idraulica del paramento di monte,
al ripristino del calcestruzzo in corrispondenza dello sfioro, alla disocclusione dei condotti
drenanti.

Si tratta di una diga di calcestruzzo a gravita massiccia, 52 m di altezza, volume di invaso
16,2 milioni di metri cubi, ad uso esclusivamente potabile del distretto del Nuorese per
circa 85.000 abitanti.

Nel corso dei primi riempimenti del serbatoio si sono manifestati dei difetti di tenuta in-
crementati nel tempo. Conseguentemente, al fine di limitare le perdite e assicurare il
massimo riempimento del serbatoio, I’Autorita di controllo ha prescritto I'esecuzione di
interventi di miglioramento della tenuta idraulica della porzione del paramento di monte,
del sistema di drenaggio in corpo diga e alcuni interventi localizzati di risanamento del
calcestruzzo.

In conseguenza dei difetti monitorati, I’Autorita di controllo ha disposto una limitazione
alle quote massime di esercizio, conseguentemente non & invasabile un volume pari a
circa 2,5 milioni di metri cubi d’acqua, in grado di assicurare il fabbisogno idropotabile
estivo.
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L'intervento consentira di ripristinare le quote di invaso massime consentite per la diga;
in generale, quando l'acqua in ingresso negli impianti di potabilizzazione proviene dalle
guote piu alte degli invasi, si hanno riduzioni considerevoli nei chemicals impiegati nel suo
trattamento. Questo fatto comporta, di conseguenza, un minore impatto nell’ambiante
vuoi per l'approvvigionamento degli stessi e vuoi per la riduzione dei rifiuti di processo
(fanghi). Ultima nota, non meno importante: con la riduzione dei chemicals si hanno an-
che notevoli riduzione dei costi di produzione.

6.10.2 Diga Govossai - Consolidamento strutturale e adeguamento strumentazione
controllo

L'intervento con ID 1A30C705 relativo agli Interventi finalizzati alla "Messa in sicurezza e
ripristino capacita di invaso della Diga Govossai in comune di Fonni (NU)" con riferimento
specifico al miglioramento della tenuta idraulica del paramento di monte e alla messa in
sicurezza statica e idraulica dello sbarramento fino alla quota di massimo invaso e candi-
dato alla misura PNRR- Misura M2C4 - 14.1 (Approvvigionamento idrico).

L'intervento ¢ finalizzato al miglioramento della sicurezza della struttura di sbarramento,
della tenuta idraulica, implementazione del sistema di monitoraggio e controllo, interventi
di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromeccaniche degli organi di
scarico, interventi sulla casa di guardia e sugli impianti elettrici e di illuminazione.

Si tratta di una diga di muratura di pietrame e malta a gravita, 35 m di altezza, volume
di invaso 3 milioni di metri cubi, ad uso esclusivamente potabile del distretto del Nuorese
per circa 85.000 abitanti, interconnessa con la diga sul Rio Olai.

Sono previsti interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza della struttura di sbar-
ramento, della tenuta idraulica, conseguenti anche ai 70 anni di esercizio della struttura.
Lo sbarramento necessita altresi di una implementazione del sistema di monitoraggio e
controllo, di interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromecca-
niche degli organi di scarico, sulla casa di guardia e sugli impianti elettrici e di illumina-
zione.

In conseguenza dei difetti monitorati, I’Autorita di controllo ha disposto una limitazione
alle quote massime di esercizio, conseguentemente non € invasabile un volume pari a
circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua, in grado di assicurare il fabbisogno idropotabile
estivo.

L'intervento consentira di ripristinare le quote di invaso massime consentite per la diga;
in generale, quando l'acqua in ingresso negli impianti di potabilizzazione proviene dalle
guote piu alte degli invasi, si hanno riduzioni considerevoli nei chemicals impiegati nel suo
trattamento. Questo fatto comporta, di conseguenza, un minore impatto nell'ambiante
vuoi per l'approvvigionamento degli stessi e vuoi per la riduzione dei rifiuti di processo
(fanghi). Ultima nota, non meno importante: con la riduzione dei chemicals si hanno no-
tevoli riduzioni dei costi di produzione.
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6.11 Programmazione 2022-2027 comparto reti idriche

Nell’'ambito della programmazione 2022-2027 sono stati proposti a finanziamento ulteriori
interventi riguardanti I'efficientamento delle reti idriche, aventi le caratteristiche per I'in-
serimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali, & considerata
prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale.

Detti interventi, inseriti nel PdI con ID:
e EGAS_FB_ACQ_01, EGAS_FB_ACQ_02
e EGAS_FB_ACQ_03, EGAS_FB_ACQ_04, EGAS_FB_ACQ_05, EGAS_FB_ACQ_06
e EGAS_FB_ACQ_07, EGAS_FB_ACQ_08,

riguardano I'adeguamento, la riqualificazione e l'efficientamento delle reti idriche di distri-
buzione comunali caratterizzate da un elevato indice di dispersione idrica. L'insieme dei
lavori da realizzare, verra determinato con precisione a seguito degli esiti dei servizi tec-
nici di cui alla procedura aperta APP. 178/2017 (scheda DI_DID_015) e riferibili alle atti-
vita di cui alle schede DI_DID 28 e DI_DID_29, consistenti in due livelli di prescrizioni
volte all’efficientamento di ciascun sistema di distribuzione.

I predetti interventi riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione o realizza-
zioni di manufatti idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attivita:

- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali;

- posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti;
- esecuzione di nuovi allacci alle utenze;

- intercettazione e dismissione condotte vetuste;

- ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto;

- installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed
attuatori.

6.12 Attivita di fognatura e depurazione

Sono indicati nel seguito gli interventi del comparto fognario depurativo, inseriti nel POS,
finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria (Sentenza C-668/19).

6.12.1 Collettamento reflui verso Is Arenas

Per il riordino, il completamento e la razionalizzazione del sistema fognario di alcuni centri
dell’hinterland di Cagliari € stato previsto il collegamento al depuratore centralizzato di
Cagliari - Is Arenas attraverso la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario per
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il quale, nel programma degli interventi, sono presenti cinque opere strategiche, denomi-
nate:

e Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completamento
attivazione sistema fognario "zona musicisti";

e Completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracala-
gonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile;

¢ Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena - lotto
di completamento estendimento rete Terra Mala — Capitana;

¢ "“Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera — II lotto di completamento
estensione rete Terra Mala. I stralcio funzionale”;

e Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I lotto di completamento - estensione rete
fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala.

Attraverso i primi due interventi, che si aggiungono a uno concluso in precedenza, ver-
ranno attivati i nuovi collettori fognari finalizzati all’'adeguamento alla normativa nazionale
e comunitaria dello schema fognario n. 275 del PTA, coerentemente con la programma-
zione Regionale e verranno contestualmente dismessi i depuratori a servizio degli agglo-
merati di Maracalagonis e Settimo San Pietro attualmente caratterizzati da significative
carenze funzionali e dimensionali all’origine dell’avvio di una procedura di infrazione co-
munitaria.

La conclusione delle opere per il I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario
"zona musicisti" & prevista per il 2024. La medesima data di conclusione € prevista per
I'intervento di completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di
Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile.

Con gli ulteriori tre interventi, si prevede di realizzare il collettamento dei reflui della fascia
costiera del Comune di Quartu Sant’Elena verso il depuratore consortile di Is Arenas e la
contestuale dismissione dei depuratori distribuiti lungo il litorale, caratterizzati da signifi-
cative carenze funzionali e dimensionali.

Si segnala inoltre che lI'intervento con ID 1A20C20Y relativo al Riordino e razionalizzazione
rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario
"zona musicisti" & candidato alla misura PNRR- Misura M2C4 - 14.4 (Fognatura e Depura-
zione).

Si riporta di seguito la Tabella 43, riepilogativa degli importi previsti nel POS in riferimento
all'intervento di collettamento dei reflui verso Is Arenas.
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Tabella 43- Importi Collettamento Reflui verso Is Arenas u.m.: euro
AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas

FINANZIA- PUBBLICO
MENTO

ID intervento 1A20C20Y 1A20C25B 1A20C205 1A20C20X 1A20C20Z

- . Completa- Riordino e razio-
- . Riordino e razio- - . . .
Riordino e razio- . . mento collet- | Riordino e razio- nalizzazione
. . nalizzazione . - . . -
nalizzazione . tori fognari di nalizzazione rete fognaria: I
- rete fognaria fa- ; . . .
rete fognaria del . . . | adduzione dei | rete fognaria fa- | lotto di comple-
- ) scia costiera di S . )
centro abitato: I Quartu reflui dei Co- | scia costiera - II tamento -
Titolo intervento |[lejudeNs{Melelpqlsl(H , muni di Mara- | lotto di comple- | estensione rete
: Sant’Elena - . . . )
tamento - atti- calagonis, Sin- | tamento esten- | fognaria fascia

. ) lotto di comple- . - . .
vazione sistema P nai, Settimo S. | sione rete Terra | costiera (zona
tamento esten-

fognario "zona . Pietro al depu- | Mala. I stralcio via Autonomia
dimento rete

musicisti" Terra Mala - Ca- | ratore consor- funzionale Regionale) Terra
tile Mala

pitana
111.234 4.625 152.301
3.371.975
3.371.975

SAL 2020 7.870
IP 2020
CFP 2020

5.678

SAL 2021 20.965 29.077 7.494 159.459
SAL 2022 23.000 10.000 10.000 -
SAL 2023 100.531 10.000 25.000 -
SAL 2024 2.359.552 584.192 722.567 200.000
SAL 2025 2.860.736 1.000.000 451.133 400.000
IP 2025 1.700.000
CFP 2025 1.700.000
501.181 1.500.000 640.650
IP 2026 5.876.403 1.474.592
CFP 2026 5.876.403 1.474.592

2.427.934
5.683.779
5.683.779

SAL 2027
IP 2027
CFP 2027

6.12.2 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso
irriguo dei reflui

Il depuratore di Is Arenas a tutt’oggi presenta la possibilita di riutilizzare quota parte dei
reflui depurati ai fini del riuso irriguo. L'intervento prevede, come rappresentato di se-
guito, la realizzazione di una presa prima della vasca di contatto per la disinfezione e la
realizzazione dell'impianto in prossimita di detta sezione. Le nuove opere, trattandosi es-
senzialmente di opere elettromeccaniche, dovranno essere fornite preassemblate e mon-
tate su una platea da realizzarsi in prossimita della vasca di contatto. Non si prevedono,
per la tipologia di opere, criticita autorizzative.

Per il raggiungimento delle finalita descritte nel paragrafo precedente, il progetto prevede
la produzione di 60 I/s di risorsa depurata idonea all'impiego irriguo, al fine di alimentare
la rete di adduzione realizzata dal Comune di Cagliari per l'irrigazione di aree verdi.
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L'impianto deve essere in grado di trattare il volume necessario a diluire i cloruri presenti
che attualmente oscillano fra 600 e 2300 mg/|, per tale finalita & necessario definire uno
specifico trattamento di affinamento in grado di contenere lo ione cloruro entro il valore
di 250 mg/I, dettato dall’evidenza analitica nei reflui depurati della presenza di ioni cloruro
significativamente superiore ai valori di parametro richiesti per I'impiego irriguo.

In relazione a tale esigenza si prevede di realizzare un modulo di trattamento ad Osmosi
Inversa per trattare parte delle acque depurate e miscelarle con una frazione non dissalata
in modo da produrre il volume richiesto sulla base del piano di gestione per il riuso delle
acque reflue depurate.

E’ prevista inoltre la realizzazione di un impianto di telecontrollo.
L'intervento riguarda una fase di affinamento del refluo e sara composto da:

- Sezione di Ultrafiltrazione funzionale alla osmosi ed alla produzione della frazione
di acqua reflua grezza da sottoporre a miscelazione;

- Disinfezione funzionale alla sezione di osmosi;
- Sezione di osmosi;

- Sezione di miscelazione;

- Scarico delle salamoie.

Le opere previste in progetto dovranno garantire risorsa depurata idonea all'impiego irri-
guo, per alimentare la rete di adduzione realizzata dal Comune di Cagliari per l'irrigazione
di aree verdi, in modo da rispettare rigorosamente i parametri stabiliti dalla normativa
vigente per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui.

La portata ed il carico influente sono stati dimensionati e quantificati in 60 I/s di risorsa
depurata idonea all'impiego irriguo.

Si segnala inoltre che l'intervento con ID 1A20C261 relativo all’Adeguamento dell'impianto
di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso irriguo dei reflui & candidato alla misura PNRR-
Misura M2C4 - 14.4 (Fognatura e Depurazione).

6.12.3 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas

Per il risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas nel PdI e stata
prevista la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario e depurativo centralizzato
a servizio degli agglomerati di Valledoria, Valledoria zone turistiche, Viddalba e Santa
Maria Coghinas. Il sistema sara basato, da un lato, sulla realizzazione di un impianto di
depurazione unico e centralizzato del tipo a fanghi attivi con sedimentazione secondaria,
dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti agglomerati con
una potenzialita complessiva pari a 31.255 A.E. e, dall‘altro, sulla realizzazione di un si-
stema di condutture fognarie per il collettamento dei reflui verso I'impianto di depurazione
consortile. Il sistema di collettamento avra un funzionamento in parte a gravita e in parte
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in pressione, avra uno sviluppo complessivo di circa 19 km e 8 stazioni di sollevamento.
I due interventi strategici sono denominati:

¢ Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas mediante lI'ese-
cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria - Collettori fo-
gnari Primo stralcio;

e Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas mediante ese-
cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria — Impianto di
depurazione Primo lotto.

Per l'intervento sui collettori la conclusione dell’'opera & prevista per il 2022; per l'inter-
vento sul depuratore la conclusione dell’'opera e prevista per il 2025.

Si riporta di seguito la Tabella 44, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell'inter-
vento di Risanamento del Bacino del Fiume Coghinas.

Tabella 44 - Importi Risanamento Bacino del Fiume Coghinas u.m.: euro

AZIONI POS ‘ Risanamento ambientale del bacino idrografico del Fiume Coghinas
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C20G 1A20C20F

Risanamento ambientale del bacino idro- | Risanamento ambientale del bacino idro-
grafico del Fiume Coghinas mediante ese- | grafico del Fiume Coghinas mediante ese-
Titolo intervento cuzione di un sistema fognario depura- cuzione di un sistema fognario depura-

tivo. Schema 65 Valledoria — Impianto di | tivo. Schema 65 Valledoria - Collettori fo-

depurazione Primo lotto gnari Primo stralcio
SAL 2020 366.777 2.528.460
SAL 2021 1.244.374 1.589.222
SAL 2022 1.244.374 300.000

SAL 2023 2.500.000 200.000
IP 2023 5.621.954
CFP 2023 5.621.954

SAL 2024 1.549.940
SAL 2025 300.000
IP 2025 7.308.502
CFP 2025 7.308.502

6.12.4 Collettamento reflui verso Dolianova

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 264 previsto dal Piano di Tutela
delle Acque nel PdI € stata prevista la realizzazione un nuovo sistema fognario e depura-
tivo centralizzato a servizio di tre agglomerati. Il sistema sara basato da un lato sulla
realizzazione di un impianto di depurazione unico e centralizzato sito nel Comune di Do-
lianova che trattera oltre ai liquami prodotti dall’intero agglomerato di Dolianova, anche
quelli di altri due centri, Serdiana e Soleminis, quest'ultimo minore di 2.000 A.E. e dall'al-
tro sul sistema di collettamento dei reflui prodotti dai suddetti Comuni, gia realizzato sul
quale sono previsti degli interventi di manutenzione.
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Il nuovo depuratore che avra una capacita di progetto di 21.898 A.E. (dimensionato sull'o-
rizzonte temporale al 2031). Si tratta di un impianto a fanghi attivi, flessibile, su tre linee
parallele con livello di trattamento terziario (abbattimento spinto di N e P).

I due interventi sono denominati: Schema PRRA n. 264 "Monastir" — depuratore.

Con la realizzazione del depuratore consortile, che sara ultimato nel 2024, si prevede la
dismissione dei due vecchi depuratori a servizio dell’agglomerato di Dolianova e degli
impianti a servizio dei singoli Comuni. La conclusione delle opere € prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 45, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l'inter-
vento di Collettamento reflui verso Dolianova.

Tabella 45 - Importi Collettamento reflui verso Dolianova u.m.: euro

AZIONI POS Collettamento reflui verso Dolianova
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C20E

Titolo intervento Schema PRRA n. 264 "Monastir" - depuratore
SAL 2020 3.643
SAL 2021 1.180.601
SAL 2022 2.500.000
SAL 2023 3.271.739
IP 2023 7.086.287
CFP 2023 7.086.287

6.12.5 Schema depurativo "Sorso"

Relativamente all’'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 10 del PTA, nel PdI
€ stata prevista la messa in opera di un articolato sistema di raccolta e di collettamento
dei reflui a servizio dell'intero agglomerato di Platamona ed il relativo trattamento presso
il depuratore consortile di Sorso (sito in localita Pedrugnano), regolarmente funzionante
e conforme, oggetto di ulteriori interventi di adeguamento funzionale alle nuove portate
in arrivo dalla fascia costiera di Platamona e di delocalizzazione dello scarico sul Rio Silis,
in sostituzione dell’attuale collettore di scarico sul Rio Pedrugnanu, a seguito delle pre-
scrizioni impartite dall’Autorita competente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

I tre interventi presenti nel PdI sono denominati:

e Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n. 10 PRRA) - II lotto Condotte
(2° lotto - 2° stralcio);

e Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n. 10 PRRA) - II lotto Depuratore
(2° lotto - 1° stralcio);

e Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA.

Con riferimento all’intervento di collettamento dei reflui della fascia costiera di Platamona
al depuratore consortile & stata riavviata, a seguito di specifica procedura di gara, la fase
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di aggiornamento del progetto esecutivo per I'adeguamento normativo, al fine di proce-
dere al successivo appalto per I'esecuzione dei lavori. Sono state inoltre avviate le proce-
dure per l'accesso alle aree private per la realizzazione dei sondaggi e delle indagini pro-
pedeutiche alla progettazione, ai sensi dell’art.15 del TU sugli espropri, che risultano tut-
tora in corso.

Dell'intervento di ampliamento del depuratore consortile & stato approvato il progetto
esecutivo e stipulato atto aggiuntivo con I'impresa appaltatrice, aggiudicataria dell’appalto
integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006. I lavori sono stati
consegnati e sono attualmente in corso di esecuzione.

Per quanto attiene all’intervento di spostamento del punto di scarico del depuratore con-
sortile di Sorso, resosi necessario a seguito delle prescrizioni espresse in sede di VIA, &
stata adottata la procedura di cui all’art. 53 comma 2 lettera c del Codice degli appalti,
allora in vigore (D.Lgs. 163/2006), riguardante il cosiddetto “Appalto integrato com-
plesso”, ponendo a base di gara d’appalto il progetto preliminare ed acquisendo il progetto
definitivo in sede di offerta. Al fine di superare una criticita legata alla fase espropriativa,
si € reso necessario predisporre una variante al progetto definitivo, attualmente in fase di
redazione, che ha comportato la modifica del tracciato della condotta nel tratto in parallelo
alla SP48.

L'ultimazione dell’intervento sul depuratore € prevista per il 2022; lo spostamento del
punto di scarico per il 2024 e I'ultimazione delle condotte per il 2026.

Si segnala inoltre che l'intervento con ID 1A20C208 relativo alle Opere funzionali allo
schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte (2°lotto - 2°stralcio) € candi-
dato alla misura PNRR- Misura M2C4 - 14.4 (Fognatura e Depurazione).

Si riporta di seguito la Tabella 46, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
depurativo Sorso.

Tabella 46 - Importi schema depurativo Sorso u.m.: euro
AZIONI POS Schema depurativo "Sorso"
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C208 1A20C25D 1A20C211

Opere funzionali allo Opere funzionali allo
schema depurativo "Sorso" schema depurativo "Sorso"
(n.10 PRRA) - II lotto Con- (n.10 PRRA) - II lotto Depu-
dotte (2°lotto - 2°stralcio) ratore (2°lotto - 1°stralcio)

SAL 2020 46.324 9.440 575.582
SAL 2021 23.346 26.090 935.945
SAL 2022 40.000 5.000 351.378
SAL 2023 200.000 10.000
IP 2023
CFP 2023
SAL 2024 4.800.000
SAL 2025 5.500.000
IP 2025 11.691.460

Spostamento punto di sca-
rico depuratore consortile
Sorso per prescrizioni VIA

Titolo intervento

2.147.361
2.147.361

438.212
730.580
1.230.464
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AZIONI POS Schema depurativo "Sorso"
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C208 1A20C25D 1A20C211

Opere funzionali allo
schema depurativo "Sorso"
(n.10 PRRA) - II lotto Con-
dotte (2°lotto - 2°stralcio)

CFP2025 11.691.460 1.230.464

Opere funzionali allo
schema depurativo "Sorso"
(n.10 PRRA) - II lotto Depu-
ratore (2°lotto - 1°stralcio)

Spostamento punto di sca-
rico depuratore consortile
Sorso per prescrizioni VIA

Titolo intervento

6.12.6 Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile

Per il superamento della procedura di infrazione 2014/2059 riguardante I'agglomerato di
Tonara, nel PdI e stato inserito un intervento che prevede la demolizione completa dei
manufatti del depuratore di Tonara sito in localita Istusile e la costruzione ex novo, nella
stessa area di un impianto con filiera di processo del tipo a fanghi attivi con sedimenta-
zione secondaria. L'intervento e finalizzato alla risoluzione della criticita connessa all’ina-
deguatezza strutturale e funzionale oltre che all’obsolescenza dell’'impianto.

Attualmente e in corso la fase relativa alle indagini geognostiche propedeutiche all’avvio
della progettazione. L'ultimazione dell’intervento & prevista per il 2024.

Si riporta di seqguito la Tabella 47, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Tonara-Istusile.

Tabella 47 - Importi schema Tonara-Istusile u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schemaIf:t%Z?ll;:o depurativo Tonara -
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C25U

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile
SAL 2020 8.014
SAL 2021 7.745
SAL 2022 30.000
SAL 2023 150.000
SAL 2024 150.000
SAL 2025 326.087
IP 2025 679.134
CFP 2025 679.134

6.12.7 Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo

Per quanto attiene all’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 179 - Meana
Sardo del PTA, nel Programma degli Interventi sono state previste due opere denominate:

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo;

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “"Meana Sardo”.
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I suddetti interventi consentiranno di avviare un nuovo impianto di depurazione gia esi-
stente ma non ancora in funzione, situato in localita Cumbidolau, e di realizzare il convo-
gliamento dei reflui dai due depuratori attualmente in uso (in localita Flumini e in localita
Sa Scocca), che potranno pertanto essere dismessi.

Il nuovo impianto di depurazione, realizzato dall’Amministrazione comunale di Meana
Sardo, non e stato attivato a causa della mancata installazione di alcune apparecchiature
elettromeccaniche e della mancata realizzazione di un tratto di collettore fognario neces-
sario per convogliare i reflui dei due vecchi impianti al nuovo depuratore.

Con il primo intervento saranno quindi installate le suddette apparecchiature elettromec-
caniche nel nuovo impianto verso il quale saranno collettati inizialmente solo i reflui pro-
venienti dal depuratore in localita Sa Scocca, con conseguente dismissione di quest’ul-
timo. Con l'ulteriore lotto di opere, oltre al potenziamento dell'impianto centralizzato a
causa dell'incremento del carico, sara attivato un sistema per il convogliamento dal de-
puratore sito in localita Flumini, che potra quindi essere dismesso.

Il completamento dei lavori sull'impianto di depurazione & previsto per il 2022 mentre
I'ultimazione dell’intervento sui collettori & prevista per il 2024.

Si riporta di seqguito la Tabella 48, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Meana Sardo.

Tabella 48 - Importi schema Meana Sardo u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C21W 1A20C27P

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo | Adeguamento schema fognario depurativo
n. 179 - "Meana Sardo” n. 179 "Meana Sardo”

SAL 2020 11.534 4.694

SAL 2021 9.226 252.998

156.893
419.741
419.741

SAL 2022 10.000
IP 2022
CFP 2022
SAL 2023 30.000
SAL 2024 500.000
SAL 2025 720.894
IP 2025 1.289.131
CFP 2025 1.289.131

6.12.8 Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 — Badesi

Nel Programma degli Interventi & stato inserito un investimento finalizzato all’adegua-
mento dello schema fognario depurativo del PTA n. 66 - Badesi - previsto dal Piano di
Tutela delle Acque che riguarda gli agglomerati di Badesi e di Trinita d’Agultu.

Con un primo intervento &€ prevista sia la realizzazione di un nuovo depuratore centraliz-
zato con una capacita depurativa di 9.400 A.E., in grado di trattare l'intero carico stimato
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nel medio-lungo periodo, che la realizzazione dei collettori fognari necessari a convogliare
i reflui del Comune di Badesi e degli altri piccoli agglomerati minori di 2.000 A.E. verso il
suddetto depuratore centralizzato.

Con un secondo intervento & previsto I'ammodernamento del depuratore esistente di Tri-
nita d’Agultu, nonché I'aumento della capacita depurativa del medesimo fino a 3.063 A.E.,
in linea con le stime di incremento della popolazione residente e fluttuante previste per
I'agglomerato di Trinita d’Agultu.

La realizzazione dei lavori sara finanziata con risorse di cui alla programmazione PO FESR
2021-2027.

Il progetto definitivo delle opere sopradescritte € stato approvato con Determinazione
dirigenziale EGAS n. 54 del 12 marzo 2021.

L'ultimazione dell’'intervento € prevista per il 2025.

Si riporta di seguito la Tabella 49, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Badesi.

Tabella 49 - Importi schema Badesi u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 — Badesi
FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C218

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 - Badesi

SAL 2020 13.269
SAL 2021 9.028
SAL 2022 10.000
SAL 2023 10.000
SAL 2024 1.039.267
SAL 2025 2.371.703
IP 2025 3.470.125
CFP 2025 3.470.125

6.12.9 Adeguamento schema fognario depurativo nn. 11-12 Castelsardo-Lu Ba-
gnu
Nel PdI & stato inserito un intervento relativo allo schema fognario depurativo del PTA nn.

11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, finalizzato all’adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE e al
D.Lgs. 152/2006, sia dell’agglomerato di Castelsardo che di Lu Bagnu.

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centraliz-
zato, che sara dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti
Agglomerati all’'orizzonte temporale del 2031, pari a 25.840 A.E., e dei rispettivi sistemi
di collettamento dei reflui.
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Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi in grado
di soddisfare le esigenze di carico sopra indicate, strutturato sulla base di due linee idrau-
licamente dipendenti, in considerazione dell’incidenza della popolazione fluttuante e della
conseguente variabilita stagionale del carico in arrivo. E prevista inoltre una linea di trat-
tamento mediante filtrazione per un ipotetico futuro riutilizzo irriguo dei reflui depurati.

Per quanto riguarda il sistema di collettamento a servizio di Castelsardo e Lu Bagnu,
I'intervento prevede la posa di circa 6 km di collettori fognari (in parte a gravita e in parte
in pressione) e la realizzazione di 3 stazioni di sollevamento, oltre alla posa di una con-
dotta di scarico della lunghezza di 1,6 km per lo smaltimento dei reflui depurati nel corpo
idrico superficiale denominato Rio Frigianu (ricadente in un bacino drenante in acque ma-
rino costiere). L'ultimazione dell’intervento € prevista per il 2026.

Si segnala inoltre che l'intervento con ID 1A20C21M relativo all’Adeguamento schema
fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu & candidato alla misura PNRR- Misura
M2C4 - 14.4 (Fognatura e Depurazione).

Si riporta di seqguito la Tabella 50, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Castelsardo-Lu Bagnu.

Tabella 50 - Importi schema Castelsardo-Lu Bagnu u.m.:euro

Adeguamento schema fognario depurativo
AZIONT POS nn. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu

FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C21M

Adeguamento schema fognario depurativo nn.
11-12 Castelsardo-Lu Bagnu

Titolo intervento

SAL 2020 15.159
SAL 2021 14.102
SAL 2022 180.000
SAL 2023 215.000
SAL 2024 9.000.000
SAL 2025 12.000.000
SAL 2026 2.809.423
IP 2026 24.239.897
CFP 2026 24.239.897
6.12.10 Adeguamento schema fognario depurativo nn. 228 - Ilbono

Per quanto riguarda lo schema fognario depurativo del PTA n. 228 - Ilbono, nel PdI &
previsto I'adeguamento ed il potenziamento dell'impianto consortile a servizio degli ag-
glomerati di Lanusei e di Ilbono, nonché la realizzazione del sistema di collettamento
dell’agglomerato urbano di Elini (minore di 2000 A.E.) al suddetto impianto.

Le opere sono finalizzate a potenziare la capacita di trattamento del sopracitato impianto
di depurazione di ulteriori 2.162 A.E., fino alla potenzialita complessiva di 14.052 A.E.,
per tenere conto sia dei maggiori carichi in arrivo dall’agglomerato di Elini sia dei potenziali
incrementi futuri del carico in ingresso previsti all’orizzonte temporale del 2031.
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Il progetto esecutivo delle opere sopradescritte € stato approvato con Determinazione
dirigenziale EGAS n. 76 del 23 aprile 2021.

L'ultimazione dell'intervento e prevista entro il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 51, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Ilbono.

Tabella 51 - Importi schema Ilbono u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 228 -
Ilbono

FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C22W

Titolo intervento Adeguamento schema fognario depurativo n. 228 - Ilbono
SAL 2020 7.920
SAL 2021 78.290
SAL 2022 227.002
SAL 2023 908.008
IP 2023 1.615.210
CFP 2023 1.615.210

6.12.11 Adeguamento schema fognario depurativo n.114 - Orosei (Cala Liberotto)

Nel Programma degli Interventi e previsto I'adeguamento dello schema fognario depura-
tivo a servizio dell'agglomerato di Cala Liberotto (schema fognario depurativo n. 114 -
del PTA) da realizzarsi mediate I'ampliamento del reticolo fognario di raccolta e di collet-
tamento dei reflui dell’agglomerato verso I'impianto centralizzato di Cala Liberotto - Loc.
Sos Alinos, nonche I'ampliamento ed il potenziamento dello stesso impianto di fino ad una
potenzialita complessiva di 8.344 A.E., riferita allo scenario di sviluppo demografico della
popolazione (residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in conside-
razione i dati desunti dalla revisione (Luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale
Acquedotti.

In particolare, € previsto un impianto biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa me-
diante il sistema denominato ICEAS (Intermitted Cycle Extended Aeration System), par-
ticolare evoluzione dell’'SBR (Sequencing Batch Reactor). Il processo depurativo di ossi-
dazione, denitrificazione e sedimentazione si svolge all'interno dello stesso reattore se-
condo una sequenza temporale costituita da tre fasi: fase di reazione aerobica/anossica;
fase di sedimentazione; fase di scarico. Il sistema sara inoltre dotato di una linea di fil-
trazione finale, con elemento filtrante costituito da una microtela in acciaio AISI 316L, e
di un sistema di debatterizzazione con raggi UV, per un futuro riutilizzo irriguo dei reflui
depurati.

Allo stato attuale si & dato avvio alla progettazione esecutiva.

La realizzazione dei lavori dei collettori sara finanziata con risorse di cui alla programma-
zione PR FESR 2021-2027
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L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2026.

Si riporta di seqguito la Tabella 52, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Orosei (Cala Liberotto).

Tabella 52 - Importi schema Orosei (Cala Liberotto) u.m.: euro

Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei
(Cala Liberotto)

FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C23M

Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei
(CalalLliberotto)

AZIONI POS

Titolo intervento

SAL 2020 -
SAL 2021 9.178
SAL 2022 10.000
SAL 2023 20.000
SAL 2024 662.351
SAL 2025 1.702.030
SAL 2026 3.341.475
IP 2026 6.141.137
CFP 2026 6.141.137

6.12.12 Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di
Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero

Nel PdI e stato inserito un intervento finalizzato all’adeguamento e all’ottimizzazione del
sistema di depurazione dei reflui prodotti nell’lagglomerato di Olmedo, che prevede la
realizzazione di un sistema di condotte fognarie e la successiva dismissione dell'attuale
depuratore in localita Sos Labidazzos (Perdas de Fogu) a servizio dell’agglomerato di Ol-
medo.

Il collettamento dei reflui avra come recapito finale il depuratore di Alghero San Marco,
gia in grado di ricevere e trattare conformemente il maggior carico in arrivo da Olmedo e
per il quale € inoltre previsto un intervento per il potenziamento della sezione di decan-
tazione secondaria, con la realizzazione del 4° sedimentatore.

L'intervento e attualmente in fase di progettazione di fattibilita tecnico-economica e dovra
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita alla VIA in quanto ricondu-
cibile alla categoria di opere di cui al punto 8 lettera u dell’allegato B1 della DGR 45/24
del 2017.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2026.

Si riporta di seguito la Tabella 53, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Olmedo.
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Tabella 53 - Importi schema Olmedo u.m.: euro

Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del
Comune di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero

FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C25N

Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune
di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero

AZIONI POS

Titolo intervento

SAL 2020 1.284
SAL 2021 363
SAL 2022 20.000
SAL 2023 25.000
SAL 2024 500.000
SAL 2025 525.000
SAL 2026 621.331
IP 2026 1.703.940
CFP 2026 1.703.940

6.12.13 Lavori di rifacimento dell'impianto di depurazione del Comune di Mandas

L'attuale impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mandas presenta rilevanti
criticita funzionali e dimensionali e richiede importanti adeguamenti.

Sebbene fosse stato previsto l'inserimento dell’agglomerato nell’ambito dello schema fo-
gnario depurativo centralizzato n. 258 del PTA, con il convogliamento dei reflui di Mandas
e di altri agglomerati presso un unico nuovo impianto centralizzato, |'esigenza di superare
prontamente la procedura d’infrazione comunitaria, che ha interessato I'abitato di Man-
das, ha imposto il mantenimento dell’attuale assetto e dunque la necessita di procedere
all’'adeguamento dell'impianto singolo esistente a servizio del suddetto agglomerato.

A tal fine, la Societa ha predisposto la prima stesura di un documento di indirizzo alla
progettazione per la realizzazione di un primo stralcio urgente che riguarda il predetto
depuratore. L'intervento & denominato Realizzazione del sistema di raccolta e la depura-
zione dei reflui civili dei comuni di - Mandas - I stralcio.

La sua ultimazione & prevista per il 2026.

Si riporta di seguito la Tabella 54, riepilogativa degli importi previsti nel POS per il depu-
ratore di Mandas.

Tabella 54 - Importi impianto Mandas u.m.: euro

AZIONI POS Lavori di rifacimento dell |mP|anto di depurazione del Co-
mune di Mandas

FINANZIAMENTO PUBBLICO

ID intervento 1A20C40L

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui
civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio

SAL 2020 10.319
SAL 2021 15.549
SAL 2022 25.000

Titolo intervento
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Lavori di rifacimento dell'impianto di depurazione del Co-

AZUG RS mune di Mandas
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C40L

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui
civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio

|
IDintervento
Titolo intervento ‘
|
|
|
|

SAL 2023 80.000
SAL 2024 300.000
SAL 2025 710.000
SYA\RPAPAG) 1.061.865
IP 2026 3.000.000
CFP 2026 3.000.000

6.12.14 Adeguamento schema fognario depurativo n. 112 “Lodé”

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 112 - “Lodé"”, nel PdI e
stato inserito un intervento finalizzato alla riqualificazione funzionale e al miglioramento
dell'impianto esistente per un carico di 2.000 A.E. trattati. Per risolvere le criticita strut-
turali presenti, relative principalmente alla sezione di trattamento primario e biologico, €
stato previsto un intervento di adeguamento tecnologico, per consentire I'aumento della
sua efficienza depurativa, migliorando e adeguando:

- i pretrattamenti, attraverso la realizzazione di uno sfioratore di piena in testa all'im-
pianto e I'adeguamento della fase di grigliatura e dissabbiatura;

- la sezione biologica, attraverso la realizzazione di una linea di trattamento di ossida-
zione-nitrificazione a fanghi attivi a cicli alternati (nitro-denitro);

- il manufatto esistente di sedimentazione secondaria;

- la disinfezione finale con Ipoclorito di Sodio;

- la sezione di trattamento dei fanghi, con l'inserimento di una linea di digestione aero-
bica.

L'ultimazione dell’intervento € prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 55, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Lodé.

Tabella 55 - Importi schema Lodé u.m.: euro

AZIONI POS ‘ Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode”
FINANZIAMENTO ‘ PUBBLICO

ID intervento ‘ 1A20C26G

Titolo intervento ‘ Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode”

SAL 2020 | 28.343
SAL 2021 | 6.924
SAL 2022 | 364.135
SAL 2023 | 200.00
IP 2023 639.663
CFP 2023 639.663
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6.12.15 Adeguamento schema fognario depurativo n. 134 01 “Bortigali”

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 134_01 - “Bortigali”, nel
PdI e stato inserito un intervento finalizzato alla dismissione dell'attuale depuratore a
servizio dell’agglomerato di Bortigali ed al collettamento dei relativi reflui verso il depu-
ratore consortile di Macomer gia dimensionato per trattare adeguatamente, oltre il carico
attuale, anche quello proveniente dall’agglomerato di Bortigali.

Il progetto prevede il rifacimento del collettore fognario nel tratto Bortigali-Birori (realiz-
zato dal Comune di Bortigali ma attualmente inutilizzabile per problemi di tenuta delle
tubazioni e di ingenti infiltrazioni di acque bianche) e del sollevamento fognario per Birori,
fino all'innesto nel sistema fognario esistente ed in esercizio che attualmente convoglia i
reflui dell’agglomerato di Birori al depuratore consortile di Macomer.

Il progetto esecutivo, avviato dalla Societa ad ottobre 2018 & stato successivamente in-
terrotto a causa dell’indisponibilita delle aree in cui risulta posato di collettore realizzato
dal Comune di Bortigali. Il Comune, infatti, non porto a termine la procedura espropriativa
e solo a seguito di interlocuzioni con la Societa ha provveduto ad attivare la procedura
sanante ex art. 42bis del DPR 327/2001.

Il progetto esecutivo riguardante le opere sopradescritte & stato approvato con Determi-
nazione dirigenziale EGAS n. 15 del 4 febbraio 2020.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 56, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Bortigali.

Tabella 56 - Importi schema Bortigali u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schem?‘;zggggiﬁ"depurativo n. 134_01
FINANZIAMENTO | PUBBLICO

ID intervento ‘ 1A20C26H

Titolo intervento ‘ Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 “Bortigali”
SAL 2020 | 39.423
SAL 2021 ‘ 327.375
SAL 2022 ‘ 190.000
SAL 2023 ‘ 170.610
IP 2023 734.132
CFP 2023 734.132

6.12.16 Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu-Rena Majore

Nel PdI & stato inserito un intervento riguardante lo schema fognario depurativo del PTA
n. 73 Aglientu-Rena Majore, finalizzato all’'adeguamento funzionale del depuratore esi-
stente per poter trattare |'attuale fabbisogno della popolazione residente e soprattutto
fluttuante dell’agglomerato turistico costiero di Rena Majore in Comune di Aglientu.
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Il depuratore esistente € un impianto ad ossidazione totale costituito da due reattori bio-
logici da 2.000 A.E. ciascuno, e da un modulo invernale da 500 A.E., stante la forte sta-
gionalita delle presenze.

L'intervento prevede il miglioramento del ciclo depurativo, nonché la manutenzione
straordinaria delle strutture. I lavori riguarderanno l'inserimento di uno scolmatore di
piena in ingresso all'impianto, in modo da accogliere solamente la portata che si prevede
di trattare in tempo di pioggia e permettere I'inserimento di nuovi pretrattamenti con una
macchina compatta per grigliatura, dissabbiatura e disoleatura del refluo. Il progetto si
propone inoltre di convertire i volumi degli attuali letti di essiccamento dei fanghi in volumi
dedicati all’laccumulo delle acque di prima pioggia che andranno poi trattate, una volta
terminato I'evento piovoso, e di inserire una fase di pre-denitrificazione prima dell’ossi-
dazione biologica.

E prevista inoltre la riconversione della sedimentazione finale della linea estiva in MBR e
della sedimentazione finale della linea invernale in vasca di ispessimento fanghi. Il pro-
getto prevede infine interventi di manutenzione sull’edificio di servizio esistente, sull'im-
pianto elettrico e sui collegamenti idraulici, sulla disinfezione e la realizzazione di una
nuova condotta per lo spostamento dello scarico sul Rio Lu Cantaru.

L'ultimazione dell'intervento & prevista per il 2024.

Si riporta di seqguito la Tabella 57, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema
Aglientu Rena Majore.

Tabella 57 - Importi schema Aglientu Rena Majore u.m.: euro

AZIONI POS ‘ Adeguamento schema fl_:)g::l;;c;jiizurativo n° 73 Aglientu-
FINANZIAMENTO | PUBBLICO

ID intervento ‘ 1A20C24T

Titolo intervento ‘ Adeguamento schema fognal(/ilo _depurativo n® 73 Aglientu-Rena

ajore

SAL 2020 | -
SAL 2021 | 1.727
SAL 2022 | 1.000
SAL 2023 | 10.000
SAL 2024 | 744.000
IP 2024 1.949.562
CFP 2024 1.949.562

6.12.17 Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “"Bono”

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 126 Bono, nel PdI sono
stati inseriti due interventi:

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” - collettori;
e Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” - impianto.
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Per superare le criticita del comparto fognario depurativo dell’agglomerato di Bono, € in
corso di realizzazione, a cura del Comune di Bono, un intervento sull’impianto di depura-
zione a fanghi attivi convenzionale (con livello di trattamento secondario), in grado di
soddisfare il fabbisogno depurativo dell’intero agglomerato con una capacita di tratta-
mento pari a 4.000 A.E..

I lavori prevedono il completamento funzionale del depuratore con l'inserimento di alcune
apparecchiature non comprese, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, nell’in-
tervento in corso di esecuzione a cura del Comune di Bono e la completa riqualificazione
del sistema fognario e di collettamento a servizio dell’agglomerato urbano, caratterizzato
da una serie di criticita funzionali.

L'ultimazione delle opere, sia dei lavori sui collettori che di quelli sull'impianto, & prevista
per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 58, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema
Bono.

Tabella 58 - Importi schema Bono u.m.: euro

AZIONI POS ‘ Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono”
FINANZIAMENTO ‘ PUBBLICO
ID intervento ‘ 1A20C26I_D 1A20C26I_F
Titolo intervento ‘ Adegu_amento schema fog_nari_o de- Adegu_amento schema fognario de_—
purativo n. 126 “"Bono” - impianto purativo n. 126 “Bono” - collettori
SAL 2020 | 662 -
SAL 2021 | 318 -
SAL 2022 | - ;
SAL 2023 | - -
SAL 2024 ‘ 400.000 1.000.000
IP 2024 400.000 1.000.000
CFP 2024 400.000 1.000.000

6.12.18 Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada”

Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 104 Pattada nel programma degli interventi
e stato incluso un intervento con il quale si prevede di realizzare le opere necessarie al
completamento e all’avvio del nuovo depuratore comunale.

Il Comune di Pattada, infatti, ha ultimato e collaudato i lavori per 'adeguamento e I'am-
pliamento del depuratore a servizio dell’agglomerato. L'impianto & stato dimensionato per
una potenzialita complessiva di 6000 A.E., e sara in grado di trattare tutto il carico in
arrivo stimato, nel medio-lungo periodo. L'impianto € articolato su due linee di tratta-
mento biologico a fanghi attivi, ciascuna completa di predenitrificazione-ossidazione, e tre
sedimentatori secondari, oltre al sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio e al trat-
tamento fanghi con digestione aerobica, ispessimento e disidratazione.
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Le opere necessarie al completamento e all’avvio dell'impianto riguardano prioritaria-
mente il rifacimento dei quadri elettrici e di controllo (PLC), non piu idonei a svolgere le
funzioni per cui erano stati installati. Sono previste, inoltre, una serie di opere accessorie,
quali:

- la sistemazione della strada di accesso all'impianto e della viabilita interna con la rea-
lizzazione di muri di sostegno per la messa in sicurezza dell’area in grado di contenere
la spinta delle terre e la realizzazione di pavimentazione industriale in corrispondenza
delle vasche, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e gestione;

- la realizzazione dei pozzetti di ricircolo fanghi e delle opere impiantistiche idrauliche
ed elettriche connesse (pompe, collegamenti idraulici ed elettrici);

- il ripristino dell'impianto di illuminazione dei vani tecnici;
- l'installazione di due cancelli di ingresso;

- il controllo dello stato di conservazione e funzionalita delle componenti elettromecca-
niche del depuratore.

L'intervento & stato collaudato in data 29 gennaio 2021.

Si riporta di seqguito la Tabella 59, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema
Pattada.

Tabella 59 - Importi schema Pattada u.m.: euro

AZIONI POS

Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pat-

‘ tada”

FINANZIAMENTO | PUBBLICO

ID intervento | 1A20C26J

Titolo intervento ‘ Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada”
SAL 2020 | 84.422
SAL 2021 | 8.158
1P 2021 273.377
CFP 2021 273.377
1P 2022 1.235
CFP 2022 1.235

6.12.19 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 180 Atzara - nel Programma degli
Interventi sono stati inseriti due interventi:

¢ Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fognari;

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-
purazione.

L'adeguamento dello schema prevede da un lato I'ampliamento e il potenziamento del
depuratore di Atzara, attualmente attivo e funzionante in tutte le sue parti affinché possa
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trattare l'intero carico proveniente dal medesimo Comune e dal Comune di Sorgono, con
la conseguente dismissione del depuratore di Sorgono, e dall’altro la realizzazione di un
sistema di convogliamento dei reflui dal depuratore di Sorgono verso il depuratore di
Atzara.

Il gestore Abbanoa ha ripartito l'intervento sopra indicato in due lotti separati, relativi
rispettivamente al collettore fognario e al potenziamento del depuratore di Atzara.

Per quanto riguarda il collettore fognario € in corso la predisposizione la gara d'appalto
per la realizzazione dei lavori.

Per quanto attiene al depuratore di Atzara il progetto di fattibilita tecnica ed economica e
in fase di verifica.

L'ultimazione del collettore € prevista per il 2023.
L'ultimazione dei lavori sul depuratore & prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 60, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema
180 - Sorgono.

Tabella 60 - Importi schema 180 Sorgono u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 180
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C24R_D 1A20C24R_F
Adeguamento schema fognario depu- | Adeguamento schema fognario depu-
Titolo intervento rativo n. 180 - Ampliamento Impianto | rativo n. 180 - Realizzazione collettori
di depurazione fognari
SAL 2020 19.199 -
SAL 2021 8.732 -
SAL 2022 - 200.000
SAL 2023 1.020.271 694.775
IP 2023 1.048.202 1.051.050
CFP 2023 1.048.202 1.051.050

6.12.20 Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru

Un ulteriore intervento del PdI avente le caratteristiche riconducibili al POS, riguarda la
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, ubicato all’interno di una struttura
prefabbricata opportunamente integrata con I'ambiente esterno, ed il collettore di scarico
a mare delle acque depurate, ubicata all'interno dell'’area portuale ed il collettore di sca-
rico a mare delle acque depurate.

In futuro l'intervento potra essere completato con la realizzazione della condotta di scarico
sottomarina, comprese le pertinenti opere di sollevamento e di collegamento, ed inoltre,
sempre con il secondo lotto dell'impianto, si potra portare la potenzialita fino a 3.800 A.E.
nel periodo di punta estivo. Di seguito una breve descrizione delle opere previste:

v condotte di adduzione e di scarico, costituite da condotte di adduzione dal pozzetto di
raccordo collettori sino all'impianto di sollevamento esistente, condotta di sfioro dal
pozzetto sfioratore sino al bacino portuale, condotta di scarico dalla vasca di disinfe-
zione sino al bacino portuale;
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v' capannone in elementi prefabbricati e opere di sistemazioni esterne, costituite dalla
realizzazione della rampa d'accesso al capannone, murature perimetrali, recinzioni,
opere di mitigazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

v' impianto di depurazione costituito da:

stazione compatta di pretrattamento di grigliatura fine, dissabbiatura e disolea-
tura;

sezione di equalizzazione;
sezione di ossidazione e denitrificazione;
ricircolo fanghi;

sezione MBR, costituite da n. 1 cassetta di membrane di ultrafiltrazione a fibra
cava, costituita da 120 moduli filtranti;

sezione di disinfezione di copertura con ipoclorito di sodio;
comparto di trattamento fanghi;

sistema di abbattimento odori all'interno dell'edificio di contenimento dell'im-
pianto di depurazione, costituito da un adeguato numero di sistemi di filtrazione
dell'aria;

sezione di accumulo del permeato e del sollevamento per lo scarico del refluo
depurato nella condotta sottomarina;

realizzazione degli impianti elettrici e di telecontrollo;

fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno per |'alimentazione d'emer-
genza delle utenze principali costituenti I'impianto di depurazione.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2027.

Si riporta di seguito la Tabella 61, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell'impianto

Bugerru.

AZIONI POS

FINANZIAMENTO
ID intervento

Titolo intervento

SAL 2020
SAL 2021
SAL 2022
SAL 2023
SAL 2024
SAL 2025

Tabella 61 - Importi Impianto Bugerru u.m.: euro

‘ Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di
Buggerru

PUBBLICO

| 1A20C258
‘ Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione

del Comune di Buggerru

33.741
9.931
6.000

59.000

300.000
700.000
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Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di

AZIONI POS

Buggerru
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C258

Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione
del Comune di Buggerru

|
ID intervento
Titolo intervento ‘
|
|

SAL 2026 1.000.000
SAL 2027 1.025.564
IP 2027 3.157.287
CFP 2027 3.157.287

6.12.21 Adeqguamento impianto di depurazione di Mores

Con la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mores,
incluso nel PdI, si prevede la dismissione dell’attuale depuratore sito in localita Arzolas ed
il collettamento dell’intero carico prodotto dall’agglomerato al nuovo depuratore, realiz-
zato in localita Vallombrosa.

L’Amministrazione comunale di Mores, con un precedente finanziamento, aveva realizzato
sia il nuovo depuratore di Mores in localita Vallombrosa, del tipo a fanghi attivi con sedi-
mentazione secondaria, dimensionato per una capacita depurativa pari a 6.800 A.E., in
grado di far fronte a tutto il carico prodotto dall’agglomerato, sia il collettore di adduzione
dei liquami dal vecchio al nuovo impianto di depurazione.

Tuttavia, ancora oggi il nuovo sistema fognario depurativo non & stato attivato a causa di
evidenti criticita riscontrate nella posa del suddetto collettore.

Stante il tempo trascorso, si &€ reso necessario programmare ulteriori interventi a cura del
gestore del SII, subentrato nell’esecuzione delle opere al Comune di Mores, per la risolu-
zione delle criticita sopra riportate relative al collettore fognario di adduzione, oltre che
per la messa in esercizio ed il ripristino funzionale del nuovo sistema depurativo, gia da
tempo realizzato ma mai entrato in esercizio, da finanziarsi con risorse da tariffa.

In particolare, il Gestore ha previsto una serie di lavorazioni da eseguirsi presso |I'impianto
di Mores - Loc. Vallombrosa riguardanti nello specifico il rifacimento del tappeto di diffu-
sione dell’aria nell’ossidazione biologica, la manutenzione di alcune opere civili, la forni-
tura e posa in opera di alcune apparecchiature elettromeccaniche e I'adeguamento fun-
zionale dei quadri elettrici.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 62, riepilogativa degli importi previsti nel POS dell'impianto
Mores.

Tabella 62 - Importi Impianto Mores u.m.: euro

AZIONI POS Lavori di adeguamento dell |mp|anto di depurazione del Comune
di Mores

FINANZIAMENTO PRIVATO

ID intervento 2A20DIA1
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Titolo intervento Adeguamento impianto di depurazione di Mores

SAL 2020 -
SAL 2021 -
SAL 2022 150.000
150.000
SAL 2023 1.900.000
IP 2023 1.900.000

6.12.22 Programmazione 2022-2027 comparto depurativo

Nell'ambito della programmazione 2022-2027 sono stati proposti per il finanziamento in-
terventi riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti di
depurazione a servizio dei Comuni dell'Ambito unico della Sardegna, aventi le caratteri-
stiche per l'inserimento nel POS.

Detti interventi, sono stati inseriti nel PdI con:
- ID EGAS_FB_DEP_01, EGAS_FB_DEP_02EGAS_FB_DEP_03, EGAS_FB_DEP_04
- EGAS_FB_DEP_05, EGAS_FB_DEP_06EGAS_FB_DEP_07, EGAS_FB_DEP_08.

Per la determinazione del fabbisogno da attribuire a ciascuna delle sopracitate opere, la
Societa ha stimato, su base parametrica, il costo annuo di intervento per impianto e per
comune gestito. Il costo complessivo annuo & stato proiettato al 2025, determinando cosi
il fabbisogno per il periodo 2022-2027.

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti un’ulteriore
classe opere di cui e stato richiesto I'inserimento nella programmazione 2022-2027 con-
cernenti la manutenzione straordinaria ed il potenziamento delle reti fognarie di raccolta
e collettamento dei reflui dei comuni gestiti dalla Societa Abbanoa SpA. I predetti inter-
venti sono identificati con gli ID:

- EGAS_FB_FOG_01, EGAS_FB_FOG _02
-  EGAS_FB_FOG_03, EGAS_FB_FOG_04
-  EGAS_FB_FOG_05, EGAS_FB_FOG_O06EGAS_FB_FOG_07, EGAS_FB_FOG_08.

Gli interventi programmati si pongono I'obiettivo di ottimizzare la funzionalita complessiva
della rete fognaria urbana al fine di garantire agli utenti e alla collettivita qualita e buoni
livelli di servizio.
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7 Eventuali istanze Specifiche

7.1

Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti — Prerequisito 3

Possedendo agglomerati in condanna (C668/2019) Abbanoa fa istanza di partecipazione
al meccanismo incentivante per tutti i macro-indicatori non coinvolti. Avendo esclusiva-
mente condanne sulla depurazione (art. 4 direttiva) il meccanismo € disattivato su M5 ed

M6.

Il piano di rientro sugli agglomerati in condanna ha le seguenti date previste per il rag-
giungimento della conformita (6 mesi dalla messa in esercizio dell'intervento, con analisi
tabellari con esito positivo). Ad oggi gli interventi hanno una previsione di conclusione e
successivo raggiungimento della conformita che va dalla fine del 2022 alla fine del 2027.

Tabella 63 -agglomerato in condanna - codice condanna - anno di raggiunta conformita

AGGLORMERATQ |Dintervento Titolo Intervento pianificato CEETERE
Pianificato norma
Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi 31/12/2026
1A20C261_D Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - impianto
B = -
ono 1A20C26I_F Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - collettori 31/12/2025
Bortigali 1A20C26H Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali” 31/12/2024
Cala Liberotto 1A20C23M Adeguamento schema fognario ?;&l:)ratlvo n° 114 - Orosei (Cala libe- 30/09/2027
Castslsardo-Lu 1A20C21M Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Ba- 30/09/2026
agnu gnu
Cortoghiana 2A20C61C_D2 Adeguamento impianti di depurazione - Ripristino funzionale 30/09/2024
Dolianova (com- 1A20C20D Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" (n.264 PRRA) -
prende Serdiana collettori 31/05/2024
e Ussana) 1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore
Elini, llbono (CO’.“‘ 1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - llbono 31/05/2024
prende Lanusei)
Lodé 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode” 30/11/2023
Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei
comuni di Barumini - Gesturi - Las Plassas - Lunamatrona - Pauli Arbarei
Vandas 1A20C40M | “gidi - Tuili - Villanovaforru - Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depu- | 31/10/2027
ratore - I° LOTTO
Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui civili dei co-
1A20C40L muni di Mandas - Depuratore - | stralcio 31/08/2026
. Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di
Maracalagonis, 1A20C205 Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile. 31/08/2026
Settimo San Pie- L . . . . ST .
tro (comprende 1A20C20Y Riordino ? ra2|onaI|zzaz_|one_ rete f_ognarlaf del ce_nt‘fo abitato: _I _Io_t':[o di 30/09/2026
Sinnai) completamento - attivazione sistema fognario "zona musicisti
1A20C21W Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo
M
eana Sardo 1A20C27P Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “Meana Sardo” 31/03/2026
Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores 31/05/2024
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di OI-
Olmedo 1A20C25N medo all'impianto di depurazione di Alghero 28/02/2027
. Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al
Orosei 1A20C20W D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo 31/12/2022
Pattada 1A20C26J Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pattada” 31/12/2022
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - |l lotto
Platamona 1A20C208 Condotte (2°lotto - 2°stralcio) 30/06/2026
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AGGLORMERATO B . nt(lat:vento Titolo Intervento pianificato CEAATESE
Pianificato norma
1A20C25D Spostamento punto di scarico g(iaopnt:rsfzre consortile Sorso per prescri-
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - Il lotto
1A20C21I 0 o ;
Depuratore (2°lotto - 1°stralcio)
Rena Majore 1A20C24T Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore 30/11/2025
1A20C24R_D Adeguamento schema f&gﬂf\;lgiddeeppuurzixgnné 180 - Ampliamento Im-
Sorgono Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collet- 30/06/2024
1A20C24R_F : ;
- tori fognari
Tonara (Istusile) 1A20C25U Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile 30/11/2025
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas me-
diante
. 1A20C20G esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria —
Valledoria (com- Impianto
prende Valledoria . np - 30/11/2025
zone Turistiche) . . di depuraz!ong. Prlmollotto . :
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas me-
1A20C20F diante esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valle-
doria — Collettori fognari Primo stralcio

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto non € prevista alcuna aggrega-
zione gestionale.

7.3 Altro

Con riferimento ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del SII,
previsti dall’articolo 18, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21
aprile 2017, n. 93 la Societa ha presentato un piano di miglioramento del servizio di
misura.

Nel periodo 2013-2021 sono stati sostituiti e installati circa 626 mila contatori di utenza,
con una media di circa 70.000 contatori sostituiti annualmente. Come illustrato
nell'istanza di deroga presentata nell’ambito dell’aggiornamento dello schema regolatorio
MTI-2, l'obiettivo della Societa € quello di disporre al 2022 di un parco contatori con un
utilizzo di eta inferiore a 10 anni.

Nella proposta di PdI e stato presentato all’Ente di governo un apposito intervento di
sostituzione contatori di utenza.

Rispetto alla proposta del gestore, come gia indicato in occasione della precedente appro-
vazione del PdI 2020-2023, I'EGAS ha ritenuto di riallineare la programmazione di sosti-
tuzione dei contatori all'istanza di deroga presentata nell'ambito dell’aggiornamento dello
schema regolatorio MTI-2, riprogrammando le somme mancanti (circa 5,6 Mio€) nel bien-
nio 2024-2025.

Di seguito si riporta una Tabella 64 con la quota di sostituzione dei misuratori e il relativo
costo con una stima fino alla fine della concessione.
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Tabella 64 - Piano sostituzione Contatori

anno UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Numero contatori n. 42.991 26.484 40.000 80.000 | 125263 | 125.263
da sostituire
Importo € 15.105 = 2.500.000 | 5.000.000 | 7.828.906 | 7.828.906

Il quantitativo di misuratori d’utenza sostituiti nel 2020 ¢ inferiore rispetto alla media, a
causa della sospensione delle attivita di per I'emergenza Covid-19.

Nel 2020 il numero complessivo di sostituzioni si attesta intorno a 40.000 unita gia dispo-
nibili presso i magazzini aziendali. Per il 2021 il numero complessivo di sostituzioni si
attestato intorno a 26.000 unita gia disponibili presso i magazzini aziendali. Data la situa-
zione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 si € rilevata una contrazione delle
installazioni nel primo semestre in parte dovuta anche allo svolgimento delle procedura

di gara.

8 Ulteriori elementi informativi
Nel file RDT - foglio dati tecnici - il dato Consumi di Energia Elettrica € leggermente
superiore rispetto alla somma dei dati per servizio forniti nella raccolta dati RQTI 2022 in
quanto sono presenti anche i consumi dalle sedi.
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