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0 INTRODUZIONE 

0.1 Dati generali 
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0.2 Executive Summary 

Nella presente relazione è rappresentato l’aggiornamento del Programma degli Interventi 

per il periodo 2020-2023 secondo lo schema-tipo di cui all’Allegato 1 alla Determina 

ARERA n. 1/2020–DSID. 

Con la nota prot. n. 2702 del 18 maggio 2020, ai sensi degli art. 4 e 5 della Delibera 

ARERA 580/2019/R/idr, l’EGAS ha comunicato alla società Abbanoa S.p.A. gli indirizzi per 

la predisposizione del Programma degli Interventi per il quadriennio 2020 – 2023 e del 

Piano delle Opere Strategiche 2020 – 2027. 

In riscontro alla predetta nota, Abbanoa ha provveduto a trasmettere la proposta di Piano 

degli Interventi e le informazioni necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, 

nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto pre-

visto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06 per il periodo residuo, fino alla scadenza 

dell’affidamento. 

Il fabbisogno di investimenti per il Servizio Idrico Integrato per il periodo 2020-2023 è 

risultato pari a circa 592 M€, di cui circa 267 M€ per lavori che saranno completamente a 

carico della tariffa e circa 324 M€ per lavori finanziati a valere su contributi pubblici di 

vario tipo. Secondo questa logica il cronoprogramma del Valore dell’investimento annuo 

lordo previsionale, meglio specificato in seguito e dettagliato nel file Excel allegato alla 

presente Relazione può essere rappresentato come nella seguente Tabella 1 (valori in 

M€): 

Tabella 1 - Importi lordi previsti per intervento secondo il tipo di finanziamento 

Finanziamento 2020 2021 2022 2023 TOTALE 

Interventi da tariffa   53,12   59,05   77,10   78,12   267,38  

Interventi con con-
tributo pubblico (*)  

 22,01   47,14   132,28   122,78   324,21  

Totale  75,13   106,19   209,38   200,89   591,60  

(*) Interamente finanziati da contributo pubblico o comunque con evidente prevalenza di contributo pubblico 
 

La tabella di cui sopra rappresenta efficacemente la necessità di contribuzione da tariffa 

anno per anno per realizzare gli investimenti programmati, rispetto a quanto desumibile 

dalla tabella PdI-cronoprogramma_investimenti nella quale è allocata la contribuzione 

pubblica nell’anno di entrata in esercizio dell’opera (prevalentemente nel 2023). 

Con riferimento alla suddivisione degli investimenti in funzione della fonte del finanzia-

mento si segnala l’esistenza di alcuni interventi per i quali lo stanziamento pubblico pre-

visto è inferiore rispetto al valore dell’opera. Fermo restando che tale insufficienza di fondi 

appare per lo più in sede di definizione dei primi livelli di progettazione, salvo essere quasi 

sempre superata grazie alle economie di gara per i lavori, qualora i fondi pubblici stanziati 

non risultassero sufficienti, la copertura finanziaria dei lavori è assicurato attraverso la 

compartecipazione con fondi da tariffa. 

Nella seguente tabella è sinteticamente riportato il cronoprogramma degli interventi 

per il periodo 2020-2023 (valori in M€) suddiviso per macro-indicatore, con indicati gli 

importi di ciascun anno e il totale. 
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Tabella 2 - Importi previsti per Macro-indicatore 

Macro 
indicatore 

2020 2021 2022 2023 
Totale 

2020-2023 

M1  28,33   30,81   86,68   64,59   210,41  

M2  3,18   4,23   10,95   25,65   44,01  

M3  4,23   9,85   20,87   15,48   50,43  

M4a  8,57   16,62   21,81   19,49   66,48  

M4b  -     0,27   0,45   0,45   1,17  

M5  6,44   1,86   1,64   0,20   10,14  

M6  11,12   20,30   36,88   36,89   105,19  

Preq1  -     -     -     -     -    

Preq3  4,57   7,60   15,60   27,39   55,17  

Altro  8,70   14,64   14,50   10,74   48,58  

Totale (M€)  75,13   106,19   209,38   200,89   591,60  

Si riporta di seguito la Tabella 3 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 2020-

2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, 

ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto 

pubblici e privati).  

Tabella 3 - Importi previsti dal programma degli interventi 

PdI 2020-2023 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  71,49   52,77   38,51   19,79  

2019  110,78   81,37   41,97   12,56  

2020  75,13   67,75   -     14,63  

2021  106,19   133,01   -     67,63  

2022  209,38   151,25   -     73,96  

2023  200,89   183,54   -     104,83  

TOTALE  773,87   669,69    293,39  

0.3 Verifica 2018-2019 

Nella seguente tabella 4 (valori in M€) è sinteticamente riportato il resoconto di sintesi 

del cronoprogramma degli interventi per il periodo 2018-2019 (valori in M€) con 

la rappresentazione delle differenze tra il Valore dell’investimento annuo lordo 

previsionale e consuntivo. 

Tabella 4 - Importi consuntivi per tipo di finanziamento 

Finanziamento 
Previsione 

2018 

Previsione 

2019 

Consuntivo 

2018 

Consuntivo 

2019 

Differenza 

2018 

Differenza 

2019 

Tariffa  30,2 76,4 32,98 75,14 2,78 -1,26 

Pubblico 39,3 212,6 38,51 35,63 -0,79 -176,97 

Totale 69,5 289,0 71,49 110,78 1,99 -178,22 

In generale, da quanto consuntivato emerge che, a fronte di una adeguata capacità di 

spesa per gli interventi a valere sulla tariffa (che ha registrato un notevole incremento ed 

il rispetto della programmazione effettuata), sussiste una difficoltà nella spesa afferente 
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ai lavori finanziati con contributi pubblici (che ha registrato un notevole scostamento del 

consuntivo rispetto alla pianificazione 2019). Tra gli investimenti più importanti per i quali 

è stata registrata una significativa differenza tra spesa prevista e spesa consuntivata sono 

da segnalare, tra gli altri, quello relativo alla “realizzazione dell’impianto di 

potabilizzazione di Torpè - I lotto” per il quale, a fronte di una spesa programmata di 

cinque milioni di euro, sono stati consuntivati poco più di due milioni; quello relativo allo 

“Schema 17 "Ogliastra"-I° Lotto Dorsale principale - Condotte adduttrici ramo Sud”- in 

cui a fronte di oltre tre milioni di investimenti previsti è stato registrato uno slittamento 

dell’intervento e ancora quello relativo all’”Adeguamento schema fognario depurativo n° 

114 - Orosei (Cala Liberotto)” in cui a fronte di oltre sei milioni e mezzo di euro previsti, 

sono stati consuntivati meno di centosessantamila euro. 

Gli scostamenti rispetto alle previsioni di realizzazione dei investimenti finanziati con fondi 

pubblici trovano origine in vari fattori, non tutti sotto il diretto controllo del gestore. 

Sull’iter realizzativo degli interventi e quindi sul cronoprogramma finanziario incidono 

pesantemente i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, pareri e nullaosta propedeutici 

all’esecuzione delle opere da parte dei numerosi Enti coinvolti. Tempi che risultano 

ulteriormente dilatati ove sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale o la verifica 

alla sua assoggettabilità. Spesso, inoltre, i tempi di esecuzione e di spesa sono dilatati a 

causa delle procedure espropriative e dalle tempistiche impiegate dai Comuni interessati 

per l’adozione di eventuali varianti urbanistiche. Per i numerosi e rilevanti progetti 

finanziati, l’utilizzo del prezzario regionale nella definizione dei valori previsionali, si è 

dimostrato inadatto a stimare in modo verosimile il valore degli investimenti 

effettivamente realizzati. I prezzi utilizzati in sede progettuale per quantificare il valore 

degli investimenti risultano infatti molto più elevati rispetto ai valori di mercato. Pertanto, 

in sede di gara vengono a determinarsi ribassi molto rilevanti che da un lato possono 

generare un notevole beneficio per le casse pubbliche ma dall’altro determinano un 

notevole scostamento tra previsione e consuntivo. Per ovviare almeno in parte a questo 

problema, per il periodo 2020-2023 si è concordato di stimare i valori previsionali di spesa 

tenendo conto del ribasso medio atteso in sede di gara.  

Con riferimento alla rendicontazione dei valori, occorre segnalare che nel prospetto del 

programma degli interventi il consuntivo riportato nelle colonne valore annuo lordo si 

riferisce al dettaglio analitico dell’incremento degli investimenti da tariffa o 

dell’incremento delle immobilizzazioni in corso. Sono presenti alcuni casi per i quali il 

valore indicato è negativo. Ciò è dovuto al fatto che per le commesse di investimento 

indicate nel dettaglio sono state effettuate delle rilevazioni contabili che hanno stornato 

parte dell’importo contabilizzato nell’anno precedente. La rendicontazione poteva essere 

realizzata in due modi alternativi: riportando la rilevazione stornata nello stesso annuo in 

cui è stata effettuata la rilevazione originaria o riportando il dettaglio secondo la data di 

rilevazione contabile. La soluzione adottata è la seconda poiché consente una più agevole 

quadratura dei valori. In ogni caso si ricorda che secondo l’impostazione data dall’EGAS 

negli anni passati il valore dei LIC derivante dagli interventi finanziati non viene 

valorizzato in tariffa e pertanto tale modalità di rilevazione non comporta nessun effetto 
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tariffario. Si rappresenta inoltre che in ragione di un mero errore materiale la rilevazione 

contabile relativa all’entrata in esercizio dell’intervento 1000G201 per la fornitura in opera 

di impianti per lo sfruttamento fotovoltaico è stata rilevata nell’anno 2018, anno in cui 

solo una parte complementare dell’intervento è stata collaudata. In realtà l’effettiva 

entrata in esercizio e conseguente auto produzione di energia è iniziata nel 2019. 

Pertanto, nel programma degli interventi la stratificazione dell’IP relativa a tale intervento 

è stata appostata nel 2019, anno di effettiva entrata in esercizio dell’intervento. 

1 Informazioni preliminari 

1.1  Perimetro di gestione e servizi forniti 

Nel corso del periodo regolatorio 2016-2019 sono state intraprese dall’EGAS e dalla So-

cietà varie azioni volte al riordino del perimetro di gestione e della regolazione dei rapporti 

tra soggetti che a vario titolo continuano a gestire infrastrutture ed aree territoriali affe-

renti al Servizio Idrico Integrato. Per quanto attiene al riordino del perimetro di gestione, 

la società Abbanoa ha provveduto a prendere in carico, dopo attenta verifica dello stato 

delle infrastrutture e stipula di appositi atti di cessione, la gestione di una serie di infra-

strutture, tra le quali alcune di complessità e dimensione significativa e di cui si riporta 

una tabella di riepilogo. 

Tabella 5 – Riepilogo località e date presa in carico 

Comune/località TIPOLOGIA Data presa in carico 

Tempio - Imp. Dep. UCAG INTERC 16/05/2016 
Ulassai COM 10/06/2016 

Siniscola ZIR 01/02/2017 
Tempio Pausania ZIR 01/02/2017 
Castiadas - Cala Sinzias (rete idrica) BM 07/08/2017 

Nuoro -Pratosardo  ZIR 30/11/2017 

Ulà Tirso - Valle del Tirso  ZIR 18/12/2017 

Siniscola -Villaggio S’Ena e Sa Chitta BM 27/07/2018 
Carbonia PIP 10/09/2018 
Macomer ZIR 01/11/2018 
Castiadas (rete fognaria) COM 30/12/2018 

Cabras PIP 08/02/2019 
Sanluri PIP 14/03/2019 
Siamaggiore  PIP 15/05/2019 
S. G. Suergiu - Villaggio ex INPS  BM 20/05/2019 
Maracalagonis - Torre delle Stelle  BM 31/05/2019 
Sassari - Predda Niedda  ZIR 01/08/2019 
Cuglieri - Torre del Pozzo (rete fognaria) BM 15/12/2019 

 

TIPOLOGIA:      

BM Borgate marine, Lottizzazioni, villaggi rurali, Aree industriali non gestite da consorzi, Aree portuali 

COM Comuni 

PIP Piani insediamenti produttivi 

ZIR Zone industriali regionali 

CIP aree/nuclei industriali gestite da Consorzi provinciali 

INTERC Strutture intercomunali 

Tra le attività di regolazione dei rapporti tra i soggetti che a vario titolo gestiscono infra-

strutture ed aree territoriali afferenti al Servizio Idrico Integrato si segnalano le seguenti 

azioni attuate dall’EGAS: 
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1. la verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi  

dell’art. 147, c.2-bis del D.Lgs. 152/2006, riguardante n. 28 amministrazioni co-

munali che non hanno aderito alla gestione unica; 

2. la determinazione dei corrispettivi per le “forniture a bocca di serbatoio” di n. 13 

centri abitati che non hanno aderito alla gestione unica del servizio, nonché del 

Comune di Sinnai (nel quale è operativa dal 9.11.2016 una gestione del servizio 

idrico integrato riconosciuta dall’Ente d’Ambito con deliberazione del Comitato Isti-

tuzionale d’Ambito n. 31/2016, separata dall’ambito unico regionale); 

3. la determinazione del corrispettivo spettante ai Consorzi Industriali Provinciali per 

l’espletamento dei servizi connessi con il SII. 

Per quanto attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma 

del SII ai sensi dell’art. 147, c.2-bis del D. Lgs. 152/2006, allo stato attuale, permangono 

nell’ambito territoriale regionale n. 28 gestioni comunali che non hanno aderito alla ge-

stione unica e che, nello specifico, fanno capo ai seguenti comuni: Aggius, Anela, Arzana, 

Bessude, Bonarcado, Bottidda, Bultei, Burcei, Burgos, Capoterra, Cheremule, Esporlatu, 

Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, Perfugas, San Vero 

Milis, Santulussurgiu, Sant’Anna Arresi, Serramanna, Seui, Tertenia, Teulada, Villagrande 

Strisaili. Le procedure di trasferimento della gestione del SII comunale alla società Abba-

noa S.p.A. degli abitati di Capoterra e di Sant’Anna Arresi, sono in avanzato stato di 

attuazione. Per le restanti 26 amministrazioni, l’EGAS ha in corso l’istruttoria relativa alla 

documentazione disponibile agli atti, al momento non sufficiente per procedere alla defi-

nizione del procedimento amministrativo. Acquisiti gli atti completi di tutte le informazioni 

richieste e valutate le istanze, le conseguenti proposte verranno sottoposte all’attenzione 

del Comitato Istituzionale d’Ambito, al fine dell’adozione degli atti di competenza.   

Relativamente all’attività di cui al punto 2), l’EGAS con la deliberazione del Comitato Isti-

tuzionale d’Ambito n. 33 del 10 agosto 2018 ha regolato i corrispettivi per le “forniture a 

bocca di serbatoio”, per le annualità successive al 2011, adottando con deliberazione del 

Comitato Istituzionale d’Ambito n. 42 del 28 settembre 2018 un atto di indirizzo per la 

determinazione dei medesimi corrispettivi per il periodo 2006-2011. 

Per quanto riguarda l’attività di cui al punto 3), la conclusione dell’attività di determina-

zione del corrispettivo spettante ai Consorzi Industriali Provinciali per l’espletamento dei 

servizi connessi con il SII, è prevista contestualmente all’adozione dello schema regola-

torio MTI3. 

1.2  Modalità di rilevazione di LIC e contributi 

Con riferimento alla rilevazione dei LIC coerentemente con l’impostazione data dall’EGAS 

negli anni precedenti, per i lavori in corso completamente coperti da finanziamento pub-

blico, la variazione annua del valore dei LIC non è valorizzata a fini tariffari. 

Poiché i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società, nel caso in cui le opere cui sono 

destinati non vengano eseguite, devono essere restituiti all’Ente finanziatore o reindiriz-

zati ad altri investimenti, il loro valore viene considerato un debito fintanto che non viene 

meno l’obbligo di restituzione. Solo quando l’opera entra in esercizio il finanziamento può 
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dirsi incassato. Tale modalità è stata già comunicata ad ARERA, con l’approvazione dello 

schema regolatorio del MTI (delibera dell’Ente d’Ambito dell’ATO Sardegna n. 8/2014) e 

nella compilazione della check list di cui alla verifica ispettiva eseguita ai sensi Delibera-

zione ARERA n. 288/2014/E/IDR, senza che siano stati presentati rilievi in merito. 

1.3  Prestito BEI 

Nel mese di gennaio del 2019 la società ha stipulato un contratto di prestito con la Banca 

Europea per gli investimenti. Il prestito è destinato a sostenere gli investimenti sulle opere 

del servizio idrico integrato in un’ottica di riabilitazione, aggiornamento e ottimizzazione 

delle infrastrutture con interventi da realizzare nel periodo 2018-2022. Il valore del pre-

stito può arrivare fino a 200 milioni di euro da rimborsare attraverso i corrispettivi deri-

vanti dalla tariffa del S.I.I. 

2 Prerequisiti 

2.1  Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi  

Ai sensi dell’art. 20 della RQTI è stata calcolata la quota misurata dei volumi di processo, 

considerando come misurati i volumi elaborati, per almeno l’80% dell’anno, tramite let-

ture effettuate sui misuratori. Nella seguente tabella vengono esposti i dati dei volumi 

elaborati. 

Tabella 6 – Valutazione prerequisiti per M1       

   2018 2019 

WPtot Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore assoluto) mc 284.396.206  289.530.970  

WPm Somma dei volumi di processo misurati mc 266.944.699  280.140.935  

WP Quota volumi di processo misurati % 93,9% 96,8% 

WUtot Somma dei volumi di utenza totali mc 114.194.809  114.432.533  

WUm Somma dei volumi di utenza misurati mc 104.745.913 105.079.396 

WU Quota volumi di utenza misurati % 91,7% 91,8% 

Preq1 
Indicare se il prerequisito sulla disponibilità e affidabilità dei dati di mi-
sura è stato conseguito (prerequisito Preq1) 

- SI SI 

Preq4M1 
Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibi-
lità e affidabilità dei dati per M1 (prerequisito Preq4)  

- Adeguato Adeguato 

 

Nel biennio 2018-2019 circa il 95% dei volumi di processo sono stati misurati. 

Riguardo ai volumi di utenza, è stata calcolata la quota misurata considerando solo i vo-

lumi relativi ad utenti dotati di misuratore con almeno un consumo derivante da lettura 

validata. Nell’anno 2018 la somma totale dei volumi di utenza è stata di 114.194.809 mc, 

la quota misurata è stata di 104.745.913 mc. Pertanto, il 91,7% dei volumi d’utenza è 

stato misurato. 

Nell’anno 2019 la somma totale dei volumi d’utenza è stata di 114.432.533 mc, la quota 

misurata è stata di 105.079.396 mc. Pertanto, il 91,8% dei volumi di utenza è stato 

misurato. 

L’elaborazione dei dati relativi ai volumi d’utenza non è disponibile per l’anno 2017, a 

causa della risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali con il fornitore di 

servizi informatici. La società ha attivato un nuovo contratto con la società Engineering 
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che si sta occupando dell’implementazione di una piattaforma informativa integrata. Con 

il completamento di tale attività potranno esserci degli aggiornamenti del dato.  

Tutti i volumi di processo vengono calcolati da apposita struttura aziendale tramite letture 

certificate archiviate in un software dedicato. Le elaborazioni risultano tracciate e consul-

tabili.  I volumi di utenza sono depositati in un apposito modulo informatico e contengono 

i dettagli delle utenze e dei volumi fatturati. 

I dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali risultano pertanto di-

sponibili e consultabili, conseguendo il prerequisito Preq1 e Preq4 secondo quanto dispo-

sto dalla normativa RQTI. 

2.2  Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.; 

b) aver applicato le richiamate procedure; 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 

31/2001 e s.m.i. 

Abbanoa si è dotata del sistema di laboratori interni in grado di soddisfare le prescrizioni 

dell’art. 7 del D. Lgs. 31/01. È attualmente in corso la procedura per l’accreditamento dei 

laboratori in ottemperanza delle prescrizioni normative derivate dal recepimento della di-

rettiva 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83 sulla qualità delle 

acque destinate al consumo umano (Decreto 14 giugno 2017 – Modifica degli allegati II e 

III del D. Lgs. 31/01). 

Abbanoa provvede con regolarità a: 

- conservare i rapporti di prova; 

- trasmettere alla ASL di competenza i rapporti di prova anticipando i parametri non 

conformi; 

- produrre il piano dei campionamenti e trasmetterlo con le revisioni successive alle ASL 

di competenza; 

- eseguire il numero minimo dei controlli calcolato secondo le frequenze definite dall’All. 

II del D. Lgs. 31/01 e delle disposizioni regionali vigenti. 

Per potenziare le attività, anche in relazione alla implementazione di metodi analitici per 

rispondere alla evoluzione normativa e della sicurezza, sono programmati interventi per 

l’automazione di specifiche metodiche analitiche. 

L’attuale sistema di controllo è stato condiviso con le ASL con la individuazione dei punti 

di campionamento. È stato definito con la Regione Sardegna il Piano di Monitoraggio pre-

visto dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 – D.M. 2 agosto 2017 (controllo radioattività). 

Sono state avviate le attività per la formazione dei team per la redazione e gestione dei 

PSA, che prevedranno necessariamente interventi infrastrutturali finalizzati alla preven-

zione e gestione dei rischi. 
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2.3  Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di 

Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 aprile 2014 

(causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data 

del 31 dicembre 2017. In particolare, gli agglomerati di Nuoro e Dorgali oggetto delle 

sopracitate cause sono stati adeguati e dichiarati conformi (comunicazioni 2015 e 2017 

del MATTM e CE). 

Sebbene non siano presenti agglomerati oggetto di condanna, nel territorio sono presenti 

aree per le quali è aperta una procedura di infrazione comunitaria (n. 2014/2059 o n. 

2017/2181). Gli interventi per il superamento della procedura di infrazione sono conside-

rati dall’EGAS strategici oltre che prioritari e pertanto sono stati riportati nel POS.  

Nella tabella seguente sono riportati gli agglomerati oggetto di procedura d’infrazione 

associati agli interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticità. 

Tabella 7 – Agglomerati in procedura di infrazione interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticità 

AGGLOMERATO 
ID intervento pianifi-

cato 
Titolo Intervento pianificato 

Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi 

Bono 
1A20C26I_D Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - impianto 

1A20C26I_F Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - collettori 

Bortigali 1A20C26H Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali” 

Cagliari 

1A20C25B 
Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena - 
lotto di completamento estendimento rete Terra Mala - Capitana. 

1A20C20X 
“Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera – II° lotto di completa-
mento estensione rete Terra Mala. I° stralcio funzionale”.  

1A20C20Z 
Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di completamento - esten-
sione rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala 

Cala Liberotto 1A20C23M Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (Cala liberotto) 

Castelsardo-Lu Ba-
gnu 

1A20C21M Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu 

Dolianova 
1A20C20D Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" (n.264 PRRA) - collettori 

1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 

Elini, Ilbono 1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - Ilbono 

La Maddalena 1A20C41D_E22.1 Revamping impianto di depurazione La Maddalena 

Lodè 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 

Mandas 

1A20C40M 
Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni 
di Barumini - Gesturi - Las Plassas - Lunamatrona - Pauli Arbarei - Siddi - Tuili - 
Villanovaforru - Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depuratore - I° LOTTO 

1A20C40L 
Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui civili dei comuni di 
Mandas - Depuratore - I stralcio 

Maracalagonis, 
Settimo San Pietro 

1A20C205 
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracala-
gonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile. 

1A20C20Y 
Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completa-
mento - attivazione sistema fognario "zona musicisti" 

Meana Sardo 
1A20C21W Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo 

1A20C27P Adeguamento schema fognario depurativo n.  179 “Meana Sardo” 

Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores 
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AGGLOMERATO 
ID intervento pianifi-

cato 
Titolo Intervento pianificato 

Olmedo 1A20C25N 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo 
all'impianto di depurazione di Alghero 

Orosei 1A20C20W 
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.Lgs. 
152/99 e miglioramento funzionale del processo 

Pattada 1A20C26J Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pattada” 

Platamona 

1A20C208 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte 
(2°lotto - 2°stralcio) 

1A20C25D Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA 

1A20C21I 
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Depura-
tore (2°lotto - 1°stralcio) 

Rena Majore 1A20C24T Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore 

Sarroch 1A20C40T Adeguamento impianto depurazione Sarroch 

Sorgono 

1A20C24R_D 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-
purazione 

1A20C24R_F 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fo-
gnari 

Tonara (Istusile) 1A20C25U Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile 

Valledoria 

1A20C20G 
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante 
esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Impianto 
di depurazione. Primo lotto 

1A20C20F 
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante 
esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Collettori 
fognari Primo stralcio 

2.4  Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

La Società, con apposito Ordine di Servizio del 18/04/2018, ha definito gli strumenti e le 

responsabilità delle strutture interessate in ordine al presidio dei dati da rendicontare in 

adempimento alla Delibera ARERA 917/2017/R/idr, adottando una procedura intersetto-

riale di Gestione rendicontazione dati RQTI. L’analisi svolta sui processi e database ha 

portato ad un adeguamento delle informazioni al fine di assicurare la completezza dei dati 

e la correttezza della compilazione. 

Per quanto riguarda la rendicontazione relativa agli anni 2018 e 2019, ciascuna struttura 

ha provveduto alla rilevazione del dato e/o alla stima dello stesso ove possibile, dichia-

rando in taluni casi la indisponibilità del medesimo. I dati forniti, certificati dai responsabili 

apicali, sono stati acquisiti unitamente alle dichiarazioni interne con relativa esplicitazione 

delle modalità di calcolo e/o alla presenza di note informative inerenti ad eventuali parti-

colarità. 

S ritiene che Abbanoa abbia acquisito il prerequisito 4 (salvo per M4) e si rileva che i dati 

forniti:  

 non evidenziano criticità o incoerenze fra gli anni di monitoraggio; 

 sono privi di errori palesi; 

 rispecchiano, laddove analoghi o simili, le conoscenze e la reportistica già fornita 

ad EGAS negli anni; 

 sono prevalentemente dati misurati preferendo la società non fornire dati con stime 

non attendibili; 

come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione ARERA 
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918/2017/R/IDR, per il macroindicatore M4 la Società ha presentato istanza per la disap-

plicazione del meccanismo incentivante da intendersi confermata fino al 2022 come da 

richiesta originaria. 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

3.1  M1 - Perdite idriche 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle in-
frastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 

impianti di adduzione 

Criticità delle condizioni fisiche delle opere civili e/o apparecchiature dalle 

quali potrebbero conseguire interruzioni della portata derivata. 

Criticità delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle quali con-

segue un elevato valore delle perdite idriche. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 

impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparec-

chiature meccaniche ed elettromeccaniche) 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione in numerosi co-

muni gestiti da cui consegue un valore elevato delle perdite idriche. 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione e delle opere ci-

vili/idrauliche ed apparecchiature delle infrastrutture da cui consegue un 

valore elevato delle perdite idriche 

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di 

quantità e di qualità) 

Necessità di completare la sostituzione o l’installazione di misuratori di por-

tata nei serbatoi 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori di utenza 

Necessità di completare la sostituzione di misuratori d’utenza anche al fine 

di raggiungere un tasso di sostituzione coerente con il DM 93/2017 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisi-

che, di monitoraggio, dei trattamenti 

Criticità legate alla vetustà degli impianti e alle difficoltà di adattamento alle 

oscillazioni connesse con le forti variazioni nella qualità della risorsa in en-

trata e nella quantità della domanda 

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di 

qualità) 

Necessità di adeguamento degli strumenti per la valutazione delle portate 

transitanti a valle delle dighe per la gestione dei livelli di portata 

 

3.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 
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Macro-indicatore 
Definizione 

obiettivo 2020 
Definizione 

obiettivo 2021 

M1 

M1a 38,74 36,41 

M1b 59,69% 56,11% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1a 

Valore obiettivo M1a 36,41 34,23 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2019  

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull’indicatore M1–perdite 

idriche, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di tratti di con-

dotte adduttrici, impermeabilizzazione dei manufatti, dismissione di doppie condotte ve-

tuste ancora in esercizio e trasferimento degli allacci in esse presenti. Detti interventi 

hanno come obiettivo la riduzione della dispersione idrica. 

Gli interventi di sostituzione di reti idriche riguardano principalmente vecchie tubazioni in 

polietilene, acciaio e ghisa grigia soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercoliz-

zazione diffusa. 

I criteri di individuazione delle priorità di intervento tengono conto dei volumi dispersi e 

del costo di produzione, dell’incidenza dei costi di manutenzione ordinaria, oltreché della 

vetustà e delle caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti. 

Gli interventi sui manufatti includono interventi di impermeabilizzazione vasche, manu-

tenzione straordinaria del piping e apparecchiature. 

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-

indicatore M1, hanno finalità di eliminazione delle perdite idriche dalle infrastrutture 

esistenti. 

Di questi, un gruppo di interventi, fra cui quelli elencati di seguito, è finanziato con fondi 

FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivi di Servizio (ODS) “Servizio 

Idrico Integrato”: 

- ID S10_002 (1A30C195) Lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro - 

serbatoio via Milano a servizio della Città di Sassari; 

- ID S10_005 (1A30C19A) Primi interventi emergenziali per la risoluzione 

dell'emergenza idrica del Comune di Bosa. 

- ID S10_003 (1A30C196) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Cagliari; 

- ID S10_008 (1A30C19H) Sostituzioni condotte e allacci idrici – Meana Sardo. 

L’intervento ID S10_002 ha come obiettivo principale la sostituzione della condotta in 

acciaio esistente che alimenta il Comune di Sassari, e che collega il serbatoio in località 

Monte Oro al serbatoio di via Milano, con una nuova condotta in ghisa sferoidale; la 

criticità da superare con l’intervento in progetto è la perdita di funzionalità della condotta 

esistente. 

Detta condotta è attualmente fuori servizio a causa delle eccessive perdite che ne hanno 
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compromesso la funzionalità, pertanto il collegamento dei due serbatoi che interconnette 

di fatto i due sistemi idrici alimentati dal Coghinas e da Bidighinzu, avviene attraverso le 

altre infrastrutture dell’acquedotto della città di Sassari. 

L’intervento ID S10_005 consiste nella sostituzione di un primo tratto della diramazione 

per la località di Bosa Marina dell’acquedotto dello schema n. 12 “Temo”, che alimenta la 

città di Bosa, con una nuova condotta in ghisa sferoidale. La condotta esistente è costituita 

da tubazioni in cemento amianto e risulta soggetta a frequenti fuori servizio ed a 

conseguenti interventi di riparazione. 

L’intervento ID S10_003 prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed 

il rifacimento degli allacci idrici nel centro abitato della città di Cagliari (viale Trieste, viale 

S. Avendrace), al fine di eliminare le criticità su condotte vetuste soggette a frequenti 

rotture e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze. Le opere civili e le condotte 

dovranno essere realizzate con materiali idonei alle specifiche caratteristiche di impiego. 

In funzione delle criticità oggettive riscontrate ed evidenziate nella fase di sviluppo della 

progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata individuata, quale soluzione 

ottimale, il relining della condotta.  

L’intervento ID S10_008 si sviluppa nell’abitato di Meana Sardo (NU), il quale è 

attualmente interessato da frequenti interruzioni dell’erogazione idrica a causa di 

numerose rotture sia sulla condotta principale che sulla rete di distribuzione. La condotta 

principale esistente, posata sulla strada principale S.S. 128 nel tratto tra il km 87,500, 

all’ingresso del centro abitato e che si estende per circa 600 metri all’interno del paese, è 

attualmente in polietilene. Gli interventi previsti in progetto sono: la sostituzione della 

condotta in polietilene con una nuova tubazione in ghisa sferoidale e la 

realizzazione/rifacimento degli allacci sulla nuova condotta in ghisa.  

Un altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M1, riguarda il settore idro-

potabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Gene-

rale Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-510 

(1A30C109); DGR_4123-05 (1A30C31J_05A); DGR_4123-05AC (1A30C31J_05AC); 

OCGEI 437-02 (1A30C30Q); OCGEI 437-03 (1A30C30R; OCGEI 437-12 (1A30C312); 

OCGEI 437-15B (1A30C31D); OCGEI 437-15C (1A30C31E). 

Tali interventi, finanziati a valere su diversi programmi di investimento, sono stati indivi-

duati attraverso un esame delle performances di ogni singolo schema acquedottistico, 

secondo le seguenti caratteristiche: 

 Fragilità materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);  

 Problemi strutturali materiali (PEAD); 

 Inadeguatezza del trasporto; 

 Vetusta delle condotte; 

 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 

di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione.  
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Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M1, finanziato con Legge Re-

gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, ricomprende specifici interventi individuati a se-

guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

 Fragilità dei materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);  

 Problemi strutturali materiali (PEAD); 

 Inadeguatezza del trasporto; 

 Vetusta delle condotte; 

 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 

di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione; 

 Efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

 Numero di fuori norma dell’acqua erogata. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: e.24 (1A30C31W); e.26 (1A30C31Y); e.27 

(1A30C31Z). 

Nel PdI sono riportati i seguenti 4 interventi finanziati a valere sul programma POR FESR 

2014-2020, indicati con il codice 2016-0002 (1A30C19N); 2016-0011 (1A30C19V); 2016-

0013 (1A30C19X); 2016-0014 (1A30C19Y) che hanno come finalità l’efficientamento 

delle reti idriche interne ai centri abitati, la cui pianificazione scaturisce dall’attività svolta 

nell’ambito dell’appalto di Servizi Tecnici affidato ad Operatori Economici con obiettivo di 

ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sardegna mag-

giormente popolati e caratterizzati da elevate perdite di rete. 

Un altro gruppo di interventi, riconducibile al macro-indicatore M1, riguarda le seguenti 

11 opere finanziate a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza 

del MATTM, individuate nel PdI con i codici DI_DID_001; DI_DID_002, DI_DID_003, 

DI_DID_004, DI_DID_005, DI_DID_006, DI_DID_007, DI_DID_008, DI_DID_009, 

DI_DID_010, DI_DID_011 e aventi come finalità l’efficientamento delle reti idriche interne 

ai centri abitati mediante la realizzazione di lavori e/o di forniture in opera funzionali 

all’adeguamento, alla riqualificazione e all’efficientamento della predette infrastrutture di 

distribuzione. Detti interventi verranno individuati a seguito dell’espletamento dei servizi 

tecnici specialistici (affidati con appalto dedicato finanziato su altri programmi) volti alla 

conoscenza delle medesime reti, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla 

gestione controllata delle pressioni e dell’aria in condotta, nonché alla determinazione 

delle criticità strutturali del sistema idrico e delle conseguenti soluzioni da adottare con 

l’obiettivo dell’ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sar-

degna maggiormente popolati e caratterizzati da elevate perdite di rete. 

Un altro gruppo di interventi, incidenti sul macro-indicatore M1, ricomprende le seguenti 

ulteriori 11 opere finanziate a valere sul programma Patto per lo sviluppo della Sardegna 

FSC 2014-2020, individuate nel PdI con i codici DI_DID_016; DI_DID_017, DI_DID_018, 

DI_DID_019, DI_DID_020, DI_DID_021, DI_DID_022, DI_DID_023, DI_DID_024, 

DI_DID_025, DI_DID_026 e aventi, come meglio illustrato nel seguito della presente re-

lazione, finalità di efficientamento delle reti idriche interne ai centri abitati mediante la 

realizzazione di lavori e/o di forniture in opera funzionali all’adeguamento, alla riqualifi-

cazione e all’efficientamento della predette infrastrutture di distribuzione. Detti interventi 
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sono individuati a seguito dell’espletamento dei servizi tecnici specialistici (affidati con 

appalto dedicato finanziato sul medesimo programma) volti alla conoscenza delle mede-

sime reti, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla gestione controllata 

delle pressioni e dell’aria in condotta, nonché alla determinazione delle criticità strutturali 

del sistema idrico e delle conseguenti soluzioni da adottare con l’obiettivo dell’ingegneriz-

zazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sardegna maggiormente po-

polati e caratterizzati da elevate perdite di rete. 
 

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione 

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano che inci-

dono sul macro-indicatore M1 interessano infrastrutture (reti ed impianti sia di adduzione 

che di distribuzione), caratterizzate da inadeguate condizioni fisiche. 

Riguardano sia opere di nuova realizzazione (tipologia New), laddove esiste già un sistema 

seppure inadeguato di distribuzione idrica, sia interventi di manutenzione (tipologia Main-

tenance) e/o sostituzione di condotte esistenti (tipologia Replacement). 

Tra detti interventi si segnalano, in particolare, quelli riportati nella tabella seguente: 

Tabella 8 – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID FINANZIA-
TORE 

ID intervento piani-
ficato 

Titolo Intervento pianificato 
Criticità ex de-

termina 
01/2018-DSID 

Prerequisito/ 
Macro-indica-
tore di qualità 
sotteso all'in-

tervento  

Tipologia di in-
tervento 

Categoria cespite 

S10_007 1A30C19F 
SOSTITUZIONI CONDOTTE E ALLACCI IDRICI - 

VILLACIDRO 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

e.25 1A30C31X 
Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione 

straordinaria ramo Bosa 
APP2.2 M1 Maintenance 

Condotte di ac-

quedotto 

e.28 1A30C321 
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti 

Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano 
APP2.2 M1 Maintenance 

Condotte di ac-

quedotto 

 e 33.1 1A30C326_E33.1 
"Messa in sicurezza attraversamento 

fluviale Località Barralla" 
APP2.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

OCGEI 437-05 1A30C30T 
Schema n° 3 "Pattada" sostituzione condotte 

Bono e Bottidda 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

OCGEI 437-12 1A30C311 
“Schema n. 21 Sarcidano-Laconi-Nurallao-Nura-

gus, sostituzione condotte Sarcidano  
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

RI_066 1A30C301 
“Schema n. 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord-Sud 
condotta dorsale 1° lotto”  

APP2.2 M1 New 
Condotte di ac-
quedotto 

SAID_004 1A30C179 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-

stretto 3 - Lotto 3.2 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_005 1A30C17A 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-

stretto 3 - Lotto 3.3 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_006 1A30C17B 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-
stretto 3 - Lotto 3.4 

DIS1.2 M1 Replacement 
Condotte di ac-
quedotto 

SAID_007 1A30C17C 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-

stretto 3 - Lotto 3.5 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_008 1A30C17D 
“Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 

– Lotto 3.6”  
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_009 1A30C17E 

SAID_009 - INTEGRAZIONE EFFICIENTAMENTO 

RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA DISTRETTO 3 
"TERRITORIO COMUNALE" EFFICIENTAMENTO 

RETI IDRICHE, CONSISTENTE NELLA SOSTITU-

ZIONE DELLE PARTI DELLE RETI, E DEI RELATIVI 

ALLACCI  

DIS1.2 M1 Replacement 
Condotte di ac-

quedotto 

SAID_010 1A30C17F 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-
stretto 6 - Lotto 6.1 

DIS1.2 M1 Replacement 
Condotte di ac-
quedotto 

SAID_011 1A30C177 
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di-

stretto 6 - Lotto 6.2 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_012 1A30C17G 
Efficientamento delle reti di distribuzione idrica e 

rifacimento allacci nella zona operativa 6.3 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

SAID_013 1A30C17H 
Efficientamento delle reti di distribuzione idrica e 
rifacimento allacci nella zona operativa 6.4 

DIS1.2 M1 Replacement 
Condotte di ac-
quedotto 

SAID_014 1A30C17I 
Integrazioni efficientamento delle reti di distribu-

zione idrica nel Distretto 6 
DIS1.2 M1 Replacement 

Condotte di ac-

quedotto 

Gli interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” riguardano per la maggior parte ef-

ficientamenti di reti idriche in ambito urbano, sostituzioni di condotte e nuovi allacci alle 

utenze. 
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Tabella 9 – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – Replacement urbano 

 
Le opere di cui alla Tabella 9, finanziate con fondi pubblici di cui alla delibera CIPE n. 27, 

interessano le reti idriche dei distretti territoriali di Abbanoa n. 3 e n. 6, per un numero 

elevato di comuni (56) e di abitanti (circa 120.000).  

Gli interventi nei centri abitati prevedono sostanzialmente la sostituzione di tratti di con-

dotte idriche urbane nel sottosuolo prevalentemente sulla stessa giacitura o in adiacenza 

a tubazioni e manufatti preesistenti e la realizzazione di nuovi allacci alle utenze. 

Per ogni singolo Comune, sono state valutate le varie opzioni progettuali attraverso la 

definizione di criteri di ottimizzazione degli interventi in base ad un modello idraulico-

economico. Tale modello ha puntato a costruire le priorità in funzione dei parametri reali 

di gestione, acquisiti negli anni da Abbanoa Spa che puntano alla riduzione dei costi di 

distribuzione attraverso il recupero delle perdite fisiche in rete col conseguente riassetto 

del sistema di adduzione. 

L’efficientamento idrico si è collocato quale azione strategica aziendale non indipendente 

dalla gestione del servizio di distribuzione. Si è ritenuto quanto mai appropriato e signifi-

cativo includere questa tipologia di interventi tra le azioni necessarie per condurre una 

corretta politica di gestione idrica.  

Altri interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” sono quelli relativi alla sostituzione 

di condotte in ambito urbano-extraurbano, di cui alla tabella seguente aventi quale obiet-

tivo principale l’efficientamento delle condotte, con l’eccezione degli interventi in agro di 

Villacidro, puntando alla riduzione dei costi di distribuzione, attraverso il recupero delle 

perdite fisiche. 

Tabella 10  – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – Replacement extra-urbano 

 
 

Tali interventi prevedono la riqualificazione funzionale di reti idriche, di serbatoi e di sol-

levamenti, con sostituzione di condotte, sostituzione di derivazioni d’allaccio all’utenza, 

manutenzioni straordinaria di sollevamenti idrici, serbatoi, installazione di apparecchia-

ture idrauliche anche a serbatoio. 

È al momento in esecuzione un solo intervento finanziato di tipologia “New”, nuova 

opera, con incidenza sul macro-indicatore M1: 
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Tabella 11  – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – New 

 

L’intervento trova copertura a valere sui fondi POR di cui alle delibere CIPE nn. 142/99 e 

84/2000, e sulle risorse di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n. 

36/5 del 1 settembre 2011. 

L'intervento è finalizzato al potenziamento della dorsale principale dello schema n. 31 del 

Piano Regolatore Generale degli Acquedotti revisione 2006 (già schemi nn. 45-49 “Sulcis 

Nord – Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981) con l’obiettivo di 

completare l’opera di recupero della vasta rete di adduzione, di consistenza insufficiente 

e che oggi versa in precario stato di conservazione. 

In particolare, le opere previste nel presente intervento, denominato 1° lotto, consistono 

nella sostituzione della dorsale esistente, insufficiente a garantire il razionale approvvi-

gionamento idropotabile delle popolazioni dei comuni del basso Sulcis e delle isole di 

Sant’Antioco e di San Pietro, già penalizzate nei periodi estivi da crisi idrica aggravata, a 

causa del notevole incremento delle presenze nei predetti centri, nella città di Carbonia e 

nei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. 

Rientrano infine in tipologia “Maintenance” i seguenti interventi: 

Tabella 12  – Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione – Maintenance 

ID Intervento Titolo Intervento Macro Indicatore Tipologia Intervento 

e.25 Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa M1 Maintenance 

e.28 
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 

Oristano 
M1 Maintenance 

L’intervento ID e.28 consiste sostanzialmente nella sostituzione della condotta adduttrice 

il cui tracciato si snoda interamente in adiacenza alla tubazione e ai manufatti preesistenti. 

L’inadeguatezza della condizione fisica della suddetta condotta, evidenziata da un ecces-

sivo tasso di interruzioni del servizio derivanti da frequenti rotture che richiedono inter-

venti di riparazione e da importanti perdite lungo linea che causano la dispersione nel 

suolo della risorsa veicolata, ha comportato la necessità di procedere all’esecuzione 

dell’intervento. 

L’intervento ID e.25 consiste nella riqualificazione dell’acquedotto di adduzione al centro 

abitato di Bosa e Bosa Marina, prevedendo l’utilizzo della tecnologia di relining, a basso 

impatto ambientale nel tratto compreso fra il partitore di Barasumene e la diga di Monte 

Crispu, all’interno delle zone SIC e ZPS della Valle del Temo, e l’utilizzo di tecniche tradi-

zionali nel tratto compreso tra la diga di monte Crispu ed il serbatoio di Bosa Centro. 

L’inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata con un ec-

cessivo tasso di interruzioni del servizio derivanti da frequenti interventi di riparazione di 

rotture con conseguenti forti disagi per l’intero abitato di Bosa, ha comportato una foca-

lizzazione del finanziamento verso un’importante opera finalizzata alla risoluzione delle 

criticità legate alla vetustà ed all’inadeguatezza fisica dell’infrastruttura esistente. 

In sede di redazione del progetto, è stata effettuata la valutazione, tra più soluzioni, di 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività così come 

previsto all’art. 23 c.5 del Dlgs 50/16, anche in considerazione delle modalità di gestione 
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futura dell’opera, al fine di attuare soluzioni destinate a risolvere le importanti criticità 

emerse, con l’obiettivo di mettere in ordine un sistema obsoleto non adatto agli attuali 

standard richiesti. 

Interventi di ingegnerizzazione e adeguamento 

L'elevato indice di dispersione regionale è riconducibile ad una serie di fattori concomi-

tanti: si va dalla presenza capillare di condotte ormai vetuste, posate da oltre cin-

quant'anni e che hanno abbondantemente ultimato il loro ciclo di vita, alla presenza an-

cora diffusa di tubazioni di allaccio realizzate con materiali non più idonei. Altre cause di 

dispersioni sono date dalle urbanizzazioni incontrollate, soprattutto nelle aree costiere, 

che hanno progressivamente imposto la realizzazione di impianti di sollevamento idrici 

all'interno della rete, esponendo quest'ultima a repentini – e dannosi - transitori di pres-

sione durante i cicli di accensione e spegnimento. I danni maggiori alle tubazioni, ad ogni 

modo, sono riconducibili alle pressioni di esercizio in eccesso, alla presenza dell'aria all'in-

terno delle tubazioni e ai processi di corrosione. 

In merito all’obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti idriche Abbanoa, rispetto al pas-

sato, ha invertito il paradigma elaborando un modello che procedendo per step - analisi, 

diagnosi e prognosi della rete – oggi è in grado di aggredire il problema. 

Detto processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalo-

rata con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e 

notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite ("analisi" della rete). A 

tale fase segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfun-

zionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e detta-

gliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, 

al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("pro-

gnosi"). Gli interventi gestionali e strutturali, tipicamente di natura speditiva, si inseri-

scono in questo processo continuativamente e progressivamente. 

Abbanoa ha espletato un'importante gara d'appalto per l’affidamento dei servizi tecnici 

che interessa inizialmente i 30 Comuni della Sardegna caratterizzati dal più alto livello di 

perdite idriche. 

La procedura di gara già conclusa è strutturata su tre lotti di aggiudicazione, così compo-

sti: 

LOTTO A (sud Sardegna) 
Comuni di: Cagliari, Selargius, Assemini, Quartu Sant'Elena, 

Sestu, Quartucciu, Muravera, Sarroch 

LOTTO B (centro Sardegna) 
Comuni di: Iglesias, Siniscola, Bosa, San Teodoro, Nuoro, Ori-

stano, Budoni, Orosei, Macomer, Terralba, Cabras, Carbonia 

LOTTO C (nord Sardegna) 

Comuni di: Sassari, Alghero, Olbia, Porto Torres, Arzachena, 

La Maddalena, Ozieri, Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura, 

Sorso 

L'appalto vede impegnate su tutto il territorio regionale delle ditte altamente specializzate 

di profilo internazionale le quali, coordinate da Abbanoa, avranno il compito di conseguire 

un significativo risparmio idrico nelle reti di distribuzione. 
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Le attività in corso per le maggiori trenta reti più disperdenti del territorio regionale sa-

ranno ripetute per due ulteriori gruppi da 100 comuni (anche in questo caso si tratta delle 

reti idriche con maggiori dispersioni). Ad opere eseguite 230 reti urbane saranno oggetto 

di studio, monitoraggio, razionalizzazione e riqualificazione nei limiti delle risorse dispo-

nibili. 

Pertanto nell’ambito della pianificazione i  “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento 

idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione” e 

le “Manutenzioni straordinarie finalizzate all’efficientamento idraulico, energetico e gestio-

nale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione nei comuni gestiti” rivestono un 

rilievo particolarmente significativo e costituiscono le linee di intervento di primaria im-

portanza per la riduzione delle perdite fisiche. 

L’attivazione e la gestione di appalti di servizi tecnici specialistici per l’efficientamento 

idraulico, energetico e gestionale dei sistemi di distribuzione idropotabile si inserisce in 

un articolato piano di intervento che parte dalla conoscenza per arrivare alle soluzioni 

strutturali (escluse attività ordinarie e di mera gestione operativa) non inquadrabile esclu-

sivamente all’interno della fattispecie classica della mera realizzazione dell’opera pubblica 

puntuale. 

Nello specifico, i servizi tecnici specialistici, consistono nel: 

- rilevare con progressive misure e successive installazioni e regolazioni, le condizioni 

di funzionamento della rete idrica al fine di stabilizzare e razionalizzare i flussi in 

una logica di progressivo miglioramento; 

- definire speditivamente tutti gli interventi di ripristino e installazione di elementi di 

acquedotto necessari per la misura e la regolazione; 

- generare progressive prescrizioni funzionali a successive attività progettuali o ai 

lavori di efficientamento e di riduzione delle perdite. 

I sopraccitati lavori, in ragione delle progressive prescrizioni, si configurano come manu-

tenzioni straordinarie degli elementi dell’acquedotto necessarie per la misura e la regola-

zione, nonché di parti della rete ed altri elementi di acquedotto che generano scompensi 

o perdite idriche. 

In sintesi, l’esecuzione puntale delle azioni disposte durante la fase attuativa dei servizi 

tecnici o in esito ad essa si tramuta nell’innesco diretto, sia di interventi manutentivi 

speditivi od anche complessi – ed ove necessario suscettibili di progettazione - consistenti, 

ad esempio, nella disattivazione e sostituzione di ampi tratti di condotte vetuste con con-

seguente trasferimento di allacci, nella riqualificazione e funzionalizzazione degli elementi 

acquedottistici, nella realizzazione di collegamenti idraulici strategici, nel riordino degli 

impianti di sollevamento in rete e, più in generale, nella cosiddetta completa “ingegneriz-

zazione” (efficientamento idraulico, energetico e gestionale) dei sistemi di distribuzione 

idropotabile. 

I suddetti interventi generano la seguente serie di impatti sotto il profilo tecnico, econo-

mico e sociale: 

Profilo tecnico: 
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(I) conoscenza della rete di distribuzione e sistematizzazione della misura e delle rego-

lazioni, progettazione e pianificazione; 

(II) disponibilità di alte professionalità tecniche dotate di idonee attrezzature per analisi, 

indagini, monitoraggi e sorveglianza da effettuare sui siti oggetto dei servizi; 

(III) definizione e rappresentazione di elementi tecnici per l’aggiornamento e l’integra-

zione dei piani di gestione, degli esecutivi di gestione e dei programmi di manuten-

zione di rete; 

(IV) individuazione, definizione, coordinamento e direzione, esecuzione di interventi di 

manutenzione straordinaria ed evolutiva, strutturali di efficientamento e di nuova 

realizzazione riguardanti le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato; 

(V) generazione di significativi recuperi di risorsa idrica e risparmi energetici; 

(VI) incremento dell’efficienza idraulica, energetica e gestionale dei sistemi a rete grazie 

alla riduzione delle perdite. 

Profilo economico: 

(I) riduzione dei costi di esercizio a partire dai costi di potabilizzazione e sollevamento 

della risorsa idrica; 

(II) riduzione dei costi di gestione e riparazione per rotture e perdite di rete. 

Profilo sociale: 

(I) impiego sostenibile della risorsa idrica; 

(II) limitazione degli eventi di erogazione intermittente dovuti a scarsa disponibilità di 

risorsa idrica; 

(III) riduzione dei disservizi e dei costi scaricati in bolletta alla cittadinanza. 

Con riferimento agli interventi sugli strumenti di misura funzionali all'adempimento del 

DM 93/2017, Abbanoa ha previsto di portare avanti un intervento di progressiva sostitu-

zione di circa ottantamila contatori all’anno in modo da assicurare che a regime i contatori 

in funzione abbiano sistematicamente una vetustà inferiore al decennio e consentire, tra 

l’altro, di recuperare le perdite amministrative ed efficientare il processo di lettura. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 7.3. 

La programmazione prevede la sostituzione dei contatori con più di dieci anni di vita, 

mediante l’installazione di contatori certificati MID nel rispetto della normativa vigente. 

Il Settore aziendale dedicato ha in corso di predisposizione una proposta di determina-

zione per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di contatori smart meter 

statici MID per acqua fredda ad uso idropotabile dotati di modulo radio integrato (proto-

collo walk-by, drive-by, LoRaWAN) per l’intero ambito territoriale della Regione Sardegna, 

mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 114 del D.lgs. n. 50/2016. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M1. 
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Tabella 13  – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M1  

Macro-indicatore M1 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP2.2      6,73  
                    

8,62  
               

3,60  
               

3,64  
               

6,17  
               

3,01  
         

5,84  
     

4,78  
     

1,15  
              

14,64  
          

26,47     18,30  

DIS1.2    21,01  
                  

18,94  
               

4,82  
             

25,05  
             

28,45  
             

17,90  
       

75,40  
   

30,73  
   

17,56  
              

44,25  
          

37,52     23,31  

DIS3.1      0,59  
                    

0,59  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
            

-            -    
        

-    
                  

-    
               

-            -    

DIS3.2         -    
                       

-    
                  

-    
               

2,00  
               

2,00  
                  

-    
         

5,00  
     

5,00  
        

-    
               

5,00  
            

5,00          -    

POT1.1         -    
                       

-    
                  

-    
               

0,08  
               

0,08  
                  

-    
         

0,44  
     

0,44  
        

-    
               

0,70  
            

0,70          -    

POT4.1         -    
                       

-    
                  

-    
               

0,04  
               

0,04  
                  

-    
            

-            -    
        

-    
                  

-    
               

-            -    

Totale M1   28,33  
                 

28,15  
              

8,41  

            

30,81  
            

36,74  
            

20,91  
      

86,68  
  

40,96  
  

18,70  
             

64,59  
         

69,69    41,61  

Si riporta di seguito la Tabella 14 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M1, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 14 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M1 

Macro-indicatore M1 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  40,89   24,68   21,73   5,52  

2019  55,15   41,31   14,27   0,43  

2020  28,33   28,15    8,41  

2021  30,81   36,74    20,91  

2022  86,68   40,96    18,70  

2023  64,59   69,69    41,61  

TOTALE  306,45   241,53    95,59  

3.1.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infra-

strutture 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema 

delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di ap-

provvigionamento 

Necessità di miglioramenti dell’efficienza degli schemi acquedottistici previsti dal 

piano regolatore degli acquedotti anche attraverso la migliore interconnessione e 

l’adeguamento dei manufatti 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di ad-

duzione 

Necessità di completamento o estensione degli schemi acquedottistici per il com-

pleto soddisfacimento della domanda specie nei periodi di massimo consumo 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e 

degli impianti di adduzione 

Criticità delle condizioni fisiche delle opere civili e/o apparecchiature dalle quali ne 

potrebbero conseguire delle interruzioni della portata derivata. 

Criticità delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle quali consegue 

elevato valore delle perdite idriche. 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o 

scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture 

di adduzione 

Criticità nel soddisfacimento della domanda in situazioni emergenziali legate a ca-

renze quantitative o qualitative della risorsa idrica 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e 

degli impianti di distribuzione (condotte, opere 

civili, apparecchiature meccaniche ed elettro-

meccaniche) 

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione in numerosi comuni ge-

stiti da cui consegue un valore elevato delle perdite idriche  

Criticità dello stato attuale delle condotte di distribuzione e delle opere civili/idrau-

liche ed apparecchiature delle infrastrutture da cui consegue un valore elevato 

delle perdite idriche 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di ri-

serva dei serbatoi 

Criticità nel soddisfacimento della domanda nelle ore di punta a causa della limi-

tata capacità di accumulo 

3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 

Macro-indicatore 
Definizione obiet-

tivo 2020 

Definizione obiet-

tivo 2021 

M2 

M2 2,79 2,79 

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2     

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 2019   

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull’indicatore M2–interru-

zione del servizio, consistono principalmente nella sostituzione di reti idriche e allacci, di 

tratti di condotte adduttrici, di tubazioni soggette a soventi rotture con possibili cause di 

interruzione del servizio all’utenza servita. Agli interventi sulle tubazioni, si affiancano 

quelli di manutenzione straordinaria sui manufatti e sugli impianti, in particolare sugli 

apparati di manovra, regolazione e controllo nonché l’adeguamento degli impianti, in ter-

mini di affidabilità e di rendimento nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa in 
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materia di acqua potabile e di riduzione dei disservizi all’utenza servita in caso di interru-

zione del servizio. 

Gli interventi previsti sono volti a migliorare l’inadeguatezza delle opere civili o delle ap-

parecchiature meccaniche ed elettromeccaniche nonché le criticità funzionali legate alle 

condizioni di esercizio e ad aumentare la flessibilità del sistema, al fine di garantire i livelli 

di domanda attuali e futura.  

L’inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte, delle opere civili e delle apparec-

chiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione, si manifesta con 

un eccessivo tasso di rottura sia delle condotte che delle apparecchiature e con un con-

seguente elevato tasso di interruzioni non programmate necessarie all’esecuzione di in-

terventi di riparazione a seguito di rotture. 

Inoltre, l’inadeguatezza al soddisfacimento della domanda delle utenze, imputabile ad un 

significativo aumento nel tempo della domanda rispetto a quella di progetto o alle aumen-

tate esigenze derivanti dall’incremento della domanda, ha comportato la necessità di pre-

vedere la realizzazione di nuove condotte destinate a garantire, riducendo le perdite, il 

servizio richiesto. 

L’accertata insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigio-

namento del bacino d'utenza servito, soprattutto in concomitanza con eventi siccitosi 

causa, inoltre, una discontinuità del servizio agli utenti finali e condizioni di sovra-sfrut-

tamento delle fonti di approvvigionamento. 

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-indica-

tore M2 hanno finalità di superamento delle interruzioni del servizio idropotabile mediante 

l’attuazione degli interventi infrastrutturali pianificati nel NPRGA della Sardegna, volti alla 

realizzazione ed al completamento dei citati schemi di adduzione. 

Un primo gruppo di interventi ricadenti in tale tipologia, finanziato con fondi di cui alla 

Delibera CIPE n. 27/2015, riguarda la realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Sini-

scola” previsto dal NPRGA della Sardegna a servizio dei centri di Torpè, Posada, Budoni, 

Siniscola, il completamento dello schema idropotabile n. 3 “Casteldoria” a servizio dei 

centri di Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. 

Nello specifico: 

- ID SAID_001 (1A30C174) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di 
Torpè – Realizzazione della dorsale centrale; 

- ID SAID_002 (1A30C175) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di 
Torpè – Realizzazione della dorsale sud-nord; 

- ID SAIDABB004 (1A30C176) Completamento schema n. 3 Casteldoria – Condotte per 

Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. 

Nel contesto degli interventi SAID_001 e SAID_002 si inseriscono anche i lavori 

dell’intervento ID 2004-RE28, a valere su un’altra linea di finanziamento, per la 

realizzazione di un primo lotto di opere riguardanti l’interconnessione con il potabilizzatore 

di Torpè. 

L’intervento SAIDABBA004, che prevede il completamento delle opere di adduzione e  dei 
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relativi manufatti di linea a servizio dei centri di Sedini (frazione di Littigheddu), Bulzi, 

Perfugas e Laerru,  si inserisce in un intervento più ampio, affidato mediante un altro 

appalto, con il quale sarà realizzata la dorsale principale dello schema. 

Nella suddetta linea di finanziamento è prevista inoltre la progettazione preliminare e 

definitiva dell’intervento SAID_003, “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto 

hinterland cagliaritano”, finalizzato a migliorare l’efficienza dell’alimentazione idropotabile 

dell’area vasta di Cagliari, ottimizzando le connessioni fra gli schemi di adduzione esistenti 

e prevedendo la riqualificazione ed il rifacimento di alcune opere non rispondenti alle 

prestazioni attese. La progettazione esecutiva ID 2020-0001 del suddetto intervento, è 

stata di recente finanziata con risorse a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 di 

cui alla Delibera CIPE 13/2019-Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente. 

Un ulteriore intervento ricadente nella tipologia in esame riguarda l’ID S10_004 che pre-

vede il completamento della rete idrica, con i relativi allacci alle utenze, nell’intera frazione 

di Chilivani, a pochi chilometri dall’abitato di Ozieri, caratterizzata da situazioni di criticità 

inerenti all’approvvigionamento idrico e alla fornitura di acqua potabile con particolare 

riferimento al grado di copertura del servizio.  

Un secondo gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M2, riguardante inter-

venti relativi al settore idropotabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal 

Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti della Regione Sardegna, è riconducibile ai 

seguenti ID: 2004-532 (1A30C10P); OCGEI 427-1B (1A30C303); OCGEI 437-04 

(1A30C30S); OCGEI 437-13 (1A30C312); RI_069B (1A30C302); RI_109 (1A30C101); 

RI_115 (1A30C30K_RI115). 

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di programmazione, sono stati individuati 

secondo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico, sulla base 

delle seguenti caratteristiche: 

 Fragilità dei materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);  
 Problemi strutturali materiali (PEAD); 

 Inadeguatezza del trasporto; 
 Vetusta delle condotte; 

 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 
di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione.  

Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M2, finanziato con Legge Re-

gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4,  ricomprende specifici interventi individuati a se-

guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

 Fragilità dei materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);  
 Problemi strutturali materiali (PEAD); 

 Inadeguatezza del trasporto; 
 Vetusta delle condotte; 
 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 

di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione; 
 Efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

 Numero di fuori norma dell’acqua erogata. 

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione 
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Gli interventi di cui al macro-indicatore M2 in fase di esecuzione, che impattano in maniera 

significativa anche sul macro-indicatore M1, riguardano acquedotti e condotte di avvici-

namento a reti idriche urbane di nuova realizzazione e sono di tipologia “New”. 

Tra gli interventi finanziati e in fase di esecuzione che afferiscono al macro-indicatore M2 

si segnalano quelli riportati nella tabella 15. 

Tabella 15  – Interventi di rilievo su M2 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID FINAN-

ZIATORE 

ID inter-
vento piani-

ficato 

 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità ex de-
termina 

01/2018-DSID 

APP2.2-DIS1.2 

Macro-in-

dicatore  

Tipologia 

di inter-
vento 

Categoria cespite 

2004-531 1A30C10O 
Completamento diramazione S.Teresa di Gallura e più 
(Schema n°2 "Liscia" - Collegamento Rena Maiore-

Santa Teresa di Gallura e frazione di Ruoni) 

APP2.2 M2 New 
Condotte di acque-

dotto 

RI_115B 

1A30C30K_RI

115B 

“Riqualificazione del sistema di approvvigionamento 

idropotabile a servizio delle frazioni di Sa Zeppara e 

Morimenta”  

DIS1.2 M2 New 
Condotte di acque-
dotto 

 

Trattandosi di nuovi interventi in sede di progettazione è stata effettuata, per ogni caso 

specifico, un’opportuna valutazione delle alternative progettuali, sia in merito alla scelta 

dei materiali che dei tracciati, optando per la soluzione tecnico-economica più vantaggiosa 

anche nell’ottica della successiva gestione delle infrastrutture. 

L’opera di cui all’ID 2004-531 è finanziata con fondi regionali POT 2004-2006 stralcio 

operativo 2004 Misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. L’intervento, in corso di attuazione 

interessa lo schema n. 2 del N.P.R.G.A. e prevede la realizzazione di tre nuove tratte di 

acquedotto dal partitore di Saltara al partitore di Capitza di Vacca, dalla diramazione per 

Santa Reparata al serbatoio di Santa Teresa e da Capitza di Vacca al partitore di Ruoni 

per uno sviluppo complessivo di circa 11 km. 

L’intervento ID RI_115B è finanziato a valere sui fondi regionali di cui alle Deliberazioni 

n. 31/3 del 17.06.2015 e n. 22/1 del 07.05.2015 della Giunta della Regione Autonoma 

della Sardegna, “Piano Regionale delle infrastrutture” e prevede l’esecuzione di una con-

dotta idrica per il collegamento del serbatoio con la rete urbana della frazione di Mori-

menta e l’alimentazione, mediante opere di derivazione, di tutte le utenze distribuite lungo 

linea. 
 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M2. 

Tabella 16  – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M2  

Macro-indicatore M2 

criti-
cità 

2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP1.1  0,26   0,26   -     0,03   0,03   -     0,62   0,16   0,14   0,86   0,06   -    

APP2.1  0,01   0,00   0,00   0,46   0,54   0,54   0,07   -     -     2,43   0,08   0,08  

APP2.2  1,10   0,59   0,00   2,15   4,21   3,56   7,42   9,20   8,75   5,97   3,27   0,70  

APP2.3  0,15   0,15   -     0,66   0,83   -     -     -     -     -     -     -    

DIS1.2  1,58   0,62   0,00   0,73   0,89   0,61   2,28   0,21   -     16,25   0,72   0,50  

DIS1.4  0,08   0,01   0,01   0,22   -     -     0,56   0,55   0,55   0,14   0,71   0,71  

Totale 
M2 

 3,18   1,63   0,02   4,23   6,51   4,71   10,95   10,12   9,45   25,65   4,83   1,99  
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Si riporta di seguito la Tabella 17 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M2, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 17 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M2 

Macro-indicatore M2 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  0,84   0,79   0,38   0,33  

2019  2,31   0,74   1,80   0,23  

2020  3,18   1,63    0,02  

2021  4,23   6,51    4,71  

2022  10,95   10,12    9,45  

2023  25,65   4,83    1,99  

TOTALE  47,17   24,63    16,72  

3.2.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle in-

frastrutture 

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approv-

vigionamento 

Necessità di adeguare tempestivamente i processi di potabilizzazione in 

funzione delle modifiche nelle caratteristiche della risorsa in ingresso 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli im-

pianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchia-

ture meccaniche ed elettromeccaniche) 

Criticità dovute alla vetustà delle infrastrutture, con problemi funzionali 

anche in ragione dei materiali utilizzati o delle caratteristiche delle acque 

in alcune zone dell’isola. 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisi-

che, di monitoraggio, dei trattamenti 

Criticità dovute a carenza di adeguatezza di alcune sezioni e/o comparti 

degli impianti di potabilizzazione relativamente ad opere civili, idrauliche 

ed elettromeccaniche coinvolte nel ciclo produttivo. 

POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione 

nell'acqua erogata e/o necessità di sostituire la disinfe-

zione con cloro con altro (UV, ozono) 

Criticità connesse alla necessità di adeguare e potenziare le sezioni degli 

impianti di potabilizzazione dedicate alla produzione e/o dosaggio dei 

reagenti destinati alla disinfezione finale dell’acqua. 

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o ve-

tustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) 
Necessità di strumenti di misura per portata e livello e pompe dosatrici 

da installarsi presso gli impianti di potabilizzazione 

3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 
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della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 

Macro-indicatore 
Definizione obiet-

tivo 2020 
Definizione obiet-

tivo 2021 

M3 

M3a 0,804% 0,405% 

M3b 17,63% 17,63% 

M3c 1,02% 1,02% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni 

Valore obiettivo M3a 0,405% 0,005% 

Valore obiettivo M3b     

Valore obiettivo M3c     

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2019  

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

In Sardegna, la produzione di risorsa idrica destinata al consumo umano viene realizzata 

prevalentemente attraverso impianti di potabilizzazione dedicati a trasformare l’acqua 

grezza invasata nelle dighe del comparto multisettoriale che, per le sue caratteristiche, 

necessita di trattamenti piuttosto importanti.  

I principali problemi riscontrabili in merito alla gestione del macro-indicatore M3 sono 

causati, oltre che dalle mutevoli caratteristiche della risorsa grezza in arrivo, dall’obsole-

scenza tecnologica di alcune sezioni d’impianto, nonché dalla vetustà di alcuni impianti.  

Gli interventi selezionati, per garantire una erogazione dell’acqua di maggiore qualità nei  

diversi impianti dislocati nel territorio regionale, sono volti principalmente a: 

- adeguare o potenziare le sezioni di chiarificazione, disidratazione e gestione dei rea-

genti per migliorare il processo e quindi la qualità della portata potabile erogata;  

- migliorare la potenzialità della sezione fanghi e reagenti; 

- migliorare la potenzialità delle sezioni di filtrazione.  

Per l’attuazione degli interventi si sono valutate diverse soluzioni progettuali. L’approccio 

alle criticità ha necessariamente dovuto tenere conto della moltitudine e diversità dei 

contesti operativi e degli asset oggetto di intervento, nonché della loro dispersione geo-

grafica. 

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

Si segnala un importante intervento in fase di progettazione incidente sul macro-indica-

tore M3, identificato con il codice ID SAIDABB001 (1A30C17J) “Potenziamento dell'im-

pianto di potabilizzazione di Silì – Oristano”, finanziato con fondi di cui alla Delibera del 

CIPE n. 27/2015 e riguardante il potenziamento e la manutenzione dell’impianto di pota-

bilizzazione di Silì, facente parte dello schema n. 18 del NPRGA, al fine di garantire il 

trattamento delle acque grezze provenienti dalla diga Cantoniera nonché l’eventuale in-

tegrazione di risorsa derivante dai pozzi. 
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Altro intervento di una certa rilevanza da evidenziare è l’opera codificata con ID DGR 

4123-05C, Schema n° 3 Casteldoria - Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” ri-

guardante il settore idropotabile degli Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano 

Regolatore Generale Acquedotti della Regione Sardegna. 

Tale intervento è stato individuato sulla base di un esame delle performance dello schema 

acquedottistico, esaminando le condizioni dello stato di fatto in relazione ai seguenti 

aspetti: 

 Fragilità dei materiali e criticità negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);  

 Problemi strutturali materiali (PEAD); 

 Inadeguatezza del trasporto; 

 Vetustà delle condotte; 

 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 

di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione.  

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione 

Gli interventi in fase di esecuzione previsti nel piano, incidenti sul macro-indicatore M3, 

riguardano sia impianti di nuova realizzazione, sia impianti già esistenti su cui si è reso 

necessario attuare un intervento manutentivo a causa dell’obsolescenza tecnologica e 

dalla vetustà di alcune sezioni del potabilizzatore. 

Nella zona nord-orientale della Sardegna è in fase di realizzazione un nuovo impianto che 

consentirà la progressiva dismissione di alcuni potabilizzatori di ridotta potenzialità utiliz-

zati soprattutto nel periodo estivo per assicurare la copertura dei picchi di domanda deri-

vante dai flussi turistici.   

L’intervento identificato dal codice ID 2004-530, finanziato con risorse liberate ex POR 

2000-2006, ha come scopo la realizzazione del primo lotto funzionale del potabilizzatore 

a servizio dei comuni di Budoni, Posada, Siniscola, Torpé e San Teodoro con l’obiettivo di 

rispondere al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile di un’ampia fascia del territorio 

della Sardegna centro – nord – orientale. 

Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M3, finanziato con Legge Re-

gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4,  ricomprende specifici interventi individuati a se-

guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti: 

 Vetusta delle condotte; 

 Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine 

di migliorare la qualità dell’acqua e della relativa gestione; 

 Efficientamento degli schemi idrici; 

 Numero di fuori norma dell’acqua erogata. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M3. 
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Tabella 18 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M3  

Macro-indicatore M3 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

APP1.2  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

DIS1.1  -     -     -     0,01   -     -     2,56   1,83   1,83   0,19   0,93   0,93  

DIS1.2  -     -     -     0,02   0,02   -     0,10   0,10   -     -     -     -    

POT1.1  4,12   3,26   0,71   9,57   7,95   4,85   17,60   7,57   4,11   14,56   19,16   14,96  

POT1.2  -     -     -     0,03   0,03   -     0,37   0,40   0,27   0,59   0,59   -    

POT4.1  0,11   0,11   -     0,23   0,23   -     0,24   0,24   -     0,15   0,15   -    

Totale M3  4,23   3,38   0,71   9,85   8,23   4,85   20,87   10,13   6,21   15,48   20,83   15,89  

Si riporta di seguito la tabella 19 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M3, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 19 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M3 

Macro-indicatore M3 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  2,32   2,41   1,57   1,66  

2019  7,60   1,80   6,03   0,23  

2020  4,23   3,38    0,71  

2021  9,85   8,23    4,85  

2022  20,87   10,13    6,21  

2023  15,48   20,83    15,89  

TOTALE  60,36   46,77    29,54  

 

3.3.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle infra-

strutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte 

fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature mec-

caniche ed elettromeccaniche degli impianti 

Necessità di completamento e/o sostituzione di collettori esistenti e delle appa-

recchiature presenti negli impianti al fine di garantire la funzionalità degli im-

pianti e della rete fognaria. 

Necessità da parte delle Amministrazioni comunali di provvedere alla separa-

zione delle reti di raccolta delle acque meteoriche nei casi accertati di intercon-

nessione con la rete delle nere che determina un’ulteriore criticità nel trasporto 

e nel trattamento dei reflui. 

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite 
Criticità di carattere strutturale e funzionale che limitano la capacità di flusso 

specie in caso di eventi atmosferici avversi 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte 

fognarie 

Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed alla capacità di 

deflusso soprattutto laddove, in assenza di reti dichiarate miste, si verifica com-

mistione tra acque bianche e nere dovuta all’interconnessione delle due reti. 

Come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione n. 

918/2017/R/IDR, relativamente al macro-indicatore M4, soprattutto con riferimento agli 

scaricatori di piena, la società ha presentato istanza per la disapplicazione del meccanismo 

incentivante (da intendersi confermata fino al 2022 come da richiesta originaria), per 

l’assenza di una valida base dati di partenza necessaria per l’individuazione degli inter-

venti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui al medesimo 

indicatore.  

Nondimeno la società ha provveduto alle attività di ricognizione e censimento degli sfio-

ratori esistenti e procederà, a partire dal 2021, con i primi interventi per garantire la 

conformità degli sfioratori, in particolare con gli interventi 2A20C613, 2A20C61C e 

2A20C61D. 

Gli sfioratori di piena sono stati oggetto di controllo nel corso del 2019, il loro censimento 

è stato ultimato e sono stati individuati gli impianti da adeguare alle normative vigenti.  

La società, con specifico ordine di servizio, ha definito le azioni e le responsabilità per il 

completamento della ricognizione dei manufatti e l’acquisizione delle attestazioni di con-

formità anche attraverso l’affidamento di servizi professionali per l’esecuzione delle veri-

fiche idrauliche e degli adeguamenti mediante i contratti di manutenzione delle reti fo-

gnarie e degli impianti fognario-depurativi attualmente in essere.  

In riferimento all’indicatore M4b è necessario segnalare che alcuni interventi associati in 

base al criterio di prevalenza agli indicatori M4a e M6 consentiranno la messa a norma di 

alcuni sfioratori. 

3.4.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.3 

Schema regolatorio 2020-2023 
A cura di: 
Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Pag. 36/100 

Macro-indicatore 
Definizione obiet-

tivo 2020 
Definizione obiet-

tivo 2021 

M4 

M4a 31,74 28,57 

M4b 97,9% 97,9% 

M4c 0,0% 0,0% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a 

Valore obiettivo M4a 28,57 25,71 

Valore obiettivo M4b   

Valore obiettivo M4c   

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2019  

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Gli impianti oggetto di intervento lamentano alcune criticità di carattere strutturale e 

funzionale che ne limitano la capacità e risposta con il resto della rete fognaria urbana. 

Per ciascun sito sono state definite le priorità di intervento.  

Un obiettivo importante è quello di adeguare e manutenere gli impianti di sollevamento, 

per i quali si prevede di soddisfare, per quanto possibile in relazione ai vincoli esistenti e 

alle problematiche emerse, alcune esigenze dell’Ente Gestore e della popolazione 

circostante, dettate in particolar modo da un’eccessiva presenza di acque meteoriche in 

arrivo raccolte dalla rete fognaria urbana e da un eccesso di odori presenti nei siti, al fine 

di consentire un miglioramento dell’efficienza funzionale dell’impianto, specialmente in 

relazione ai picchi riscontrati. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M4. 

Tabella 20 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M4  

Macro-indicatore M4 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

FOG2.1  7,11   9,11   2,97   15,98   14,92   0,24   20,85   20,59   5,45   17,01   21,45   5,29  

FOG2.2  0,00   -     -     0,09   -     -     0,41   -     -     1,87   1,21   1,21  

FOG2.3  1,45   1,34   -     0,81   0,93   0,59   1,00   0,42   0,42   1,06   2,43   2,13  

Totale 
M4 

 8,57   10,45   2,97   16,89   15,85   0,83   22,26   21,00   5,86   19,94   25,09   8,62  

Si riporta di seguito la tabella 21 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M4, suddivisi per SAL 

(Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate 

in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 
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Tabella 21 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M4 

Macro-indicatore M4 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  4,95   4,63   0,32   -    

2019  12,68   10,13   2,55   -    

2020  8,57   10,45    2,97  

2021  16,89   15,85    0,83  

2022  22,26   21,00    5,86  

2023  19,94   25,09    8,62  

TOTALE  85,28   87,15    18,29  

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

È in fase di progettazione un gruppo di investimenti, incidente sugli indicatori M4 e M4a, 

finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4,  che ricomprende specifici 

interventi individuati a seguito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance 

delle infrastrutture esistenti: 

 Vetustà delle condotte; 

 Inadeguatezza dei sistemi depurati;  

 Incremento Abitanti equivalenti; 

 Efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

 Numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: 

 e.21.1 (1A20C41C_E21.1);  

 e.17 (1A20C418); e.21.5 (1A20C41C_E21.5); e.23.1 (1A20C41E_E23.1); z.2° 

(1A20C41J_F). 

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione 

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano, con 

finalità di agire sul macro-indicatore M4a, interessano condotte fognarie sia di nuova rea-

lizzazione (tipologia New), laddove esiste già un sistema seppure inadeguato di raccolta 

dei reflui, sia condotte esistenti su cui è stato necessario intervenire con lavori di manu-

tenzione (tipologia Maintenance). 

Le lavorazioni in corso di esecuzione si sono rese necessarie a causa dell’inadeguatezza 

delle condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili e delle apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti, nonché di difetti di tenuta dei giunti, che 

hanno determinato un eccessivo tasso di rottura delle condotte e delle apparecchiature 

inducendo elevate perdite di refluo. 

Nello specifico delle nuove realizzazioni, gli interventi sono finalizzati a scongiurare il ri-

schio di inquinamento ambientale in funzione di maggiore pressione antropica delle aree 

derivanti da nuovi piani di insediamento urbano e/o dall’esigenza di riqualificare e valo-

rizzare turisticamente le fasce costiere. 
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Per tutti gli interventi si rileva la necessità da parte delle Amministrazioni comunali di 

provvedere alla separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche nei casi accertati 

di interconnessione con la rete delle acque nere che determina un’ulteriore criticità nel 

trasporto e nel trattamento dei reflui. 

In fase di progettazione, per ogni intervento specifico è stata condotta un’opportuna va-

lutazione nella scelta ottimale sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una 

gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua vita utile. 

Tutte le infrastrutture di che trattasi trovano capienza nell’ambito di finanziamenti regio-

nali legati al ciclo dell’acqua. 

Gli interventi di maggior rilievo che contribuiranno al miglioramento del Macroindicatore 

M4 sono riepilogati nella tabella seguente: 

Tabella 22  – Interventi di rilievo su M4 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID FINANZIA-
TORE 

ID inter-

vento pia-

nificato 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 

ex deter-

mina 

01/2018-

DSID 

Prerequisito/ 

Macro-indica-

tore di qualità 

sotteso all'in-

tervento  

Tipologia di 
intervento 

Categoria 
cespite 

2004-487B 

1A20C20K 

Completamento schema fognario depurativo "Muravera" 

(n.255 PRRA) - Collettamento e trattamento reflui centri turi-

stici a sud di Muravera  

FOG2.1 M4a New 
Condotte fo-

gnarie 

2005-1076 
1A20C233 

“Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il 

servizio dei comuni di Isili, Nurri e Orroli” 
FOG2.1 M4a Maintenance 

Condotte fo-

gnarie 

2006-1106 
1A20C23B 

ELIMINAZIONE ANOMALIE NELLE ORE DI PUNTA E MESSA IN 
SICUREZZA IN N° 7 NODI - SASSARI 

FOG2.3 M4a Replacement 
Condotte fo-
gnarie 

 

L’opera di cui all’ID 2004-487B è stata finanziata sull’annualità 2004 del POT, che ha 

stanziato fondi destinati all’esecuzione di opere di completamento dello schema fognario-

depurativo n. 255 del PTA mediante l’adeguamento del sistema di depurazione dei centri 

di Muravera, S. Vito e Villaputzu di cui l’intervento costituisce una parte. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una rete di collettori di adduzione dei reflui 

all’impianto consortile di Muravera e relativi impianti di sollevamento, finalizzata al supe-

ramento delle condizioni di criticità presenti in zone sensibili dal punto di vista ambientale. 

Quanto sino ad ora stanziato non copre le necessità per il completamento dello schema, 

pertanto l’orizzonte temporale per l’esecuzione dell’opera, previsto al 2023, è condizio-

nato all’incremento dei finanziamenti in essere ed al reperimento dei fondi. 

L’opera di cui all’ID 2004-1076 è stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 1° 

stralcio operativo Misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. L’intervento prevede la sostitu-

zione di diversi tratti della rete fognaria nera esistente e relativi allacci nei centri abitati 

di Isili, Nurri ed Orroli che, a causa delle elevate condizioni di degrado dell’infrastruttura 

esistente, non erano più in grado di garantire standard di servizio accettabili. 

L’opera di cui all’ID 2006-1106 è stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 e 

stralcio 2006 del POT 2006-2008. L’intervento prevede la sostituzione di diversi tratti della 

rete fognaria nera esistente e relativi allacci nel centro abitato di Sassari che, a causa 

delle elevate condizioni di degrado dell’infrastruttura esistente, non erano più in grado di 

garantire standard di servizio accettabili.  

3.4.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 
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3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle in-

frastrutture 

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia 

dei fanghi residui di depurazione 
 

3.5.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 

Macro-indicatore 
Definizione obiet-

tivo 2020 

Definizione obiet-

tivo 2021 

M5 

M5 4,50%  

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc    

Raggiungimento obiettivo   

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5 2019  

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento alle modalità di smaltimento fanghi ed attività ad essa correlate, sono 

stati definiti interventi finalizzati al mantenimento dei risultati ed al contenimento della 

produzione della sostanza secca in previsione dell’incremento atteso, in assenza di azioni 

dedicate, conseguente alle attività di infrastrutturazione e miglioramento del processo 

tutt’ora in corso. 

Le attività individuate prevedono il rinnovo delle apparecchiature di disidratazione, azione 

necessaria per garantire il valore di sostanza secca minimo compatibile con le attività di 

smaltimento, e azioni di contenimento della produzione della sostanza secca (stretta-

mente collegato al carico di BOD5 trattato ed abbattuto) con interventi sui sistemi anae-

robici con termolisi del fango, ed aerobici con l’estensione dei processi a cicli alternati. 

Gli interventi previsti sono volti al miglioramento e/o potenziamento delle opere destinate 

al ciclo di disidratazione dei fanghi prodotti dal processo di depurazione.  

Alcuni interventi sono dedicati al miglioramento del processo di disidratazione attraverso 

la massimizzazione della percentuale di secco finale con una conseguente diminuzione dei 

volumi e dei pesi inviati a smaltimento finale. 

Per l’attuazione degli interventi, sono state valutate diverse soluzioni progettuali che 
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hanno tenuto conto della moltitudine e diversità dei contesti operativi e degli asset og-

getto di intervento, oltre che della loro dispersione geografica. Anche in questo caso si è 

quindi ritenuto opportuno raggruppare le diverse esigenze, per tipologia di asset e moda-

lità esecutiva dell’intervento previsto con il fine di ottimizzare i tempi tecnici dedicati alle 

prime due fasi: progettazione e affidamento. In considerazione della quantità di interventi 

previsti ovvero degli importi per essi stimati, è stato messo a punto un programma quin-

quennale (con aggiornamento annuale) di cui si prevede la conclusione nel 2022. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M5. 

Tabella 23 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M5  

Macro-indicatore M5 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

 POT3.1   -     0,04   0,04   0,61   0,61   -     0,72   0,72   -     -     -     -    

 DEP3.1   6,44   6,44   -     1,25   1,25   -     0,92   0,92   -     0,20   0,20   -    

 Totale 
M5  

 6,44   6,48   0,04   1,86   1,86   -     1,64   1,64   -     0,20   0,20   -    

Si riporta di seguito Tabella 24 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M5, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 24 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M5 

Macro-indicatore M5 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  0,04   2,51   0,04   2,51  

2019  0,02   -     0,02   -    

2020  6,44   6,48    0,04  

2021  1,86   1,86    -    

2022  1,64   1,64    -    

2023  0,20   0,20    -    

TOTALE  10,20   12,69    2,55  

3.5.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle in-

frastrutture 

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depu-

razione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 

A.E. 

Necessità di interventi per superare l’insufficiente stato di conservazione 

delle opere civili e delle opere elettromeccaniche, l’agibilità di alcuni im-

pianti (accessi) e delle relative infrastrutture (scale, passerelle, ecc.) 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fi-

siche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di ri-

mozione 

Interventi legati al potenziamento e rifunzionalizzazione di sezioni impian-

tistiche, con riferimento alle sezioni biologiche (adozione dei cicli alternati) 

e aggiornamento tecnologico dei sistemi di aerazione e regolazione 

dell’aerazione. 

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio di depu-

razione 

Criticità connessa con l’esistenza di piccoli impianti a servizio di ristrette 

comunità, con filiere di trattamento non adeguate anche in relazione alla 

vetustà degli impianti e alle carenze tecnologiche. 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento Criticità connesse con previsioni dimensionali di sviluppo della domanda 

risultati non corretti determinando limiti nell’adeguatezza funzionale degli 

impianti. 

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale  Interventi legati alla manutenzione straordinaria dei sollevamenti fognari, 

piping, sostituzione pompe fognarie, per il ripristino della funzionalità dello 

stesso, adeguamento funzionale e strutturale di diversi depuratori con 

particolare focalizzazione alle sezioni di disinfezione e abbattimento nu-

trienti per il recupero energetico. 

DEP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori dei misuratori (dei parametri di 

quantità e di qualità) 

Necessità di completare la sostituzione o l’installazione di misuratori o cam-

pionatori automatici presso gli impianti di depurazione per l’ottimizzazione 

dei processi. 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta 

e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 

inferiore ai 2.000 A.E. 

Necessità di completare o adeguare opere, stazioni di pompaggio, reti fo-

gnarie e depuratori 

3.6.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento 

minimi come risultanti dal file RDT2020. 

Macro-indicatore 
Definizione obiet-

tivo 2020 

Definizione obiet-

tivo 2021 

M6 

M6 12,31% 9,85% 

Classe D C 

Obiettivo RQTI -20% di M6 -15% di M6 

Valore obiettivo M6 9,85% 8,37% 

Raggiungimento obiettivo   

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6 2019  

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Sono attualmente in corso di attuazione e di prossimo accantieramento interventi infra-

strutturali per la risoluzione delle problematiche residue che permetteranno di completare 
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gli schemi previsti nel PTA per alcuni territori. Questo determinerà il miglioramento della 

qualità dell’acqua depurata e un conseguente miglioramento del parametro (M6). 

Tra questi, l’intervento di “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Co-

ghinas mediante esecuzione di un sistema fognario depurativo e di un nuovo impianto di 

depurazione a servizio dei comuni di Valledoria, Viddalba, Santa Maria Coghinas, Badesi 

(Baia delle Mimose)”, l’avvio dei lavori per il depuratore consortile di Bosa, per i depuratori 

di Monastir e Dolianova, oltre numerosi interventi di revamping impiantistico. Questi in-

terventi produrranno un sicuro incremento della produzione di fango, parzialmente com-

pensato dall’adozione dello schema di processo basato sui cicli alternati e della prevista 

realizzazione negli impianti con digestione anaerobica delle sezioni di termolisi del fango 

di supero. 

Tra gli interventi di revamping dei depuratori in corso di esecuzione si citano in partico-

lare: 

- depuratore di Palau: potenziamento della capacità di trattamento dei reflui e il collet-

tamento di alcune zone della Città al Depuratore;  

- depuratore di Orosei: potenziamento della capacità di trattamento dei reflui di natura 

civile ed industriale, finalizzato anche a far fronte ai carichi stagionali turistici;  

- depuratore di Cagliari: ristrutturazione della sezione di laminazione dei carichi di piog-

gia e di altre strutture interne che permetteranno di far fronte alle punte idrauliche del 

sistema fognario; 

- depuratore di San Teodoro: potenziamento della capacità di trattamento dei reflui per 

far fronte all’incremento del carico inquinante ed idraulico del periodo estivo.   

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione 

È in fase di progettazione un gruppo di interventi, incidente sull’indicatore M6, finanziato 

con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, che ricomprende specifiche opere 

individuate a seguito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infra-

strutture esistenti: 

 Inadeguatezza dei sistemi depurati;  

 Incremento Abitanti equivalenti; 

 Efficientamento degli schemi idrici e depurativi; 

 Numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi. 

Detti interventi sono riconducibili agli ID: 

 e.2 (1A20C40T); e.5 (1A20C40W); e.6 (1A20C40X); e.7 (1A20C40Y); e.8 

(1A20C40Z); e.9 (1A20C410); e.10 (1A20C411); e.11 (1A20C412); e.12 

(1A20C413); e.13 (1A20C414); e.14 (1A20C415); e.15 (1A20C416); e.19A 

(1A20C41A_E19A); e.19B (1A20C41A_E19B); e.20a (1A20C41B_E.20A); e.20B 

(1A20C41B_E.20B); e.20C (1A20C41B_E.20C); e.20D (1A20C41B_E.20D); e.20E 

(1A20C41B_E.20E); e.20F (1A20C41B_E.20F); e.20G (1A20C41B_E.20G); e.21° 

(1A20C41C_E21A); e.21B (1A20C41C_E21B) ; e.22.1 (1A20C41D_E22.1); e.23a 

(1A20C41E_E23.A); e.23B (1A20C41E_E23.B); e.23C (1A20C41_E23.C); e.23D 

(1A20C41E_E23.D); e.23E (1A20C41E_E23.E); z.2B (1A20C41J_D). 
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Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione 

Gli interventi di cui al macro-indicatore M6 in fase di esecuzione, riguardano situazioni di 

mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati 

di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. Tale macro-indicatore, in alcuni casi impatta sul 

macro-indicatore M4a per quanto riguarda condotte fognarie di nuova realizzazione, lad-

dove esiste già un sistema seppure inadeguato, di raccolta dei reflui. 

Detto macro-indicatore riguarda altresì situazioni in cui è stata riscontrata l’assenza totale 

o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

In fase di progettazione, per ogni intervento specifico è stata condotta un’opportuna va-

lutazione nella scelta ottimale sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una 

gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua vita utile. 

Tutti gli interventi relativi alle infrastrutture di che trattasi, trovano capienza nell’ambito 

di finanziamenti regionali legati al ciclo dell’acqua. 

Tra gli interventi di rilievo che contribuiranno al miglioramento del Macroindicatore M6 si 

segnala l’opera citata nella tabella 25: 

Tabella 25  – Interventi di rilievo su M6 con finanziamento pubblico in esecuzione 

ID FINANZIA-

TORE 

ID inter-

vento pia-
nificato 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità ex de-

termina 
01/2018-DSID 

Ma-

cro-

indi-

catore  

Tipolo-

gia di in-
tervento 

Categoria ce-

spite 

2005-1037A 1A20C213 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 199 e completa-

mento collettori - Arborea 
FOG1.2 M6 New Condotte fognarie 

 

L’opera è stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 stralcio operativo 2005 e 

costituisce l’attuazione di un progetto esecutivo stralcio del progetto principale, relativo 

ai lavori ricadenti nella borgata di Marceddì (Comune di Terralba), prevedendo per tale 

stralcio un finanziamento complessivo pari a € 749.050,53. 

L’infrastruttura del progetto stralcio si sviluppa per circa 4 chilometri e serve l’intera bor-

gata di Marceddì mediante un sistema di dreno a pettine che si articola attraverso la 

realizzazione della rete di fognatura interna al borgo a servizio delle singole unità, ed il 

collettamento dei reflui drenati fino all’impianto di sollevamento, attualmente in fase di 

progettazione nell’ambito del completamento dello schema Arborea n.199. 

L’obiettivo prefissato del presente intervento è quello di fornire un contributo al raggiun-

gimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e di qualità ambien-

tale del delicato ambito di particolare rilevanza naturalistica ambientale su cui verrà rea-

lizzata l’infrastruttura. 

In fase di progettazione è stata condotta un’opportuna valutazione nella scelta dei tracciati 

e dei materiali al fine di consentire una gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua 

vita utile, tale scelta è stata frutto di concertazione a vario livello tra gli enti interessati. 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2020 e 2023 associati al macro-indicatore M6. 
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Tabella 26 – Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a M6 

Macro indicatore M6 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP1.2  0,14   0,01   0,01   0,41   0,15   0,05   1,08   0,69   0,49   2,26   2,90   2,80  

DEP2.1  7,59   7,05   0,00   12,18   21,63   6,54   18,27   19,27   1,46   20,28   17,51   -    

DEP2.2  0,00   -     -     0,69   1,02   1,02   0,04   -     -     0,05   -     -    

DEP2.3  2,95   1,44   1,44   5,43   6,09   5,81   13,97   12,07   11,63   9,33   17,84   17,44  

DEP3.3  0,20   0,18   0,18   0,36   0,42   0,14   0,27   0,49   0,49   -     -     -    

DEP4.1  -     -     -     0,58   0,59   -     0,23   0,23   -     0,18   0,18   -    

FOG1.2  0,23   -     -     0,66   0,64   0,64   3,03   10,16   10,16   4,79   3,33   3,33  

Totale 
M6 

 11,12   8,68   1,63   20,30   30,54   14,21   36,88   42,90   24,22   36,89   41,75   23,56  

Si riporta di seguito la Tabella 27 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M6, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 27 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M6 

Macro-indicatore M6 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  12,30   8,27   7,12   3,10  

2019  18,18   13,73   7,38   2,93  

2020  11,12   8,68    1,63  

2021  20,30   30,54    14,21  

2022  36,88   42,90    24,22  

2023  36,89   41,75    23,56  

TOTALE  135,68   145,88    69,65  

3.6.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono investimenti di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di 

specifici costi operativi aggiuntivi. 

Si prevede di implementare la gestione tecnologica dei processi di depurazione che attra-

verso l’uso di sonde parametriche, centraline automatiche di controllo e SCADA consentirà 

di ottenere qualità dei reflui in uscita impianto con standard superiori agli attuali senza 

aumentare i costi operativi legati all’impiego di ulteriori risorse umane nella gestione degli 

impianti di depurazione. 

Sono previsti in questo ambito di intervento specifiche linee di rinnovo dei sistemi di pro-

duzione di aria per gli impianti a fanghi attivi che prevedono l’adozione diffusa di turbo 

soffiatori per il contenimento dei costi energetici, e per il revamping dei trattamenti di 

affinamento delle acque destinate al riuso irriguo. 
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3.7 Criticità conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA dell’EGAS n. 

27/2019 

Con riferimento alle criticità conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA n, 

27/2019, si riportano nel prospetto seguente le iniziative intraprese dal Gestore al fine 

della risoluzione delle stesse, come dichiarato dalla società Abbanoa S.p.A. nell’allegato 3 

alla nota prot. n. 20340 del 21 gennaio 2021: 

Tabella 28 – criticità conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA n. 27/2019 

Comune Oggetto Risultati 

COMPARTO IDRICO 

1 Lodè 

Condotta di alimentazione idrica 
dell’abitato di S.Anna di Lodè, at-

tualmente sprovvista di alimenta-
zione idrica, dalle sorgenti Sa Mela 

Inserito cofinanziamento da tariffa pari a € 

300.000,00 

2 Barisardo 

Incremento volumetria di stoccag-
gio dell’acqua potabile, aggiuntiva 
al volume dei serbatoi esistenti, de-
stinata al servizio della parte alta 
dell’abitato di Barisardo 

Come dichiarato da Abbanoa l’intervento richiede 
un impegno economico rilevante. Nelle more della 

realizzazione del nuovo serbatoio la società sta 
procedendo ad un intervento di ingegnerizzazione 
della rete con l'obiettivo di prevedere un sistema 
di pressurizzazione della rete con l’obiettivo di ri-
solvere la problematica nelle more della realizza-
zione della necessaria integrazione della volume-
tria   

3 Simaxis 

Alimentazione idrica dell’abitato di 
S. Vero Congius, in comune di Si-

maxis, che risente di problematiche 
inerenti alla potabilità a causa del 
precario stato di conservazione 

delle condotte di adduzione 

L’intervento sarà realizzato con le risorse previste  
nel PdI nella macrocategoria aggregata "efficien-
tamento rete idrica - D4" 

4 

  Risoluzione delle problematiche per 
l’approvvigionamento idropotabile 
degli abitati di Talana e Urzulei a se-

guito del susseguirsi di annate sicci-
tose che mettono in crisi le attuali 
fonti alimentazione 

E’ stato previsto nel PdI un finanziamento per studi 
di fattibilità e progettazione con risorse da tariffa 
pari a € 150.000,00 

Talana 

Urzulei 

COMPARTO FOGNARIO 

5 Terralba 

Riqualificazione funzionale della fo-
gnatura nera urbana dell’abitato di 
Terralba nell’area sottesa dalla via 
Rio Mogoro 

Intervento eseguito 

6 
Gonnosfa-
nadiga 

Interventi urgenti per la riqualifica-

zione funzionale della fognatura 
nera urbana dell’abitato di Gonno-
sfanadiga, interessato da recenti 
eventi alluvionali, nell’area sottesa 

dalla via Carducci e adiacenti 

Intervento eseguito 

7 
Castel-

sardo 

Riqualificazione funzionale del tratto 
di fognatura nera urbana deterio-
rata posata sul lungomare Anglona 

dell’abitato di Castelsardo, causa di 
periodiche rotture e sversamenti a 
mare 

Intervento eseguito 
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Comune Oggetto Risultati 

8 Palau 

Riqualificazione funzionale del tratto 
finale di collettore fognario di reca-
pito della fognatura nera urbana, 

posato all’ingresso all’abitato di Pa-
lau, che recapita all’impianto di sol-
levamento principale 

Intervento già eseguito coma da dichiarazione ri-

lasciata dal Gestore 

9 Nuoro 

Opere necessarie per completare la 

riqualificazione funzionale della fo-
gnatura urbana nera esistente che 
colletta presso viale Della Solitudine 

i reflui della città di Nuoro prove-
nienti dal M.te Ortobene 

Intervento eseguito 

Per quanto attiene alle criticità rilevate sul territorio e segnalate all’EGAS dalle Ammi-

nistrazioni Comunali dal 2019 ad oggi, a seguito delle analisi effettuate dalla società 

Abbanoa S.p.A., le problematiche riscontrate sono state classificate, come riportato 

nelle tabelle seguenti in: 

1. criticità prioritarie, per le quali il Gestore ha previsto l’inserimento nel PdI degli in-

terventi necessari alla risoluzione delle relative problematiche; 

2. altre criticità, per le quali la società, pur riconoscendone l’importanza, ritiene che le 

relative iniziative da intraprendere al fine della loro risoluzione dovranno essere prese 

in considerazione nell’ambito dell’aggiornamento tariffario infraperiodo. 

Tabella 29 – criticità prioritarie 

Criticità prioritarie 

Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa 

1 Ales 

Rifacimento tratto di condotta idrica di 

collegamento tra il serbatoio di Ales e 

la frazione di Zeppara (2 km in ce-

mento amianto) 

idrico Intervento eseguito 

2 Barisardo 

Riqualificazione delle condotte idriche 

nelle vie: Torino, Sardegna, via Gra-

zia Deledda e Tirreno 

idrico 
Intervento in parte eseguito e in parte da 

eseguire 

Rifacimento condotta idrica e fognaria 

nella via S. Cecilia 
idrico-fognario Intervento eseguito 

3 Berchidda 

Ammodernamento del serbatoio co-

munale ed eliminazione del vecchio 

potabilizzatore 

idrico fognario 

L'intervento verrà realizzato nell'ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria rag-

gruppati per macrocategoria nel PdI 

Ammodernamento del serbatoio co-

munale ed eliminazione del vecchio 

potabilizzatore 

idrico 

L'intervento verrà realizzato nell'ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria rag-

gruppati per macrocategoria nel PdI 

4 Erula 
Rifacimento alcuni tratti di rete idrica: 

zona via Cagliari,via Tempio, via La 
idrico 

E' previsto l'intervento sul serbatoio pen-

sile. Per quanto attiene al rifacimento di al-

cuni tratti della rete idrica, l'intervento è 
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Criticità prioritarie 

Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa 

Funtanaccia,loc. Tettile e Cabrana, 

loc Sa Lionaglia, Loc. Sa Mela 

stato in parte eseguito e in parte risulta da 

eseguire 

5 
Fordongia-

nus 

Manutenzione straordinaria rete 

idrica nelle vie Fadda e Sanna Rosa 
idrico 

L'intervento verrà realizzato nell'ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria rag-

gruppati per macrocategoria nel PdI nel di-

stretto di interesse. 

6 Olmedo 

Intervento di sostituzione condotte 

idriche obsolete nelle vie M.L King, 

Mattei, Mannu, Laconi, Magellano, 

Fermi, Ungaretti, Leopardi, C.Battisti, 

Milano, Sassari 

idrico 
Intervento in parte eseguito e in parte da 

eseguire 

7 Pattada 

Interventi di sostituzione condotte fo-

gnarie in ambito urbano _ via Tiberio 

Gracco e via Ichnusa 

fognario 
Intervento in parte eseguito e in parte da 

eseguire 

8 Ploaghe 

Potenziamento infrastrutture per l'ap-

provvigionamento idrico attraverso la 

realizzazione di un serbatoio 

idrico 

Il Comune di Ploaghe rientra nel progetto 

"100 Comuni" relativo all'ingegnerizza-

zione della rete e le relative priorità d'inter-

vento saranno valutate nel contesto del 

suddetto progetto. 

E' previsto inoltre un intervento di risana-

mento del serbatoio a servizio della zona 

167. 

9 Sennori 

Sostituzione rete idrica via San Gio-

vanni nel tratto compreso fra l'incrocio 

via Barisone e incrocio strada circon-

vallazione dell'abitato S.P 72 Osilo 

Sennori 

idrico 

L’intervento di sostituzione è stato pro-

grammato e l’esecuzione è prevista entro il 

2022. 

10 Tula 
Approvvigionamento idrico Sa Sia 

Tula 
idrico 

La società sta procedendo alla verifica 

della fattibilità e dei costi della soluzione al-

ternativa proposta dal comune per la rea-

lizzazione della condotta addutrice al ser-

batoio di Sa Sia. L'intervento verrà realiz-

zato nell'ambito dei lavori di manutenzione 

straordinaria raggruppati per macrocatego-

ria nel PdI nel distretto di interesse. 

11 Villamar 
Sollevamento pozzetti idrici e fognari 

lungo la via Roma 
idrico fognario 

Intervento in parte eseguito e in parte da 

eseguire 

Tabella 30 – altre criticità  

Criticità non prioritarie 

Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa 

1 Berchidda 

Sostituzione e potenziamento 

collettore fognario dalla rotatoria 

di via umberto fino a via stazione 

 fognario  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 
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Criticità non prioritarie 

Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

Ammodernamento dei collettori 

fognari che recapitano al depura-

tore 

 fognario  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

2 
Ittiri 

 

Potenziamento fognatura via 

Monserrato incrocio via Foscolo 

 

 fognario  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

3 

San Ni-

colò Ger-

rei 

Realizzazione di un serbatoio di 

accumulo destinato all'uso pota-

bile e civile ubicato nel comune 

di San Nicolò Gerrei 

 idrico  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

4 Villamar 

Rifacimento allacci fognari  fognario  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

Verifica approfondita della fun-

zionalità del collettore fognario a 

partire dalla via Campidano 

lungo la via Cadello e sino alla via 

Oristano vicino al depuratore con 

la realizzazione di almeno 4 poz-

zetti di sfioro 

 fognario  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

5 

Villanova  

Monte-

leone 

Intervento di sostituzione par-

ziale o totale della rete idrica e 

messa a regime serbatoio idrico 

a monte dell'abitato 

 idrico  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

Intervento di completamento del 

serbatoio sito in località Crabu E 

figu e collegamento al serbatoio 

esistente 

 idrico  

Le iniziative da intraprendere al fine 

della risoluzione della criticità ver-

ranno prese in considerazione 

nell’ambito dell’aggiornamento tarif-

fario infraperiodo 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale  

La società ha recentemente sviluppato e messo a disposizione nuovi strumenti attraverso 

i quali rendere disponibili da remoto i dati di utenza e consentire l’accesso al servizio 

clienti in modo innovativo, trasparente, semplice, sicuro. 
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Attraverso uno sportello on line è possibile, previa registrazione, verificare la situazione 

contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare le letture effettuate dagli operatori 

e caricare le autoletture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepa-

gata. Inoltre è possibile presentare richiesta e verificarne lo stato per:  

- Subentro/Riattivazione fornitura 
- Prima attivazione della fornitura  
- Variazione indirizzo di recapito  

- Disattivazione della fornitura  
- Richiesta di informazioni  

- Richiesta di informazioni senza contratto  
- Rettifica fattura  
- Reclamo lamentela  

- Reclamo lamentela senza contratto  
- Voltura ordinaria  

- Verifica contatore  
- Richiesta di verifica pressione  
- Predisposizione allaccio Acqua Fognatura Depurazione  

- Predisposizione nuovo allaccio  
- Predisposizione nuovo allaccio fognario  

- Lavori di modifica allaccio 
- Voltura gratuita/per successione 

- Rimborso monetario 
- Dilazione del debito 
- Variazione tariffa applicata 

Oltre allo sportello on line è stata sviluppata una app per smartphone e tablet, che può 

essere scaricata dall'Appstore per i dispositivi IOS di Apple e da Playstore per i dispositivi 

che utilizzano Android, attraverso la quale, così come dallo sportello online, è possibile 

verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al paga-

mento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dagli  

operatori e caricare le autoletture.  

Al fine di migliorare la gestione della Qualità contrattuale, oltre alle attività realizzate dal 

punto di vista gestionale in merito a quanto rappresentato nell’istanza presentata nel 

2016 e nella rendicontazione della stessa, per l’avvio e la gestione del rapporto commer-

ciale la società intende valutare le modalità per l’acquisizione delle migliori soluzioni tec-

nologiche sulle quali investire. In prima istanza le valutazioni tecniche potrebbero essere 

realizzate negli ambiti che di seguito vengono illustrati unitamente ai benefici attesi e ai 

livelli di servizio sui quali tali investimenti potranno generare degli effetti.  

Tabella 31 – Ambiti di investimento in fase di studio associati ai Macro indicatori MC1 ed MC2 

Ambito Investimento Benefici Attesi Livello di Servizio 

Intelligenza artifi-

ciale applicata ai pro-
cessi CRM 

Classificazione automatica e-mail 

Riduzione tempi di gestione delle chia-
mate 
Riduzione dei tempi di risposta alle ri-
chieste scritte di info/reclami 

Tempo per la risposta a reclami 

Tempo per la risposta a richieste scritte di 
informazioni 
Livello del servizio telefonico (LS) 
Accessibilità al servizio telefonico (AS) 
Tempo medio di attesa (secondi) per il 
servizio telefonico (TMA) 
Tempo di risposta alla chiamata di pronto 

https://apps.apple.com/it/app/abbanoa/id1475887390
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.app.abbanoa
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Ambito Investimento Benefici Attesi Livello di Servizio 

intervento (CPI) 

Nuovo sito WEB Riduzione dei contatti (call cen-
ter/email/sportelli) 

Tempo per la risposta a reclami 
Tempo per la risposta a richieste scritte di 
informazioni 

Architettura hard-

ware e software call 
center 

Riduzione tempi di gestione delle chia-

mate 

Livello del servizio telefonico (LS) 

Accessibilità al servizio telefonico (AS) 
Tempo medio di attesa (secondi) per il 
servizio telefonico (TMA) 
Tempo di risposta alla chiamata di pronto 
intervento (CPI) 

IVR Call center Netta distinzione fra chiamate di 
pronto intervento e segnalazioni gua-
sti/interruzioni di servizio 

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per 
pronto intervento 

Sportello on line 
(sottoscrizione con-
tratti via WEB) 

Riduzione interazione Azienda/Cliente Tempo di attivazione, della fornitura 
Tempo di disattivazione della fornitura 
Tempo di esecuzione della voltura 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio 

di assistenza all’utenza (es. call cen-

ter, pronto intervento, sportelli e trat-

tamento dei reclami) 

Sebbene la società abbia messo a disposizione anche nuovi e moderni strumenti di interfac-

cia e molto sia ancora da fare su questo fronte, le modalità preferite degli utenti paiono es-

sere ancora quelle tradizionali con richieste che pervengono soprattutto tramite sportello, 

mail e telefono. Le infrastrutture informatiche al momento disponibili necessitano di un ag-

giornamento al fine di ridurre i tempi di attesa nelle code telefoniche attraverso strumenti di 

filtro che consentano di indirizzare i clienti in funzione delle ragioni alla base della chiamata, 

di strumenti di classificazione delle mail ed eventuale risposta automatica per alcune tipolo-

gie di richiesta, di interfacce web che consentano al cliente di gestire in autonomia le attività 

di sottoscrizione o modifica contrattuale.  

4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2019 (considerato che i dati 2018 non sono disponibili per le 

motivazioni già comunicate all’Autorità in sede di raccolta dati) e le relative classi ed 

obiettivi di miglioramento minimi come risultanti dal file RDT2020. 
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Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

MC1 

Valore di partenza 91,546% 92,546% 

Classe B B 

Obiettivo RQSII 1,000% 1,000% 

Valore obiettivo MC1 92,546% 93,546% 

Anno di riferimento per valutazione obiet-

tivo per MC1 
2019 2020* 

Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al 

citato macro-indicatore MC1 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-

mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente 

sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3”. 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-

grafo 4 e a quanto indicato nel medesimo paragrafo. 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

4.2.1 Criticità 

Con riferimento alle criticità si rimanda a quanto evidenziato al paragrafo 4.1.1. 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base 

della ricognizione dei dati 2019 (considerato che i dati 2018 non sono disponibili per le 

motivazioni già comunicate all’Autorità in sede di raccolta dati) e le relative classi ed 

obiettivi di miglioramento minimi come risultanti dal file RDT2020. 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2020 

Definizione obiettivo 

2021 

MC2 

Valore di partenza 76,337% 79,337% 

Classe C C 

Obiettivo RQSII 3,000% 3,000% 

Valore obiettivo MC2 79,337% 82,337% 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per MC2 

2019 2020* 

Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al 

citato macro-indicatore MC2 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-

mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente 
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sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3”. 

Un significativo contributo al miglioramento dei Macro-indicatori di qualità contrattuale 

potrà essere fornito dall’intervento, associato al Preq1, finalizzato alla fornitura in opera 

del sistema informativo ERP.  

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-

grafo 4 e a quanto indicato nel medesimo paragrafo. 

5 Interventi associati ad altre finalità 

Nel programma oggetto della presente relazione sono stati riportati interventi di tipo in-

frastrutturale riferiti a obiettivi non direttamente riconducibili ai macro-indicatori, di se-

guito sono esplicitate le principali criticità riferite ad Altro: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infra-

strutture 

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza econo-

mica e funzionale della gestione di infrastrutture di acque-

dotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 

Intervento mirato all’implementazione di un sistema di telecontrollo regio-
nale 

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno 

dei depuratori e sollevamenti fognari e delle altre infrastrutture del SII 

EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto Interventi mirati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ovvero 

alla sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche ad alto assorbi-

mento con strumenti ad alta efficienza 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2020 e 2023 associati ad Altro: 

Tabella 32– Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a Altro 

Macro-indicatore Altro 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

EFF1.1  0,80   0,80   0,57   3,49   3,14   3,14   1,96   0,98   -     4,36   5,69   4,67  

EFF1.3  0,25   0,25   -     0,08   0,24   -     -     -     -     -     -     -    

EFF2.1  0,50   0,50   -     0,64   0,64   -     0,16   0,16   -     0,08   0,08   -    

EFF3.1  4,12   4,12   -     7,84   8,37   -     11,36   11,36   -     5,35   5,35   -    

EFF4.1  3,03   3,03   -     2,59   3,10   1,26   1,02   1,02   -     0,96   0,96   -    

EFF4.3  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Totale Al-
tro 

 0,80   0,80   0,57   3,49   3,14   3,14   1,96   0,98   -     4,36   5,69   4,67  

Ulteriori linee di intervento, permettono di incidere positivamente sugli aspetti energetici 

attraverso l’impiego del bio-gas ed il recupero energetico nel processo biologico da deni-

trificazione con l’adozione dei cicli alternati. Dette criticità risultano essere complementari 

ad altre primarie, identificative degli interventi riportati in tabella. 

Si riporta di seguito la Tabella 33 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del Macro-indicatore Altro, suddivisi per SAL (Va-

lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in 
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esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 33 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Altro 

Macro-indicatore Altro 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  7,25   2,94   4,45   0,14  

2019  8,88   13,65   3,96   8,73  

2020  8,70   8,70    0,57  

2021  14,64   15,50    4,39  

2022  14,50   13,52    -    

2023  10,74   12,07    4,67  

TOTALE  64,71   66,38    18,50  

Di seguito sono esplicitate le criticità riferite al Preq3: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle in-

frastrutture 

DEP1.1 Assenza totale o parziale del servizio di depura-

zione in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 

A.E. 

Necessità di interventi per superare l’insufficiente stato di conservazione 

e di funzionamento dei sistemi di raccolta e depurazione dei reflui civili in 

alcuni agglomerati che presentano situazioni deficitarie. 

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta 

e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 

superiore ai 2.000 A.E. 

Interventi legati al completamento, al potenziamento o al riordino e razio-

nalizzazione delle condotte e dei collettori fognari in alcuni agglomerati 

che presentano situazioni deficitarie 

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticità, per gli 

anni 2020 e 2023 associati al prerequisito Preq3: 

Tabella 34– Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticità correlate a Preq3 

Prerequisito Preq3 

criticità 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 

SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP 

DEP1.1  2,01   0,28   0,28   4,76   5,50   5,45   10,93   4,05   2,60   17,58   4,00   3,40  

DEP1.3  0,00   -     -     0,03   -     -     0,30   -     -     0,30   0,64   0,64  

FOG1.1  2,55   -     -     2,81   3,32   3,32   4,37   6,91   6,91   9,52   4,44   4,44  

Totale Preq3  4,57   0,28   0,28   7,60   8,81   8,76   15,60   10,97   9,52   27,39   9,08   8,48  

Si riporta di seguito la Tabella 35 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, funzionali al miglioramento del Prerequisito Preq3, suddivisi per SAL (Valore 

investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in eser-

cizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 35 - Importi destinati ad interventi relativi al Prerequisito Preq3 

Prerequisito Preq3 

Anno SAL IP LIC CFP 

2018  1,65   6,54   1,65   6,54  

2019  5,04   -     5,04   -    

2020  4,57   0,28    0,28  

2021  7,60   8,81    8,76  

2022  15,60   10,97    9,52  

2023  27,39   9,08    8,48  

TOTALE  61,86   35,68    33,58  

6 PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) 

Nel PdI sono state individuate una serie di opere strutturali aventi le caratteristiche ri-

chieste per l’inserimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali 

anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria ai fini del 

raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale. 

Sono ricompresi all’interno della predetta categoria di opere sia gli interventi sugli acque-

dotti, finalizzati al superamento di carenze infrastrutturali nelle aree nord e centro orien-

tale, nell’area centro occidentale e sud occidentale dell’isola, sia gli interventi di efficien-

tamento delle reti idriche interne dei centri urbani caratterizzati dai più elevati indici di 

dispersione idrica oggetto di interventi massivi successivi ad una fase di studio idraulico-

funzionale (ingegnerizzazione) e sia gli interventi su fognatura e depurazione, finalizzati 

al superamento delle criticità esistenti e all’ottimizzazione, in accordo con quanto previsto 

dal piano di tutela delle acque, dei sistemi di raccolta e depurazione anche in agglomerati 

per i quali sono state aperte delle procedure di infrazione. 

La maggior parte dei suddetti interventi è finanziata con fondi pubblici sia di provenienza 

comunitaria che regionale. Per quattro di queste opere è prevista inoltre la comparteci-

pazione del finanziamento con risorse da tariffa. L’intervento pianificato con l’ID 

2A20DIA1riguardante l’“Adeguamento impianto di depurazione di Mores” è totalmente 

finanziato con risorse da tariffa. 

Si riporta di seguito la Tabella 36 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 

2020-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio) e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e 

privati). 

Tabella 36 - Importi previsti dal Piano delle Opere Strategiche 

PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE 

Anno SAL IP CFP 

2020        5,60         0,28         0,28  

2021      18,65         8,81         8,76  
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PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE 

Anno SAL IP CFP 

2022      65,36       11,13         9,68  

2023      58,25         9,53         8,93  

2024      49,18      152,09      145,61  

2025      16,84       42,88       42,88  

2026        4,40            -              -    

2027        4,60            -              -    

TOTALE       222,89        224,72        216,14  

6.1 ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA (Schema n. 8 NPRGA 

“Siniscola”) 

Per quanto attiene alle reti di adduzione, il programma degli interventi prevede la realiz-

zazione di alcune opere volte al superamento delle criticità della zona dell’alta Baronia e 

della bassa Gallura dove, soprattutto nei mesi estivi, a fronte di un crescente flusso turi-

stico, si riscontra una forte difficoltà nel soddisfacimento complessivo della domanda idrica 

e contribuisce a completare per detti territori l’assetto infrastrutturale previsto dal NPRGA 

2006. 

Gli interventi previsti sono finalizzati da un lato alla costruzione di un nuovo potabilizza-

tore e dall’altro alla realizzazione di un sistema di condotte di adduzione. 

L’intervento per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione in agro del comune 

di Torpè è denominato: 

 Schema 8 NPRGA "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione di Torpè - I lotto 

L’impianto tratterà le acque provenienti dall’invaso Maccheronis, sul rio Posada e si 

propone il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile delle popolazioni di un’ampia fascia 

della Sardegna centro-nord-orientale, comprendente i Comuni di Budoni, Posada, 

Siniscola, Torpè e S. Teodoro, ricadenti nello Schema n. 8 “Siniscola” del N.P.R.G.A, in 

considerazione del fabbisogno idrico potabile all’orizzonte temporale del 2041. 

Nel primo lotto dei lavori è prevista la realizzazione di una linea di trattamento per la 

produzione di una portata pari a 390 l/s (circa 1400 m3/h), derivante da una necessità 

immediata di 110 l/s per la linea costiera Sud, 180 l/s per la linea Siniscola e 100 l/s per 

la linea Nord. 

La filiera di trattamento è stata progettata per offrire il massimo della flessibilità ed adat-

tabilità alle differenti condizioni dell’acqua grezza. 

La realizzazione del nuovo potabilizzatore porterà alla chiusura di alcuni impianti (Frunche 

Oche, Marfili, Posada, Ottiolu, Budoni, San Teodoro La Runcina, San Teodoro Campo 

sportivo, San Teodoro Lu Fraili e Torpè Bellone). 

Oltre all’opera principale sono previste alcune opere complementari al progetto per le 

quali è stato ultimato lo studio di fattibilità tecnico-economica. 
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L’intervento di realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Siniscola” è stato pianificato 

in tre lotti denominati: 

 Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della 

dorsale centrale; 

 Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della 

dorsale sud-nord; 

 Schema n°8 "Siniscola" - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpè. 

A questi, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/22 del 23/12/2020 si è ag-

giunto un ulteriore stanziamento di risorse pubbliche, programmato al fine di sanare la 

criticità finanziaria emersa in fase di attuazione dell'intervento del potabilizzatore e con-

sentire il recepimento delle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni 

sul progetto delle opere complementari, già incluse nel finanziamento principale, oltre allo 

svolgimento delle prestazioni tecniche di collaudo su tutta l'opera. 

L’intervento nel suo insieme prevede la realizzazione di una dorsale centrale articolata in 

due condotte parallele DN 300 e DN 700, per le portate rispettivamente invernali ed 

estive, e da una dorsale sud-nord per l’alimentazione dei comuni di Siniscola, Posada, 

Budoni e le rispettive frazioni. La dorsale sud-nord sarà alimentata dalla dorsale centrale 

mediante una connessione in località Monte Idda in agro di Posada. Gli interventi 

prevedono inoltre tutti i manufatti di linea, quali vasche di carico, serbatoi, partitori e 

opere d’arte di linea. 

L’intervento di interconnessione con il potabilizzatore prevede la realizzazione del primo 

lotto della condotta DN 300 della dorsale centrale per le portate invernali, a partire dal 

nuovo potabilizzatore in agro di Torpè fino al centro abitato dello stesso comune di Torpè, 

compresi i relativi manufatti di linea. Nell’ambito del suddetto intervento è prevista anche 

la realizzazione della vasca di carico e dell’annessa camera di manovra a cui farà capo 

tutto lo schema di adduzione. 

L’intervento sulla dorsale centrale prevede la realizzazione della condotta DN 700 per le 

portate estive, a partire dal nuovo potabilizzatore fino al partitore di Monte Idda in agro 

di Torpè, oltre al completamento della sopracitata condotta DN 300 per le portate invernali 

da Torpè allo stesso partitore di Monte Idda. 

Tramite il suddetto partitore, la dorsale centrale si connetterà alla nuova dorsale sud-nord 

per l’alimentazione dei centri abitati di Siniscola, Posada, Budoni e delle rispettive frazioni. 

L’ultimazione dei lavori di realizzazione del potabilizzatore è prevista per il 2026; 

l’ultimazione dei lavori sulle condotte è prevista successivamente al 2027, a meno che 

non venga anticipata la valutazione di impatto ambientale, al momento in istruttoria 

presso il Ministero dell’Ambiente. 

Si riporta di seguito la Tabella 37, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Alta Baronia e Bassa Gallura, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo 

contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) 

dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 37 - Importi Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianifi-
cato 

1A30C174 1A30C175 1A30C16G 1A30C10N DGR65_22_3 

Titolo Intervento pia-
nificato 

Riassetto lavori di 
interconnessione 
col potabilizzatore 
di Torpé - Real-

izzazione della dor-
sale centrale 

Riassetto lavori di inter-
connessione col potabi-
lizzatore di Torpé - Re-
alizzazione della dor-

sale SUD-NORD 

Schema n°8 "Si-
niscola" - Intercon-
nessione con il po-

tabilizzatore di 
Torpè 

Schema 8 NPRGA "Sinis-
cola" - Impianto di potabi-

lizzazione di Torpè - I 
lotto 

Integrazione finanzia-
mento per la real-

izzazione dell'impianto 
di potabilizzazione di 

Torpè - Schema n.8 "Si-
niscola" 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2020 

10.000 20.000 3.000 793.318  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2021 

10.000 10.000 10.000 3.285.107  

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2021 

     

Contributi 2021      
Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 2022 
20.000 20.000 10.000 2.400.000 400.000 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2022 

    400.000 

Contributi 2022     400.000 
Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 2023 
150.000 150.000 30.000 1.056.682  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2024 

1.000.000 500.000 30.000 1.214.893  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2025 

2.000.000 1.000.000 200.000 11.145.657  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2026 

2.000.000 2.000.000 400.000 11.145.657  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2027 

2.000.000 2.000.000 600.000   

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) post 2027 

2.350.000 2.000.000 120.000   

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) post 2027 

9.701.632 7.808.823 1.537.156   

Contributi post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156   

 

6.2 ACQUEDOTTO SULCIS 

Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2° lotto  

Con l’intervento riguardante gli Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - "Sulcis-Nord-Sud" - 

Condotta dorsale 2° lotto, inserito nel PdI, è previsto il potenziamento dell’ossatura 

principale dello schema n. 31 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev.2006 

con l’obiettivo di completare l’opera di recupero della vasta rete di adduzione che oggi 

versa in precario stato di conservazione. 

Le sopracitate opere, sono ritenute fondamentali nel processo di riqualificazione già 

avviato con l’esecuzione di diversi lotti d’intervento dello schema acquedottistico Sulcis, 

finalizzato a garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile per le popolazioni 

dei Comuni del basso Sulcis, delle isole di Sant’Antioco e San Pietro, della città di Carbonia 

e dei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. Il suddetto territorio, allo stato 

attuale, risulta fortemente penalizzato nei periodi di crisi idrica, aggravata ulteriormente 

nei mesi estivi a causa del notevole incremento delle presenze turistiche. 

L’intervento ricade nei territori di Carbonia, Perdaxius, Narcao e Villaperuccio e prevede 
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la posa in opera di una condotta lunga circa 17 km, prevalentemente in ghisa sferoidale, 

con sezioni variabili da DN 200 a DN 900. Oltre alla suddetta condotta è prevista la 

realizzazione di manufatti in elevazione e il completamento del piano fuori terra di due 

partitori. 

La tempistica di realizzazione dell’intervento, che prevede anche la posa di condotte di 

grande diametro in galleria per una lunghezza di 1 km e risulta tecnicamente complesso, 

sia per dimensioni che per modalità di attuazione, è penalizzata dalla necessità di 

acquisizione di numerose autorizzazioni tra le quali la VIA Ministeriale nonché 

dall’esigenza di procedere ad attività espropriative per l’acquisizione delle aree in cui 

realizzare le opere. La conclusione dell’intervento è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 38, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Sulcis, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 38 - Importi Acquedotto Sulcis u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO SULCIS 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A30C101 

Titolo Intervento pianificato 
Schemi n° 45-49 del N.P.R.G.A. – “Sulcis – 

Nord – Sud” – Condotta dorsale 2° lotto 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 66.029 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 56.780 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 3.734 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 4.184.337 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 6.083.618 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 10.711.845 
Contributi 2024 10.711.845 

6.3 ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS 

"Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis 

Con l’intervento denominato "Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone 

costiere del Sinis, inserito nel piano degli interventi tra le opere riconducibili al Piano delle 

Opere Strategiche, è previsto il completamento del ramo nord-ovest dello schema di 

adduzione Tirso, così come definito nel N.P.R.G.A., mediante la realizzazione di circa 28 

km di condotte. 

L’intervento consentirà di razionalizzare l’intero sistema di approvvigionamento idropota-

bile dei centri costieri oristanesi, nel rispetto della pianificazione regionale, al fine di fa-

vorire l’utilizzo dei bacini superficiali e limitare l’impiego frammentario delle fonti locali 

dislocate nel territorio nonché limitare l’emungimento dai pozzi di Is Benas alle eventuali 

situazioni emergenziali e infine creare i presupposti per l’ampliamento dello schema Tirso 

nella parte costiera nord-occidentale della provincia di Oristano, dove sono presenti ulte-

riori centri di attrattività turistica. 

Le opere trovano origine presso il partitore "Torregrande" ubicato nel Comune di Oristano 

a valle dell’impianto di potabilizzatore di Silì e si sviluppano attraversando 4 Comuni 

dell’hinterland oristanese fino ad arrivare alla zona costiera del Sinis. Le condotte di futura 
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realizzazione avranno diametro variabile tra il DN 500 e il DN 200 e saranno 

prevalentemente in ghisa sferoidale ad eccezione dei tratti in cui il terreno è 

maggiormente corrosivo, dove si impiegheranno materiali plastici quali il PVC-A. 

L’intervento appare complesso in quanto la sua estensione comporta importanti attività 

espropriative e l’ottenimento di numerose autorizzazioni tra le quali assume maggior 

rilevanza la VIA ministeriale attualmente in corso.  

I comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis, che saranno interessati dai 

lavori, sono serviti oggi dal campo pozzi di Silì e da diverse fonti locali che non 

garantiscono adeguati livelli di qualità e soprattutto nel periodo estivo, incerti livelli di 

servizio a causa dell’incremento sensibile della popolazione turistica. 

L’intervento, oltre ad assicurare un miglior livello di servizio, consentirà di superare l’at-

tuale problema ambientale connesso con l’utilizzo dei Pozzi di Is Benas per la zona del 

Sinis il cui costante emungimento impoverisce la falda e, data la vicinanza al mare, incre-

menta i parametri di salinità. 

La conclusione dell’opera è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la tabella 39, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Tirso-Sinis, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-

crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 39 - Importi Acquedotto Tirso-Sinis u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A30C10P 

Titolo Intervento pianificato 
Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone costiere del 

Sinis - Adeguamento alla legge 109/94 e al D.P.R. 554/99 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 4.843 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 3.417 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 196.104 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 6.233.419 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 695.639 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.781.847 
Contributi 2024 7.781.847 

6.4 ACQUEDOTTO OGLIASTRA 

Nell’ambito delle attività riconducibili agli acquedotti, il programma degli interventi pre-

vede la realizzazione di alcune opere volte al superamento delle criticità riscontrate nella 

zona dell’Ogliastra dove, soprattutto nei mesi estivi, a causa di un alto flusso turistico, si 

verifica un’elevata difficoltà nel soddisfacimento complessivo della domanda. Nello speci-

fico, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione e di un sistema 

di condotte di adduzione così denominati: 

 Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di pota-

bilizzazione Sa Vrisa; 

 "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo Sud; 

 "Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte adduttrici 
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ramo Est. 

Schema n° 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto 

di potabilizzazione Sa Vrisa 

L’impianto, che servirà i Comuni approvvigionati dallo schema acquedottistico n. 17 

N.P.R.G.A. OGLIASTRA (in via provvisoria i comuni serviti dal nuovo impianto saranno: 

Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri e Villagrande Strisaili) è finalizzato alla potabilizzazione delle 

acque superficiali provenienti dalla diga “Bau Muggeris” presso il Comune di Villanova 

Strisaili, (OG), caratterizzate da una, seppur moderata, variabilità di alcuni parametri 

dell’acqua grezza in ingresso.  

La linea di trattamento deve quindi risultare particolarmente flessibile e adattabile alle più 

differenti situazioni di variazione della torbidità, di alta concentrazione di sostanze orga-

niche, di presenza di metalli quali ferro e manganese e di basso indice di durezza. 

L’intervento prevede la realizzazione di due lotti funzionali contraddistinti da una capacità 

di trattamento di acqua potabile pari a 371,5 l/s ed indicativamente uguale alla metà della 

capacità dell’intero impianto e di una concentrazione di solidi sospesi equivalente a 120 

mg/l. Nel dettaglio è prevista la realizzazione delle seguenti sezioni del processo: 

A) Linea acqua 
- smorzamento acqua grezza e regolazione e misura portata e dosaggio reagenti; 

- vasca di contatto per permanganato e/o biossido di cloro; 
- destabilizzazione e flocculazione con reagenti flocculanti e chiarificazione a pacchi 

lamellari; 
- filtrazione su sabbia e pirolusite; 
- finissaggio su carbone attivo granulare; 

- disinfezione finale con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio; 
- accumulo acqua potabile e vasca preferenziale per il contro lavaggio; 

- accumulo acque torbide dal contro lavaggio filtri. 
B) Linea torbide e fanghi 

- ripartizione torbide negli ispessitori; 

- ispessimento ed accumulo fanghi; 
- decantazione longitudinale e sollevamento acque di recupero; 

- pozzetto di accumulo fanghi e disidratazione fanghi con filtro pressa;  
C) Servizi vari 

- reparto reagenti; 

- officina-magazzino e sala macchine; 
- uffici, laboratorio chimico e locale controllo-automazione;  
- reparto quadri elettrici; 

- reparto ricezione energia elettrica e gruppo elettrogeno; 
- depurazione reflui mediante fitodepurazione; 

Il progetto definitivo posto a base di gara prevedeva la realizzazione del potabilizzatore 

in località Sa Vrisa da alimentare attraverso una derivazione in galleria dal secondo salto 

della diga gestita dall’ENEL. In sede di progettazione esecutiva, è stata tuttavia manife-

stata dall’ENEL l’indisponibilità a concedere l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera di 

derivazione come programmata. Ciò ha imposto la modifica del punto di presa e, conse-
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guentemente, lo spostamento del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto di po-

tabilizzazione, la progettazione ex novo del medesimo impianto, nonché la progettazione 

dell’opera di presa e delle  condotte fra la presa e il potabilizzatore 

Il progetto aggiornato, prevede pertanto: 

- la realizzazione di una presa indipendente nell’invaso Bau Muggeris; 

- la delocalizzazione del potabilizzatore in un’altra località nel comune di Villagrande 

Strisaili (identificato poi nel sito ex- Barbagia Flores); 

- la modifica agli interventi sulle condotte, indispensabili per assicurare l’approvvi-
gionamento idropotabile in alternativa alla soluzione progettuale iniziale. 

Il servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sarà unico 

per tutte le opere dell’intero schema Ogliastra (opera di presa, potabilizzatore, condotte, 

serbatoi, impianto FV), è stato riaffidato in data 4 giugno 2019. Nella revisione finale del 

progetto, si sta valutando l’opportunità di finanziare con fondi da tariffa, la realizzazione 

di un impianto FV da ca. 2 MWp, da costruirsi nello stesso sito ex Barbagia Flores. 

Successivamente all’approvazione del suddetto progetto, dovranno essere redatti i pro-

getti definitivi ed esecutivi, distinti per ciascuna opera. 

La conclusione dei lavori è prevista entro il 2025.   

 

"Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo 

Sud. 

L’intervento in argomento è stato inserito nel piano degli interventi tra le opere ricondu-

cibili al Piano delle Opere Strategiche. Le opere consistono nella realizzazione di un’im-

portante tratta di acquedotto dello sviluppo di circa 32 km, da realizzare con l’impiego di 

tubazioni in ghisa sferoidale e diametri variabili, al servizio dei Comuni di Villagrande 

Strisaili, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri. Come in altri casi simili, l’intervento crea 

i presupposti per l’ampliamento futuro dello schema acquedottistico così come riportato 

nella pianificazione regionale, affinché vengano serviti numerosi altri centri della costa 

orientale. 

 condotta adduttrice collegherà il potabilizzatore ubicato in adiacenza del bacino artificiale 

di Bau Muggeris in territorio di Villagrande Strisaili, al serbatoio urbano del Comune di 

Loceri, seguendo per quanto possibile la viabilità esistente. 

L’intervento è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-

dottistico che attualmente prevede l’utilizzo frammentario della risorsa da più fonti locali 

e il superamento dei problemi legati ai periodi di emergenza idrica e di interruzione del 

servizio nei periodi estivi di maggior richiesta idrica, assicurando l’approvvigionamento 

con risorse certe provenienti dal bacino artificiale.  

La complessità dell’intervento è legata oltre che alle dimensioni notevoli, alla presenza di 

numerose interferenze con il reticolo idraulico e viario del territorio attraversato e agli 

aspetti ambientali ed espropriativi. Anche in questo caso, il progetto deve essere sotto-

posto a procedura di VIA Ministeriale. 

La conclusione dei lavori è prevista entro il 2025.   
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"Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte ad-

duttrici ramo Est. 

Con l’intervento in argomento inserito nel piano degli interventi tra le opere riconducibili 

al Piano delle Opere Strategiche è prevista, in continuazione con l’intervento del ramo 

sud, la realizzazione di circa 6,7 km di condotte di grande diametro in acciaio e in ghisa. 

Le opere hanno inizio nel Comune di Villagrande Strisaili, in corrispondenza di un manu-

fatto di derivazione, e terminano nel Comune di Girasole, collegandosi alla condotta esi-

stente che attualmente alimenta i comuni costieri di Girasole, Baunei, Lotzorai e Tortolì. 

L’intervento è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-

dottistico dello schema che attualmente prevede l’utilizzo frammentario della risorsa da 

più fonti locali e il superamento dei problemi di emergenza idrica e di interruzione del 

servizio concentrati nei periodi estivi di maggior richiesta idrica, assicurando l’approvvi-

gionamento con risorse certe provenienti dal bacino artificiale.  

La nuova condotta consentirà di eliminare il potabilizzatore di Tortolì attualmente in uso 

e di dismettere le condotte esistenti ormai vetuste. 

La conclusione del ramo est è prevista per il 2024.  

Si riporta di seguito la  Tabella 40, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Ogliastra, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 40 - Importi Acquedotto Ogliastra u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO OGLIASTRA 
FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A30C303 1A30C302 1A30C316 

Titolo Intervento pianificato 
Schema 17 " Ogliastra ": Ramo 
est dorsale principale - 2° lotto - 

ramo est 

Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto 
Dorsale principale. Condotte 

adduttrici ramo Sud 

Schema n° 17 "Ogliastra": 
Ramo est Dorsale principale -1° 

e 2° lotto impianto di potabi-
lizzazione Sa Vrisa 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 532 5.229 - 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 50.976,28 24.976 100.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 500.000,00 4.066 500.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 750.000,00 2.411.588 500.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.699.023,72 3.474.729 2.700.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.208.036   

Contributi 2024 3.208.036   

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025  2.150.955 2.700.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025  8.096.009 7.228.192 

Contributi 2025  8.096.009 7.228.192 

6.5 ACQUEDOTTO ALTA GALLURA 

"Riassetto dell'alimentazione idropotabile dei comuni dell'Alta Gallura” 

Le opere in argomento, inserite tra gli interventi dai connotati riconducibili al Piano delle 

Opere Strategiche, consentono di superare le attuali criticità, sia quantitative che quali-

tative, nell’approvvigionamento idropotabile dei comuni di Tempio Pausania, Aggius, Bor-

tigiadas, Calangianus, Luras ed Erula. 

Le opere consentiranno di attivare l’alimentazione dei comuni dell’Alta Gallura dall’invaso 
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esistente di Monti de Deu sul rio Pagghiolu, nel rispetto dei requisiti di potabilità delle 

acque erogate e dei principi di economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche. 

Il nuovo sistema di adduzione dal Pagghiolu dovrà integrarsi con le attuali linee di ap-

provvigionamento da fonti locali e dallo schema Pattada e garantire una estrema flessibi-

lità di alimentazione, nei diversi scenari idrologici e di domanda idrica. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rilancio a base diga, la posa 

di 7 chilometri di nuove condotte e il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di 

Pischinaccia, che sarà dimensionato per il trattamento di 120 litri d’acqua al secondo. 

Tutte le sezioni dell’impianto saranno strutturate su più unità funzionanti in parallelo in 

modo da garantire prerogative come la capacità di adattamento alle diverse peculiarità 

stagionali o la possibilità di effettuare manutenzioni senza per questo fermare gli impianti. 

L’avvio dei lavori è condizionato alla conclusione della procedura espropriativa i cui tempi 

sono subordinati dagli adempimenti in capo al Comune di Tempio Pausania. 

La conclusione dell’intervento è prevista per il 2024.  

Si riporta di seguito la Tabella 41, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’Acque-

dotto Alta Gallura, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-

crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 41 - Importi Acquedotto Alta Gallura u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA GALLURA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A30C328 

Titolo Intervento pianificato Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio Pagghiolu – utenze area Tempio  

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 109.081 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 250.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 500.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 3.000.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 6.640.919 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 10.538.296 
Contributi 2024 5.150.000 

6.6 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA IDRICA NELL'AREA NORD 

OCCIDENTALE ED A VALLE DEL SERBATOIO DEL POSADA –  

Schemi idrici nn° 6, 7 ,9 e 11 del NPRGA - manutenzione straordinaria impianti di 

potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. stralcio a) condotta  

La realizzazione delle opere in argomento, inserite nel piano degli interventi quelle ricon-

ducibili al Piano delle Opere Strategiche, è finalizzata ad assicurare l'alimentazione idro-

potabile della città di Sassari da Truncu Reale e scongiurare il problema dell'interruzione 

del servizio idrico. 

Con il presente intervento, infatti, si intende realizzare una nuova opera interconnessa 

alla condotta esistente in esercizio, che consentirà di implementare la capacità di trasporto 

dal potabilizzatore di Truncu Reale alla città di Sassari. La nuova condotta, posata in 

adiacenza all'infrastruttura esistente della lunghezza di circa 6 km, del diametro DN 900 

mm e permetterà di incrementare la portata a servizio della città di Sassari fino a 150 l/s 
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e di ridurre i costi energetici di pompaggio.  

L’intervento è articolato su 2 finanziamenti: il primo immediatamente disponibile afferente 

a risorse regionali ed il secondo, di completamento del precedente, è previsto nell’istanza 

presentata per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico – sezione “acquedotti”. 

Nello specifico: 

 1A30C32Q_Z1A_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord occiden-

tale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA" – 

manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. 

STRALCIO A CONDOTTA; 

 EGAS_PNA_03_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord occidentale 

ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6,7,9 e 11 del NPRGA - manu-

tenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. STRALCIO 

A CONDOTTA (completamento ID 1A30C32Q_Z1A). 

Si riporta di seguito la Tabella 42, riepilogativa degli importi previsti nel POS per la sud-

detta opera, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 42 - Importi condotta Monte Oro u.m.: euro 

AZIONI POS ACQUEDOTTO SCHEMI IDRICI NN. 6, 7, 9 E 11 DEL NPRGA 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A30C32Q_Z1A 

Titolo Intervento pianificato 

Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord occidentale ed a 
valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA" – 
manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e 
vasche. STRALCIO A CONDOTTA 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 16.182,45 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 0 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 0 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 0 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 3.000.000,00 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 983.817,55 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 4.086.110,84 
Contributi 2024 4.086.110,84 

 

6.7  ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI 

IDRICHE COMUNALI  

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti l’adeguamento, 

la riqualificazione e l’efficientamento delle reti idriche di distribuzione caratterizzate da un 

elevato indice di dispersione idrica, oggetto di interventi massivi preceduti da studi di 

approfondimento idraulico-funzionale (ingegnerizzazione). L’insieme dei lavori da 

realizzare, verrà determinato con precisione a seguito dell’espletamento dei servizi tecnici 

specialistici (finanziati con risorse dedicate a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 

“Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”) finalizzati alla conoscenza delle reti 

idriche, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla gestione controllata delle 
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pressioni e dell’aria in condotta, i cui risultati consentiranno di individuare le criticità 

strutturali e le conseguenti soluzioni da adottare nel breve, medio e lungo termine volte 

al progressivo miglioramento delle performance delle reti mediante la sostituzione, la 

disattivazione e/o realizzazione di tratti di condotta. I predetti interventi, che orienteranno 

la destinazione delle risorse economiche delle programmazioni di seguito richiamate, 

riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione o realizzazioni di manufatti 

idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attività: 

- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali; 

- posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti; 

- esecuzione di nuovi allacci alle utenze; 

- intercettazione e dismissione condotte vetuste; 

- ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto; 

- installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed at-

tuatori. 

Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del 

MATTM – Efficientamento reti idriche di distribuzione. 

Il finanziamento di un primo gruppo delle suddette opere, costituito da n. 11 interventi, 

è stato disposto nell’ambito della programmazione delle risorse di cui al Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, approvata in via definitiva con la 

Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 24 del 2 agosto 2019 e regolata dal 

disciplinare (Rep. n. 6/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 2021 tra l’EGAS e Abbanoa.  

Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle reti idriche dei centri urbani 

dei Comuni di Bosa, Porto Torres, Assemini, Selargius, Alghero, Orosei, Siniscola, La Mad-

dalena, Arzachena, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Ozieri, Santa Teresa Gallura, Quartu 

Sant'Elena, Carbonia, Sestu, Galtellì, Irgoli, prevedendo prioritariamente la sostituzione 

delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tubazioni e l’esecu-

zione dei nuovi allacci idrici all’utenza, con particolare riguardo all’eliminazione di alcune 

anomalie, tra cui: 

 le perdite delle condotte distributrici; 

 la vetustà delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze; 

 la mancata chiusura ad anello di alcune tratte.  

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-

venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere 

realizzati a valere su altre fonti di finanziamento. 

La conclusione degli interventi è prevista per il 2024.  

Si riporta di seguito la tabella 43, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli 

interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 43 - Importi POA Ambiente MATTM Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro 

AZIONI POS 
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM – Efficientamento 

reti idriche di distribuzione 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento  

pianificato 
DI _ DID _001 DI _ DID _002 DI _ DID _003 DI _ DID _004 DI _ DID _005 

Titolo Intervento  
pianificato 

Efficientamento reti 
idriche di dis-

tribuzione: Bosa 

Efficientamento reti 
idriche di dis-

tribuzione: Porto 
Torres. 

Efficientamento reti 
idriche di dis-

tribuzione: Assemini 

Efficientamento reti 
idriche di dis-

tribuzione: 
Selargius 

Efficientamento reti 
idriche di dis-

tribuzione: Alghero 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2021 

48.000,00 168.000,00 136.000,00 160.000,00 160.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2022 

600.000,00 1.120.000,00 1.040.000,00 1.120.000,00 1.600.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2023 

98.800,00 144.400,00 60.800,00 159.600,00 760.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2024 

5.200,00 7.600,00 3.200,00 8.400,00 472.000,00 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2024 

752.000,00 1.440.000,00 1.240.000,00 1.448.000,00 2.992.000,00 

Contributi 2024 752.000,00 1.440.000,00 1.240.000,00 1.448.000,00 2.992.000,00 

 

AZIONI POS 
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM – Efficientamento reti 

idriche di distribuzione 

FINANZIA-
MENTO 

PUBBLICO 

ID intervento  
pianificato 

DI _ DID _006 DI _ DID _007 DI _ DID _008 DI _ DID _009 DI _ DID _010 DI _ DID _011 

Titolo Intervento  
pianificato 

Efficientamento 
reti idriche di 
distribuzione: 

Orosei 

Efficientamento 
reti idriche di 
distribuzione: 

Siniscola 

Efficienta-
mento reti 

idriche di dis-
tribuzione: La 
Maddalena 

Efficientamento 
reti idriche di 
distribuzione: 

Arzachena 

Efficientamento 
reti idriche di 

distribuzione: 14 
comuni RAS 

Efficientamento reti 
idriche di distribuzione: 

9 comuni RAS 

Valore investimento 
annuo (lordo con-

tributi) 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore investimento 
annuo (lordo con-

tributi) 2021 
40.000,00 56.000,00 56.000,00 112.000,00 360.000,00 280.000,00 

Valore investimento 
annuo (lordo con-

tributi) 2022 
408.000,00 584.000,00 600.000,00 1.184.000,00 5.200.000,00 3.520.000,00 

Valore investimento 
annuo (lordo con-

tributi) 2023 
30.400,00 91.200,00 60.800,00 91.200,00 1.102.000,00 646.000,00 

Valore investimento 
annuo (lordo con-

tributi) 2024 
1.600,00 4.800,00 3.200,00 4.800,00 58.000,00 34.000,00 

Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 2024 

480.000,00 736.000,00 720.000,00 1.392.000,00 6.720.000,00 4.480.000,00 

Contributi 2024 480.000,00 736.000,00 720.000,00 1.392.000,00 6.720.000,00 4.480.000,00 

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea 

d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per 

il consumo umano”. 

Il finanziamento di un ulteriore gruppo di opere aventi le predette finalità, costituito da 

ulteriori n. 11 interventi, è stato disposto nell’ambito della programmazione delle risorse 

di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea 
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d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo 

umano”, approvata con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 29 del 12 

agosto 2020 e regolata dal disciplinare (Rep. n. 5/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 

2021 tra EGAS e Abbanoa.  Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle 

reti idriche dei centri urbani dei Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Gonnosfanadiga, Gu-

spini, Iglesias, Macomer, Oliena, Orosei, Sassari, Arzachena, Assemini, Budoni, Cabras, 

Carbonia, Galtellì, Irgoli, La Maddalena, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto 

Torres, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sarroch, Se-

largius, Sestu, Siniscola, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, prevedendo prioritariamente 

la sostituzione delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tu-

bazioni e l’esecuzione dei nuovi allacci idrici all’utenza, con particolare riguardo all’elimi-

nazione di alcune anomalie, tra cui: 

 le perdite delle condotte distributrici; 

 la vetustà delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze; 

 la mancata chiusura ad anello di alcune tratte.  

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-

venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere 

realizzati a valere su altre fonti di finanziamento. 

La conclusione degli interventi è prevista per il 2024.  

Si riporta di seguito la tabella 44, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli 

interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 44 - Importi Patto per lo sviluppo della Sardegna Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro 

AZIONI POS 
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di 

efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  
pianificato 

DI _ DID _016 DI _ DID _017 DI _ DID _018 DI _ DID _019 DI _ DID _020 

Titolo Intervento  
pianificato 

Comune di Al-
ghero. Gestione at-

tiva delle reti 
idriche di dis-

tribuzione 

Comune di Bosa. 

Gestione attiva 

delle reti idriche di 

distribuzione 

Comune di Cagliari. 
Gestione attiva delle 

reti idriche di dis-
tribuzione 

Comune di Gon-

nosfanadiga. Ges-

tione attiva delle 

reti idriche di dis-

tribuzione 

Comune di Guspini. 

Gestione attiva delle 

reti idriche di dis-

tribuzione -  

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2021 

137.000 176.000,00 116.000,00 64.000,00 64.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2022 

680.000,00 880.000,00 588.000,00 328.000,00 328.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2023 

271.537,01 330.600,00 220.400,00 121.600,00 121.600,00 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2023 

1.088.537,01     

Contributi 2023 1.088.537,01     
Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 2024 
 17.400,00 11.600,00 6.400,00 6.400,00 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2024 

 1.404.000,00 936.000,00 520.000,00 520.000,00 
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AZIONI POS 
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di 

efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento  
pianificato 

DI _ DID _016 DI _ DID _017 DI _ DID _018 DI _ DID _019 DI _ DID _020 

Titolo Intervento  
pianificato 

Comune di Al-
ghero. Gestione at-

tiva delle reti 
idriche di dis-

tribuzione 

Comune di Bosa. 

Gestione attiva 

delle reti idriche di 

distribuzione 

Comune di Cagliari. 
Gestione attiva delle 

reti idriche di dis-
tribuzione 

Comune di Gon-

nosfanadiga. Ges-

tione attiva delle 

reti idriche di dis-

tribuzione 

Comune di Guspini. 

Gestione attiva delle 

reti idriche di dis-

tribuzione -  

Contributi 2024  1.404.000,00 936.000,00 520.000,00 520.000,00 

 

AZIONI POS 
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente – Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficien-

tamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano 

FINANZIA-
MENTO 

PUBBLICO 

ID intervento  
pianificato 

DI _ DID _021 DI _ DID _022 DI _ DID _023 DI _ DID _024 DI _ DID _025 DI _ DID _026 

Titolo Inter-
vento  

pianificato 

Comune di Ig-
lesias. Ges-
tione attiva 
delle reti 

idriche di dis-
tribuzione 

Comune di Ma-
comer. Ges-
tione attiva 
delle reti 

idriche di dis-
tribuzione  

Comune di Oli-
ena. Gestione 
attiva delle reti 
idriche di dis-

tribuzione  

Comune di Oro-
sei. Gestione 

attiva delle reti 
idriche di dis-

tribuzione  

Comune di Sas-
sari. Gestione 
attiva delle reti 
idriche di dis-

tribuzione 

Gestione attiva delle reti 
idriche di distribuzione - in-
terventi di adeguamento, ri-
qualificazione ed efficienta-
mento delle reti idriche co-
munali della Regione Sar-
degna caratterizzate da un 

elevato indice di disper-
sione idrica - 35 Comuni 

Valore inves-
timento annuo 

(lordo contributi) 
2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore inves-
timento annuo 

(lordo contributi) 
2021 

116.000,00 116.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 4.400.000,00 

Valore inves-
timento annuo 

(lordo contributi) 
2022 

588.000,00 588.000,00 1.040.000,00 880.000,00 588.000,00 22.400.000,00 

Valore inves-
timento annuo 

(lordo contributi) 
2023 

220.400,00 220.400,00 395.200,00 330.600,00 220.400,00 8.427.899,26 

Valore inves-
timento annuo 

(lordo contributi) 
2024 

11.600,00 
 

11.600,00 
 

20.800,00 

 

17.400,00 

 

11.600,00 

 

443.573,65 

 

Entrate in eser-
cizio (lordo con-

tributi) 2024 
936.000,00 936.000,00 1.664.000,00 1.404.000,00 936.000,00 35.671.472,90 

Contributi 2024 936.000,00 936.000,00 1.664.000,00 1.404.000,00 936.000,00 35.671.472,90 
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6.8 OPERE PROPOSTE PER L’INSERIMENTO “NEL SECONDO ELENCO DEGLI 

INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI 

DELL’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “ACQUEDOTTI” DEL PIANO 

NAZIONALE. 

Nel PdI sono inoltre presenti i seguenti interventi, privi di copertura finanziaria, aventi le 

caratteristiche richieste per l’inserimento nel POS, che sono stati proposti dall’EGAS nel 

secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggior-

namento della sezione <<acquedotti>> del Piano Nazionale Acquedotti per il consegui-

mento dei seguenti “obiettivi prioritari” con l’obiettivo del: 

 a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di ridu-

zione della dispersione delle risorse idriche; 

b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con 

riferimento alla capacità d’invaso; 

c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili”. 

Nello specifico, si tratta di interventi di:  

 rifacimento massivo di grandi schemi acquedottistici del Piano Regolatore Generale 

degli acquedotti in procinto di raggiungere la fine della vita utile prevista per infra-

strutture e impianti e che, con sempre maggiore frequenza sono interessati da rotture, 

anche in sequenza e conseguenti interruzioni dell’erogazione idrica; 

 riordino, interconnessione e riqualificazione funzionale di schemi acquedottistici del 

Piano Regolatore Generale degli acquedotti, di cui si dispone di progettazione già av-

viata, finalizzati alla razionalizzazione del funzionamento, alla riduzione delle perdite 

e dei fuori esercizio ed al rifacimento di importanti tratte di acquedotto in precario 

stato di conservazione; 

 integrazione del finanziamento di opere con iter procedurale già avviato e ritenute 

strategiche per il riassetto ed il razionale soddisfacimento dei fabbisogni dei territori 

serviti. 

6.8.1 SOSTITUZIONE ADDUTTRICE JANN’E FERRU 

I lavori di realizzazione dell’adduttrice di collegamento tra il potabilizzatore di Jann’e Ferru 

e il serbatoio Cucullio, al servizio dei comuni di Nuoro e Mamoiada, sono stati conclusi 

negli anni ‘50 con la posa in opera di una condotta di diametro compreso tra il DN 350 e 

il DN 500 costituita prevalentemente in acciaio.  

A seguito delle numerose perdite riscontate, negli anni ’70 sono stati realizzati alcuni 

interventi di raddoppio parziale, e negli anni ’90 ulteriori interventi di sostituzione/rad-

doppio. Gli interventi di sostituzione parziali sinora eseguiti, possono contribuire a limitare 

la frequenza delle rotture, ma certamente non garantiscono la soluzione. 

Solo con un massivo intervento di sostituzione delle tratte residuali dell’acquedotto, in 

acciaio e in cemento amianto, permetterà di garantire la continuità di esercizio, ad oggi 

pregiudicata dalle non infrequenti rotture. 
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Anche la tratta dell’acquedotto costituita da tubazioni in cemento amianto, seppure non 

soggetta a frequenti rotture, risulta comunque suscettibile di collassi strutturali improvvisi 

come accaduto recentemente. 

Il progetto dovrà per questo fine comprendere la realizzazione dei seguenti tratti di con-

dotta:  

 tratto dal così detto “Pozzetto cambio materiale” a Monte Orruttu, della lunghezza di 

Km 3,25 con la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 

 tratto da Su Dovaru alla progressiva 12.450, della lunghezza di Km 3,30 attraverso la 

posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 

 tratto dalla progressiva 12.450 alla progressiva 14515 della lunghezza di Km 2,00 at-

traverso la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500; 

per un totale di Km 8,60. 

 

6.8.2 RIASSETTO DELL’ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEL VASTO 

HINTERLAND CAGLIARITANO - SCHEMA N.28 CAMPIDANO 

L'intervento riguarda l’insieme di opere da realizzare per consentire l’alimentazione del 

ramo acquedottistico al servizio degli abitati di Sestu, Assemini, Decimomannu, Uta, De-

cimoputzu, Villaspeciosa e Capoterra dall’esistente impianto di potabilizzazione di Simbi-

rizzi, in sostituzione dell’attuale configurazione che prevede l’alimentazione dall’impianto 

di potabilizzazione di Donori, sfruttando. fino al valore di targa. tutta la potenzialità 

dell'impianto esistente di Simbirizzi e ottimizzando l'utilizzo del potabilizzatore di Donori 

al fine di aumentare la resilienza di uno dei più importanti sistemi acquedottistici della 

Regione. Nello specifico, il potabilizzatore di Donori attualmente alimenta mediante una 

condotta in calcestruzzo DN 700 i comuni dell'hinterland cagliaritano ricadenti nell'area 

del Campidano e nell'area sud occidentale. La condotta DN 700 in cemento armato Donori-

Sestu, di lunghezza complessiva 17 km risalente ai primi anni ’60, si trova in condizioni 

di precaria tenuta strutturale ed è interessata da fessurazioni, perdite anche di portata 

elevata (30 l/s) e ripetute rotture, che comportano complesse manutenzioni ordinarie e 

frequenti interruzioni del servizio. A questo si aggiungono le pessime condizioni strutturali 

dei partitori, delle opere d'arte minori e dei torrini piezometrici in esercizio lungo la con-

dotta, interessati da un precario stato di conservazione delle opere civili. Risulta dunque 

essenziale intervenire, sostituendo le condotte ammalorate, al fine di recuperare le ingenti 

perdite idriche che ne derivano. E' prevista inoltre la dismissione degli impianti di potabi-

lizzazione di Sestu e di Corongiu, il trasferimento della risorsa idrica degli invasi di Coron-

giu a Simbirizzi e l'alimentazione degli abitati attualmente serviti dall'impianto di Coron-

giu. Per tale intervento è stato già affidato l'incarico di progettazione. 

6.8.3 SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO BAU PIRASTU RAMO BORORE, BIRORI, 

SEDILO, DUALCHI, NORAGUGUME 

L’acquedotto esistente è stato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno e risale agli anni 

settanta. Le opere sono state realizzate con tubazioni in cemento amianto di vario diame-

tro. 
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Allo stato attuale l'infrastruttura è costituita da circa km 28 di tubazioni con diametro 

variabile dal DN 80 al DN 200. 

Nel corso degli anni, a causa delle frequenti rotture riscontrate, sono stati sostituiti diversi 

tratti di condotta con nuove tubazioni in ghisa sferoidale per una lunghezza complessiva 

di circa Km 9. 

Rimangono da sostituire ancora circa km 19 di tubazioni, per completare la riqualificazione 

funzionale dell’intero acquedotto. Tali condotte, ormai obsolete e causa di conseguenti 

disservizi alle popolazioni dei centri serviti, necessitano con sempre maggiore frequenza 

di importanti interventi di manutenzione. Lo stato di conservazione delle tubazioni esi-

stenti in cemento amianto è infatti tale da richiederne una pronta sostituzione a causa del 

raggiungimento del termine della vita utile, al fine di evitare continui interventi di ripara-

zione, spreco di risorsa idrica e causa di disservizi all'utenza. 

 

6.8.4 SOSTITUZIONE SCHEMA ACQUEDOTTISTICO N. 23: ORISTANO  

L’acquedotto esistente è stato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le opere sono 

state realizzate con tubazioni in cemento amianto di vario diametro che ad oggi hanno 

raggiunto la fine della loro vita utile.  

.  

Allo stato attuale, l'infrastruttura è costituita da circa 28 Km di tubazioni del DN 350 e da 

circa 12 Km di tubazioni con diametro variabile dal DN 100 al DN 200 per una lunghezza 

complessiva di circa 40 Km. 

Nel corso degli anni, a causa delle frequenti rotture riscontrate, sono stati sostituiti diversi 

tratti di condotta, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, per una lunghezza complessiva 

di circa Km 25,40. 

Rimangono da sostituire ancora 14,6 Km, al fine di completare la riqualificazione funzio-

nale dell'intera infrastruttura acquedottistica. 

Tali condotte, ormai obsolete e con pressioni in gioco dell’ordine di 7 bar, costringono il 

Gestore a frequenti interventi di manutenzione con conseguenti disservizi alle popolazioni 

dei centri di Bauladu, Tramatza, Solarussa, Siamaggiore, Oristano e frazioni (Massama e 

Nuraxinieddu, Donigala Fenughedu, Torregrande, Silì). 

Lo stato di conservazione delle tubazioni esistenti in cemento amianto è tale da richie-

derne una pronta sostituzione, a causa del prossimo raggiungimento del termine della 

vita utile, al fine di evitare continui interventi di riparazione, spreco di risorsa idrica e 

causa di disservizi all'utenza. 

6.8.5 RIFACIMENTO ADDUTTRICE - INTERCONNESSIONE SCHEMI NPRGA N° 44 – 

IGLESIAS E N° 45 – SULCIS 

Lo schema n. 44 – Iglesias, che approvvigiona il Comune di Iglesias, è alimentato princi-

palmente da fonti locali, integrato, in maniera variabile, dalla fornitura IGEA di acqua 

emunta dal bacino minerario di Campo Pisano. La condotta, realizzata in acciaio catramato 

DN mm 350, è oramai obsoleta ed è stata progressivamente dismessa, ad eccezione del 
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primo tratto utilizzato per alimentare circa n° 10 utenze lungo linea, con notevole spreco 

di risorsa a causa delle frequenti perdite. 

L'intervento prevede la sostituzione della condotta esistente a partire dalla sorgente di 

Caput Acquas (Villamassargia), sino all'intersezione con l'acquedotto del Sulcis, nella fra-

zione di Barbusi. La condotta, realizzata in acciaio catramato DN 350, che versava in 

precario stato di conservazione, è stata dismessa, ad eccezione di un primo tratto utiliz-

zato per alimentare circa 10 utenze lungo linea, con notevole spreco di risorsa a causa 

delle frequenti perdite. La lunghezza complessiva prevista è di circa km 14 da realizzarsi 

interamente in ghisa sferoidale DN  400 mm. La finalità dell'intervento è quella di trasfe-

rire dalla sorgente una portata di 70 l/s verso il Sulcis, al servizio dei comuni di Iglesias, 

Carbonia, Gonnesa e Portoscuso e, in particolare, di integrare la risorsa disponibile per il 

centro abitato di Iglesias, così da limitare l'emugimento dai pozzi minerari gestiti da Igea, 

che forniscono una risorsa caratterizzata da componenti chimico-fisiche non ottimali. 

6.8.6 SOSTITUZIONE CONDOTTA PREMENTE DA MONTE RUJU (SCHEMA 

PATTADA) 

La condotta premente da Monte Ruju (Schema Pattada) è costituita da tubazioni in acciaio 

del DN 500, di lunghezza complessiva di circa 5,1 Km. L'opera è interessata da un elevato 

grado di tubercolizzazione che determina un notevole incremento delle perdite di carico 

ed è potenziale causa di disfunzioni e interruzioni dell’erogazione alle utenze. Ciò com-

porta una drastica riduzione nella fornitura della risorsa idrica causa, in determinati pe-

riodo dell’anno, dell’interruzione notturna dell’erogazione ai comuni di Aggius, Bortigia-

das, Calangianus, Erula, Luras e Tempio. Inoltre, la condotta rilascia cospicui quantitativi 

di ferro che determinano anche dei fuori norma in termini di qualità delle acque. L'inter-

vento in argomento prevede la sostituzione della suddetta tubazione con una nuova in 

ghisa sferoidale. 

6.8.7 SCHEMA 17 " OGLIASTRA ": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO 

2° STRALCIO - RAMO EST 

L'intervento, di cui si dispone già del progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppato 

dal personale Abbanoa, prevede la realizzazione di 2 km di condotte di diametro DN 500 

in acciaio al fine di consentire l’alimentazione dei centri di Tortoli, Arbatax, Santa Maria 

Navarrese (Baunei), Loztorai e Girasole. 

In particolare, l'intervento va inserito all'interno di un’opera più complessa, che è attual-

mente in fase di progettazione definitiva-esecutiva ed è articolata in 4 interventi così 

denominati: 

1. RI69A - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1 Lotto 

– Potabilizzatore; 

2. RI69B - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1 Lotto 

– Condotte; 

3. OCGEI 427-01B - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Tur-

bina" 2° Lotto - 1° Stralcio Condotte; 
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4. RI69C - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 2° 

Lotto - 2° Stralcio Condotte (intervento di cui alla presente scheda da considerarsi 

come la prosecuzione della condotta di cui al punto precedente). 

L'attuazione del presente intervento consentirà di utilizzare pienamente le opere previste 

ai punti 1-3 che altrimenti verrebbero sottoutilizzate per alimentare solo gli abitati posti 

più a monte e meno popolati e consentire l'approvvigionamento nella zona costiera del 

solo Comune di Girasole. Al contrario, con la realizzazione delle opere in argomento (con 

codifica RI69C), si potranno servire anche i centri più grandi di Tortolì e Arbatax cuore 

pulsante dell’economia del territorio per la presenza di un porto e di diverse realtà indu-

striali, e i centri a vocazione prettamente turistica di Santa Maria Navarrese e Lotzorai 

con le relative aree di espansione sulla costa orientale. 

6.8.8 OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA N. 39 PRGA - 

2° 3° LOTTO 

L'intervento prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto e di regolazione idrica 

della zona sud-orientale dell'Isola, finalizzate al risanamento della grave carenza di infra-

strutture che da sempre caratterizza la zona costiera ed i centri di San Vito, Villaputzu e 

Muravera. 

Il completamento dello schema acquedottistico n. 39 del Piano Regolatore Generale degli 

Acquedotti, consentirà di approvvigionare tutti i centri urbani e turistici della Sardegna 

Sud-Orientale con le risorse provenienti dal Basso Flumendosa, liberando le risorse per 

Villasimius e zone contermini, oggi veicolate tramite lo Schema 46 del P.R.G.A.. L’inter-

connessione dei due schemi garantirà inoltre una maggiore flessibilità sull'utilizzo della 

risorsa nonché la corretta gestione dei sistemi idrici complessi per gli usi civili, nel rispetto 

dei vincoli di sostenibilità ambientale. Per ciascun centro di utenza infatti, l'acquedotto di 

nuova realizzazione garantirà una fonte di approvvigionamento alternativa attraverso l'u-

tilizzo delle risorse provenienti dal sistema del Basso Flumendosa. 

Con la realizzazione dei lavori di completamento dello schema idropotabile n. 39 si atten-

dono, quindi, in sintesi i seguenti risultati: 

- soddisfacimento della domanda idropotabile dell'area del Sarrabus; 

- sostituzione delle risorse locali attuali per uso potabile e irriguo; 

- adeguamento agli standard correnti dei serbatoi urbani insufficienti o in alcuni casi 

addirittura assenti; 

- cessazione dei prelievi per uso potabile dalle falde acquifere del Flumendosa e del 

Rio Picocca contrastando il conclamato fenomeno della progressiva salinizzazione 

delle falde costiere; 

- attrezzature di aree irrigue; 

- interconnessione dei due schemi idropotabili n. 39 e 46 che permetterà una note-

vole flessibilità nella gestione della risorsa disponibile e garantirà in caso di emer-

genza la possibilità di alimentazione da due fonti distinte. 
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6.9 PROGRAMMAZIONE 2021-2027 COMPARTO RETI IDRICHE 

Nell’ambito della programmazione 2021-2027 sono stati proposti a finanziamento ulteriori 

interventi riguardanti l’efficientamento delle reti idriche, aventi le caratteristiche per l’in-

serimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali, è considerata 

prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale. 

Detti interventi, inseriti nel PdI con ID EGAS_FB_ACQ_01, EGAS_FB_ACQ_02 

EGAS_FB_ACQ_03, EGAS_FB_ACQ_04, EGAS_FB_ACQ_05, EGAS_FB_ACQ_06 

EGAS_FB_ACQ_07, EGAS_FB_ACQ_08, riguardano l’adeguamento, la riqualificazione e 

l’efficientamento delle reti idriche di distribuzione comunali caratterizzate da un elevato 

indice di dispersione idrica. L’insieme dei lavori da realizzare, verrà determinato con pre-

cisione a seguito degli esiti dei servizi tecnici di cui alla procedura aperta APP. 178/2017 

(scheda DI_DID_015) e riferibili alle attività di cui alle schede DI_DID 28 e DI_DID_29, 

consistenti in due livelli di prescrizioni volte all’efficientamento di ciascun sistema di di-

stribuzione. I predetti interventi riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione 

o realizzazioni di manufatti idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attività: 

- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali; 

- posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti; 

- esecuzione di nuovi allacci alle utenze; 

- intercettazione e dismissione condotte vetuste; 

- ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto; 

- installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed at-

tuatori.  

6.10 ATTIVITÀ DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Sono indicati nel seguito gli interventi del comparto fognario depurativo, inseriti nel POS, 

finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria 2014/2059 e 2017/2181.    

6.10.1 Collettamento reflui verso Is Arenas 

Per il riordino, il completamento e la razionalizzazione del sistema fognario di alcuni centri 

dell’hinterland di Cagliari è stato previsto il collegamento al depuratore centralizzato di 

Cagliari - Is Arenas attraverso la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario per 

il quale, nel programma degli interventi, sono presenti cinque opere strategiche, denomi-

nate: 

 Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completa-

mento - attivazione sistema fognario "zona musicisti"; 

  Completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maraca-

lagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile; 

 Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena - 

lotto di completamento estendimento rete Terra Mala – Capitana; 

 “Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera – II° lotto di completa-

mento estensione rete Terra Mala. I° stralcio funzionale”; 

 Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di completamento - estensione 
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rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala. 

Attraverso i primi due interventi, che si aggiungono a uno concluso in precedenza, ver-

ranno attivati i nuovi collettori fognari finalizzati all’adeguamento alla normativa nazionale 

e comunitaria dello schema fognario n. 275 del PTA, coerentemente con la programma-

zione Regionale e verranno contestualmente dismessi i depuratori a servizio degli agglo-

merati di Maracalagonis e Settimo San Pietro attualmente caratterizzati da significative 

carenze funzionali e dimensionali all’origine dell’avvio di una procedura di infrazione co-

munitaria.  

La conclusione delle opere per il I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario 

"zona musicisti" è prevista per il 2024. La medesima data di conclusione è prevista per 

l’intervento di completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di 

Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile. 

Con gli ulteriori tre interventi, si prevede di realizzare il collettamento dei reflui della fascia 

costiera del Comune di Quartu Sant’Elena verso il depuratore consortile di Is Arenas e la 

contestuale dismissione dei depuratori distribuiti lungo il litorale caratterizzati da signifi-

cative carenze funzionali e dimensionali.  

Si riporta di seguito la Tabella 45, riepilogativa degli importi previsti nel POS per gli inter-

venti di collettamento dei reflui verso Is Arenas, suddivisi per SAL (Valore investimento 

annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (La-

vori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).  

Tabella 45 - Importi Collettamento Reflui verso Is Arenas u.m.: euro 

AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento  

pianificato 
1A20C20Y 1A20C205 1A20C25B 1A20C20X 1A20C20Z 

Titolo Intervento  
pianificato 

Riordino e ra-
zionalizzazione 
rete fognaria del 
centro abitato: I° 
lotto di completa-

mento - attivazione 
sistema fognario 
"zona musicisti" 

Completamento 
collettori fognari di 

adduzione dei 
reflui dei Comuni di 

Maracalagonis, 
Sinnai, Settimo S. 
Pietro al depura-
tore consortile. 

Riordino e razional-
izzazione rete 

fognaria fascia cost-
iera di Quartu 

Sant'Elena - lotto di 
completamento es-

tendimento rete 
Terra Mala - Capi-

tana. 

“Riordino e ra-
zionalizzazione 

rete fognaria fascia 
costiera – II° lotto 
di completamento 
estensione rete 
Terra Mala. I° 

stralcio funzionale”. 

Riordino e razional-
izzazione rete 

fognaria: I° lotto di 
completamento - es-

tensione rete fognaria 
fascia costiera (zona 
via Autonomia Re-
gionale) Terra Mala 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2020 

9.743 4.392 23.025,84 0,00 0,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2021 

60.000 30.000 200.411,36 64.430,18 0,00 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2021 

   3.315.312,36  

Contributi 2021    3.315.312,36  
Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 2022 
350.000 51.500 494.191,64  300.000,00 

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2023 

2.500.000 500.000 2.609.913,02   

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2023 

    1.474.591,86 

Contributi 2023     1.474.591,86 
Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 2024 
1.835.225 1.003.878 2.200.000,00   
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AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento  

pianificato 
1A20C20Y 1A20C205 1A20C25B 1A20C20X 1A20C20Z 

Titolo Intervento  
pianificato 

Riordino e ra-
zionalizzazione 
rete fognaria del 
centro abitato: I° 
lotto di completa-

mento - attivazione 
sistema fognario 
"zona musicisti" 

Completamento 
collettori fognari di 

adduzione dei 
reflui dei Comuni di 

Maracalagonis, 
Sinnai, Settimo S. 
Pietro al depura-
tore consortile. 

Riordino e razional-
izzazione rete 

fognaria fascia cost-
iera di Quartu 

Sant'Elena - lotto di 
completamento es-

tendimento rete 
Terra Mala - Capi-

tana. 

“Riordino e ra-
zionalizzazione 

rete fognaria fascia 
costiera – II° lotto 
di completamento 
estensione rete 
Terra Mala. I° 

stralcio funzionale”. 

Riordino e razional-
izzazione rete 

fognaria: I° lotto di 
completamento - es-

tensione rete fognaria 
fascia costiera (zona 
via Autonomia Re-
gionale) Terra Mala 

Entrate in esercizio (lordo 
contributi) 2024 

4.998.792 1.690.068 5.683.778,81    

Contributi 2024 3.900.000 1.690.068 5.683.778,81    

6.10.2 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 

Per quanto attiene al risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas, 

nel piano degli interventi è stata prevista la realizzazione un nuovo e articolato sistema 

fognario e depurativo centralizzato a servizio degli agglomerati di Valledoria, Valledoria 

zone turistiche, Viddalba e Santa Maria Coghinas. Il suddetto sistema prevede da un lato 

la realizzazione di un impianto di depurazione unico e centralizzato del tipo a fanghi attivi 

con sedimentazione secondaria, dimensionato per il trattamento dell’intero carico pro-

dotto dai suddetti agglomerati con una potenzialità complessiva pari a 31.255 A.E. e, 

dall’altro, la realizzazione di un sistema di collettori fognari per il recapito dei reflui. Il 

sistema di collettamento avrà un funzionamento in parte a gravità e in parte in pressione, 

con uno sviluppo complessivo di circa 19 km, lungo il quale saranno ubicate 8 stazioni di 

sollevamento. 

I due interventi strategici sono denominati: 

 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante ese-

cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Collettori fo-

gnari Primo stralcio; 

 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante ese-

cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria – Impianto di 

depurazione Primo lotto. 

La conclusione dell’intervento dei collettori è prevista per il 2022; mentre per l’intervento 

sul depuratore si prevede la conclusione dell’opera per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 46, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’inter-

vento di Risanamento del Bacino del Fiume Coghinas, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 46 - Importi Risanamento Bacino del Fiume Coghinas u.m.: euro 

AZIONI POS Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento pianificato 1A20C20G 1A20C20F 

Titolo Intervento pianificato 

Risanamento ambientale del bacino idro-
grafico del fiume Coghinas mediante 

esecuzione di un sistema fognario depura-
tivo. Schema 65 Valledoria – Impianto di 

depurazione Primo lotto 

Risanamento ambientale del bacino idrografico 
del fiume Coghinas mediante esecuzione di un 

sistema fognario depurativo. Schema 65 
Valledoria – Collettori fognari Primo stralcio 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 357.436 2.353.496 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 1.082.564 2.006.048 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 2.500.000 500.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022  5.621.954 

Contributi 2022  5.621.954 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.600.000 - 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 300.000,00  

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.308.502,07  

Contributi 2024 7.308.502,07  

6.10.3 Collettamento reflui verso Dolianova 

Per quanto riguarda l’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 264 del Piano di 

Tutela delle Acque, nel PdI è stata prevista la realizzazione un nuovo sistema fognario e 

depurativo centralizzato a servizio di tre agglomerati (Dolianova, Serdiana e Soleminis). 

Il sistema sarà basato da un lato sulla realizzazione di un impianto di depurazione unico 

e centralizzato sito nel Comune di Dolianova che tratterà oltre ai liquami prodotti dall’in-

tero agglomerato di Dolianova, anche quelli degli altri due centri, Serdiana e Soleminis, 

quest'ultimo minore di 2000 A.E. e dall’altro sul sistema di collettamento dei reflui prodotti 

dai suddetti comuni, già realizzato sul quale sono previsti degli interventi di manuten-

zione. 

Il nuovo depuratore avrà una capacità di progetto di 21.898 A.E. (dimensionato sull'oriz-

zonte temporale al 2031). Si tratta di un impianto a fanghi attivi, flessibile, su tre linee 

parallele con livello di trattamento terziario (abbattimento spinto dell’azoto e del fosforo). 

L’intervento è denominato: Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 

Con la realizzazione del depuratore consortile, che sarà ultimato nel 2024, si prevede la 

dismissione dei due vecchi impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato di Dolia-

nova e degli impianti a servizio dei singoli comuni. La conclusione delle opere è prevista 

per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 47, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’inter-

vento di collettamento dei reflui verso Dolianova, suddivisi per SAL (Valore investimento 

annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (La-

vori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 47 - Importi Collettamento reflui verso Dolianova u.m.: euro 

AZIONI POS Collettamento reflui verso Dolianova 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C20E 

Titolo Intervento pianificato Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 3.973 
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Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 1.000.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 2.500.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 3.271.739 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024    500.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.892.363 

Contributi 2024 7.892.363 

 

6.10.4 Schema depurativo "Sorso" 

Relativamente all’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 10 del PTA, nel piano 

degli interventi è stata prevista la messa in opera di un articolato sistema di raccolta e di 

collettamento dei reflui a servizio dell'intero agglomerato di Platamona ed il relativo trat-

tamento presso il depuratore consortile di Sorso (sito in località Pedrugnano), regolar-

mente funzionante e conforme, oggetto di ulteriori interventi di adeguamento funzionale 

alle nuove portate in arrivo dalla fascia costiera di Platamona e di delocalizzazione dello 

scarico sul rio Silis, in sostituzione dell’attuale collettore di scarico sul rio Pedrugnanu, a 

seguito delle prescrizioni impartite dall’Autorità competente in sede di Valutazione di Im-

patto Ambientale. 

I tre interventi presenti nel PdI sono denominati: 

 Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte 

(2°lotto - 2°stralcio); 

 Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Depuratore 

(2°lotto - 1°stralcio); 

 Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA. 

Con riferimento all’intervento di collettamento dei reflui della fascia costiera di Platamona 

al depuratore consortile è stata riavviata, a seguito di specifica procedura di gara, la fase 

di aggiornamento del progetto esecutivo per l’adeguamento normativo, al fine di proce-

dere al successivo appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono state inoltre avviate le proce-

dure per l’accesso alle aree private per la realizzazione dei sondaggi e delle indagini pro-

pedeutiche alla progettazione, ai sensi dell’art.15 del TU sugli espropri, che risultano tut-

tora in corso. 

Dell’intervento di ampliamento del depuratore consortile è stato approvato il progetto 

esecutivo e stipulato atto aggiuntivo con l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dell’appalto 

integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006. I lavori sono stati 

consegnati e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Per quanto attiene all’intervento di spostamento del punto di scarico del depuratore con-

sortile di Sorso, resosi necessario a seguito delle prescrizioni espresse in sede di VIA, è 

stata adottata la procedura di cui all’art. 53 comma 2 lettera c del Codice degli appalti, 

allora in vigore (D.lgs. 163/2006), riguardante il cosiddetto “Appalto integrato com-

plesso”, ponendo a base di gara d’appalto il progetto preliminare e acquisendo il progetto 

definitivo in sede di offerta. Al fine di superare una criticità legata alla fase espropriativa,  

si è reso necessario predisporre una variante al progetto definitivo, attualmente in fase di 

redazione, che ha comportato la modifica del tracciato della condotta nel tratto in parallelo 

alla SP48. 
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L’ultimazione dei lavori dell’intervento sul depuratore è prevista per il 2021; la conclusione 

dei lavori dell’intervento di delocalizzazione del punto di scarico è prevista per il 2023 

mentre per l’intervento sulle condotte la data di chiusura è programmata per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 48, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

depurativo Sorso, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-

crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 48 - Importi schema depurativo Sorso u.m.: euro 

AZIONI POS Schema depurativo "Sorso" 
FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C208 1A20C25D 1A20C21I 

Titolo Intervento pianificato 

Opere funzionali allo schema 
depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) 

- II lotto Condotte (2°lotto - 
2°stralcio) 

Spostamento punto di scarico 
depuratore consortile Sorso per 

prescrizioni VIA 

Opere funzionali allo schema 
depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) 

- II lotto Depuratore (2°lotto - 
1°stralcio) 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 46.093 6.861 764.265 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020    

Contributi 2020    

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 35.499 47.169 993.573 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021   2.023.029 

Contributi 2021   2.023.029 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 365.623 134.731 - 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022    

Contributi 2022    

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.000.000 957.844 - 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023  1.230.464  

Contributi 2023  1.230.464  

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 2.877.952   

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 5.715.701   

Contributi 2024 5.715.701   

6.10.5 Adeguamento schema fognario depurativo Tonara – Istusile  

Per il superamento della procedura di infrazione 2014/2059 riguardante l’agglomerato di 

Tonara, nel PdI è stato inserito un intervento che prevede la demolizione completa dei 

manufatti del depuratore di Tonara sito in località Istusile e la costruzione ex nuovo, nella 

stessa area, di un impianto con filiera di processo del tipo a fanghi attivi con sedimenta-

zione secondaria. L’intervento è finalizzato alla risoluzione della criticità connessa all’ina-

deguatezza strutturale e funzionale oltre che all’obsolescenza dell’impianto. 

Attualmente è in corso la fase relativa alle indagini geognostiche propedeutiche all’avvio 

della progettazione. L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 49, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

Tonara-Istusile, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 49 - Importi schema Tonara-Istusile u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo Tonara – Istusile 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C25U 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 7.421 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 20.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 30.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 300.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 304.380 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 679.134 
Contributi 2024 679.134 

6.10.6 Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo  

Per quanto attiene all’adeguamento dello schema fognario depurativo n. 179 - Meana 

Sardo del PTA, nel programma degli interventi sono state previste due opere denominate: 

 1A20C21W - Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo; 

 1A20C27P - Adeguamento schema fognario depurativo n.  179 “Meana Sardo”. 

I suddetti interventi consentiranno di avviare un nuovo impianto di depurazione già esi-

stente ma non ancora in funzione, situato in località Cumbidolau, e di realizzare il convo-

gliamento dei reflui dai due depuratori attualmente in uso (in località Flumini e in località 

Sa Scocca), che potranno pertanto essere dismessi.  

Il nuovo impianto di depurazione, realizzato dall’Amministrazione comunale di Meana 

Sardo, non è stato attivato a causa della mancata installazione di alcune apparecchiature 

elettromeccaniche e della mancata realizzazione di un tratto di collettore fognario neces-

sario per convogliare i reflui dei due vecchi impianti al nuovo depuratore. 

Con il primo intervento saranno quindi installate nel nuovo impianto le suddette apparec-

chiature elettromeccaniche verso il quale saranno collettati inizialmente solo i reflui pro-

venienti dal depuratore in località Sa Scocca, con conseguente dismissione di quest’ul-

timo.  

Con l’ulteriore lotto di opere, oltre al potenziamento dell’impianto centralizzato a causa 

dell’incremento del carico , sarà attivato un sistema per il convogliamento dal depuratore 

sito in località Flumini, che potrà quindi essere dismesso. 

Il completamento dei lavori sull’impianto di depurazione è previsto per il 2022 mentre 

l’ultimazione dell’intervento sui collettori è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 50, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Meana Sardo, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 50 - Importi schema Meana Sardo u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento pianificato 1A20C21W 1A20C27P 

Titolo Intervento pianificato 
Adeguamento schema fognario depu-

rativo n° 179 - Meana Sardo 

Adeguamento schema fognario 
depurativo n.  179 “Meana Sardo” 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 9.154 4.440 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 30.000 110.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 30.000 267.674 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022  403.816 

Contributi 2022  403.816 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 50.000 - 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.122.401  

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 1.289.131  

Contributi 2024 1.289.131  

6.10.7 Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 – Badesi 

Nel programma degli interventi è stato inserito un investimento finalizzato all’adegua-

mento dello schema fognario depurativo del PTA n. 66 – Badesi – previsto dal Piano di 

Tutela delle Acque che riguarda gli agglomerati di Badesi e di Trinità d’Agultu. 

Con un primo intervento è prevista sia la realizzazione di un nuovo depuratore centraliz-

zato con una capacità depurativa di 9.400 A.E., in grado di trattare l’intero carico stimato 

nel medio-lungo periodo, che la realizzazione dei collettori fognari necessari a convogliare 

i reflui del Comune di Badesi e degli altri piccoli agglomerati minori di 2.000 A.E. verso il 

suddetto depuratore centralizzato.  

Con un secondo intervento è previsto l’ammodernamento del depuratore esistente di Tri-

nità d’Agultu, nonché l’aumento della capacità depurativa del medesimo fino a 3.063 A.E, 

in linea con le stime di incremento della popolazione residente e fluttuante previste per 

l'agglomerato di Trinità d’Agultu.  

Il progetto definitivo delle opere sopradescritte è stato approvato con Determinazione 

dirigenziale EGAS n. 54 del 12 marzo 2021. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 51, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

n. 66 Badesi, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 51 - Importi schema Badesi u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario dep-

urativo n° 66 – Badesi 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C218 

Titolo Intervento pianificato 
Adeguamento schema fognario dep-

urativo n° 66 - Badesi 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 12.491 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 172.682 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 126.701 
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6.10.8 Adeguamento schema fognario depurativo n. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu 

Nel PdI è stato inserito un intervento relativo allo schema fognario depurativo del PTA n. 

11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, finalizzato all’adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE e al 

D.lgs. 152/2006, sia dell’agglomerato di Castelsardo che di Lu Bagnu. 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centraliz-

zato, che sarà dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti 

agglomerati all'orizzonte temporale del 2031, pari a 25.840 A.E, e dei rispettivi sistemi di 

collettamento dei reflui. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi in grado 

di soddisfare le esigenze di carico sopra indicate, strutturato sulla base di due linee idrau-

licamente dipendenti, in considerazione dell’incidenza della popolazione fluttuante e della 

conseguente variabilità stagionale del carico in arrivo. E’ prevista inoltre una linea di trat-

tamento mediante filtrazione per un ipotetico futuro riutilizzo irriguo dei reflui depurati. 

Per quanto riguarda il sistema di collettamento a servizio di Castelsardo e Lu Bagnu, 

l’intervento prevede la posa di circa 6 km di collettori fognari (in parte a gravità e in parte 

in pressione) e la realizzazione di 3 stazioni di sollevamento, oltre alla posa di una con-

dotta di scarico della lunghezza di 1,6 km per lo smaltimento dei reflui depurati nel corpo 

idrico superficiale denominato Rio Frigianu (ricadente in un bacino drenante in acque ma-

rino costiere ). L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la tabella 52, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

n. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo con-

tributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) 

dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 52 - Importi schema Castelsardo-Lu Bagnu u.m.:euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-

12 Castelsardo-Lu Bagnu 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C21M 

Titolo Intervento pianificato 
Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-

12 Castelsardo-Lu Bagnu 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 46.584 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 40.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 100.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.350.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 4.443.190 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 4.950.975 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 12.158.318 

Contributi 2025 12.158.318 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 1.313.382 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 500.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 1.285.383 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 3.470.125 

Contributi 2025 3.470.125 
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6.10.9 Adeguamento schema fognario depurativo n.228 – Ilbono  

Per quanto riguarda lo schema fognario depurativo del PTA n. 228 – Ilbono, nel PdI è 

previsto l’adeguamento e il potenziamento dell'impianto consortile a servizio degli agglo-

merati di Lanusei e di Ilbono, nonché la realizzazione del sistema di collettamento dell’ag-

glomerato urbano di Elini (minore di 2000 A.E.) al suddetto impianto. 

Le opere sono finalizzate a potenziare la capacità di trattamento del sopracitato impianto 

di depurazione di ulteriori 2.162 A.E., fino alla potenzialità complessiva di 14.052 A.E., 

per tenere conto sia dei maggiori carichi in arrivo dall’agglomerato di Elini sia dei potenziali 

incrementi futuri del carico in ingresso previsti all’orizzonte temporale del 2031. 

Il progetto esecutivo delle opere sopradescritte è stato approvato con Determinazione 

dirigenziale EGAS n. 76 del 23 aprile 2021. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista entro il 2022. 

Si riporta di seguito la Tabella 53, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

n. 228 Ilbono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 53 - Importi schema Ilbono u.m.: euro 

AZIONI POS 
Adeguamento schema fognario 

depurativo n° 228 – Ilbono 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C22W 

Titolo Intervento pianificato 
Adeguamento schema fognario 

depurativo n° 228 - Ilbono 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 6.595 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 334.583 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.135.011 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 1.615.210 

Contributi 2022 1.615.210 

6.10.10 Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei (Cala Liberotto) 

Nel programma degli interventi è previsto l'adeguamento dello schema fognario depura-

tivo a servizio dell'agglomerato di Cala Liberotto (schema fognario depurativo n. 114 - del  

PTA) da realizzarsi mediate l’ampliamento del reticolo fognario di raccolta e di colletta-

mento dei reflui dell’agglomerato verso l'impianto centralizzato di Cala Liberotto - Loc. 

Sos Alinos nonchè l'ampliamento e il potenziamento dello stesso impianto di fino ad una 

potenzialità complessiva di 8.344 A.E., riferita allo scenario di sviluppo demografico della 

popolazione (residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in conside-

razione i dati desunti dalla revisione (luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale 

Acquedotti. 

In particolare, è previsto un impianto biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa me-

diante il sistema denominato I.C.E.A.S. (Intermitted Cycle Extended Aeration System), 

particolare evoluzione dell’S.B.R. (Sequencing Batch Reactor). Il processo depurativo di 

ossidazione, denitrificazione e sedimentazione si svolge all’interno dello stesso reattore 
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secondo una sequenza temporale costituita da tre fasi: fase di reazione aerobica/anos-

sica; fase di sedimentazione; fase di scarico. Il sistema sarà inoltre dotato di una linea di 

filtrazione finale, con elemento filtrante costituito da una microtela in acciaio AISI 316L, 

e di un sistema di debatterizzazione con raggi UV, per un futuro riutilizzo irriguo dei reflui 

depurati. 

Allo stato attuale si è dato avvio alla progettazione esecutiva. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 54, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Orosei (Cala Liberotto), suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), 

IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno 

e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 54 - Importi schema Orosei (Cala Liberotto) u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (Cala Liberotto) 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C23M 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (CalaLliberotto) 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 44.261 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 70.433 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 674.291 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.702.030 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.100.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 1.202.030 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 6.141.137 

Contributi 2025 6.141.137 
 

6.10.11 Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di 

Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero 

Nel PdI è stato inserito un intervento finalizzato all’adeguamento e all’ottimizzazione del 

sistema di depurazione dei reflui prodotti nell’agglomerato di Olmedo, che prevede la 

realizzazione di un sistema di condotte fognarie e la successiva dismissione dell'attuale 

depuratore in località Sos Labidazzos (Perdas de Fogu) a servizio dell’agglomerato di Ol-

medo. Il collettamento dei reflui avrà come recapito finale il depuratore di Alghero San 

Marco, già in grado di ricevere e trattare conformemente il maggior carico in arrivo da 

Olmedo e per il quale è inoltre previsto un intervento per il potenziamento della sezione 

di decantazione secondaria, con la realizzazione del 4° sedimentatore.  

L’intervento è attualmente in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica e dovrà 

essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA in quanto ricondu-

cibile alla categoria di opere di cui al punto 8 lettera u dell’allegato B1 della DGR 45/24 

del 2017. L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2025. 

Si riporta di seguito la Tabella 55, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Olmedo, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 
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Tabella 55 - Importi schema Olmedo u.m.: euro 

AZIONI POS 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo all'impianto di 

depurazione di Alghero 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C25N 

Titolo Intervento pianificato 
Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo all'impianto di 

depurazione di Alghero 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 2.614 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 20.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 20.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 270.277 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.000.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 365.613 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 1.703.940 

Contributi 2025 1.703.940 

6.10.12 Lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione del Comune di Mandas  

L’attuale impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mandas presenta rilevanti 
criticità funzionali e dimensionali e richiede importanti adeguamenti. 

Sebbene fosse stato previsto l’inserimento dell’agglomerato nell’ambito dello schema fo-

gnario depurativo centralizzato n. 258 del PTA, con il convogliamento dei reflui di Mandas 

e di altri agglomerati presso un unico nuovo impianto centralizzato, l’esigenza di superare 

prontamente la procedura d’infrazione comunitaria, che ha interessato l’abitato di Man-

das, ha imposto il mantenimento dell’attuale assetto e dunque la necessità di procedere 

all’adeguamento dell'impianto singolo esistente a servizio del suddetto agglomerato. 

A tal fine, la società ha predisposto la prima stesura di un documento di indirizzo alla 

progettazione per la realizzazione di un primo stralcio urgente che riguarda il predetto 

depuratore. L’intervento è denominato: 

 Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di 

- Mandas - I stralcio 

La sua ultimazione è prevista per il 2024. 

Si riporta di seguito la Tabella 56, riepilogativa degli importi previsti nel POS il depuratore 

di Mandas, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 56 - Importi impianto Mandas u.m.: euro 

AZIONI POS 
Lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione del Co-

mune di Mandas 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C40L 

Titolo Intervento pianificato 
Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei 
reflui civili dei comuni di Mandas - Depuratore - I stralcio 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 8.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 45.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 80.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 1.480.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.387.000 
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Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.024.260 
Contributi 2024 3.024.260 

6.10.13 Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè”  

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 112 - “Lodé”, nel PdI è 

stato inserito un intervento finalizzato alla riqualificazione funzionale e al miglioramento 

dell'impianto esistente per un carico di 2000 abitanti equivalenti trattati. Per risolvere le 

criticità strutturali presenti, relative principalmente alla sezione di trattamento primario e 

biologico, è stato previsto un intervento di adeguamento tecnologico, per consentire l’au-

mento della sua efficienza depurativa, migliorando e adeguando: 

- i pretrattamenti, attraverso la realizzazione di uno sfioratore di piena in testa all’im-

pianto e l’adeguamento della fase di grigliatura e dissabbiatura; 

- la sezione biologica, attraverso la realizzazione di una linea di trattamento di ossida-

zione-nitrificazione a fanghi attivi a cicli alternati (nitro-denitro); 

- il manufatto esistente di sedimentazione secondaria; 

- la disinfezione finale con Ipoclorito di Sodio; 

- la sezione di trattamento dei fanghi, con l’inserimento di una linea di digestione aero-

bica. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2022. 

Si riporta di seguito la Tabella 57, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Lodé, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Pa-

trimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 57 - Importi schema Lodé u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C26G 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè” 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 33.928 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 300.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 207.704 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 583.231 

Contributi 2022 583.231 

 

6.10.14 Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 “Bortigali” 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 134_01 - “Bortigali”, nel 

PdI è stato inserito un intervento finalizzato alla dismissione dell'attuale depuratore a 

servizio dell’agglomerato di Bortigali e al collettamento dei relativi reflui verso il depura-

tore consortile di Macomer già dimensionato per trattare adeguatamente, oltre il carico 

attuale, anche quello proveniente dall’agglomerato di Bortigali.  

Il progetto prevede il rifacimento del collettore fognario nel tratto Bortigali-Birori (realiz-

zato dal Comune di Bortigali ma attualmente inutilizzabile per problemi di tenuta delle 

tubazioni e di ingenti infiltrazioni di acque bianche) e del sollevamento fognario per Birori, 
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fino all’innesto nel sistema fognario esistente e in esercizio che attualmente convoglia i 

reflui dell’agglomerato di Birori al depuratore consortile di Macomer. 

Il progetto esecutivo, avviato dalla società a ottobre 2018 è stato successivamente inter-

rotto a causa dell’indisponibilità delle aree in cui risulta posato di collettore realizzato dal 

Comune di Bortigali. Il Comune, infatti, non portò a termine la procedura espropriativa e 

solo a seguito di interlocuzioni con la società ha provveduto ad attivare la procedura sa-

nante ex art. 42bis del DPR 327/2001. 

Il progetto esecutivo riguardante le opere sopradescritte è stato approvato con Determi-

nazione dirigenziale EGAS n. 15 del 4 febbraio 2020. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 58, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Bortigali, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 58 - Importi schema Bortigali u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C26H 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali” 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 40.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 200.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 300.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 150.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 734.132 

Contributi 2023 734.132 

6.10.15 Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu-Rena Majore 

Nel PdI è stato inserito un intervento riguardante lo schema fognario depurativo del PTA 

n. 73 Aglientu-Rena Majore, finalizzato all’adeguamento funzionale del depuratore esi-

stente per poter trattare l’attuale fabbisogno della popolazione residente e soprattutto 

fluttuante dell'agglomerato turistico costiero di Rena Majore in comune di Aglientu. 

Il depuratore esistente, è un impianto ad ossidazione totale costituito da due reattori 

biologici da 2000 A.E. ciascuno, e da un modulo invernale da 500 A.E, stante la forte 

stagionalità delle presenze.  

L’intervento prevede il miglioramento del ciclo depurativo, nonché la manutenzione 

straordinaria delle strutture. I lavori riguarderanno l’inserimento di uno scolmatore di 

piena in ingresso all’impianto, in modo da accogliere solamente la portata che si prevede 

di trattare in tempo di pioggia e l’inserimento di nuovi pretrattamenti con una macchina 

compatta per la grigliatura, dissabbiatura e disoleatura del refluo. Il progetto si propone 

inoltre di  convertire i volumi degli attuali letti di essiccamento dei fanghi in volumi dedicati 

all’accumulo delle acque di prima pioggia che andranno poi trattate, una volta terminato 

l’evento piovoso, e di inserire una fase di pre-denitrificazione prima dell’ossidazione bio-

logica. E’ prevista inoltre la riconversione della sedimentazione finale della linea estiva in 

MBR e della sedimentazione finale della linea invernale in vasca di ispessimento fanghi. Il 

progetto prevede infine interventi di manutenzione sull’edificio di servizio esistente, 
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sull’impianto elettrico e sui collegamenti idraulici, sulla disinfezione e la realizzazione di 

una nuova condotta per lo spostamento dello scarico sul Rio Lu Cantaru. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è attualmente in fase istruttoria, l’ultima-

zione dell’intervento è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 59, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Aglientu Rena Majore, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP 

(Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e 

CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 59 - Importi schema Aglientu Rena Majore u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C24T 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 110.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.100.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 735.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 1.949.562 

Contributi 2023 1.949.562 

6.10.16 Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 126 Bono, nel PdI sono 

stati inseriti due interventi: 

 Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” – collettori; 
 Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” – impianto. 

Per superare le criticità del comparto fognario depurativo dell’agglomerato di Bono, è in 

corso di realizzazione, a cura del Comune di Bono, un intervento sull’impianto di depura-

zione a fanghi attivi convenzionale (con livello di trattamento secondario), in grado di 

soddisfare il fabbisogno depurativo dell’intero agglomerato con una capacità di tratta-

mento pari a 4.000 A.E.. 

I lavori prevedono il completamento funzionale del depuratore con l’inserimento di alcune 

apparecchiature non comprese, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, nell’in-

tervento in corso di esecuzione a cura del Comune di Bono e la completa riqualificazione 

del sistema fognario e di collettamento a servizio dell’agglomerato urbano, caratterizzato 

da una serie di criticità funzionali.  

L’ultimazione delle opere, sia dei lavori sui collettori che di quelli sull’impianto, è prevista 

per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 60, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Bono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Pa-

trimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 60 - Importi schema Bono u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento pianificato 1A20C26I_D 1A20C26I_F 
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Titolo Intervento pianificato 

Adeguamento schema fognario 
depurativo n.126 “Bono” - im-

pianto 

Adeguamento schema 
fognario depurativo n.126 

“Bono” - collettori 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 98.310 150.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 150.000 600.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 150.000 250.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 400.000 1.000.000 

Contributi 2023 400.000 1.000.000 

 

6.10.17 Schema PTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al 

D.lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo 

Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 212 Orosei nel PdI è stato inserito un inter-

vento riguardante l’adeguamento dell’impianto di depurazione ed il miglioramento funzio-

nale del processo di trattamento. 

Sono previsti in particolare lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione attual-

mente in esercizio presso il Comune di Orosei, sito in località S'Auchettu, e di migliora-

mento funzionale del processo al fine di trattare i reflui di una popolazione complessiva di 

24.762 abitanti equivalenti, riferita allo scenario di sviluppo demografico della popolazione 

(residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in considerazione i dati 

desunti dalla revisione (luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti. 

Le opere di ampliamento, che prevedono due linee complete di trattamento delle acque 

reflue, verranno realizzate nell’area attigua all’impianto esistente. È ricompreso inoltre il 

potenziamento della linea fanghi con una nuova linea completa di trattamento. I manufatti 

del vecchio impianto di depurazione verranno riadattati al trattamento delle acque di 

prima pioggia.  

I lavori sono stati consegnati a fine 2017 e sono in corso di avanzata esecuzione. La linea 

acque è pressoché completa, è in fase di completamento la sezione dei pretrattamenti. Il 

collaudo delle opere, è previsto entro il 2021. 

Si riporta di seguito la Tabella 61, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema 

Orosei, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi 

Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi 

a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 61 - Importi schema Orosei u.m.: euro 

AZIONI POS 
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.lgs. 

152/99 e miglioramento funzionale del processo 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C20W 

Titolo Intervento pianificato 
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.lgs. 

152/99 e miglioramento funzionale del processo 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 543.761 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 278.932 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 3.424.030 

Contributi 2021 3.424.030 
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6.10.18 Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada” 

Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 104 Pattada nel programma degli interventi 

è stato incluso un intervento con il quale si prevede di realizzare le opere necessarie al 

completamento e all’avvio del nuovo depuratore comunale. 

Il Comune di Pattada, infatti, ha ultimato e collaudato i lavori per l’adeguamento e l’am-

pliamento del depuratore a servizio dell’agglomerato. L’impianto è stato dimensionato per 

una potenzialità complessiva di 6000 A.E., e sarà in grado di trattare tutto il carico in 

arrivo stimato, nel medio-lungo periodo. L’impianto è articolato su due linee di tratta-

mento biologico a fanghi attivi, ciascuna completa di predenitrificazione-ossidazione, e tre 

sedimentatori secondari, oltre al sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio e al trat-

tamento fanghi con digestione aerobica, ispessimento e disidratazione. 

Le opere necessarie al completamento e all’avvio dell’impianto riguardano prioritaria-

mente il rifacimento dei quadri elettrici e di controllo (PLC), non più idonei a svolgere le 

funzioni per cui erano stati installati. Sono previste, inoltre, une serie di opere accessorie, 

quali:  

- la sistemazione della strada di accesso all'impianto e della viabilità interna con la rea-

lizzazione di muri di sostegno per la messa in sicurezza dell’area in grado di contenere 

la spinta delle terre e la realizzazione di pavimentazione industriale in corrispondenza 

delle vasche, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e gestione; 

- la realizzazione dei pozzetti di ricircolo fanghi e delle opere impiantistiche idrauliche 

ed elettriche connesse (pompe, collegamenti idraulici ed elettrici); 

- il ripristino dell'impianto di illuminazione dei vani tecnici; 

- l’installazione di due cancelli di ingresso; 

- il controllo dello stato di conservazione e funzionalità delle componenti elettromecca-

niche del depuratore. 

L’intervento è stato collaudato in data 29 gennaio 2021. 

Si riporta di seguito la Tabella 62, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema 

n, 104 Pattada, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-

menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 62 - Importi schema Pattada u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada” 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C26J 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada” 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 149.071 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 283.569 
Contributi 2020 283.569 

6.10.19 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 

Per l’adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 180 Atzara, nel PdI sono 

stati inseriti i seguenti due interventi: 

 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fognari; 
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 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-

purazione. 

L’adeguamento dello schema prevede da un lato l’ampliamento e il potenziamento del 

depuratore di Atzara, attualmente attivo e funzionante in tutte le sue parti affinché possa 

trattare l’intero carico proveniente dal medesimo comune e dal comune di Sorgono, con 

la conseguente dismissione del depuratore di Sorgono, e dall’altro la realizzazione di un 

sistema di convogliamento dei reflui dal depuratore di Sorgono verso il depuratore di 

Atzara. 

Il gestore Abbanoa ha ripartito l’intervento sopra indicato in due lotti separati, relativi 

rispettivamente al collettore fognario e al potenziamento del depuratore di Atzara. 

Per quanto riguarda il collettore fognario è in corso la predisposizione la gara d’appalto 

per la realizzazione dei lavori. 

Per quanto attiene al depuratore di Atzara il progetto di fattibilità tecnica ed economica è 

fase di verifica. 

L’ultimazione del collettore è prevista per il 2021. L’ultimazione dei lavori sul depuratore 

è prevista per il 2023. 

Si riporta di seguito la Tabella 63, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema 

n. 180 - Sorgono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-

crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP 

(Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 63 - Importi schema 180 Sorgono u.m.: euro 

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ID intervento pianificato 1A20C24R_D 1A20C24R_F 

Titolo Intervento pianificato 
Adeguamento schema fognario depurativo n. 
180 - Ampliamento Impianto di depurazione 

Adeguamento schema fognario depurativo 
n. 180 - Realizzazione collettori fognari 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 - 65.190 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 -  

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 524.101 894.775 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024  1.051.050 

Contributi 2024  1.051.050 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 524.101 - 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 1.048.202  

Contributi 2023 1.048.202  

6.10.20 Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 

Un ulteriore intervento del PdI avente le caratteristiche riconducibili al POS, riguarda la 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, ubicato all’interno di una struttura 

prefabbricata opportunamente integrata con l’ambiente esterno, ed il collettore di scarico 

a mare delle acque depurate, ubicata all'’interno dell'’area portuale ed il collettore di sca-

rico a mare delle acque depurate. 

In futuro l’intervento potrà essere completato con la realizzazione della condotta di scarico 

sottomarina, comprese le pertinenti opere di sollevamento e di collegamento, ed inoltre, 
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sempre con il secondo lotto dell’impianto, si potrà portare la potenzialità fino a 3.800 

abitanti equivalenti nel periodo di punta estivo. 

Di seguito una breve descrizione delle opere previste: 

 Condotta di adduzione dall'impianto di sollevamento esistente al depuratore, condotta 

di sfioro dal pozzetto sfioratore sino a bacino portuale, condotta di scarico dalla vasca 

di disinfezione sino al bacino portuale; 

 Capannone in elementi prefabbricati e opere di sistemazioni esterne, costituite dalla 

realizzazione della rampa d'accesso al capannone, murature perimetrali, recinzioni, 

opere di mitigazione e quant'altro. 

 Impianto di depurazione costituito da: 

- stazione compatta di pretrattamento di grigliatura fine, dissabbiatura e disolea-

tura 

- sezione di equalizzazione 

- sezione di ossidazione e denitrificazione 

- ricircolo fanghi 

- sezione MBR, costituite da N. 1 cassetta di membrane di ultrafiltrazione a fibra 

cava, costituita da 120 moduli filtranti  

- sezione di disinfezione di copertura con ipoclorito di sodio  

- comparto di trattamento fanghi 

- sistema di abbattimento odori all'interno dell'edificio di contenimento dell'im-

pianto di depurazione, costituito da un adeguato numero di sistemi di filtrazione 

dell'aria 

- sezione di accumulo del permeato e del sollevamento per lo scarico del refluo 

depurato nella condotta sottomarina 

- realizzazione degli impianti elettrici e di telecontrollo 

- fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione d'emer-

genza delle utenze principali costituenti l'impianto di depurazione. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2024.  

Si riporta di seguito la Tabella 64, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l’inter-

vento riguardante l’impianto di depurazione di Buggerru, suddivisi per SAL (Valore inve-

stimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), 

LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati). 

Tabella 64 - Importi Impianto Bugerru u.m.: euro 

AZIONI POS Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ID intervento pianificato 1A20C258 

Titolo Intervento pianificato Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 33.366 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 30.000 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 59.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 348.750 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 2.409.360 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.098.844 
Contributi 2024 3.098.844 
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6.10.21 Adeguamento impianto di depurazione di Mores 

Con la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Mores, 

incluso nel PdI, si prevede la dismissione dell’attuale depuratore sito in località Arzolas ed 

il collettamento dell’intero carico prodotto dall’agglomerato al nuovo depuratore, realiz-

zato in località Vallombrosa. 

L’Amministrazione comunale di Mores, con un precedente finanziamento, aveva realizzato 

sia il nuovo depuratore di Mores in località Vallombrosa, del tipo a fanghi attivi con sedi-

mentazione secondaria, dimensionato per una capacità depurativa pari a 6800 a.e., in 

grado di far fronte a tutto il carico prodotto dall’agglomerato, sia il collettore di adduzione 

dei liquami dal vecchio al nuovo impianto di depurazione. 

Tuttavia, ancora oggi il nuovo sistema fognario depurativo non è stato attivato a causa di 

evidenti criticità riscontrate nella posa del suddetto collettore. 

Stante il tempo trascorso, si è reso necessario programmare ulteriori interventi a cura del 

gestore del SII, subentrato nell’esecuzione delle opere al Comune di Mores, per la risolu-

zione delle criticità sopra riportate relative al collettore fognario di adduzione, oltre che 

per la messa in esercizio ed il ripristino funzionale del nuovo sistema depurativo, già da 

tempo realizzato ma mai entrato in esercizio, da finanziarsi con risorse da tariffa. 

In particolare il gestore ha previsto una serie di lavorazioni da eseguirsi presso l’impianto 

di Mores - Loc. Vallombrosa riguardanti nello specifico il rifacimento del tappeto di diffu-

sione dell’aria nell’ossidazione biologica, la manutenzione di alcune opere civili, la forni-

tura e posa in opera di alcune apparecchiature elettromeccaniche e l’adeguamento fun-

zionale dei quadri elettrici. 

L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 2023.  

Si riporta di seguito la , LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto 

pubblici e privati). 

Tabella tabella 65, riepilogativa degli importi previsti nel POS L’impianto Mores, suddivisi 

per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero 

Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto 

pubblici e privati). 

Tabella 65 - Importi Impianto Mores u.m.: euro 

AZIONI POS Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Mores 

FINANZIAMENTO PRIVATO 

ID intervento pianificato 2A20DIA1 

Titolo Intervento pianificato Adeguamento impianto di depurazione di Mores 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 0,00 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 50.000 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 50.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.450.000 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 1.450.000 

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 600.000 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 600.000 

6.10.22 PROGRAMMAZIONE 2021-2027 COMPARTO DEPURATIVO 

Nell’ambito della programmazione 2021-2027 sono stati proposti per il finanziamento in-

terventi riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti di 
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depurazione a servizio dei comuni dell'Ambito unico della Sardegna, aventi le caratteristi-

che per l’inserimento nel POS. 

Detti interventi, sono stati inseriti nel PdI con ID EGAS_FB_DEP_01, EGAS_FB_DEP_02 

EGAS_FB_DEP_03, EGAS_FB_DEP_04, EGAS_FB_DEP_05, EGAS_FB_DEP_06 

EGAS_FB_DEP_07, EGAS_FB_DEP_08. Per la determinazione del fabbisogno da attribuire 

a ciascuna delle sopracitate opere, la società ha stimato, su base parametrica, il costo 

annuo di intervento per impianto e per comune gestito. Il costo complessivo annuo è stato 

proiettato al 2025, determinando così il fabbisogno per il quinquennio 2021-2025.  

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti un’ulteriore 

classe opere di cui è stato richiesto l’inserimento nella programmazione 2021-2027 con-

cernenti la manutenzione straordinaria ed il potenziamento delle reti fognarie di raccolta 

e collettamento dei reflui dei comuni gestiti dalla Società Abbanoa S.p.A.. I predetti in-

terventi sono identificati con gli ID EGAS_FB_FOG_01, EGAS_FB_FOG _02, 

EGAS_FB_FOG_03, EGAS_FB_FOG_04, EGAS_FB_FOG_05, EGAS_FB_FOG_06, 

EGAS_FB_FOG_07, EGAS_FB_FOG_08. Gli interventi programmati si pongono l’obiettivo 

di ottimizzare la funzionalità complessiva della rete fognaria urbana al fine di garantire 

agli utenti e alla collettività qualità e buoni livelli di servizio. 

7 Eventuali istanze Specifiche 

7.1  Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Non sussiste la necessità di richiedere istanza in quanto sono stati rispettati tutti i prere-

quisiti. 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 

Non sussiste la necessità di richiedere istanza in quanto non è prevista alcuna aggrega-

zione gestionale. 

7.3 Altro 

7.3.1 DM 93/2017 

Con riferimento ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio 

idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 21 aprile 2017, n. 93 la società ha presentato un piano di miglioramento del 

servizio di misura. 

A partire dal 2013-2019 sono stati sostituiti e installati circa 560 mila contatori di utenza, 

con una media di circa 80.000 contatori sostituiti annualmente. Come illustrato 

nell’istanza di deroga presentata nell’ambito dell’aggiornamento dello schema regolatorio 

MTI-2, l’obiettivo della società è quello di disporre al 2022 di un parco contatori con un 

utilizzo di età inferiore a 10 anni.  

In coerenza con quanto indicato nella nota EGAS prot. n. 4600 del 18 settembre 2020, 

nel PdI è previsto un apposito intervento di sostituzione contatori di utenza. Di seguito si 
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riporta una Tabella con la quota di sostituzione dei misuratori e il relativo costo con una 

stima fino alla fine della concessione. 

Tabella 66 – Piano sostituzione Contatori 
anno 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

numero 40.000 32.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

importo 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Il quantitativo di misuratori d’utenza sostituiti nel 2020 è inferiore rispetto allo standard 

di 80.000 contatori, a causa della sospensione delle attività per l’emergenza Covid. 

Nel 2020 il numero complessivo di sostituzioni si è attestato intorno a 40.000 unità già 

disponibili presso i magazzini aziendali.  

Per il 2021, considerati gli inevitabili riverberi connessi all’emergenza sanitaria del 2020 

e, almeno in parte, il perdurare della stessa, la società ha previsto pertanto una contra-

zione delle installazioni nel primo semestre, anche in ragione della procedura di gara an-

cora in corso. 

Considerato quanto sopra, l’EGAS si impegna a riprogrammare in occasione della revi-

sione di infraperiodo e a valle delle gare in corso, le somme mancanti (circa 3 M€) per 

rispettare i tempi e il numero di contatori complessivi di cui all’istanza.  

7.3.2 M4 disapplicazione del meccanismo incentivante 

Come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione n. 

918/2017/R/IDR, la società ha presentato istanza per la disapplicazione del meccanismo 

incentivante al macro-indicatore M4, da intendersi confermata fino al 2022 come da ri-

chiesta originaria.  

7.3.3 OPEX QT 

In occasione della precedente approvazione delle tariffe per il biennio 2018-2019, Abba-

noa ha avanzato istanza motivata, validata dall’EGAS, per il riconoscimento di costi ope-

rativi aggiuntivi OPEXqt, ai sensi del MTI-2 come integrato e modificato dalla deliberazione 

918/2017/R/IDR (art.9), relativamente ai macro-indicatori M1, M2 e M4 per l’anno 2019. 

Macro-indicatore OpexQT 

M1 € 482.000 

M2 € 16.600 

M4 € 55.000 

Totale € 553.600 

 

Il servizio proposto sul macro-indicatore M1 era finalizzato al controllo e monitoraggio 

continuo sugli effetti delle azioni di riparazione e sostituzione delle condotte, consentendo 

di verificare in tempi rapidi l’efficacia delle azioni messe in campo o di correggere le stesse 

per raggiungere l’obiettivo di riduzione previsto. L’obiettivo della Società era quello di 

certificare la consistenza degli asset infrastrutturali puntuali a partire da serbatoi, solle-

vamenti idrici, campo pozzi, gruppo sorgenti, partitori e vasche di carico/disconnessione 
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e disporre dell’aggiornamento continuo dei data base coerentemente con gli interventi 

svolti sulle infrastrutture. 

Il servizio proposto a valere sui macro-indicatori M2 e M4 era finalizzato a migliorare il 

monitoraggio delle attività svolte e degli obiettivi prestazionali connessi agli stessi macro 

–indicatori. 

Con riferimento al Macro-indicatore M2 l’obiettivo della Società era quello di dotarsi di 

applicazione denominata APP Cantieri Mobili, in grado di tracciare l’avanzamento delle 

attività in capo alle Ditte di manutenzione ed efficientamento reti, monitorandone le fasi 

e i tempi. 

Con riferimento al Macro indicatore M4 l’obiettivo della Società era quello di attestare la 

conformità dei manufatti alla normativa vigente e la verifica delle informazioni di base 

necessarie per la definizione di azioni di verifica e conduzione sistematica. 

Con riferimento al Macro-indicatore M1 l’attività non è stata eseguita. 

Con riferimento al Macro-indicatore M2 le attività previste sono state eseguite e a valle 

del progetto pilota, cogliendo le esigenze di ottimizzazione delle configurazioni, il prodotto 

è stato ulteriormente personalizzato. Il costo totale sostenuto per l’implementazione della 

soluzione, considerando il progetto pilota, le personalizzazioni di configurazione di pro-

dotto e le licenze ammonta a € 56.069. 

Contestualmente, essendo stato rilasciato il Modulo Sw della suite Engineering SpA dedi-

cato al presidio dell’indicatore M2, Abbanoa sta predisponendo gli ambienti di integrazione 

tra il prodotto T-Dox e l’ambiente Engineering, in modo da limitare le digitazioni di infor-

mazioni relative alle interruzioni di servizio. 

I costi sostenuti per l’APP TDox Cantieri Mobili sono stati trattati come investimenti, dun-

que in modo diverso da quanto previsto nell’istanza e non si configurano comunque come 

costi operativi incrementali. 

Con riferimento al Macro-indicatore M4 le attività previste sono state avviate senza però 

dedicare risorse aggiuntive che abbiano fatto emergere nuovi costi operativi per la ge-

stione della qualità tecnica afferente la gestione delle attività indicate nell’istanza. 

Non risultano pertanto costi operativi aggiuntivi da rendicontare in ragione del fatto che 

le attività sono state avviate e svolte a parità di risorse disponibili, ovvero perché i costi 

sostenuti sono stati trattati come investimento e non come costo operativo o ancora per-

ché si è ritenuto di non realizzare le attività inizialmente ipotizzate. 

Visto tutto quanto sopra, richiamata la Del. 917/2017 che stabilisce il riconoscimento di 

OPEXqt per macro-indicatore ARERA nella quota minima fra il valore pianificato e quello 

effettivamente sostenuto, EGAS ratifica che data l’assenza di costi sostenuti non saranno 

riconosciuti costi operativi OPEXqt per il 2019. 

Di conseguenza, come stabilito con l’art. 18.8 dell’Allegato A della Del. ARERA 580/2019, 

non saranno valorizzati i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica 

(OPEXqt) per ciascun anno (2020, 2021, 2022, 2023). 

8 APPENDICI 

APPENDICE 1: GRAFICI E STATISTICHE PDI 



 

Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.3 

Schema regolatorio 2020-2023 
A cura di: 
Settore CBI 

 

Abbanoa SpA Pag. 97/100 

Servi-
zio 

Inter-
venti 

2020 2021 2022 2023 Totale 

Acque-
dotto 

319 39.218.008 48.528.116 120.370.750 106.684.248 314.801.122 

Fogna-
tura 

50 5.216.132 11.619.219 13.354.455 9.782.087 39.971.893 

Depu-
ra-

zione 

158 19.348.557 25.679.998 45.996.856 50.172.549 141.197.961 

Co-
mune 

140 11.347.910 20.363.948 29.659.396 34.254.679 95.625.933 

Totale 
667 75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 591.596.908 

  12,7% 17,95% 35,39% 33,96%  

       

  2020 2021 2022 2023 Totale 

Importi 
lordi 

 
75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 75.130.607 

Contri-
buti 

 
14.626.716 67.626.932 73.962.000 104.828.666 14.626.716 

Importi 
netti 

 
60.503.891 38.564.348 135.419.457 96.064.897 60.503.891 

 

 
Macro-indica-

tore 

Inter-

venti 
2020 2021 2022 2023 Totale 

M1 76 8.696.913 14.635.923 14.504.529 10.743.087 48.580.452 

M2 156 28.325.981 30.814.147 86.681.085 64.592.718 210.413.930 

M3 72 3.181.032 4.234.381 10.952.869 25.646.364 44.014.646 

M4a 63 4.230.215 9.852.734 20.866.572 15.484.165 50.433.686 

M4b 93 8.567.474 16.618.112 21.805.287 19.492.214 66.483.087 

M5 4 0 270.000 450.000 450.000 1.170.000 

M6 10 6.442.473 1.858.921 1.641.940 200.000 10.143.334 

Altro 155 11.117.029 20.302.428 36.878.173 36.894.422 105.192.052 

Preq1 1 0 0 0 0 0 

Preq3 37 4.569.491 7.604.635 15.601.003 27.390.592 55.165.720 

Totale 667 75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 591.596.908 
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APPENDICE 2: GRAFICI E STATISTICHE POS 

Servizio Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

ACQ 51 1.028.214 11.066.257 50.417.904 32.591.862 28.199.996 9.034.772 4.400.000 4.600.000 141.339.005 

DEP 27 2.024.745 4.766.078 10.934.482 16.425.002 12.066.331 7.438.388 0 0 53.655.026 

FOG 20 2.551.415 2.813.557 4.010.821 9.238.034 8.917.055 365.613 0 0 27.896.495 

Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 222.890.525 

           

Tipologia Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

New 49 16.182 7.315.000 47.314.000 14.725.836 4.161.174 983.818 0 0 74.516.010 

Replacement 30 4.009.067 8.597.812 14.598.015 39.311.578 41.708.428 14.569.573 4.400.000 4.600.000 131.794.472 

Maintenance 19 1.579.125 2.733.080 3.451.191 4.217.483 3.313.781 1.285.383 0 0 16.580.043 

Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 222.890.525 
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Macro-indica-
tore 

Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

 M1  33 0 7.265.000 45.864.000 14.125.836 1.161.174    68.416.010 

 M2  15 234.896 416.150 1.253.904 16.909.344 23.123.930 6.334.772 4.400.000 4.600.000 57.272.995 

 M3  3 793.318 3.385.107 3.300.000 1.556.682 3.914.893 2.700.000 0 0 15.650.000 

 M4a 8 0        0 

 M6  9 33.366 30.000 59.000 348.750 2.409.360 0 0 0 2.880.476 

 Preq3  30 4.542.794 7.549.635 14.886.303 25.314.286 18.574.026 7.804.001 0 0 78.671.044 

Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 222.890.525 
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