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0.2 Executive Summary

Nella presente relazione e rappresentato I'aggiornamento del Programma degli Interventi
per il periodo 2020-2023 secondo lo schema-tipo di cui all’Allegato 1 alla Determina
ARERA n. 1/2020-DSID.

Con la nota prot. n. 2702 del 18 maggio 2020, ai sensi degli art. 4 e 5 della Delibera
ARERA 580/2019/R/idr, 'EGAS ha comunicato alla societa Abbanoa S.p.A. gli indirizzi per
la predisposizione del Programma degli Interventi per il quadriennio 2020 - 2023 e del
Piano delle Opere Strategiche 2020 - 2027.

In riscontro alla predetta nota, Abbanoa ha provveduto a trasmettere la proposta di Piano
degli Interventi e le informazioni necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio,
nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto pre-
visto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06 per il periodo residuo, fino alla scadenza
dell’affidamento.

Il fabbisogno di investimenti per il Servizio Idrico Integrato per il periodo 2020-2023 &
risultato pari a circa 592 M€, di cui circa 267 ME per lavori che saranno completamente a
carico della tariffa e circa 324 M€ per lavori finanziati a valere su contributi pubblici di
vario tipo. Secondo questa logica il cronoprogramma del Valore dell’investimento annuo
lordo previsionale, meglio specificato in seguito e dettagliato nel file Excel allegato alla
presente Relazione pud essere rappresentato come nella seguente Tabella 1 (valori in
ME€):

Tabella 1 - Importi lordi previsti per intervento secondo il tipo di finanziamento

Finanziamento 2020 2021 2022 2023 TOTALE
Interventi da tariffa 53,12 59,05 77,10 78,12 267,38
Interventi con con- 22,01 47,14 132,28 122,78 324,21
tributo pubblico (*)

Totale 75,13 106,19 209,38 200,89 591,60

(*) Interamente finanziati da contributo pubblico o comunque con evidente prevalenza di contributo pubblico

La tabella di cui sopra rappresenta efficacemente la necessita di contribuzione da tariffa
anno per anno per realizzare gli investimenti programmati, rispetto a quanto desumibile
dalla tabella PdI-cronoprogramma_investimenti nella quale € allocata la contribuzione
pubblica nell’anno di entrata in esercizio dell’opera (prevalentemente nel 2023).

Con riferimento alla suddivisione degli investimenti in funzione della fonte del finanzia-
mento si segnala 'esistenza di alcuni interventi per i quali lo stanziamento pubblico pre-
visto & inferiore rispetto al valore dell'opera. Fermo restando che tale insufficienza di fondi
appare per lo piu in sede di definizione dei primi livelli di progettazione, salvo essere quasi
sempre superata grazie alle economie di gara per i lavori, qualora i fondi pubblici stanziati
non risultassero sufficienti, la copertura finanziaria dei lavori & assicurato attraverso la
compartecipazione con fondi da tariffa.

Nella seguente tabella & sinteticamente riportato il cronoprogramma degli interventi
per il periodo 2020-2023 (valori in M€) suddiviso per macro-indicatore, con indicati gli
importi di ciascun anno e il totale.
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Tabella 2 - Importi previsti per Macro-indicatore

Macro Totale
indicatore 2020 2021 2022 2023 2020-2023
M1 28,33 30,81 86,68 64,59 210,41
M2 3,18 4,23 10,95 25,65 44,01
M3 4,23 9,85 20,87 15,48 50,43
M4a 8,57 16,62 21,81 19,49 66,48
M4b - 0,27 0,45 0,45 1,17
M5 6,44 1,86 1,64 0,20 10,14
M6 11,12 20,30 36,88 36,89 105,19
Preql - - - - -
Preq3 4,57 7,60 15,60 27,39 55,17
Altro 8,70 14,64 14,50 10,74 48,58
Totale (M€) 75,13 106,19 209,38 200,89 591,60

Si riporta di seguito la Tabella 3 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI 2020-
2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali,
ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto
pubblici e privati).

Tabella 3 - Importi previsti dal programma degli interventi
PdI 2020-2023

Anno SAL IP LIC CFP
2018 71,49 52,77 19,79
2019 110,78 81,37 12,56

2020 75,13 67,75 i//////////////%//////////// 14,63
2021 106,19 133,01 ////////////////////////// 67,63
2022 209,38 151,25 /////////////////////////// 73,96
2023 200,89 183,54 //////////////////////////// 104,83
TOTALE 773,87 669,69 - 293,39

0.3 Verifica 2018-2019
Nella seguente tabella 4 (valori in M€) & sinteticamente riportato il resoconto di sintesi
del cronoprogramma degli interventi per il periodo 2018-2019 (valori in M€) con
la rappresentazione delle differenze tra il Valore dell'investimento annuo lordo
previsionale e consuntivo.

Tabella 4 - Importi consuntivi per tipo di finanziamento

Finanziamento Previsione | Previsione | Consuntivo | Consuntivo | Differenza | Differenza
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Tariffa 30,2 76,4 32,98 75,14 2,78 -1,26
Pubblico 39,3 212,6 38,51 35,63 -0,79 -176,97
Totale 69,5 289,0 71,49 110,78 1,99 -178,22

In generale, da quanto consuntivato emerge che, a fronte di una adeguata capacita di
spesa per gli interventi a valere sulla tariffa (che ha registrato un notevole incremento ed
il rispetto della programmazione effettuata), sussiste una difficolta nella spesa afferente
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ai lavori finanziati con contributi pubblici (che ha registrato un notevole scostamento del
consuntivo rispetto alla pianificazione 2019). Tra gli investimenti piu importanti per i quali
€ stata registrata una significativa differenza tra spesa prevista e spesa consuntivata sono
da segnalare, tra gli altri, quello relativo alla ‘“realizzazione dellimpianto di
potabilizzazione di Torpé - I lotto” per il quale, a fronte di una spesa programmata di
cinque milioni di euro, sono stati consuntivati poco piu di due milioni; quello relativo allo
“Schema 17 "Ogliastra"-I° Lotto Dorsale principale - Condotte adduttrici ramo Sud”- in
cui a fronte di oltre tre milioni di investimenti previsti & stato registrato uno slittamento
dell'intervento e ancora quello relativo all’’Adeguamento schema fognario depurativo n°
114 - Orosei (Cala Liberotto)” in cui a fronte di oltre sei milioni e mezzo di euro previsti,
sono stati consuntivati meno di centosessantamila euro.

Gli scostamenti rispetto alle previsioni di realizzazione dei investimenti finanziati con fondi
pubblici trovano origine in vari fattori, non tutti sotto il diretto controllo del gestore.
Sull'iter realizzativo degli interventi e quindi sul cronoprogramma finanziario incidono
pesantemente i tempi per I'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nullaosta propedeutici
all’esecuzione delle opere da parte dei numerosi Enti coinvolti. Tempi che risultano
ulteriormente dilatati ove sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale o la verifica
alla sua assoggettabilita. Spesso, inoltre, i tempi di esecuzione e di spesa sono dilatati a
causa delle procedure espropriative e dalle tempistiche impiegate dai Comuni interessati
per l'adozione di eventuali varianti urbanistiche. Per i numerosi e rilevanti progetti
finanziati, 'utilizzo del prezzario regionale nella definizione dei valori previsionali, si &
dimostrato inadatto a stimare in modo verosimile il valore degli investimenti
effettivamente realizzati. I prezzi utilizzati in sede progettuale per quantificare il valore
degli investimenti risultano infatti molto piu elevati rispetto ai valori di mercato. Pertanto,
in sede di gara vengono a determinarsi ribassi molto rilevanti che da un lato possono
generare un notevole beneficio per le casse pubbliche ma dall’altro determinano un
notevole scostamento tra previsione e consuntivo. Per ovviare almeno in parte a questo
problema, per il periodo 2020-2023 si € concordato di stimare i valori previsionali di spesa
tenendo conto del ribasso medio atteso in sede di gara.

Con riferimento alla rendicontazione dei valori, occorre segnalare che nel prospetto del
programma degli interventi il consuntivo riportato nelle colonne valore annuo lordo si
riferisce al dettaglio analitico dell'incremento degli investimenti da tariffa o
dell'incremento delle immobilizzazioni in corso. Sono presenti alcuni casi per i quali il
valore indicato e negativo. Cio e dovuto al fatto che per le commesse di investimento
indicate nel dettaglio sono state effettuate delle rilevazioni contabili che hanno stornato
parte dell'importo contabilizzato nell’anno precedente. La rendicontazione poteva essere
realizzata in due modi alternativi: riportando la rilevazione stornata nello stesso annuo in
cui € stata effettuata la rilevazione originaria o riportando il dettaglio secondo la data di
rilevazione contabile. La soluzione adottata & la seconda poiché consente una piu agevole
quadratura dei valori. In ogni caso si ricorda che secondo l'impostazione data dall’'EGAS
negli anni passati il valore dei LIC derivante dagli interventi finanziati non viene
valorizzato in tariffa e pertanto tale modalita di rilevazione non comporta nessun effetto
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tariffario. Si rappresenta inoltre che in ragione di un mero errore materiale la rilevazione
contabile relativa all’entrata in esercizio dell'intervento 1000G201 per la fornitura in opera
di impianti per lo sfruttamento fotovoltaico € stata rilevata nell’anno 2018, anno in cui
solo una parte complementare dellintervento e stata collaudata. In realta l'effettiva
entrata in esercizio e conseguente auto produzione di energia € iniziata nel 2019.
Pertanto, nel programma degli interventi la stratificazione dell’IP relativa a tale intervento
e stata appostata nel 2019, anno di effettiva entrata in esercizio dell’intervento.

1 Informazioni preliminari

1.1 Perimetro di gestione e servizi forniti

Nel corso del periodo regolatorio 2016-2019 sono state intraprese dall’'EGAS e dalla So-
cieta varie azioni volte al riordino del perimetro di gestione e della regolazione dei rapporti
tra soggetti che a vario titolo continuano a gestire infrastrutture ed aree territoriali affe-
renti al Servizio Idrico Integrato. Per quanto attiene al riordino del perimetro di gestione,
la societa Abbanoa ha provveduto a prendere in carico, dopo attenta verifica dello stato
delle infrastrutture e stipula di appositi atti di cessione, la gestione di una serie di infra-
strutture, tra le quali alcune di complessita e dimensione significativa e di cui si riporta
una tabella di riepilogo.

Tabella 5 - Riepilogo localita e date presa in carico

Comune/localita [ TIPOLOGIA [ Data presa in carico
Tempio - Imp. Dep. UCAG INTERC 16/05/2016
Ulassai COoM 10/06/2016
Siniscola ZIR 01/02/2017
Tempio Pausania ZIR 01/02/2017
Castiadas - Cala Sinzias (rete idrica) BM 07/08/2017
Nuoro -Pratosardo ZIR 30/11/2017
Ula Tirso - Valle del Tirso ZIR 18/12/2017
Siniscola -Villaggio S’Ena e Sa Chitta BM 27/07/2018
Carbonia PIP 10/09/2018
Macomer ZIR 01/11/2018
Castiadas (rete fognaria) coM 30/12/2018
Cabras PIP 08/02/2019
Sanluri PIP 14/03/2019
Siamaggiore PIP 15/05/2019
S. G. Suergiu - Villaggio ex INPS BM 20/05/2019
Maracalagonis - Torre delle Stelle BM 31/05/2019
Sassari - Predda Niedda ZIR 01/08/2019
Cuglieri - Torre del Pozzo (rete fognaria) BM 15/12/2019
TIPOLOGIA:
BM | Borgate marine, Lottizzazioni, villaggi rurali, Aree industriali non gestite da consorzi, Aree portuali
COM | Comuni

PIP | Piani insediamenti produttivi

ZIR | Zone industriali regionali

CIP | aree/nuclei industriali gestite da Consorzi provinciali

INTERC | Strutture intercomunali

Tra le attivita di regolazione dei rapporti tra i soggetti che a vario titolo gestiscono infra-
strutture ed aree territoriali afferenti al Servizio Idrico Integrato si segnalano le seguenti
azioni attuate dall’'EGAS:
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1. la verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi

dell’art. 147, c.2-bis del D.Lgs. 152/2006, riguardante n. 28 amministrazioni co-
munali che non hanno aderito alla gestione unica;

2. la determinazione dei corrispettivi per le “forniture a bocca di serbatoio” di n. 13
centri abitati che non hanno aderito alla gestione unica del servizio, nonché del
Comune di Sinnai (nel quale e operativa dal 9.11.2016 una gestione del servizio
idrico integrato riconosciuta dall’Ente d’Ambito con deliberazione del Comitato Isti-
tuzionale d’Ambito n. 31/2016, separata dall’ambito unico regionale);

3. la determinazione del corrispettivo spettante ai Consorzi Industriali Provinciali per
I'espletamento dei servizi connessi con il SII.

Per quanto attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma
del SII ai sensi dell’art. 147, c.2-bis del D. Lgs. 152/2006, allo stato attuale, permangono
nell’ambito territoriale regionale n. 28 gestioni comunali che non hanno aderito alla ge-
stione unica e che, nello specifico, fanno capo ai seguenti comuni: Aggius, Anela, Arzana,
Bessude, Bonarcado, Bottidda, Bultei, Burcei, Burgos, Capoterra, Cheremule, Esporlatu,
Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, Perfugas, San Vero
Milis, Santulussurgiu, Sant’Anna Arresi, Serramanna, Seui, Tertenia, Teulada, Villagrande
Strisaili. Le procedure di trasferimento della gestione del SII comunale alla societa Abba-
noa S.p.A. degli abitati di Capoterra e di Sant’Anna Arresi, sono in avanzato stato di
attuazione. Per le restanti 26 amministrazioni, I'EGAS ha in corso l'istruttoria relativa alla
documentazione disponibile agli atti, al momento non sufficiente per procedere alla defi-
nizione del procedimento amministrativo. Acquisiti gli atti completi di tutte le informazioni
richieste e valutate le istanze, le conseguenti proposte verranno sottoposte all’attenzione
del Comitato Istituzionale d’Ambito, al fine dell’adozione degli atti di competenza.

Relativamente all’attivita di cui al punto 2), I'EGAS con la deliberazione del Comitato Isti-
tuzionale d’Ambito n. 33 del 10 agosto 2018 ha regolato i corrispettivi per le “forniture a
bocca di serbatoio”, per le annualita successive al 2011, adottando con deliberazione del
Comitato Istituzionale d’Ambito n. 42 del 28 settembre 2018 un atto di indirizzo per la
determinazione dei medesimi corrispettivi per il periodo 2006-2011.

Per quanto riguarda l'attivita di cui al punto 3), la conclusione dell’attivita di determina-
zione del corrispettivo spettante ai Consorzi Industriali Provinciali per I'espletamento dei
servizi connessi con il SII, & prevista contestualmente all’adozione dello schema regola-
torio MTI3.

1.2 Modalita di rilevazione di LIC e contributi

Con riferimento alla rilevazione dei LIC coerentemente con I'impostazione data dall’'EGAS
negli anni precedenti, per i lavori in corso completamente coperti da finanziamento pub-
blico, la variazione annua del valore dei LIC non & valorizzata a fini tariffari.

Poiché i finanziamenti pubblici ricevuti dalla societa, nel caso in cui le opere cui sono
destinati non vengano eseguite, devono essere restituiti all’'Ente finanziatore o reindiriz-
zati ad altri investimenti, il loro valore viene considerato un debito fintanto che non viene
meno |'obbligo di restituzione. Solo quando 'opera entra in esercizio il finanziamento puo
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dirsi incassato. Tale modalita € stata gia comunicata ad ARERA, con |I'approvazione dello
schema regolatorio del MTI (delibera dell’Ente d’Ambito del’ATO Sardegna n. 8/2014) e
nella compilazione della check list di cui alla verifica ispettiva eseguita ai sensi Delibera-
zione ARERA n. 288/2014/E/IDR, senza che siano stati presentati rilievi in merito.

1.3 Prestito BEI

Nel mese di gennaio del 2019 la societa ha stipulato un contratto di prestito con la Banca
Europea per gli investimenti. Il prestito € destinato a sostenere gli investimenti sulle opere
del servizio idrico integrato in un’ottica di riabilitazione, aggiornamento e ottimizzazione
delle infrastrutture con interventi da realizzare nel periodo 2018-2022. Il valore del pre-
stito puo arrivare fino a 200 milioni di euro da rimborsare attraverso i corrispettivi deri-
vanti dalla tariffa del S.I.I.

2 Prerequisiti

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Ai sensi dell’art. 20 della RQTI ¢ stata calcolata la quota misurata dei volumi di processo,
considerando come misurati i volumi elaborati, per almeno 1'80% dell’anno, tramite let-
ture effettuate sui misuratori. Nella seguente tabella vengono esposti i dati dei volumi

elaborati.
Tabella 6 - Valutazione prerequisiti per M1

2018 2019
WPtot | Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore assoluto) | mc | 284.396.206 289.530.970
WPm | Somma dei volumi di processo misurati mc | 266.944.699 280.140.935
WP Quota volumi di processo misurati % 93,9% 96,8%
WUtot | Somma dei volumi di utenza totali mc | 114.194.809 114.432.533
WUm | Somma dei volumi di utenza misurati mc | 104.745.913 105.079.396
WU Quota volumi di utenza misurati % 91,7% 91,8%
Indicare se il prerequisito sulla disponibilita e affidabilita dei dati di mi-
Preql N . L. - SI Sl
sura é stato conseguito (prerequisito Preql)
Indicare I'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibi-
Preqéw lita e affidabilita dei dati per M1 (prerequisito Preq4) i i Adeguato Adeguato

Nel biennio 2018-2019 circa il 95% dei volumi di processo sono stati misurati.

Riguardo ai volumi di utenza, & stata calcolata la quota misurata considerando solo i vo-
lumi relativi ad utenti dotati di misuratore con almeno un consumo derivante da lettura
validata. Nell'anno 2018 la somma totale dei volumi di utenza & stata di 114.194.809 mc,
la quota misurata e stata di 104.745.913 mc. Pertanto, il 91,7% dei volumi d’utenza &
stato misurato.

Nell’'anno 2019 la somma totale dei volumi d’utenza e stata di 114.432.533 mc, la quota
misurata & stata di 105.079.396 mc. Pertanto, il 91,8% dei volumi di utenza & stato
misurato.

L'elaborazione dei dati relativi ai volumi d’utenza non e disponibile per I'anno 2017, a
causa della risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali con il fornitore di
servizi informatici. La societa ha attivato un nuovo contratto con la societa Engineering
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che si sta occupando dell'implementazione di una piattaforma informativa integrata. Con
il completamento di tale attivita potranno esserci degli aggiornamenti del dato.

Tutti i volumi di processo vengono calcolati da apposita struttura aziendale tramite letture
certificate archiviate in un software dedicato. Le elaborazioni risultano tracciate e consul-
tabili. I volumi di utenza sono depositati in un apposito modulo informatico e contengono
i dettagli delle utenze e dei volumi fatturati.

I dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali risultano pertanto di-
sponibili e consultabili, conseguendo il prerequisito Preql e Preq4 secondo quanto dispo-
sto dalla normativa RQTI.

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Il gestore risulta:

a) essersi dotato delle procedure per I'adempimento agli obblighi di verifica della qualita
dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure;

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi dell’art. 7 del D.Igs.
31/2001 e s.m.i.

Abbanoa si € dotata del sistema di laboratori interni in grado di soddisfare le prescrizioni

dell’art. 7 del D. Lgs. 31/01. E attualmente in corso la procedura per I'accreditamento dei

laboratori in ottemperanza delle prescrizioni normative derivate dal recepimento della di-

rettiva 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83 sulla qualita delle

acque destinate al consumo umano (Decreto 14 giugno 2017 - Modifica degli allegati II e

III del D. Lgs. 31/01).

Abbanoa provvede con regolarita a:

- conservare i rapporti di prova;

- trasmettere alla ASL di competenza i rapporti di prova anticipando i parametri non
conformi;

- produrre il piano dei campionamenti e trasmetterlo con le revisioni successive alle ASL
di competenza;

- eseguire il numero minimo dei controlli calcolato secondo le frequenze definite dall’All.
IT del D. Lgs. 31/01 e delle disposizioni regionali vigenti.

Per potenziare le attivita, anche in relazione alla implementazione di metodi analitici per
rispondere alla evoluzione normativa e della sicurezza, sono programmati interventi per
I'automazione di specifiche metodiche analitiche.

L'attuale sistema di controllo & stato condiviso con le ASL con la individuazione dei punti
di campionamento. E stato definito con la Regione Sardegna il Piano di Monitoraggio pre-
visto dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 — D.M. 2 agosto 2017 (controllo radioattivita).
Sono state avviate le attivita per la formazione dei team per la redazione e gestione dei
PSA, che prevedranno necessariamente interventi infrastrutturali finalizzati alla preven-
zione e gestione dei rischi.
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2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di
Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 aprile 2014
(causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data
del 31 dicembre 2017. In particolare, gli agglomerati di Nuoro e Dorgali oggetto delle
sopracitate cause sono stati adeguati e dichiarati conformi (comunicazioni 2015 e 2017
del MATTM e CE).

Sebbene non siano presenti agglomerati oggetto di condanna, nel territorio sono presenti
aree per le quali & aperta una procedura di infrazione comunitaria (n. 2014/2059 o n.
2017/2181). Gli interventi per il superamento della procedura di infrazione sono conside-
rati dall’'EGAS strategici oltre che prioritari e pertanto sono stati riportati nel POS.

Nella tabella seguente sono riportati gli agglomerati oggetto di procedura d’infrazione
associati agli interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticita.

Tabella 7 - Agglomerati in procedura di infrazione interventi previsti nel PdI per il superamento delle criticita
ID intervento pianifi-

AGGLOMERATO ‘ cato Titolo Intervento pianificato
Badesi 1A20C218 Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 - Badesi
1A20C261_D Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - impianto
Bono
1A20C261_F Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono” - collettori
Bortigali 1A20C26H Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali”
1A20C25B Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena -
lotto di completamento estendimento rete Terra Mala - Capitana.
Cagliari 1A20C20X Riordino e raponahzzazmne rete fo;qnarla fascna _cosheza — II° lotto di completa-
mento estensione rete Terra Mala. |° stralcio funzionale”.
Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di completamento - esten-
1A20C20z . : - - . : .
sione rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala
Cala Liberotto 1A20C23M Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (Cala liberotto)

Castelsardo-Lu Ba- 1A20C21M Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu

gnu

1A20C20D Realizzazione schema fognario depurativo "Monastir" (n.264 PRRA) - collettori
Dolianova

1A20C20E Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore
Elini, llbono 1A20C22W Adeguamento schema fognario depurativo n° 228 - llbono

La Maddalena 1A20C41D_E?22.1 | Revamping impianto di depurazione La Maddalena

Lode 1A20C26G Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodé&”

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni
1A20C40M di Barumini - Gesturi - Las Plassas - Lunamatrona - Pauli Arbarei - Siddi - Tuili -
Mandas Villanovaforru - Villamar - Villanovafranca - Gesico - Depuratore - I° LOTTO
Realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui civili dei comuni di

1A20C40L -
Mandas - Depuratore - | stralcio
Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracala-
. 1A20C205 . . . - - .
Maracalagonis, gonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile.
Settimo San Pietro 1A20C20Y Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completa-

mento - attivazione sistema fognario "zona musicisti"

1A20C21W Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo
1A20C27P Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “Meana Sardo”
Mores 2A20DIA1 Adeguamento impianto di depurazione di Mores

Meana Sardo
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ID intervento pianifi-

Titolo Intervento pianificato
cato

AGGLOMERATO ‘

Olmedo 1A20C25N Re|ghz;azmn§ coIIettorll fogne}n di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo
all'impianto di depurazione di Alghero
Orosei 1A20C20W Schema Pd_TA n.212 Orosel_ : Adeguamento impianto di depurazione al D.Lgs.
152/99 e miglioramento funzionale del processo
Pattada 1A20C26J Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pattada”
1A20C208 Oeere funzolonall .aIIo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - |l lotto Condotte
(2°lotto - 2°stralcio)
Platamona 1A20C25D Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA
Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - Il lotto Depura-
1A20C211 o o :
tore (2°lotto - 1°stralcio)
Rena Majore 1A20C24T Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore
Sarroch 1A20C40T Adeguamento impianto depurazione Sarroch
1A20C24R_D Adeggamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-
Sorgono purazione - - - - -
1A20C24R_F gg:rgi;uamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fo-
Tonara (Istusile) 1A20C25U Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante
1A20C20G esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria — Impianto
Valledoria di depurazione. Primo lotto
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante
1A20C20F esecuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria — Collettori
fognari Primo stralcio

2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

La Societa, con apposito Ordine di Servizio del 18/04/2018, ha definito gli strumenti e le
responsabilita delle strutture interessate in ordine al presidio dei dati da rendicontare in
adempimento alla Delibera ARERA 917/2017/R/idr, adottando una procedura intersetto-
riale di Gestione rendicontazione dati RQTI. L'analisi svolta sui processi e database ha
portato ad un adeguamento delle informazioni al fine di assicurare la completezza dei dati
e la correttezza della compilazione.

Per quanto riguarda la rendicontazione relativa agli anni 2018 e 2019, ciascuna struttura
ha provveduto alla rilevazione del dato e/o alla stima dello stesso ove possibile, dichia-
rando in taluni casi la indisponibilita del medesimo. I dati forniti, certificati dai responsabili
apicali, sono stati acquisiti unitamente alle dichiarazioni interne con relativa esplicitazione
delle modalita di calcolo e/o alla presenza di note informative inerenti ad eventuali parti-
colarita.
S ritiene che Abbanoa abbia acquisito il prerequisito 4 (salvo per M4) e si rileva che i dati
forniti:
e non evidenziano criticita o incoerenze fra gli anni di monitoraggio;
e sono privi di errori palesi;
e rispecchiano, laddove analoghi o simili, le conoscenze e la reportistica gia fornita
ad EGAS negli anni;
e sono prevalentemente dati misurati preferendo la societa non fornire dati con stime
non attendibili;
come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione ARERA
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918/2017/R/IDR, per il macroindicatore M4 la Societa ha presentato istanza per la disap-
plicazione del meccanismo incentivante da intendersi confermata fino al 2022 come da

richiesta originaria.

3 Macro-indicatori di qualita tecnica

3.1 M1 - Perdite idriche

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle in-
frastrutture

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli
impianti di adduzione

Criticita delle condizioni fisiche delle opere civili e/o apparecchiature dalle
quali potrebbero conseguire interruzioni della portata derivata.

Criticita delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle quali con-
segue un elevato valore delle perdite idriche.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli
impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparec-
chiature meccaniche ed elettromeccaniche)

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione in numerosi co-
muni gestiti da cui consegue un valore elevato delle perdite idriche.

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione e delle opere ci-
vililidrauliche ed apparecchiature delle infrastrutture da cui consegue un
valore elevato delle perdite idriche

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o
vetusta dei misuratori di processo (dei parametri di
quantita e di qualita)

Necessita di completare la sostituzione o I'installazione di misuratori di por-
tata nei serbatoi

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o
vetusta dei misuratori di utenza

Necessita di completare la sostituzione di misuratori d’'utenza anche al fine
di raggiungere un tasso di sostituzione coerente con il DM 93/2017

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisi-
che, di monitoraggio, dei trattamenti

Criticita legate alla vetusta degli impianti e alle difficolta di adattamento alle
oscillazioni connesse con le forti variazioni nella qualita della risorsa in en-
trata e nella quantita della domanda

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o
vetusta dei misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita)

Necessita di adeguamento degli strumenti per la valutazione delle portate
transitanti a valle delle dighe per la gestione dei livelli di portata

3.1.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.
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IR ablativn o020, | oblatties 3031
M1la 38,74 36,41
M1b 59,69% 56,11%
M1 Classe E E
Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1la
Valore obiettivo M1a 36,41 34,23
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2019 %////////////////////////%

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull'indicatore M1-perdite
idriche, consistono principalmente in sostituzione di reti idriche e allacci, di tratti di con-
dotte adduttrici, impermeabilizzazione dei manufatti, dismissione di doppie condotte ve-
tuste ancora in esercizio e trasferimento degli allacci in esse presenti. Detti interventi
hanno come obiettivo la riduzione della dispersione idrica.

Gli interventi di sostituzione di reti idriche riguardano principalmente vecchie tubazioni in
polietilene, acciaio e ghisa grigia soggette a frequenti rotture e a fenomeni di tubercoliz-
zazione diffusa.

I criteri di individuazione delle priorita di intervento tengono conto dei volumi dispersi e
del costo di produzione, dell’incidenza dei costi di manutenzione ordinaria, oltreché della
vetusta e delle caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti.

Gli interventi sui manufatti includono interventi di impermeabilizzazione vasche, manu-
tenzione straordinaria del piping e apparecchiature.

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-

indicatore M1, hanno finalita di eliminazione delle perdite idriche dalle infrastrutture

esistenti.

Di questi, un gruppo di interventi, fra cui quelli elencati di seguito, & finanziato con fondi

FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivi di Servizio (ODS) “Servizio

Idrico Integrato”:

- ID S10_002 (1A30C195) Lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro -
serbatoio via Milano a servizio della Citta di Sassari;

- ID S10_005 (1A30C19A) Primi interventi emergenziali per la risoluzione
dell'emergenza idrica del Comune di Bosa.

- ID S10_003 (1A30C196) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Cagliari;

- ID S10_008 (1A30C19H) Sostituzioni condotte e allacci idrici - Meana Sardo.

L'intervento ID S10_002 ha come obiettivo principale la sostituzione della condotta in
acciaio esistente che alimenta il Comune di Sassari, e che collega il serbatoio in localita
Monte Oro al serbatoio di via Milano, con una nuova condotta in ghisa sferoidale; la
criticita da superare con l'intervento in progetto € la perdita di funzionalita della condotta
esistente.

Detta condotta e attualmente fuori servizio a causa delle eccessive perdite che ne hanno
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compromesso la funzionalita, pertanto il collegamento dei due serbatoi che interconnette
di fatto i due sistemi idrici alimentati dal Coghinas e da Bidighinzu, avviene attraverso le
altre infrastrutture dell’acquedotto della citta di Sassari.

L'intervento ID S10_005 consiste nella sostituzione di un primo tratto della diramazione
per la localita di Bosa Marina dell’acquedotto dello schema n. 12 “Temo”, che alimenta la
citta di Bosa, con una nuova condotta in ghisa sferoidale. La condotta esistente e costituita
da tubazioni in cemento amianto e risulta soggetta a frequenti fuori servizio ed a
conseguenti interventi di riparazione.

L'intervento ID S10_003 prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed
il rifacimento degli allacci idrici nel centro abitato della citta di Cagliari (viale Trieste, viale
S. Avendrace), al fine di eliminare le criticita su condotte vetuste soggette a frequenti
rotture e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze. Le opere civili e le condotte
dovranno essere realizzate con materiali idonei alle specifiche caratteristiche di impiego.
In funzione delle criticita oggettive riscontrate ed evidenziate nella fase di sviluppo della
progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica e stata individuata, quale soluzione
ottimale, il relining della condotta.

L'intervento ID S10_008 si sviluppa nell’abitato di Meana Sardo (NU), il quale €&
attualmente interessato da frequenti interruzioni dell’erogazione idrica a causa di
numerose rotture sia sulla condotta principale che sulla rete di distribuzione. La condotta
principale esistente, posata sulla strada principale S.S. 128 nel tratto tra il km 87,500,
all'ingresso del centro abitato e che si estende per circa 600 metri all’interno del paese, &
attualmente in polietilene. Gli interventi previsti in progetto sono: la sostituzione della
condotta in polietiiene con una nuova tubazione in ghisa sferoidale e Ia
realizzazione/rifacimento degli allacci sulla nuova condotta in ghisa.

Un altro gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M1, riguarda il settore idro-
potabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano Regolatore Gene-
rale Acquedotti della Regione Sardegna, riconducibili ai seguenti ID: 2004-510
(1A30C109); DGR_4123-05 (1A30C31]J_05A); DGR_4123-05AC (1A30C31]_05AC);
OCGEI 437-02 (1A30C30Q); OCGEI 437-03 (1A30C30R; OCGEI 437-12 (1A30C312);
OCGEI 437-15B (1A30C31D); OCGEI 437-15C (1A30C31E).

Tali interventi, finanziati a valere su diversi programmi di investimento, sono stati indivi-
duati attraverso un esame delle performances di ogni singolo schema acquedottistico,
secondo le seguenti caratteristiche:

e Fragilita materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);

e Problemi strutturali materiali (PEAD);

e Inadeguatezza del trasporto;

e Vetusta delle condotte;

e Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine
di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione.
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Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M1, finanziato con Legge Re-
gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, ricomprende specifici interventi individuati a se-
guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

e Fragilita dei materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);

e Problemi strutturali materiali (PEAD);

e Inadeguatezza del trasporto;

e Vetusta delle condotte;

e Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine

di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione;

e Efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

e Numero di fuori norma dell’acqua erogata.
Detti interventi sono riconducibili agli ID: e.24 (1A30C31W); e.26 (1A30C31Y); e.27
(1A30C312).

Nel PdI sono riportati i seguenti 4 interventi finanziati a valere sul programma POR FESR
2014-2020, indicati con il codice 2016-0002 (1A30C19N); 2016-0011 (1A30C19V); 2016-
0013 (1A30C19X); 2016-0014 (1A30C19Y) che hanno come finalita l'efficientamento
delle reti idriche interne ai centri abitati, la cui pianificazione scaturisce dall’attivita svolta
nell’ambito dell’appalto di Servizi Tecnici affidato ad Operatori Economici con obiettivo di
ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sardegna mag-
giormente popolati e caratterizzati da elevate perdite di rete.

Un altro gruppo di interventi, riconducibile al macro-indicatore M1, riguarda le seguenti
11 opere finanziate a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza
del MATTM, individuate nel PdI con i codici DI_DID_001; DI_DID_002, DI_DID_003,
DI_DID_004, DI_DID_005, DI_DID_006, DI_DID_007, DI_DID_008, DI_DID_009,
DI_DID_010, DI_DID_011 e aventi come finalita |'efficientamento delle reti idriche interne
ai centri abitati mediante la realizzazione di lavori e/o di forniture in opera funzionali
all'adeguamento, alla riqualificazione e all’efficientamento della predette infrastrutture di
distribuzione. Detti interventi verranno individuati a seguito dell’espletamento dei servizi
tecnici specialistici (affidati con appalto dedicato finanziato su altri programmi) volti alla
conoscenza delle medesime reti, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla
gestione controllata delle pressioni e dell’aria in condotta, nonché alla determinazione
delle criticita strutturali del sistema idrico e delle conseguenti soluzioni da adottare con
I'obiettivo dell’ingegnerizzazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sar-
degna maggiormente popolati e caratterizzati da elevate perdite di rete.

Un altro gruppo di interventi, incidenti sul macro-indicatore M1, ricomprende le seguenti
ulteriori 11 opere finanziate a valere sul programma Patto per lo sviluppo della Sardegna
FSC 2014-2020, individuate nel PdI con i codici DI_DID_016; DI_DID_017, DI_DID_018,
DI_DID_019, DI_DID_020, DI_DID_021, DI_DID_022, DI_DID_023, DI_DID_024,
DI_DID_025, DI_DID_026 e aventi, come meglio illustrato nel seguito della presente re-
lazione, finalita di efficientamento delle reti idriche interne ai centri abitati mediante la
realizzazione di lavori e/o di forniture in opera funzionali all’'adeguamento, alla riqualifi-
cazione e all’efficientamento della predette infrastrutture di distribuzione. Detti interventi
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sono individuati a seguito dell’'espletamento dei servizi tecnici specialistici (affidati con
appalto dedicato finanziato sul medesimo programma) volti alla conoscenza delle mede-
sime reti, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla gestione controllata
delle pressioni e dell’aria in condotta, nonché alla determinazione delle criticita strutturali
del sistema idrico e delle conseguenti soluzioni da adottare con I'obiettivo dell’ingegneriz-
zazione delle infrastrutture di distribuzione nei Comuni delle Sardegna maggiormente po-
polati e caratterizzati da elevate perdite di rete.

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano che inci-
dono sul macro-indicatore M1 interessano infrastrutture (reti ed impianti sia di adduzione
che di distribuzione), caratterizzate da inadeguate condizioni fisiche.

Riguardano sia opere di nuova realizzazione (tipologia New), laddove esiste gia un sistema
seppure inadeguato di distribuzione idrica, sia interventi di manutenzione (tipologia Main-
tenance) e/o sostituzione di condotte esistenti (tipologia Replacement).

Tra detti interventi si segnalano, in particolare, quelli riportati nella tabella seguente:

ID FINANZIA- ID intervento piani- f (re{t5] Tipologia di in- q i
TORE ficato Titolo Intervento pianificato LD Categoria cespite
 asocior | SOSTITUZIONI CONDOTTE E ALLACCI IDRICI - |
S10_007 1A30C19F VILLACIDRO DIS1.2 M1 Replacement quedotto
e.25 1A30C31X Schemg N._12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione APP2.2 M1 Maintenance Condotte di ac-
straordinaria ramo Bosa quedotto
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti . Condotte di ac-
e.28 1A30C321 Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano APP2.2 M1 Maintenance quedotto
e33.1 1A30C326_E33.1 Me_ssa in sicurezza attrfversamento APP2.2 M1 Replacement Condotte di ac-
fluviale Localita Barralla quedotto
X .. P —
OCGEI 437-05 1A30C30T Schema n° 3 "Pattada” sostituzione condotte DIS1.2 M1 Replacement Condotte di ac
Bono e Bottidda quedotto
OCGEI 437-12 1A30C311 Schema n. 21 Sarcidano-Laconi-Nurallao-Nura- | j,o; 5 M1 Replacement Condotte di ac-
gus, sostituzione condotte Sarcidano quedotto
“Schema n. 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord-Sud Condotte di ac-
RI_066 1A30C301 condotta dorsale 1° lotto” APP2.2 M1 New quedotto
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_004 1A30C179 stretto 3 - Lotto 3.2 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_005 1A30C17A stretto 3 - Lotto 3.3 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_006 1A30C17B stretto 3 - Lotto 3.4 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_007 1A30C17C stretto 3 - Lotto 3.5 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
SAID_008 1A30C17D Efﬂcuentarrlento reti idriche e allacci - Distretto 3 | .5, 5 M1 Replacement Condotte di ac-
- Lotto 3.6 quedotto
SAID_009 - INTEGRAZIONE EFFICIENTAMENTO
RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA DISTRETTO 3
"TERRITORIO COMUNALE" EFFICIENTAMENTO Condotte di ac-
SAID_009 1A30C17E RETI IDRICHE, CONSISTENTE NELLA SOSTITU- | P1S1-2 M1 Replacement | /odotto
ZIONE DELLE PARTI DELLE RETI, E DEI RELATIVI
ALLACCI
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_010 1A30C17F stretto 6 - Lotto 6.1 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
Efficientamento reti di distribuzione idrica Di- Condotte di ac-
SAID_011 1A30C177 stretto 6 - Lotto 6.2 DIS1.2 M1 Replacement quedotto
SAID_012 1A30C17G E_fﬁcn_entamento d_eIIe reti di dlstrlbuglone idrica e DIS1.2 M1 Replacement Condotte di ac-
rifacimento allacci nella zona operativa 6.3 quedotto
Efficientamento delle reti di distribuzione idrica e Condotte di ac-
SAID_013 LA30C17H rifacimento allacci nella zona operativa 6.4 pIst.2 M1 Replacement quedotto
Integrazioni efficientamento delle reti di distribu- Condotte di ac-
SAID_014 1A30C171 zione idrica nel Distretto 6 DIS1.2 M1 Replacement quedotto

Gli interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” riguardano per la maggior parte ef-
ficientamenti di reti idriche in ambito urbano, sostituzioni di condotte e nuovi allacci alle
utenze.
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Tabella 9 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione — Replacement urbano

ID Intervento Titolo intervento Macro indicatore|Tipologia intervento
SAID_004 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.2 M1 Replacement
SAID_005 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.3 M1 Replacement
SAID_006 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.4 M1 Replacement
SAID_007 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.5 M1 Replacement
SAID_008 “Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 - Lotto 3.6 M1 Replacement
SAID_009 Integrazioni efficientamento delle reti di distribuzione idrica nel Distretto 3 M1 Replacement
SAID_010 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6 - Lotto 6.1 M1 Replacement
SAID_011 Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6 - Lotto 6.2 M1 Replacement
SAID_012 Efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci nella zona operativa 6.3 M1 Replacament
SAID_013 Efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci nella zona operativa 6.4 M1 Replacement
SAID_014 Integrazioni efficientamento delle reti di distribuzione idrica nel Distretto 6 M1 Replacement

Le opere di cui alla Tabella 9, finanziate con fondi pubblici di cui alla delibera CIPE n. 27,
interessano le reti idriche dei distretti territoriali di Abbanoa n. 3 e n. 6, per un numero
elevato di comuni (56) e di abitanti (circa 120.000).

Gli interventi nei centri abitati prevedono sostanzialmente la sostituzione di tratti di con-
dotte idriche urbane nel sottosuolo prevalentemente sulla stessa giacitura o in adiacenza
a tubazioni e manufatti preesistenti e la realizzazione di nuovi allacci alle utenze.

Per ogni singolo Comune, sono state valutate le varie opzioni progettuali attraverso la
definizione di criteri di ottimizzazione degli interventi in base ad un modello idraulico-
economico. Tale modello ha puntato a costruire le priorita in funzione dei parametri reali
di gestione, acquisiti negli anni da Abbanoa Spa che puntano alla riduzione dei costi di
distribuzione attraverso il recupero delle perdite fisiche in rete col conseguente riassetto
del sistema di adduzione.

L'efficientamento idrico si &€ collocato quale azione strategica aziendale non indipendente
dalla gestione del servizio di distribuzione. Si € ritenuto quanto mai appropriato e signifi-
cativo includere questa tipologia di interventi tra le azioni necessarie per condurre una
corretta politica di gestione idrica.

Altri interventi ricadenti nella tipologia “Replacement” sono quelli relativi alla sostituzione
di condotte in ambito urbano-extraurbano, di cui alla tabella seguente aventi quale obiet-
tivo principale l'efficientamento delle condotte, con |'eccezione degli interventi in agro di
Villacidro, puntando alla riduzione dei costi di distribuzione, attraverso il recupero delle
perdite fisiche.

Tabella 10 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione — Replacement extra-urbano

ID Intervento Titolo intervento Macro indicatore |Tipologia intervento
510 007 SOSTITUZIONI CONDOTTE E ALLACCI IDRICI - VILLACIDRO M1 Replacement
IDe33.1 "Messa in sicurezza attraversamentofluviale Localita Barralla® M1 Replacement
OCGEI 437-05 Schema n® 3 "Pattada’ sostituzione condotte Bono e Bottidda M1 Replacement
OCGEI437-12 “Schema n. 21 Sarcidano-Laconi-Nurallao-Nuragus, sostituzione condotte Sarcidano M1 Replacament

Tali interventi prevedono la riqualificazione funzionale di reti idriche, di serbatoi e di sol-
levamenti, con sostituzione di condotte, sostituzione di derivazioni d’allaccio all’'utenza,
manutenzioni straordinaria di sollevamenti idrici, serbatoi, installazione di apparecchia-
ture idrauliche anche a serbatoio.

E al momento in esecuzione un solo intervento finanziato di tipologia "New"”, nuova
opera, con incidenza sul macro-indicatore M1:
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Tabella 11 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione - New
ID Intervento Titolo intervento Macro indicatore |Tipologia intervento
RI_066 “Schema n. 4549 N.P.R.G A. Sulcis Nord-Sud condotta dorsale 1° lotto” M1 New

L'intervento trova copertura a valere sui fondi POR di cui alle delibere CIPE nn. 142/99 e
84/2000, e sulle risorse di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n.
36/5 del 1 settembre 2011.

L'intervento e finalizzato al potenziamento della dorsale principale dello schema n. 31 del
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti revisione 2006 (gia schemi nn. 45-49 “Sulcis
Nord - Sud” del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev. 1981) con l'obiettivo di
completare l'opera di recupero della vasta rete di adduzione, di consistenza insufficiente
e che oggi versa in precario stato di conservazione.

In particolare, le opere previste nel presente intervento, denominato 1° lotto, consistono
nella sostituzione della dorsale esistente, insufficiente a garantire il razionale approvvi-
gionamento idropotabile delle popolazioni dei comuni del basso Sulcis e delle isole di
Sant’Antioco e di San Pietro, gia penalizzate nei periodi estivi da crisi idrica aggravata, a
causa del notevole incremento delle presenze nei predetti centri, nella citta di Carbonia e
nei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso.

Rientrano infine in tipologia “"Maintenance” i seguenti interventi:

Tabella 12 - Interventi di rilievo su M1 con finanziamento pubblico in esecuzione - Maintenance

ID Intervento | Titolo Intervento Macro Indicatore | Tipologia Intervento

e.25 Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa M1 Maintenance

Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema 23

Oristano M1 Maintenance

e.28

L'intervento ID e.28 consiste sostanzialmente nella sostituzione della condotta adduttrice
il cui tracciato si snoda interamente in adiacenza alla tubazione e ai manufatti preesistenti.
L'inadeguatezza della condizione fisica della suddetta condotta, evidenziata da un ecces-
sivo tasso di interruzioni del servizio derivanti da frequenti rotture che richiedono inter-
venti di riparazione e da importanti perdite lungo linea che causano la dispersione nel
suolo della risorsa veicolata, ha comportato la necessita di procedere all’esecuzione
dell'intervento.

L'intervento ID e.25 consiste nella riqualificazione dell’acquedotto di adduzione al centro
abitato di Bosa e Bosa Marina, prevedendo I'utilizzo della tecnologia di relining, a basso
impatto ambientale nel tratto compreso fra il partitore di Barasumene e la diga di Monte
Crispu, all'interno delle zone SIC e ZPS della Valle del Temo, e l'utilizzo di tecniche tradi-
zionali nel tratto compreso tra la diga di monte Crispu ed il serbatoio di Bosa Centro.
L'inadeguatezza della condizione fisica della condotta adduttrice, evidenziata con un ec-
cessivo tasso di interruzioni del servizio derivanti da frequenti interventi di riparazione di
rotture con conseguenti forti disagi per l'intero abitato di Bosa, ha comportato una foca-
lizzazione del finanziamento verso un‘importante opera finalizzata alla risoluzione delle
criticita legate alla vetusta ed all'inadeguatezza fisica dell'infrastruttura esistente.

In sede di redazione del progetto, e stata effettuata la valutazione, tra piu soluzioni, di
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita cosi come
previsto all’art. 23 c¢.5 del DIgs 50/16, anche in considerazione delle modalita di gestione
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futura dell’'opera, al fine di attuare soluzioni destinate a risolvere le importanti criticita
emerse, con l'obiettivo di mettere in ordine un sistema obsoleto non adatto agli attuali
standard richiesti.

Interventi di ingegnerizzazione e adeguamento

L'elevato indice di dispersione regionale € riconducibile ad una serie di fattori concomi-
tanti: si va dalla presenza capillare di condotte ormai vetuste, posate da oltre cin-
quant'anni e che hanno abbondantemente ultimato il loro ciclo di vita, alla presenza an-
cora diffusa di tubazioni di allaccio realizzate con materiali non piu idonei. Altre cause di
dispersioni sono date dalle urbanizzazioni incontrollate, soprattutto nelle aree costiere,
che hanno progressivamente imposto la realizzazione di impianti di sollevamento idrici
all'interno della rete, esponendo quest'ultima a repentini — e dannosi - transitori di pres-
sione durante i cicli di accensione e spegnimento. I danni maggiori alle tubazioni, ad ogni
modo, sono riconducibili alle pressioni di esercizio in eccesso, alla presenza dell'aria all'in-
terno delle tubazioni e ai processi di corrosione.
In merito all’obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti idriche Abbanoa, rispetto al pas-
sato, ha invertito il paradigma elaborando un modello che procedendo per step - analisi,
diagnosi e prognosi della rete - oggi € in grado di aggredire il problema.
Detto processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalo-
rata con installazione di misuratori portatili per I'esecuzione di prove idrauliche diurne e
notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite ("analisi" della rete). A
tale fase segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticita e delle cause di malfun-
zionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre piu evolute e detta-
gliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili,
al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("pro-
gnhosi"). Gli interventi gestionali e strutturali, tipicamente di natura speditiva, si inseri-
scono in questo processo continuativamente e progressivamente.
Abbanoa ha espletato un'importante gara d'appalto per I'affidamento dei servizi tecnici
che interessa inizialmente i 30 Comuni della Sardegna caratterizzati dal piu alto livello di
perdite idriche.
La procedura di gara gia conclusa e strutturata su tre lotti di aggiudicazione, cosi compo-
sti:
Comuni di: Cagliari, Selargius, Assemini, Quartu Sant'Elena,
Sestu, Quartucciu, Muravera, Sarroch
Comuni di: Iglesias, Siniscola, Bosa, San Teodoro, Nuoro, Ori-
stano, Budoni, Orosei, Macomer, Terralba, Cabras, Carbonia
Comuni di: Sassari, Alghero, Olbia, Porto Torres, Arzachena,
LOTTO C (nord Sardegna) La Maddalena, Ozieri, Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura,
Sorso
L'appalto vede impegnate su tutto il territorio regionale delle ditte altamente specializzate
di profilo internazionale le quali, coordinate da Abbanoa, avranno il compito di conseguire
un significativo risparmio idrico nelle reti di distribuzione.

LOTTO A (sud Sardegna)

LOTTO B (centro Sardegna)
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Le attivita in corso per le maggiori trenta reti piu disperdenti del territorio regionale sa-
ranno ripetute per due ulteriori gruppi da 100 comuni (anche in questo caso si tratta delle
reti idriche con maggiori dispersioni). Ad opere eseguite 230 reti urbane saranno oggetto
di studio, monitoraggio, razionalizzazione e riqualificazione nei limiti delle risorse dispo-
nibili.

Pertanto nell’'ambito della pianificazione i “Servizi tecnici specialistici per I'efficientamento
idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione” e
le "Manutenzioni straordinarie finalizzate all’efficientamento idraulico, energetico e gestio-
nale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione nei comuni gestiti” rivestono un
rilievo particolarmente significativo e costituiscono le linee di intervento di primaria im-
portanza per la riduzione delle perdite fisiche.

L’attivazione e la gestione di appalti di servizi tecnici specialistici per I'efficientamento
idraulico, energetico e gestionale dei sistemi di distribuzione idropotabile si inserisce in
un articolato piano di intervento che parte dalla conoscenza per arrivare alle soluzioni
strutturali (escluse attivita ordinarie e di mera gestione operativa) non inquadrabile esclu-
sivamente all'interno della fattispecie classica della mera realizzazione dell’opera pubblica
puntuale.

Nello specifico, i servizi tecnici specialistici, consistono nel:

- rilevare con progressive misure e successive installazioni e regolazioni, le condizioni
di funzionamento della rete idrica al fine di stabilizzare e razionalizzare i flussi in
una logica di progressivo miglioramento;

- definire speditivamente tutti gli interventi di ripristino e installazione di elementi di
acquedotto necessari per la misura e la regolazione;

- generare progressive prescrizioni funzionali a successive attivita progettuali o ai
lavori di efficientamento e di riduzione delle perdite.

I sopraccitati lavori, in ragione delle progressive prescrizioni, si configurano come manu-
tenzioni straordinarie degli elementi dell’acquedotto necessarie per la misura e la regola-
zione, nonché di parti della rete ed altri elementi di acquedotto che generano scompensi
o perdite idriche.

In sintesi, I'esecuzione puntale delle azioni disposte durante la fase attuativa dei servizi
tecnici o in esito ad essa si tramuta nell'innesco diretto, sia di interventi manutentivi
speditivi od anche complessi — ed ove necessario suscettibili di progettazione - consistenti,
ad esempio, nella disattivazione e sostituzione di ampi tratti di condotte vetuste con con-
seguente trasferimento di allacci, nella riqualificazione e funzionalizzazione degli elementi
acquedottistici, nella realizzazione di collegamenti idraulici strategici, nel riordino degli
impianti di sollevamento in rete e, piu in generale, nella cosiddetta completa “ingegneriz-
zazione” (efficientamento idraulico, energetico e gestionale) dei sistemi di distribuzione
idropotabile.

I suddetti interventi generano la seguente serie di impatti sotto il profilo tecnico, econo-
mico e sociale:

Profilo tecnico:
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(I) conoscenza della rete di distribuzione e sistematizzazione della misura e delle rego-
lazioni, progettazione e pianificazione;

(IT) disponibilita di alte professionalita tecniche dotate di idonee attrezzature per analisi,
indagini, monitoraggi e sorveglianza da effettuare sui siti oggetto dei servizi;

(III) definizione e rappresentazione di elementi tecnici per I'aggiornamento e l'integra-
zione dei piani di gestione, degli esecutivi di gestione e dei programmi di manuten-
zione di rete;

(IV) individuazione, definizione, coordinamento e direzione, esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria ed evolutiva, strutturali di efficientamento e di nuova
realizzazione riguardanti le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

(V) generazione di significativi recuperi di risorsa idrica e risparmi energetici;

(VI) incremento dell’efficienza idraulica, energetica e gestionale dei sistemi a rete grazie
alla riduzione delle perdite.

Profilo economico:

(I) riduzione dei costi di esercizio a partire dai costi di potabilizzazione e sollevamento
della risorsa idrica;
(II) riduzione dei costi di gestione e riparazione per rotture e perdite di rete.

Profilo sociale:

(I) impiego sostenibile della risorsa idrica;

(II) limitazione degli eventi di erogazione intermittente dovuti a scarsa disponibilita di
risorsa idrica;

(III) riduzione dei disservizi e dei costi scaricati in bolletta alla cittadinanza.

Con riferimento agli interventi sugli strumenti di misura funzionali all'adempimento del
DM 93/2017, Abbanoa ha previsto di portare avanti un intervento di progressiva sostitu-
zione di circa ottantamila contatori all’'anno in modo da assicurare che a regime i contatori
in funzione abbiano sistematicamente una vetusta inferiore al decennio e consentire, tra
I'altro, di recuperare le perdite amministrative ed efficientare il processo di lettura.

Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 7.3.

La programmazione prevede la sostituzione dei contatori con piu di dieci anni di vita,
mediante l'installazione di contatori certificati MID nel rispetto della normativa vigente.
Il Settore aziendale dedicato ha in corso di predisposizione una proposta di determina-
zione per |'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di contatori smart meter
statici MID per acqua fredda ad uso idropotabile dotati di modulo radio integrato (proto-
collo walk-by, drive-by, LoORaWAN) per l'intero ambito territoriale della Regione Sardegna,
mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 114 del D.Igs. n. 50/2016.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M1.
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Tabella 13 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M1

Macro-indicatore M1
criticita 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 2023
SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP

APP2.2 6,73| 8,62| 3,60| 3,64| 6,17| 3,01| 584| 4,78| 1,15]| 14,64| 26,47 18,30
DIS1.2 21,01| 18,94 4,82| 25,05 28,45| 17,90| 75,40| 30,73| 17,56 | 44,25| 37,52 23,31
DIS3.1 0,59| 0,59

DIS3.2 - - - 2,00 2,00 -| 5,00 5,00 -1 5,00 5,00

POT1.1 - - -| 0,08] 0,08 -| 0,44 0,44 - 0,70 0,70

POT4.1 - - -| 0,04] 0,04
Totale M1 28,33 | 28,15 | 8,41 | 30,81 36,74 | 20,91 | 86,68 | 40,96 | 18,70 | 64,59 | 69,69 41,61

Si riporta di seguito la Tabella 14 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M1, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'lanno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 14 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M1

Macro-indicatore M1

Anno SAL IP LIC CFP
2018 40,89 24,68 21,73 5,52
2019 55,15 41,31 14,27 0,43

2020 28,33 28,15 //////////////////////////% 8,41
2021 30,81 36,74 %//////////////////////?%% 20,91
2023 64:59 69:69 7///////////////////////// 41:61
TOTALE 306,45 241,53 . 0 95,59

3.1.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.2 M2 - Interruzioni del servizio

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infra-
strutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema
delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di ap-
provvigionamento

Necessita di miglioramenti dell'efficienza degli schemi acquedottistici previsti dal
piano regolatore degli acquedotti anche attraverso la migliore interconnessione e
I'adeguamento dei manufatti

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di ad-
duzione

Necessita di completamento o estensione degli schemi acquedottistici per il com-
pleto soddisfacimento della domanda specie nei periodi di massimo consumo

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e
degli impianti di adduzione

Criticita delle condizioni fisiche delle opere civili e/o0 apparecchiature dalle quali ne
potrebbero conseguire delle interruzioni della portata derivata.

Criticita delle condizioni fisiche delle condotte di adduzione dalle quali consegue
elevato valore delle perdite idriche.

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica e/o
scarsa flessibilita di esercizio delle infrastrutture
di adduzione

Criticita nel soddisfacimento della domanda in situazioni emergenziali legate a ca-
renze quantitative o qualitative della risorsa idrica

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e
degli impianti di distribuzione (condotte, opere
civili, apparecchiature meccaniche ed elettro-
meccaniche)

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione in numerosi comuni ge-
stiti da cui consegue un valore elevato delle perdite idriche

Criticita dello stato attuale delle condotte di distribuzione e delle opere civilifidrau-
liche ed apparecchiature delle infrastrutture da cui consegue un valore elevato
delle perdite idriche

DIS1.4 Inadeguate capacita di compenso e di ri-
serva dei serbatoi

Criticita nel soddisfacimento della domanda nelle ore di punta a causa della limi-
tata capacita di accumulo

3.2.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.

Definizione obiet-
tivo 2021

M2 2,79 2,79

Classe A A

Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M2

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2

Definizione obiet-
tivo 2020

Macro-indicatore

M2 Mantenimento

Mantenimento

2019

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi programmati ed in corso di esecuzione incidenti sull'indicatore M2-interru-
zione del servizio, consistono principalmente nella sostituzione di reti idriche e allacci, di
tratti di condotte adduttrici, di tubazioni soggette a soventi rotture con possibili cause di
interruzione del servizio all'utenza servita. Agli interventi sulle tubazioni, si affiancano
quelli di manutenzione straordinaria sui manufatti e sugli impianti, in particolare sugli
apparati di manovra, regolazione e controllo nonché I'adeguamento degli impianti, in ter-
mini di affidabilita e di rendimento nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa in
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materia di acqua potabile e di riduzione dei disservizi all’'utenza servita in caso di interru-
zione del servizio.

Gli interventi previsti sono volti a migliorare l'inadeguatezza delle opere civili o delle ap-
parecchiature meccaniche ed elettromeccaniche nonché le criticita funzionali legate alle
condizioni di esercizio e ad aumentare la flessibilita del sistema, al fine di garantire i livelli
di domanda attuali e futura.

L'inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte, delle opere civili e delle apparec-
chiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione, si manifesta con
un eccessivo tasso di rottura sia delle condotte che delle apparecchiature e con un con-
seguente elevato tasso di interruzioni non programmate necessarie all’esecuzione di in-
terventi di riparazione a seguito di rotture.

Inoltre, I'inadeguatezza al soddisfacimento della domanda delle utenze, imputabile ad un
significativo aumento nel tempo della domanda rispetto a quella di progetto o alle aumen-
tate esigenze derivanti dall’incremento della domanda, ha comportato la necessita di pre-
vedere la realizzazione di nuove condotte destinate a garantire, riducendo le perdite, il
servizio richiesto.

L'accertata insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigio-
namento del bacino d'utenza servito, soprattutto in concomitanza con eventi siccitosi
causa, inoltre, una discontinuita del servizio agli utenti finali e condizioni di sovra-sfrut-
tamento delle fonti di approvvigionamento.

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

Gli interventi in progettazione con finanziamento pubblico che incidono sul macro-indica-

tore M2 hanno finalita di superamento delle interruzioni del servizio idropotabile mediante

I'attuazione degli interventi infrastrutturali pianificati nel NPRGA della Sardegna, volti alla

realizzazione ed al completamento dei citati schemi di adduzione.

Un primo gruppo di interventi ricadenti in tale tipologia, finanziato con fondi di cui alla

Delibera CIPE n. 27/2015, riguarda la realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Sini-

scola” previsto dal NPRGA della Sardegna a servizio dei centri di Torpe, Posada, Budoni,

Siniscola, il completamento dello schema idropotabile n. 3 “Casteldoria” a servizio dei

centri di Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru.

Nello specifico:

- ID SAID_001 (1A30C174) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di
Torpe - Realizzazione della dorsale centrale;

- ID SAID_002 (1A30C175) Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di
Torpe - Realizzazione della dorsale sud-nord;

- ID SAIDABB004 (1A30C176) Completamento schema n. 3 Casteldoria — Condotte per
Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru.

Nel contesto degli interventi SAID_001 e SAID_002 si inseriscono anche i lavori

dell'intervento ID 2004-RE28, a valere su un’altra linea di finanziamento, per la

realizzazione di un primo lotto di opere riguardanti l'interconnessione con il potabilizzatore

di Torpe.

L'intervento SAIDABBA004, che prevede il completamento delle opere di adduzione e dei
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relativi manufatti di linea a servizio dei centri di Sedini (frazione di Littigheddu), Bulzi,
Perfugas e Laerru, si inserisce in un intervento piu ampio, affidato mediante un altro
appalto, con il quale sara realizzata la dorsale principale dello schema.

Nella suddetta linea di finanziamento & prevista inoltre la progettazione preliminare e
definitiva dell’intervento SAID_003, “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano”, finalizzato a migliorare |'efficienza dell’alimentazione idropotabile
dell’area vasta di Cagliari, ottimizzando le connessioni fra gli schemi di adduzione esistenti
e prevedendo la riqualificazione ed il rifacimento di alcune opere non rispondenti alle
prestazioni attese. La progettazione esecutiva ID 2020-0001 del suddetto intervento, &
stata di recente finanziata con risorse a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 di
cui alla Delibera CIPE 13/2019-Terzo Addendum Piano Operativo Ambiente.

Un ulteriore intervento ricadente nella tipologia in esame riguarda I'ID S10_004 che pre-
vede il completamento della rete idrica, con i relativi allacci alle utenze, nell’intera frazione
di Chilivani, a pochi chilometri dall’abitato di Ozieri, caratterizzata da situazioni di criticita
inerenti all’approvvigionamento idrico e alla fornitura di acqua potabile con particolare
riferimento al grado di copertura del servizio.

Un secondo gruppo di investimenti, incidenti sul macro-indicatore M2, riguardante inter-
venti relativi al settore idropotabile dei diversi Schemi Acquedottistici individuati dal
Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti della Regione Sardegna, € riconducibile ai
seguenti ID: 2004-532 (1A30C10P); OCGEI 427-1B (1A30C303); OCGEI 437-04
(1A30C30S); OCGEI 437-13 (1A30C312); RI_069B (1A30C302); RI_109 (1A30C101);
RI_115 (1A30C30K_RI115).

Tali interventi, finanziati con diversi strumenti di programmazione, sono stati individuati
secondo un esame delle performance di ogni singolo schema acquedottistico, sulla base
delle seguenti caratteristiche:

Fragilita dei materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);

Problemi strutturali materiali (PEAD);

Inadeguatezza del trasporto;

Vetusta delle condotte;

Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine

di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione.

Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M2, finanziato con Legge Re-

gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, ricomprende specifici interventi individuati a se-

guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:
e Fragilita dei materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);

Problemi strutturali materiali (PEAD);

Inadeguatezza del trasporto;

Vetusta delle condotte;

Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine

di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione;

Efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

e Numero di fuori norma dell’acqua erogata.

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione
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Gli interventi di cui al macro-indicatore M2 in fase di esecuzione, che impattano in maniera
significativa anche sul macro-indicatore M1, riguardano acquedotti e condotte di avvici-
namento a reti idriche urbane di nuova realizzazione e sono di tipologia “New”.

Tra gli interventi finanziati e in fase di esecuzione che afferiscono al macro-indicatore M2
si segnalano quelli riportati nella tabella 15.

Tabella 15 - Interventi di rilievo su M2 con finanziamento pubblico in esecuzione

Criticita ex de-
mina Macro-in-

Tipologia
di inter- Categoria cespite
vento

ID FINAN-

ZIATORE ficato Titolo Intervento pianificato

01/2018-DSID dicatore
APP2.2-DIS1.2

Completamento diramazione S.Teresa di Gallura e piu Condotte di acque-
2004-531 1A30C100 (Schema n°2 "Liscia" - Collegamento Rena Maiore- APP2.2 M2 New q

N : N ; dotto
Santa Teresa di Gallura e frazione di Ruoni)
1A30C30K_RI | “Riqualificazione del sistema di approvvigionamento
RI_115B 115B idropotabile a servizio delle frazioni di Sa Zeppara e DIS1.2 M2 New
Morimenta”

Condotte di acque-
dotto

Trattandosi di nuovi interventi in sede di progettazione € stata effettuata, per ogni caso
specifico, un‘opportuna valutazione delle alternative progettuali, sia in merito alla scelta
dei materiali che dei tracciati, optando per la soluzione tecnico-economica piu vantaggiosa
anche nell’ottica della successiva gestione delle infrastrutture.

L'opera di cui all'ID 2004-531 ¢ finanziata con fondi regionali POT 2004-2006 stralcio
operativo 2004 Misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. L'intervento, in corso di attuazione
interessa lo schema n. 2 del N.P.R.G.A. e prevede la realizzazione di tre nuove tratte di
acquedotto dal partitore di Saltara al partitore di Capitza di Vacca, dalla diramazione per
Santa Reparata al serbatoio di Santa Teresa e da Capitza di Vacca al partitore di Ruoni
per uno sviluppo complessivo di circa 11 km.

L'intervento ID RI_115B ¢ finanziato a valere sui fondi regionali di cui alle Deliberazioni
n. 31/3 del 17.06.2015 e n. 22/1 del 07.05.2015 della Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna, “Piano Regionale delle infrastrutture” e prevede |'esecuzione di una con-
dotta idrica per il collegamento del serbatoio con la rete urbana della frazione di Mori-
menta e I'alimentazione, mediante opere di derivazione, di tutte le utenze distribuite lungo
linea.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M2.

Tabella 16 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M2

Macro-indicatore M2

criti- 2020 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023

cita SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP
APP1.1 0,26 0,26 - 0,03 | 0,03 - 0,62 0,16 0,14 0,86 0,06 -
APP2.1 0,01 0,00 0,00 0,46 | 0,54 | 0,54 0,07 - - 2,43 0,08 0,08
APP2.2 1,10 0,59 0,00 2,15 | 4,21 | 3,56 7,42 9,20 8,75 5,97 3,27 0,70
APP2.3 0,15 0,15 - 0,66 0,83 - - - - - - -
DIS1.2 1,58 0,62 0,00 0,73 | 0,89 | 0,61 2,28 0,21 - 16,25 0,72 0,50
DIS1.4 0,08 0,01 0,01 0,22 - - 0,56 0,55 0,55 0,14 0,71 0,71
Totale 3,18 1,63 0,02 4,23 | 6,51 | 4,71 10,95 10,12 9,45 25,65 4,83 1,99

M2
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Si riporta di seguito la Tabella 17 (valori in ME), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M2, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 17 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M2

2020 3,18 1,63 ////////////////////////////% 0,02
2021 4,23 6,51 . 471
2022 10,95 10,12 . 9,45
2023 25,65 4,83 /%%%%%% 1,99

3.2.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.3 M3 - Qualita dell’acqua erogata

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Considerazioni alla luce dello stato delle in-

Sigla e nome criticita frastrutture

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle fonti di approv-
vigionamento

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli im-
pianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchia-
ture meccaniche ed elettromeccaniche)

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisi-
che, di monitoraggio, dei trattamenti

Necessita di adeguare tempestivamente i processi di potabilizzazione in
funzione delle modifiche nelle caratteristiche della risorsa in ingresso
Criticita dovute alla vetusta delle infrastrutture, con problemi funzionali
anche in ragione dei materiali utilizzati o delle caratteristiche delle acque
in alcune zone dell’isola.

Criticita dovute a carenza di adeguatezza di alcune sezioni e/0 comparti
degli impianti di potabilizzazione relativamente ad opere civili, idrauliche
ed elettromeccaniche coinvolte nel ciclo produttivo.

POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione
nellacqua erogata e/o necessita di sostituire la disinfe-
zione con cloro con altro (UV, 0zono)

Criticita connesse alla necessita di adeguare e potenziare le sezioni degli
impianti di potabilizzazione dedicate alla produzione e/o dosaggio dei
reagenti destinati alla disinfezione finale dellacqua.

POT4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o ve-
tusta dei misuratori (dei parametri di quantita e di qualita)

Necessita di strumenti di misura per portata e livello e pompe dosatrici
da installarsi presso gli impianti di potabilizzazione

3.3.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
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della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.

Macro-indicatore Definizione obiet- | Definizione obiet-
tivo 2020 tivo 2021

M3a 0,804% 0,405%
M3b 17,63% 17,63%
M3c 1,02% 1,02%
Classe E E

M3 Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni | Classe prec. in 2 anni
Valore obiettivo M3a 0,405% 0,005%
Valore obiettivo M3b
Valore obiettivo M3c

7

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2019

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

In Sardegna, la produzione di risorsa idrica destinata al consumo umano viene realizzata
prevalentemente attraverso impianti di potabilizzazione dedicati a trasformare I'acqua
grezza invasata nelle dighe del comparto multisettoriale che, per le sue caratteristiche,
necessita di trattamenti piuttosto importanti.

I principali problemi riscontrabili in merito alla gestione del macro-indicatore M3 sono
causati, oltre che dalle mutevoli caratteristiche della risorsa grezza in arrivo, dall'obsole-
scenza tecnologica di alcune sezioni d'impianto, nonché dalla vetusta di alcuni impianti.

Gli interventi selezionati, per garantire una erogazione dell’acqua di maggiore qualita nei
diversi impianti dislocati nel territorio regionale, sono volti principalmente a:

- adeguare o potenziare le sezioni di chiarificazione, disidratazione e gestione dei rea-
genti per migliorare il processo e quindi la qualita della portata potabile erogata;

- migliorare la potenzialita della sezione fanghi e reagenti;

- migliorare la potenzialita delle sezioni di filtrazione.

Per I'attuazione degli interventi si sono valutate diverse soluzioni progettuali. L'approccio
alle criticita ha necessariamente dovuto tenere conto della moltitudine e diversita dei
contesti operativi e degli asset oggetto di intervento, nonché della loro dispersione geo-
grafica.

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

Si segnala un importante intervento in fase di progettazione incidente sul macro-indica-
tore M3, identificato con il codice ID SAIDABB001 (1A30C17]) “Potenziamento dell'im-
pianto di potabilizzazione di Sili - Oristano”, finanziato con fondi di cui alla Delibera del
CIPE n. 27/2015 e riguardante il potenziamento e la manutenzione dell'impianto di pota-
bilizzazione di Sili, facente parte dello schema n. 18 del NPRGA, al fine di garantire il
trattamento delle acque grezze provenienti dalla diga Cantoniera nonché I'eventuale in-
tegrazione di risorsa derivante dai pozzi.
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Altro intervento di una certa rilevanza da evidenziare €& I'opera codificata con ID DGR
4123-05C, Schema n° 3 Casteldoria - Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” ri-
guardante il settore idropotabile degli Schemi Acquedottistici individuati dal Nuovo Piano
Regolatore Generale Acquedotti della Regione Sardegna.

Tale intervento & stato individuato sulla base di un esame delle performance dello schema
acquedottistico, esaminando le condizioni dello stato di fatto in relazione ai seguenti
aspetti:

e Fragilita dei materiali e criticita negli interventi manutentivi (Cemento Amianto);

e Problemi strutturali materiali (PEAD);

e Inadeguatezza del trasporto;

e Vetusta delle condotte;

e Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine

di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione.

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione

Gli interventi in fase di esecuzione previsti nel piano, incidenti sul macro-indicatore M3,
riguardano sia impianti di nuova realizzazione, sia impianti gia esistenti su cui si e reso
necessario attuare un intervento manutentivo a causa dell’'obsolescenza tecnologica e
dalla vetusta di alcune sezioni del potabilizzatore.

Nella zona nord-orientale della Sardegna ¢ in fase di realizzazione un nuovo impianto che
consentira la progressiva dismissione di alcuni potabilizzatori di ridotta potenzialita utiliz-
zati soprattutto nel periodo estivo per assicurare la copertura dei picchi di domanda deri-
vante dai flussi turistici.

L'intervento identificato dal codice ID 2004-530, finanziato con risorse liberate ex POR
2000-2006, ha come scopo la realizzazione del primo lotto funzionale del potabilizzatore
a servizio dei comuni di Budoni, Posada, Siniscola, Torpé e San Teodoro con |'obiettivo di
rispondere al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile di un’ampia fascia del territorio
della Sardegna centro - nord - orientale.

Un ulteriore gruppo di investimenti incidente sull’indicatore M3, finanziato con Legge Re-
gionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, ricomprende specifici interventi individuati a se-
guito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infrastrutture esistenti:

e Vetusta delle condotte;

e Ottimizzazione degli schemi a fronte di nuove fonti di approvvigionamento al fine

di migliorare la qualita dell’acqua e della relativa gestione;
o Efficientamento degli schemi idrici;
e Numero di fuori norma dell’acqua erogata.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M3.
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Tabella 18 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M3

Macro-indicatore M3
N 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023

criticita SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP

APP1.2 - - - - - - - - - - - -

DIS1.1 - - - 0,01 - - 2,56 1,83 1,83 0,19 | 0,93 0,93

DIS1.2 - - - 0,02 0,02 - 0,10 0,10 - - - -

POT1.1 4,12 3,26 0,71 9,57 7,95 485 | 17,60 | 7,57 4,11 14,56 | 19,16 | 14,96

POT1.2 - - - 0,03 0,03 - 0,37 0,40 0,27 0,59 0,59

POT4.1 0,11 0,11 - 0,23 0,23 - 0,24 0,24 - 0,15 0,15 -
Totale M3 4,23 3,38 0,71 9,85 8,23 4,85 | 20,87 | 10,13 | 6,21 | 15,48 | 20,83 | 15,89

Si riporta di seguito la tabella 19 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M3, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 19 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M3

Macro-indicatore M3

Anno SAL IP LIC CFP

2018 2,32 2,41 1,57 1,66
2019 7,60 1,80 6,03 0,23

2020 4,23 3,38 ://///////////////////////// 0,71
2021 9,85 8,23 /////////////////////////% 4,85
2022 20,87 10,13 //////////////////////////% 6,21
2023 15,48 20,83 ///////////////////////////// 15,89
TOTALE 60,36 46,77 . 29,54

3.3.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.4 M4 - Adeguatezza del sistema fognario

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Considerazioni alla luce dello stato delle infra-

Sigla e nome criticita strutture

Necessita di completamento e/o sostituzione di collettori esistenti e delle appa-
recchiature presenti negli impianti al fine di garantire la funzionalitad degli im-
FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte | pianti e della rete fognaria.

fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature mec- | Necessita da parte delle Amministrazioni comunali di provvedere alla separa-
caniche ed elettromeccaniche degli impianti zione delle reti di raccolta delle acque meteoriche nei casi accertati di intercon-
nessione con la rete delle nere che determina un’ulteriore criticita nel trasporto
e nel trattamento dei reflui.

Criticita di carattere strutturale e funzionale che limitano la capacita di flusso

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite . ) . - ,
specie in caso di eventi atmosferici avversi

Insufficienza delle condotte esistenti in relazione ai diametri ed alla capacita di
FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte | deflusso soprattutto laddove, in assenza di reti dichiarate miste, si verifica com-
fognarie mistione tra acque bianche e nere dovuta all'interconnessione delle due reti.

Come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione n.
918/2017/R/IDR, relativamente al macro-indicatore M4, soprattutto con riferimento agli
scaricatori di piena, la societa ha presentato istanza per la disapplicazione del meccanismo
incentivante (da intendersi confermata fino al 2022 come da richiesta originaria), per
I'assenza di una valida base dati di partenza necessaria per l'individuazione degli inter-
venti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualita tecnica di cui al medesimo
indicatore.

Nondimeno la societa ha provveduto alle attivita di ricognizione e censimento degli sfio-
ratori esistenti e procedera, a partire dal 2021, con i primi interventi per garantire la
conformita degli sfioratori, in particolare con gli interventi 2A20C613, 2A20C61C e
2A20C61D.

Gli sfioratori di piena sono stati oggetto di controllo nel corso del 2019, il loro censimento
e stato ultimato e sono stati individuati gli impianti da adeguare alle normative vigenti.
La societa, con specifico ordine di servizio, ha definito le azioni e le responsabilita per il
completamento della ricognizione dei manufatti e I'acquisizione delle attestazioni di con-
formita anche attraverso l'affidamento di servizi professionali per |I'esecuzione delle veri-
fiche idrauliche e degli adeguamenti mediante i contratti di manutenzione delle reti fo-
gharie e degli impianti fognario-depurativi attualmente in essere.

In riferimento all'indicatore M4b & necessario segnalare che alcuni interventi associati in
base al criterio di prevalenza agli indicatori M4a e M6 consentiranno la messa a norma di
alcuni sfioratori.

3.4.2 Obiettivi 2020-2021
Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.
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Macro-indicatore Defin.izione obiet- Defin.izione obiet-
tivo 2020 tivo 2021
M4a 31,74 28,57
M4b 97,9% 97,9%
M4c 0,0% 0,0%
Classe E E
M4 Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a
Valore obiettivo M4a 28,57 25,71
Valore obiettivo M4b
Valore obiettivo M4c
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2019 |

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Gli impianti oggetto di intervento lamentano alcune criticita di carattere strutturale e
funzionale che ne limitano la capacita e risposta con il resto della rete fognaria urbana.
Per ciascun sito sono state definite le priorita di intervento.

Un obiettivo importante € quello di adeguare e manutenere gli impianti di sollevamento,
per i quali si prevede di soddisfare, per quanto possibile in relazione ai vincoli esistenti e
alle problematiche emerse, alcune esigenze dell'lEnte Gestore e della popolazione
circostante, dettate in particolar modo da un’eccessiva presenza di acque meteoriche in
arrivo raccolte dalla rete fognaria urbana e da un eccesso di odori presenti nei siti, al fine
di consentire un miglioramento dell’efficienza funzionale dell'impianto, specialmente in
relazione ai picchi riscontrati.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M4.

Tabella 20 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M4

Macro-indicatore M4

2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023

criticita
SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP

FOG2.1 | 7,11 | 9,11 | 2,97 | 15,98 | 14,92 | 0,24 | 20,85 | 20,59 | 5,45 | 17,01 | 21,45 | 5,29

FOG2.2 | 0,00 | - - 0,09 | - - 0,41 | - - 1,87 | 1,21 | 1,21

FOG2.3 | 1,45 | 1,34 | - 0,81 | 093 |059 | 1,00 |o042 |o042 | 1,06 | 243 | 2,13

Totale | 8,57 | 10,45 | 2,97 | 16,89 | 15,85 | 0,83 | 22,26 | 21,00 | 5,86 | 19,94 | 25,09 | 8,62
M4

Si riporta di seguito la tabella 21 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M4, suddivisi per SAL
(Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate
in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).
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Tabella 21 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M4

Macro-indicatore M4

Anno SAL IP LIC CFP
2018 4,95 4,63 s
2019 12,68 10,13 s
2020 8,57 10,45 2,97
2021 16,89 15,85 0,83
2022 22,26 21,00 5,86
2023 19,94 25,09 8,62
TOTALE 85,28 87,15 18,29

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

E in fase di progettazione un gruppo di investimenti, incidente sugli indicatori M4 e M4a,
finanziato con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, che ricomprende specifici
interventi individuati a seguito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance
delle infrastrutture esistenti:

e Vetusta delle condotte;

e Inadeguatezza dei sistemi depurati;

e Incremento Abitanti equivalenti;

e Efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

e Numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi.
Detti interventi sono riconducibili agli ID:

e e.21.1 (1A20C41C_E21.1);

e e.17 (1A20C418); e.21.5 (1A20C41C_E21.5); e.23.1 (1A20C41E_E23.1); z.2°

(1A20C411_F).

Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione

Gli interventi con finanziamento pubblico in fase di esecuzione previsti nel piano, con
finalita di agire sul macro-indicatore M4a, interessano condotte fognarie sia di nuova rea-
lizzazione (tipologia New), laddove esiste gia un sistema seppure inadeguato di raccolta
dei reflui, sia condotte esistenti su cui € stato necessario intervenire con lavori di manu-
tenzione (tipologia Maintenance).

Le lavorazioni in corso di esecuzione si sono rese necessarie a causa dell'inadeguatezza
delle condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili e delle apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti, nonché di difetti di tenuta dei giunti, che
hanno determinato un eccessivo tasso di rottura delle condotte e delle apparecchiature
inducendo elevate perdite di refluo.

Nello specifico delle nuove realizzazioni, gli interventi sono finalizzati a scongiurare il ri-
schio di inquinamento ambientale in funzione di maggiore pressione antropica delle aree
derivanti da nuovi piani di insediamento urbano e/o dall’esigenza di riqualificare e valo-
rizzare turisticamente le fasce costiere.
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Per tutti gli interventi si rileva la necessita da parte delle Amministrazioni comunali di
provvedere alla separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche nei casi accertati
di interconnessione con la rete delle acque nere che determina un’ulteriore criticita nel
trasporto e nel trattamento dei reflui.

In fase di progettazione, per ogni intervento specifico & stata condotta un‘opportuna va-
lutazione nella scelta ottimale sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una
gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua vita utile.

Tutte le infrastrutture di che trattasi trovano capienza nell’ambito di finanziamenti regio-
nali legati al ciclo dell’acqua.

Gli interventi di maggior rilievo che contribuiranno al miglioramento del Macroindicatore
M4 sono riepilogati nella tabella seguente:

Tabella 22 - Interventi di rilievo su M4 con finanziamento pubblico in esecuzione

Criticita Prerequisito/
ID inter- ex deter- Macro-indica-

ID FINANZIA-
TORE

Tipologia di Categoria

vento pia- Titolo Intervento pianificato mina tore di qualita TR cespite

nificato 01/2018- sotteso all'in-
DSID tervento

Completamento schema fognario depurativo "Muravera" Condotte fo-
1A20C20K [ (n.255 PRRA) - Collettamento e trattamento reflui centri turi- | FOG2.1 M4a New narie
2004-487B stici a sud di Muravera g
“Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il . Condotte fo-
2005-1076 1A20€233 servizio dei comuni di Isili, Nurri e Orroli” FoGz2.1 M4a Maintenance gnarie
ELIMINAZIONE ANOMALIE NELLE ORE DI PUNTA E MESSA IN Condotte fo-
2006-1106 1A20C23B | 51cREZZA IN N° 7 NODI - SASSARI FoGz2.3 M4a Replacement | o harie

L'opera di cui all'ID 2004-487B e stata finanziata sull’annualita 2004 del POT, che ha
stanziato fondi destinati all’'esecuzione di opere di completamento dello schema fognario-
depurativo n. 255 del PTA mediante I'adeguamento del sistema di depurazione dei centri
di Muravera, S. Vito e Villaputzu di cui lI'intervento costituisce una parte.

L'intervento consiste nella realizzazione di una rete di collettori di adduzione dei reflui
all'impianto consortile di Muravera e relativi impianti di sollevamento, finalizzata al supe-
ramento delle condizioni di criticita presenti in zone sensibili dal punto di vista ambientale.
Quanto sino ad ora stanziato non copre le necessita per il completamento dello schema,
pertanto l'orizzonte temporale per I'esecuzione dell'opera, previsto al 2023, & condizio-
nato all'incremento dei finanziamenti in essere ed al reperimento dei fondi.

L'opera di cui all'ID 2004-1076 € stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 1°
stralcio operativo Misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. L'intervento prevede la sostitu-
zione di diversi tratti della rete fognaria nera esistente e relativi allacci nei centri abitati
di Isili, Nurri ed Orroli che, a causa delle elevate condizioni di degrado dell’infrastruttura
esistente, non erano piu in grado di garantire standard di servizio accettabili.

L'opera di cui all'ID 2006-1106 e stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 e
stralcio 2006 del POT 2006-2008. L'intervento prevede la sostituzione di diversi tratti della
rete fognaria nera esistente e relativi allacci nel centro abitato di Sassari che, a causa
delle elevate condizioni di degrado dell’infrastruttura esistente, non erano piu in grado di
garantire standard di servizio accettabili.

3.4.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.
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3.5 M5 - Smaltimento fanghi in discarica

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Considerazioni alla luce dello stato delle in-

Sigla e nome criticita frastrutture

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia
dei fanghi residui di depurazione

3.5.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.

Lo Definizione obiet- | Definizione obiet-
Macro-indicatore

tivo 2020 tivo 2021
M5 4,50% |
Classe A A
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

M5

Valore obiettivo MFtg,disc -

Raggiungimento obiettivo W////////////////////////%:////////////////////////////%
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5 W///////////////////////////

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento alle modalita di smaltimento fanghi ed attivita ad essa correlate, sono
stati definiti interventi finalizzati al mantenimento dei risultati ed al contenimento della
produzione della sostanza secca in previsione dell'incremento atteso, in assenza di azioni
dedicate, conseguente alle attivita di infrastrutturazione e miglioramento del processo
tutt’ora in corso.

Le attivita individuate prevedono il rinnovo delle apparecchiature di disidratazione, azione
necessaria per garantire il valore di sostanza secca minimo compatibile con le attivita di
smaltimento, e azioni di contenimento della produzione della sostanza secca (stretta-
mente collegato al carico di BODS5 trattato ed abbattuto) con interventi sui sistemi anae-
robici con termolisi del fango, ed aerobici con I'estensione dei processi a cicli alternati.
Gli interventi previsti sono volti al miglioramento e/o potenziamento delle opere destinate
al ciclo di disidratazione dei fanghi prodotti dal processo di depurazione.

Alcuni interventi sono dedicati al miglioramento del processo di disidratazione attraverso
la massimizzazione della percentuale di secco finale con una conseguente diminuzione dei
volumi e dei pesi inviati a smaltimento finale.

Per l'attuazione degli interventi, sono state valutate diverse soluzioni progettuali che
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hanno tenuto conto della moltitudine e diversita dei contesti operativi e degli asset og-
getto di intervento, oltre che della loro dispersione geografica. Anche in questo caso si &
quindi ritenuto opportuno raggruppare le diverse esigenze, per tipologia di asset e moda-
lita esecutiva dell’'intervento previsto con il fine di ottimizzare i tempi tecnici dedicati alle
prime due fasi: progettazione e affidamento. In considerazione della quantita di interventi
previsti ovvero degli importi per essi stimati, & stato messo a punto un programma quin-
quennale (con aggiornamento annuale) di cui si prevede la conclusione nel 2022.

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni dal 2020 al 2023 associati al macro-indicatore M5.

Tabella 23 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M5

Macro-indicatore M5
criticita 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023
SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP
POT3.1 - 0,04 0,04 0,61 0,61 - 0,72 0,72 - - -
DEP3.1 6,44 6,44 - 1,25 1,25 - 0,92 0,92 - 0,20 0,20
Totale 6,44 6,48 0,04 1,86 1,86 - 1,64 1,64 - 0,20 0,20
M5

Si riporta di seguito Tabella 24 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M5, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 24 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M5

Macro-indicatore M5

Anno SAL IP LIC CFP
2018 0,04 2,51 0,04 2,51
2019 0,02 = 0,02

2020 6,44 6,48 ////////////////////////////% 0,04
2021 1,86 1,86 . :
2022 1,64 1,64 ////////////////////////////////
2023 0,20 0,20 ///////////////////////////// :

TOTALE 10,20 12,60 . 2,55

3.5.4 Interventi gestionali

Non si prevedono interventi di tipo gestionali per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

3.6 M6 - Qualita dell’acqua depurata

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle in-

frastrutture

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depu-
razione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000
AE.

Necessita di interventi per superare I'insufficiente stato di conservazione

delle opere civili e delle opere elettromeccaniche,
pianti (accessi) e delle relative infrastrutture (scale, passerelle, ecc.)

I'agibilita di alcuni im-

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fi-
siche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di ri-
mozione

Interventi legati al potenziamento e rifunzionalizzazione di sezioni impian-
tistiche, con riferimento alle sezioni biologiche (adozione dei cicli alternati)
e aggiornamento tecnologico dei sistemi di aerazione e regolazione

dell’aerazione.

DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio di depu-
razione

Criticita connessa con I'esistenza di piccoli impianti a servizio di ristrette
comunita, con filiere di trattamento non adeguate anche in relazione alla
vetusta degli impianti e alle carenze tecnologiche.

DEP2.3 Criticita legate alla potenzialita di trattamento

Criticita connesse con previsioni dimensionali di sviluppo della domanda
risultati non corretti determinando limiti nell'adeguatezza funzionale degli

impianti.

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale

Interventi legati alla manutenzione straordinaria dei sollevamenti fognari,
piping, sostituzione pompe fognarie, per il ripristino della funzionalita dello
stesso, adeguamento funzionale e strutturale di diversi depuratori con
particolare focalizzazione alle sezioni di disinfezione e abbattimento nu-

trienti per il recupero energetico.

DEP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o
vetusta dei misuratori dei misuratori (dei parametri di
quantita e di qualita)

Necessita di completare la sostituzione o I'installazione di misuratori o cam-
pionatori automatici presso gli impianti di depurazione per I'ottimizzazione

dei processi.

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta
e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione
inferiore ai 2.000 A.E.

Necessita di completare 0 adeguare opere, stazioni di pompaggio, reti fo-

gnarie e depuratori

3.6.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2018 e 2019 e le relative classi ed obiettivi di miglioramento
minimi come risultanti dal file RDT2020.

Macro-indicatore Defin.izione obiet- Defin.izione obiet-
ZI:sse 12,;1% 9,8C5%
. Obiettivo RQTI -20% di M6 -15% di M6
Valore obiettivo M6 9,85% 8,37%
Anii digriferimento per valutazione obiettivo per M6 | 2019 %///////////////////////////

3.6.3 Investimenti infrastrutturali

Sono attualmente in corso di attuazione e di prossimo accantieramento interventi infra-
strutturali per la risoluzione delle problematiche residue che permetteranno di completare
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gli schemi previsti nel PTA per alcuni territori. Questo determinera il miglioramento della
qualita dell’acqua depurata e un conseguente miglioramento del parametro (M6).

Tra questi, I'intervento di “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Co-
ghinas mediante esecuzione di un sistema fognario depurativo e di un nuovo impianto di
depurazione a servizio dei comuni di Valledoria, Viddalba, Santa Maria Coghinas, Badesi
(Baia delle Mimose)”, I'avvio dei lavori per il depuratore consortile di Bosa, per i depuratori
di Monastir e Dolianova, oltre numerosi interventi di revamping impiantistico. Questi in-
terventi produrranno un sicuro incremento della produzione di fango, parzialmente com-
pensato dall’adozione dello schema di processo basato sui cicli alternati e della prevista
realizzazione negli impianti con digestione anaerobica delle sezioni di termolisi del fango
di supero.

Tra gli interventi di revamping dei depuratori in corso di esecuzione si citano in partico-

lare:

- depuratore di Palau: potenziamento della capacita di trattamento dei reflui e il collet-
tamento di alcune zone della Citta al Depuratore;

- depuratore di Orosei: potenziamento della capacita di trattamento dei reflui di natura
civile ed industriale, finalizzato anche a far fronte ai carichi stagionali turistici;

- depuratore di Cagliari: ristrutturazione della sezione di laminazione dei carichi di piog-
gia e di altre strutture interne che permetteranno di far fronte alle punte idrauliche del
sistema fognario;

- depuratore di San Teodoro: potenziamento della capacita di trattamento dei reflui per
far fronte all'incremento del carico inquinante ed idraulico del periodo estivo.

Interventi con finanziamento pubblico in progettazione

E in fase di progettazione un gruppo di interventi, incidente sull’indicatore M6, finanziato
con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, che ricomprende specifiche opere
individuate a seguito dell’esame delle seguenti caratteristiche e performance delle infra-
strutture esistenti:

¢ Inadeguatezza dei sistemi depurati;

e Incremento Abitanti equivalenti;

e Efficientamento degli schemi idrici e depurativi;

¢ Numero di sanzioni relative agli scarichi fognario depurativi.

Detti interventi sono riconducibili agli ID:

e e.2 (1A20C40T); e.5 (1A20C40W); e.6 (1A20C40X); e.7 (1A20C40Y); e.8
(1A20C402); e.9 (1A20C410); e.10 (1A20C411); e.11 (1A20C412); e.12
(1A20C413); e.13 (1A20C414); e.14 (1A20C415); e.15 (1A20C416); e.19A
(1A20C41A_E19A); e.19B (1A20C41A_E19B); e.20a (1A20C41B_E.20A); e.20B
(1A20C41B_E.20B); e.20C (1A20C41B_E.20C); e.20D (1A20C41B_E.20D); e.20E
(1A20C41B_E.20E); e.20F (1A20C41B_E.20F); e.20G (1A20C41B_E.20G); e.21°
(1A20C41C_E21A); e.21B (1A20C41C_E21B) ; e.22.1 (1A20C41D_E22.1); e.23a
(1A20C41E_E23.A); e.23B (1A20C41E_E23.B); e.23C (1A20C41_E23.C); e.23D
(1A20C41E_E23.D); e.23E (1A20C41E_E23.E); z.2B (1A20C41J_D).
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Interventi con finanziamento pubblico in esecuzione

Gli interventi di cui al macro-indicatore M6 in fase di esecuzione, riguardano situazioni di
mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati
di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. Tale macro-indicatore, in alcuni casi impatta sul
macro-indicatore M4a per quanto riguarda condotte fognarie di nuova realizzazione, lad-
dove esiste gia un sistema seppure inadeguato, di raccolta dei reflui.

Detto macro-indicatore riguarda altresi situazioni in cui € stata riscontrata I'assenza totale
o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.
In fase di progettazione, per ogni intervento specifico € stata condotta un’opportuna va-
lutazione nella scelta ottimale sia dei tracciati che dei materiali al fine di consentire una
gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua vita utile.

Tutti gli interventi relativi alle infrastrutture di che trattasi, trovano capienza nell’ambito
di finanziamenti regionali legati al ciclo dell’acqua.

Tra gli interventi di rilievo che contribuiranno al miglioramento del Macroindicatore M6 si
segnala 'opera citata nella tabella 25:

Tabella 25 - Interventi di rilievo su M6 con finanziamento pubblico in esecuzione

Tipolo-
ID FINANZIA- A n A . cro- A an
TORE vento pia- Titolo Intervento pianificato termina indi- 9i@ di in-

nificato 01/2018-DSID tervento
catore

ID inter- Criticita ex de-

Categoria ce-
spite

Adeguamento schema fognario depurativo n® 199 e completa-

2005-1037A mento collettori - Arborea

1A20C213 FOG1.2 M6 New Condotte fognarie

L'opera e stata finanziata con fondi regionali POT 2005-2007 stralcio operativo 2005 e
costituisce l'attuazione di un progetto esecutivo stralcio del progetto principale, relativo
ai lavori ricadenti nella borgata di Marceddi (Comune di Terralba), prevedendo per tale
stralcio un finanziamento complessivo pari a € 749.050,53.

L'infrastruttura del progetto stralcio si sviluppa per circa 4 chilometri e serve l'intera bor-
gata di Marceddi mediante un sistema di dreno a pettine che si articola attraverso la
realizzazione della rete di fognatura interna al borgo a servizio delle singole unita, ed il
collettamento dei reflui drenati fino all'impianto di sollevamento, attualmente in fase di
progettazione nell’lambito del completamento dello schema Arborea n.199.

L'obiettivo prefissato del presente intervento & quello di fornire un contributo al raggiun-
gimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e di qualita ambien-
tale del delicato ambito di particolare rilevanza naturalistica ambientale su cui verra rea-
lizzata l'infrastruttura.

In fase di progettazione e stata condotta un’opportuna valutazione nella scelta dei tracciati
e dei materiali al fine di consentire una gestione ottimale dell’infrastruttura durante la sua
vita utile, tale scelta e stata frutto di concertazione a vario livello tra gli enti interessati.
Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni 2020 e 2023 associati al macro-indicatore M6.
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Tabella 26 - Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a M6
Macro indicatore M6
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 | 2023 2023 2023
SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP
DEP1.2 0,14 0,01 0,01 0,41 0,15 0,05 1,08 0,69 0,49 2,26 2,90 2,80
DEP2.1 759 | 7,06 | 0,00 | 12,18 | 21,63 | 6,54 | 18,27 | 19,27 | 1,46 | 20,28 | 17,51
DEP2.2 0,00 - - 0,69 1,02 1,02 | 0,04 - - 0,05 - -
DEP2.3 2,95 1,44 1,44 5,43 6,09 5,81 13,97 12,07 11,63 9,33 17,84 | 17,44
DEP3.3 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,42 | 0,14 | 0,27 | 0,49 0,49 - -
DEP4.1 - - - 0,58 0,59 - 0,23 0,23 - 0,18 0,18

criticita

FOG1.2 0,23 - - 0,66 0,64 0,64 3,03 10,16 | 10,16 4,79 3,33 3,33
Totale 11,12 | 8,68 1,63 | 20,30 | 30,54 | 14,21 | 36,88 | 42,90 | 24,22 | 36,89 | 41,75 | 23,56
M6

Si riporta di seguito la Tabella 27 (valori in M£), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del macro-indicatore M6, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in
esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'lanno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 27 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M6

Macro-indicatore M6
Anno SAL IP LIC CFP
2018 12,30 8,27 3,10
2019 18,18 13,73 2,93
2020 11,12 8,68 1,63
2021 20,30 30,54 14,21
2022 36,88 42,90 24,22
2023 36,89 41,75 23,56
TOTALE 135,68 145,88 69,65

3.6.4 Interventi gestionali

Non si prevedono investimenti di tipo gestionale per i quali richiedere il riconoscimento di
specifici costi operativi aggiuntivi.

Si prevede di implementare la gestione tecnologica dei processi di depurazione che attra-
verso I'uso di sonde parametriche, centraline automatiche di controllo e SCADA consentira
di ottenere qualita dei reflui in uscita impianto con standard superiori agli attuali senza
aumentare i costi operativi legati all'impiego di ulteriori risorse umane nella gestione degli
impianti di depurazione.

Sono previsti in questo ambito di intervento specifiche linee di rinnovo dei sistemi di pro-
duzione di aria per gli impianti a fanghi attivi che prevedono I'adozione diffusa di turbo
soffiatori per il contenimento dei costi energetici, e per il revamping dei trattamenti di
affinamento delle acque destinate al riuso irriguo.

Abbanoa SpA Pag. 44/100



ABBANOA

Relazione descrittiva Proposta PdI

Versione 1.3

Schema regolatorio 2020-2023

A cura di:
Settore CBI

3.7 Criticita conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA dell’lEGAS n.

27/2019

Con riferimento alle criticita conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA n,
27/2019, si riportano nel prospetto seguente le iniziative intraprese dal Gestore al fine
della risoluzione delle stesse, come dichiarato dalla societa Abbanoa S.p.A. nell’allegato 3

alla nota prot. n. 20340 del 21 gennaio 2021:

Tabella 28 - criticita conclamate e prioritarie di cui alla deliberazione CIA n. 27/2019

Comune Oggetto Risultati
COMPARTO IDRICO
Condotta di alimentazione idrica
1 | Lode dell’'abitato di S.Anna di Lodé, at-|Inserito cofinanziamento da tariffa pari a €

tualmente sprovvista di alimenta-
zione idrica, dalle sorgenti Sa Mela

300.000,00

2 | Barisardo

Incremento volumetria di stoccag-
gio dell’acqua potabile, aggiuntiva
al volume dei serbatoi esistenti, de-
stinata al servizio della parte alta
dell’abitato di Barisardo

Come dichiarato da Abbanoa l'intervento richiede
un impegno economico rilevante. Nelle more della
realizzazione del nuovo serbatoio la societa sta
procedendo ad un intervento di ingegnerizzazione
della rete con I'obiettivo di prevedere un sistema
di pressurizzazione della rete con |'obiettivo di ri-
solvere la problematica nelle more della realizza-
zione della necessaria integrazione della volume-
tria

3 Simaxis

Alimentazione idrica dell’abitato di
S. Vero Congius, in comune di Si-
maxis, che risente di problematiche
inerenti alla potabilita a causa del
precario stato di conservazione
delle condotte di adduzione

L'intervento sara realizzato con le risorse previste
nel PdI nella macrocategoria aggregata "efficien-
tamento rete idrica - D4"

Talana

Urzulei

Risoluzione delle problematiche per
I'approvvigionamento idropotabile
degli abitati di Talana e Urzulei a se-
guito del susseguirsi di annate sicci-
tose che mettono in crisi le attuali
fonti alimentazione

E’ stato previsto nel PdI un finanziamento per studi
di fattibilita e progettazione con risorse da tariffa
pari a € 150.000,00

COMPARTO FOGNARIO

5 |Terralba

Riqualificazione funzionale della fo-
gnatura nera urbana dell’abitato di
Terralba nell’area sottesa dalla via
Rio Mogoro

Intervento eseguito

Interventi urgenti per la riqualifica-
zione funzionale della fognatura

Gonnosfa- | nera urbana dell’abitato di Gonno- .
6 - - - .| Intervento eseguito
nadiga sfanadiga, interessato da recenti
eventi alluvionali, nell’area sottesa
dalla via Carducci e adiacenti
Riqualificazione funzionale del tratto
di fognatura nera urbana deterio-
7 Castel- rata posata sul lungomare Anglona Intervento eseguito
sardo dell’abitato di Castelsardo, causa di

periodiche rotture e sversamenti a
mare
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Comune Oggetto

Risultati

Riqualificazione funzionale del tratto
finale di collettore fognario di reca-

8 |Palau

lau, che recapita all'impianto di sol-
levamento principale

pito della fognatura nera urbana, | Intervento gia eseguito coma da dichiarazione ri-
posato all’ingresso all’abitato di Pa- | lasciata dal Gestore

Opere necessarie per completare la
riqualificazione funzionale della fo-
gnhatura urbana nera esistente che
colletta presso viale Della Solitudine
i reflui della citta di Nuoro prove-
nienti dal M.te Ortobene

9 | Nuoro

Intervento eseguito

Per quanto attiene alle criticita rilevate sul territorio e segnalate all’'EGAS dalle Ammi-
nistrazioni Comunali dal 2019 ad oggi, a seguito delle analisi effettuate dalla societa
Abbanoa S.p.A., le problematiche riscontrate sono state classificate, come riportato

nelle tabelle seguenti in:

1. criticita prioritarie, per le quali il Gestore ha previsto l'inserimento nel PdI degli in-
terventi necessari alla risoluzione delle relative problematiche;

2. altre criticita, per le quali la societa, pur riconoscendone l'importanza, ritiene che le
relative iniziative da intraprendere al fine della loro risoluzione dovranno essere prese
in considerazione nell’'ambito dell’aggiornamento tariffario infraperiodo.

Tabella 29 - criticita prioritarie

Criticita prioritarie

Comune Oggetto Comparto

Riscontro Abbanoa

Rifacimento tratto di condotta idrica di
collegamento tra il serbatoio di Ales e
la frazione di Zeppara (2 km in ce-
mento amianto)

1 | Ales idrico

Intervento eseguito

Riqualificazione delle condotte idriche
nelle vie: Torino, Sardegna, via Gra- idrico
2 | Barisardo | zia Deledda e Tirreno

Intervento in parte eseguito e in parte da
eseguire

Rifacimento condotta idrica e fognaria

. . idrico-fognario
nella via S. Cecilia 9

Intervento eseguito

Ammodernamento del serbatoio co-
munale ed eliminazione del vecchio | idrico fognario
potabilizzatore

L'intervento verra realizzato nell'ambito dei
lavori di manutenzione straordinaria rag-
gruppati per macrocategoria nel Pdl

zona via Cagliari,via Tempio, via La

3 | Berchidda
Ammodernamento del serbatoio co- L'intervento verra realizzato nell'ambito dei
munale ed eliminazione del vecchio idrico lavori di manutenzione straordinaria rag-
potabilizzatore gruppati per macrocategoria nel Pdl
. . . - E' previsto lintervento sul serbatoio pen-
Rifacimento alcuni tratti di rete idrica: A ) . . :
4 | Erula idrico sile. Per quanto attiene al rifacimento di al-

cuni tratti della rete idrica, lintervento &
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Criticita prioritarie
Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa
Funtanaccia,loc. Tettile e Cabrana, stato in parte eseguito e in parte risulta da
loc Sa Lionaglia, Loc. Sa Mela eseguire
L'intervento verra realizzato nell'ambito dei
5 Fordongia- | Manutenzione straordinaria rete idrico lavori di manutenzione straordinaria rag-
nus idrica nelle vie Fadda e Sanna Rosa gruppati per macrocategoria nel Pdl nel di-
stretto di interesse.
Intervento di sostituzione condotte
idriche obsolete nelle vie M.L King, Intervento in parte eseguito e in parte da
6 | Olmedo Mattei, Mannu, Laconi, Magellano, idrico esequire P 9 P
Fermi, Ungaretti, Leopardi, C.Battisti, 9
Milano, Sassari
Interventi di sostituzione condotte fo- Intervento in parte esequito e in parte da
7 | Pattada gnarie in ambito urbano _ via Tiberio fognario . P 9 P
. eseguire
Gracco e via Ichnusa
Il Comune di Ploaghe rientra nel progetto
"100 Comuni" relativo all'ingegnerizza-
. . . zione della rete e le relative priorita d'inter-
Potenziamento infrastrutture per I'ap-
. o - vento saranno valutate nel contesto del
8 Ploaghe | provvigionamento idrico attraverso la idrico
. . . . suddetto progetto.
realizzazione di un serbatoio . . . . o
E' previsto inoltre un intervento di risana-
mento del serbatoio a servizio della zona
167.
Sostituzione rete idrica via San Gio-
vanni nel tratto compreso fra l'incrocio L’intervento di sostituzione & stato pro-
9 Sennori | via Barisone e incrocio strada circon- idrico grammato e I'esecuzione & prevista entro il
vallazione dell'abitato S.P 72 Osilo 2022.
Sennori
La societa sta procedendo alla verifica
della fattibilita e dei costi della soluzione al-
ternativa proposta dal comune per la rea-
Approwvigionamento idrico Sa Sia I lizzazione della condotta addutrice al ser-
10 Tula idrico L . - . .
Tula batoio di Sa Sia. L'intervento verra realiz-
zato nell'ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria raggruppati per macrocatego-
ria nel PdlI nel distretto di interesse.
. Sollevamento pozzetti idrici e fognari | . . . Intervento in parte eseguito e in parte da
11 Villamar . P 9 idrico fognario . P 9 P
lungo la via Roma eseguire
Tabella 30 - altre criticita
Criticita non prioritarie
Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa
Sostituzione e potenziamento Le iniziative da intraprendere al fine
1 |Berchidda | collettore fognario dalla rotatoria fognario della risoluzione della criticita ver-
di via umberto fino a via stazione ranno prese in considerazione
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Criticita non prioritarie

figu e collegamento al serbatoio
esistente

Comune Oggetto Comparto Riscontro Abbanoa
nell’ambito dell’aggiornamento tarif-
fario infraperiodo
Le iniziative da intraprendere al fine

Ammodernamento dei collettori della risoluzione della criticita ver-
fognari che recapitano al depura- fognario ranno prese in considerazione
tore nell’'ambito dell’aggiornamento tarif-
fario infraperiodo
Le iniziative da intraprendere al fine
Ittiri Potenziamento fognatura via della risoluzione della criticita ver-
2 Monserrato incrocio via Foscolo fognario ranno prese in considerazione
nell’ambito dell’aggiornamento tarif-
fario infraperiodo
. . . L Le iniziative da intraprendere al fine
. | Realizzazione di un serbatoio di . . S s
San  Ni- . ; della risoluzione della criticita ver-
R accumulo destinato all'uso pota- L . . .

3 |colo Ger-| . . . idrico ranno prese in considerazione
. bile e civile ubicato nel comune , . . .
rei . L . nell’'ambito dell’aggiornamento tarif-

di San Nicolo Gerrei o .
fario infraperiodo
Le iniziative da intraprendere al fine
della risoluzione della criticita ver-
Rifacimento allacci fognari fognario ranno prese in considerazione
nell’ambito dell’aggiornamento tarif-
fario infraperiodo
4 |Villamar Verifica approfondita della fun- Le iniziative da intraprendere al fine
zionalita del collettore fognario a della risoluzione della criticita ver-
partire dalla via Campidano ranno prese in considerazione
lungo la via Cadello e sino alla via fognario nell’ambito dell’aggiornamento tarif-
Oristano vicino al depuratore con fario infraperiodo
la realizzazione di almeno 4 poz-
zetti di sfioro
. N Le iniziative da intraprendere al fine
Intervento di sostituzione par- . . e
. L della risoluzione della criticita ver-
ziale o totale della rete idrica e L . . .
. L idrico ranno prese in considerazione
messa a regime serbatoio idrico , . . .
. . nell’'ambito dell’aggiornamento tarif-
Villanova |a monte dell'abitato L .
fario infraperiodo
5 | Monte- —— . .
. Le iniziative da intraprendere al fine
leone Intervento di completamento del . . s
N s della risoluzione della criticita ver-
serbatoio sito in localita Crabu E _ . . .
idrico ranno prese in considerazione

nell’'ambito dell’aggiornamento tarif-
fario infraperiodo

4 Macro-indicatori di qualita contrattuale
La societa ha recentemente sviluppato e messo a disposizione nuovi strumenti attraverso
i quali rendere disponibili da remoto i dati di utenza e consentire I'accesso al servizio

clienti in modo innovativo, trasparente, semplice, sicuro.
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Attraverso uno sportello on line & possibile, previa registrazione, verificare la situazione
contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare le letture effettuate dagli operatori
e caricare le autoletture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepa-
gata. Inoltre € possibile presentare richiesta e verificarne lo stato per:

- Subentro/Riattivazione fornitura

- Prima attivazione della fornitura

- Variazione indirizzo di recapito

- Disattivazione della fornitura

- Richiesta di informazioni

- Richiesta di informazioni senza contratto

- Rettifica fattura

- Reclamo lamentela

- Reclamo lamentela senza contratto

- Voltura ordinaria

- Verifica contatore

- Richiesta di verifica pressione

- Predisposizione allaccio Acqua Fognatura Depurazione

- Predisposizione nuovo allaccio

- Predisposizione nuovo allaccio fognario

- Lavori di modifica allaccio

- Voltura gratuita/per successione

- Rimborso monetario

- Dilazione del debito

- Variazione tariffa applicata

Oltre allo sportello on line & stata sviluppata una app per smartphone e tablet, che puod
essere scaricata dall'Appstore per i dispositivi IOS di Apple e da Playstore per i dispositivi
che utilizzano Android, attraverso la quale, cosi come dallo sportello online, € possibile
verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al paga-
mento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dagli
operatori e caricare le autoletture.

Al fine di migliorare la gestione della Qualita contrattuale, oltre alle attivita realizzate dal
punto di vista gestionale in merito a quanto rappresentato nell’istanza presentata nel
2016 e nella rendicontazione della stessa, per I'avvio e la gestione del rapporto commer-
ciale la societa intende valutare le modalita per I'acquisizione delle migliori soluzioni tec-
nologiche sulle quali investire. In prima istanza le valutazioni tecniche potrebbero essere
realizzate negli ambiti che di seguito vengono illustrati unitamente ai benefici attesi e ai
livelli di servizio sui quali tali investimenti potranno generare degli effetti.

Tabella 31 - Ambiti di investimento in fase di studio associati ai Macro indicatori MC1 ed MC2

Ambito Investimento | Benefici Attesi Livello di Servizio
Intelligenza artifi- | Classificazione automatica e-mail Tempo per la risposta a reclami
ciale applicata ai pro- | Riduzione tempi di gestione delle chia- | Tempo per la risposta a richieste scritte di
cessi CRM mate informazioni
Riduzione dei tempi di risposta alle ri- | Livello del servizio telefonico (LS)
chieste scritte di info/reclami Accessibilita al servizio telefonico (AS)
Tempo medio di attesa (secondi) per il
servizio telefonico (TMA)
Tempo di risposta alla chiamata di pronto
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Ambito Investimento | Benefici Attesi Livello di Servizio
intervento (CPI)
Nuovo sito WEB Riduzione dei contatti (call cen- | Tempo per la risposta a reclami
ter/email/sportelli) Tempo per la risposta a richieste scritte di
informazioni
Architettura hard- | Riduzione tempi di gestione delle chia- | Livello del servizio telefonico (LS)
ware e software call | mate Accessibilita al servizio telefonico (AS)
center Tempo medio di attesa (secondi) per il

servizio telefonico (TMA)

Tempo di risposta alla chiamata di pronto
intervento (CPI)

IVR Call center Netta distinzione fra chiamate di | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per
pronto intervento e segnalazioni gua- | pronto intervento

sti/interruzioni di servizio
Sportello on line | Riduzione interazione Azienda/Cliente | Tempo di attivazione, della fornitura
(sottoscrizione con- Tempo di disattivazione della fornitura
tratti via WEB) Tempo di esecuzione della voltura

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

4.1.1 Criticita

Di seguito sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

Sebbene la societa abbia messo a disposizione anche nuovi e moderni strumenti di interfac-
cia e molto sia ancora da fare su questo fronte, le modalita preferite degli utenti paiono es-
sere ancora quelle tradizionali con richieste che pervengono soprattutto tramite sportello,
mail e telefono. Le infrastrutture informatiche al momento disponibili necessitano di un ag-
giornamento al fine di ridurre i tempi di attesa nelle code telefoniche attraverso strumenti di
filtro che consentano di indirizzare i clienti in funzione delle ragioni alla base della chiamata,
di strumenti di classificazione delle mail ed eventuale risposta automatica per alcune tipolo-
gie di richiesta, di interfacce web che consentano al cliente di gestire in autonomia le attivita
di sottoscrizione o modifica contrattuale.

UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio
di assistenza all'utenza (es. call cen-
ter, pronto intervento, sportelli e trat-
tamento dei reclami)

4.1.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2019 (considerato che i dati 2018 non sono disponibili per le
motivazioni gia comunicate all’Autorita in sede di raccolta dati) e le relative classi ed
obiettivi di miglioramento minimi come risultanti dal file RDT2020.
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L Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
Macro-indicatore
2020 2021
Valore di partenza 91,546% 92,546%
Classe B B
Obiettivo RQSII 1,000% 1,000%
MC1
Valore obiettivo MC1 92,546% 93,546%
Anno di riferimento per valutazione obiet-
. 2019 2020*
tivo per MC1

Per la disamina delle attivita gestionali volte all’'adeguamento agli obiettivi associati al
citato macro-indicatore MC1 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-
mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente
sezione della “"Relazione di accompaghamento - predisposizione tariffaria MTI-3".

4.1.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-
grafo 4 e a quanto indicato nel medesimo paragrafo.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio

4.2.1 Criticita
Con riferimento alle criticita si rimanda a quanto evidenziato al paragrafo 4.1.1.

4.2.2 Obiettivi 2020-2021

Nello schema seguente sono indicati i valori del macro-indicatore in oggetto sulla base
della ricognizione dei dati 2019 (considerato che i dati 2018 non sono disponibili per le
motivazioni gia comunicate all’Autorita in sede di raccolta dati) e le relative classi ed
obiettivi di miglioramento minimi come risultanti dal file RDT2020.

Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2020 2021

Valore di partenza 76,337% 79,337%
Classe c C
Obiettivo RQSII 3,000% 3,000%

Mc2 Valore obiettivo MC2 79,337% 82,337%
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo 2019 2020*
per MC2

Per la disamina delle attivita gestionali volte all'adeguamento agli obiettivi associati al
citato macro-indicatore MC2 si rimanda all’istanza presentata nel 2016 per il riconosci-
mento della componente OpexQC ed alla relativa rendicontazione e si rinvia alla pertinente
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sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3".

Un significativo contributo al miglioramento dei Macro-indicatori di qualita contrattuale
potra essere fornito dall’intervento, associato al Preql, finalizzato alla fornitura in opera
del sistema informativo ERP.

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali si rimanda alla tabella indicata nel para-
grafo 4 e a quanto indicato nel medesimo paragrafo.

5 Interventi associati ad altre finalita

Nel programma oggetto della presente relazione sono stati riportati interventi di tipo in-
frastrutturale riferiti a obiettivi non direttamente riconducibili ai macro-indicatori, di se-
guito sono esplicitate le principali criticita riferite ad Altro:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infra-
strutture

EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza econo- | Intervento mirato allimplementazione di un sistema di telecontrollo regio-
mica e funzionale della gestione di infrastrutture di acque- | nale

dotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione)
EFF3.1 Criticita nella sicurezza delle condizioni di lavoro | Interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno
dei depuratori e sollevamenti fognari e delle altre infrastrutture del SlI
EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | Interventi mirati allautoproduzione di energia da fonti rinnovabili ovvero
alla sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche ad alto assorbi-
mento con strumenti ad alta efficienza

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in M€), aggregati per criticita, per gli
anni 2020 e 2023 associati ad Altro:

Tabella 32- Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a Altro

Macro-indicatore Altro
criticita 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023
SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP SAL IP CFP
EFF1.1 0,80 0,80 0,57 3,49 3,14 3,14 1,96 0,98 - 4,36 5,69 4,67
EFF1.3 0,25 0,25 - 0,08 0,24 - - - - - - -
EFF2.1 0,50 0,50 - 0,64 0,64 - 0,16 0,16 - 0,08 0,08 -
EFF3.1 4,12 4,12 - 7,84 8,37 - 11,36 | 11,36 - 5,35 5,35 -
EFF4.1 3,03 3,03 - 2,59 3,10 1,26 1,02 1,02 - 0,96 0,96 -
EFF4.3 - - - - - - - - - - - -
Totale Al-| 0,80 0,80 0,57 3,49 3,14 3,14 1,96 0,98 - 4,36 5,69 4,67
tro

Ulteriori linee di intervento, permettono di incidere positivamente sugli aspetti energetici
attraverso I'impiego del bio-gas ed il recupero energetico nel processo biologico da deni-
trificazione con l'adozione dei cicli alternati. Dette criticita risultano essere complementari
ad altre primarie, identificative degli interventi riportati in tabella.

Si riporta di seguito la Tabella 33 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del Macro-indicatore Altro, suddivisi per SAL (Va-
lore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in

Abbanoa SpA Pag. 52/100



Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.3

ABBANOA

Schema regolatorio 2020-2023 2 cura dtt

esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 33 - Importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Altro

Macro-indicatore Altro

Anno SAL IP LIC CFP
2018 7,25 2,94 4,45 0,14
2019 8,88 13,65 3,96 8,73
2020 8,70 8,70 0,57
2021 14,64 15,50 4,39
2022 14,50 13,52 -
2023 10,74 12,07 4,67
TOTALE 64,71 66,38 18,50

Di seguito sono esplicitate le criticita riferite al Preq3:

Considerazioni alla luce dello stato delle in-

Sigla e nome criticita frastrutture

DEP1.1 Assenza totale o parziale del servizio di depura-

ione i I ti di di i i i 2.000
ioEn € I aggiomeratl di dimensione superiore al e di funzionamento dei sistemi di raccolta e depurazione dei reflui civili in

alcuni agglomerati che presentano situazioni deficitarie.

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta | nterventi legati al completamento, al potenziamento o al riordino e razio-
e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione | nalizzazione delle condotte e dei collettori fognari in alcuni agglomerati
superiore ai 2.000 A.E. che presentano situazioni deficitarie

Necessita di interventi per superare I'insufficiente stato di conservazione

Di seguito si rappresentano gli investimenti (valori in ME), aggregati per criticita, per gli
anni 2020 e 2023 associati al prerequisito Preq3:

Tabella 34- Riepilogo importo investimenti suddivisi per criticita correlate a Preq3

Prerequisito Preq3
. 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023
criticita SAL | IP | CFP | SAL | IP | CFP | SAL | IP | CFP | SAL | IP | CFP
DEP1.1 2,01 | 0,28 | 0,28 | 476 | 550 | 545 | 10,93 | 4,05 | 2,60 | 17,58 | 4,00 | 3,40
DEP1.3 0,00 n | 0,03 5 1 0,30 n [ 030 | 064 | 0064
FOGL.1 2,55 . | 281 | 332 | 332 | 437 | 691 | 691 | 952 | 4,44 | 444
Totale Preq3 | 4,57 | 0,28 | 0,28 | 7,60 | 8,81 | 8,76 | 15,60 | 10,97 | 9,52 | 27,39 | 9,08 | 8,48

Si riporta di seguito la Tabella 35 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, funzionali al miglioramento del Prerequisito Preq3, suddivisi per SAL (Valore
investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in eser-
cizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 35 - Importi destinati ad interventi relativi al Prerequisito Preq3

Prerequisito Preg3

Anno SAL IP LIC CFP
2018 1,65 6,54 1,65 6,54
2019 5,04 = 5,04 s
2020 4,57 0,28 | 0,28
2021 7,60 8,81 8,76
2022 15,60 10,97 9,52
2023 27,39 9,08 8,48
TOTALE 61,86 35,68 33,58

6 PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

Nel PdI sono state individuate una serie di opere strutturali aventi le caratteristiche ri-
chieste per I'inserimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali
anche in ragione della relativa complessita tecnica, € considerata prioritaria ai fini del
raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale.

Sono ricompresi all'interno della predetta categoria di opere sia gli interventi sugli acque-
dotti, finalizzati al superamento di carenze infrastrutturali nelle aree nord e centro orien-
tale, nell’area centro occidentale e sud occidentale dell’isola, sia gli interventi di efficien-
tamento delle reti idriche interne dei centri urbani caratterizzati dai piu elevati indici di
dispersione idrica oggetto di interventi massivi successivi ad una fase di studio idraulico-
funzionale (ingegnerizzazione) e sia gli interventi su fognatura e depurazione, finalizzati
al superamento delle criticita esistenti e all’'ottimizzazione, in accordo con quanto previsto
dal piano di tutela delle acque, dei sistemi di raccolta e depurazione anche in agglomerati
per i quali sono state aperte delle procedure di infrazione.

La maggior parte dei suddetti interventi e finanziata con fondi pubblici sia di provenienza
comunitaria che regionale. Per quattro di queste opere € prevista inoltre la comparteci-
pazione del finanziamento con risorse da tariffa. L'intervento pianificato con I'ID
2A20DIAlriguardante 1™Adeguamento impianto di depurazione di Mores” e totalmente
finanziato con risorse da tariffa.

Si riporta di seguito la Tabella 36 (valori in M€), riepilogativa degli importi previsti nel PdI
2020-2023, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio) e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e
privati).

Tabella 36 - Importi previsti dal Piano delle Opere Strategiche

PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE

Anno SAL 1P CFP
2020 5,60 0,28 0,28
2021 18,65 8,81 8,76
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PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE
Anno SAL P CFP
2022 65,36 11,13 9,68
2023 58,25 9,53 8,93
2024 49,18 152,09 145,61
2025 16,84 42,88 42,88
2026 4,40 ] ]
2027 4,60 - -
TOTALE 222,89 224,72 216,14

6.1 ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA (Schema n. 8 NPRGA
“'Siniscola”)

Per quanto attiene alle reti di adduzione, il programma degli interventi prevede la realiz-
zazione di alcune opere volte al superamento delle criticita della zona dell’alta Baronia e
della bassa Gallura dove, soprattutto nei mesi estivi, a fronte di un crescente flusso turi-
stico, si riscontra una forte difficolta nel soddisfacimento complessivo della domanda idrica
e contribuisce a completare per detti territori I'assetto infrastrutturale previsto dal NPRGA
2006.

Gli interventi previsti sono finalizzati da un lato alla costruzione di un nuovo potabilizza-
tore e dall’altro alla realizzazione di un sistema di condotte di adduzione.

L'intervento per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione in agro del comune
di Torpe & denominato:

e Schema 8 NPRGA "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione di Torpe - I lotto

L'impianto trattera le acque provenienti dall'invaso Maccheronis, sul rio Posada e si
propone il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile delle popolazioni di un’ampia fascia
della Sardegna centro-nord-orientale, comprendente i Comuni di Budoni, Posada,
Siniscola, Torpeé e S. Teodoro, ricadenti nello Schema n. 8 “Siniscola” del N.P.R.G.A, in
considerazione del fabbisogno idrico potabile all’orizzonte temporale del 2041.

Nel primo lotto dei lavori € prevista la realizzazione di una linea di trattamento per la
produzione di una portata pari a 390 I/s (circa 1400 m3/h), derivante da una necessita
immediata di 110 I/s per la linea costiera Sud, 180 |I/s per la linea Siniscola e 100 I/s per
la linea Nord.

La filiera di trattamento e stata progettata per offrire il massimo della flessibilita ed adat-
tabilita alle differenti condizioni dell’acqua grezza.

La realizzazione del nuovo potabilizzatore portera alla chiusura di alcuni impianti (Frunche
Oche, Marfili, Posada, Ottiolu, Budoni, San Teodoro La Runcina, San Teodoro Campo
sportivo, San Teodoro Lu Fraili e Torpe Bellone).

Oltre all'opera principale sono previste alcune opere complementari al progetto per le
quali e stato ultimato lo studio di fattibilita tecnico-economica.
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L'intervento di realizzazione dello schema di adduzione n. 8 “Siniscola” € stato pianificato
in tre lotti denominati:

e Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della
dorsale centrale;

e Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della
dorsale sud-nord;

e Schema n°8 "Siniscola" - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpe.

A questi, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/22 del 23/12/2020 si & ag-

giunto un ulteriore stanziamento di risorse pubbliche, programmato al fine di sanare la

criticita finanziaria emersa in fase di attuazione dell'intervento del potabilizzatore e con-

sentire il recepimento delle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni

sul progetto delle opere complementari, gia incluse nel finanziamento principale, oltre allo

svolgimento delle prestazioni tecniche di collaudo su tutta I'opera.

L'intervento nel suo insieme prevede la realizzazione di una dorsale centrale articolata in

due condotte parallele DN 300 e DN 700, per le portate rispettivamente invernali ed

estive, e da una dorsale sud-nord per l'alimentazione dei comuni di Siniscola, Posada,

Budoni e le rispettive frazioni. La dorsale sud-nord sara alimentata dalla dorsale centrale

mediante una connessione in localita Monte Idda in agro di Posada. Gli interventi

prevedono inoltre tutti i manufatti di linea, quali vasche di carico, serbatoi, partitori e

opere d’arte di linea.

L'intervento di interconnessione con il potabilizzatore prevede la realizzazione del primo
lotto della condotta DN 300 della dorsale centrale per le portate invernali, a partire dal
nuovo potabilizzatore in agro di Torpé fino al centro abitato dello stesso comune di Torpe,
compresi i relativi manufatti di linea. Nell’'ambito del suddetto intervento € prevista anche
la realizzazione della vasca di carico e dell’annessa camera di manovra a cui fara capo
tutto lo schema di adduzione.

L'intervento sulla dorsale centrale prevede la realizzazione della condotta DN 700 per le
portate estive, a partire dal nuovo potabilizzatore fino al partitore di Monte Idda in agro
di Torpg, oltre al completamento della sopracitata condotta DN 300 per le portate invernali
da Torpe allo stesso partitore di Monte Idda.

Tramite il suddetto partitore, la dorsale centrale si connettera alla nuova dorsale sud-nord
per I'alimentazione dei centri abitati di Siniscola, Posada, Budoni e delle rispettive frazioni.
L'ultimazione dei lavori di realizzazione del potabilizzatore & prevista per il 2026;
I'ultimazione dei lavori sulle condotte e prevista successivamente al 2027, a meno che
non venga anticipata la valutazione di impatto ambientale, al momento in istruttoria
presso il Ministero dell’Ambiente.

Si riporta di seguito la Tabella 37, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Alta Baronia e Bassa Gallura, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo
contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso)
dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 37 - Importi Acquedotto Alta Baronia e Bassa Gallura u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA BARONIA E BASSA GALLURA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianifi-
cato P 1A30C174 1A30C175 1A30C16G 1A30C10N DGR65_22_3
noromessone | Rasseo avor diner- | Schemans Si- | oo \oeaa i | mentoperlarea
Tit ; i connessione col potabi- | niscola" - Intercon- . . . >- | mentop .
itolo Intervento pia- | col potabilizzatore I di Toroé - R ; i cola" - Impianto di potabi- | izzazione dellimpianto
nificato di Torpé - Real- | 223lore diTorpe - Re- | nessione con il po- | = ione i Torpe - | | di potabilizzazione di
izzazione della dor- alizzazione della dor- tabilizzatore di lotto Torpé - Schema n.8 "Si-
sale centrale sale SUD-NORD Torpé P niscola" .
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2020 10.000 20.000 3.000 793.318
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2021 10.000 10.000 10.000 3.285.107
Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2021
Contributi 2021
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2022 20.000 20.000 10.000 2.400.000 400.000
Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2022 400.000
Contributi 2022 400.000
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2023 150.000 150.000 30.000 1.056.682
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2024 1.000.000 500.000 30.000 1.214.893
Vagf;ﬁg”ggﬁ:‘&ﬁ:;°£gg“° 2.000.000 1.000.000 200.000 11.145.657
Va('grz(')”‘c’gs:'rft;ﬁ:;°zgggu° 2.000.000 2.000.000 400.000 11.145.657
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2027 2.000.000 2.000.000 600.000
Valore investimento annuo
(lordo contributi) post 2027 2.350.000 2.000.000 120.000
Entrate in esercizio (lordo
contributi) post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156
Contributi post 2027 9.701.632 7.808.823 1.537.156

6.2 ACQUEDOTTO SULCIS
Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - "Sulcis-Nord-Sud" - Condotta dorsale 2° lotto

Con l'intervento riguardante gli Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - "Sulcis-Nord-Sud" -
Condotta dorsale 2° lotto, inserito nel PdI, € previsto il potenziamento dell’ossatura
principale dello schema n. 31 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti rev.2006
con l'obiettivo di completare I'opera di recupero della vasta rete di adduzione che oggi
versa in precario stato di conservazione.

Le sopracitate opere, sono ritenute fondamentali nel processo di riqualificazione gia
avviato con l'esecuzione di diversi lotti d’'intervento dello schema acquedottistico Sulcis,
finalizzato a garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile per le popolazioni
dei Comuni del basso Sulcis, delle isole di Sant’Antioco e San Pietro, della citta di Carbonia
e dei centri abitati serviti dai rami Gonnesa e Portoscuso. Il suddetto territorio, allo stato
attuale, risulta fortemente penalizzato nei periodi di crisi idrica, aggravata ulteriormente
nei mesi estivi a causa del notevole incremento delle presenze turistiche.

L'intervento ricade nei territori di Carbonia, Perdaxius, Narcao e Villaperuccio e prevede

Abbanoa SpA Pag. 57/100



Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.3

ABB”"NOA A cura di:

Schema regolatorio 2020-2023 Settore CBI

la posa in opera di una condotta lunga circa 17 km, prevalentemente in ghisa sferoidale,
con sezioni variabili da DN 200 a DN 900. Oltre alla suddetta condotta & prevista la
realizzazione di manufatti in elevazione e il completamento del piano fuori terra di due
partitori.

La tempistica di realizzazione dell’intervento, che prevede anche la posa di condotte di
grande diametro in galleria per una lunghezza di 1 km e risulta tecnicamente complesso,
sia per dimensioni che per modalita di attuazione, € penalizzata dalla necessita di
acquisizione di numerose autorizzazioni tra le quali la VIA Ministeriale nonché
dall’esigenza di procedere ad attivita espropriative per l'acquisizione delle aree in cui
realizzare le opere. La conclusione dell’intervento € prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 38, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Sulcis, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’lanno e CFP
(Contributi fondo perduto pubbilici e privati).

Tabella 38 - Importi Acquedotto Sulcis u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO SULCIS
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A30C101

Schemi n® 45-49 del N.P.R.G.A. - “Sulcis -

Titolo Intervento pianificato Nord — Sud” - Condotta dorsale 2° lotto

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 66.029

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 56.780

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 3.734
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 4,184.337
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 6.083.618
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 10.711.845
Contributi 2024 10.711.845

6.3 ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS
"Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis

Con l'intervento denominato "Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone
costiere del Sinis, inserito nel piano degli interventi tra le opere riconducibili al Piano delle
Opere Strategiche, e previsto il completamento del ramo nord-ovest dello schema di
adduzione Tirso, cosi come definito nel N.P.R.G.A., mediante la realizzazione di circa 28
km di condotte.

L'intervento consentira di razionalizzare l'intero sistema di approvvigionamento idropota-
bile dei centri costieri oristanesi, nel rispetto della pianificazione regionale, al fine di fa-
vorire |'utilizzo dei bacini superficiali e limitare I'impiego frammentario delle fonti locali
dislocate nel territorio nonché limitare I'emungimento dai pozzi di Is Benas alle eventuali
situazioni emergenziali e infine creare i presupposti per I'ampliamento dello schema Tirso
nella parte costiera nord-occidentale della provincia di Oristano, dove sono presenti ulte-
riori centri di attrattivita turistica.

Le opere trovano origine presso il partitore "Torregrande" ubicato nel Comune di Oristano
a valle dell'impianto di potabilizzatore di Sili e si sviluppano attraversando 4 Comuni
dell’hinterland oristanese fino ad arrivare alla zona costiera del Sinis. Le condotte di futura
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realizzazione avranno diametro variabile tra il DN 500 e il DN 200 e saranno
prevalentemente in ghisa sferoidale ad eccezione dei tratti in cui il terreno e

maggiormente corrosivo, dove si impiegheranno materiali plastici quali il PVC-A.

L'intervento appare complesso in quanto la sua estensione comporta importanti attivita
espropriative e l'ottenimento di numerose autorizzazioni tra le quali assume maggior
rilevanza la VIA ministeriale attualmente in corso.

I comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis, che saranno interessati dai
lavori, sono serviti oggi dal campo pozzi di Sili e da diverse fonti locali che non
garantiscono adeguati livelli di qualita e soprattutto nel periodo estivo, incerti livelli di
servizio a causa dell'incremento sensibile della popolazione turistica.

L'intervento, oltre ad assicurare un miglior livello di servizio, consentira di superare |'at-
tuale problema ambientale connesso con I'utilizzo dei Pozzi di Is Benas per la zona del
Sinis il cui costante emungimento impoverisce la falda e, data la vicinanza al mare, incre-
menta i parametri di salinita.

La conclusione dell’opera & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la tabella 39, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I’Acque-
dotto Tirso-Sinis, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-
crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 39 - Importi Acquedotto Tirso-Sinis u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO TIRSO - SINIS
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A30C10P

Schema 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone costiere del

Titolo Intervento pianificato Sinis - Adeguamento alla legge 109/94 ¢ al D.P.R. 54/99

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 4.843
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 3.417
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 196.104
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 6.233.419
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 695.639
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.781.847
Contributi 2024 7.781.847

6.4 ACQUEDOTTO OGLIASTRA

Nell'ambito delle attivita riconducibili agli acquedotti, il programma degli interventi pre-
vede la realizzazione di alcune opere volte al superamento delle criticita riscontrate nella
zona dell’Ogliastra dove, soprattutto nei mesi estivi, a causa di un alto flusso turistico, si
verifica un’elevata difficolta nel soddisfacimento complessivo della domanda. Nello speci-
fico, & prevista la realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione e di un sistema
di condotte di adduzione cosi denominati:

e Schema n. 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di pota-

bilizzazione Sa Vrisa;
e "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo Sud;
e "Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte adduttrici
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ramo Est.

Schema n° 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° |lotto impianto
di potabilizzazione Sa Vrisa
L'impianto, che servira i Comuni approvvigionati dallo schema acquedottistico n. 17
N.P.R.G.A. OGLIASTRA (in via provvisoria i comuni serviti dal nuovo impianto saranno:
Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri e Villagrande Strisaili) e finalizzato alla potabilizzazione delle
acque superficiali provenienti dalla diga “Bau Muggeris” presso il Comune di Villanova
Strisaili, (OG), caratterizzate da una, seppur moderata, variabilita di alcuni parametri
dell’acqua grezza in ingresso.
La linea di trattamento deve quindi risultare particolarmente flessibile e adattabile alle piu
differenti situazioni di variazione della torbidita, di alta concentrazione di sostanze orga-
niche, di presenza di metalli quali ferro e manganese e di basso indice di durezza.
L'intervento prevede la realizzazione di due lotti funzionali contraddistinti da una capacita
di trattamento di acqua potabile paria 371,5 I/s ed indicativamente uguale alla meta della
capacita dell’intero impianto e di una concentrazione di solidi sospesi equivalente a 120
mg/l. Nel dettaglio € prevista la realizzazione delle seguenti sezioni del processo:
A) Linea acqua

- smorzamento acqua grezza e regolazione e misura portata e dosaggio reagenti;

- vasca di contatto per permanganato e/o biossido di cloro;

- destabilizzazione e flocculazione con reagenti flocculanti e chiarificazione a pacchi

lamellari;

- filtrazione su sabbia e pirolusite;

- finissaggio su carbone attivo granulare;

- disinfezione finale con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio;

- accumulo acqua potabile e vasca preferenziale per il contro lavaggio;

- accumulo acque torbide dal contro lavaggio filtri.
B) Linea torbide e fanghi

- ripartizione torbide negli ispessitori;

- ispessimento ed accumulo fanghi;

- decantazione longitudinale e sollevamento acque di recupero;

- pozzetto di accumulo fanghi e disidratazione fanghi con filtro pressa;
C) Servizi vari

- reparto reagenti;

- officina-magazzino e sala macchine;

- uffici, laboratorio chimico e locale controllo-automazione;

- reparto quadri elettrici;

- reparto ricezione energia elettrica e gruppo elettrogeno;

- depurazione reflui mediante fitodepurazione;
Il progetto definitivo posto a base di gara prevedeva la realizzazione del potabilizzatore
in localita Sa Vrisa da alimentare attraverso una derivazione in galleria dal secondo salto
della diga gestita dall’'ENEL. In sede di progettazione esecutiva, € stata tuttavia manife-
stata dall’ENEL I'indisponibilita a concedere I'autorizzazione alla realizzazione dell’'opera di
derivazione come programmata. Cido ha imposto la modifica del punto di presa e, conse-
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guentemente, lo spostamento del sito interessato dalla realizzazione dell'impianto di po-
tabilizzazione, la progettazione ex novo del medesimo impianto, nonché la progettazione
dell’'opera di presa e delle condotte fra la presa e il potabilizzatore
Il progetto aggiornato, prevede pertanto:
- la realizzazione di una presa indipendente nell'invaso Bau Muggeris;
- la delocalizzazione del potabilizzatore in un‘altra localita nel comune di Villagrande
Strisaili (identificato poi nel sito ex- Barbagia Flores);

- la modifica agli interventi sulle condotte, indispensabili per assicurare |I'approvvi-
gionamento idropotabile in alternativa alla soluzione progettuale iniziale.
Il servizio di progettazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, che sara unico

per tutte le opere dell'intero schema Ogliastra (opera di presa, potabilizzatore, condotte,
serbatoi, impianto FV), e stato riaffidato in data 4 giugno 2019. Nella revisione finale del
progetto, si sta valutando I'opportunita di finanziare con fondi da tariffa, la realizzazione
di un impianto FV da ca. 2 MWp, da costruirsi nello stesso sito ex Barbagia Flores.
Successivamente all’approvazione del suddetto progetto, dovranno essere redatti i pro-
getti definitivi ed esecutivi, distinti per ciascuna opera.

La conclusione dei lavori & prevista entro il 2025.

"Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo
Sud.

L'intervento in argomento € stato inserito nel piano degli interventi tra le opere ricondu-
cibili al Piano delle Opere Strategiche. Le opere consistono nella realizzazione di un’im-
portante tratta di acquedotto dello sviluppo di circa 32 km, da realizzare con I'impiego di
tubazioni in ghisa sferoidale e diametri variabili, al servizio dei Comuni di Villagrande
Strisaili, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri. Come in altri casi simili, I'intervento crea
i presupposti per I'ampliamento futuro dello schema acquedottistico cosi come riportato
nella pianificazione regionale, affinché vengano serviti numerosi altri centri della costa
orientale.

condotta adduttrice colleghera il potabilizzatore ubicato in adiacenza del bacino artificiale
di Bau Muggeris in territorio di Villagrande Strisaili, al serbatoio urbano del Comune di
Loceri, seguendo per quanto possibile la viabilita esistente.

L'intervento e finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’'intero sistema acque-
dottistico che attualmente prevede I'utilizzo frammentario della risorsa da piu fonti locali
e il superamento dei problemi legati ai periodi di emergenza idrica e di interruzione del
servizio nei periodi estivi di maggior richiesta idrica, assicurando I'approvvigionamento
con risorse certe provenienti dal bacino artificiale.

La complessita dell’intervento € legata oltre che alle dimensioni notevoli, alla presenza di
numerose interferenze con il reticolo idraulico e viario del territorio attraversato e agli
aspetti ambientali ed espropriativi. Anche in questo caso, il progetto deve essere sotto-
posto a procedura di VIA Ministeriale.

La conclusione dei lavori & prevista entro il 2025.
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"Schema 17 "Ogliastra": 2 Stralcio 1° Lotto - Dorsale principale. Condotte ad-
duttrici ramo Est.

Con l'intervento in argomento inserito nel piano degli interventi tra le opere riconducibili
al Piano delle Opere Strategiche € prevista, in continuazione con l'intervento del ramo
sud, la realizzazione di circa 6,7 km di condotte di grande diametro in acciaio e in ghisa.
Le opere hanno inizio nel Comune di Villagrande Strisaili, in corrispondenza di un manu-
fatto di derivazione, e terminano nel Comune di Girasole, collegandosi alla condotta esi-
stente che attualmente alimenta i comuni costieri di Girasole, Baunei, Lotzorai e Tortoli.

L'intervento é finalizzato alla razionalizzazione della gestione dell’intero sistema acque-
dottistico dello schema che attualmente prevede I'utilizzo frammentario della risorsa da
piu fonti locali e il superamento dei problemi di emergenza idrica e di interruzione del
servizio concentrati nei periodi estivi di maggior richiesta idrica, assicurando |'approvvi-
gionamento con risorse certe provenienti dal bacino artificiale.

La nuova condotta consentira di eliminare il potabilizzatore di Tortoli attualmente in uso
e di dismettere le condotte esistenti ormai vetuste.

La conclusione del ramo est & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 40, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I'’Acque-
dotto Ogliastra, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’lanno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 40 - Importi Acquedotto Ogliastra u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO OGLIASTRA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A30C303 1A30C302 1A30C316

Schema n°® 17 "Ogliastra™:

Schema 17 " Ogliastra ": Ramo | Schema 17 "Ogliastra": 1° Lotto . o
Ramo est Dorsale principale -1

Titolo Intervento pianificato est dorsale principale - 2° lotto - | Dorsale pnr?c]pale. Condotte & 2° lotto impianto di potabi-
ramo est adduttrici ramo Sud R .
lizzazione Sa Vrisa
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 532 5.229 -
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 50.976,28 24.976 100.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 500.000,00 4.066 500.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 750.000,00 2.411.588 500.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.699.023,72 3.474.729 2.700.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.208.036
Contributi 2024 3.208.036
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 2.150.955 2.700.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 8.096.009 7.228.192
Contributi 2025 8.096.009 7.228.192

6.5 ACQUEDOTTO ALTA GALLURA
"Riassetto dell'alimentazione idropotabile dei comuni dell'Alta Gallura”

Le opere in argomento, inserite tra gli interventi dai connotati riconducibili al Piano delle
Opere Strategiche, consentono di superare le attuali criticita, sia quantitative che quali-
tative, nell’approvvigionamento idropotabile dei comuni di Tempio Pausania, Aggius, Bor-
tigiadas, Calangianus, Luras ed Erula.

Le opere consentiranno di attivare I'alimentazione dei comuni dell’Alta Gallura dall’invaso
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esistente di Monti de Deu sul rio Pagghiolu, nel rispetto dei requisiti di potabilita delle
acque erogate e dei principi di economicita ed efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche.
Il nuovo sistema di adduzione dal Pagghiolu dovra integrarsi con le attuali linee di ap-
provvigionamento da fonti locali e dallo schema Pattada e garantire una estrema flessibi-
lita di alimentazione, nei diversi scenari idrologici e di domanda idrica.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rilancio a base diga, la posa
di 7 chilometri di nuove condotte e il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di
Pischinaccia, che sara dimensionato per il trattamento di 120 litri d’acqua al secondo.
Tutte le sezioni dell'impianto saranno strutturate su piu unita funzionanti in parallelo in
modo da garantire prerogative come la capacita di adattamento alle diverse peculiarita
stagionali o la possibilita di effettuare manutenzioni senza per questo fermare gli impianti.
L'avvio dei lavori € condizionato alla conclusione della procedura espropriativa i cui tempi
sono subordinati dagli adempimenti in capo al Comune di Tempio Pausania.

La conclusione dell’intervento & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 41, riepilogativa degli importi previsti nel POS per I'’Acque-
dotto Alta Gallura, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-
crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 41 - Importi Acquedotto Alta Gallura u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO ALTA GALLURA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A30C328
Titolo Intervento pianificato Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio Pagghiolu — utenze area Tempio
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 109.081
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 250.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 500.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 3.000.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 6.640.919
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 10.538.296
Contributi 2024 5.150.000

6.6 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA IDRICA NELL'AREA NORD
OCCIDENTALE ED A VALLE DEL SERBATOIO DEL POSADA -

Schemi idrici nn°® 6, 7 ,9 e 11 del NPRGA - manutenzione straordinaria impianti di
potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. stralcio a) condotta

La realizzazione delle opere in argomento, inserite nel piano degli interventi quelle ricon-
ducibili al Piano delle Opere Strategiche, € finalizzata ad assicurare I'alimentazione idro-
potabile della citta di Sassari da Truncu Reale e scongiurare il problema dell'interruzione
del servizio idrico.

Con il presente intervento, infatti, si intende realizzare una nuova opera interconnessa
alla condotta esistente in esercizio, che consentira di implementare la capacita di trasporto
dal potabilizzatore di Truncu Reale alla citta di Sassari. La nuova condotta, posata in
adiacenza all'infrastruttura esistente della lunghezza di circa 6 km, del diametro DN 900
mm e permettera di incrementare la portata a servizio della citta di Sassari fino a 150 I/s
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e di ridurre i costi energetici di pompaggio.

L'intervento € articolato su 2 finanziamenti: il primo immediatamente disponibile afferente

a risorse regionali ed il secondo, di completamento del precedente, & previsto nell'istanza

presentata per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico — sezione “acquedotti”.

Nello specifico:

e 1A30C32Q_Z1A_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell’area nord occiden-
tale ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA" -
manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche.
STRALCIO A CONDOTTA;

e EGAS_PNA_03_Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord occidentale
ed a valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6,7,9 e 11 del NPRGA - manu-
tenzione straordinaria impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e vasche. STRALCIO
A CONDOTTA (completamento ID 1A30C32Q_Z1A).

Si riporta di seguito la Tabella 42, riepilogativa degli importi previsti nel POS per la sud-
detta opera, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’lanno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 42 - Importi condotta Monte Oro u.m.: euro

AZIONI POS ACQUEDOTTO SCHEMI IDRICINN. 6, 7, 9 E 11 DEL NPRGA
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A30C32Q_Z1A

Interventi infrastrutturali di emergenza idrica nell'area nord occidentale ed a
valle del serbatoio del Posada - Schemi idrici nn. 6, 7, 9 e 11 del NPRGA" -
manutenzione straordinaria Impianti di potabilizzazione, pozzi, sorgenti e
vasche. STRALCIO A CONDOTTA

Titolo Intervento pianificato

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 16.182,45
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 0
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 0
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 0
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 3.000.000,00
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 983.817,55
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 4.086.110,84
Contributi 2024 4.086.110,84

6.7 ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI
IDRICHE COMUNALI

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti 'adeguamento,
la riqualificazione e I'efficientamento delle reti idriche di distribuzione caratterizzate da un
elevato indice di dispersione idrica, oggetto di interventi massivi preceduti da studi di
approfondimento idraulico-funzionale (ingegnerizzazione). L'insieme dei lavori da
realizzare, verra determinato con precisione a seguito dell’espletamento dei servizi tecnici
specialistici (finanziati con risorse dedicate a valere sulla programmazione FSC 2014-2020
“Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”) finalizzati alla conoscenza delle reti
idriche, al potenziamento del sistema di misura e controllo, alla gestione controllata delle
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pressioni e dell’aria in condotta, i cui risultati consentiranno di individuare le criticita
strutturali e le conseguenti soluzioni da adottare nel breve, medio e lungo termine volte
al progressivo miglioramento delle performance delle reti mediante la sostituzione, la
disattivazione e/o realizzazione di tratti di condotta. I predetti interventi, che orienteranno
la destinazione delle risorse economiche delle programmazioni di seguito richiamate,
riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione o realizzazioni di manufatti
idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attivita:

- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali;

posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti;

esecuzione di nuovi allacci alle utenze;

intercettazione e dismissione condotte vetuste;

ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto;

- installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed at-
tuatori.

Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del
MATTM - Efficientamento reti idriche di distribuzione.

Il finanziamento di un primo gruppo delle suddette opere, costituito da n. 11 interventi,
e stato disposto nell’'ambito della programmazione delle risorse di cui al Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, approvata in via definitiva con la
Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 24 del 2 agosto 2019 e regolata dal
disciplinare (Rep. n. 6/2021) sottoscritto in data 15 febbraio 2021 tra 'EGAS e Abbanoa.
Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle reti idriche dei centri urbani
dei Comuni di Bosa, Porto Torres, Assemini, Selargius, Alghero, Orosei, Siniscola, La Mad-
dalena, Arzachena, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Ozieri, Santa Teresa Gallura, Quartu
Sant'Elena, Carbonia, Sestu, Galtelli, Irgoli, prevedendo prioritariamente la sostituzione
delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tubazioni e I'esecu-
zione dei nuovi allacci idrici all’'utenza, con particolare riguardo all’eliminazione di alcune
anomalie, tra cui:

e le perdite delle condotte distributrici;
e la vetusta delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze;
e |a mancata chiusura ad anello di alcune tratte.

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-
venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere
realizzati a valere su altre fonti di finanziamento.

La conclusione degli interventi & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la tabella 43, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli
interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-
mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 43 - Importi POA Ambiente MATTM Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM - Efficientamento
AZIONI POS N A
reti idriche di distribuzione
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento DI _DID _001 DI _DID _002 DI _DID _003 DI _DID _004 DI _DID _005
pianificato
) Efficientamento reti Efﬁp |elntamtlentlo refl Efficientamento reti Eﬁ|.0|§ntam§en§o rel Efficientamento reti
Titolo Intervento o . idriche di dis- o D idriche di dis- o -
- idriche di dis- Lo idriche di dis- Lo idriche di dis-
pianificato o tribuzione: Porto Lo - tribuzione: .
tribuzione: Bosa tribuzione: Assemini . tribuzione: Alghero
Torres. Selargius
Valore investimento annuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(lordo contributi) 2020
Valore investimento annuo 48.000,00 168.000,00 136.000,00 160.000,00 160.000,00
(lordo contributi) 2021
Valore investimento annuo 600.000,00 1.120.000,00 1.040.000,00 1.120.000,00 1.600.000,00
(lordo contributi) 2022
Valore investimento annuo 98.800,00 144.400,00 60.800,00 159.600,00 760.000,00
(lordo contributi) 2023
Valore investimento annuo 5.200,00 7.600,00 3.200,00 8.400,00 472.000,00
(lordo contributi) 2024
Entrate in esercizio (lordo 752.000,00 1.440.000,00 1.240.000,00 1.448.000,00 2.992.000,00
contributi) 2024
Contributi 2024 752.000,00 1.440.000,00 1.240.000,00 1.448.000,00 2.992.000,00
Programmazione Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM - Efficientamento reti
AZIONI POS s i
idriche di distribuzione
FINANZIA-
MENTO PUBBLICO
Dintervento | i 5y o6 | DI _DID 007 | DI_DID 008 | DI_DID 009 | DI_DID 010 DI_DID _011
pianificato
Efficientamento | Efficientamento Eff|0|enta-. Efficientamento | Efficientamento . .
. L . o . mento reti e . e . Efficientamento reti
Titolo Intervento | reti idriche di retiidriche di | . . . reti idriche di reti idriche di - C
oo ST C .o .| idriche di dis- P idriche di distribuzione:
pianificato distribuzione: | distribuzione: A distribuzione: | distribuzione: 14 .
! . tribuzione: La . 9 comuni RAS
Orosei Siniscola Arzachena comuni RAS
Maddalena
Valore investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
annuo (lordo con-
tributi) 2020
Valore investimento
annuo (lordo con- 40.000,00 56.000,00 56.000,00 112.000,00 360.000,00 280.000,00
tributi) 2021
Valore investimento
annuo (lordo con- 408.000,00 584.000,00 600.000,00 1.184.000,00 5.200.000,00 3.520.000,00
tributi) 2022
Valore investimento
annuo (lordo con- 30.400,00 91.200,00 60.800,00 91.200,00 1.102.000,00 646.000,00
tributi) 2023
Valore investimento
annuo (lordo con- 1.600,00 4.800,00 3.200,00 4.800,00 58.000,00 34.000,00
tributi) 2024
Entrate in esercizio
(lordo contributi) 2024 480.000,00 736.000,00 720.000,00 1.392.000,00 6.720.000,00 4.480.000,00
Contributi 2024 480.000,00 736.000,00 720.000,00 1.392.000,00 6.720.000,00 4.480.000,00

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea
d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per
il consumo umano”.

Il finanziamento di un ulteriore gruppo di opere aventi le predette finalita, costituito da
ulteriori n. 11 interventi, & stato disposto nell’'ambito della programmazione delle risorse
di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea
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d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo
umano”, approvata con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 29 del 12
agosto 2020 e regolata dal disciplinare (Rep. n. 5/2021) sottoscritto in data 15 febbraio
2021 tra EGAS e Abbanoa. Le opere in progetto, sono finalizzate all’efficientamento delle
reti idriche dei centri urbani dei Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Gonnosfanadiga, Gu-
spini, Iglesias, Macomer, Oliena, Orosei, Sassari, Arzachena, Assemini, Budoni, Cabras,
Carbonia, Galtelli, Irgoli, La Maddalena, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto
Torres, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sarroch, Se-
largius, Sestu, Siniscola, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, prevedendo prioritariamente
la sostituzione delle vecchie condotte, con maggiori disfunzioni e perdite, con nuove tu-
bazioni e |I'esecuzione dei nuovi allacci idrici all’'utenza, con particolare riguardo all’elimi-
nazione di alcune anomalie, tra cui:

e le perdite delle condotte distributrici;
e la vetusta delle condotte distributrici minori e allacci idrici alle utenze;
e |a mancata chiusura ad anello di alcune tratte.

Quanto sopra costituisce una parte prioritaria e funzionale di una serie di ulteriori inter-
venti a completamento dell’efficientamento delle reti di distribuzione che potranno essere
realizzati a valere su altre fonti di finanziamento.

La conclusione degli interventi & prevista per il 2024.
Si riporta di seguito la tabella 44, riepilogativa degli importi previsti nel POS relativi agli
interventi appartenenti alla suddetta programmazione, suddivisi per SAL (Valore investi-

mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 44 - Importi Patto per lo sviluppo della Sardegna Efficientamento reti di distribuzione u.m.: euro

AZIONI POS Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente — Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di
efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID interven
. t?. ento DI_DID_016 DI_DID_017 DI_DID _018 DI_DID _019 DI _DID _020
pianificato
: , Comune di Gon- . -
Comune diAl- | Comune di Bosa. | Gomune di Cagliari . Comune di Guspini.
: ghero. Gestione at- - - ) . | nosfanadiga. Ges- : -
Titolo Intervento . . Gestione attiva | Gestione attiva delle | : Gestione attiva delle
N tiva delle reti o . o - tione attiva delle . L
pianificato - - delle retiidriche di | reti idriche di dis- o . reti idriche di dis-
idriche di dis- S ibuzi reti idriche di dis- 0
tribuzione distribuzione tribuzione ribuzione tribuzione -
Valore investimento annuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(lordo contributi) 2020
Valore investimento annuo
{lordo contribut) 2021 137.000 176.000,00 116.000,00 64.000,00 64.000,00
Valore investimento annuo
{lordo contribut) 2022 680.000,00 880.000,00 588.000,00 328.000,00 328.000,00
Valore investimento annuo
{lordo contributi) 2023 271.537,01 330.600,00 220.400,00 121.600,00 121.600,00
Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2023 1.088.537,01
Contributi 2023 1.088.537,01
Valore investimento annuo
{lordo conributi) 2024 17.400,00 11.600,00 6.400,00 6.400,00
Entrate in esercizio (lordo 1.404.000,00
contributi) 2024 936.000,00 520.000,00 520.000,00
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Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente — Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di
AZIONI POS . S . X
efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento DI_DID _016 DI_DID _017 DI_DID_018 DI_DID _019 DI _DID _020
pianificato
. ) Comune di Gon- . L
Comune diAl- | Comune di Bosa. | Gomune di Cagliari : Comune di Guspini.
. ghero. Gestione at- | gestione atti , ) - | nosfanadiga. Ges- Gestione attiva dell
Titolo Intervento . . estione attiva Gestione attiva delle . . estione attiva aelle
oo tiva delle reti . , o - tione attiva delle o .
pianificato - L delle reti idriche di reti idriche di dis- e o reti idriche di dis-
idriche di dis- distribuzione tribuzione reti idriche di dis- tribuzione
tribuzione tribuzione
Contributi 2024 1.404.000,00 936.000,00 520.000,00 520.000,00
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente — Linea d'Azione 2.2.2 “Interventi di efficien-
AZIONI POS AR . X
tamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
FINANZIA-
MENTO PUBBLICO
IDintervento | 5, 5 591 | I _DID 022 | DI_DID 023 | DI_DID 024 | DI_DID_025 DI_DID _026
pianificato
Gestione attiva delle reti
Comune dila- | Comune di Ma- idriche di distribuzione - in-
. 9 Comune di Oli- | Comune di Oro- | Comune di Sas- | terventi di adeguamento, ri-
. lesias. Ges- comer. Ges- . . . . . . .
Titolo Inter- . . . . ena. Gestione | sei. Gestione | sari. Gestione | qualificazione ed efficienta-
tione attiva tione attiva . : . . . : A
vento : . attiva delle reti | attiva delle reti | attiva delle reti | mento delle reti idriche co-
o delle reti delle reti L . o . o . . .
pianificato - - - - idriche didis- | idriche di dis- | idriche didis- | munali della Regione Sar-
idriche di dis- | idriche di dis- oo oo oo )
o oo tribuzione tribuzione tribuzione degna caratterizzate da un
tribuzione tribuzione RN
elevato indice di disper-
sione idrica - 35 Comuni
Valore inves- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
timento annuo
(lordo contributi)
2020
Valore inves-
timento annuo
(lordo contributi 116.000,00 116.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 4.400.000,00
2021
Valore inves-
timento annuo
(lordo contributi 588.000,00 588.000,00 1.040.000,00 880.000,00 588.000,00 22.400.000,00
2022
Valore inves-
timento annuo
(lordo contributi 220.400,00 220.400,00 395.200,00 330.600,00 220.400,00 8.427.899,26
2023
Valore inves-
timento annuo 11.600,00 11.600,00 20.800,00 17.400,00 11.600,00 443.573,65
(lordo contributi)
2024
Entrate in eser-
cizio (lordo con- 936.000,00 936.000,00 1.664.000,00 1.404.000,00 936.000,00 35.671.472,90
tributi) 2024
Contributi 2024 936.000,00 936.000,00 1.664.000,00 1.404.000,00 936.000,00 35.671.472,90
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6.8 OPERE PROPOSTE PER L'INSERIMENTO “NEL SECONDO ELENCO DEGLI
INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI
DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “ACQUEDOTTI” DEL PIANO
NAZIONALE.

Nel PdI sono inoltre presenti i seguenti interventi, privi di copertura finanziaria, aventi le
caratteristiche richieste per lI'inserimento nel POS, che sono stati proposti dal'EGAS nel
secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggior-
namento della sezione <<acquedotti>> del Piano Nazionale Acquedotti per il consegui-
mento dei seguenti “obiettivi prioritari” con l'obiettivo del:

a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita tecnica, ivi compreso l'obiettivo di ridu-
zione della dispersione delle risorse idriche;

b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con
riferimento alla capacita d’invaso;

c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili”.
Nello specifico, si tratta di interventi di:

e rifacimento massivo di grandi schemi acquedottistici del Piano Regolatore Generale
degli acquedotti in procinto di raggiungere la fine della vita utile prevista per infra-
strutture e impianti e che, con sempre maggiore frequenza sono interessati da rotture,
anche in sequenza e conseguenti interruzioni dell’erogazione idrica;

e riordino, interconnessione e riqualificazione funzionale di schemi acquedottistici del
Piano Regolatore Generale degli acquedotti, di cui si dispone di progettazione gia av-
viata, finalizzati alla razionalizzazione del funzionamento, alla riduzione delle perdite
e dei fuori esercizio ed al rifacimento di importanti tratte di acquedotto in precario
stato di conservazione;

e integrazione del finanziamento di opere con iter procedurale gia avviato e ritenute
strategiche per il riassetto ed il razionale soddisfacimento dei fabbisogni dei territori
serviti.

6.8.1 SOSTITUZIONE ADDUTTRICE JANN’E FERRU

I lavori di realizzazione dell’adduttrice di collegamento tra il potabilizzatore di Jann’e Ferru
e il serbatoio Cucullio, al servizio dei comuni di Nuoro e Mamoiada, sono stati conclusi
negli anni ‘50 con la posa in opera di una condotta di diametro compreso tra il DN 350 e
il DN 500 costituita prevalentemente in acciaio.

A seguito delle numerose perdite riscontate, negli anni ‘70 sono stati realizzati alcuni
interventi di raddoppio parziale, e negli anni ‘90 ulteriori interventi di sostituzione/rad-
doppio. Gli interventi di sostituzione parziali sinora eseguiti, possono contribuire a limitare
la frequenza delle rotture, ma certamente non garantiscono la soluzione.

Solo con un massivo intervento di sostituzione delle tratte residuali dell’acquedotto, in
acciaio e in cemento amianto, permettera di garantire la continuita di esercizio, ad oggi
pregiudicata dalle non infrequenti rotture.
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Anche la tratta dell’acquedotto costituita da tubazioni in cemento amianto, seppure non

soggetta a frequenti rotture, risulta comunque suscettibile di collassi strutturali improvvisi

come accaduto recentemente.

Il progetto dovra per questo fine comprendere la realizzazione dei seguenti tratti di con-

dotta:

e tratto dal cosi detto “Pozzetto cambio materiale” a Monte Orruttu, della lunghezza di
Km 3,25 con la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;

e tratto da Su Dovaru alla progressiva 12.450, della lunghezza di Km 3,30 attraverso la
posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;

e tratto dalla progressiva 12.450 alla progressiva 14515 della lunghezza di Km 2,00 at-
traverso la posa in opera di tubazioni in idoneo materiale DN 500;
per un totale di Km 8,60.

6.8.2 RIASSETTO DELL'ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEL VASTO
HINTERLAND CAGLIARITANO - SCHEMA N.28 CAMPIDANO

L'intervento riguarda l'insieme di opere da realizzare per consentire I'alimentazione del
ramo acquedottistico al servizio degli abitati di Sestu, Assemini, Decimomannu, Uta, De-
cimoputzu, Villaspeciosa e Capoterra dall’esistente impianto di potabilizzazione di Simbi-
rizzi, in sostituzione dell’attuale configurazione che prevede I'alimentazione dall'impianto
di potabilizzazione di Donori, sfruttando. fino al valore di targa. tutta la potenzialita
dell'impianto esistente di Simbirizzi e ottimizzando I'utilizzo del potabilizzatore di Donori
al fine di aumentare la resilienza di uno dei piu importanti sistemi acquedottistici della
Regione. Nello specifico, il potabilizzatore di Donori attualmente alimenta mediante una
condotta in calcestruzzo DN 700 i comuni dell'hinterland cagliaritano ricadenti nell'area
del Campidano e nell'area sud occidentale. La condotta DN 700 in cemento armato Donori-
Sestu, di lunghezza complessiva 17 km risalente ai primi anni ‘60, si trova in condizioni
di precaria tenuta strutturale ed € interessata da fessurazioni, perdite anche di portata
elevata (30 I/s) e ripetute rotture, che comportano complesse manutenzioni ordinarie e
frequenti interruzioni del servizio. A questo si aggiungono le pessime condizioni strutturali
dei partitori, delle opere d'arte minori e dei torrini piezometrici in esercizio lungo la con-
dotta, interessati da un precario stato di conservazione delle opere civili. Risulta dunque
essenziale intervenire, sostituendo le condotte ammalorate, al fine di recuperare le ingenti
perdite idriche che ne derivano. E' prevista inoltre la dismissione degli impianti di potabi-
lizzazione di Sestu e di Corongiu, il trasferimento della risorsa idrica degli invasi di Coron-
giu a Simbirizzi e I'alimentazione degli abitati attualmente serviti dall'impianto di Coron-
giu. Per tale intervento e stato gia affidato I'incarico di progettazione.

6.8.3 SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO BAU PIRASTU RAMO BORORE, BIRORI,
SEDILO, DUALCHI, NORAGUGUME
L'acquedotto esistente e stato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno e risale agli anni
settanta. Le opere sono state realizzate con tubazioni in cemento amianto di vario diame-
tro.
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Allo stato attuale l'infrastruttura & costituita da circa km 28 di tubazioni con diametro
variabile dal DN 80 al DN 200.

Nel corso degli anni, a causa delle frequenti rotture riscontrate, sono stati sostituiti diversi
tratti di condotta con nuove tubazioni in ghisa sferoidale per una lunghezza complessiva
di circa Km 9.

Rimangono da sostituire ancora circa km 19 di tubazioni, per completare la riqualificazione
funzionale dell’intero acquedotto. Tali condotte, ormai obsolete e causa di conseguenti
disservizi alle popolazioni dei centri serviti, necessitano con sempre maggiore frequenza
di importanti interventi di manutenzione. Lo stato di conservazione delle tubazioni esi-
stenti in cemento amianto & infatti tale da richiederne una pronta sostituzione a causa del
raggiungimento del termine della vita utile, al fine di evitare continui interventi di ripara-
zione, spreco di risorsa idrica e causa di disservizi all'utenza.

6.8.4 SOSTITUZIONE SCHEMA ACQUEDOTTISTICO N. 23: ORISTANO

L'acquedotto esistente € stato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le opere sono
state realizzate con tubazioni in cemento amianto di vario diametro che ad oggi hanno
raggiunto la fine della loro vita utile.

Allo stato attuale, I'infrastruttura e costituita da circa 28 Km di tubazioni del DN 350 e da
circa 12 Km di tubazioni con diametro variabile dal DN 100 al DN 200 per una lunghezza
complessiva di circa 40 Km.

Nel corso degli anni, a causa delle frequenti rotture riscontrate, sono stati sostituiti diversi
tratti di condotta, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, per una lunghezza complessiva
di circa Km 25,40.

Rimangono da sostituire ancora 14,6 Km, al fine di completare la riqualificazione funzio-
nale dell'intera infrastruttura acquedottistica.

Tali condotte, ormai obsolete e con pressioni in gioco dell’ordine di 7 bar, costringono il
Gestore a frequenti interventi di manutenzione con conseguenti disservizi alle popolazioni
dei centri di Bauladu, Tramatza, Solarussa, Siamaggiore, Oristano e frazioni (Massama e
Nuraxinieddu, Donigala Fenughedu, Torregrande, Sili).

Lo stato di conservazione delle tubazioni esistenti in cemento amianto & tale da richie-
derne una pronta sostituzione, a causa del prossimo raggiungimento del termine della
vita utile, al fine di evitare continui interventi di riparazione, spreco di risorsa idrica e
causa di disservizi all'utenza.

6.8.5 RIFACIMENTO ADDUTTRICE - INTERCONNESSIONE SCHEMI NPRGA N° 44 -
IGLESIAS E N° 45 - SULCIS

Lo schema n. 44 - Iglesias, che approvvigiona il Comune di Iglesias, & alimentato princi-

palmente da fonti locali, integrato, in maniera variabile, dalla fornitura IGEA di acqua

emunta dal bacino minerario di Campo Pisano. La condotta, realizzata in acciaio catramato

DN mm 350, & oramai obsoleta ed e stata progressivamente dismessa, ad eccezione del
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primo tratto utilizzato per alimentare circa n® 10 utenze lungo linea, con notevole spreco
di risorsa a causa delle frequenti perdite.

L'intervento prevede la sostituzione della condotta esistente a partire dalla sorgente di
Caput Acquas (Villamassargia), sino all'intersezione con l'acquedotto del Sulcis, nella fra-
zione di Barbusi. La condotta, realizzata in acciaio catramato DN 350, che versava in
precario stato di conservazione, & stata dismessa, ad eccezione di un primo tratto utiliz-
zato per alimentare circa 10 utenze lungo linea, con notevole spreco di risorsa a causa
delle frequenti perdite. La lunghezza complessiva prevista € di circa km 14 da realizzarsi
interamente in ghisa sferoidale DN 400 mm. La finalita dell'intervento € quella di trasfe-
rire dalla sorgente una portata di 70 I/s verso il Sulcis, al servizio dei comuni di Iglesias,
Carbonia, Gonnesa e Portoscuso e, in particolare, di integrare la risorsa disponibile per il
centro abitato di Iglesias, cosi da limitare I'emugimento dai pozzi minerari gestiti da Igea,
che forniscono una risorsa caratterizzata da componenti chimico-fisiche non ottimali.

6.8.6 SOSTITUZIONE CONDOTTA PREMENTE DA MONTE RUJU (SCHEMA
PATTADA)

La condotta premente da Monte Ruju (Schema Pattada) & costituita da tubazioni in acciaio
del DN 500, di lunghezza complessiva di circa 5,1 Km. L'opera € interessata da un elevato
grado di tubercolizzazione che determina un notevole incremento delle perdite di carico
ed e potenziale causa di disfunzioni e interruzioni dell’erogazione alle utenze. Cio com-
porta una drastica riduzione nella fornitura della risorsa idrica causa, in determinati pe-
riodo dell’anno, dell’interruzione notturna dell’erogazione ai comuni di Aggius, Bortigia-
das, Calangianus, Erula, Luras e Tempio. Inoltre, la condotta rilascia cospicui quantitativi
di ferro che determinano anche dei fuori norma in termini di qualita delle acque. L'inter-
vento in argomento prevede la sostituzione della suddetta tubazione con una nuova in
ghisa sferoidale.

6.8.7 SCHEMA 17 " OGLIASTRA ": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO
2° STRALCIO - RAMO EST
L'intervento, di cui si dispone gia del progetto di fattibilita tecnica ed economica sviluppato
dal personale Abbanoa, prevede la realizzazione di 2 km di condotte di diametro DN 500
in acciaio al fine di consentire I'alimentazione dei centri di Tortoli, Arbatax, Santa Maria
Navarrese (Baunei), Loztorai e Girasole.
In particolare, l'intervento va inserito all'interno di un‘opera piu complessa, che e attual-
mente in fase di progettazione definitiva-esecutiva ed & articolata in 4 interventi cosi
denominati:
1. RI69A - NPRGA - Schemin. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1 Lotto
- Potabilizzatore;
2. RI6G9B - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1 Lotto
- Condotte;
3. OCGEI 427-01B - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Tur-
bina" 2° Lotto - 1° Stralcio Condotte;
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4. RI69C - NPRGA - Schemi n. 21,26,28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 2°
Lotto - 2° Stralcio Condotte (intervento di cui alla presente scheda da considerarsi
come la prosecuzione della condotta di cui al punto precedente).

L'attuazione del presente intervento consentira di utilizzare pienamente le opere previste
ai punti 1-3 che altrimenti verrebbero sottoutilizzate per alimentare solo gli abitati posti
pil @ monte e meno popolati e consentire I'approvvigionamento nella zona costiera del
solo Comune di Girasole. Al contrario, con la realizzazione delle opere in argomento (con
codifica RI69C), si potranno servire anche i centri piu grandi di Tortoli e Arbatax cuore
pulsante dell’economia del territorio per la presenza di un porto e di diverse realta indu-
striali, e i centri a vocazione prettamente turistica di Santa Maria Navarrese e Lotzorai
con le relative aree di espansione sulla costa orientale.

6.8.8 OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA N. 39 PRGA -
2° 3° LOTTO

L'intervento prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto e di regolazione idrica
della zona sud-orientale dell'Isola, finalizzate al risanamento della grave carenza di infra-
strutture che da sempre caratterizza la zona costiera ed i centri di San Vito, Villaputzu e
Muravera.
Il completamento dello schema acquedottistico n. 39 del Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti, consentira di approvvigionare tutti i centri urbani e turistici della Sardegna
Sud-Orientale con le risorse provenienti dal Basso Flumendosa, liberando le risorse per
Villasimius e zone contermini, oggi veicolate tramite lo Schema 46 del P.R.G.A.. L'inter-
connessione dei due schemi garantira inoltre una maggiore flessibilita sull'utilizzo della
risorsa nonché la corretta gestione dei sistemi idrici complessi per gli usi civili, nel rispetto
dei vincoli di sostenibilita ambientale. Per ciascun centro di utenza infatti, I'acquedotto di
nuova realizzazione garantira una fonte di approvvigionamento alternativa attraverso I'u-
tilizzo delle risorse provenienti dal sistema del Basso Flumendosa.
Con la realizzazione dei lavori di completamento dello schema idropotabile n. 39 si atten-
dono, quindi, in sintesi i seguenti risultati:

soddisfacimento della domanda idropotabile dell'area del Sarrabus;

sostituzione delle risorse locali attuali per uso potabile e irriguo;

adeguamento agli standard correnti dei serbatoi urbani insufficienti o in alcuni casi

addirittura assenti;

cessazione dei prelievi per uso potabile dalle falde acquifere del Flumendosa e del

Rio Picocca contrastando il conclamato fenomeno della progressiva salinizzazione

delle falde costiere;

attrezzature di aree irrigue;

interconnessione dei due schemi idropotabili n. 39 e 46 che permettera una note-

vole flessibilita nella gestione della risorsa disponibile e garantira in caso di emer-

genza la possibilita di alimentazione da due fonti distinte.
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6.9 PROGRAMMAZIONE 2021-2027 COMPARTO RETI IDRICHE

Nell’'ambito della programmazione 2021-2027 sono stati proposti a finanziamento ulteriori
interventi riguardanti I'efficientamento delle reti idriche, aventi le caratteristiche per I'in-
serimento nel POS, la cui realizzazione, che prevede tempistiche pluriennali, € considerata
prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il territorio regionale.
Detti interventi, inseriti nel PdlI con ID EGAS_FB_ACQ 01, EGAS_FB_ACQ_02
EGAS_FB_ACQ_03, EGAS_FB_ACQ_04, EGAS_FB_ACQ_05, EGAS_FB_ACQ_06
EGAS_FB_ACQ 07, EGAS_FB_ACQ_08, riguardano l'adeguamento, la riqualificazione e
I'efficientamento delle reti idriche di distribuzione comunali caratterizzate da un elevato
indice di dispersione idrica. L'insieme dei lavori da realizzare, verra determinato con pre-
cisione a seguito degli esiti dei servizi tecnici di cui alla procedura aperta APP. 178/2017
(scheda DI_DID_015) e riferibili alle attivita di cui alle schede DI_DID 28 e DI_DID_29,
consistenti in due livelli di prescrizioni volte all’efficientamento di ciascun sistema di di-
stribuzione. I predetti interventi riguarderanno genericamente installazioni, manutenzione
o realizzazioni di manufatti idraulici, reti e allacci, eseguite attraverso le seguenti attivita:
- demolizioni, scavi e ripristini di pavimentazioni stradali;

posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti;

esecuzione di nuovi allacci alle utenze;

intercettazione e dismissione condotte vetuste;

ristrutturazione o realizzazione di elementi di acquedotto;

installazione di apparecchiature idrauliche e/o dispositivi di misura, telecontrollo ed at-
tuatori.

6.10 ATTIVITA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Sono indicati nel seqguito gli interventi del comparto fognario depurativo, inseriti nel POS,
finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria 2014/2059 e 2017/2181.

6.10.1 Collettamento reflui verso Is Arenas

Per il riordino, il completamento e la razionalizzazione del sistema fognario di alcuni centri
dell’hinterland di Cagliari € stato previsto il collegamento al depuratore centralizzato di
Cagliari - Is Arenas attraverso la realizzazione un nuovo e articolato sistema fognario per
il quale, nel programma degli interventi, sono presenti cinque opere strategiche, denomi-
nate:

e Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: I° lotto di completa-
mento - attivazione sistema fognario "zona musicisti";

e Completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maraca-
lagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile;

e Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena -
lotto di completamento estendimento rete Terra Mala - Capitana;

e "“Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera — II° lotto di completa-

mento estensione rete Terra Mala. I° stralcio funzionale”;

Riordino e razionalizzazione rete fognaria: I° lotto di completamento - estensione
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rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale) Terra Mala.

Attraverso i primi due interventi, che si aggiungono a uno concluso in precedenza, ver-
ranno attivati i nuovi collettori fognari finalizzati all’'adeguamento alla normativa nazionale
e comunitaria dello schema fognario n. 275 del PTA, coerentemente con la programma-
zione Regionale e verranno contestualmente dismessi i depuratori a servizio degli agglo-
merati di Maracalagonis e Settimo San Pietro attualmente caratterizzati da significative
carenze funzionali e dimensionali all’origine dell’avvio di una procedura di infrazione co-
munitaria.

La conclusione delle opere per il I° lotto di completamento - attivazione sistema fognario
"zona musicisti" € prevista per il 2024. La medesima data di conclusione & prevista per
I'intervento di completamento dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di
Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depuratore consortile.

Con gli ulteriori tre interventi, si prevede di realizzare il collettamento dei reflui della fascia
costiera del Comune di Quartu Sant’Elena verso il depuratore consortile di Is Arenas e la
contestuale dismissione dei depuratori distribuiti lungo il litorale caratterizzati da signifi-
cative carenze funzionali e dimensionali.

Si riporta di seguito la Tabella 45, riepilogativa degli importi previsti nel POS per gli inter-
venti di collettamento dei reflui verso Is Arenas, suddivisi per SAL (Valore investimento
annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (La-
vori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 45 - Importi Collettamento Reflui verso Is Arenas u.m.: euro

AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento 1A20C20Y 1A20C205 1A20C25B 1A20C20X 1A20C20Z
pianificato
Riordino e ra- Completamento qurqu ¢ razional- “Riordino e ra- Riordino e razional-
A ) o izzazione rete Lo o
zionalizzazione | collettori fognari di . . zionalizzazione izzazione rete
) . . fognaria fascia cost- . . o .
rete fognaria del adduzione dei . . rete fognaria fascia | fognaria: 1° lotto di
, T L - iera di Quartu . o
Titolo Intervento centro abitato: 1° | reflui dei Comuni di . .| costiera—1I°lotto | completamento - es-
i~ . . Sant'Elena - lotto di . . .
pianificato lotto di completa- Maracalagonis, di completamento | tensione rete fognaria

completamento es-
tendimento rete
Terra Mala - Capi-
tana.

9.743 4.392 23.025,84 0,00 0,00

estensione rete | fascia costiera (zona
Terra Mala. 1° via Autonomia Re-
stralcio funzionale”. | gionale) Terra Mala

mento - attivazione | Sinnai, Settimo S.
sistema fognario Pietro al depura-
"zona musicisti" tore consortile.

Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2020
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2021

Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2021 3.315.312,36
Contributi 2021 3.315.312,36
Valore investimento annuo
(lordo contributi) 2022

Valore investimento annuo
(lordo contribut) 2023 2.500.000 500.000 2.609.913,02

Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2023 1.474.591,86
Contributi 2023 1.474.591,86

Valore investimento annuo
(lordo contribut) 2024 1.835.225 1.003.878 2.200.000,00

60.000 30.000 200.411,36 64.430,18 0,00

350.000 51.500 494.191,64 300.000,00
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AZIONI POS Collettamento reflui verso Is Arenas
FINANZIAMENTO PUBBLICO
'%gmgt”f 1A20C20Y 1A20C205 1A20C25B 1A20C20X 1A20C20Z
Riordino e ra- Completamento Rloigggfnreafgt)gal- “Riordino e ra- Riordino e razional-
zionalizzazione | collettori fognari di foanaria fascia cost- zionalizzazione izzazione rete
rete fognaria del adduzione dei giera di Quartu rete fognaria fascia | fognaria: I° lotto di
Titolo Intervento centro abitato: 1° | reflui dei Comuni di SantElena - lotto di costiera - I° lotto | completamento - es-
pianificato lotto di completa- Maracalagonis, completamento es- di completamento | tensione rete fognaria
mento - attivazione | Sinnai, Settimo S. tenpdimento rete estensione rete | fascia costiera (zona
sistema fognario Pietro al depura- Terra Mala - Capi- Terra Mala. 1° via Autonomia Re-
"zona musicisti" tore consortile. tana P | stralcio funzionale’. gionale) Terra Mala
Entrate in esercizio (lordo
contributi) 2024 4.998.792 1.690.068 5.683.778,81
Contributi 2024 3.900.000 1.690.068 5.683.778,81

6.10.2 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas

Per quanto attiene al risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas,
nel piano degli interventi e stata prevista la realizzazione un nuovo e articolato sistema
fognario e depurativo centralizzato a servizio degli agglomerati di Valledoria, Valledoria
zone turistiche, Viddalba e Santa Maria Coghinas. Il suddetto sistema prevede da un lato
la realizzazione di un impianto di depurazione unico e centralizzato del tipo a fanghi attivi
con sedimentazione secondaria, dimensionato per il trattamento dell’intero carico pro-
dotto dai suddetti agglomerati con una potenzialita complessiva pari a 31.255 A.E. e,
dall’altro, la realizzazione di un sistema di collettori fognari per il recapito dei reflui. Il
sistema di collettamento avra un funzionamento in parte a gravita e in parte in pressione,
con uno sviluppo complessivo di circa 19 km, lungo il quale saranno ubicate 8 stazioni di
sollevamento.

I due interventi strategici sono denominati:

¢ Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante ese-
cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria - Collettori fo-
gnari Primo stralcio;

¢ Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante ese-
cuzione di un sistema fognario depurativo. Schema 65 Valledoria - Impianto di
depurazione Primo lotto.

La conclusione dell’intervento dei collettori € prevista per il 2022; mentre per l'intervento
sul depuratore si prevede la conclusione dell'opera per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 46, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l'inter-
vento di Risanamento del Bacino del Fiume Coghinas, suddivisi per SAL (Valore investi-
mento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 46 - Importi Risanamento Bacino del Fiume Coghinas u.m.: euro

AZIONI POS Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C20G 1A20C20F

Risan?medntlofgmbiegtals del bac:jqo i;jro- Risanamento ambientale del bacino idrografico
. - grafico de flume ,oghinas mediante - ye| fiyme Coghinas mediante esecuzione di un
Titolo Intervento pianificato esecuzione di un sistema fognario depura- sistema fognario depurativo. Schema 65

tivo. Schema 65 Valledoria — Impianto di . ! g .
depurazione Primo |ottop Valledoria - Collettori fognari Primo stralcio

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 357.436 2.353.496
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 1.082.564 2.006.048
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 2.500.000 500.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 5.621.954
Contributi 2022 5.621.954
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.600.000 -
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 300.000,00
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.308.502,07
Contributi 2024 7.308.502,07

6.10.3 Collettamento reflui verso Dolianova

Per quanto riguarda I'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 264 del Piano di
Tutela delle Acque, nel PdI e stata prevista la realizzazione un nuovo sistema fognario e
depurativo centralizzato a servizio di tre agglomerati (Dolianova, Serdiana e Soleminis).
Il sistema sara basato da un lato sulla realizzazione di un impianto di depurazione unico
e centralizzato sito nel Comune di Dolianova che trattera oltre ai liquami prodotti dall’in-
tero agglomerato di Dolianova, anche quelli degli altri due centri, Serdiana e Soleminis,
guest'ultimo minore di 2000 A.E. e dall’altro sul sistema di collettamento dei reflui prodotti
dai suddetti comuni, gia realizzato sul quale sono previsti degli interventi di manuten-
zione.

Il nuovo depuratore avra una capacita di progetto di 21.898 A.E. (dimensionato sull'oriz-
zonte temporale al 2031). Si tratta di un impianto a fanghi attivi, flessibile, su tre linee
parallele con livello di trattamento terziario (abbattimento spinto dell’azoto e del fosforo).
L'intervento € denominato: Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore

Con la realizzazione del depuratore consortile, che sara ultimato nel 2024, si prevede la
dismissione dei due vecchi impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato di Dolia-
nova e degli impianti a servizio dei singoli comuni. La conclusione delle opere & prevista
per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 47, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l'inter-
vento di collettamento dei reflui verso Dolianova, suddivisi per SAL (Valore investimento
annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (La-
vori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 47 - Importi Collettamento reflui verso Dolianova u.m.: euro

AZIONI POS Collettamento reflui verso Dolianova
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C20E
Titolo Intervento pianificato Schema PRRA n°264 "Monastir" - depuratore
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 3.973
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Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 1.000.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 2.500.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 3.271.739
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 500.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 7.892.363
Contributi 2024 7.892.363

6.10.4 Schema depurativo "Sorso"

Relativamente all’'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 10 del PTA, nel piano
degli interventi e stata prevista la messa in opera di un articolato sistema di raccolta e di
collettamento dei reflui a servizio dell'intero agglomerato di Platamona ed il relativo trat-
tamento presso il depuratore consortile di Sorso (sito in localita Pedrugnano), regolar-
mente funzionante e conforme, oggetto di ulteriori interventi di adeguamento funzionale
alle nuove portate in arrivo dalla fascia costiera di Platamona e di delocalizzazione dello
scarico sul rio Silis, in sostituzione dell’attuale collettore di scarico sul rio Pedrugnanu, a
seguito delle prescrizioni impartite dall’Autorita competente in sede di Valutazione di Im-
patto Ambientale.
I tre interventi presenti nel PdI sono denominati:
e Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte
(2°lotto - 2°stralcio);
e Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Depuratore
(2°lotto - 1°stralcio);
e Spostamento punto di scarico depuratore consortile Sorso per prescrizioni VIA.

Con riferimento all'intervento di collettamento dei reflui della fascia costiera di Platamona
al depuratore consortile & stata riavviata, a seguito di specifica procedura di gara, la fase
di aggiornamento del progetto esecutivo per I'adeguamento normativo, al fine di proce-
dere al successivo appalto per I'esecuzione dei lavori. Sono state inoltre avviate le proce-
dure per l'accesso alle aree private per la realizzazione dei sondaggi e delle indagini pro-
pedeutiche alla progettazione, ai sensi dell’art.15 del TU sugli espropri, che risultano tut-
tora in corso.

Dell'intervento di ampliamento del depuratore consortile & stato approvato il progetto
esecutivo e stipulato atto aggiuntivo con I'impresa appaltatrice, aggiudicataria dell’appalto
integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006. I lavori sono stati
consegnati e sono attualmente in corso di esecuzione.

Per quanto attiene all'intervento di spostamento del punto di scarico del depuratore con-
sortile di Sorso, resosi necessario a seguito delle prescrizioni espresse in sede di VIA, &
stata adottata la procedura di cui all’art. 53 comma 2 lettera c del Codice degli appalti,
allora in vigore (D.Igs. 163/2006), riguardante il cosiddetto “Appalto integrato com-
plesso”, ponendo a base di gara d’appalto il progetto preliminare e acquisendo il progetto
definitivo in sede di offerta. Al fine di superare una criticita legata alla fase espropriativa,
si € reso necessario predisporre una variante al progetto definitivo, attualmente in fase di
redazione, che ha comportato la modifica del tracciato della condotta nel tratto in parallelo
alla SP48.
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L'ultimazione dei lavori dell'intervento sul depuratore € prevista per il 2021; la conclusione
dei lavori dell’intervento di delocalizzazione del punto di scarico & prevista per il 2023
mentre per l'intervento sulle condotte la data di chiusura & programmata per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 48, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
depurativo Sorso, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-
crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 48 - Importi schema depurativo Sorso u.m.: euro

AZIONI POS Schema depurativo "Sorso"
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C208 1A20C25D 1A20C211
dOper«i.furllzsionali"a(llo1socr};%n};; ) Spostamento punto i scarico dOperi.fuq'zsionali"a(llo1s(,)cr};;n};i\ |
Titolo Intervento pianificato e?tlllr?olt\t/c? Co(;':c?tterzé"lotto . | depuratore consortile Sorso per ?ﬁltlsttlg%ep?lr:i\czorg.(2°|0tt0 i
2°stralcio) prescrizioni VIA 1°stralcio)
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 46.093 6.861 764.265
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020
Contributi 2020
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 35.499 47.169 993.573
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 2.023.029
Contributi 2021 2.023.029
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 365.623 134.731 -
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022
Contributi 2022
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.000.000 957.844 -
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 1.230.464
Contributi 2023 1.230.464
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 2.877.952
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 5.715.701
Contributi 2024 5.715.701

6.10.5 Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile

Per il superamento della procedura di infrazione 2014/2059 riguardante I'agglomerato di
Tonara, nel PdI e stato inserito un intervento che prevede la demolizione completa dei
manufatti del depuratore di Tonara sito in localita Istusile e la costruzione ex nuovo, nella
stessa area, di un impianto con filiera di processo del tipo a fanghi attivi con sedimenta-
zione secondaria. L'intervento ¢ finalizzato alla risoluzione della criticita connessa all’'ina-
deguatezza strutturale e funzionale oltre che all’'obsolescenza dell’impianto.

Attualmente € in corso la fase relativa alle indagini geognostiche propedeutiche all’avvio
della progettazione. L'ultimazione dell’intervento & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 49, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
Tonara-Istusile, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'lanno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 49 - Importi schema Tonara-Istusile u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C25U
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo Tonara - Istusile
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 7.421
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 20.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 30.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 300.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 304.380
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 679.134
Contributi 2024 679.134

6.10.6 Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo

Per quanto attiene all'adeguamento dello schema fognario depurativo n. 179 - Meana
Sardo del PTA, nel programma degli interventi sono state previste due opere denominate:

e 1A20C21W - Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 - Meana Sardo;
e 1A20C27P - Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “Meana Sardo”.

I suddetti interventi consentiranno di avviare un nuovo impianto di depurazione gia esi-
stente ma non ancora in funzione, situato in localita Cumbidolau, e di realizzare il convo-
gliamento dei reflui dai due depuratori attualmente in uso (in localita Flumini e in localita
Sa Scocca), che potranno pertanto essere dismessi.

Il nuovo impianto di depurazione, realizzato dal’Amministrazione comunale di Meana
Sardo, non ¢ stato attivato a causa della mancata installazione di alcune apparecchiature
elettromeccaniche e della mancata realizzazione di un tratto di collettore fognario neces-
sario per convogliare i reflui dei due vecchi impianti al nuovo depuratore.

Con il primo intervento saranno quindi installate nel nuovo impianto le suddette apparec-
chiature elettromeccaniche verso il quale saranno collettati inizialmente solo i reflui pro-
venienti dal depuratore in localita Sa Scocca, con conseguente dismissione di quest’ul-
timo.

Con l'ulteriore lotto di opere, oltre al potenziamento dell'impianto centralizzato a causa
dell’incremento del carico , sara attivato un sistema per il convogliamento dal depuratore
sito in localita Flumini, che potra quindi essere dismesso.

Il completamento dei lavori sullimpianto di depurazione & previsto per il 2022 mentre
I'ultimazione dell’intervento sui collettori & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 50, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Meana Sardo, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’lanno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 50 - Importi schema Meana Sardo u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n° 179 - Meana Sardo
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C21W 1A20C27P
. I Adeguamento schema fognario depu- | Adeguamento schema fognario
Titolo Intervento pianificat L e ; " "
olo Intervento piantiicato rativo n° 179 - Meana Sardo depurativo n. 179 “Meana Sardo
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 9.154 4.440
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 30.000 110.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 30.000 267.674
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 403.816
Contributi 2022 403.816
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 50.000 -
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.122.401
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 1.289.131
Contributi 2024 1.289.131

6.10.7 Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 — Badesi

Nel programma degli interventi & stato inserito un investimento finalizzato all’adegua-
mento dello schema fognario depurativo del PTA n. 66 - Badesi - previsto dal Piano di
Tutela delle Acque che riguarda gli agglomerati di Badesi e di Trinita d’Agultu.

Con un primo intervento & prevista sia la realizzazione di un nuovo depuratore centraliz-
zato con una capacita depurativa di 9.400 A.E., in grado di trattare |'intero carico stimato
nel medio-lungo periodo, che la realizzazione dei collettori fognari necessari a convogliare
i reflui del Comune di Badesi e degli altri piccoli agglomerati minori di 2.000 A.E. verso |l
suddetto depuratore centralizzato.

Con un secondo intervento € previsto I'ammodernamento del depuratore esistente di Tri-
nita d’Agultu, nonché I'aumento della capacita depurativa del medesimo fino a 3.063 A.E,
in linea con le stime di incremento della popolazione residente e fluttuante previste per
I'agglomerato di Trinita d’Agultu.

Il progetto definitivo delle opere sopradescritte & stato approvato con Determinazione
dirigenziale EGAS n. 54 del 12 marzo 2021.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2025.

Si riporta di seguito la Tabella 51, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
n. 66 Badesi, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 51 - Importi schema Badesi u.m.: euro

Adeguamento schema fognario dep-

AZIONIPOS urativo n°® 66 — Badesi
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C218

Adeguamento schema fognario dep-

Titolo Intervento pianificato urativo n° 66 - Badesi

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 12.491
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 172.682
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 126.701
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Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 1.313.382
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 500.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 1.285.383
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 3.470.125
Contributi 2025 3.470.125

6.10.8 Adeguamento schema fognario depurativo n. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu

Nel PdI & stato inserito un intervento relativo allo schema fognario depurativo del PTA n.
11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, finalizzato all’adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE e al
D.lgs. 152/2006, sia dell’agglomerato di Castelsardo che di Lu Bagnu.

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centraliz-
zato, che sara dimensionato per il trattamento dell’intero carico prodotto dai suddetti
agglomerati all'orizzonte temporale del 2031, pari a 25.840 A.E, e dei rispettivi sistemi di
collettamento dei reflui.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi in grado
di soddisfare le esigenze di carico sopra indicate, strutturato sulla base di due linee idrau-
licamente dipendenti, in considerazione dell'incidenza della popolazione fluttuante e della
conseguente variabilita stagionale del carico in arrivo. E’ prevista inoltre una linea di trat-
tamento mediante filtrazione per un ipotetico futuro riutilizzo irriguo dei reflui depurati.
Per quanto riguarda il sistema di collettamento a servizio di Castelsardo e Lu Bagnu,
I'intervento prevede la posa di circa 6 km di collettori fognari (in parte a gravita e in parte
in pressione) e la realizzazione di 3 stazioni di sollevamento, oltre alla posa di una con-
dotta di scarico della lunghezza di 1,6 km per lo smaltimento dei reflui depurati nel corpo
idrico superficiale denominato Rio Frigianu (ricadente in un bacino drenante in acque ma-
rino costiere ). L'ultimazione dell’intervento & prevista per il 2025.

Si riporta di seqguito la tabella 52, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
n. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo con-
tributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso)
dell’'anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 52 - Importi schema Castelsardo-Lu Bagnu u.m.:euro

Adeguamento schema fognario depurativo n® 11-

AZIONIPOS 12 Castelsardo-Lu Bagnu
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C21M

Adeguamento schema fognario depurativo n° 11-

Titolo Intervento pianificato 12 Castelsardo-Lu Bagnu

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 46.584

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 40.000

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 100.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.350.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 4.443.190
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 4.950.975
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 12.158.318
Contributi 2025 12.158.318
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6.10.9 Adeguamento schema fognario depurativo n.228 - Ilbono

Per quanto riguarda lo schema fognario depurativo del PTA n. 228 - Ilbono, nel PdI &
previsto I'adeguamento e il potenziamento dell'impianto consortile a servizio degli agglo-
merati di Lanusei e di Ilbono, nonché la realizzazione del sistema di collettamento dell’ag-
glomerato urbano di Elini (minore di 2000 A.E.) al suddetto impianto.

Le opere sono finalizzate a potenziare la capacita di trattamento del sopracitato impianto
di depurazione di ulteriori 2.162 A.E., fino alla potenzialita complessiva di 14.052 A.E.,
per tenere conto sia dei maggiori carichi in arrivo dall’agglomerato di Elini sia dei potenziali
incrementi futuri del carico in ingresso previsti all'orizzonte temporale del 2031.

Il progetto esecutivo delle opere sopradescritte € stato approvato con Determinazione
dirigenziale EGAS n. 76 del 23 aprile 2021.

L'ultimazione dell’intervento € prevista entro il 2022.

Si riporta di seguito la Tabella 53, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
n. 228 Ilbono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 53 - Importi schema Ilbono u.m.: euro

Adeguamento schema fognario

AZIONIPOS depurativo n° 228 - libono
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C22W

Adeguamento schema fognario

Titolo Intervento pianificato depurativo n° 228 - llbono

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 6.595
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 334.583
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.135.011
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 1.615.210
Contributi 2022 1.615.210

6.10.10 Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 - Orosei (Cala Liberotto)

Nel programma degli interventi € previsto I'adeguamento dello schema fognario depura-
tivo a servizio dell'agglomerato di Cala Liberotto (schema fognario depurativo n. 114 - del
PTA) da realizzarsi mediate 'ampliamento del reticolo fognario di raccolta e di colletta-
mento dei reflui dell'agglomerato verso l'impianto centralizzato di Cala Liberotto - Loc.
Sos Alinos nonché I'ampliamento e il potenziamento dello stesso impianto di fino ad una
potenzialita complessiva di 8.344 A.E., riferita allo scenario di sviluppo demografico della
popolazione (residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in conside-
razione i dati desunti dalla revisione (luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale
Acquedotti.

In particolare, € previsto un impianto biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa me-
diante il sistema denominato I.C.E.A.S. (Intermitted Cycle Extended Aeration System),
particolare evoluzione dell’'S.B.R. (Sequencing Batch Reactor). 1l processo depurativo di
ossidazione, denitrificazione e sedimentazione si svolge all'interno dello stesso reattore
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secondo una sequenza temporale costituita da tre fasi: fase di reazione aerobica/anos-
sica; fase di sedimentazione; fase di scarico. Il sistema sara inoltre dotato di una linea di
filtrazione finale, con elemento filtrante costituito da una microtela in acciaio AISI 316L,
e di un sistema di debatterizzazione con raggi UV, per un futuro riutilizzo irriguo dei reflui
depurati.

Allo stato attuale si & dato avvio alla progettazione esecutiva.

L'ultimazione dell'intervento & prevista per il 2025.

Si riporta di seguito la Tabella 54, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Orosei (Cala Liberotto), suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi),
IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno
e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 54 - Importi schema Orosei (Cala Liberotto) u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n® 114 - Orosei (Cala Liberotto)
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C23M
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n® 114 - Orosei (CalaLliberotto)
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 44.261
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 70.433
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 674.291
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 2.702.030
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.100.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 1.202.030
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 6.141.137
Contributi 2025 6.141.137

6.10.11 Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di
Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero

Nel PdI & stato inserito un intervento finalizzato all’adeguamento e all’ottimizzazione del
sistema di depurazione dei reflui prodotti nell’agglomerato di Olmedo, che prevede la
realizzazione di un sistema di condotte fognarie e la successiva dismissione dell'attuale
depuratore in localita Sos Labidazzos (Perdas de Fogu) a servizio dell’agglomerato di Ol-
medo. Il collettamento dei reflui avra come recapito finale il depuratore di Alghero San
Marco, gia in grado di ricevere e trattare conformemente il maggior carico in arrivo da
Olmedo e per il quale € inoltre previsto un intervento per il potenziamento della sezione
di decantazione secondaria, con la realizzazione del 4° sedimentatore.
L'intervento € attualmente in fase di progettazione di fattibilita tecnico-economica e dovra
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita alla VIA in quanto ricondu-
cibile alla categoria di opere di cui al punto 8 lettera u dell’allegato B1 della DGR 45/24
del 2017. L'ultimazione dell'intervento € prevista per il 2025.
Si riporta di seguito la Tabella 55, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Olmedo, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).
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Tabella 55 - Importi schema Olmedo u.m.: euro

Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo allimpianto di

AZIONI POS . .
depurazione di Alghero
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C25N

Titolo Intervento pianificato depurazione di Alghero

Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo allimpianto di

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 2.614
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 20.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 20.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 270.277
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.000.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 365.613
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 1.703.940
Contributi 2025 1.703.940

6.10.12 Lavori di rifacimento dell'impianto di depurazione del Comune di Mandas
L'attuale impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mandas presenta rilevanti
criticita funzionali e dimensionali e richiede importanti adeguamenti.

Sebbene fosse stato previsto l'inserimento dell’agglomerato nell'ambito dello schema fo-
gnario depurativo centralizzato n. 258 del PTA, con il convogliamento dei reflui di Mandas
e di altri agglomerati presso un unico nuovo impianto centralizzato, I'esigenza di superare
prontamente la procedura d’infrazione comunitaria, che ha interessato I'abitato di Man-
das, ha imposto il mantenimento dell’attuale assetto e dunque la necessita di procedere
all’'adeguamento dell'impianto singolo esistente a servizio del suddetto agglomerato.
A tal fine, la societa ha predisposto la prima stesura di un documento di indirizzo alla
progettazione per la realizzazione di un primo stralcio urgente che riguarda il predetto
depuratore. L'intervento &€ denominato:

e Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di

- Mandas - I stralcio

La sua ultimazione € prevista per il 2024.
Si riporta di seguito la Tabella 56, riepilogativa degli importi previsti nel POS il depuratore
di Mandas, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 56 - Importi impianto Mandas u.m.: euro
Lavori di rifacimento dellimpianto di depurazione del Co-

AZIONIPOS mune di Mandas
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C40L

Realizzazione del sistema di raccolta e la depurazione dei

Titolo Intervento pianificato reflui civili dei comuni di Mandas - Depuratore - | stralcio

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 8.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 45.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 80.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 1.480.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 1.387.000
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Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.024.260
Contributi 2024 3.024.260

6.10.13 Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode”
Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 112 - “Lodé”, nel PdI &
stato inserito un intervento finalizzato alla riqualificazione funzionale e al miglioramento
dell'impianto esistente per un carico di 2000 abitanti equivalenti trattati. Per risolvere le
criticita strutturali presenti, relative principalmente alla sezione di trattamento primario e
biologico, & stato previsto un intervento di adeguamento tecnologico, per consentire 'au-
mento della sua efficienza depurativa, migliorando e adeguando:

- i pretrattamenti, attraverso la realizzazione di uno sfioratore di piena in testa all'im-
pianto e I'adeguamento della fase di grigliatura e dissabbiatura;

- la sezione biologica, attraverso la realizzazione di una linea di trattamento di ossida-
zione-nitrificazione a fanghi attivi a cicli alternati (nitro-denitro);

- il manufatto esistente di sedimentazione secondaria;

- la disinfezione finale con Ipoclorito di Sodio;

- la sezione di trattamento dei fanghi, con l'inserimento di una linea di digestione aero-
bica.

L'ultimazione dell’intervento & prevista per il 2022.

Si riporta di seguito la Tabella 57, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema

Lodé, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Pa-

trimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi

a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 57 - Importi schema Lodé u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode”
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C26G
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lode”
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 33.928
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 300.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 207.704
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 583.231
Contributi 2022 583.231

6.10.14 Adeguamento schema fognario depurativo n. 134_01 “Bortigali”

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 134_01 - “Bortigali”, nel
PdI e stato inserito un intervento finalizzato alla dismissione dell'attuale depuratore a
servizio dell’agglomerato di Bortigali e al collettamento dei relativi reflui verso il depura-
tore consortile di Macomer gia dimensionato per trattare adeguatamente, oltre il carico
attuale, anche quello proveniente dall’agglomerato di Bortigali.

Il progetto prevede il rifacimento del collettore fognario nel tratto Bortigali-Birori (realiz-
zato dal Comune di Bortigali ma attualmente inutilizzabile per problemi di tenuta delle
tubazioni e di ingenti infiltrazioni di acque bianche) e del sollevamento fognario per Birori,
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fino all'innesto nel sistema fognario esistente e in esercizio che attualmente convoglia i
reflui dell’agglomerato di Birori al depuratore consortile di Macomer.

Il progetto esecutivo, avviato dalla societa a ottobre 2018 e stato successivamente inter-
rotto a causa dell’indisponibilita delle aree in cui risulta posato di collettore realizzato dal
Comune di Bortigali. Il Comune, infatti, non portod a termine la procedura espropriativa e
solo a seguito di interlocuzioni con la societa ha provveduto ad attivare la procedura sa-
nante ex art. 42bis del DPR 327/2001.

Il progetto esecutivo riguardante le opere sopradescritte & stato approvato con Determi-
nazione dirigenziale EGAS n. 15 del 4 febbraio 2020.

L'ultimazione dell'intervento & prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 58, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Bortigali, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 58 - Importi schema Bortigali u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali”
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C26H
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali”
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 40.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 200.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 300.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 150.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 734.132
Contributi 2023 734.132

6.10.15 Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu-Rena Majore

Nel PdI & stato inserito un intervento riguardante lo schema fognario depurativo del PTA
n. 73 Aglientu-Rena Majore, finalizzato all’ladeguamento funzionale del depuratore esi-
stente per poter trattare l'attuale fabbisogno della popolazione residente e soprattutto
fluttuante dell'agglomerato turistico costiero di Rena Majore in comune di Aglientu.

Il depuratore esistente, € un impianto ad ossidazione totale costituito da due reattori
biologici da 2000 A.E. ciascuno, e da un modulo invernale da 500 A.E, stante la forte
stagionalita delle presenze.

L'intervento prevede il miglioramento del ciclo depurativo, nonché la manutenzione
straordinaria delle strutture. I lavori riguarderanno l'inserimento di uno scolmatore di
piena in ingresso all'impianto, in modo da accogliere solamente la portata che si prevede
di trattare in tempo di pioggia e l'inserimento di nuovi pretrattamenti con una macchina
compatta per la grigliatura, dissabbiatura e disoleatura del refluo. Il progetto si propone
inoltre di convertire i volumi degli attuali letti di essiccamento dei fanghi in volumi dedicati
all’accumulo delle acque di prima pioggia che andranno poi trattate, una volta terminato
I'evento piovoso, e di inserire una fase di pre-denitrificazione prima dell’'ossidazione bio-
logica. E’ prevista inoltre la riconversione della sedimentazione finale della linea estiva in
MBR e della sedimentazione finale della linea invernale in vasca di ispessimento fanghi. Il
progetto prevede infine interventi di manutenzione sull’edificio di servizio esistente,
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sull’impianto elettrico e sui collegamenti idraulici, sulla disinfezione e la realizzazione di
una nuova condotta per lo spostamento dello scarico sul Rio Lu Cantaru.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica € attualmente in fase istruttoria, l'ultima-
zione dell’'intervento e prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 59, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Aglientu Rena Majore, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP
(Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e
CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 59 - Importi schema Aglientu Rena Majore u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C24T
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n° 73 Aglientu-Rena Majore
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 110.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.100.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 735.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 1.949.562
Contributi 2023 1.949.562
6.10.16 Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “"Bono”

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 126 Bono, nel PdI sono
stati inseriti due interventi:

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” - collettori;

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 126 “Bono” - impianto.
Per superare le criticita del comparto fognario depurativo dell’agglomerato di Bono, € in
corso di realizzazione, a cura del Comune di Bono, un intervento sull’impianto di depura-
zione a fanghi attivi convenzionale (con livello di trattamento secondario), in grado di
soddisfare il fabbisogno depurativo dell'intero agglomerato con una capacita di tratta-
mento pari a 4.000 A.E..

I lavori prevedono il completamento funzionale del depuratore con l'inserimento di alcune
apparecchiature non comprese, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, nell’in-
tervento in corso di esecuzione a cura del Comune di Bono e la completa riqualificazione
del sistema fognario e di collettamento a servizio dell'agglomerato urbano, caratterizzato
da una serie di criticita funzionali.

L'ultimazione delle opere, sia dei lavori sui collettori che di quelli sull'impianto, € prevista
per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 60, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Bono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Pa-
trimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 60 - Importi schema Bono u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono”
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C261_D | 1A20C261_F
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Adeguamento schema fognario Adeguamento schema
Titolo Intervento pianificato depurativo n.126 “Bono” - im- fognario depurativo n.126
pianto “Bono” - collettori

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 98.310 150.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 150.000 600.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 150.000 250.000

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 400.000 1.000.000

Contributi 2023 400.000 1.000.000

6.10.17 Schema PTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al
D.lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo
Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 212 Orosei nel PdI e stato inserito un inter-
vento riguardante I'adeguamento dell'impianto di depurazione ed il miglioramento funzio-
nale del processo di trattamento.

Sono previsti in particolare lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione attual-
mente in esercizio presso il Comune di Orosei, sito in localita S'Auchettu, e di migliora-
mento funzionale del processo al fine di trattare i reflui di una popolazione complessiva di
24.762 abitanti equivalenti, riferita allo scenario di sviluppo demografico della popolazione
(residente, fluttuante e industriale) al 2031, e valutata tenendo in considerazione i dati
desunti dalla revisione (luglio 2006) del Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti.

Le opere di ampliamento, che prevedono due linee complete di trattamento delle acque
reflue, verranno realizzate nell’area attigua all'impianto esistente. E ricompreso inoltre il
potenziamento della linea fanghi con una nuova linea completa di trattamento. I manufatti
del vecchio impianto di depurazione verranno riadattati al trattamento delle acque di
prima pioggia.

I lavori sono stati consegnati a fine 2017 e sono in corso di avanzata esecuzione. La linea
acque e pressoché completa, € in fase di completamento la sezione dei pretrattamenti. Il
collaudo delle opere, € previsto entro il 2021.

Si riporta di seguito la Tabella 61, riepilogativa degli importi previsti nel POS lo schema
Orosei, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi
Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi
a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 61 - Importi schema Orosei u.m.: euro
Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.Igs.

AZIONIPOS 152/99 e miglioramento funzionale del processo
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C20W

Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.Igs.

Titolo Intervento pianificato 152/99 e miglioramento funzionale del processo

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 543.761

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 278.932
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 3.424.030
Contributi 2021 3.424.030
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6.10.18 Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada”

Per lo schema fognario depurativo del PTA n. 104 Pattada nel programma degli interventi
e stato incluso un intervento con il quale si prevede di realizzare le opere necessarie al
completamento e all’avvio del nuovo depuratore comunale.

Il Comune di Pattada, infatti, ha ultimato e collaudato i lavori per I'adeguamento e I'am-
pliamento del depuratore a servizio dell’agglomerato. L'impianto & stato dimensionato per
una potenzialita complessiva di 6000 A.E., e sara in grado di trattare tutto il carico in
arrivo stimato, nel medio-lungo periodo. L'impianto € articolato su due linee di tratta-
mento biologico a fanghi attivi, ciascuna completa di predenitrificazione-ossidazione, e tre
sedimentatori secondari, oltre al sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio e al trat-
tamento fanghi con digestione aerobica, ispessimento e disidratazione.

Le opere necessarie al completamento e all’avvio dell'impianto riguardano prioritaria-

mente il rifacimento dei quadri elettrici e di controllo (PLC), non piu idonei a svolgere le

funzioni per cui erano stati installati. Sono previste, inoltre, une serie di opere accessorie,
quali:

- la sistemazione della strada di accesso all'impianto e della viabilita interna con la rea-
lizzazione di muri di sostegno per la messa in sicurezza dell’area in grado di contenere
la spinta delle terre e la realizzazione di pavimentazione industriale in corrispondenza
delle vasche, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e gestione;

- la realizzazione dei pozzetti di ricircolo fanghi e delle opere impiantistiche idrauliche
ed elettriche connesse (pompe, collegamenti idraulici ed elettrici);

- il ripristino dell'impianto di illuminazione dei vani tecnici;

- l'installazione di due cancelli di ingresso;

- il controllo dello stato di conservazione e funzionalita delle componenti elettromecca-
niche del depuratore.

L'intervento & stato collaudato in data 29 gennaio 2021.

Si riporta di seguito la Tabella 62, riepilogativa degli importi previsti nel POS per lo schema
n, 104 Pattada, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incre-
menti Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 62 - Importi schema Pattada u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada”
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C26J
Titolo Intervento pianificato Adeguamento schema fognario depurativo n. 104 “Pattada”
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 149.071
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 283.569
Contributi 2020 283.569

6.10.19 Adeguamento schema fognario depurativo n. 180

Per I'adeguamento dello schema fognario depurativo del PTA n. 180 Atzara, nel PdI sono
stati inseriti i seguenti due interventi:

e Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Realizzazione collettori fognari;
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e Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 - Ampliamento Impianto di de-
purazione.

L'adeguamento dello schema prevede da un lato I'ampliamento e il potenziamento del
depuratore di Atzara, attualmente attivo e funzionante in tutte le sue parti affinché possa
trattare l'intero carico proveniente dal medesimo comune e dal comune di Sorgono, con
la conseguente dismissione del depuratore di Sorgono, e dall‘altro la realizzazione di un
sistema di convogliamento dei reflui dal depuratore di Sorgono verso il depuratore di
Atzara.

Il gestore Abbanoa ha ripartito l'intervento sopra indicato in due lotti separati, relativi
rispettivamente al collettore fognario e al potenziamento del depuratore di Atzara.

Per quanto riguarda il collettore fognario € in corso la predisposizione la gara d’appalto
per la realizzazione dei lavori.

Per quanto attiene al depuratore di Atzara il progetto di fattibilita tecnica ed economica &
fase di verifica.

L'ultimazione del collettore € prevista per il 2021. L'ultimazione dei lavori sul depuratore
e prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 63, riepilogativa degli importi previsti nel POS dello schema
n. 180 - Sorgono, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (In-
crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP
(Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 63 - Importi schema 180 Sorgono u.m.: euro

AZIONI POS Adeguamento schema fognario depurativo n. 180
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C24R_D 1A20C24R_F
Titolo Intervento pianificato P%%%guzmeqto schema fggnariq depurativo n. Adeguamento §Chema fognario d.epuratiyo
- Ampliamento Impianto di depurazione n. 180 - Realizzazione collettori fognari
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 - 65.190
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 -
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 524.101 894.775
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 1.051.050
Contributi 2024 1.051.050
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 524.101 -
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 1.048.202
Contributi 2023 1.048.202

6.10.20 Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru

Un ulteriore intervento del PdI avente le caratteristiche riconducibili al POS, riguarda la
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, ubicato all'interno di una struttura
prefabbricata opportunamente integrata con I'ambiente esterno, ed il collettore di scarico
a mare delle acque depurate, ubicata all"”interno dell'’area portuale ed il collettore di sca-
rico a mare delle acque depurate.

III

In futuro l'intervento potra essere completato con la realizzazione della condotta di scarico
sottomarina, comprese le pertinenti opere di sollevamento e di collegamento, ed inoltre,
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sempre con il secondo lotto dell'impianto, si potra portare la potenzialita fino a 3.800

abitanti equivalenti nel periodo di punta estivo.

Di seguito una breve descrizione delle opere previste:

v" Condotta di adduzione dall'impianto di sollevamento esistente al depuratore, condotta
di sfioro dal pozzetto sfioratore sino a bacino portuale, condotta di scarico dalla vasca
di disinfezione sino al bacino portuale;

v Capannone in elementi prefabbricati e opere di sistemazioni esterne, costituite dalla
realizzazione della rampa d'accesso al capannone, murature perimetrali, recinzioni,
opere di mitigazione e quant'altro.

v' Impianto di depurazione costituito da:

stazione compatta di pretrattamento di grigliatura fine, dissabbiatura e disolea-
tura

sezione di equalizzazione

sezione di ossidazione e denitrificazione

ricircolo fanghi

sezione MBR, costituite da N. 1 cassetta di membrane di ultrafiltrazione a fibra
cava, costituita da 120 moduli filtranti

sezione di disinfezione di copertura con ipoclorito di sodio

comparto di trattamento fanghi

sistema di abbattimento odori all'interno dell'edificio di contenimento dell'im-
pianto di depurazione, costituito da un adeguato numero di sistemi di filtrazione
dell'aria

sezione di accumulo del permeato e del sollevamento per lo scarico del refluo
depurato nella condotta sottomarina

realizzazione degli impianti elettrici e di telecontrollo

fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno per I'alimentazione d'emer-
genza delle utenze principali costituenti I'impianto di depurazione.

L'ultimazione dell'intervento & prevista per il 2024.

Si riporta di seguito la Tabella 64, riepilogativa degli importi previsti nel POS per l'inter-
vento riguardante l'impianto di depurazione di Buggerru, suddivisi per SAL (Valore inve-
stimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio),
LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto pubblici e privati).

Tabella 64 - Importi Impianto Bugerru u.m.: euro

AZIONI POS Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru
FINANZIAMENTO PUBBLICO
ID intervento pianificato 1A20C258
Titolo Intervento pianificato Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 33.366
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 30.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 59.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 348.750

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 2.409.360

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 3.098.844

Contributi 2024 3.098.844
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6.10.21 Adeguamento impianto di depurazione di Mores

Con la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mores,
incluso nel PdI, si prevede la dismissione dell’attuale depuratore sito in localita Arzolas ed
il collettamento dell’intero carico prodotto dall’agglomerato al nuovo depuratore, realiz-
zato in localita Vallombrosa.

L’Amministrazione comunale di Mores, con un precedente finanziamento, aveva realizzato
sia il nuovo depuratore di Mores in localita Vallombrosa, del tipo a fanghi attivi con sedi-
mentazione secondaria, dimensionato per una capacita depurativa pari a 6800 a.e., in
grado di far fronte a tutto il carico prodotto dall’agglomerato, sia il collettore di adduzione
dei liquami dal vecchio al nuovo impianto di depurazione.

Tuttavia, ancora oggi il nuovo sistema fognario depurativo non & stato attivato a causa di
evidenti criticita riscontrate nella posa del suddetto collettore.

Stante il tempo trascorso, si &€ reso necessario programmare ulteriori interventi a cura del
gestore del SII, subentrato nell’'esecuzione delle opere al Comune di Mores, per la risolu-
zione delle criticita sopra riportate relative al collettore fognario di adduzione, oltre che
per la messa in esercizio ed il ripristino funzionale del nuovo sistema depurativo, gia da
tempo realizzato ma mai entrato in esercizio, da finanziarsi con risorse da tariffa.

In particolare il gestore ha previsto una serie di lavorazioni da eseguirsi presso I'impianto
di Mores - Loc. Vallombrosa riguardanti nello specifico il rifacimento del tappeto di diffu-
sione dell’aria nell’ossidazione biologica, la manutenzione di alcune opere civili, la forni-
tura e posa in opera di alcune apparecchiature elettromeccaniche e I'adeguamento fun-
zionale dei quadri elettrici.

L'ultimazione dell'intervento e prevista per il 2023.

Si riporta di seguito la , LIC (Lavori in Corso) dell’anno e CFP (Contributi a fondo perduto
pubblici e privati).
Tabella tabella 65, riepilogativa degli importi previsti nel POS L'impianto Mores, suddivisi
per SAL (Valore investimento annuo lordo contributi), IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero
Entrate in esercizio), LIC (Lavori in Corso) dell'anno e CFP (Contributi a fondo perduto
pubblici e privati).

Tabella 65 - Importi Impianto Mores u.m.: euro

AZIONI POS Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Mores
FINANZIAMENTO PRIVATO
ID intervento pianificato 2A20DIA1
Titolo Intervento pianificato Adeguamento impianto di depurazione di Mores
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 0,00

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 50.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 50.000

Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 1.450.000

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 1.450.000
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 600.000
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 600.000

6.10.22 PROGRAMMAZIONE 2021-2027 COMPARTO DEPURATIVO

Nell’ambito della programmazione 2021-2027 sono stati proposti per il finanziamento in-
terventi riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti di
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depurazione a servizio dei comuni dell'Ambito unico della Sardegna, aventi le caratteristi-
che per l'inserimento nel POS.

Detti interventi, sono stati inseriti nel PdI con ID EGAS_FB_DEP_01, EGAS_FB_DEP_02
EGAS_FB_DEP_03, EGAS_FB_DEP_04, EGAS_FB_DEP_05, EGAS_FB_DEP_06
EGAS_FB_DEP_07, EGAS_FB_DEP_08. Per la determinazione del fabbisogno da attribuire
a ciascuna delle sopracitate opere, la societa ha stimato, su base parametrica, il costo
annuo di intervento per impianto e per comune gestito. Il costo complessivo annuo € stato
proiettato al 2025, determinando cosi il fabbisogno per il quinquennio 2021-2025.

Nel PdI sono stati inseriti alcuni interventi, riconducibili al POS, riguardanti un’ulteriore
classe opere di cui e stato richiesto l'inserimento nella programmazione 2021-2027 con-
cernenti la manutenzione straordinaria ed il potenziamento delle reti fognarie di raccolta
e collettamento dei reflui dei comuni gestiti dalla Societa Abbanoa S.p.A.. I predetti in-
terventi sono identificati con gli ID EGAS_FB_FOG_01, EGAS_FB_FOG _02,
EGAS_FB_FOG_03, EGAS_FB_FOG_04, EGAS_FB_FOG_05, EGAS_FB_FOG_06,
EGAS_FB_FOG_07, EGAS_FB_FOG_08. Gli interventi programmati si pongono |'obiettivo
di ottimizzare la funzionalita complessiva della rete fognaria urbana al fine di garantire
agli utenti e alla collettivita qualita e buoni livelli di servizio.

7 Eventuali istanze Specifiche

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto sono stati rispettati tutti i prere-
quisiti.

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto non & prevista alcuna aggrega-
zione gestionale.

7.3 Altro

7.3.1 DM 93/2017

Con riferimento ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio
idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 21 aprile 2017, n. 93 la societa ha presentato un piano di miglioramento del
servizio di misura.

A partire dal 2013-2019 sono stati sostituiti e installati circa 560 mila contatori di utenza,
con una media di circa 80.000 contatori sostituiti annualmente. Come illustrato
nell'istanza di deroga presentata nell’ambito dell’aggiornamento dello schema regolatorio
MTI-2, l'obiettivo della societa € quello di disporre al 2022 di un parco contatori con un
utilizzo di eta inferiore a 10 anni.

In coerenza con quanto indicato nella nota EGAS prot. n. 4600 del 18 settembre 2020,
nel PdI e previsto un apposito intervento di sostituzione contatori di utenza. Di seguito si
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riporta una Tabella con la quota di sostituzione dei misuratori e il relativo costo con una
stima fino alla fine della concessione.

Tabella 66 - Piano sostituzione Contatori

anno 2020 2021 2022 2023 2024 2025
numero 40.000 32.000 80.000 80.000 80.000 80.000
importo 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Il quantitativo di misuratori d’utenza sostituiti nel 2020 ¢ inferiore rispetto allo standard
di 80.000 contatori, a causa della sospensione delle attivita per I'emergenza Covid.

Nel 2020 il numero complessivo di sostituzioni si & attestato intorno a 40.000 unita gia
disponibili presso i magazzini aziendali.

Per il 2021, considerati gli inevitabili riverberi connessi all’'emergenza sanitaria del 2020
e, almeno in parte, il perdurare della stessa, la societa ha previsto pertanto una contra-
zione delle installazioni nel primo semestre, anche in ragione della procedura di gara an-
cora in corso.

Considerato quanto sopra, I'EGAS si impegna a riprogrammare in occasione della revi-
sione di infraperiodo e a valle delle gare in corso, le somme mancanti (circa 3 M€) per
rispettare i tempi e il numero di contatori complessivi di cui all’istanza.

7.3.2 M4 disapplicazione del meccanismo incentivante

Come evidenziato nella relazione predisposta in adempimento alla Deliberazione n.
918/2017/R/IDR, la societa ha presentato istanza per la disapplicazione del meccanismo
incentivante al macro-indicatore M4, da intendersi confermata fino al 2022 come da ri-
chiesta originaria.

7.3.3 OPEX QT

In occasione della precedente approvazione delle tariffe per il biennio 2018-2019, Abba-
noa ha avanzato istanza motivata, validata dall’'EGAS, per il riconoscimento di costi ope-
rativi aggiuntivi OPEXqt, ai sensi del MTI-2 come integrato e modificato dalla deliberazione
918/2017/R/IDR (art.9), relativamente ai macro-indicatori M1, M2 e M4 per I'anno 2019.

Macro-indicatore OpexQT
M1 € 482.000

M2 € 16.600

M4 € 55.000
Totale € 553.600

Il servizio proposto sul macro-indicatore M1 era finalizzato al controllo e monitoraggio
continuo sugli effetti delle azioni di riparazione e sostituzione delle condotte, consentendo
di verificare in tempi rapidi I'efficacia delle azioni messe in campo o di correggere le stesse
per raggiungere l'obiettivo di riduzione previsto. L'obiettivo della Societa era quello di
certificare la consistenza degli asset infrastrutturali puntuali a partire da serbatoi, solle-
vamenti idrici, campo pozzi, gruppo sorgenti, partitori e vasche di carico/disconnessione
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e disporre dell’'aggiornamento continuo dei data base coerentemente con gli interventi
svolti sulle infrastrutture.

Il servizio proposto a valere sui macro-indicatori M2 e M4 era finalizzato a migliorare il
monitoraggio delle attivita svolte e degli obiettivi prestazionali connessi agli stessi macro
—indicatori.

Con riferimento al Macro-indicatore M2 |'obiettivo della Societa era quello di dotarsi di
applicazione denominata APP Cantieri Mobili, in grado di tracciare I'avanzamento delle
attivita in capo alle Ditte di manutenzione ed efficientamento reti, monitorandone le fasi
e i tempi.

Con riferimento al Macro indicatore M4 |'obiettivo della Societa era quello di attestare la
conformita dei manufatti alla normativa vigente e la verifica delle informazioni di base
necessarie per la definizione di azioni di verifica e conduzione sistematica.

Con riferimento al Macro-indicatore M1 I'attivita non e stata eseguita.

Con riferimento al Macro-indicatore M2 le attivita previste sono state eseguite e a valle
del progetto pilota, cogliendo le esigenze di ottimizzazione delle configurazioni, il prodotto
e stato ulteriormente personalizzato. Il costo totale sostenuto per I'implementazione della
soluzione, considerando il progetto pilota, le personalizzazioni di configurazione di pro-
dotto e le licenze ammonta a € 56.069.

Contestualmente, essendo stato rilasciato il Modulo Sw della suite Engineering SpA dedi-
cato al presidio dell’indicatore M2, Abbanoa sta predisponendo gli ambienti di integrazione
tra il prodotto T-Dox e I'ambiente Engineering, in modo da limitare le digitazioni di infor-
mazioni relative alle interruzioni di servizio.

I costi sostenuti per I’APP TDox Cantieri Mobili sono stati trattati come investimenti, dun-
que in modo diverso da quanto previsto nell’istanza e non si configurano comunque come
costi operativi incrementali.

Con riferimento al Macro-indicatore M4 le attivita previste sono state avviate senza pero
dedicare risorse aggiuntive che abbiano fatto emergere nuovi costi operativi per la ge-
stione della qualita tecnica afferente la gestione delle attivita indicate nell’istanza.

Non risultano pertanto costi operativi aggiuntivi da rendicontare in ragione del fatto che
le attivita sono state avviate e svolte a parita di risorse disponibili, ovvero perché i costi
sostenuti sono stati trattati come investimento e non come costo operativo o ancora per-
ché si e ritenuto di non realizzare le attivita inizialmente ipotizzate.

Visto tutto quanto sopra, richiamata la Del. 917/2017 che stabilisce il riconoscimento di
OPEXqgt per macro-indicatore ARERA nella quota minima fra il valore pianificato e quello
effettivamente sostenuto, EGAS ratifica che data I'assenza di costi sostenuti non saranno
riconosciuti costi operativi OPEXqt per il 2019.

Di conseguenza, come stabilito con I'art. 18.8 dell’Allegato A della Del. ARERA 580/2019,
non saranno valorizzati i costi per gli adeguamenti agli standard di qualita tecnica
(OPEXqt) per ciascun anno (2020, 2021, 2022, 2023).

8 APPENDICI
APPENDICE 1: GRAFICI E STATISTICHE PDI
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Servi- U 2020 2021 2022 2023 Totale
ZIo venti
Acque- | 319 39.218.008 48.528.116 120.370.750 106.684.248 314.801.122
dotto
Fogna- | 50 5.216.132 11.619.219 13.354.455 0.782.087 39.971.893
tura
Depu- | 158 19.348.557 25.679.998 45.996.856 50.172.549 141.197.961
ra-
zione
Co- | 140 11.347.910 20.363.948 29.659.396 34.254.679 95.625.933
mune
Totale | 667 75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 _
12,7% 17,95% 35,39% 33,96%
2020 2021 2022 2023 Totale
Importi 75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 75.130.607
lordi
Contri- 14.626.716 67.626.932 73.962.000 104.828.666 14.626.716
buti
Importi 60.503.891 38.564.348 135.419.457 96.064.897 60.503.891
netti
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2020 2022 2023

2021
B Importi lordi Contributi B Importi netti

tore venti
M1 76 8.696.913 14.635.923 14.504.529 10.743.087 48.580.452
M2 156 28.325.981 30.814.147 86.681.085 64.592.718 210.413.930
M3 72 3.181.032 4.234.381 10.952.869 25.646.364 44.014.646
Maa 63 4.230.215 9.852.734 20.866.572 15.484.165 50.433.686
M4b 93 8.567.474 16.618.112 21.805.287 19.492.214 66.483.087
M5 4 0 270.000 450.000 450.000 1.170.000
M6 10 6.442.473 1.858.921 1.641.940 200.000 10.143.334
Altro 155 11.117.029 20.302.428 36.878.173 36.894.422 105.192.052
Preql 1 0 0 0 0 0
Preq3 37 4.569.491 7.604.635 15.601.003 27.390.592 55.165.720
Totale 667 75.130.607 106.191.281 209.381.458 200.893.563 ﬁ
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Schema regolatorio 2020-2023

A cura di:
Settore CBI

Ripartizione per servizio

FOG
21%

ACQ
48%

comMm
7%

Ripartizione per macro indicatore

Preql Preq3 Altro
0% _\ 6% 11%

| M1
23%

M2
M3 11%
9%

M6
23%

M5

2% _///
M4b
1%
M4a

14%

Abbanoa SpA

Pag. 98/100



ABBANOA

Relazione descrittiva Proposta PdI

Versione 1.3

Schema regolatorio 2020-2023

A cura di:
Settore CBI

APPENDICE 2: GRAFICI E STATISTICHE POS

Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ACQ 51 1.028.214 11.066.257 50.417.904 32.591.862 28.199.996 9.034.772 4.400.000 4.600.000 141.339.005
DEP 27 2.024.745 4.766.078 10.934.482 16.425.002 12.066.331 7.438.388 0 0 53.655.026
FOG 20 2.551.415 2.813.557 4.010.821 9.238.034 8.917.055 365.613 0 0 27.896.495
Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 222.890.525

Tipologia Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
New 49 16.182 7.315.000 47.314.000 14.725.836 4.161.174 983.818 0 0 74.516.010
Replacement 30 4.009.067 8.597.812 14.598.015 39.311.578 41.708.428 14.569.573 4.400.000 4.600.000 131.794.472
Maintenance 19 1.579.125 2.733.080 3.451.191 4.217.483 3.313.781 1.285.383 0 0 16.580.043
Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 -
o
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Schema regolatorio 2020-2023

A cura di:
Settore CBI

Ripartizione per servizio

FOG

ACQ
52%
Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
M1 33 0 7.265.000 45.864.000 14.125.836 1.161.174 68.416.010
M2 15 234.896 416.150 1.253.904 16.909.344 23.123.930 6.334.772 4.400.000 4.600.000 57.272.995
M3 3 793.318 3.385.107 3.300.000 1.556.682 3.914.893 2.700.000 0 0 15.650.000
M4a 8 0 0
M6 9 33.366 30.000 59.000 348.750 2.409.360 0 0 0 2.880.476
Preq3 30 4.542.794 7.549.635 14.886.303 25.314.286 18.574.026 7.804.001 0 0 78.671.044
Totale 98 5.604.374 18.645.892 65.363.206 58.254.898 49.183.382 16.838.774 4.400.000 4.600.000 -

Abbanoa SpA

Pag. 100/100



Relazione descrittiva Proposta PdI Versione 1.3

ABBANOA A cura di:

Schema regolatorio 2020-2023 Settore CBI

Ripartizione per macro indicatore

Preqg3
31%
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15%
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